

Neubau Haltestelle Guisanplan

	Projektierungskredite																
	PK I				PK II								Realisierungskredit				
	2019	2020		2021	2022		2023	2024		2025	2026		2027	2028			
Startphase																	
Beschaffung Projektierungskredit I																	
Vorprojekt NHG		Phase 31															
Mitwirkung (Strassenplanverfahren)																	
Beschaffung Projektierungskredit II																	
Vorprojekt SE																	
Leistungsbeschaffung (Planer / BHU)																	
Bauprojekt																	
Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt																	
öffentliche Auflage / Einsprache																	
Kreditbeschaffung Realisierung																	
Ausführungsprojekt																	
Ausschreibung																	
Realisierung Siedlungsentwässerung																	
Realisierung Oberfläche																	

- Phasen
- Partizipationsschritte / Mitwirkung / Auflage
- Phasenübergänge (Kreditsprechung)