" Kanton Ziirich
g§-3 :' Baudirektion

Rahmenterminplan
Ingenieurdienstleistungen: Biilach, Schaffhauserstrasse 2./3. Etappe

Beilage 4

Tiefbauamt
e
Nr. Vorgangshame Anfang Ende Dauer 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2
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1 Biilach, Schaffhauserstrasse Fre 15.02.19 Fre 27.12.24 306.2 Wochen
2 Ingenieursubmission Fre 15.02.19 Fre 17.05.19 13.2 Wochen
3 Publikation Fre 15.02.19 Fre 15.02.19 0.2 Wochen re 15.02.19
4 Angebotserarbeitung Mon 18.02.19 Don 28.03.19 5.8 Wochen ‘i
5 Eingabefrist Fragen Fre 22.02.19 Fre 22.02.19 0.2 Wochen + Fre 22.02.19
6 Beantwortung Fragen Fre 22.02.19 Mit 27.02.19 0.8 Wochen %I T
7 Abgabe Angebote Fre 29.03.19 Fre 29.03.19 0.2 Wochen + Fre 29.03.19
8 Auftragsbestatigung an Don 18.04.19 Don 18.04.19 0.2 Wochen + Don 18.04.19
Zuschlagsempfanger ‘
9 Vertragsbereinigung, -abschluss Die 23.04.19 Fre 17.05.19 3.8 Wochen -
10 | Phasenabschluss Fre 17.05.19 Fre 17.05.19 0 Wochen .i Fre 17.05.19
11 2. Etappe Mon 20.05.19 Mon 12.09.22 173.2 Wochen
12 Projektierung Mon 20.05.19 Mon 23.03.20 44.2 Wochen
13 | iiberarbeitetes VP / Bauprojekt / Mon 20.05.19 Fre 27.09.19 19 Wochen ﬂ
Auflageprojekt ‘
14 Abgabe Bauprojekt Fre 27.09.19 Fre 27.09.19 0 Wochen Fre 27.09.19
15 | Planauflage §16/17 StrG Mon 30.09.19 Fre 25.10.19 4 Wochen |
16 Behandlung allfalliger Einsprachen Mon 28.10.19 Fre 22.11.19 4 Wochen
17 Uberarbeitung Bauprojekt aufgrund Mon 25.11.19 Fre 27.12.19 5 Wochen ZL
] Auflagen
18 Festsetzung Projekt §15 StrGund  Mon 30.12.19 Fre 21.02.20 8 Wochen
Krediterteilung ‘
19 Rechtskraftbescheinigung Mon 24.02.20 Fre 20.03.20 4 Wochen =
Festsetzung Projekt L
20 Phasenabschluss Mon 23.03.20 Mon 23.03.20 0 Wochen <" Mon 23.03.20
21 Ausschreibung Mon 06.01.20 Fre 21.08.20 33 Wochen
22 | Erstellung Mon 06.01.20 Don 05.03.20 8.8 Wochen fr—
Ausschreibungsunterlagen
23 Publikation Fre 06.03.20 Fre 06.03.20 0.2 Wochen
24 | Angebotserarbeitung Unternehmer  Mon 09.03.20 Fre 17.04.20 6 Wochen
25 | Offertvergleich und Vergabeantrag Mon 20.04.20 Fre 15.05.20 4 Wochen
26 | Genehmigung des Vergabeantrags Mon 18.05.20 Fre 24.07.20 10 Wochen
27 | Vergabe Mon 27.07.20 Don 20.08.20 3.8 Wochen
28 Phasenabschluss Fre 21.08.20 Fre 21.08.20 0.2 Wochen
29 Realisierung Mon 24.08.20 Mon 12.09.22 107.2 Wochen
30 | Ausfiihrungsprojekt Mon 24.08.20 Fre 04.12.20 15 Wochen
31 AVOR Unternehmer Mon 30.11.20 Fre 01.01.21 5 Wochen
32 Baubeginn Mon 04.01.21 Mon 04.01.21 0.2 Wochen & Mon 04.01.21
33 | Ausfiihrung Mon 04.01.21 Don 09.06.22 74.8 Wochen
34 | Bauende Fre 10.06.22 Fre 10.06.22 0.2 Wochen < Fre 10.06.22
- 35 | Inbetriebnahme, Abschluss Mon 13.06.22 Fre 02.09.22 12 Wochen? —
36 Vollzug Landerwerb, Mutationen Mon 05.04.21 Fre 09.09.22 75 Wochen
37 | Phasenabschluss Mon 12.09.22  Mon 12.09.22 0.2 Wochen ﬂ Mon 12.09.22
38 3. Etappe Mon 06.01.20 Fre 27.12.24 260 Wochen
39 Projektierung Mon 06.01.20  Fre 31.12.21 104 Wochen m
40 Ausschreibung Mon 03.01.22  Fre 17.06.22 24 Wochen —
41 Realisierung Mon 20.06.22  Fre 27.12.24 132 Wochen 1
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