
Nr. Vorgangsname Anfang Ende Dauer

1 Bülach, Schaffhauserstrasse Fre 15.02.19 Fre 27.12.24 306.2 Wochen

2 Ingenieursubmission Fre 15.02.19 Fre 17.05.19 13.2 Wochen

3 Publikation Fre 15.02.19 Fre 15.02.19 0.2 Wochen

4 Angebotserarbeitung Mon 18.02.19 Don 28.03.19 5.8 Wochen

5 Eingabefrist Fragen Fre 22.02.19 Fre 22.02.19 0.2 Wochen

6 Beantwortung Fragen Fre 22.02.19 Mit 27.02.19 0.8 Wochen

7 Abgabe Angebote Fre 29.03.19 Fre 29.03.19 0.2 Wochen

8 Auftragsbestätigung an 
Zuschlagsempfänger

Don 18.04.19 Don 18.04.19 0.2 Wochen

9 Vertragsbereinigung, -abschluss Die 23.04.19 Fre 17.05.19 3.8 Wochen

10 Phasenabschluss Fre 17.05.19 Fre 17.05.19 0 Wochen

11 2. Etappe Mon 20.05.19 Mon 12.09.22 173.2 Wochen

12 Projektierung Mon 20.05.19 Mon 23.03.20 44.2 Wochen

13 überarbeitetes VP / Bauprojekt / 
Auflageprojekt

Mon 20.05.19 Fre 27.09.19 19 Wochen

14 Abgabe Bauprojekt Fre 27.09.19 Fre 27.09.19 0 Wochen

15 Planauflage §16/17 StrG Mon 30.09.19 Fre 25.10.19 4 Wochen

16 Behandlung allfälliger Einsprachen Mon 28.10.19 Fre 22.11.19 4 Wochen

17 Überarbeitung Bauprojekt aufgrund 
Auflagen

Mon 25.11.19 Fre 27.12.19 5 Wochen

18 Festsetzung Projekt §15 StrG und 
Krediterteilung

Mon 30.12.19 Fre 21.02.20 8 Wochen

19 Rechtskraftbescheinigung 
Festsetzung Projekt

Mon 24.02.20 Fre 20.03.20 4 Wochen

20 Phasenabschluss Mon 23.03.20 Mon 23.03.20 0 Wochen

21 Ausschreibung Mon 06.01.20 Fre 21.08.20 33 Wochen

22 Erstellung 
Ausschreibungsunterlagen

Mon 06.01.20 Don 05.03.20 8.8 Wochen

23 Publikation Fre 06.03.20 Fre 06.03.20 0.2 Wochen

24 Angebotserarbeitung Unternehmer Mon 09.03.20 Fre 17.04.20 6 Wochen

25 Offertvergleich und Vergabeantrag Mon 20.04.20 Fre 15.05.20 4 Wochen

26 Genehmigung des Vergabeantrags Mon 18.05.20 Fre 24.07.20 10 Wochen

27 Vergabe Mon 27.07.20 Don 20.08.20 3.8 Wochen

28 Phasenabschluss Fre 21.08.20 Fre 21.08.20 0.2 Wochen

29 Realisierung Mon 24.08.20 Mon 12.09.22 107.2 Wochen

30 Ausführungsprojekt Mon 24.08.20 Fre 04.12.20 15 Wochen

31 AVOR Unternehmer Mon 30.11.20 Fre 01.01.21 5 Wochen

32 Baubeginn Mon 04.01.21 Mon 04.01.21 0.2 Wochen

33 Ausführung Mon 04.01.21 Don 09.06.22 74.8 Wochen

34 Bauende Fre 10.06.22 Fre 10.06.22 0.2 Wochen

35 Inbetriebnahme, Abschluss Mon 13.06.22 Fre 02.09.22 12 Wochen?

36 Vollzug Landerwerb, Mutationen Mon 05.04.21 Fre 09.09.22 75 Wochen

37 Phasenabschluss Mon 12.09.22 Mon 12.09.22 0.2 Wochen

38 3. Etappe Mon 06.01.20 Fre 27.12.24 260 Wochen

39 Projektierung Mon 06.01.20 Fre 31.12.21 104 Wochen

40 Ausschreibung Mon 03.01.22 Fre 17.06.22 24 Wochen

41 Realisierung Mon 20.06.22 Fre 27.12.24 132 Wochen
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Rahmenterminplan
Ingenieurdienstleistungen: Bülach, Schaffhauserstrasse 2./3. Etappe
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