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ETAPE 3A - ECOLE 1'495 8.1.2018 29.9.2023 ETAPE 3A - ECOLE

TACHES MANDATAIRES    870 8.1.2018 7.5.2021 TACHES MANDATAIRES    

PHASE 1 - ETUDES 865 8.1.2018 30.4.2021
8.1.2018 PHASE 1 - ETUDES 30.4.2021

2 Etudes préliminaires 640 8.1.2018 19.6.2020 8.1.2018 Etudes préliminaires 19.6.2020

21 Etude de faisabilités... 150 8.1.2018 3.8.2018Etude de faisabilités

3 Etude de projet   570 16.4.2018 19.6.2020 16.4.2018 Etude de projet   19.6.2020

31 Avamt-projet 1... 120 16.4.2018 28.9.2018 Avamt-projet 1

31 Avant-projet 2 175 21.1.2019 20.9.2019 Avant-projet 2

Plans avant-projet 2 175 21.1.2019 20.9.2019 Plans avant-projet 2 20.9.2019

Devis estimatif 2 65 24.6.2019 20.9.2019 Devis estimatif 2 20.9.2019

Rapport Commissions réunies 0 20.9.2019 20.9.2019 20.9.2019 Rapport Commissions réunies

32 Proejt de l'ouvrage 205 16.9.2019 26.6.2020 Proejt de l'ouvrage

Plans projet de l'ouvrage 158 16.9.2019 22.4.2020
Plans projet de l'ouvrage 22.4.2020

Devis général 62 2.1.2020 27.3.2020 Devis général 27.3.2020

Rapport de projet de l'ouvrage 0 7.4.2020 7.4.2020 7.4.2020 Rapport de projet de l'ouvrage

33 Procédure de demande d'autorisation 255 8.4.2020 30.3.2021 Procédure de demande d'autorisation

Plans et documents de demande 35 13.4.2020 29.5.2020
Plans et documents de demande 29.5.2020

Dépose demande autorisation 0 29.5.2020 29.5.2020
29.5.2020 Dépose demande autorisation

Demande d'autorisation de construire 176 29.5.2020 29.1.2021
Demande d'autorisation de construire 29.1.2021

Autorisation de construire 0 26.2.2021 26.2.2021 26.2.2021 Autorisation de construire

Délai de recours 30 1.3.2021 9.4.2021 Délai de recours 9.4.2021

Fin des recours 0 16.4.2021 16.4.2021 16.4.2021 Fin des recours

PHASE 2 - REALISATION 775 8.6.2020 26.5.2023
8.6.2020 PHASE 2 - REALISATION 26.5.2023

4 Appels d'offres 605 8.6.2020 30.9.2022 8.6.2020 Appels d'offres 30.9.2022

41 Appels d'offres et comparaison des offres 475 8.6.2020 1.4.2022 Appels d'offres et comparaison des offres

Envoi n°1 - Gros-oeuvre... 190 8.6.2020 26.2.2021 Envoi n°1 - Gros-oeuvre

Envoi n°2 - CVSE... 130 15.6.2020 11.12.2020 Envoi n°2 - CVSE

Envoi n°3 - Secon oeuvre... 125 8.3.2021 27.8.2021 Envoi n°3 - Secon oeuvre

Envoi n°4 - Secon oeuvre... 125 25.10.2021 15.4.2022 Envoi n°4 - Secon oeuvre

Envoi n°5 - Divers Mobilier... 125 3.10.2022 24.3.2023 Envoi n°5 - Divers Mobilier

5 Realisation 690 1.2.2021 22.9.2023 1.2.2021 Realisation 22.9.2023

51 Projet d'exécution... 480 8.2.2021 9.12.2022 Projet d'exécution

52a Exécution de l'ouvrage ECOLE 525 28.6.2021 30.6.2023 Exécution de l'ouvrage ECOLE

OUVERTURE CHANTIER ECOLE 0 2.7.2021 2.7.2021 2.7.2021 OUVERTURE CHANTIER ECOLE

Préparation, palissade 20 17.6.2021 14.7.2021  Préparation, palissade 14.7.2021

Démolition 20 14.7.2021 10.8.2021 Démolition 10.8.2021

GROS-OEUVRE... 193 2.8.2021 27.4.2022 GROS-OEUVRE 27.4.2022

SECOND-OEUVRE... 284 30.5.2022 29.6.2023 SECOND-OEUVRE 29.6.2023

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 130 2.1.2023 30.6.2023 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 30.6.2023

53a Mise en service ECOLE 85 5.6.2023 29.9.2023 Mise en service ECOLE

Remise de l'ouvrage 0 7.7.2023 7.7.2023
7.7.2023 Remise de l'ouvrage

Décompte final 60 10.7.2023 29.9.2023 Décompte final 29.9.2023

TACHES MAITRE DE L'OUVRAGE 1'470 8.1.2018 25.8.2023 TACHES MAITRE DE L'OUVRAGE

PHASE 1 - ETUDES 865 8.1.2018 30.4.2021
8.1.2018 PHASE 1 - ETUDES 30.4.2021

2 Etudes préliminaires 640 8.1.2018 19.6.2020 8.1.2018 Etudes préliminaires 19.6.2020

21 Etude de faisabilités... 150 8.1.2018 3.8.2018Etude de faisabilités

3 Etude de projet   570 16.4.2018 19.6.2020 16.4.2018 Etude de projet   19.6.2020

31 Avant-projet 1... 190 16.4.2018 4.1.2019 Avant-projet 1

31 Avant-projet 2 165 4.2.2019 20.9.2019 Avant-projet 2

Rapport Commissions réunies 0 20.9.2019 20.9.2019 20.9.2019 Rapport Commissions réunies

32 Projet de l'ouvrage 130 11.11.2019 8.5.2020 Projet de l'ouvrage

Validation rapport projet de l'ouvrage et DG 0 7.4.2020 7.4.2020
7.4.2020 Validation rapport projet de l'ouvrage et DG

Présentation projet Commission réunies 10 8.4.2020 21.4.2020
Présentation projet Commission réunies 21.4.2020

Validation révision projet de l'ouvrage 0 22.4.2020 22.4.2020
22.4.2020 Validation révision projet de l'ouvrage

Préavis crédit de construction (Com. Batiments) 10 22.4.2020 5.5.2020
Préavis crédit de construction (Com. Batiments) 5.5.2020

Préavis crédit de construction (Com. Finances) 10 6.5.2020 19.5.2020
Préavis crédit de construction (Com. Finances) 19.5.2020

Vote Crédit de construction 0 19.5.2020 19.5.2020
19.5.2020 Vote Crédit de construction

Délai référendaire 40 20.5.2020 14.7.2020 Délai référendaire 14.7.2020

34 Procédure de demande d'autorisation 255 4.5.2020 23.4.2021
Procédure de demande d'autorisation

Signature autorisation de construire 0 25.5.2020 25.5.2020
25.5.2020 Signature autorisation de construire

PHASE 2 - REALISATION 840 8.6.2020 25.8.2023
8.6.2020 PHASE 2 - REALISATION 25.8.2023

4 Appels d'offres 675 8.6.2020 6.1.2023 8.6.2020 Appels d'offres 6.1.2023

Lancement phase réalisation 0 5.6.2020 5.6.2020 5.6.2020 Lancement phase réalisation

Lancement adjudications 0 22.1.2021 22.1.2021
22.1.2021 Lancement adjudications

5 Realisation 690 1.2.2021 22.9.2023 1.2.2021 Realisation 22.9.2023

52a Exécution de l'ouvrage ECOLE 585 28.6.2021 22.9.2023 Exécution de l'ouvrage ECOLE

53a Mise en service ECOLE 85 5.6.2023 29.9.2023 Mise en service ECOLE

Reception MO 25 29.5.2023 30.6.2023 Reception MO 30.6.2023

EMMENAGEMENT ECOLE 30 10.7.2023 18.8.2023
EMMENAGEMENT ECOLE 18.8.2023

MISE EN S. ECOLE 0 28.8.2023 28.8.2023 28.8.2023 MISE EN S. ECOLE

Décompte final 85 10.7.2023 3.11.2023 Décompte final 3.11.2023

...

BAT. PROV. 80 4.9.202322.12.2023 BAT. PROV.

5 Realisation 55 4.9.2023 17.11.2023
4.9.2023Realisation17.11.2023

52a Exécution Bat. Provisoire 40 4.9.2023 27.10.2023 Exécution Bat. Provisoire

Démontage 45 29.8.2023 30.10.2023 Démontage 30.10.2023

Décompte final 35 31.10.2023 18.12.2023 Décompte final 18.12.2023

ETAPE 3B - PARKING + SPORT 53931.10.202321.11.2025 ETAPE 3B - PARKING + SPORT 

5 52 Exécution de l'ouvrage Parking 525 31.10.2023 3.11.2025 Exécution de l'ouvrage Parking 

OUVERTURE CHANTIER PARKING 0 31.10.2023 31.10.2023 31.10.2023 OUVERTURE CHANTIER PARKING

GROS-OEUVRE 159 31.10.2023 7.6.2024 GROS-OEUVRE 7.6.2024

SECOND-OEUVRE 45 10.6.2024 9.8.2024 SECOND-OEUVRE 9.8.2024

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 100 10.6.2024 25.10.2024 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 25.10.2024

53 Mise en service Parking + sport 85 28.10.2024 21.2.2025 Mise en service Parking + sport

Remise de l'ouvrage 0 25.10.2024 25.10.2024
25.10.2024 Remise de l'ouvrage

Décompte final 60 28.10.2024 17.1.2025 Décompte final 17.1.2025
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