
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Planersubmission 90 Tage Mo 07.01.19 Fr 10.05.19

2 Submission Architektur und Vergabe 90 Tage Mo 07.01.19 Fr 10.05.19

3 Ausarbeiten Submissionsunterlagen 4 Wochen Mo 07.01.19 Fr 01.02.19

4 Versand für Projektgruppe 0.6 Wochen Mo 04.02.19 Mi 06.02.19 3

5 Freigabe durch Projektgruppe 1 Tag Do 07.02.19 Do 07.02.19 4

6 Versand Beurteilungskriterien an Gemeinderat 0 Tage Fr 15.02.19 Fr 15.02.19 5

7 Freigabe durch Gemeinderat 20.02.2019 0 Tage Mi 20.02.19 Mi 20.02.19 6

8 Ausschreibung SIMAP 1 Tag Di 26.02.19 Di 26.02.19 7EA+2 Tage

9 Ausschreibung Amtsblatt 0 Tage Mo 04.03.19 Mo 04.03.19 8EA+4 Tage

10 Begehung Bauplätze 1 Tag Mo 25.03.19 Mo 25.03.19 9

11 Einreichen Angebote, Offertöffnung (Frist 40 Tage) 0 Tage Mo 15.04.19 Mo 15.04.19 9

12 Offertöffnung und Prüfung, Bericht 1 Tag Di 16.04.19 Di 16.04.19 11

13 Freigabe Projektgruppe und Versand an Gemeinderat 1 Tag Mi 17.04.19 Mi 17.04.19 12

14 Vergabe Gemeinderat 24.04.2019 0 Tage Mi 24.04.19 Mi 24.04.19 13

15 Mitteilung Entscheid an Submittenten 1 Tag Do 25.04.19 Do 25.04.19 14

16 Rekursfrist 10 Tage Mo 29.04.19 Fr 10.05.19 15

17 Planung 296 Tage Mo 06.05.19 Fr 03.07.20

18 Vorprojekte 70 Tage Mo 06.05.19 Mo 12.08.19

19 Fertigstellung Vorprojekte Architekt 5 Wochen Mo 13.05.19 Fr 14.06.19 16

20 Submission Landschaftsarchitektur 2 Wochen Mo 06.05.19 Fr 17.05.19 14EA+1 Woche

21 Vergabe Landschaftsarchitektur 1 Woche Mo 20.05.19 Fr 24.05.19 20

22 Konzept Landschaftsarchitektur Libingen 3 Wochen Mo 27.05.19 Fr 14.06.19 21

23 Versand Vorprojekte an Projektgruppe 3 Tage Mo 17.06.19 Mi 19.06.19 19;22

24 Verabschiedung Vorprojekte Projektgruppe 0 Tage Mi 19.06.19 Mi 19.06.19 23

25 Versand an Gemeinderat 0 Tage Do 20.06.19 Do 20.06.19 24

26 Verabschiedung Vorprojekte Gemeinderat 26.06.2019 0 Tage Mi 26.06.19 Mi 26.06.19 25

27 Ausarbeitung Präsentationsunterlagen, Einladung 4.6 Wochen Mi 26.06.19 Fr 26.07.19 26

28 öffentliche Information Planungsstände 0 Tage Mo 12.08.19 Mo 12.08.19 27

29 Bauprojekte 241 Tage Mo 22.07.19 Fr 03.07.20

30 Projektplanung 6 Wochen Mo 22.07.19 Fr 30.08.19 27EA-1 Woche

31 Kostenvoranschlag für Ausführungskredit 3 Wochen Mo 19.08.19 Fr 06.09.19 30EA-2 Wochen

32 Visualisierungen 3 Wochen Mo 19.08.19 Fr 06.09.19 30EA-2 Wochen

33 Versand Unterlagen an Projektgruppe 3 Tage Mo 09.09.19 Mi 11.09.19 32;31

34 Verabschiedung Bauprojekte Projektgruppe 1 Tag Do 12.09.19 Do 12.09.19 33

35 Ausarbeitung Abstimmungsunterlagen 1.8 Wochen Mo 09.09.19 Do 19.09.19 31;32

36 Versand an Gemeinderat 4 Tage Fr 20.09.19 Mi 25.09.19 37EA-4 Tage;35

37 Verabschiedung Gemeinderat 26.09.19 0 Tage Do 26.09.19 Do 26.09.19

38 Finaliesierung Abstimmungsunterlagen 3 Wochen Mo 30.09.19 Fr 18.10.19 37

39 Druck Abstimmungsunterlagen 4 Tage Mo 21.10.19 Do 24.10.19 38;40AE-1 Tag

40 Ablieferung Abstimmungsunterlagen an Abraxas 0 Tage Fr 25.10.19 Fr 25.10.19

41 Volksabstimmung (Sonntag, 17.11.2019) 0 Tage So 17.11.19 So 17.11.19 40

42 Rekursfrist 2 Wochen Mo 18.11.19 Fr 29.11.19 41

43 Fachplanersubmission (direkt) 3 Wochen Mo 02.12.19 Fr 20.12.19 42

44 Vergabe Fachplaner 2 Wochen Mo 06.01.20 Fr 17.01.20 43

45 Fachplanerprojekte 4 Wochen Mo 20.01.20 Fr 14.02.20 44

46 Ausarbeitung definitives Baugesuch 2 Wochen Mo 17.02.20 Fr 28.02.20 45

47 Baubewilligungsverfahren 4 Monate Mo 02.03.20 Fr 19.06.20 46

48 Rechtskraft Baubewilligung 0 Tage Fr 03.07.20 Fr 03.07.20 47EA+10 Tage

49 Realisierung 310 Tage Mo 08.06.20 Fr 13.08.21

50 Ausführungsprojekt 3 Monate Mo 08.06.20 Fr 28.08.20 47EA-2 Wochen

51 Unternehmersubmissionen 4 Monate Mo 20.07.20 Fr 06.11.20 50AA+6 Wochen

52 Baubeginn 0 Tage Fr 11.09.20 Fr 11.09.20 50AA+2 Monate;51AA+2 Monate

53 Ausführung (Witterungsabhängig!) 11 Monate Mo 14.09.20 Fr 16.07.21 52

54 Abnahmen, Mängelbehebungen 3 Wochen Mo 19.07.21 Fr 06.08.21 53

55 Bezug (Sommerferien 10.07. - 15.08.2021) 1 Woche Mo 09.08.21 Fr 13.08.21 54
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