
Strategischer Terminplan Neubau Biomedizin DBM
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1 Projektierung und Ausschreibung 56 Monate

a Bauprojekt Start neuer GP Abgabe Bauprojekt

b Fortlaufende Begleitung und Schlussprüfung BP Freigabe Bauprojekt

c Baubewilligung Erstellung Unterlagen Baueingabe

d Baubewilligungsverfahren Baubewilligung vorliegend

e Ausschreibungsplanung inkl. Auflagen

f Ausschreibungen Vergaben 60% erreicht

g Baufreigabe nach interner Prüfung Baufreigabe

h Ausführungsplanung

2 Ausführung 36 Monate

a Bauausführung Baugrubensicherung

b Bauausführung Rohbau und Ausbau Start Neubau

c Beginn Baurechtszinszahlung Start Baurechtszinszahlung

3 Inbetriebnahme 13 Monate

a Inbetriebsetzung

b Integrale Tests und Abnahmen mit Auftragnehmern

c Behördenabna., Übergabe an Betreiber FM & DBM Übergabe

d Inbetriebnahme durch FM und DBM

e Umzug Start Betrieb: Lehre Forschung

4 Rückbau Altes Biozentrum ABZ 36 Monate

a Evaluation Planerteam

b Planung und Abbruchbewilligung Rückbaubewilligung

c Ausschreibung Rückbau

d Rückbau bis Boden Erdgeschoss mit AVOR UN Auszug ABZ = Start Rückbau = frühester Zeitpunkt Abbruch ABZ bis Boden Erdgeschoss abgeschlossen

e Abbruch UG, Fundamente, Kanalisation Abbruch ABZ komplett abgeschlossen

5 Neubau Biozentrum NBZ Nach Facilities -interner / abgestimmter Terminregelung

a Umzug "Best Case" Annahme Bezug Neubau Biozentrum nicht vor Ende 2020 abgeschlossen

b Umzug "Worst Case" (+6 Monate) worst case, 6 Monate später

= Meilenstein im Einfluss Projekt DBM

= Meilenstein ausserhalb Einfluss Projekt DBM
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