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La Commune de Choulex envisage pour ces bâtiments les travaux suivants :

AMÉLIORATION THERMIQUE

Isolation de la toiture
Une intervention par le dessus est envisagée ce qui induira une surépaisseur de la toiture. Afin d’éviter que
le bord de toit soit trop épais et dénature l’ensemble, un détail de bords de toit fin sera proposé.

Isolation intérieure
Isolation du plafond des sous-sol

Isolation des façades
Rien n’est prévu sur les façades, car elles ont été repeintes récemment. Les fenêtres sont actuellement en
triple vitrage.

INSTALLATIONS TECHNIQUES

Sanitaire
Les conduites d’eau chaude et d’eau froide sanitaire doivent être complètement remplacées. Les
écoulements devront être revus.

Ventilation
Un système de récupération de chaleur sur l’air vicié est demandé.

Chauffage
La chaufferie actuelle a 15 ans. L’isolation du toit et le nouveau système de ventilation vont modifier les
besoins en chauffage. Une étude devra être menée pour ajuster l’installation existantes aux nouveaux
besoins.

Des panneaux/tuiles seront mis en place lors de la réfection de la toiture

CANALISATIONS
Des refoulements des canalisations ont été signalés. A analyser.

LOCAUX SANITAIRES ET BAINS
La rénovation complète des salles des bains et des cuisines comprend le remplacement des distributions
eau chaude/eau froide sanitaire, de nouvelles faïences et carrelage, de nouveaux appareils sanitaires et de
nouveaux mobiliers de cuisine.

Les locataires resteront, à priori, dans leurs appartements pendant les travaux sauf en cas de désamiantage.

DIVERS
Il est demandé de remplacer les portes palières.
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RECAPITULATIF

100 Travaux préparatoires 4'000.- 13'000.-

Honoraires 9'000.-

TOTAL TTC (TVA 7.7%) 13'000.-

200 Bâtiment 2’966'000.- 3'081’000.-

Honoraires 115'000.-

300 Equipement d’exploitation -.-

400 Aménagements extérieurs 42'000.-

500 Frais secondaires 140’000.-

TOTAL TTC (TVA 7.7%) 3’263’000.-

Les rapports des ingénieurs suivants sont annexés au document :

Ingénieur thermicien archiwatt

Ingénieur substances polluantes P&M

Ingénieur acoustique architecture et acoustique
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ESTIMATION DES COUTS
TOTAL TTC

100 TRAVAUX PREPARATOIRES 13'000.-

101.2 Substances polluantes 2’000.-

Analyses amiantes, PCB, plomb

101.5 Relevé du bâti 2’000.-

191 Honoraires architectes p.m.

Etude de faisabilité

197.3 Physicien du bâtiment (Thermicien) 1'500.-

197.4 Honoraires ingénieur en acoustique 1'500.-

198.5 Honoraires ingénieurs en environnement 6'000.-
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ESTIMATION DES COUTS TOTAL TTC

200 BATIMENT 3'081’000.-

211.2 Substances polluantes 88'000.-

Désamiantage : locaux sanitaires / cuisine

211.1 Echafaudages 96'500.-

211.6 Maçonnerie / Démolition / Isolation intérieure 205'000.-

214 Charpente / isolation toiture 282'000.-

222 Ferblanterie 117'000.-

224 Couverture 162'500.-

231 Photovoltaïque 90'000.-

subvention fédérale à déduire - 16'000.-

232 Electricité 51'000.-

242 Chauffage 180'000.-

244 Ventilation 195'000.-

250 Sanitaire 550'000.-

258 Cuisines 168'000.-

271 Plâtrerie / cloisons 32'000.-

272 Serrurerie (porte de garage) 18'000.-

273 Menuiserie intérieure (portes palières) 42'000.-

276 Volets / Stores 17'000.-

281 Carrelage 77'000.-

285 Peinture 70'000.-

287 Nettoyage / protection 30'000.-

Total intermédiaire 1 TTC 2'471'000.-

289 Divers et imprévus 20% 495’000.-
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Total intermédiaire 1 TTC 2'966'000.-

2'753’946.- HT

291 Architecte p.m.

base honoraire HT = 2'753’000.- + 39'000.- = 2'792'000.- HT

292 Ingénieur civil 2'000.-

294 Soumission Chauffage, ventilation 16’000.-

295 Soumission en installations sanitaires 52’000.-

297.3 Physicien du bâtiment (Thermicien) 6'000.-

297.4 Ingénieur environnement (substances polluantes) 34'000.-

298.5 Ingénieur en protection incendie 5’000.-

300 EQUIPEMENT D’EXPLOITATION -.-

400 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 42'000.-
39’000.- HT

421 Jardinage 35'000.-

489 Divers et imprévus 20% 7'000.-

500 FRAIS SECONDAIRES 5% 140’000.-

TOTAL TTC (TVA 7.7%) 3’263’000.-
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101.2 Analyses substances polluantes

P&M, Labtox

Analyses amiante, PCB, plomb

Les résultats des analyses confirment la présence d’amiante, de PCB et de plomb.

Certains locaux du sous-sol n’ont pas pu être visités.

Amiante

Les prélèvements ont été effectués sur 4 appartements ainsi que le tea-room. De l’amiante a été relevée
dans :

 Joint d’étanchéité 2pc
 Joint de citerne 1 pc
 Colle de carrelage (murs locaux sanitaires et cuisine, sol et murs buanderie) 266m2
 Colle de plinthes (cages d’escaliers, séjour et cuisine, buanderie) 290 ml

 Les canalisations en fibro-ciment 5ml

PCB

Le diagnostic a relevé la présence de 21 condensateurs contenant des PCB dans les supports de néons.

Plomb

Les prélèvements ont été effectués sur 4 appartements ainsi que le tea-room. Les portes des locaux
sanitaires et des cuisines ont été analysées ainsi que les peintures extérieures.

Les peintures intérieures des boiseries (portes et cadre de portes) ainsi que les portes métalliques des
sous-sols contiennent moins de 200 micro/gr/cm2 et ne présentent pas de danger pour les habitants tant
qu’elles ne sont pas poncées ou sablées. Dans le cas de travaux des mesures de protections doivent être
prises.

Les peintures extérieures des rambardes, grilles et barreaux de fenêtre et boites-aux-lettres
contiennent plus de 200 micro/gr/cm2. Elles doivent être traitées avec les précautions nécessaires.
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197.4 Analyses acoustique

ArchAC

Résumé du rapport & préconisations

Dans un cas de transformation, il n’est pas toujours possible de respecter la norme SIA 181 cependant les
travaux ne doivent pas dégrader la situation actuelle.

Les normes s’appliquent aux ouvrages et éléments qui seront remplacés :

Chauffage

Les chaudières au gaz actuelles font plus de bruit de celles à mazout de l’époque.

 Mise en place d’un silencieux entre chaudière et cheminée : longueur 200cm /épaisseur d’absorbant
de 15cm au rayon

Ventilation

Mise en place d’une récupération sur l’air extrait : monoblocs avec PAC intégrés.

 Bruit émis vers l’extérieur et l’intérieur : Mise en place d’un silencieux en sortie de Monobloc, côté
AE et AR : longueur 200cm

 Bruit solidien : mise en place d’appuis isolants et raccords hydrauliques au moyen de compensateurs
caoutchouc

 Transmission de bruit par effet téléphone : silencieux entre les étages, piquage au moyen d’un
silencieux semi-rigide. Aucun bruit ne passe par le réseau de ventilation

Sanitaire

Il est probable qu’il ne soit pas possible de respecter les normes. Cependant, les précautions ci-dessous
peuvent être prises (voir rapport pour précisions) :

 Colonne de chute en fonte ou Geberit Silent dB20
 Aucun contact rigide entre les tuyaux de distribution et les colonnes de chute au bâtiment
 Tous les appareils muraux seront fixés sur châssis.
 Les WC suspendu seront fixés avec sets anti-bruit.
 Baignoire et douche sur chape pou sur cadre isolant
 Robinetterie classe de bruit 1

Fermeture courettes techniques
En plaque de plâtre cartonné
 Ossature de 50mm garnie de laine minérale
 Plaque type GKF 2*15mm

Cuisine
 Fixation des meubles hauts au moyen de tampon isolants
 Plan de travail séparé du mur par une bande isolante
 Tiroir et portes avec dispositif de fermeture silencieux
 Hotte de cuisine ne provoquant pas de vibration ou bruits solidiens.

Portes palières
 Panneau de porte avec indice Rw 46dB
 Double joint de ballue qualité caoutchous silicone type Goll SF 1037
 Seuil à battue avec joint de compression + seuil Planet
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211.1 Echafaudages TTC 96'500.-

Echafaudages

Les échafaudages seront mis en place en 2 étapes : 111 puis 113-115.

Echafaudages légers de façade 72'000.-

Pour travaux de rénovation de la toiture et des avant-toits.

N°111

N°113+115

 Charge utile 2KN/m2

 Transport, fourniture, pose et location (1 à 3 mois)

 Pont de couvreur et pont de lucarnes

 Platelage de travail sous les avant-toits

 Portiques de protections sur les entrées, les accès au sous-sol

 Escaliers d’accès avec grillage et cadenas

 Pont de couvreur et pont de lucarnes

 Filet de protection

24'500.-

47'500.-

Sapines de levage + treuil 500 kg 24'400.-

N°111

N°113

N°115

 Transport, fourniture, pose et location

 Protections comprises

 Heures de régie durant chantier (25 heures par sapine)

5'700.-

6'100.-

6'100.-

6'500.-

Non compris

 Autorisation d'échafauder sur le domaine public et privé

 Remplacement de tuiles cassées

 Remise en état du gazon et des jardins après démontage
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211.2 Elimination substances polluantes 88’000.-

Désamiantage

Les gaines des locaux sanitaires et des cuisines sont carrelées. Comme certaines parois devront être
démolies et que des saignées dans les sols risque sont envisageables, un désamiantage sous
compartimentage est obligatoire.

Pendant le désamiantage, les locataires ne pourront pas rester dans leurs appartements.

Il est nécessaire de prévoir

 2 appartements de libres pour les travaux (111-115)
 3 appartements de libres pour les travaux (113)

 1 par étape de confinement 3-4 jours

Désamiantage 87'000.-

Locaux techniques

Les différents éléments seront éliminés pendant l’étape sous-sol. 7'000.-

N°111

3 étapes de confinements

 1 appartement rez

 2 appartements colonne gauche (1er et 2e étage)

 2 appartements colonne droite (1er et 2e étage)

N°113

3 étapes de confinements

 3 appartements colonne gauche (rez, 1er et 2e étage)

 3 appartements colonne droite (rez, 1er et 2e étage)

 2 appartements colonne sur arcade (1er et 2e étage)

N°115

1 étapes de confinements

 2 appartements colonne sur arcade (1er et 2e étage)

17 confinements 25'000.-

245 m2 de faïence à piquer et éliminer 55'000.-

Retrait du PCB 1'000.-

Mesures spéciales plomb -.-
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211.6 Maçonnerie / démolition TTC 205'000.-

Préparation du chantier 22'000.-

 Fermeture des abords du chantier (220 ml)

 Installation de chantier

 Containers

Canalisations -.-

Démolitions intérieures appartement 12'000.-

 Doublage et gaine en brique de terre cuite

 Saignées dans les chapes

Maçonnerie 15'000.-

 Création de passage de dalle

 Obturation de passage de dalle

 Percements et rhabillages divers

Isolation des plafonds du sous-sol (740 m2) 90'000.-

 Unitex SW LIGHT

laine de roche 115mm+ parement en laine de bois 10mm

lambda 0.27 W/m2K

Nouvelle chaufferie au gaz 65'000.-

 Fouilles pour l’introduction du gaz, prof. 80cm (55 ml)

 Percements mur façade introduction gaz

 Création d’une porte d’accès au local citerne

 Percements et rhabillages divers

Toiture 1'000.-

 Crépissage des 3 massifs de cheminée
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214 Charpente TTC 282'000.-

Isolation
Le toit sera isolé entre et sur chevrons. Une surépaisseur de 20 cm minimum va modifier la position des
éléments en toiture. Afin de conserver des avant-toits fins, une double plate-bande et un double virevent
sont prévus.

Lors du sondage, il est apparu que l’isolation entre les chevrons était en bon état. Il s’agit de laine
(roche/verre) avec un film alu côté intérieur. Le devis propose de compléter l’isolation actuelle, et de poser
16cm d’isolation continue. Entre les 2 couches d’isolation, un pare-vapeur complémentaire serait ajouté.

Isolation U toiture < 0.15 W/mK

Installation de chantier 28'300.-

 Protection de la toiture

 Mise en place et repli d’un système de bâchage.
Démontage et remontage chaque jour de la zone de
travail

 Frais de grûtage et levage des matériaux

 Bennes pour bois (6m3)

Préparation, dépose et évacuation 19'700.-

 Nettoyage de la charpente, balayage des chevrons

 Traitement du bois (insecticide et fongicide)

 Dépose et évacuation des matériaux

 Réaligner les saillies et mouchage des chevrons

Nouveaux éléments de charpente 29'000.-

 Fourniture et pose de lattages, chanlattes

 Coupes biaises sur rives

 Panneau de raccord entre toitures bâtiments 113/115
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Composition nouvelle toiture 152'300.-

 Compléter l'isolation existante

 Fourniture et pose d'une sous-couverture isolante en
panneaux fibres de bois 160 mm

 Fourniture et pose d'un lé de sous-couverture type Solitex
mento 3'000

 Fourniture, pose et raccords du pare-vapeur

 Etanchéité

 Fourniture et pose des plates-bandes et des virevents,
ventilation de la double plate-bande

Lucarne & fenêtre de toiture 52'600.-

 Remplacement des velux existants, par des vélux cuivre
thermo2 Plus 66/118 cm, y c encadrement intérieur

 Adaptation de la lucarne aux normes d’isolation actuelle
(toiture et joue). Y compris caissons de stores. Pas de
modification des fenêtres

 Dépose et repose des fenêtres lucarnes pour permettre
la pose des ferblanteries

Non compris

 Store obscurcissant vélux

 Dépose et repose des stores des fenêtres lucarnes

 Protection des affaires des locataires contre la poussière
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222 Ferblanterie TTC 117'000.-

Ferblanterie
Le devis est prévu avec des éléments neuf, cependant une réflexion sur la récupération des éléments en
état (chéneaux et descentes) avec de légères modifications est nécessaire.

Remplacement de la toiture en tuile des lucarnes par un bardage en cuivre comme les joues actuelles.

Dépose 3'000.-

 Dépose des ferblanteries et évacuation

Ferblanterie neuve et adaptation existant 114'000.-

 Bavettes, brides, chéneaux, crapaudine, virevent,
chapeau genevois avec collerette,

 Raccordement toitures bâtiments 113/115

 Réfection complète des lucarnes (y compris toiture)

 Garnitures sorties de ventilation, massifs de cheminée,
velux

 Modification des bras de descente

Non compris

 Garniture pour pose de panneaux solaires
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224 Couverture TTC 162’500.-

Couverture
Récupération des tuiles plates en état.
Remplacement de la toiture en tuile des lucarnes par un bardage en cuivre comme les joues actuelles.

Installation de chantier 12'300.-

 Conteneurs et engin de levage

Découverture 35'600.-

 Dépose des tuiles plates et évacuations des éléments
non réutilisés

Dépose et évacuation 12'300.-

 Dépose et évacuation (lattages, faîtière, plates-bandes et
virevents, sous-couverture, isolation existante, lambris et
velux, pare-neige)

Couverture en tuiles 102'000.-

 Lattage

 Repose des tuiles existantes entreposées

 Pose de tuiles plates neuves en complément, y compris
découpes et pièces spéciales (corniers de faîte, …)

 Façon de rives

 Pose de pare-neige et de crochets de service
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231 Photovoltaïque TTC 90'000.-

Fourniture et pose de panneaux photovoltaïques
sur les lucarnes

Installation solaire apposé fénix 89'800.-

 Fourniture, pose et raccordement du module
photovoltaïque

 Fourniture et pose de la structure pour toiture

 Fourniture, pose et raccordement en phase

 Conception, dimensionnement, démarches Swissgrid,
formalités légales, raccordement, mise en service

 Contrôle de réception et certification swissgrid

 Garantie

 N°111 (7.2 kW) 22'500.-

 N°113 (19.8 kW) 53'700.-

 N°115 (3.6 kW) 13'600.-

 Subvention fédérale estimée (16'400.-)

Non compris

 Changement de compteur par SIG (env. 450.-)

 Autorisation de construire

 Raccordement Internet si télésurveillance

 Echafaudage

 Tôle de fermeture autour du champ solaire si nécessaire
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232 Electricité TTC 51'000.-

Electricité

Au niveau de l’éclairage des cages d’escaliers, il n’est pas envisageable de conserver les luminaires
muraux actuels intégrés aux murs.

Par ailleurs, passer en Eco21 nécessiterait de devoir refaire toute la distribution électrique des cages
d’escaliers en gainant dans les murs. Le gypsage complet des murs devrait être exécuté.

Pour ces raisons de proportionnalité, il n’est prévu de modifier l’éclairage des cages.

Dans les cuisines et les salles de bains, les prises devraient rester à leurs emplacements actuels, seul le
boitier avec coupure de courant intégré serait mis en place. Il manque en effet de place dans les tableaux à
l’intérieur des appartements pour tirer de nouvelles lignes. Dans le cas, des armoires de toilette, un tableau
supplémentaire serait ajouté.

Il n’est pas prévu de remplacer les tableaux électriques.

Divers 13'000.-

 Fourniture d’un tableau provisoire de chantier

 Raccordement du nouveau bouilleur et de la nouvelle
chaudière

 Raccordement de la nouvelle ventilation

Eclairage Eco 21 -.-

 Cages d’escaliers -.-

 Buanderie / séchoir / locaux techniques -.-

 Couloir sous-sol / garage -.-

Appartements (16) 48'000.-

Démontage et remplacement des appareils

 Mise en place de nouveaux tableaux (16)

 Armoires de toilettes (16 x 500.-)

 Cuisines (16)

 Locaux sanitaires (40)
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242 Chauffage TTC 180'000.-

Anciennes installations 12'300.-

 Démontage du chauffage

 Mise hors service de la citerne mazout

8'300.-

4'000.-

Nouvelles installations 167'700.-

Fourniture et pose d'une centrale de chauffe à condensation à
gaz

32'000.-

 Elco R602

 puissance 45.6 à 200KW

Tubage cheminée 14'500.-

Tuyauterie 1'800.-

Isolation des conduites 3'000.-

Montage complet de l'installation et eau chaude provisoire
durant les travaux

7'200.-

Raccordement électrique 7'200.-

Raccordement au gaz, sanitaire et condensats 21'100.-

Installation solaire production ECS 75'200.-

 16 capteurs solaires encastrés (32 m2)

Wolf ou Elco

TopSon F 3-1

 2 bouilleurs en acier inoxydable V4A, 1'000 l.

 2 échangeurs à plaque en acier inoxydables

 2 circulateurs

 Régulation automatiques, sonde

 Vase d’expansion

Raccordement sanitaire du bouilleur solaire 5'700.-
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244 Ventilation TTC 195'000.-

Nouvelle installation 195'000.-

Dépose et évacuation de l'installation existante

Fourniture et pose de :

 Monobloc de type LIVING HR15 pour un débit de 1’500m3/h

(comprenant PAC)

 2 amortisseurs de bruit sur air extrait et air vicié

 Réseau de gaines pour l’adaptation du réseau existant

 Isolation & clapets coupe-feu

 Raccordements hydrauliques

Mise en service

Transport

N°111 88'400.-

Dépose et évacuation de l'installation existante

Fourniture et pose de :

 Monobloc de type LIVING HR20 pour un débit de 2’500m3/h

(comprenant PAC)

 2 amortisseurs de bruit sur air extrait et air vicié

 Réseau de gaines pour l’adaptation du réseau existant

 Isolation & clapets coupe-feu

 Raccordements hydrauliques

Mise en service

Transport



N°113+115 106'600.-
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250 Sanitaire TTC 550'000.-

Fourniture et pose des appareils sanitaires (y.c. châssis) 122'600.-

 N°111

 N°113+115

42'900.-

79'700.-

Distribution eau chaude, eau froide, écoulement

 N°111

 N°113+115

100'000.-

226'800.-

326'800.-

Démontage et reprise sur l'existant

 N°111

 N°113+115

20'000.-

40'300.-

60'300.-

Extincteurs 2'800.-

 N°111

 N°113+115

1'400.-

1'400.-

Compteurs eau chaude 11'900.-

 N°111

 N°113+115

4'100.-

7'800.-

Gestion des sanitaires & des cuisine pendant le chantier 25'000.-

Mise en place d’une salle de bain provisoire au sous-sol 20'000.-

Mise en place d’une « kitchenette » au sous-sol 5'000.-
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Une nouvelle introduction gaz est à prévoir sur le chemin des Cocandes pour une puissance de 200KW.
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258 Cuisines TTC 168'000.-

14 cuisines x 12'000.- 168'000.-

Démontage et évacuation des meubles de cuisine

Fourniture et pose des meubles et appareils

Appareils compris

- cuisinière, frigo 220 l. et lave-vaisselle
- Fabrication européenne

Le remplacement des cuisines suivantes n’est pas compté :

111 arcade droite / rez

113 4P / rez

115 4P / étage 1
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271 Plâtrerie / cloisons TTC 32'000.-

Doublages
Des doublages en cloison légères sont prévus dans les locaux sanitaires et dans les cuisines.

Fourniture et pose de doublages en cloison légère 32'000.-

N°111 (63m2)

N°113 (125m2)

N°115 (22m2)
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272 Serrurerie / porte de garage TTC 18'000.-

Fourniture et pose d’une porte coulissante 18'000.-

 Dépose et évacuation de la porte existante

 panneaux aluminium couleur RAL

 Verrouillage par le biais d’une motorisation

 ouverture intérieure : radar à détection de mouvement

 ouverture extérieure : contacteur à clé

 fermeture automatique avec délais de temporisation

Sécurité

 liste de sécurité

 Barrage cellule

 Feux clignotants intérieur et extérieur

Option

 1 récepteur et 40 télécommandes 3'500.-
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273 Menuiseries intérieures TTC 42'000.-

Portes palières

Les portes palières actuelles, en bois massif, ne sont pas étanches aux bruits et au odeurs.

Par ailleurs, elles ne répondent pas aux normes feu et acoustiques, elles doivent être remplacées par des
portes Ei30 avec un cadre et un seuil approprié.

Un revêtement en placage chêne est proposé pour conserver la chaleur du matériau actuel.

Sur les 16 appartements, les 3 appartements du 115 route de Choulex donnent sur l’extérieur.

Démontage soigné et évacuation des portes existantes

(cadres et panneaux)

3’000.-

Fourniture et pose de 13 portes palière EI30

(13 x 3’000.-)

 Cadre-faux-cadre embrasure

 Placage chêne

 y compris seuil planet

 Serrure tribloc

39'000.-
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276 Volets / stores TTC 17'000.-

Volets

Les volets ne seront pas repeints.

Stores empilables

Les stores des lucarnes sont prévus d’être changés lors de la modification des lucarnes. Des stores à
lamelles sont proposés pour une meilleure gestion de la lumière à l’intérieur des appartements.

Remplacement des stores des lucarnes 17’000.-

Fourniture et pose de stores à lamelles

 111 rte de Choulex

1 simple (121/114cm)

1 double 2 x(121/114cm)

 113 rte de Choulex

5 simple

3 double

 115 rte de Choulex

1 simple

1 double
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281 Carrelage TTC 77'000.-

Carrelage/Faïences

Les locaux sanitaires seront carrelés à neuf ainsi que les entre-meubles des cuisines.

Le sol carrelé des buanderies est actuellement en parfait état.

Les sols carrelés des cuisines et des cages d’escaliers ne sont pas recouverts de nouveaux carrelage. Ils
seront simplement nettoyés et traités.

Locaux sanitaires (40) 72'000.-

Fourniture et pose :

 Faïences

 Carrelage

Appartements

 WC + lave-mains (10)

 WC + douches (2)

 baignoire + lavabo + emplacement lave-linge (14)

 douche + lavabo + lave-linge (6)

Arcades

 WC + lavabo (3)

 WC+ douche + lavabo (5)

Cuisines (16) 5'000.-

 Entre-meuble
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285 Peinture TTC 70’000.-

Peinture

La peinture concerne les locaux sanitaire et les cuisines, les cages d’escaliers, les locaux communs du
sous-sol et quelques éléments extérieurs.

Extérieure 13’400.-

 Massifs de cheminée 3x300.-

 Avant-toits (360m2)

 Boites-aux-lettres (plomb)

 Mains-courantes accès caves (plomb)

Intérieur

Appartements 22'300.-

 Locaux sanitaires (portes, plafonds)

 Cuisines (portes, parois et plafond)

Locaux communs 13'700.-

 Buanderies (portes, plafonds & parois)

 Séchoir (portes, plafond)

 Couloirs sous-sol (portes et parois)

Cages d’escaliers 20'300.-

 Parois et plafonds

 15 portes palières à vernir (x 200.-)

 Barreaudages escaliers
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287 Nettoyage TTC 30’000.-

Protection pendant le chantier 8'000.-

Nettoyage intérieur pendant le chantier 12'000.-

hedbomadaire

Nettoyage extérieur pendant le chantier

hedbomadaire

Nettoyage final des bains et des cuisines

Traitement sols et des marches des cages d’escaliers 5'000.-

Fourniture et pose de paillassons 5'000.-

16 x 300.-
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290 Honoraires 115'000.-

291 Honoraires architecte p.m.

Honoraires complémentaires

 Relevé complémentaires (2D) p.m

 Gestion des locataires par l’architecte p.m

292 Honoraires ingénieur civil 2'000.-

294 Soumission par une entreprise de chauffage- ventilation 16’000.-

(5% montant CV 320'000.-)

295 Soumission par une entreprise de sanitaire 52’000.-

(10% montant sanitaire 550'000.-)

297.3 Ingénieur en physique du bâtiment (thermicien) 6’000.-

297.4 Ingénieur « substances polluantes » 34'000.-

Désamiantages (soumission, appel d’offre, suivi)

2'000.- / par appartement

298.5 Ingénieur protection incendie 5’000.-

300 Equipement d'exploitation -.-

322 Contrats d’entretien couverture -.-

330 Contrats d’entretien photovoltaïques -.-

342 Contrats d’entretien chauffage et solaire thermique -.-

344 Contrats d’entretien ventilation -.-

322 Contrats d’entretien couverture -.-
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400 Aménagements extérieurs TTC 35'000.-

Les aménagements extérieurs comprennent :

Préparation 2'000.-

 La préparation du terrain pour la mise en place des
échafaudages (protection des plantations, élagages, …)

2'000.-

Remise en état 4'000.-

 La remise en état du pourtour des bâtiments

N°111 (140m2) 2'000.-

N°113

N°115 (170m2) 2'500.-

Cheminement 29'000.-

 Le remplacement du bitume du cheminement par un matériel
perméable

Matière stabilisée (580m2)
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500 FRAIS SECONDAIRES 140’000.-

environ 5% du coût des travaux 2'900'000.-

511 Autorisation et Taxes -.-

512 SIG

intro gaz 3'500.-

524 Frais de reproduction -.-

560 Déménagement

16 x 3'500.- 56'000.-
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PLANNING INTENTIONNEL

Travaux en toiture
Les travaux en toiture sont indépendants des transformations intérieures.

Le macro planning prévoit de commencer le toit du 111 et d’enchainer sur le 113-115.

Travaux de chauffage-ventilation
Les travaux de chauffage et ventilation s’effectueront en parallèle des travaux intérieurs.

Travaux dans les appartements
Les travaux s’effectueront par colonne d’appartements en commençant par le 111.

Démontage des appareils, bouchonnage et désamiantage : une semaine

Une zone de confinement est prévue dans chaque appartement pour le désamiantage des faïences et de
l’entre-meuble de cuisine. Pendant ce temps, les locataires ne pourront pas vivre dans l’appartement car
les locaux sanitaires et les cuisines seront enfermés dans la zone de confinement.

Durée des travaux après le désamiantage : entre 4 et 6.5 semaine

La durée des travaux sera à préciser avec les entreprises mais les principes fondamentaux sont les
suivants :

 Si les locataires sont en place, un point d’eau et un WC dans l’appartement doivent être mis chaque soir
en place.

 Une box « salle de bain » ainsi qu’une mini cuisine seraient mise en place dans une des pièces
« séchoir» .

 Afin de conserver un point d’eau accessible, il faudrait de travailler colonne par colonne en commençant
par le bain, puis s’attaquer après par le WC et finir par la cuisine. Cette procédure est plus longue mais
permet d’avoir soit la cuisine soit un local sanitaire à disposition pendant le temps du chantier. Dans les
appartements possédant 2 locaux sanitaires, il est possible de raccourcir ce délai en commençant
parallèlement les travaux dans la cuisine et dans un des sanitaires.

 Le choix de planification doit privilégier le confort du locataire par rapport à la rapidité de l’exécution.


