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Zürich, 15.04.2019
106 Neubau Schule Wiesental - Grobterminplan

0 106 Grobterminplan 19.03.27

1 Planerwahlverfahren (3.5 Monate) 15.03.19 31.07.19
2 Lösungsstrategien Architektur 15.03.19 31.07.19
3 Vorprojekt Architektur (3.5 Monate) 01.08.19 22.11.19
4 FP + Kostenschätzung +/-15% 22.11.19 11.05.20
5 Vorlaufzeit Urnenabstimmung (4.5 Monate) 12.05.20 25.09.20
6 Urnenabstimmung 

27.09.2020
27.09.20 27.09.20

7 Pufferzeit Bauprojekt (4.5 Monate) 12.05.20 25.09.20
8 Bauprojekt Architektur (6 Monate) 28.09.20 27.03.21
9 FP + Kostenvoranschlag +/-10% 29.03.21 23.07.21

10 Vorlaufzeit Urnenabstimmung (4 Monate) 26.07.21 26.11.21
11 Urnenabstimmung 

28.11.2021
28.11.21 28.11.21

12 Baueingabeprojekt (3 Monate) 29.03.21 25.06.21
13 Baueingabe 25.06.21 25.06.21

14 Bewilligungsverfahren 25.06.21 26.11.21
15 Prov. Ausführungsplanung 29.11.21 21.10.22
16 Def. Ausführungsplanung 21.03.22 28.10.23
17 Vorbereitungsarbeiten 13.10.22 14.11.22
18 Abbruch Etappe 1 14.11.22 20.01.23
19 Realisierung Etappe 1 (West/Ost) 23.01.23 19.07.24
20 Inbetriebnahme Etappe 1 22.07.24 07.03.25
21 Bezug Etappe 1 07.03.25

22 Vorbereitungsarbeiten 03.02.25 07.03.25
23 Abbruch Etappe 2 10.03.25 30.04.25
24 Realisierung Etappe 2 (Süd/Mitte) 01.05.25 17.07.26
25 Inbetriebnahme Etappe 2 20.07.26 01.02.27
26 Abnahme Gesamtanlange 01.02.27 17.03.27
27 Bezug Etappe 2 19.03.27

# Titel Vorga
be 

Dauer

Vorgabe Start Erwartetes 
Ende
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Baueingabeprojekt (3 Monate)
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Bewilligungsverfahren
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Def. Ausführungsplanung

Vorbereitungsarbeiten
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Inbetriebnahme Etappe 1

Bezug Etappe 1

Vorbereitungsarbeiten

Abbruch Etappe 2

Realisierung Etappe 2 (Süd/Mitte)

Inbetriebnahme Etappe 2

Abnahme Gesamtanlange

Bezug Etappe 2
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