
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Dübendorf, Überlandstrasse 137.2 Wochen 17.05.2019 31.12.2021
2 Ingenieursubmission 15.2 Wochen 17.05.2019 30.08.2019
3 SIMAP-Publikation Ausschreibung 0 Wochen 17.05.2019 17.05.2019
4 Angebotserarbeitung 4.4 Wochen 17.05.2019 17.06.2019
5 Eingabefrist Fragen 0 Wochen 27.05.2019 27.05.2019
6 Beantwortung Fragen 0 Wochen 31.05.2019 31.05.2019

7 Eingabefrist Angebote 0 Wochen 17.06.2019 17.06.2019
8 SIMAP-Publikation Zuschlagsentsheid 0 Wochen 19.07.2019 19.07.2019
9 Vertragsbereinigung, -abschluss 0 Wochen 30.08.2019 30.08.2019
10 Phasenabschluss 0 Wochen 30.08.2019 30.08.2019
11 Projektierung 46 Wochen 02.09.2019 17.07.2020
12 Bauprojekt (inkl. Überprüfung Vorprojekt) 16 Wochen 02.09.2019 20.12.2019
13 Auflageprojekt §16/17 Strassengesetz 6 Wochen 23.12.2019 31.01.2020
14 Überarbeitung Bauprojekt aufgrund Auflagen 8 Wochen 03.02.2020 27.03.2020
15 Projektfestsetzung und Kreditgenehmigung 16 Wochen 30.03.2020 17.07.2020
16 Phasenabschluss 0 Wochen 17.07.2020 17.07.2020

17 Ausschreibung 26 Wochen 20.07.2020 15.01.2021
18 Erstellung Ausschreibungsunterlagen 8 Wochen 20.07.2020 11.09.2020
19 Angebotserarbeitung Unternehmer 6 Wochen 14.09.2020 23.10.2020
20 Offertvergleich und Vergabeantrag 4 Wochen 26.10.2020 20.11.2020
21 Vergabe 8 Wochen 23.11.2020 15.01.2021

22 Phasenabschluss 0 Wochen 15.01.2021 15.01.2021
23 Realisierung 68 Wochen 14.09.2020 31.12.2021
24 Ausführungsprojekt 19 Wochen 14.09.2020 22.01.2021
25 AVOR 5 Wochen 25.01.2021 26.02.2021
26 Ausführung 36 Wochen 01.03.2021 05.11.2021

27 Inbetriebnahme, Abschluss 8 Wochen 08.11.2021 31.12.2021
28 Phasenabschluss 0 Wochen 31.12.2021 31.12.2021
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