
A. Mark / I. Murer (TBF) / 21.05.2019

AVT/asm Projekt 1: Baselstrasse inkl. Haltestelle St. Katharinen und Projekt 2: Kreuzungsstelle

Übersicht Kosten etappierte Realisierung

Kostenschätzung ± 30%

Kostenstand Mai 2019 exkl. MwSt.

1 Vorbereitungen 2'966 791 794 732 1'526

2 Bahnbau 5'238 871 876 1'253 2'129

3 Perronbau 0 267 267 0 267

4 Strassen/Umgebung 6'014 1'220 1'226 982 2'208

5 Kunstbauten 4 479 479 330 809

6 Kabeltrasse/Kabelschutz 1'568 188 190 376 566

7 Fahrleitung 786 339 340 136 476

8 Sicherungsanlagen 1'740 2'810 2'812 995 3'807

9 Publikumsanlagen 472 54 54 0 54

10 Weitere Objekte 95 165 165 46 210

11 Landerwerb 0 416 416 698 1'115

12 Bahnersatz und Sicherheitsleistungen 590 460 461 460 921

Zwischentotal 1 19'471 8'059 27'530 6'008 33'538

13 Honorare: 25 % des Zwischentotal 1 4'868 2'015 6'882 1'502 8'384

Zwischentotal 2 - Grundkosten 24'339 10'073 34'412 7'510 41'922

2'434 1'007 3'441 751 4'192

3'500 0 3'500 0 3'500

Total  exkl. MwSt. 30'273 11'081 41'353 8'261 49'614

15'024 3'854 18'878 3'312 22'190
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Zuschlag Z1 - Zuschlag für nicht erfasste Positionen 

(10% vom Zwischentotal 2)

Honorarberechtigte Baukosten inkl. Z1

Total Projekt 2 

Kreuzungsstelle  

[k CHF]

Pos. Element

Kosten Anteil 

Baselstrasse 

[k CHF]

Kosten Anteil HST St. 

Katharinen 

[k CHF]

Etappierte Realisierung

Risikobetrag - Neue PU unter Baseltorkreisel

Total Projekt 1 + 2, 

Etappierte 

Realisierung [k CHF]

 Total Projekt 1  

[k CHF]


