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CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES 
 
 
 
 

1. Objectif  
Le présent cahier des charges traite les prestations d’ingénieur installations de sécurité, attendues 
pour les phases SIA21 Définition de l'objet et étude de faisabilité (uniquement pour le ZBMS), SIA 32 
Projet de l’ouvrage, 33 Procédure de demande d’autorisation, 41 Appel d’offres (uniquement pour le 
ZBMS), 51 Projet d’exécution, 52 Exécution de l’ouvrage et 53 Mise en service et achèvement, 
conformément au règlement SIA 108 2014 pour le renouvellement des installations de sécurité sur la 
ligne ferroviaire du NStCM.  

2. Directives, législation et références 
Les principaux documents légaux et normatifs à appliquer dans le mandat sont : 
 
Les normes SIA.  
La LCdF et l’OCF, ainsi que les DE-OCF. 
Les normes VSS. 
Les réglementations de l’UTP. 
Directive OFT, Démonstration de la sécurité Installations de sécurité, état au 23.10.2015. 
Directive OFT, Organismes de contrôle indépendants, Chemins de fer (Dir. OCI-CF), état au 
16.01.2017. 
Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF), RS 742.101, état au 01.01.2018. 
Ordonnance sur les chemins de fer (OCF), RS 742.141.1, état au 15.05.2018. 
Dispositions d'exécution de l'ordonnance sur les chemins de fer (DE-OCF), RS 742.141.11, état au 
01.07.2016. 
Prescriptions suisses de circulation des trains (PCT R 300.1-.15), 742.173.001, état au 01.07.2016. 
Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans pour les installations ferroviaires (OPAPIF), 
RS 742.142.1, état au 01.11.2014. 
Directive OFT, Exigences relatives aux demandes d’approbation des plans (Dir. OPAPIF), état au 
01.07.2013. 
Standard national, Contrôle de la marche des trains pour les chemins de fer qui ne migrent pas vers 
l’ETCS (ZBMS-standard), état au 24.06.2013. 
Compendium Installations de sécurité, RTE 25000, état au 01.12.2016. 
Passage à niveau, Documentation de base, RTE 25931, état au 01.12.2012. 
Manuel des conducteurs de retour de courant et des mises à terre, RTE 27900, état au 01.02.2015. 
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR), RS 741.21, état au 15.01.2017. 
Dispositions d'exécution des prescriptions de circulation des trains (DE-PCT * 300.5), propres au 
chemin de fer, état au 01.07.2016. 
Applications ferroviaires – Spécification et démonstration de la fiabilité, de la disponibilité, de la 
maintenance et de la sécurité (FDMS = RAMS), EN 50 126, état en 09.1999. 
Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement  
Logiciels pour systèmes de commande et de protection ferroviaire, EN 50 128, état en 06.2011. 
Applications ferroviaires – Systèmes de signalisation, de télécommunications et de traitement.  
Systèmes électroniques de sécurité pour la signalisation, EN 50 129, état en 02.2003. 
 
Cette liste n’est pas exhaustive. Toutes les normes et prescriptions suisses devront être appliqués. 
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3. Documents de base 
Description du présent cahier de charges : 

- Nouvelles installations de sécurité et télécommande 

- Modernisation des passages à niveaux 

- ZBMS 

4. Présentation du projet 

4.1 Introduction 

Le cahier des charges techniques est un document approuvé, qui guide l’orientation, la mise en 
œuvre et le suivi du projet. Il sert à définir la nature et les caractéristiques du projet et à en préciser 
les objectifs. Le cahier décrit également les méthodes qui seront utilisées pour évaluer les 
répercussions du projet, les facteurs critiques de sa réussite, les hypothèses sous-jacentes à sa 
planification, les contraintes et les risques déjà déterminés. Il traite enfin du plan global du projet 
ainsi que des décisions et responsabilités approuvées. 
 

4.2 Périmètre 

Le présent appel d’offres concerne les installations de sécurité de gare et de PN la ligne du chemin de 
fer du NStCM.  
 

4.3 Description du projet 

Le projet renouvellement des installations de sécurité soumis à la procédure d’appel d’offres, 
englobe les installations suivantes pour le Marché de base : 

4.3.1 Nouvelles installations de sécurité : 

Les infrastructures ferroviaires sont intimement liées aux installations de sécurité. Étant donné leur 
vétusté, on retrouve actuellement dans nos installations différentes générations de matériel qui 
coexistent. Les NStCM ambitionnent d’uniformiser leurs installations en les modernisant pour 
garantir une meilleure sécurité de l’infrastructure ferroviaire.  
Le NStCM souhaite réaliser en lots groupés le renouvellement de ses installations de sécurité. 

4.3.2 Modernisation des passages à niveau : 

La modernisation des passages à niveau suit la logique des renouvellements des infrastructures de 
sécurité dans le réseau de NStCM. Pour certains passages à niveau, seul des transformations doivent 
être réalisées pour garantir une meilleure sécurité des usagers. 
La modernisation des passages à niveau suivra les lots de remplacement des installations de sécurité. 
Hormis cinq passages à niveau, toutes les installations projetées pour leur modernisation sont 
intégrées dans les signaux des gares. 

4.3.3 Nouvelles installations de télécommande : 

Le système de télécommande actuel est une version SCTF05 fourni par la société MZ. Dans le cadre 
de ce projet le système de télécommande sera remplacé par le FO, mais tout en gardant le système 
actuel actif le temps minimum nécessaire. Lors de l’installation de la nouvelle télécommande il 
faudra compter sur la cohabitation des anciennes et nouvelles installations. Ceci nécessite 
l’installation d’une interface entre les installations existantes et la nouvelle télécommande pour les 
gares qui ne seront transformées que dans un deuxième temps. 
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4.3.4 ZBMS : 

Avec l’arrivée des nouveaux véhicules ferroviaires et leurs mises en service prévu courant 2022, le 
NStCM éliminera les véhicules de la génération 1980, et de ce fait aura une flotte homogène de 
véhicules équipés du ZSI127 avec le pack migration. 
Le NStCM prévoit donc à court échéance de migrer ses installations vers le système de contrôle de la 
marche des trains ZBMS. 
La mise en service des balises ZBMS est prévue échelonnée, en suivant le renouvellement des 
installations de sécurité. 

4.3.5 Prestations à fournir par le soumissionnaire : 

L’ensemble des prestations et fournitures permettant la réalisation et la mise en service des 
systèmes faisant l’objet du Marché sont à la charge du soumissionnaire. 

4.3.6 Installations concernées par les prestations selon la norme SIA 108 ordinaires 
et spécifiques : 

Installations de sécurité et de gestion du trafic des trains : 
 

- Toutes les installations IS et TC selon AO (à mettre à jour selon planning), sauf celles du dépôt 
de Trélex (hors double voie) et de Genolier. 

- Interfaces/Intégration avec les IS existantes et maintenues. 
- Installations existantes maintenues provisoirement lors des travaux. 
- Anciennes installations démantelées. 

4.3.7 Prestations ordinaires selon la norme SIA 108 : 

Domaine installations de sécurité et de gestion du trafic des trains : 
 

- Phase SIA 21, étude préliminaire (seulement pour le système de contrôle de la marche des 
trains ZBMS). 

- Phase SIA 31, avant-projet. 
- Phase SIA 32, projet de l’ouvrage. 
- Phase SIA 33, procédure d’approbation des plans. 
- Phase SIA 41, appel d’offres (seulement pour le système de contrôle de la marche des trains 

ZBMS). 
- Phase SIA 51, projet d’exécution. 
- Phase SIA 52, exécution de l’ouvrage. 
- Phase SIA 53, mise en service et achèvement. 

4.3.8 Prestations spécifiques dans toutes les phases SIA mentionnées : 

Domaine installations de sécurité et de gestion du trafic des trains : 
 

- Coordinations complémentaires avec le FO des systèmes/sous-système pour l’obtention des 
données techniques, des documents techniques et de la planification dédiés. 

- Analyse de risques orientée gestion de projet. 
- Participation à la levée des oppositions et à la levée des charges de l’OFT et de l’expert. 
- Implantation sur site des installations. 
- Contrôles et tests spécifiques pour la réception des systèmes/sous-système, en usine et sur 

site, en délégation avec le MO. 
- Durée pour l’achèvement de 6 mois après chaque mise en service commerciale de chaque 

installation. 
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5. Partage des tâches 
L’organisation du projet comporte deux parties :le Projet IS Global qui s’étendra sur toute la ligne du 
NStCM et le Projet IS Gares. Ponctuellement l’auteur du projet devra interagir avec les groupes de 
travails spécifiques aux projets de la modernisation des haltes et gares (installations d’accueil). 
  
Le partage des tâches est organisé de la manière suivante : 
 

5.1 Projet IS Global 

- L’auteur du projet s’occupera des nouvelles installations de sécurité sur l’intégralité de la 
ligne ainsi que pour les gares, block intermédiaire, passages à niveau, télécommande et 
ZBMS. 

 

5.2 Projet IS Gares (collaboration avec les groupes pluridisciplinaires) 

- Des groupes pluridisciplinaires (gares) travaillent sur l’aménagement des haltes et gares, 
dans les domaines de la basse tension, génie civil et sur la partie ligne de contact. Une 
intégration de l’équipe IS dans les groupes de travail est prévue pour apporter l’étude et la 
réalisation. 

- Un groupe pluridisciplinaire (LC) s’occupera de la ligne de contact en pleine voie. 

6. Compétences de l’auteur de projet  
Le présent appel d’offres est destiné aux ingénieurs spécialiste IS ayant au moins les compétences 
professionnelles suivantes : 

- Génie électrique spécialiste IS. 

- Coordination Ing. environnement. 

- Coordination Ing. géomètre. 

- Coordination Ing. géotechnicien. 

- Coordination Ing. ligne de contact (LC). 

- Coordination Ing.  basse tension (BT). 

- Coordination Ing. mise à terre (MALT). 

- Coordination Ing. ingénieur civil (GC). 

7. Prestations fournies par l’auteur de projet IS 
Toutes les prestations ordinaires de la SN/EN 50110, ESTI (n°407.0909 et autres), OCF 734.2, OIBT 
734.27, SIA 380/4, SIA 108, pour les phases partielles 21 (ZBMS), 32, 33, 41 (ZBMS), 51, 52 et 53 sont 
à fournir. Il faut compter dans l’offre, en plus des prestations ordinaires, les prestations ci-dessous : 

- Participation aux réunions autres que celles internes au domaine propre de l’ingénieur. 

- Procédure de demande d’autorisation 

- Modification du projet afin de réduire les coûts selon les directives du mandant et adaptation 
du devis. 

- Adaptation spécifique du projet de l’ouvrage aux conditions et charges émises lors de la 
procédure d’autorisation de construire. 

- Rassemblement des analyses des conditions et charges ayant des incidences sur les délais. 

- Adaptation du programme de réalisation portant sur l’ensemble du projet sur la base des 
conditions et charges émises lors de la procédure d’autorisation de construire. 

- Assistance au maître d’ouvrage lors de l’établissement des listes d’entreprises et de 
fournisseurs. 

- Vérification technique et arithmétique des variantes. 

- Etablissement de plans complémentaires pour les variantes d’exécution approuvées. 
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- Participation à l’établissement des contrats d’entreprise et de fourniture sur la base des 
contrats-types usuels et de la norme SIA 118. 

- Demande de garanties financières de la part des entreprises et fournisseurs. 

- Participation à la mise à jour du cahier des charges du projet. 

- Intégration des éléments issus de projets tiers. 

- Adaptation du projet d’exécution sur la base des données qui n’étaient pas disponibles avant 
le début des travaux, ou seulement au prix d’un investissement disproportionné. 

- Adaptation des documents d’exécution à la suite des modifications apportées au projet lors 
de l’exécution. 

- Vérification que les variantes sont compatibles avec les exigences liées au projet. 

- Elaboration des variantes portant sur les modes d’exécution ou le processus de réalisation, le 
cas échéant, élaboration de plans complémentaires pour les variantes d’exécution 
approuvées. 

- Vérification et évaluation, sur les plans techniques et de calcul, des variantes alternatives 
proposées pour l’exécution et les détails. 

- Adaptation du programme de livraison des documents d’exécution sur la base des 
modifications apportées au projet et à l’exécution. 

- Participation à l’évaluation des avenants de l’entreprise. 

- Participation à la remise de l’ouvrage ou de certaines de ses parties au mandant. 

- Participation à l’établissement d’un échéancier pour la mise en service. 

- Coordination selon compétences (voir chapitre 6). 
 

À l’exception des prestations suivantes : 

- Etablissement du dossier de demande d’autorisation pour tous les domaines de tâches hors 
prestations du groupe IS. 

 

7.1 Contexte 

Afin de se conformer aux dernières lois, directives et normes en la matière concernant les 
installations de sécurité, ainsi qu’atteindre une meilleure performance et efficacité d’exploitation, 
NStCM entreprend régulièrement de mettre à niveau l’équipement des gares et des passages à 
niveau. Les mises à niveau touchent toute la ligne exploitée par NStCM. Afin de définir le FO des 
équipements relatifs aux IS et ainsi d’en permettre la mise à niveau, une procédure publique d’appels 
d’offres est appliquée. 
 

7.2 Etendue du projet 

Le projet renouvellement des installations de sécurité, englobe les installations et prestations 
suivantes, pour le Marché de base en dehors des options : 
 
Gare de Nyon : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 
 

Gare des Plantaz : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Intégration avec les IS intérieures et extérieures du PN Les Eules (PN de gare). 

 Intégration avec les IS intérieures et extérieures du PN du Reposoir (PN de gare). 

 Intégration avec les IS intérieures et extérieures du PN Ch. de Bourgogne (PN de gare). 
 

Equipement d’une double voie entre le Dépôt de Trélex et la gare de Trélex. 

 Equipement complet en IS. 
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Gare de Trélex : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur PN Rte de Nyon (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Rte de Nyon. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Rte de la Gare (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Rte de la Gare. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Rte Coinsins (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Rte Coinsins. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Battoir (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Battoir. 
 
Gare de Givrins : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 
 
PN Sus-Châtel et Chemin de Tenet : 

 Renouvellement complet en IS pour ces PN de pleine voie. 

 Intégration avec les équipements extérieurs des PN. 
 
Equipement des IS du block intermédiaire Joy-Clinique : 

 Equipement complet en IS pour ce block intermédiaire. 
 
PN de pleine voie Fin d’Elez : 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN. 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN. 
 
Gare du Muids :  

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Renouvellement complet en IS pour le PN Gare le Muids (PN de gare), sauf signaux routiers. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Le Muids (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Le Muids. 
 
PN de pleine voie de Bassins : 

 Renouvellement complet en IS pour ce PN de pleine voie, excepté les signaux routiers. 
 
Equipement des IS du block intermédiaire de Bassins : 

 Equipement complet en IS pour ce block intermédiaire. 
 
Gare d’Arzier : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN La Prise (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN La Prise. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Arzier (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Arzier. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Les Granges. 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Les Granges. 
 
Equipement des IS du block intermédiaire La Chèvrerie : 

 Equipement complet en IS pour ce block intermédiaire. 
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Gare de St-Cergue : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Rte d’Arzier (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Rte d’Arzier. 

 Equipement complet en IS pour le PN Carroz-Delay (PN de gare), sauf signaux routiers. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Basse Ruche (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Basse Ruche. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN EPA (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN EPA. 
 
PN de pleine voie des Cheseaux et Le Rosset : 

 Equipement complet en IS pour ces PN de pleine voie. 
Gare de La Givrine : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Intégration avec les IS des PN La Givrine (PN de gare), Guêpière, Combe, Bamby, Le Sollier. 
 
Gare de La Cure : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Equipement complet en IS pour les PN Avant-Poste (PN de gare), Avant-Poste. 
 
Système de télécommande, y compris acheminement et numérotation automatique des trains : 

 Renouvellement complet du système de télécommande. 

 Intégration complète et sans limitation de desserte des IS faisant l’objet du Marché ainsi que 
les IS existantes et maintenues. 

 
Télécommande phase provisoire : 
Intégration au nouveau système de TC des IS existantes et qui seront renouvelée à terme. 
Les installations qui devront être intégrées sont les suivantes :  

 Les Plantaz, Trélex, Givrins, Le Muids, Arzier, St-Cergue et La Cure ainsi que tous les PN de 
gare. 

 
IS existantes et maintenues : 

 Intégration des IS, faisant l’objet du Marché, pour les parties section de block avec contrôle 
de l’état libre de la pleine voie, annonces gares, enclenchements et dépendances PN.  

 

Intégration des IS faisant l’objet du Marché et des IS existantes et maintenues avec le nouveau 
système de télécommande. 

Intégration des IS, faisant l’objet du Marché, avec les IS existantes et maintenues pour la partie 
section de block, avec le contrôle de l’état libre de la pleine voie, et pour la partie annonces 
gare/enclenchements PN. 

Equipement de la ligne du nouveau système de contrôle de la marche des trains au standard ZBMS. 
 
Les objets suivants font déjà partie d’un autre projet d’étude et de réalisation hors ZBMS : 
 

- Renouvellement des IS du PN de pleine voie La Vuarpillière. 

- Equipement des IS du dépôt atelier de Trélex y compris les 4 PN de gare. 

- Renouvellement des IS de la gare de Genolier y compris les 2PN de gare. 

- Renouvellement du PN de pleine voie Très chez Roget. 
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7.2.1 Installations ne faisant pas partie du présent appel d’offre : 

PN de pleine voie La Vuarpillière : 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Vuarpillière. 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Vuarpillière et ajout d’un signal routier 
clignotants simple. 

 
Dépôt atelier de Trélex : 

 Equipement complet des IS de la gare et accès au dépôt. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN L’Asse (PN de gare). 

 Ajout de 2 treuils et barrières pour ce PN. 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN L’Asse. 

 Equipement complet en IS pour le PN Aebi (PN de gare). 

 Intégration des portails motorisés d'accès au dépôt côté voies. 
Gare de Genolier : 

 Renouvellement complet des IS de la gare. 

 Renouvellement des IS intérieures et du câblage extérieur du PN Leydefeur (PN de gare). 

 Intégration avec les équipements extérieurs du PN Leydefeur. 

 Equipement complet en IS pour le PN Thiéré (PN de gare). 
 

PN de pleine voie Très chez Roget : 

 Renouvellement complet en IS pour les PN de pleine voie. 

 Intégration avec les équipements extérieurs les PN. 
 

7.3 Installations existantes maintenues 

7.3.1 Installations existantes 

Le MO désire éviter le recours à des installations provisoires ou des modifications trop conséquentes 
sur les installations existantes modifiées ou renouvelées pendant les différentes phases du chantier. 
Les modifications qui seront malgré tout nécessaires sur les installations existantes pour garantir une 
exploitation sûre durant les travaux seront de la responsabilité du FO tant pour l’étude que pour la 
mise en œuvre, en accord avec l’évolution du chantier. 

7.3.2 Continuité de l’exploitation 

Les travaux et les installations soumises devront garantir la continuité de l’exploitation en toute 
sécurité avec les IS actuelles fonctionnelles et ceci pour toutes les phases du projet avec un minimum 
d’interventions. 

7.3.3 Installations existantes 

Les installations existantes maintenues doivent être interfacées et intégrées aux installations 
soumises par le FO. Les installations existantes et maintenues ainsi que leur fournisseur sont 
mentionnées dans le tableau ci-dessous. 
 
Installation  Type  Lieu  Dans le cadre de l’AO 

PN Les Eules  MZ à relais  Gare des Plantaz  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare des Plantaz 

PN du Reposoir  MZ à relais  Gare des Plantaz  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare des Plantaz 

PN Ch. de Bourgogne  MZ à relais  Gare des Plantaz  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare des Plantaz 

PN Ch. de la Carrière  MZ à relais  Gare de St-Cergue  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare de St-Cergue 



 
 

 

 

 Page 14 sur 24 
 

Installation  Type  Lieu  Dans le cadre de l’AO 

PN Ch. de la Clairière  MZ à relais  Gare de St-Cergue  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare de St-Cergue 

PN Ch. de la Sapinière  MZ à relais  Gare de St-Cergue  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare de St-Cergue 

PN les Pralies (3 PN à 
ouverture sur demande) 

MZ à relais  PN Les Pralies  
Intégration au nouveau système de 
télécommande 

PN La Guêpière  Intelis à relais Gare de La Givrine  
Intégration au nouveau système de 
télécommande 

PN Combe Grasse  MZ à relais  Gare de La Givrine  
Intégration au nouveau système de 
télécommande 

PN Bamby  MZ à relais  Gare de La Givrine  
Intégration au nouveau système de 
télécommande 

PN La Givrine MZ à relais  Gare de La Givrine  
Intégration au nouveau système de 
télécommande 

PN Ch. du Sollier  MZ à relais  Gare de La Givrine  
Intégration au nouveau système de 
télécommande 

PN Chemin de la 
Baronne 

MZ à relais  Gare de La Cure  
Modification du PN et intégration des 
dépendances en gare de La Cure 

7.3.4 Intégration IS actuelles 

Avant leur renouvellement les installations actuelles doivent provisoirement être interfacées et 
intégrées aux nouvelles installations du FO. Les installations ainsi que leur fournisseur sont 
mentionnées dans le tableau ci-dessous. 
 

Installation  Type  Lieu  Dans le cadre de l’AO 
IS actuelles de la gare 
des Plantaz 

MZ à relais Gare des Plantaz 
Modification et intégration des 
dépendances en gare des Plantaz 

IS actuelles de la gare de 
Trélex 

MZ à relais Gare de Trelex 
Modification et intégration des 
dépendances en gare de Trélex 

IS actuelles de la gare de 
Givrins 

MZ à relais  Gare de Givrins 
Modification et intégration des 
dépendances en gare de Givrins 

PN de Bassins  MZ à relais  Gare de Bassins 
Modification et intégration des 
dépendances en gare de Bassins 

IS actuelles de la gare 
d’Arzier 

MZ à relais  Gare d’Arzier 
Modification et intégration des 
dépendances en gare d’Arzier 

IS actuelles de la gare de 
St-Cergue   

MZ à relais  Gare de St-Cergue  
Modification et intégration des 
dépendances en gare de St-Cergue 

IS actuelles de la gare de 
La Givrine 

MZ à relais  Gare de La Givrine 
Modification et intégration des 
dépendances en gare de La Givrine 

IS actuelles de la gare de 
La Cure 

MZ à relais  Gare de La Cure  
Modification et intégration des 
dépendances en gare de La Cure 

 

7.3.5 Système de télécommande 

Le système de télécommande actuel est une version SCTF05 fourni par la société MZ. Dans le cadre 
de ce projet le système de télécommande sera remplacé par le FO, mais tout en gardant le système 
actuel actif le temps minimum nécessaire. 

7.3.6 Postes d’enclenchement et block 

Les gares existantes sont équipées de postes d’enclenchement et blocks à relais fournis par la société 
MZ. Dans le cadre de ce projet, ces installations seront renouvelées, mais en raison du phasage des 
travaux (voir chapitre 7.3.4), les interfaces entre les nouvelles installations et les installations 
existantes doivent être réalisés. 
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7.3.7 Passages à niveau 

Les PN partiellement ou complètement intégrés ayant des dépendances directes avec les gares ainsi 
que les PN de pleine voie seront équipés de commandes et de matériel extérieur fournis par le FO. 
 

7.4 Documentation 

L’ensemble des installations devra comporter une documentation complète permettant au MO de 
garantir l’exploitation et d’effectuer les opérations d’entretien/maintenance nécessaires. Cette 
documentation devra être élaborée en plusieurs étapes dès l’attribution du Marché jusqu’à 
l’achèvement du projet. Tous les documents seront soumis au MO, par le FO, en français correct, en 
3 exemplaires papier et au format informatique PDF et sources réutilisables dwg, xls, word, etc. 
(documents non protégés). 
 

7.5 Phase de procédure d’approbation des plans (PAP) 

Les documents soumis à l’OFT pour la PAP sont de la responsabilité du MO et de l’auteur du projet. 
Néanmoins, le FO devra fournir, à ces derniers, toutes les informations et tous les documents relatifs 
aux installations nécessaires à la constitution du dossier PAP. 
 

7.6 Phase de réalisations 

En phase de réalisation, notamment, les documents suivants doivent être élaborés par le FO et 
fournis au MO (liste non exhaustive) : 

- Planning détaillé de réalisation. 

- Planning des livrables. 

- Tabelles d’enclenchements. 

- Diagrammes temps/distances PN. 

- Plans d’implantation des installations dans les locaux et les cabines techniques. 

- Descriptifs de la plateforme de simulation. 

- Descriptifs/manuels techniques. 

- Plans des installations. 

- Dossiers de sécurité. 

- Plannings détaillés pour la mise en service opérationnelle. 
 

7.7 Concept général 

 
Figure 2 : Concept général 
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8. Prestations fournies par le maître d’ouvrage ou d’autres mandataires 
Le Maître de l’ouvrage assume toutes les relations avec les autorités. 
 
Les mandats suivants sont attribués directement par le Maître de l’ouvrage. L’auteur du projet 
contribue à leur mise en œuvre et prend en compte le résultat de leurs prestations. 
 

- Ingénieur mise à terre. 

- Ingénieur civil. 

- Ingénieur ferroviaire (VF). 

- Ingénieur génie électrique BT. 

- Ingénieur génie électrique LC. 

- Ingénieur géomètre 

- Ingénieur géotechnicien. 

- Ingénieur environnement. 

9. Prestations supplémentaires 
Certains travaux auront lieu en dehors des horaires de travail normaux (notamment pendant 
l’exécution). Le soumissionnaire devra prendre en considération ce point et le prendre en compte 
dans son offre.  
 
Tout avenant devra être approuvé préalablement à l'exécution de la prestation.  

10. Organisation du projet 
Maître d’ouvrage : NStCM, Compagnie de chemin de fer Nyon – St-Cergue - Morez.  
L’auteur du projet : L’auteur du projet IS à qui est destiné cet appel d’offres, aura à sa charge les 
missions de : 

- Auteur du projet / DLT (Direction Locale des Travaux) 
Il dirigera les professionnels spécialisés suivants : 

 Des installations de sécurité. 
 Les coordinations spécifiques. 

 

L’organisation du projet comporte deux parties :le Projet IS Global qui s’étendra sur toute la ligne du 
NStCM et le Projet IS Gares. Ponctuellement l’auteur du projet devra interagir avec les groupes de 
travails spécifiques aux projets de la modernisation des haltes et gares (installations d’accueil 
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10.1 Organigramme Projet IS Global 

L’organigramme du Projet IS Global est présenté ci-dessous.  
Conseil d�administration

Comité de pilotage (COPIL)

Comité de direction (CODIR)

Equipe de projetAssistance externe

- Juridique
- Sûreté

- Etc.

Auteur du projet
(DLT) 

Mandataires spécialisés :
-Ing. Environnement
-Géomètre
-Géotechnicien.

-Ing. Civil
-Ing. VF
-Ing. BT
-Ing. LC
-Ing. Malt
-Etc.

FO

 
 

Figure 3 : Organigramme Projet IS Global 

 

10.2 Organigramme Projet IS Gares 

 

 L’organigramme du Projet IS Gares est présenté ci-dessous.  
 

Conseil d�administration

Comité de pilotage (COPIL)

Comité de direction (CODIR)

Equipe de projetAssistance externe

- Juridique
- Sûreté

- Etc.

Auteur du projet
(DLT) 

Mandataires spécialisés :
-Ing. Environnement
-Géomètre
-Géotechnicien.

Coordination Groupe
Pluridisciplinaire :
-Ing. Civil
-Ing. VF
-Ing. BT
-Ing. LC
-Ing. Malt
-Etc.

BAMO

FO

 
 

Figure 4 : Organigramme Projet IS Gares 
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10.3 Phasages selon SIA 

10.3.1 Phase 21 pour le ZBMS 

- L’étude préliminaire, seulement dans le cadre du système de contrôle de la marche des trains 
(ZBMS). 

10.3.2 Phases 31 à 33 

- Projet de l’ouvrage 
- Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête 

10.3.4 Phase 41 

-  L’appel d’offres, seulement pour le système de contrôle de la marche des trains (ZBMS). 

10.3.5 Phase 51 à 53 

- Projet d’exécution 
- Exécution de l’ouvrage 
- Mise en service, achèvement 

 

Dans le cadre des projets, l’auteur de projet se coordonnera avec :   
 

- Des Groupes pluridisciplinaires  

- De génie civil. 

- De mise à terre (MALT). 

- De génie ferroviaire (VF). 

- De la BT. 

- De la LC. 

- De l’architecte. 

- Du géomètre 

- Du géotechnicien. 

- De l’environnement. 
 
L’auteur du projet (Ingénieur IS) assurera la DLT pour : 

- Les installations de sécurité sur toute la ligne (selon chapitre 7.2 Etendue du projet).  

- Les coordinations des projets (notamment technique et au niveau des plannings et logistique 
de chantier).  

- Les coordinations nécessaires avec le bureau du groupes pluridisciplinaires en charge des 
projets gares et intégrera les informations reçues de sa part dans les plans et rapports. Les 
autres techniques (voir chapitre 6) seront aussi à coordonner par l’auteur du projet. 

 
L’auteur du projet ne s’occupera pas : 

- Des DGT et DLT des mandats transverses et des projets connexes. 

- Des mandataires transverses (architecte, ingénieur civil, ingénieur BT, ingénieur LC, ingénieur 
VF) : ces prestations font partie d’un contrat séparé, et ne sont donc pas à inclure dans le 
présent appel d’offres. Il appartient cependant à l’auteur du projet de considérer dans son 
offre la coordination avec ces mandataires.  
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10.4 Tâches et responsabilités 

Les différentes tâches et responsabilités de l’auteur du projet sont listées ci-dessous. 

10.4.1 L’auteur du projet 

L’auteur de projet et sera le responsable de la Direction Locale des Travaux (DLT). Ces tâches 
incluent : 

- Le suivi financier du projet (études et travaux). Il inclura dans son suivi toutes les prestations 
fournies et contrôlés par le FO, mais pas celles des mandataires transverses, projets 
connexes, ou du maître d’ouvrage.  

- Le planning des études et des travaux. Contrairement au suivi financier, de manière à pouvoir 
fournir des plannings réalistes, en phase d’exécution la DLT sera obligé de prendre en 
considération les plannings des mandataires transverses et des projets connexes. La DLT 
s’occupera d’intégrer leurs plannings dans le planning général du chantier de manière 
périodique et de signaler si des conflits et/ou de dérives de planning devraient avoir lieu. 

- Logistique du chantier, accès : la DLT s’occupe aussi d’assurer le bon fonctionnement du 
chantier entre les entreprises du groupe pluridisciplinaire et celles des mandats transverses 
et des projets connexes (répartition des surfaces d’installation de chantier dans le temps 
et/ou dans l’espace, assurer les accès à toutes les entreprises, etc.).  

Les prestations de coordination entre le projet avec les mandataires transverses à l’intérieur du 
projet, et des coordinations avec les tiers.  

10.4.2 Ingénieur installations de sécurité  

Les prestations de l’ingénieur IS comprennent. 
Aménagement du passage à niveau : 

- L’enclenchement 

- La commande 

- L’implantation 

- Le passage des câbles 

- Le local technique, aménagement 

- Les signaux routiers  

- Les signaux ferroviaires  

- Les treuils  

- La mise à terre 
Aménagement des installations de sécurité : 

- L’enclenchement 

- Les signaux routiers  

- Les signaux ferroviaires  

- La commande 

- La télécommande 

- Le block 

- L’implantation 

- Les passages des câbles 

- Les locaux techniques, aménagement 

- Le choix des composants, fournisseurs 

- L’alimentation traction 

- L’alimentation des installations 

- L’alimentation de secours 

- Les compteurs d’essieux  

- L’isolation de voie 

- L’isolation des installations  
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- Les aiguilles, chauffage aiguille 

- La mise à terre 
 

10.5 Limite des prestations 

Comme déjà mentionné, ne font pas partie du présent appel d’offres les prestations de : 
 

- Architecte. 

- Ingénieur BT. 

- Ingénieur LC. 

- Ingénieur civil. 

- Ingénieur ferroviaire (VF). 

- Ingénieur mise à terre. 

11. Planning intentionnel 
Le NStCM a établi un planning pour le renouvellement de ses installations. Les projets sont établis en 
lots, car les transformations des installations d’accueil suivent un planning différent de celui du 
renouvellement des installations de sécurité. Le détail des installations impactées est défini dans le 
cahier des charges techniques. 
 
Les phases 31 à 33 seront réalisées d’entente avec les groupes pluridisciplinaires chargées de la mise 
en conformité de nos haltes et gares. 
 
La fourniture des nouvelles installations a fait l’objet d’un appel d’offre et c’est l’entreprise Siemens 
Mobility qui a été choisie comme fournisseur (FO). 
 
Le planning intentionnel pour les installations de sécurité est le suivant : 
 

11.1 Phase SIA 21, étude préliminaire (ZBMS) 

 

Installation Situation Échéance 

Etude préliminaire du contrôle de la marche des trains au 
standard ZBMS 

Définitive 2020 

 

11.2 Phase SIA 31 à 33, établissement du projet d’étude et dossier PAP 

La date de l’échéance est la remise du dossier PAP. 

11.2.1 Installation provisoire pour le lot 1 : 

 

Installation Situation Échéance 

Télécommande des installations de sécurité Provisoire 2020 

11.2.2 Installation définitive pour le lot 1 : 

 

Installation Situation Échéance 

Gare de Nyon Définitive 2020 

Gare des Plantaz et 3 passages à niveau Définitive 2020 

Gare de Trélex et 4 passages à niveau Définitive 2020 

Gare de Givrins Définitive 2020 

Système de contrôle de la marche des trains lot 1 (ZBMS) Définitive 2020 

Double-voie Dépôt Trélex-Trélex Définitive 2021 
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11.2.3 Installation définitive pour le lot 2 : 

 

Installation Situation Échéance 

Block intermédiaire Joy-Clinique  Définitive 2020 

Passage à niveau Fin d’Elez Définitive 2020 

Passage à niveau Sus-Châtel Définitive 2021 

Passage à niveau Tenet Définitive 2021 

Gare du Muids et 2 passages à niveau Définitive 2020 

Block intermédiaire Bassins Définitive 2022 

PN Bassins Définitive 2022 

Gare d’Arzier et 3 passages à niveau Définitive 2022 

Block intermédiaire La Chèvrerie Définitive 2023 

Système de contrôle de la marche des trains lot 2 (ZBMS) Définitive 2023 

11.2.4 Installation provisoire pour le lot 3 : 

 

Installation Situation Échéance 

Passage à niveau les Pralies Provisoire 2024 

Gare de La Givrine et 5 passages à niveau Provisoire 2024 

Gare de La Cure et deux passages à niveau Provisoire 2024 

11.2.5 Installation définitive pour le lot 3 : 

 

Installation Situation Échéance 

Gare de St-Cergue et 7 passages à niveau Définitive 2023 

Passage à niveau de Cheseaux Définitive 2023 

Passage à niveau du Rosset Définitive 2024 

Système de contrôle de la marche des trains lot 3 (ZBMS) Définitive 2023 

 

11.3 Phase SIA 41, établissement d’appel d’offres seulement pour ZBMS 

 

Installation Situation Échéance 

Système de contrôle de la marche des trains (ZBMS) Définitive 2021 

 

11.4 Phase SIA 51 à 53, réalisation et mise en service 

11.4.1 Installation provisoire pour le lot 1 : 

 

Installation Situation Échéance 

Gare des Plantaz et 3 passages à niveau – interface avec 
la télécommande 

Provisoire 2022 

Gare de Trélex et 4 passages à niveau – interface avec la 
télécommande 

Provisoire 2022 

Gare de Givrins – interface avec la télécommande Provisoire 2022 
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11.4.2 Installation définitive pour le lot 1 : 

Installation Situation Échéance 

Télécommande des installations de sécurité Définitive 2022 

Gare de Nyon Définitive 2022 

Gare des Plantaz et 3 passages à niveau  Définitive 2024 

Double voie Dépôt de Trélex – Gare Trélex Définitive 2024 

Gare de Trélex et 4 passages à niveau Définitive 2024 

Gare de Givrins Définitive 2024 

Système de contrôle de la marche des trains lot 1 (ZBMS) Définitive 2023 

11.4.3 Installation provisoire pour le lot 2 : 

Installation Situation Echéance 

Gare d’Arzier et 3 PN – interface avec la télécommande Provisoire 2024 

11.4.4 Installation définitive pour le lot 2 : 

Installation Situation Echéance 

Passage à niveau Sus-Châtel   Définitive 2027 

Passage à niveau Tenet Définitive 2027 

Block intermédiaire Joy-Clinique Définitive 2023 

Passage à niveau Fin d’Elez Définitive 2023 

Gare du Muids Définitive 2023 

PN Bassins Définitive 2025 

Block intermédiaire Bassins Définitive 2025 

Gare d’Arzier et 3 PN Définitive 2026 

Block intermédiaire La Chèvrerie Définitive 2026 

Système de contrôle de la marche des trains lot 2 (ZBMS) Définitive 2025 

11.4.5 Installation provisoire pour le lot 3 : 

Installation Situation Echéance 

Gare de St-Cergue et 7 PN – interface avec la 
télécommande 

Provisoire 2024 

Passage à niveau les Pralies Provisoire 2027 

Gare de la Givrine et 5 PN – interface avec la 
télécommande 

Provisoire 2027 

Gare de La Cure et 2 PN – interface avec la 
télécommande 

Provisoire 2027 

11.4.6 Installation définitive pour le lot 3 : 

Installation Situation Echéance 

Gare de St-Cergue et 7 PN Définitive 2026 

Passage à niveau de Cheseaux Définitive 2028 

Passage à niveau du Rosset Définitive 2028 

Passage à niveau les Pralies Définitive 2031 

Gare de La Givrine et 5 passages à niveau Définitive 2031 

Gare de La Cure et deux passages à niveau Définitive 3030 

Système de contrôle de la marche des trains lot 3 (ZBMS) Définitive 2030 
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11.5 Début des Phases SIA  

 

Début de la phase 21 (ZBMS) Fin 2019 

Début de la phase 32 Fin 2019 

Début de la phase 41 (ZBMS) 2020 

Début de la phase 51-53 2021 

  

Etendue du projet 2019 à 2031 

- Mise en service lot 1 2022-2024 

- Mise en service lot 2 2025-2027 

- Mise en service lot 3 2026-2031 

 

11.6 Mise en conformité (inst. d’accueil et technique) 

Vue d’ensemble 
 

Nyon

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
28

20
29

20
30

20
31

Plantaz (gare et 3 PN)

PN Vuarpillière

L’Asse (halte et 1 PN)

Dépôt Trélex (gare et 1 PN)

Double voie Dépôt-Trélex

Trélex (gare et 4 PN)

Givrins

Genolier (gare et 3 PN)

Sus-Châtel (halte et 2 PN)

Joy-Clinique (halte et block int.)

Le Muids (gare et 3 PN)

Bassins (1 PN et block int.)

Arzier (gare et 3 PN)

La Chèvrerie (block int.)

St-Cergue (gare et 7 PN)

Cheseaux (2 PN)

Les Pralies (halte et 3 PN)

La Givrine (gare et 5 PN)

La Cure (gare et 2 PN)

Télécommande ILTIS étape 1

Télécommande ILTIS définitif

ZBMS étape 1

ZBMS étape 2

ZBMS définitif

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Mise en conformité

Etape provisoire IS pour gare et PN

+

+ Mise en conformité installation d’accueil uniquement

+ Uniquement installation IS

+

+ +

+

+
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11.7 Coûts 

Les coûts de réalisation des travaux sont résumés ci-dessous : 
 

Installations Coûts travaux HT (CHF) Coûts travaux TTC (CHF) 

Nouvelles installations de 
sécurité et télécommande  

24'219'000.00 26'083'863.00 

ZBMS 7'000'000.00 7'539'000.00 

Total : 31'219'000.00 33'622'863.00 

 

12. Séances 
 
Les séances prévues pour les différentes phases du projet sont décrites ci-dessous. 
Lorsque des séances supplémentaires sont organisées, ou lorsque des dérives du planning 
intentionnel présenté dans cet appel d’offres demandent plus de séances que prévues, 
l’adjudicataire sera rémunéré au tarif horaire pour la durée de la séance et le déplacement.  

12.1.1 Séances de coordination auteur du projet-MO 

Pendant les phases 32 à 51, il est prévu une séance de coordination mensuelle. 
La présence d’auteur du projet ou de son remplaçant, le cas échéant, est obligatoire à cette séance. 
Les autres membres du groupement sont libres de participer s’ils le souhaitent.  

12.1.2 Séances de chantier 

Séances de chantier DGT 
Cette séance aura lieu 1 fois par mois de préférence, en présence de la DGT et des différents DLTs 
(aussi les DLTs des mandats transverses), ainsi que les différentes entreprises sur le chantier. 
L’objectif de cette séance sera de piloter les aspects de coordination des entreprises (aspects de 
sécurité, gestion des déchets, aspects logistiques, contacts avec les tiers, etc.).  
 
Séances de chantier ENT 
Cette séance aura lieu 1 fois par semaine de préférence pendant toute la durée des travaux, en 
présence des DLTs et des entreprises sur le chantier (et de la DGT si nécessaire). L’objectif sera le 
suivi du chantier.  
 


