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Projektierung und Realisierung im kantonalen Wasserbau 

LEISTUNGSTABELLE FÜR BAUINGENIEURE (Teilphasen Ausschreibung bis Inbetriebnahme / Abschluss) 
Projekt: Hochwasserschutz unteres Gürbetal  
Projektbezeichnung: Phasen Ausschreibung und Realisierung, Etappe 2 
Vertragsnummer:  
Projektleiter Auftraggeber: Heinrich Wildberger, Wasserbauverband untere Gürbe und Müsche 
 
Hinweise zu den vorangehenden Leistungsphasen 
 
Die Leistungen für die vorangehenden Phasen (Strategische Planung, Vor-, Planungs- oder Machbarkeitsstudie) sind im Bedarfsfall projektspezifisch separat festzulegen und offerieren zu lassen.  
Als Grundlagen können dazu die SN 640 026 und 027 wie auch die Ordnung SIA 103, 2014 herangezogen werden. 
 
Erläuterung zu den Leistungselementen 
- Anzubietende Leistungen als 
- Leistungsbeschreibung  

- Gesamtleiter und / oder Fachplaner und / oder Bauleiter: siehe Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung. 
- Die zu erbringenden Leistungen basieren auf der Ordnung SIA 103, 2014 (Ordnung für Leistungen und Honorare der Bauingenieure und Bauingenieu-

rinnen in den Phasen 3, 4 und 5) und den Normen SN 640 026a - 640 031, soweit diese für den Wasserbau anwendbar sind. Sie enthalten zudem die 
Ergänzungen und Präzisierungen des Auftraggebers. 

- Leistungselemente in der Spalte „Besonders zu vereinbarende Leistungen“ sind zu erbringen, wenn sie nicht durchgestrichen sind! Sie sind wo nötig im 
Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung, präzisiert.  

- Leistungen des Auftraggebers werden von ihm erbracht, wenn sie nicht durchgestrichen sind. 
- Wasserbauspezifische Abläufe - Die spezifischen Verfahren und Abläufe im Wasserbau für die Wasserbaubewilligung und den Wasserbauplan werden im Fachordner Wasserbau defi-

niert.  

- Text durchgestrichen - Nicht verlangte Leistungselemente sind durchzustreichen und nicht zu löschen.  
 
Mitgeltende Grundlagen für die Bestimmung des Leistungsumfangs 
- Vertragsentwurf und Formular B, Bestimmungen zur Ausschreibung 
- Kanton 

- Fachordner Wasserbau (Definition des Projektablaufs Standards, Checklisten für alle SIA Phasen) à www.bve.be.ch/fachordner_wasserbau  
- Richtlinie "Prüfung und Bewertung der Angebote", TBA (verfügbar unter www.bve.be.ch/tba à Publikationen à Beschaffung Leistungen) 

Ausgabe 2018 
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1 BEGRIFFSDEFINITIONEN ZU DEN LEISTUNGEN DES AUFTRAGGEBERS 
Begriff Bedeutung 

Führen des Projekts - Der Auftraggeber führt das Projekt mit den durch ihn zu erbringenden Leistungen über den Gesamtleiter und den Oberbauleiter, indem er die-
sen die entsprechenden Aufgaben, Rechte und Pflichten überträgt 

Ermöglichen der Abstimmung des Projekts 
mit Behörden, Ämtern und weiteren 

- Der Auftraggeber knüpft im Bedarfsfall die nötigen Erstkontakte und deponiert das Anliegen 

Genehmigen - Der Auftraggeber bestätigt i.d.R. schriftlich oder durch Unterschrift, dass der Inhalt eines Dokuments oder ein Ergebnis seinen Absichten ent-
spricht, vollständig und soweit ersichtlich sachlich korrekt ist  

- Er übernimmt keine Verantwortung in Bezug auf die Grundlagen des Ingenieurs, welche zum Inhalt des Dokuments resp. zum Ergebnis führen 
- Er holt im Bedarfsfall die Genehmigung beim kompetenten, übergeordneten Organ ein  

Freigeben - Der Auftraggeber bestätigt nur die Vollständigkeit des thematischen Umfangs, die Übereinstimmung mit den formellen Vorgaben und ermöglicht 
so die Weiterverwendung des Ergebnisses resp. der Dokumente  

- Die Verantwortung für die sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Festlegen - Der Auftraggeber entscheidet über einen Vorschlag oder Antrag des Gesamtleiters oder des Oberbauleiters 
- Der Auftraggeber erlässt eine für die Projektbeteiligten verbindliche Vorgabe oder einen verbindlichen Ablauf 

Leiten eines Verfahrens - Der Auftraggeber bestimmt den Ablauf und koordiniert diesen mit übergeordneten Organen und involvierten Ämtern und Fachstellen 
- Er steuert das Projektteam in diesem Ablauf über den Gesamtleiter 

Unterstützen - Der Auftraggeber bringt sein Wissen, seine Kenntnisse und seine Erfahrung, aber im Bedarfsfall auch seine ihm zur Verfügung stehenden Da-
ten ein 

- Der Auftraggeber nimmt an Besprechungen, Verhandlungen u.dgl. teil 
- Die Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Ergebnisses verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Prüfen - Der Auftraggeber prüft ein Dokument oder ein Ergebnis in Bezug auf formelle und sachliche Richtigkeit wie auch auf Vollständigkeit; damit ist 
keine Genehmigung verbunden 

- Er gibt dem Verfasser den für ihn erkennbaren Überarbeitungs- resp. Korrekturbedarf bekannt  

Prüfen auf Übereinstimmung - Der Auftraggeber prüft ein Dokument oder ein Ergebnis auf die Übereinstimmung mit dem Inhalt eines anderen oder mit seinen hierfür bezeich-
neten Vorgaben 

Prüfen auf Plausibilität - Der Auftraggeber beurteilt überschlägig, ob ein Ergebnis im zu erwartenden Rahmen liegt  
- Die Verantwortung für die Vollständigkeit und sachliche Richtigkeit verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Zur Kenntnis nehmen - Der Auftraggeber anerkennt, dass ein Dokument oder ein Ergebnis vorliegt, ohne dieses in irgend einer Form zu prüfen 

Bestätigen - Der Auftraggeber beurteilt die Begründung oder Darlegung eines Sachverhalts durch den Ingenieur als nachvollziehbar  
- Die Verantwortung bezüglich Vollständigkeit und Richtigkeit verbleibt vollumfänglich beim Ingenieur 

Durchführen - Der Auftraggeber erledigt eine Aufgabe mit seinen eigenen Ressourcen 

Zielvereinbarung - Prozess der Definition und verbindlichen Vereinbarung von Zielen zwischen Auftraggeber sowie den Fachstellen von Bund und Kanton und den 
Gemeinden mit denen Wasserbauprojekte im Rahmen der Planung und Realisierung bezüglich nachhaltigen Bauens gefördert werden können. 
Auftraggeber sowie die Fachstellen von Bund und Kanton und die Gemeinden wählen im Rahmen der Zielvereinbarung jene Kriterien aus, die 
für das konkrete Projekt relevant sind, und regeln die Zusammenarbeit objektspezifisch. Die Zielvereinbarung wird vom Auftraggeber geneh-
migt. 

Nutzungsvereinbarung - Beschreibung der Nutzungs- und Schutzziele des Auftraggebers sowie grundlegende Bedingungen, Anforderungen und Vorschriften für die 
Projektierung, Ausführung, Nutzung und Erhaltung des Bauwerks. Die Nutzungsvereinbarung wird vom Auftraggeber und vom Auftragnehmer 
unterzeichnet / genehmigt. 
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Projektbasis - Fachbezogene Beschreibung der bauwerksspezifischen Umsetzung der Nutzungsvereinbarung. Die Projektbasis wird durch den Auftraggeber 
nicht unterzeichnet / genehmigt. 
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2 ZU ERBRINGENDE ALLGEMEINE LEISTUNGEN IN ALLEN TEILPHASEN  
Allgemeine Leistungen des Auftraggebers Allgemeine Leistungen des Fachplaners 

- Das Führen des Projektes, 
- das Ermöglichen der Abstimmung des Projektes mit Behörden, Ämtern und Wei-

teren, 
- das Überprüfen und ggf. Aktualisieren der Aufgabenstellung und der Risikoanaly-

se aus Sicht des Auftraggebers beim Beginn einer neuen Teilphase,  
- die Bestimmung der Projektstruktur (Teilprojekte, Objekte etc.), der Grundsätze 

zur Aufbau- und Ablauforganisation, zur Finanzierung und Kostenstruktur sowie 
zur Dokumentation, 

- die Auswahl des Projektteams mit Beschreibung der Rechte, Kompetenzen und 
Pflichten der Beteiligten, 

- das Festlegen der Regeln für den Informationsfluss und -austausch sowie für die 
Verarbeitung und den Austausch von Daten zwischen den Projektbeteiligten und 
Dritten, 

- das Festlegen der Regeln und des Verfahrens bei Projektänderungen. 

- Die Organisation und Koordination, die fachliche und administrative Leitung der 
beteiligten Fachleute in seinem Aufgabenbereich, 

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung der zu erbringenden Leistun-
gen in seinem Aufgabenbereich inkl. Sicherstellen der fachlichen Abstimmung 
der Arbeiten und der Ergebnisse, 

- das Bearbeiten seiner Aufgaben nach den anerkannten Regeln der Baukunde 
- die projektbezogene Qualitätssicherung im Aufgabenbereich, namentlich die 

Beaufsichtigung, Steuerung und Dokumentation der Zielerreichung hinsichtlich 
Qualität, Kosten und Terminen, 

- die laufende Überprüfung und das Sicherstellen der Vorgaben-, Auflagen- und 
Normenkonformität der Ergebnisse in seinem Aufgabenbereich, 

- die Beratung des Auftraggebers und Gesamtleiters, 
- das Abstimmen seiner Arbeit mit dem Auftraggeber, den kommunalen und kan-

tonalen Fachstellen 
- die Formulierung von Anträgen bzw. das Vorbereiten von Entscheidungsgrund-

lagen sowie das Herbeiführen von Entscheiden, welche für das Erbringen sei-
ner Arbeiten erforderlich sind, 

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und der Q-Schwerpunkte 
bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie wenn sich Risiken massge-
bend verändern, 

- das Darstellen und Begründen der Kostenabweichungen in seinem Aufgaben-
bereich, namentlich aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der 
gefällten Entscheide und veränderten Umstände, 

- die Sicherung des Informations-, Dokumenten- und Datenflusses im Aufgaben-
bereich, 

- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen im Aufgabenbereich, 
- die Teilnahme an Projektleitungs- und Koordinationssitzungen 
- die Archivierung der von ihm erstellten Projektunterlagen und ihrer Grundlagen. 

Allgemeine Leistungen des Gesamtleiters 

- Die fachliche und administrative Leitung und Koordination aller Beteiligten inkl. si-
cherstellen der fachlichen Abstimmung der Arbeiten und der Ergebnisse,  

- das Erstellen resp. Aktualisieren der Risikoanalyse und das Festlegen der Q-
Schwerpunkte über das Projekt bei Beginn und Abschluss jeder Teilphase sowie 
wenn sich Risiken massgebend verändern, 

- das Überwachen der zielkonformen und genehmigungsfähigen Projektierung und 
Ausführung des Vorhabens nach den anerkannten Regeln der Baukunde, insbe-
sondere die Beaufsichtigung der Zielerreichung hinsichtlich Qualität, Kosten und 
Terminen wie auch die Steuerung der diesbezüglich nötigen Massnahmen und 
das Vorschlagen von Massnahmen bei Abweichungen, 

- die Umsetzung der Vorgaben für die Aufbau- und der Ablauforganisation, 
- die Beratung des Auftraggebers in allen Belangen, 
- die Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber bzw. das Bereitstellen von 

Entscheidungsgrundlagen und das Herbeiführen der Entscheide, 
- die Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, soweit letztere nicht vom 

Auftraggeber wahrgenommen wird, sowie Vertretung des Auftraggebers gegen-
über Dritten im Rahmen der festgelegten Kompetenzen, 

- die Organisation, Beaufsichtigung und Steuerung: 
Þ des Beschaffungswesens mit der Bestimmung der Submissionskonzepte und der Abgrenzung der 

Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragnehmern, 
Þ des Rechnungswesens, 
Þ des Nachtragsmanagements, 
Þ der projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) inkl. festlegen der QM-Massnahmen, 
Þ des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses, 

- die Erstellung von periodischen Standberichten inkl. u. a. der Endkostenprognose 
über das ganze Projekt in den den Phasen Projektierung und Realisierung, 

- das Darstellen und Begründen der Kostenabweichungen, namentlich aufgrund 
der Ergebnisse der jeweiligen Vorphase bzw. der gefällten Entscheide und verän-
derten Umstände, 
 

Allgemeine Leistungen des Bauleiters  
Die Leistungserbringung des Bauleiters beginnt in der Phase 4 Ausschreibung. 
Die allgemeine Bauleitung umfasst die vertraglichen, organisatorischen und administrativen Aufgaben, 
nach den anerkannten Regeln der Baukunde, namentlich: 

- die Vertretung des Auftraggebers gegenüber den Unternehmern und Lieferan-
ten,  

- die Leitung, Koordination und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der Baustelle 
hinsichtlich Qualität, Terminen und Kosten im Rahmen ihrer Kompetenzen und 
Verantwortung.  

Die technische Bauleitung umfasst die technische Leitung und Beaufsichtigung der Arbeiten auf der 
Baustelle. Die technische Bauleitung ist Teil der Bauleitung. Sie konzentriert ihre Kontrollen während der 
Bauausführung auf wesentliche Punkte, namentlich auch auf die Prüfungen gem. Kontroll- resp. Q-Plan. 
Sie stellt die für das Ausmessen nötigen Grundlagen und die Durchführung der Baukontrolle durch die 
Fachplaner sicher. 
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- die Teilnahme an und Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber, den 

Beteiligten und Dritten, soweit sie im Nachfolgenden nicht anderen Beteiligten 
übertragen sind, 

- die Zusammenstellung und Abstimmung der Grundlagen, Ergebnisse und Ent-
scheide, 

- die Archivierung der von ihm erstellten und aus den Fachbereichen zusammenge-
führten Projektunterlagen. 
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4 PHASE AUSSCHREIBUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE 
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

Grundlagen: 
 

- Bauprojekt und Detailpläne 
- Amts- und Fachberichte 
- Genehmigter Wasserbauplan / Wasserbau-

bewilligung und übrige Bewilligungen 

Ziele: - Beschwerdefreie Vergabe(n) durch qualitativ hochwertige und vollständige Ausschreibungsunterlagen 
- Kontrollplan für die Ausführung liegt vor 
- Abgeschlossene Verträge für die Ausführung 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

41.1 Organisation 
 

    

  - Aktualisiertes Projekt-
pflichtenheft und Projekt-
handbuch 

- Etappierung, Loseintei-
lung, Abgrenzung der 
Bauarbeiten 

- Submissionskonzept 
- Umsetzung des Submis-

sionskonzepts ist organi-
siert   

- Unternehmerverzeichnis-
se 

- Publikation der Aus-
schreibung(en) und 
Vergabe(n) 

- Genehmigt das Pflichtenheft  
- Gibt das Projekthandbuch frei 
- Stellt seine Vorgaben und Vorla-

gen für die Ausschreibungsunter-
lagen auf Begehren des Gesamt-
leiters zur Verfügung, soweit sie 
nicht ohnehin online verfügbar 
sind 

- Legt Vorgaben betreffend Provi-
sorien, Etappierungen, Losbil-
dungen fest 

- Genehmigt die Etappierung, 
Loseinteilung und Abgrenzung 
der Arbeiten 

- Genehmigt das Submissionskon-
zept  

- Publiziert die Ausschreibungen 
- Legt die einzuladenden Unter-

nehmer und Lieferanten in Einla-
dungs- oder freihändigen Verfah-
ren fest 

- Führt die Öffentlichkeitsarbeit 
durch 

Gesamtleiter 
- Überprüfen und Aktualisieren des Pflichtenhefts  
- Aktualisieren des Projekthandbuchs 
- Vorschlagen und Begründen der Etappierung und Loseinteilung bzw. Abgren-

zung der Bauarbeiten  
- Leiten, Organisieren und Koordinieren sämtlicher Arbeiten bis zum Phasenab-

schluss unter Einhaltung der kantonalen Gesetzgebung über das öffentliche 
Beschaffungswesen und der Weisung Prüfung und Bewertung der Angebote  

- Erarbeiten und Vorschlagen der Ausschreibungs-, Bewertungs- und Vergabe-
verfahren wie auch der nötigen organisatorischen Massnahmen (Submissions-
konzept) und der erforderlichen Ablauf- und Terminplanung gem. Ziff. 41.4 mit 
u. a.: 

Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskriterien und ihrer Gewichte je 
Verfahren wie auch der zu erfüllenden, diesbezüglichen Anforderungen  
Vorbereiten von allfällig notwendigen Publikationen  
Vorschlagen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten in Einladungs- 
und freihändigen Verfahren 

 
Oberbauleiter 
- Beraten des Gesamtleiters bei der Organisation der Submissionsverfahren 
 
Fachplaner 
- Mitwirken beim Erarbeiten des Submissionskonzepts 
 

Gesamtleiter 
- Errichtung eines Systems für die 

Buchhaltung und Kontrolle der fi-
nanziellen Verbindlichkeiten 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Oberbauleiter 
- Beraten des Auftraggebers bei der 

Erstellung von Unternehmerver-
zeichnissen 

- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen aus-

serhalbe des Fachbereichs 

41.2 Beschrieb und 
Visualisierung 

    

 Ausschrei-
bungsunterla-
gen und Durch-
führung der 
Submissionen 

- Ausschreibungsunterla-
gen 

- Eingang der Angebote 
 

Je Verfahren: 
- Bericht über den Ver-

gleich der Angebote und 
Vergabeantrag 

- Bonitätsprüfungen 

- Legt Vorgaben für Unterhalts- 
und Pflegepläne fest 

- Prüft die Ausschreibungsunterla-
gen stichprobenartig auf Voll-
ständigkeit und formelle Richtig-
keit (exkl. Leistungsverzeichnis, 
Pläne und Baubeschrieb) 

- Gibt die Ausschreibungsunterla-
gen für den Versand frei 

Gesamtleiter 
- Definieren von projektspezifischen Vorgaben für die Ausschreibungsunterla-

gen, soweit diese nicht in den allgemeinen Vorgaben des Auftraggebers ent-
halten sind  

- Prüft die Ausschreibungsunterlagen auf Vollständigkeit und formelle Richtigkeit 
und überwacht die inhaltliche Qualität  

- Stellt die Ausschreibungsunterlagen über das Projekt zusammen, beantragt 
die Freigabe für den Versand und organisiert den Versand (elektronisch über 
SIMAP resp. in Papierform) 

Gesamtleiter 
-  
 
Oberbauleiter 
-  
 
Bauleiter 
-  



 

D2_Leistungstabelle_Ingenieurarbeiten_Wasserbau_191003.docx - Version 01/18Phasen Ausschreibung und Realisierung, Etappe 2 Seite 7 von 22 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

- Eröffnung der Vergabe 
- Unterzeichnete und 

bereinigte Werk- und Lie-
ferverträge 

- Organisieren und Durchführen von Bauplatzbesichtigungen und Informations-
veranstaltungen für die Submittenten 

Oberbauleiter 
- Beraten des Gesamtleiters in inhaltlichen Fragen zu den Ausschreibungsunter-

lagen 
 
Bauleiter 
- Beraten der Fachplaner beim Erarbeiten der Ausschreibungsunterlagen in 

allen Belangen der Bauausführung 
- Prüfen des Dokuments B Besondere Bestimmungen 
 
Fachplaner 
- Überprüfen und Bestimmen der für die Ausschreibungen relevanten Rahmen-

bedingungen, insbesondere bezüglich Baustelleneinrichtungen, Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle, Massnahmen zur Gewährleistung der Umfeldnutzung 
und Verkehrsführung während des Baus  

- Abschliessendes Ergänzen, ggf. Detaillieren sämtlicher Bauprojektunterlagen, 
welche Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen sind 

Je Verfahren: 
- Formulieren der allgemeinen und besonderen Ausführungsbestimmungen 

einschliesslich Beschreiben der Vorschriften und Vorgaben für die Baustelle 
und der Umweltanforderungen während des Baus 

- Zusammenstellen und Darstellen der Angaben über Anlagen Dritter (z.B. 
Werkleitungspläne) und über den Untergrund resp. Baugrund im Einflussbe-
reich der Baustelle 

- Erstellen des Prüf- und Kontrollplans sowie des Q-Plans für die Ausführung 
- Erstellen der vollständigen Leistungsverzeichnisse mit Vorausmassen und 

unter Einhaltung der Bestimmungen von Art. 8 Norm SIA 118 
- Zusammenstellen der Ausschreibungsunterlagen 
 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Durchführung von 

Baustellenbesichtigungen für die 
Submittenten 

 Vergleich der 
Angebote 

- Erstellt die Offertöffnungsproto-
kolle 

- Entscheidet, welche Unterneh-
mervarianten bewertet werden 

- Prüft die Plausibilität des Ver-
gleichs der Angebote und des 
Vergabeantrags  

- Stellt den zuständigen Organen 
die Vergabeanträge zu 

- Verfügt die Zuschläge und publi-
ziert diese soweit nötig 

 

Gesamtleiter 
Je Verfahren: 
- Plausibilisieren des Vorschlags betreffend Unternehmervarianten und Stellen 

eines entsprechenden Antrags 
- Bereinigen der Angebote aufgrund von schriftlichen Rückfragen und Erläute-

rungsgesprächen mit den Anbietern  
- Prüfen der Bewertung aller Angebote, ggf. Bereinigung mit dem /den Fachpla-

ner(n) durchführen 
- Zusammenstellen, Prüfen und Ergänzen des Berichts über den Vergleich der 

Angebote und des Vergabeantrags an den Auftraggeber  
 
Oberbauleiter 
- Beraten des Gesamtleiters bei der Prüfung und Beurteilung sowie bei der 

Bereinigung der Angebote  
 
Bauleiter 

Gesamtleiter 
- Prüfen der Bonität 
 
Oberbauleiter 
-  
 
Bauleiter 
-  
 
Fachplaner 
- Fachliches und rechnerisches 

Prüfen und Kontrollieren von Un-
ternehmervarianten  

- Beurteilen und vergleichen von 
Mustern  

- Mitwirken bei der Bereinigung der 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

Je Verfahren: 
- Mitwirken beim Analysieren der Angebote  
- Mitwirken beim Bereinigen der Angebote aufgrund von Rückfragen und Erläu-

terungsgesprächen mit den Anbietern 
 
Fachplaner 
Je Verfahren: 
- Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote gemäss Art. 24 der Verordnung 

über das öffentliche Beschaffungswesen (formelle Kontrolle) 
- Beurteilen von Unternehmervarianten und Vorschlagen, welche Varianten im 

Verfahren verbleiben sollen 
- Materielle und rechnerische Kontrolle der zugelassenen Angebote und berich-

tigen der Angebote (soweit es die Gesetzgebung und die Richtlinie Prüfung 
und Bewertung der Angebote erlauben) 

- Analysieren und Beschreiben der Angebote in allen Belangen, so dass der 
Vergleich und die Bewertung ermöglicht wird 

- Bestimmen des Bereinigungsbedarfs der Angebote 
- Bewerten der Angebote  
- Erstellen des Berichtes mit dem Vergleich aller Angebote und des Vergabean-

trags für den Fachbereich 
 

Angebote 

 Vertragserstel-
lung 

- Legt die Aufgaben und Verant-
wortlichkeiten für die Erstellung 
der Ausführungsdokumente bei 
Unternehmervarianten fest 

- Schliesst die Verträge ab 

Gesamtleiter 
- Organisieren, Durchführen und Protokollieren von Verhandlungen mit den 

Zuschlagsempfängern unter Einbezug des Auftraggebers, soweit sie für die 
Vertragsabschlüsse nötig sind (s. auch Ziff. 41.4) 

- Vorschlagen der Aufgaben und Verantwortlichkeiten für die Erstellung der 
Ausführungsdokumente bzw. der Leistungsabgrenzung zwischen Ingenieur 
und Unternehmer bei zu realisierenden Unternehmervarianten  

- Prüfen der Vertragswerke (Dokument A und bereinigte Dokumente [bereinigte 
Inhalte gemäss den Protokollen]) und ggf. der Versicherungsverträge (Bauwe-
senversicherungen) 

 
Oberbauleiter 
- Mitwirken bei den Verhandlungen mit den Zuschlagsempfängern (s. auch Ziff. 

41.4) 
- Ausfertigen und Bereinigen der Werk- und Lieferverträge  
 
Fachplaner 
- Mitwirken bei den Verhandlungen mit den Zuschlagsempfängern (s. auch Ziff. 

41.4) 
 
 
 
 
 
 

Gesamtleiter 
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
 
Oberbauleiter 
- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
 
Fachplaner 
- Ergänzendes Erarbeiten von Plä-

nen für genehmigte Ausführungsva-
rianten 

- Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
- Mithilfe beim Ausfertigen und Be-

reinigen der Werk- und Lieferver-
träge 

- Einfordern von finanziellen Sicher-
heiten seitens der Unternehmer 
und Lieferanten 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

41.3 Kosten / Finan-
zierung 

    

  - Endkostenprognose 
- Kostenvergleich mit 

Kostenvoranschlag  
- Nachweis der Wirtschaft-

lichkeit 

- Nimmt Endkostenprognose und 
Vergleich mit dem Kostenvoran-
schlag zur Kenntnis  

- Genehmigt den Zahlungsplan 
- Erstellt die Wirtschaftlichkeitsprü-

fung (Vergleich mit seinem 
Budget und Finanzplan) 

Gesamtleiter 
- Zusammenführen, Vervollständigen und Aktualisieren der Endkostenprognose 

über das Projekt 
- Zusammenführen, Vervollständigen und Darstellen der Abweichungen gegen-

über dem Kostenvoranschlag aufgrund der bereinigten Angebote über das 
Projekt 

 
Oberbauleiter 
- Erstellen und Aktualisieren der Endkostenprognose für die Baukosten 
- Ermitteln und Begründen von Abweichungen gegenüber dem Kostenvoran-

schlag über die Baukosten aufgrund der bereinigten Angebote 
 
Fachplaner 
- Erstellen und Aktualisieren der Endkostenprognose im Fachbereich aufgrund 

der bereinigten Angebote  
- Ermitteln und Begründen von Abweichungen gegenüber dem Kostenvoran-

schlag im Fachbereich 
 

Gesamtleiter 
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit 

im Verhältnis zu den Investitionsbe-
trägen sowie den Betriebs- und Un-
terhaltskosten 

 
Oberbauleiter 
- Aufstellen des Zahlungsplans 
 
Fachplaner 
-  

41.4 Termine 
 

    

  - Ablauf- und Terminplan 
über die Teilphase 

- Werkvertragsprogramme 
- Bereinigtes Realisie-

rungsprogramm 

- Stellt Randbedingungen (Eckter-
mine, Meilensteine) für den Ab-
lauf und Terminplan der Teilpha-
se auf 

- Nimmt den Ablauf- und Termin-
plan zur Kenntnis 

- Genehmigt das Realisierungs-
programm 

Gesamtleiter 
- Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teil-

phase über das Projekt 
- Bereinigen des Realisierungsprogramms aufgrund der Werkvertragsprogram-

me 
 
Oberbauleiter 
- Erstellen der bereinigten Werkvertragsprogramme mit den Zuschlagsempfän-

gern je Verfahren 
- Mitwirken und Beraten beim Bereinigen des Realisierungsprogramms 
 
Fachplaner 
- Mitwirken beim Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-

plans für die Teilphase und Bereinigen der Werkvertrags- und Realisierungs-
programme über den Fachbereich 

 
 
 
 
 
 

Gesamtleiter 
-  
 
Oberbauleiter 
-  
 
Fachplaner 
- Mithilfe beim Erstellen der bereinig-

ten Werkvertragsprogramme 

41.5 Dokumentation     
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

und Abschluss 
  - Unternehmer und Liefe-

ranten beauftragt 
- Werk- und Lieferverträge 

abgeschlossen 
- Erfüllungsgarantien 

- Fällt den definitiven Entscheid, 
das Projekt auszuführen 

Gesamtleiter 
- Zusammenstellen und Ablegen der vollständigen Unterlagen je Submission 
 
Oberbauleiter 
- Einholen und Bereinigen der erforderlichen Erfüllungsgarantien bzw. Beschaf-

fen der finanziellen Sicherheiten 
- Zusammenstellen der Werkvertragsunterlagen und Vor- resp. Aufbereiten für 

die Phase Realisierung  
 
 
Fachplaner 
- Zusammenstellen und Ablegen der vollständigen Unterlagen je Submission 
- Zusammenstellen der Werkvertragsunterlagen im Fachbereich und Vor- resp. 

Aufbereiten für die Phase Realisierung  
 

Gesamtleiter 
-  
 
Oberbauleiter 
-  
 
Fachplaner 
-  
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5 PHASE REALISIERUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE 
51 Ausführungsprojekt 

Grundlagen: 
 

- Genehmigter Wasserbauplan / Wasserbau-
bewilligung und Bauprojekt 

- Ausschreibungsunterlagen (sofern vorhan-
den) 

- Evtl. bereits Arbeitsvergaben 

Ziele: - Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert und stimmt mit den Auflagen und 
Bedingungen aus der Plangenehmigung und den weiteren Bewilligungen und Verein-
barungen überein 

- Ausführungsunterlagen werden vom Fachplaner termingerecht übergeben 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

51.1 Organisation 
 

    

  - Projekthandbuch für die 
Realisierung 

- Konzept für die Öffent-
lichkeitsarbeit  

- Informationskonzept  
 

- Erstellt das Konzept für die Öf-
fentlichkeitsarbeit und stellt die 
Genehmigung durch die überge-
ordneten Organe sicher 

- Genehmigt das Informationskon-
zept  

- Gibt das Projekthandbuch* für die 
Realisierung frei, wobei gilt: 

- Kenntnisnahme vom Qualitätssi-
cherungskonzept und vom Ablauf 
der Planlieferung 

- Klärt die Notwendigkeit ab und 
entscheidet über die Einsetzung 
einer Umweltbaubegleitung, so-
fern dies nicht bereits in einer 
früheren Projektstufe erfolgt ist  

- Stellt den rechtzeitigen Erwerb 
von Grund und Rechten bzw. die 
vorzeitige Besitzeinweisung si-
cher  

- Leiten und Durchführen der 
Öffentlichkeitsarbeit 

Gesamtleiter 
- Erstellen des Projekthandbuchs* für die Realisierung Aktualisieren im Bedarfs-

fall (vgl. Ziff. 52.1), u.a. mit:  
Zusammenstellen und Aktualisieren der erforderlichen vorhandenen Unter-
lagen  
Zusammentragen der den Bau betreffenden, u. a. vom Oberbauleiter, Bau-
leiter und Unternehmer zu erstellenden Unterlagen  
Aktualisieren des Projekthandbuchs im Bedarfsfall bis zum Abschluss der 
Realisierung 
in Zusammenarbeit mit der Oberbauleitung, Bauleitung, den Fachplanern 
und Unternehmern  

- Erstellen und im Bedarfsfall Aktualisieren des Konzepts für die Information der 
von den Bauarbeiten betroffenen Grundeigentümern und Anstössern im Wir-
kungsbereich der Baustelle wie auch der lokalen Behörden, der Ämter und 
Fachstellen und von weiteren Stellen 

- Sicherstellen der fach- und auftragsübergreifenden Abstimmung der Ausfüh-
rungsunterlagen  

- Sicherstellen der Umsetzung der beschlossenen Leistungsabgrenzung und 
Verantwortlichkeiten für die Erstellung der Ausführungsdokumente bei Unter-
nehmervarianten 

- Herbeiführen und Einreichen von Unterlagen für spezielle, während der Reali-
sierung einzuholende Bewilligungen  

- Beantragen von Spezialabklärungen 
 
Fachplaner 
- Mitwirken beim Erstellen des Projekthandbuchs für die Realisierung 
 
* Bei Projekten mit Gesamtkosten < CHF 10 Mio. ist der Gesamtleiter nicht 

verpflichtet, die vollständigen Unterlagen gemäss Checkliste in einem Projekt-
handbuch zusammenzuführen. Zu seinen Grundleistungen bei Projekten mit 
Gesamtkosten < CHF 10 Mio. gehören jedoch das Erarbeiten bzw. Aktualisie-
ren und Ergänzen der für die Leitung und Steuerung des Projekts nötigen Un-
terlagen, namentlich der Aufbau- und Ablauforganisation. Dies gilt für den Leis-
tungsbereich Organisation in allen nachfolgenden Teilphasen der Realisierung.  
Aus Gründen der Einfachheit wird deshalb in der Folge nur der Begriff "Pro-

Gesamtleiter 
- Organisieren der und mitwirken bei 

der Öffentlichkeitsarbeit 
- Beurteilen von Spezialabklärungen 
- Mitwirken beim Erwerb von Grund 

und Rechten 
 
Fachplaner 
- Teilnahme an Sitzungen aus-

serhalb des Fachbereiches 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Spezielle Leistungen im Rahmen 

des PQM 
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

jekthandbuch" verwendet. 

51.2 Beschrieb und 
Visualisierung 

    

 
 

Projektgrundla-
gen 

- Aktualisierte Projekt-
grundlagen 

- Ausführungsprojekt mit 
Nutzungsvereinbarungen, 
Konzepten, Plänen, Be-
schrieben und Nachwei-
sen 

- Verzeichnis der Pro-
jektänderungen 

- Arbeitet die eigenen Daten und 
Unterlagen auf und stellt sie zur 
Verfügung 

- Genehmigt die Nutzungsverein-
barungen 

- Veranlasst Bestandsaufnahmen 
und Zustandsanalysen für die 
Beweissicherung 

Gesamtleiter 
- Übernehmen, Überprüfen und Aktualisieren der bisherigen Projektgrundlagen 

und -unterlagen sowie Vorgaben in Zusammenarbeit mit den Fachplanern 
- Beschaffen und Zusammenstellen ergänzender Unterlagen 
- Sicherstellen der Übereinstimmung des Ausführungsprojekts und der Verträg-

lichkeit von vorgesehenen Ausführungsvarianten mit den Projektanforderun-
gen, namentlich mit den Auflagen und Bedingungen aus der Plangenehmi-
gung, den weiteren Bewilligungen und dem genehmigten Kredit 

- Prüfen und im Bedarfsfall Aktualisieren der Nutzungsvereinbarungen  
- Vorschlagen von Bestandaufnahmen und Zustandsanalysen zur Beweissiche-

rung 
 
Fachplaner 
- Mitwirken beim Übernehmen, Überprüfen und Aktualisieren der bisherigen 

Projektgrundlagen und -unterlagen sowie Vorgaben im Fachbereich 
- Aktualisieren der Nutzungsvereinbarungen für den Fachbereich 
- Aktualisieren der Projektbasis 
- Aktualisieren des Prüf- und Kontrollplans 

Gesamtleiter  
- Dokumente für Bauwerksbewirt-

schaftung: Erstellen von provisori-
schen Überwachungs- und Mass-
nahmenplänen 

- Planen und Durchführen von Be-
musterungen 

- Mitwirken beim Abschluss des 
Erwerbs von Grund und Rechten 

- Mithilfe bei der Formulierung und 
beim Abschluss von Verträgen mit 
Dritten 

 
Fachplaner 
- Mithilfe beim Planen und Durchfüh-

ren von Bemusterungen 

 Ausführungs-
unterlagen 

- Definitive Auswahl von Materia-
lien, Gestaltungselementen und 
Ausrüstungen  

- Prüft die Ausführungspläne auf 
Übereinstimmung mit den Nut-
zungsvereinbarungen 

- Genehmigt die Projektänderun-
gen (Änderung des Wasserbau-
plans / der Wasserbaubewilli-
gung) und leitet ggf. das Bewilli-
gungsverfahren 

- Nimmt von den Projektanpassun-
gen des Fachplaners Kenntnis 

- Genehmigt das Notfallkonzept für 
die Bauphase  

Gesamtleiter 
- Definieren von auftraggeberspezifischen Ausführungsunterlagen 
- Vorschlagen eines Notfallkonzepts für die Bauphase 
- Koordination des Erarbeitens der Ausführungsunterlagen und ihrer Inhalte 
- Mithilfe bei der definitiven Auswahl von Materialien, Gestaltungselementen und 

Ausrüstungen usw. 
- Prüfen der Begehren der Fachplaner oder Bauleiter auf Projektänderungen 

und -anpassungen und Stellen der entsprechenden Anträge 
- Führen eines Verzeichnisses der Projektänderungen und -anpassungen 
- Zusammenstellen von provisorischen Überwachungs- und Massnahmenplä-

nen 
 
Fachplaner 
- Verifizieren der Rahmenbedingungen für die Baustelle sowie für die Ver- und 

Entsorgung der Baustelle und abschliessend Festlegen der Umweltschutz- und 
Sicherheitsmassnahmen gemäss SN 640 610 für die Ausführungsarbeiten  

- Bei der Detailplanung und Bearbeitung von Unternehmervarianten sind die 
beschlossenen Leistungsabgrenzungen zwischen Ingenieur- und Unterneh-
merleistung anzuwenden (vgl. Ziff. 41.2; z.B. bzgl. dem Erstellen von Werk-
statt- und Fabrikationsplänen) 

- Ausführungsprojektierung und -dimensionierung aller Elemente des Baupro-
jekts (vgl. auch Ziff. 32.2) bzw. aller Projektinhalte im Fachbereich inkl. aller 
notwendigen Nachweise, soweit nicht ein anderer Fachplaner oder Spezialist 
für einzelne Elemente verantwortlich ist  

- Bearbeiten aller konstruktiven Einzelheiten und bautechnischen Details in 

Gesamtleiter 
-  
 
Fachplaner 
- Bearbeiten von Varianten der Bau-

ausführung bzw. des Bauvorgan-
ges, welche grundsätzlich vom 
ausgeschriebenen Projekt abwei-
chen 

- Überprüfen und beurteilen von 
Unternehmervorschlägen zu alter-
nativen Ausführungsvarianten und -
details 

- Anpassen des Ausführungsprojek-
tes aufgrund von Fakten, die vor 
Beginn der Ausführung nicht oder 
nur mit unverhältnismässigem Auf-
wand geklärt werden können 

- Abgabe von Ausführungsunterlagen 
nach besonderen Vorgaben des 
Auftraggebers 

- Bearbeiten von Projektänderungen, 
welche eine Änderung des geneh-
migten Wasserplans /. Wasserbau-
bewilligung zur Folge haben 

- Kontrolle der statischen Berechnun-
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

Übereinstimmung mit dem genehmigten Wasserbauplan / Wasserbaubewilli-
gung, dem Gesamtkonzept, den Ausschreibungsunterlagen und den Unter-
haltsbedürfnissen inkl. des dazu nötigen Detailvariantenstudiums zur Optimie-
rung des Projekts oder des Baus und der sich daraus - auch während der lau-
fenden Ausführung - ergebenden Projektanpassungen wie auch inkl.:  

Übernehmen von Elementen aus der Projektierung weiterer Fachplaner und 
Spezialisten sowie Dritter 
Vorschlagen, Begründen und Beschreiben der noch erforderlichen Wahl der 
Materialien, Gestaltungselemente und Ausrüstungen usw. 
definitives Berechnen und Dimensionieren aller tragenden und nicht tragen-
den Elemente 

- Angaben zu den festgelegten Baustoffeigenschaften 
- Festlegen und Angeben der definitiven Vorgaben für die Verdichtung bzw. den 

Ersatz des Baugrunds und der Schüttungen und Hinterfüllungen  
- Angeben der weiteren, erforderlichen besonderen Ausführungsbestimmungen 
- Überprüfen von Bau- und Montagevorgängen auf die Übereinstimmung mit 

dem Projekt  
- Erstellen der Ausführungspläne, insbesondere der Materialbewirtschaftungs-, 

Konstruktions- und Detailpläne und der zugehörigen Stück- und Materiallisten 
aller projektierten Elemente bzw. aller Projektinhalte für die Ausführung, soweit 
sie nicht von einem anderen Fachplaner oder Spezialisten erstellt werden  

- Erstellen des Höhenfixpunktplanes und -verzeichnisses aller verwendeten 
offiziellen Höhenfixpunkte und gegebenenfalls zusätzlicher, projektspezifischer 
Zwischenpunkte 

- Erstellen der Haupt- und Detailabsteckungsdokumente (Absteckungspläne für 
die Hauptpunkte sowie aller für die Ausführung erforderlichen Detailabste-
ckungen (sowohl horizontale als auch vertikale Lage) 

- Kontrollieren der von Dritten angefertigten Fabrikations- und Werkstattpläne im 
Hinblick auf die Übereinstimmung mit den Ausführungsunterlagen 

- Bereitstellen von Unterlagen für benötigte Ausführungsbewilligungen 
- Erstellen der Unterhalts- und Pflegepläne 
- Mitwirken beim Erarbeiten des Notfallkonzepts für die Bauphase 
- Durchführen der Baukontrollen während der Ausführung 
 

gen und der Dimensionierung so-
wie der Pläne von Lehrgerüsten 
und Bauhilfskonstruktionen des Un-
ternehmers  

51.3 Kosten / Finan-
zierung 

    

  - Entscheide betreffend 
Projektanpassungen 

- Stellt den nötigen Kredit für die 
Realisierung sicher 

- Entscheidet über Projektanpas-
sungen, welche höhere Kosten 
zur Folge haben 

- Genehmigt den definitiven Zah-
lungsplan 

- Gibt den Baukredit im Rahmen 
der Finanzierungsplanung frei 

 

Gesamtleiter 
- Leistungen bezüglich der Kosten gemäss Ziff. 2 
- Beurteilt die Zweckmässigkeit bzw. Notwendigkeit von Projektanpassungen, 

welche höhere Kosten zur Folge hätten  
 
Fachplaner 
- Aufzeigen und Beurteilen der Kostenrelevanz von Anpassungen am Ausfüh-

rungsprojekt aufgrund seines Detailvariantenstudiums und seiner Entscheide 

Gesamtleiter 
- Erstellen spezieller Kostenübersich-

ten 
 
Fachplaner 
-  

51.4 Termine     
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

 
  - Ablauf- und Terminplan 

über die Teilphase 
- Lieferprogramm der 

Ausführungsunterlagen 

- Nimmt den entscheidungsorien-
tierten Ablauf- und Terminplan für 
die Teilphase zur Kenntnis 

Gesamtleiter 
- Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Terminplans für die Teil-

phase über das Projekt 
- Zusammenführen und Bereinigen des Lieferprogramms der Ausführungsunter-

lagen für sämtliche Projektinhalte und Herbeiführen der allseitigen Genehmi-
gung durch die Auftragnehmer 

 
Fachplaner 
- Mitwirken beim Erstellen des entscheidungsorientierten Ablauf- und Termin-

plans für die Teilphase in seinem Fachbereich 
- Erstellen des Lieferprogramms der Ausführungsunterlagen basierend auf dem 

Realisierungsprogramm in Absprache mit den Beteiligten 
 

Gesamtleiter 
-  
 
Fachplaner 
- Anpassen des Lieferprogramms der 

Ausführungsunterlagen aufgrund 
von Projektänderungen 

51.5 Dokumentation 
und Abschluss 

    

  - Ausführungsdokumente -  Gesamtleiter 
- Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide 
- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente aller Aufgabenbereiche 
 
Fachplaner 
- Zusammenstellen der Ausführungsdokumente des Fachbereiches 
 

Gesamtleiter 
-  
 
Fachplaner 
-  
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5 PHASE REALISIERUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE 
52 Ausführung 

Grundlagen: 
 

- Definitive Ausführungs- und Detaildokumente 
- Werk- und Lieferverträge 
- Kontroll- und Prüfpläne 
- Genehmigungsverfügung und Bewilligungen 

und (Bedingungen und Auflagen)  

Ziele: - Bauwerk gemäss Plangenehmigungsverfügung und den Bewilligungen sowie den Werkverträgen erstellt 
- Bauwerk abgenommen 
- Schlussabrechnungen der Unternehmer und Lieferanten sind genehmigt 

 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

52.1 Organisation 
 

    

  - Vollständiges, aktualisier-
tes Projekthandbuch für 
die Realisierung 

- Aktualisiertes Konzept für 
die Öffentlichkeitsarbeit 

- Gibt das ergänzte resp. aktuali-
sierte Projekthandbuch für die 
Realisierung frei 

- Aktualisiert Konzept für die Öf-
fentlichkeitsarbeit fest und führt 
sie durch  

- Beauftragt Spezialisten mit dem 
Durchführen von Spezialabklä-
rungen, speziellen Bau- und Ma-
terialkontrollen etc. auf Antrag der 
Oberbauleitung 

Oberbauleiter 
- Erstellen der den Bau betreffenden, noch fehlenden Unterlagen für das Pro-

jekthandbuch und Aktualisieren desselben im Bedarfsfall (vgl. Ziff. 51.1) 
- Sicherstellen der Abstimmung und Koordination aller Bauarbeiten 
- Veranlassen bzw. Erlassen von Ausführungsweisungen 
- Herbeiführen grundsätzlicher Entscheide 
- Umsetzen des projektbezogenen QM-Konzeptes bezüglich Ausführung und 

Änderungswesen 
- Sicherstellen der Kontrollen der Ausführung und der zusätzlichen Fachkontrol-

len (z. B. Umweltbaubegleitung) 
- Einreichen der Gesuche für offizielle Kontrollen von Fachstellen, Ämtern u.dgl. 
- Sicherstellen der zeitgerechten Informationen und Beantragen von Aktualisie-

rungen gemäss Informationskonzept (vgl. Ziff. 51.1) 
- Leiten und Protokollieren der Oberbauleitungssitzungen 
- Führen der Pendenzenliste 
 
Bauleiter 
- Mitwirken beim Erstellen und Aktualisieren des Projekthandbuchs für die Rea-

lisierung 
- Leiten und Protokollieren der Bausitzungen und Führen der Pendenzenlisten 
- Teilnahme an Koordinations- und Oberbauleitungssitzungen 
 

Oberbauleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Organisieren und durchführen von 

Baustellenbesichtigungen 
 
Bauleiter 
- Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 
- Mitwirken beim Durchführen von 

Baustellenbesichtigungen 

52.2 Beschrieb und 
Visualisierung 

 
 

   

 
 

Allgemeines - Standberichte 
- Bereinigte Ausmassur-

kunden 
- Bereinigte Regierrapporte 
- Protokolle von Prüfungen 

und Tests 
- Protokolle der Abnahmen 
- Mängellisten 
- Behobene Mängel vor 

- Nimmt von den Standberichten 
und von der Endkostenprognose 
Kenntnis 

Oberbauleiter 
- Oberste, allgemeine Leitung der Bauausführung 
- Verkehr mit Behörden, Ämtern und Dritten 
- Periodisches Kontrollieren der Bauarbeiten auf dem Platz 
- Anordnen von Massnahmen bei qualitativen, finanziellen oder terminlichen 

Abweichungen in Absprache mit der Bauleitung und im Rahmen seiner Kom-
petenzen 

- Überwachen der Ausführung von Projektänderungen und -anpassungen 
- Erstellen der periodischen Standberichte über die gesamte Bauausführung 

Oberbauleiter 
- Spezielle Berichterstattung im zu 

vereinbarenden Umfang 
 
Bauleiter 
-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

Inbetriebnahme 
- Projektänderungs- und 

Projektanpassungsdoku-
mente 

zuhanden des Gesamtleiters 
 
Bauleiter 
- Beraten der Oberbauleitung in allen Belangen  
- Beurteilen und Vorschlagen von Bereinigungen des Bauvorganges bei verän-

derten Rahmenbedingungen bzw. Beurteilen von Anpassungsvorschlägen des 
Unternehmers 

- Aufarbeiten und Zusammenstellen der seine Aufgaben betreffenden Unterla-
gen für die periodischen Standberichte (vgl. auch Ziff. 52.3)  

- Ausführen des Informationskonzepts 
 

 Vertrag, Termi-
ne, Koordinati-
on 

- Genehmigt die Nachträge Oberbauleiter 
- Prüfen von Nachträgen auf ihre Plausibilität und Übereinstimmung mit dem 

Werkvertrag sowie Beantragen der Genehmigung durch den Auftraggeber 
bzw. ggf. zurückweisen der Nachträge 

- Einholen der Sicherheiten wie Garantieverpflichtungen 
 
Bauleiter 
- Führen des Baujournals 
- Dokumentieren der Bauarbeiten, insbesondere auch für das Ausmessen von 

nachträglich nicht mehr kontrollierbaren Arbeiten 
- Übertragen der das Projekt definierenden Hauptpunkte und Achsen, wie auch 

der Höhenfixpunkte ins Gelände sowie gegebenenfalls Veranlassen ihrer Ver-
sicherung 

- Überwachen und Beurteilen der Qualitätslenkung des Unternehmers 
- Organisation der Ausmassarbeiten und gemeinsames Ausmessen mit dem 

Unternehmer gemäss den Bestimmungen des Vertrags 
- Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten und der entsprechenden Rapp-

orte  
- Prüfen und Beurteilen von Nachträgen sowie Bereinigen mit den Unterneh-

mern 
- Führen einer Nachtragsliste je Vertrag 
 

Oberbauleiter 
-  
 
Bauleiter 
- Kontrolle der Absteckung des 

Unternehmers 
- Beraten des Auftraggebers im Falle 

von Prozessen gegen Unterneh-
mer, gegen Dritte, wegen Konkur-
sen usw.  

 Technische 
Bauleitung 

- Nimmt von den Projektanpassun-
gen Kenntnis 

Bauleiter 
- Leiten, Koordinieren und Beaufsichtigen aller Arbeiten auf der Baustelle im 

Fachbereich hinsichtlich Qualität, Terminen und Kosten im Rahmen seiner 
Kompetenzen 

- Führen eines technischen Baujournals 
- Vergleichen der Ausführung mit dem Ausführungsprojekt und Veranlassen von 

Massnahmen bei Abweichungen 
- Periodisches Kontrollieren von Auswirkungen auf die Umgebung 
- Durchführen und Auswerten der notwendigen, gemäss Prüf- und Kontrollplan 

übertragenen Messungen und Untersuchungen am Bauwerk und in der beein-
flussten Umgebung  

- Veranlassen und Überwachen der weiteren Messungen und Untersuchungen 
am Bauwerk und in der beeinflussten Umgebung 

Bauleiter 
-  



 

D2_Leistungstabelle_Ingenieurarbeiten_Wasserbau_191003.docx - Version 01/18Phasen Ausschreibung und Realisierung, Etappe 2 Seite 17 von 22 

Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

- Kontrollieren der Materialien und Lieferungen und ihrer vorschriftsgemässen 
Verwendung und Verarbeitung  

- Veranlassen und Überwachen der nötigen Materialuntersuchungen, soweit 
nicht der Fachplaner dafür zuständig ist  

- Durchführen von Werkstattkontrollen und –abnahmen 
- Veranlassen der nötigen Baukontrollen durch die Fachplaner, durch die weite-

ren Spezialisten und durch die Behörden 
- Veranlassen von und Mitwirken bei Sicherheitskontrollen 
- Mithilfe beim Festlegen des Zeitpunkts für das Betonieren und Ausschalen wie 

auch für den Belagseinbau 
- Vorschlagen und Vorbereiten von Massnahmen bei technischen, finanziellen 

oder terminlichen Abweichungen  
- Anordnen, Durchführen, Kontrollieren und Dokumentieren der Korrekturmass-

nahmen 
- Organisieren und Beurteilen von Musterstrecken 
- Kontrollieren, Beurteilen und Dokumentieren des Baugrundes, der Schüttun-

gen und Hinterfüllungen auf das Übereinstimmen mit den Projektannahmen  
- Ggf. Veranlassen der ergänzenden Kontrolle und Beurteilung des Baugrunds 

durch den zuständigen Spezialisten 
- Überprüfen der Notwendigkeit von Projektänderungen und -anpassungen 

aufgrund der laufenden Ausführung 
- Laufendes Kontrollieren von eingetretenen Änderungen gegenüber den Aus-

führungsunterlagen 
- Laufendes Kontrollieren und Protokollieren von nachträglich nicht mehr kon-

trollierbaren Arbeiten 
 

 Baukontrolle -  Fachplaner 
- Beraten der Bauleitung und Mitwirken bei der Festlegung und Bereinigung des 

Bauvorgangs 
- Beurteilen bzw. Prüfen der Notwendigkeit von Projektänderungen (Änderung 

des Wasserbauplans / der Wasserbaubewilligung erforderlich) und -
Anpassungen zusammen mit dem Bauleiter und Einreichen der begründeten 
Anträge für Projektänderungen zuhanden des Gesamtleiters 

- Periodisches Überwachen der Bauausführung der vom Fachplaner bearbeite-
ten Bauteile 

- Kontrollieren der vorschriftsgemässen Verwendung und Verarbeitung der 
Baumaterialien 

- Beantragen der notwendigen Materialuntersuchungen 
- Teilnahme an Bausitzungen, soweit sie die vom Fachplaner bearbeiteten 

Bauteile betreffen 
- Mithilfe bei der Beurteilung von Abrechnungen der Unternehmer 
 

Fachplaner 
- Mithilfe bei der Beurteilung von 

Nachträgen des Unternehmers 

 Test, Abnahme 
und Mängelbe-
hebung vor 
Inbetriebnahme 

- Genehmigt die Abnahme bzw. 
technische Prüfung des Bau-
werks oder von Bauwerksteilen 

- Nimmt von der Mängelbehebung 
Kenntnis 

Oberbauleiter 
- Beiziehen und Koordinieren von Fachplanern, Unternehmern und Lieferanten, 

soweit dies für die Prüfung von Bauwerksteilen und die Durchführung von Pro-
beläufen erforderlich ist.  

Oberbauleiter 
-  
Bauleiter 
-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

- Mithilfe bei Teilabnahmen und der Abnahme 
- Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehebung in Absprache mit der Baulei-

tung 
 
Bauleiter 
- Planen und Durchführen von Abnahmen und Teilabnahmen sowie Erstellen 

der entsprechenden Protokolle 
- Durchführen und Auswerten von Funktionsversuchen 
- Feststellen von Mängeln, Vorschlagen und Anordnen der Massnahmen und 

Fristen zu deren Behebung  
- Rügen der Mängel in Absprache mit der Oberbauleitung 
- Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten zur Mängelbehebung 
- Überwachen und Dokumentieren der Arbeiten der Mängelbehebung und Ab-

nehmen der behobenen Mängel 
 

 
Fachplaner 
- Mithilfe bei Tests, Abnahmen und 

Mängelbehebung vor der Inbetrieb-
nahme 

 Änderungswe-
sen und Doku-
mentation über 
das Bauwerk 

- Entscheidet über Projektände-
rungen 

- Nimmt von den Ausführungsan-
passungen Kenntnis 

Bauleiter 
- Führen eines Verzeichnisses über die Änderungen und Anpassungen 
- Sichern und Liefern der nötigen Angaben zur vollständigen Nachführung der 

Ausführungsunterlagen 
- Liefern der Unterlagen für die Erstellung der Pläne des ausgeführten Bauwer-

kes 
- Zusammenstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten 
 

Oberbauleiter 
-  

52.3 Kosten / Finan-
zierung 

    

  - Leistungs- und Finanz-
rapporte mit Endkosten-
prognose als Elemente 
des Standberichts 

- Bereinigte und korrekte 
Rechnungen und Zah-
lungsanweisungen 

- Zahlungsplan 
- Schlussabrechnung der 

Unternehmer und Liefe-
ranten 

- Nimmt Mehr- und Minderkosten 
zur Kenntnis 

- Genehmigt den Zahlungsplan 
- Stellt die Zahlungen sicher 

Oberbauleiter 
- Vorschlagen und Erarbeiten eines Controlling- und Reportingkonzepts im 

Einklang mit den Vorgaben zum Standbericht  
- Laufendes Überwachen der Entwicklung der Gesamtbaukosten  
- Erstellen des definitiven Zahlungsplans 
- Zusammenstellen der Endkostenprognose und der periodischen Kostenberich-

te über die gesamte Bauausführung 
- Abwickeln des Zahlungsverkehrs inkl. regelmässigen Subventionsabrechnun-

gen und Rechnungsstellung an Dritte (Wasserbaupflichtige, etc.) 
- Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder Beanspruchung von Garantien 
- Zusammenstellen der Schlussabrechnungen über die gesamte Ausführung inkl. 

Subventionsabrechnung und Rechnungsstellung an Dritte (Wasserbaupflichti-
ge, etc.) 

 
Bauleiter 
- Führen der Baubuchhaltung 
- Termingerechtes Prüfen der Leistungsaufstellungen und der Rechnungen der 

Unternehmer und Lieferanten, ggf. Bereinigen mit den Unternehmern und Lie-
feranten und freigeben der Rechnungen zur Zahlung 

- Laufendes Überwachen der Entwicklung der Baukosten und Feststellen von 

Oberbauleiter 
-  
 
Bauleiter 
-  
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Leistungsbereiche Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

Mehr- und Minderkosten sowie Vorschlagen von Massnahmen bei Abwei-
chungen 

- Ermitteln der Endkostenprognose (monatlich) und Erstellen der periodischen 
Kostenberichte  

- Aufstellen, Prüfen und Bereinigen der Schlussabrechnungen zu den Verträgen 
der Unternehmer und Lieferanten nach den Vorgaben des Auftraggebers 

 

52.4 Termine 
 

    

   - Nimmt Terminänderungen zur 
Kenntnis 

Oberbauleiter 
- Zusammenführen und Freigeben des Ablauf- und Terminplans (Realisierungs-

programm) 
- Erstellen eines Terminprogramms für die Mängelbehebung 
- Erstellen eines Übersichtsplans über den Ablauf der Garantien 
- Beurteilen und Festlegen der Korrekturmassnahmen bei Abweichungen (Ver-

zögerungen) 
 
Bauleiter 
- Laufendes Überwachen des Ablauf- und Terminplans (Realisierungspro-

gramm) und sofortiges Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei Abwei-
chungen 

- Periodisches Nachführen des Ablauf- und Terminplanes und der Terminprog-
nose mit Soll-Ist-Vergleich  

- Aufzeigen der Auswirkungen von terminlichen Abweichungen auf den Zah-
lungsplan 

- Laufendes Überwachen des Planlieferungsprogramms sowie sofortiges Vor-
schlagen von Korrekturmassnahmen bei Abweichungen  

- Darlegen der Auswirkungen von allfälligen Projektänderungen auf den Ablauf- 
und Terminplan 

 

Oberbauleiter 
-  
 
Bauleiter 
-  

52.5 Dokumentation 
und Abschluss 

    

  - Schlussabrechnung der 
Ausführungsarbeiten 

- Abnahmeprotokolle der 
Ausführungsarbeiten 

- Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer nach der 
Abnahme 

-  Oberbauleiter 
- Zusammenstellen der Unterlagen über die gesamte Bauausführung 
 
Bauleiter 
- Zusammenstellen der Unterlagen über die Ausführung: 

Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 
Protokolle der Bausitzungen 
Baujournal 
Prüfungs- und Testprotokolle 
Abnahmeprotokolle und Mängellisten 
Dokumente über die Sicherheitsleistungen der Unternehmer 

 

Oberbauleiter 
-  
 
Bauleiter 
-  
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5 PHASE REALISIERUNG - GRUNDLEISTUNGEN, ZIELE UND ERGEBNISSE 
53 Inbetriebnahme, Abschluss 

Grundlagen: 
 

- Gemäss Vertrag erstelltes Bauwerk 
- Unterlagen über die Ausführungsänderun-

gen und -anpassungen 
- Abnahme, Prüfungs- und Testprotokolle 

Ziele: - Wasserbauanlage übernommen und in Betrieb genommen 
- Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt 
- Mängel behoben 

 

 Leistungsberei-
che 

Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

53.1 Organisation 
 

    

  - Eingeholte Betriebsbewil-
ligungen 

-  Gesamtleiter 
- Umschreiben und Abgrenzen der Aufgabenstellung sowie Festlegen der Pro-

jektorganisation und des Ablaufs für die Inbetriebnahme 
- Koordinieren von Fachplanern, Bauleitern, Unternehmern und Lieferanten für 

die Inbetriebnahme  
- Organisieren und Ausbilden des Unterhaltspersonals 
 
Fachplaner 
-  

Gesamtleiter 
- Mithilfe bei Informations- und Öf-

fentlichkeitsarbeiten 
 
Fachplaner 
- Mithilfe bei Informations- und Öf-

fentlichkeitsarbeiten 
- Teilnahme an Sitzungen aus-

serhalb des Fachbereichs 

53.2 Beschrieb und 
Visualisierung 

    

 
 

Inbetriebnahme - Bauwerksakten mit voll-
ständiger Dokumentation 
für die Bauwerksbewirt-
schaftung 

- Nachweis der Mängelbe-
hebung 

- Nimmt die Betriebsbereitschaft 
der Wasserbauanlage zur Kennt-
nis und übergibt sie an die Be-
treiber 

 
 

Gesamtleiter 
- Leiten der Inbetriebnahme der Wasserbauanlage Strassenanlage inkl. aller 

ihrer Bestandteile oder von Teilen davon 
- Inbetriebnahmetests  
- Protokollieren der Inbetriebnahme  
- Übergeben der Wasserbauanlage oder einzelner Bestandteile sowie von 

Ausrüstungen und Einrichtungen an den Auftraggeber 
 
Bauleiter 
- 
 
Fachplaner 
- Mitwirken bei der Inbetriebnahme 
 

Gesamtleiter 
- Planung, Organisation und Über-

wachung integrierter Tests von Ge-
samtausrüstungen 
 

Bauleiter 
- Mitwirken bei der Instruktion des 

Betriebspersonals 
- Mithilfe bei der Inbetriebnahme und 

Übergabe des Bauwerks oder ein-
zelner Bauwerksteile an den Auf-
traggeber 

 
Fachplaner 
- Mitwirken bei der Instruktion des 

Betriebspersonals 
 Bauwerksakten - Übernimmt die Bauwerksakten 

- Schliesst bei Bedarf die Unter-
halts- und Pflegeverträge ab 

- Unterhalts- und Pflegeanweisun-
gen bzw. Verfügungen 

Gesamtleiter 
- Koordinieren der Erstellung der Unterlagen des gesamten, ausgeführten Bau-

werks Wasserbauanlage 
- Prüfung der Nachführung der Nutzungsvereinbarungen 
- Erstellen des Projektsteckbriefs  
- Stellt die Vollständigkeit der Bauwerksakten gemäss den Vorgaben des Auf-

traggebers sicher und stellt sie zusammen 

Gesamtleiter 
- Erstellen von Werbeunterlagen für 

Verkauf oder Vermietung 
- Mitwirkung beim Abschluss von 

Wartungsverträgen 
- Schulung des Betriebspersonals 
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 Leistungsberei-
che 

Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

- Übergabe der Bauwerksakten an den Auftraggeber 
Bauleiter 
- 
 
Fachplaner 
- Einholen der notwendigen nachgeführten Unterlagen  
- Erstellen der Pläne des ausgeführten Bauwerks gemäss den Vorgaben des 

Auftraggebers durch Nachführen der Baupläne  
- Nachführen der Nutzungsvereinbarungen und der Projektbasis 
- Beschaffen und Überprüfen der von Unternehmern und Lieferanten erstellten 

Unterhalts- und Pflegeanweisungen bzw. -verträge 
- Bereinigen resp. Vervollständigen von Unternehmerlisten 
- Aktualisieren des Unterhalts- und Pflegeplans 
 

Bauleiter 
- Erstellen von Betriebsinstruktionen 
- Erstellen von Unterhaltsplänen 
 
Fachplaner 
- Erstellen von Betriebsinstruktionen 
- Erstellen von Unterhaltsplänen 

 Mängelbehe-
bung nach 
Inbetriebnahme 

 Gesamtleiter 
-  
 
Bauleiter 
-  
 
Fachplaner 
- 
 

Gesamtleiter 
- Erbringen von Leistungen nach der 

Bauabnahme und der Behebung 
der später festgestellten Mängel 

- Beraten des Auftraggebers im Falle 
von Prozessen mit Dritten, Konkur-
sen usw. 

 
Bauleiter 
- Erbringen von Leistungen nach der 

Bauabnahme und der Behebung 
der später festgestellten Mängel 

- Beraten des Auftraggebers im Falle 
von Prozessen mit Dritten, Konkur-
sen usw. 

 
Fachplaner 
-  
 

53.3 Kosten / Finan-
zierung 

    

  - Sicherheiten (Solidar-
bürgschaften, Garantien) 

- Schlussabrechnung über 
das gesamte Bauwerk 

- Genehmigt die Schlussabrech-
nung über das gesamte Bauwerk 
inkl. Inbetriebnahme 

Gesamtleiter 
- Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der Schlussabrechnung für das gesam-

te Bauwerk inkl. Inbetriebnahme 
- Gegenüberstellen der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag bzw. 

dem Kredit 
- Veranlassen von Freigaben, Verlängerung oder Beanspruchung von Garantien 
 
 
Fachplaner 
- Mithilfe bei der Gegenüberstellung der Schlussabrechnung für gesamte Bau-

Gesamtleiter 
- Erstellung einer provisorischen 

Schlussabrechnung 
- Aufstellen der Schlussabrechnung 

in anderer als der vereinbarten Art 
- Bestimmen von Kostenkennwerten 

und Zusammenstellen von Ver-
gleichswerten anderer Bauten und 
Ausrüstungen 

- Erstellen von Subventionsabrech-
nung 
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 Leistungsberei-
che 

Erwartete Ergebnisse / 
Dokumente 

Leistungen und Entscheide 
des Auftraggebers 

Grundleistungen des Ingenieurs (Auftragnehmer) Besonders zu vereinbarende Leis-
tungen 

werk inkl. Inbetriebnahme mit dem Kostenvoranschlag 
 

- Beschaffen von finanziellen Sicher-
heiten 

 
Fachplaner 
-  
 

53.4 Termine 
 

    

  - Inbetriebnahmeprogramm 
- Terminplan für die Män-

gelbehebung (mit Verfall-
daten) 

- Nimmt den Ablauf- und Termin-
plan der Inbetriebnahme zur 
Kenntnis 

Gesamtleiter 
- Erstellen des Ablauf- und Terminplanes für die Inbetriebnahme  
- Erstellen des Terminprogrammes für die Mängelbehebung 
- Erstellen eines Übersichtsplanes über den Ablauf der Garantien 
 
Fachplaner 
-  
 

Gesamtleiter 
-  
 
Fachplaner 
- Mithilfe bei der Erstellung der Ter-

minpläne 

53.5 Dokumentation 
und Abschluss 

    

   - Dokumente des ausge-
führten Bauwerks sind 
archiviert 

-  Gesamtleiter 
- Zusammenstellen der für den Betrieb, für die Überwachung und den Unterhalt 

erforderlichen Dokumente des ausgeführten Bauwerks  
- Archivieren der vom Gesamtleiter und der Oberbauleitung erstellten Bau-

werksakten in gebrauchsfähiger Form während zehn Jahren ab Beendigung 
des Auftrages 

 
Fachplaner 
- Zusammenstellen der für den Betrieb, für die Überwachung und den Unterhalt 

erforderlichen Dokumente aus seinem Fachbereich 
- Archivieren der vom Fachplaner erstellten Bauwerksakten in gebrauchsfähiger 

Form während zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages 
 

Gesamtleiter 
- Nachführen der auf Datenträger 

gespeicherten Daten an Verände-
rungen der Betriebssoftware 

 
Fachplaner 
- Nachführen der Daten in einem 

zusätzlichen oder einem veränder-
ten Datenformat 

 


