
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Kreditgenehmigung 0 Tage Don 05.12.19 Don 05.12.19

2 Planersubmission 34 Tage Mit 23.10.19 Don 05.12.19

3 32 Bauprojekt 50 Tage Mit 18.12.19 Die 25.02.20

4 33 Baubewilligungsverfahren 50 Tage Son 01.03.20 Don 07.05.20

5 41 Ausschreibungsprojekt 60 Tage Fre 17.04.20 Don 09.07.20

6 41 Ausschreibung und Vergabe 
(mind. 80%)

50 Tage Mon 13.07.20 Fre 18.09.20

7 51 Ausführungsplanung 
52 Ausführung 

245 Tage Mon 21.09.20 Fre 27.08.21

8 53 Inbetriebnahme 15 Tage Die 31.08.21 Mon 20.09.21

9 Gebäudenutzung reduziert auf 
Erdgeschoss

60 Tage Mon 01.06.20 Fre 21.08.20

10 Gebäude frei von Nutzungen 290 Tage Mon 24.08.20 Fre 01.10.21

11 Umzug StVa / STA 31 Tage Mon 04.10.21 Mon 15.11.21
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