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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende | 2020 | 2021
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' Kreditgenehmigung 0 Tage Don 05.12.19 Don 05.12.19 ‘
Kreditgenehmigung ¢ 05.12
2 |Planersubmission 34 Tage Mit23.10.19 Don 05.12.19 Planersubmission
23.10 <& 05.12
3 32 Bauprojekt 50 Tage Mit18.12.19 Die 25.02.20 32|Bauprojekt
18.12 | ¢ 25.02
4 133 Baubewilligungsverfahren 50 Tage Son 01.03.20 Don 07.05.20 33 Baubewilligungsyerfahren
01.03 ¢ 07,05
> 41 Ausschreibungsprojekt 60 Tage Fre17.04.20 Don 09.07.20 41 Ausschreibungsprojekt
17.04 I 09.07
41 Ausschreibung und Vergabe 50 Tage Mon 13.07.20 Fre 18.09.20 A1 Ausschreibung und Vergabe (mind. 80%
(mind. 80%) 13.07 ¢ 18.09
51 Ausfiihrungsplanung 245 Tage Mon 21.09.20 Fre 27.08.21 51 Ausfiihrungsplanu 52 Ausfiihrung
52 Ausflihrung 21.09 |
53 Inbetriebnahme 15 Tage Die 31.08.21 Mon 20.09.21
53 Inbetriebnahme [yg® 20.09
° | Gebaudenutzung reduziert auf 60 Tage Mon 01.06.20 Fre 21.08.20 Gebaudenutzung reduziert auf Erdgeschoss
Erdgeschoss
10 Gebaude frei von Nutzungen 290 Tage Mon 24.08.20 Fre 01.10.21 Gebaude frei von Nutzungen
24.08 | 01.10
" 'Umzug StVa / STA 31 Tage Mon 04.10.21 Mon 15.11.21 Umzug StVa / ST
04.10 I &

pd /17.10.2019




