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1 Ausgangslage und Vorhaben
1.1 Ausgangslage

Die Wasserkraftanlage (WKA) Neuewelt an der Birs in Miinchenstein stellt die unterste WKA
vor der Mundung der Birs in den Rhein dar. Somit mussen alle Fischwanderungen vom
Birseinzugsgebiet zurlick in den Rhein die Wasserkraftanlage oder die Wehranlage passieren.
Dieser Standort stellt daher eine Art Flaschenhals dar; ihm kommt daher eine Schlisselrolle
in der 6kologischen Anbindung der gesamten Birs bis an den Rhein zu.

Die im Jahre 1996 -1998 gebaute WKA verfiligt Gber einen Vertical Slot Fischaufstieg. Dieser,
gemaB dem Stand der Technik zum Erstellungszeitraum gebaute Fischaufstieg, ist nach
heutigem Kenntnisstand jedoch nur eingeschrénkt durchwanderbar. Die
Funktionseinschrankungen werden flr diesen, flir die Fischwanderungen wichtigsten
Standort, als nicht ausreichend erachtet.

Der vorhandene Fischpass an der Wasserkraftanlage ,Neuewelt" an der Birs in Minchenstein
soll durch eine modernere Fischaufstiegsanlage ersetzt werden und zusatzlich eine
Fischabstiegsanlage erhalten. Gemass Protokoll des Regierungsrates des Kantons Basel-
Landschaft vom 29. September 2015 wurde die Sanierung der Fischaufstiegsanlage des
Kraftwerks durch den Betreiber IWB verfligt.

1.2 Lage

Park im Grinen

wrenz-Stiftung
o
Schaulager

(=)

Pe, ke 5 Gymnasium Miinchenstein

Minchenstein s |

Abbildung 1: Situation / Lage Wasserkraftanlage Neuewelt
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1.3 Planungsstand und Historie

Folgende Planungsarbeiten respektive Stellungnahmen und Auftréage des Kantons und BAFU
sind zur Sanierung des Fischaufstiegs bereits erfolgt, siehe hierzu auch Kapitel 3,
Grundlagen:

e Vorentwurfsplanung Modernisierung Fischaufstiegsanlage, Hydro-Energie Roth GmbH,
September 2014

e Informationsveranstaltung fir AUE BL und BAFU, Prasentation des Vorentwurfs mit zwei
Varianten flir den Fischaufstieg (Vertical Slot oder Fischlift) und einer Variante zum
Fischschutz und Fischabstieg (Horizontalrechen), 9. Juni 2015

o Kraftwerk Neuewelt Miinchenstein / Sanierungsverfligung betreffend die Fischgangigkeit,
Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft, Nr. 1553~
Landschaft, 29. September 2015;

e Stellungnahme Kanton und BAFU zum Variantenvorschlag Vertical-Slot oder Fischlift, 12.
Januar 2016;

e Erweiterung der Vorentwurfsplanung vom September 2014 um zusatzlichen Fischabstieg
und Tosbecken mit Gleitrutsche, Hydro-Energie Roth, Januar 2017,

e Geologisch-geotechnischer Bericht Uiber die Baugrundverhaltnisse, Pfirter, Nyfeler +
Partner AG, Februar 2017

¢ Informationsveranstaltung fir BAFU, AUE BL und regionale Fischerei, Prasentation des
erweiterten Vorentwurfs - Bypasslosung und erweitertes Kiesspllschiitz mit
Fischtosbecken und Niedrigwasserrinne ins Unterwasser, 9. Marz 2017

e Vorgehensvorschlag des Kantons zur Wirkungskontrolle der 8 Birs-Staustufen
(Monitoring), 15. August 2017

e Kurzbericht zu den Projektkosten Sanierung Fischgangigkeit, Rapp Infra AG, 1.11.2017

1.4 Vorhaben und weiteres Vorgehen

Das vorliegende Baugesuch stellt den ausgearbeiteten Bauentwurf mit den prognostizierten
Bauwerks- und Erstellungskosten dar.

Nach erfolgreicher Baugenehmigung durch den Kanton folgt der Finanzierungsantrag beim
BAFU fir die Projektfinanzierung.

Ziel ist der Baubeginn im Herbst 2019.

1.5 Beauftragung und Vorplanung

Die Rapp Infra AG wurde von den IWB mit der Ausarbeitung des Bau- und
Genehmigungsprojektes beauftragt. Grundlage der Beauftragung ist die SIA 103,
Leistungserbringung als Gesamtplaner. Ziel ist der Erhalt der Baugenehmigung.

Die Planung des Bau- und Genehmigungsprojektes erfolgt auf Grundlage der Vorplanung des
Ingenieurbiros Hydro-Energie Roth GmbH. Das hydraulische und 6kologische Konzept fir
den neuen Fischaufstieg als Vertical Slot sowie flir den Fischabstieg Uber das
Regulierschutz/Gleitrutsche wurde lbernommen.

Rapp Infra AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe
18. Juli 2018 | KWNW-Sanierung_ Fischaufstieg 03_final.docx Seite 6



RAPP

IWB - KWNW - Birs
Sanierung Fischgéngigkeit

1.6 Organigramm und Projektbeteiligte

IWB PL: P. Gasser

—

BHU fiir Planung und Betrieb

Hydro-Energie Roth GmbH

A. Roth

BHU fiir Geologie und
Geotechnik

Pfirter, Nyfeler + Partner AG

BHU fiir Gewasserdkologie

Life Science AG
M. Mertens

Rapp Infra AG

Wasserbau, Hydraulik,
techn. Einrichtungen

J. Kienzle

Abbildung 2: Organigramm

Rapp Infra AG

PL: J. Kienzle
Stv.: F. Burk

Rapp Infra AG Rapp Infra AG

Tragwerk, Griindung,
Baugrube

F. Burk
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2 Projektperimeter
2.1 Ubersicht und Begrifflichkeiten

Der Projektperimeter der baulichen Anpassungen ist in der nachfolgenden Abbildung flachig
blau schraffierten.

—_——— — —

Bypass St- Albanteich

= 2

e — 7 Bestehender
- =
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Sbecken “ Gleitrutsch
e

Wehr

Abbildung 3: Projektperimeter der baulichen Anpassungen

Zur besseren Verstandlichkeit werden folgende Begrifflichkeiten gemass Abbildung 2
definiert:

. Zulauf Fischaufstieg
. Zulauf Feinrechen Auslauf Fischaufstieg

. Temporarer Zulauf Fischabstieg Auslauf Tosbecken/Gleitrutsche

. Fischabstieg Uber Spilschitz/Leerschuss  10. Zulauf neuer Bypass St. Albanteich
. Zulauf St. Albanteich 11. Auslauf neuer Bypass St. Albanteich
. Zulauf Turbine

Auslauf Turbine

© © N

AUl WN -

2.2 Geltungsbereich und Abgrenzung

Das vorliegende Baugesuch bezieht sich auf die neue Fischauf- und abstiegsanlage sowie auf
die damit erforderlichen Neubauten und Ausristungen (z.B. Gleitrutsche und Rechenanlage
vor dem Turbinenzulauf).

Bauliche Anpassungen an der Turbine und dem St. Albanteich sind nicht vorgesehen.
Bauliche Anpassungen an der Wehranlage sind nicht Bestandteil dieses Projektes.
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3
3.1

3.2

Grundlagen

Allgemein
Fischpass Neuewelt Miinchenstein - Besichtigung vom 14.03.2013, Schreiben des
Kantonalen Amts fir Veterinars-, Jagd- und Fischereiwesen

Konzessionsurkunde des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaften fir die
Nutzung der Wasserkraft der Birs bei Miinchenstein/Muttenz (Neuewelt), Liestal 31.
Oktober 1995

Auszug aus dem Protokoll des Regierungsrates des Kantons Basel-Landschaft, Nr. 1553
~Kraftwerk Neuewelt Mlinchenstein / Sanierungsverfligung betreffend die Fischgangigkeit"
vom September 2015

Variantenvorschlag flr die Sanierung der Fischgangigkeit beim KW Neuewelt, AUE Basel-
Landschaft, 12. Januar 2016 (C0O0.2149.201.2.2665230)

Wirkungskontrolle Sanierung Fischgangigkeit — Vorgehensvorschlag, AUE Basel
Landschaft, 15. August 2017 (CO0.2149.201.2.2856463/BUD/AUE/MHu/CWe)

Wasserstands-Pegelaufzeichnungen im Unterwasser des Kraftwerks Neuewelt, Datenreihe
als Stundenwerte von November 2010 bis Juni 2017

Hydraulisch-hydrologische Pegeldaten vom BAFU-Pegel Hofmatt, Erhebung im Juli 2017

Protokoll ,Informelles Vorgesprach zur Einsprache WWF auf Baugesuch von IWB fir die
Sanierung KW Neuewelt 23.04.2018/10:00"%; Version 2, mit Erganzungen aus den
Rickmeldungen der Sitzungsteilnehmer vom 19.06.2018

Normen und Richlinien
Merkblatt DWA-M 509 (DWA-509): Fischaufstiegsanlagen und fischpassierbare Bauwerke
- Gestaltung, Bemessung, Qualitatssicherung, korrigierte Fassung Februar 2016
Wiederherstellung der Fischauf- und abwanderung bei Wasserkraftwerken, 2012
SIA 118/262 - Allgemeine Bedingungen fir Betonbau, 2015
SIA 260 - Grundlagen der Projektierung von Tragwerken, 2013
SIA 261 - Einwirkungen auf Tragwerke, 2015
SIA 261/1 - Einwirkungen auf Tragwerke — Erganzende Festlegungen, 2015
SIA 262 - Betonbau, 2015
SIA 262/1 - Betonbau - Ergdnzende Festlegungen, 2015
SIA 263 - Stahlbau, 2015
SIA 263/1 - Stahlbau - Erganzende Festlegungen, 2015
SIA 267 - Geotechnik, 2015
SIA 267/1 - Geotechnik - Erganzende Festlegungen, 2015
SIA 272 - Abdichtungen und Entwasserungen von Bauten unter Terrain, 2015
SIA 274 - Abdichtung von Fugen in Bauten - Projektierung und Ausfihrung, 2015

Richtlinie zur Entwasserungsplanung, Teil B: Anforderungen an Mischsysteme AUE, B2,
Marz 2000
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3.3 Bauwerksbezogene Grundlagen

[1] Bestandspldne Wasserkraftanlage Neuewelt, Juni 2017, Verfasser: TBA Basel -
Stadt, Hrsg. IWB Industrielle Werke Basel

[2] Vorentwurfsplanung Modernisierung Fischaufstiegsanlage, September 2014,
Verfasser: Hydro-Energie Roth GmbH, Hrsg. IWB Industrielle Werke Basel

[3] Erweiterung der Vorentwurfsplanung vom September 2014, Januar 2017,
Verfasser: Hydro-Energie Roth GmbH, Hrsg. IWB Industrielle Werke Basel

[4] Vorentwurfsplan Nr. VE_01b - Variante A: Fischaufstieg als Vertical Slot Fischpass,
Januar 2017, Verfasser: Hydro-Energie Roth GmbH, Hrsg. IWB Industrielle Werke
Basel

[5] Genereller geologischer Bericht, November 2016, Verfasser: Pfirter, Nyfeler +
Partner AG, Hrsg. IWB Industrielle Werke Basel

[6] Geologisch- geotechnischer Bericht liber die Baugrundverhaltnisse, Februar 2017,
Verfasser: Pfirter, Nyfeler + Partner AG, Hrsg. IWB Industrielle Werke Basel

[7] Zustandsbeurteilung Birswuhr, Kraftwerk Neuewelt, Marz 2011, Verfasser: Pfirter,
Nyfeler + Partner AG, Hrsg. Tiefbauamt Basel-Stadt

[8] Pfahl- und Ankertragwiderstdande per Email am 14.08.2017, Verfasser: Pfirter,
Nyfeler + Partner AG, Hrsg. Pfirter, Nyfeler + Partner AG

[9] Bestandsvermessung der Wehranlage per Email als DWG-Datei, Juni 2017,
Verfasser: Tiefbauamt Basel-Stadt, Hrsg. Tiefbauamt Basel-Stadt

[10] Technische Daten - Kleinwasserkraftwerk Neuewelt in Minchenstein, 2012,
Verfasser: IWB (Power Point Sheet), Hrsg. IWB Industrielle Werke Basel

[11]  Nutzungsvereinbarung - IWB Industrielle Werke Basel, Ersatzneubau
Fischaufstieg an der WKA Neuewelt — Birs, Bericht Nr. 1010.021.007, Oktober
2017, Hrsg. Rapp Infra AG

[12]  Tragwerkskonzept und Projektbasis - - IWB Industrielle Werke Basel,
Ersatzneubau Fischaufstieg an der WKA Neuewelt - Birs, Bericht Nr.
1010.021.014, November 2017, Hrsg. Rapp Infra AG

[13] Kurzbericht zu den Projektkosten Sanierung Fischgangigkeit, Rapp Infra AG,
1.11.2017

[14] Videoaufnahmen der IWB Uber Stromungsanalysen am Turbinenauslauf, Frihjahr
2017
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4 Beschreibung des Bauvorhabens

Die detaillierte Baubeschreibung ist nachfolgend beschrieben und in den Objektplanen
dargestellt, siehe hierzu folgende Plane:

e Objektplan Fischaufstieg, Plan-Nr. 1010.021-016
e Objektplan Zuleitungskanal/Rechenbriicke, Plan-Nr. 1010.021-017

4.1 Allgemein

Das primare Ziel des Bauvorhabens ist die Verbesserung der Fischdurchgangigkeit am
Kraftwerk Neuewelt und der damit verbunden Wiederansiedelung des Lachses in der Birs.
Hierzu muss der Adult die Mdglichkeit des Fischaufstiegs haben um an seinen Laichplatz zu
gelangen. Fir den Juvenil hingegen muss ein moglichst ,geschitzter" Fischabstieg ermdglicht
werden, so dass dieser sich nicht verletzt. Im Zusammenhang mit dem Fischabstieg spielt
der Fischschutz daher eine wesentliche Rolle.

4.1.1 Fischaufstieg

Der Fischaufstieg dient primar dem Aufstieg der Fische, da er die einzige Wandermaoglichkeit
far Fische flussaufwarts ist. Zusatzlich werden auch wirbellose Tiere durch die Steinschittung
auf der Sohle den Fischaufstieg benutzen kénnen.

Die hydraulische und gewdsserdkologische Auslegung erfolgt nach dem Merkblatt DWA-509.
Vorrangiges Ziel ist es, eine Durchwanderbarkeit respektive Aufstiegsmaoglichkeit fiir Fische
an durchschnittlich 300 Tagen im Jahr zu schaffen.

Fur die Bemessung des Aufstiegs werden hierzu die Wasserspiegelhéhen mit einer
Unterschreitungswahrscheinlichkeit zwischen 30 und 330 Tagen im Jahr zugrunde gelegt.

Die statistische Auswertung erfolgt tber den ca. 900 m im Oberwasser liegenden BAFU-Pegel
Hofmatt (Station Nr. 2109) und den am Turbinenauslauf installierten Wasserstandspegel.

4.1.2 Fischschutz und Fischabstieg

Der bestehende Fischschutz an der Wasserkraftanlage weist nach heutigem Stand folgende
Defizite auf:

e Der Stababstand des Rechens am Turbinenzulauf ist mit ca. 40 cm zu gross, so dass kein
ausreichender Fischschutz flir den Turbinenzulauf besteht.

e Es besteht keine ausreichende Fischabstiegsmdglichkeit. Der Fischabstieg ohne
Turbinenpassage erfolgt heute Gber das Wehr, was insbesondere bei einem niedrigen und
mittleren Abfluss der Birs nur unzureichend funktioniert.

Eine Verbesserung des Fischschutzes erfolgt mit den folgenden Massnahmen:

¢ Neuer Feinrechen mit reduzierter Spaltweite von 15 mm fir den Zulauf der Turbine

¢ Neue Fischabstiegsmoglichkeiten tber;

- den temporaren Zulauf Fischabstieg via Fischaufstieg (ca. vom 1. Marz bis 15. Juni)

- den ,Zulauf Fischabstieg" via Fischaufstieg (ganzjahrig)

- das regulierende Spulschiitz/Leerschuss mit nachfolgenden Tosbecken und
Gleitrutsche, welches bei erhdhten Birs-Abfllissen sich absenkt oder gezogen wird.

- das regulierende Spulschitz/Leerschuss mit nachfolgenden Tosbecken und
Gleitrutsche, welches sich mit dem Reinigungszyklus des Rechens absenkt, um das
Rechen- und Schwemmagut in der Birs weiterzuleiten.

Rapp Infra AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe
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4.1.3 Spiilschiitz - Leerschuss

Das Spiilschiitz, oder auch Leerschuss genannt, hat folgende abflussregulierende Aufgaben:

e Weiterleitung des Rechen- und Schwemmgut (Geschwemmesel) durch das Absenken der
Obertafel

e Bei Abschaltung des Kraftwerkbetriebs Umleitung des Turbinenabflusses, des
sogenannten Leerschuss (Leerschuss in Bezug auf keine Energiegewinnung)

e Einhaltung eines mdglichst konstanten Wehrabflusses bei steigenden und fallenden
Abflissen in der Birs

Im Folgenden wird das Spulschitz/Leerschuss vereinfacht Sptilschiitz genannt.

4.1.4 Abflussaufteilungen und Stauziel

Grundlage fir die Aufteilungen des Birsabflusses zwischen Kraftwerksbetrieb, St. Albanteich,
Fischaufstieg, Spulschiitz und Wehr bildet die erweiterte Vorentwurfsplanung [3] von Hydro-
Energie Roth. Bei einer optimierten Steuerung der Gesamtanalage ist von einer
Abflussaufteilung wie folgt auszugehen.

Uber-
schreit-
dauer O (O i O e Situation am Wehr
@ Tage/a] | Im/sl Js] | [m’ /5] beziglich des Fischabstieges

1 110 2.5 0,066 &5 a2 0,42 Wehriiberfall deutfich erhdht, Fischabstiege wahrscheinlich, Risiko bei angehobener Untertafel
3 81,2 25 0,056 65 13 } 0,19 Wehriiberfall erhéht, wereinzeite Fischabstiege wahrscheinlich, Risika bel angehobener Untertafel
3 67,1 25 0,444 a4 2,5 0 0,0€ Wehriiberfall etwas erhdht, Fischabstiege unwahrscheindich, Risiko bei angehobener Untertafel
] 13 i5 0,444 35 25 1 Wehriiberfall stwas erhiht, Fischabstinge unwahrechsinlich, geringes Risins bei angehabener Untertafe
18 45,1 2,5 0,444 22 2.5 0 0,0 ‘Wehniberfall etwas erhoht, Fischabstioge unwahrscheinlich, geringes Risike bel angehabener Untertalel
36 3238 5 0,444 9.6 2,5 [ 0, Wehriiberfall stwas erhiiht, Fischabstinge unwahrscheinlich

55 26,1 .5 0,444 2. FA 10 0,07 Wehriberfall atwas erhoht, Fschabstiege umaahrscheinlich

732 21,7 1,5 0,444 1,1 B 0,04 Wehriberfall stwas erhisht, Fischabstiege unwahrscheinlich

91 18,8 2,5 0,400 0,25 Kaum Wehriberfal, Fischabstiege sehr unwahrscheinkich

114 16,0 25 0,338 0,25 Kaum Wehriibertall, Fischabstiege sebr unwahrscheinlich

137 13,8 2.5 0.289 0,25 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinbich

160 115 25 0,247 0,25 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinlich

182 10,4 4,5 0,213 0,25 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinkich

205 9,18 25 0,186 0,25 0 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr urwahrse heinlich

228 8,08 25 0,162 0,25 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinkich

251 7,10 L5 0,140 0,25 Kaum Wehriberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinlich

174 6,16 5 0,119 0,25 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinkich

292 5,44 .5 0,103 0,25 Kaum Wehriberfall, Fischabstiege sehr urwahrscheinlich

310 477 25 0,089 0,22 3 Kaum ‘Wehrilberfall, Fischabstiege sehr unwahrseheinlich

329 4,00 43 0,056 0,95 f Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinlich

347 3,15 1.9 0,042 0,7 25 Kaur Wehriberfall, Fischabstiege sehr unwahricheinkich

356 2,55 13 0,029 0,7 029 Kaum Wehriberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinbich

362 205 08 0,018 0,7 0,02 Kaum Wehriberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinlich

365 1,32 0,66 0,015 0,66 ),042 03 Kaum Wehriiberfall, Fischabstiege sehr unwahrscheinkich

Abbildung 4: Neue Abflussaufteilung Birs am Kraftwerk Neuewelt, Tabelle 5, Seite 31, [3]

Durch die regulierende Funktion des Splilschiitzes (Qschitz in der Tabelle) kann der
Wasserspiegel Gber das Wehr bis zu einem Birsabfluss von ca. 20 m3/s unter 5 cm und bis zu
einem Abfluss von ca. 67 m3/s unter 10 cm gehalten werden,
Die wasserrechtliche Konzession bezieht sich auf eine Wehrkronenhéhe von 266.21 m u. M.
Das geplante, geregelte Stauziel betragt 266.26 m. . M.
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4.1.5 Kraftwerksbetrieb und St. Albanteich

Der Betrieb des neuen Fischauf- und Fischabstiegs erfolgt zusammen mit dem
Kraftwerksbetrieb und dem Abschlag in den St. Albanteich. Die Steuerung erfolgt gesamthaft
Ubergeordnet.

4.2 Hydraulische und gewdsserokologische Bemessungen des Fischaufstiegs
4.2.1 Pegelkenndaten Hofmatt

Die Birs weist am ca. 900 m oberhalb des Kraftwerks gelegen Pegel Hofmatt folgende
Kennwerte auf:

e Abfluss mit 30 Tagen Unterschreitungswahrscheinlichkeit (Wso) = 3.69 — 4.15 m3/s*
e Abfluss mit 330 Tagen Unterschreitungswahrscheinlichkeit (W330) = 33.22-35.57 m3/s*

e Mittelwasserabfluss (MWQ) = 15.4 m3/s
e 2 - jahriger Hochwasserabfluss (HQz) = 135 m3/s
e 10 - jahriger Hochwasserabfluss (HQio) =220 m3/s
e 30- jahriger Hochwasserabfluss (HQ3zo) = 279 m3/s
e 100- jahriger Hochwasserabfluss (HQ100) = 350 m3/s

*Pegeldaten gemass Anfrage beim BAFU vom Juli 2017 als Uberschreitungswerte Wsss und Wss

4.2.2 Pegelauswertung

Fur die Bemessung des Aufstiegs sind die Wasserspiegelhdhen mit einer
Unterschreitungswahrscheinlichkeit zwischen W30 und W33p Tage im Jahr zu bestimmen.

Unterwasser

Im unmittelbaren Turbinenauslauf des Kraftwerkes konnten die Wasserstands-Pegeldaten
von 2011 bis Juni 2015 zur Verfligung gestellt und plausibilisiert werden. Die statistische
Auswertung der Wasserstand-Abfluss-Beziehung erfolgt Gber den ca. 900 m im Oberwasser
liegenden BAFU-Hofmatt. Der Koeffizient betragt 0.7953.

Rapp Infra AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe
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Koorelation Pegel Hofmatt zu Pegel UW KW 2011 - 2015
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Abbildung 5: Korrelation der Stundenwerte zwischen dem Kraftwerkspegel und dem Pegel Hofmatt

Zur Ermittlung der Unterschreitungstage UWs, und UW330 (UW=Unterwasserseitiger
Wasserspiegel) sind fir den Pegel Hofmatt beim BAFU die korrespondierenden Abflusswerte
angefragt worden, diese sind im Gegensatz zur Bemessung nach DWA-509 nicht
Unterschreitungswerte sondern die korrespondierenden Uberschreitungswerte:

e Qs335= 3.69 m3/s (Periode 1917-2015) und Qs3s= 4.15 m3/s (Periode 1991-2015)
e Q35 = 33.22 m3/s (Perioden 1917-2015) wund Qss= 35.57m3/s (Periode 1991-2015)

Sucht man aus den Jahrbuchdaten die Tage mit den Qss und Qs3s Abflusswerten heraus
kénnen diese Tageswerte flr die Bestimmung des W3g und W33 (nach DWA-509) am
unterwasserseitigen Kraftwerkspegel verwendet werden. Die zeitliche Verzégerung zwischen
dem Kraftwerkspegel und dem ca. 900 m oberhalb liegenden Pegel Hofmatt kann bei den
ermittelten Tageswerten vernachlassigt werden. Die Auswertung der Pegeldaten ist in Beilage
1 dargestellt.

Rapp Infra AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe
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Fur die Abfluss-Wasserstands-Beziehung der 30tagigen Unterschreitungswahrscheinlichkeit
konnten Daten aus den Jahren 2011, 2012, 2013 und 2015 verwendet werden.

258.2

258.1

° 1991 - 2015

257.6
3.6

1917 - 2015

258 4——————

3.7

38 3.9 4

41

Abbildung 6: Abfluss-Wasserstands-Beziehung fiir die UW3o Unterschreitungswahrscheinlichkeit

Fur die Abfluss-Wasserstand-Beziehung der 330tagigen Unterschreitungswahrscheinlichkeit
konnten Daten aus den Jahren 2011-2013 und 2015-2016 verwendet werden.

258.90

1991 - 2015

1917 - 2015

258.60

Abbildung 7: Abfluss-Wasserstands-Beziehung fiir die UW330 Unterschreitungswahrscheinlichkeit

Auf Grundlage der vorliegenden Datenauswertung werden flr die statistische
Unterschreitungswahrscheinlichkeit folgende Wasserstéande definiert:

e UW53p= 258.00 m U. M.
e UWs3p= 258.80m u. M.
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Oberwasser

Die Regulierung des Oberwasserstandes erfolgt durch das Regulierschiitz des Spilschitzes.
Das Splilschiitz reguliert die Wasserstande so, dass sich Giber der Wehrkrone

(266.21 m u. M) ein minimaler Wasserstand von ca. 4 bis 6 cm ergibt. Fur die Bemessung
des oberwasserseitigen Wasserspiegels (OW) des Fischaufstiegs ergeben sich unter
Bericksichtigung der Einlaufsituation folgende Hohen:

e OWs3p= 266.23 m {. M. (Abfluss Wehr ca. 0.95 m3/s)
e OWs30 = 266.27 m {. M. (Abfluss Wehr ca. 2.50 m3/s)

4.2.3 Bemessung Fischaufstieg

Die hydraulische und gewasserékologische Auslegung erfolgt nach dem Merkblatt DWA-509.
Die Bemessung erfolgt in einem ersten Schritt flir den Unterschreitungswasserstand Wsg
gemass folgenden Bemessungswerten:

Fischart: Asche, Lachs
Sicherheitsbeiwert fir Dimensionen Sg: 1.0
DWA-509 Kraftwerk Neuewelt
Lichte Beckenlange Lig: 3.00 m 3.00 m
Breite B: 2.25m 2.25m
Becken Schlitzweite s: 0.35m 0.45 m
Becken Wassertiefe hy: 0.80 m 0.80 m

Abbildung 8: Geometrische Bemessungswerte nach DWA-509

Fliessgewasser: Ascheregion

Sicherheitsbeiwert fir Fliessgeschwindigkeiten S.. 0.95

Betrieblicher Sicherheitsbeiwert Sp: 1.0
DWA-509 Kraftwerk Neuewelt

Hohenunterschied hgesamt: 6-9m 8.19m

Grenzwert Fliesgeschwindigkeit: 1.8 m

Bemessungswert: 1.8*0.95*1.0 =1.71 m/s

Anzahl Becken: 58 St.

Delta hgecken: 0.15m 0.14 m

Abbildung 9: Grenz- und Bemessungswerte der max. Fliessgeschwindigkeit nach DWA-509
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Fur den erhdhten Wasserstand mit der Unterschreitungshaufigkeit von 330 Tagen W33 erfolgt
ein unterwasserseitiger Einstau des Fischaufstiegs was zur Folge hat, dass die mittleren
Fliessgeschwindigkeiten und Lockstromgeschwindigkeiten in den Trennwandschlitzen der
unteren Becken deutlich reduziert werden.

Gemass hydraulischer Berechnung der Beilage 2 liegen die Lockstrémgeschwindigkeiten nur
in den untersten 3 Becken unter 1 m/s. Nach 21 Becken ist die mittlere
Beckengeschwindigkeit (ca. 0.36 m/s) und nach 27 Becken die Lockstrdmung in den
Beckentrennwéanden (1.66 m/s) riickstaufrei.

Der Fehler der Iterationen liegt gemass Beilage 2 unter 4 cm.

Folgende Wasserstands-Abflussgréssen ergeben sich in den Becken im Fischaufstieg:
e Wsg: Abfluss = 0.55 m3/s hunten =0.80 m hoben =0.94 m

e Wssg! Abfluss = 0.58 m3/s hunten =0.84 m hoben =0.98 m

Zur Verbesserung der Rauigkeit und Durchwanderbarkeit wird auf dem Betonboden eine ca.
30 cm hohe Schittung (cp, 90-250) aus gebrochenem Kies und Stein aufgebracht.

4.2.4 Stromungsanalyse Auslauf Fischaufstieg

Der optimale Standort fir die Platzierung des Auslaufs Fischaufstieg hangt wesentlich von
den lokalen Stromungsverhaltnissen ab.

Die massgebenden Kriterien sind die Fliessgeschwindigkeiten, das Turbolenzmass und der
Lockstromungswinkel des Auslaufs.

Far die Platzierung des Auslaufs des Fischaufstiegs, mussten die Geologie des Untergrundes
und der bestehenden sowie der neu zu erstellenden baulichen Gegebenheiten des Kraftwerks
berlicksichtigt werden.

Durch die neue Gleitrutsche flir den Fischabstieg ergeben sich am unteren &stlichen Rand des
Turbinenauslaufs die optimalen Stromungsbedingungen fir den neuen Auslauf des
Fischaufstiegs.

Der gewahlte Standort liegt ca. 35 m unterhalb der Kraftwerksturbine und ca. 2 m unterhalb
des Auslaufs, siehe auch Abbildung 10 und 11.
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Abbildung 10: Situation, Auslauf Fischaufstieg / Auslauf Turbine / Auslauf Gleitrutsche
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Abbildung 11: Auszug Langsschnitt, Auslauf Turbine mit Schnitt durch die besth. Fischtreppe (Langsschnitt a-a)
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Unter Vernachlassigung der Turbulenzen kann am Auslauf der Turbine der Verlauf der
mittleren Fliessgeschwindigkeit wie folgt abgeschatzt werden:

e Q30:(h=ca.1.80 m) = v = 0 m/s (Turbine “steht”)

e Qz3:(h>1.8m) = v = 0 m/s (Start Turbine)

e Qo7:(h<ca.2.60m; Qmax,Tubine = 17.5 m3/s) = v = ca. 0.9 m/s* (Begin Volllast)
e Qs30:(h=ca.2.60m; Qmax,Turbine = 17.5 m3/s) = v = 0.84 m/s* (Volllast)

*Die mittlere Breite des Turbinenauslaufs betrégt ca. 8 m. Fiir die Fliessgeschwindigkeit bei Q297 wurde
eine Wassertiefe h=ca. 2.4m abgeschétzt.

Gemass DWA M-509 liegen die Fliessgeschwindigkeiten bei Volllast der Turbine in einem
empfohlenen Bereich zwischen 0.8 m/s und 1.2 m/s.

Weiter in Richtung Turbine nehmen die Fliessgeschwindigkeiten konstant zu, so dass es auch
fUr Leistungsstarke Schwimmer, wie den Lachs, nicht mehr mdglich ist, weiter aufzusteigen.

Durch den in Flussrichtung sich ausweitenden Turbinen-Auslauftrichter werden die
turbineninduzierten Turbolenzen abgebaut, was im Regelbetrieb gut erkennbar und durch die
Stromungsaufnahmen vom Frihjahr 2017 [14] dokumentiert wurde.

Der projektierte Austrittswinkel der Lockstrdmung in die Hauptstrémung betragt rund 26°
und entspricht somit gut dem in der DWA M-509 empfohlenen Winkel von unter 30°.

Die im Falle des KW Neuewelt hydraulisch optimale Einstiegsbedingung der Fischtreppe kann
im Rahmen der Wirkungskontrolle durch weitere Leitelemente (z.B. schwere Setzsteine) im
unteren Turbinenauslaufbereich angepasst und bestméglichst sichergestellt werden.

Auf zusatzliche Dotierungen, resp. Lockstrdémungen kann verzichtet werden, da sich der
Einstieg zur neuen Fischtreppe zwischen der Gleitrutsche und dem Turbinenauslauf befindet,
welche - je nach Abflussverhaltnissen - die zeitlich iberwiegend ausreichende Lockstromung
erzeugen. Bei einem eingestauten Abfluss Qs3o liegen die Lockstrémgeschwindigkeiten der
unteren Becken noch im Randbereich der Bemessungsnorm DWA 509, siehe hierzu auch
Beilage 4 ,,Hydraulischer Beckeneinstau bei W330".

4.3 Bautechnische Beschreibung
4.3.1 Fischaufstieg

Der Auslauf des Fischaufstiegs im Unterwasser liegt unmittelbar neben dem Turbinenauslauf
der bestehenden Wasserkraftanlage Neuewelt. Zwischen der Lockstromung des Auslaufs und
dem Turbinenauslauf besteht ein Winkel von ca. 30 Grad. Der Fischaufstieg besteht aus
insgesamt 58 Becken. Die Bodenplatte steigt von 256.90 m .M. auf eine Héhe von 264.95 m
u.M. an.
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——— W 44, bei 0.58 m/s= Wasserspiegel an 330 Tagen unterschritten
W 44 bei 0.55 md/s= Wasserspiegel an 30 Tagen unterschritten
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Abbildung 12: Schnitt durch Fischaufstieg und Zulaufkanal/Rechensteg mit W30 und W33g

Zwischen dem oberen Ende des Fischaufstieges und dem Zulaufkanal/Rechensteg ergibt sich
ein ca. 2.35 m langer baulich bedingter Ubergangsbereich mit einem Héhenunterschied von 4
cm.

Die Aussenwande des Fischaufstiegs werden im Bereich der Wasserwechselzone im
Unterwasser mittels Grossbohrpfahlen hergestellt, welche wahrend der Bauzeit als
Baugrubenverbau dienen. Oberhalb der Wasserwechselzone werden die Aussenwande mit
einer konventionellen Sichtbetonschalung auf die Bohrpféahle aufbetoniert.

Der Fischaufstieg wird im unterwasserseitigen Auslaufbereich und in der ersten
Aufstiegsrampe unmittelbar auf dem anstehenden Fels gegriindet. Die nachfolgenden
Rampen werden zum Teil auf Bohrpféahlen mit Kopfbalken bis in den Fels oder flach auf gut
verdichtetem Boden gegriindet. Soweit méglich wird in Teilbereichen die Bodenplatte der
bestehenden Fischtreppe erhalten und die neue Bodenplatte aufgesetzt.

Der Querschnitt des Fischaufstiegs ist als Trog konzipiert, sodass die Erd- und Wasserdriicke
Uber die biegesteifen Ecken aufgenommen werden kdnnen.

Zur Aussteifung der unteren Zwischenwand sind zusatzlich zwei Querwande in den Erddamm
eingebaut, welche gleichzeitig als Auflagerung und Griindung der zweiten Aufstiegsrampe bis
in den Fels dienen. Die Aufflillung zwischen diesen Wanden erfolgt mit gut verdichtbarem
sickerfahigem Boden.

4.3.2 Zulaufkanal / Rechenbriicke

Der Zulaufkanal zum Fischaufstieg schliesst an das oberste Becken an und verlauft als Briicke
Uber den querenden Wasserzulauf fiir die Kraftwerksturbine und den St. Albanteich.

Der Kanal ist ca. 29 m lang sowie 2 m breit und ca. 1.9 m hoch. Auf dem Boden wird eine ca.
30 cm hohe Steinschiittung ¢, 90-250 aufgebracht und vereinzelt ca. 100 bis 150 kg Steine
als Stdrsteine gesetzt.
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Der Zulaufkanal wird monolithisch mit der Fischtreppe und der Widerlagerwand verbunden.
Der Zulaufkanal wird als Dreifeldtrager ausgebildet. Sowohl die Zwischenstiltzen als auch das
Endwiderlager werden flach auf dem Fels gegriindet.

Der Regelquerschnitt des Uberbaus ist ein liegendes S, wobei das ,Tal" als Zulaufrinne dient
und der ,Berg" als Wartungsweg fiir den Rechenreiniger genutzt wird. Dazwischen wird eine
Hochwasserschutzwand bis auf 270.00 m .M. aufbetoniert. Zwischen dem Uberbau und der
Bodenplatte der vorgelagerten Geschieberinne wird ein Feinrechen mit Reinigungsanlage
montiert. Dieser wird mit dem Uberbau verbunden, sodass sich dieser zwangsfrei bewegen
kann.

4.3.3 Spiilschiitz und Geschieberinne

Im Bereich des neuen Spilschiitzes wird das bestehende Wehr abgebrochen und eine
Geschieberinne im Oberwasser hergestellt. Die Geschieberinne muss eine erhdhte
Abriebfestigkeit aufweisen. An das bestehende Wehr wird der rechte Schitzpfeiler
monolithisch verbunden, sodass der Wasserdruck Uber die bestehende Wehrgriindung
aufgenommen werden kann. Der linke Schiitzpfeiler wird als Scheibe ausgebildet und ist mit
dem Widerlager des Zulaufkanals verbunden. Die Griindung erfolgt Gber die Bohrpfahlwand
der angrenzenden Fischtreppe sowie Uber die Widerlagergrindung.

Die vorgelagerte Geschieberinne wird flach auf dem Fels bzw. auf den Stampfbetonresten des
bestehenden Wehres gegriindet. Zu Revisionszwecken ist im Oberwasser ein
Fundamentbalken mit Kéchern vorgesehen, um Schiitzen aufzustandern und einen
wasserdichten Verschluss zu Revisionszwecken flir die Geschieberinne und den Feinrechen
herstellen zu kénnen.

4.3.4 Tosbecken und Geschiebegleite

Hinter dem Geschiebeschiitz schliesst das Tosbecken sowie die Geschwemmsel- und
Geschiebegleite an. Diese wird als Trog ausgebildet und unabhangig von der bestehenden
Wehranlage auf Bohrpféhlen gegriindet. Sowohl das Tosbecken als auch die Gleite missen eine
erhohte Abriebfestigkeit aufweisen. An der Geschiebegleite wird mittig eine Rinne vorgesehen.
Die Ausbildung der Rinne erfolgt als einbetoniertes Fertigteil.

4.3.5 Revisionsschiitz

Fur Revisionsarbeiten am Feinrechen werden vor und hinter dem Feinrechen
Fundamentbalken mit Verankerungsmoglichkeiten fir Stitzen vorgesehen. Zwischen den
Stlitzen werden Dammbalken eingefadelt, sodass der Feinrechen vollstandig trocken liegt.
Fur die Verankerung der Stitzen sind Gewindehilsen im Beton vorgesehen. Zum Schutz der
Gewindehilsen unter Normalbetrieb, sind die Gewinde mit Schrauben zu schiitzen. Die
Oberkante der Dammbalken wird im Oberstrom auf 268.25 m (.M. und im Unterstrom auf
266.60 m .M. festgelegt.

Der Auf — und Abbau der Revisionsschiitze hat mittels Tauchereinsatz und Pneukran zu
erfolgen.
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4.4 Abschlag St. Albanteich - Neue Bypass-Leitung

Gemass der Vereinbarung zwischen der IWB und der Teichkorporation liegt der Abschlag fir
den St. Albanteich rechtlich bei 2.5 m3/s. Der Zulauf erfolgt durch den Feinrechen am
Schwemmgutabweiser. Wahrend der Sanierungsarbeiten ist der im Ufer verlegte Bypass als
provisorischer Zulauf zu verwenden. Die Leitung mit einer Nennweite von DN 800 ist mit
einem Abfluss von ca. 800 I/s aus gewasserdkologischer Sicht unzureichend.

Zu Beginn der Bauarbeiten ist daher eine zusatzliche Bypassleitung zu bauen, die fir den St.
Albanteich einen Gesamtabfluss von mind. 1.5 m3/s sicherstellt. Mittels einer zusatzlichen ca.
20 m langen DN 1000 Leitung (Bypass) kann der Zufluss in den St. Albanteich von heute ca.
0.8 m3/s auf insgesamt Uber 1.5 m3/s erhéht werden.

Die vermutlich im Grundwasser verlaufende Leitungsfiihrung erfolgt mittels Kanalbausystem,
Nass-Baggerung, Unterwasserbeton zur Sohlabdichtung und einer anschliessenden lokalen
Wasserhaltung. Der Einlaufschacht hat einen belilfteten Schachtdeckel und wird als Fertigteil
geliefert. Vor dem Einlaufschacht werden ein Rechen und ein Schieber installiert. Am Auslauf
wird zur Verhinderung einer ,Totwasserzone im Rohr" gleichfalls ein Absperrschiitz installiert.
Um die Abflussmenge im St. Albanteich nur Uber méglichst kurze Zeit zu minimieren, erfolgt
der Bau des Bypasses zu Beginn der Bauarbeiten.

Die bestehende Bypass-Leitung bleibt zusatzlich weiter in Betrieb.
4.5 Werkleitungen
4.5.1 Kanalisation

Unter der Bodenplatte des Turbinenzulaufs und -abschlags in den St. Albanteich befindet sich
ein Sonderbauwerk (NR. 42RA312) der Kanalisation. Das Sonderbauwerk dient als
Mischwasserentlastung der ARA Birs. Die Wehrkante ist auf 263.28 m u. M. Mittels einem
Rechteckkanal (1m x 1m) wird bei starken Regenereignissen der ARA-Zulauf in die Birs
entlastet. Der Entlastungskanal ist ca. 20 m lang und hat ein Gefélle von ca. 4 Promille. Die
Mindung ist hinter der dem heutigen Spulschiitz auf einer Héhe von 260.65 m . M.

Auf Grund der Hoéhenverhaltnisse und Lage des neuen Fischaufstiegs ist der untere
Auslaufbereich der Entlastungsleitung in die neue Fischaufstiegsanlage zu integrieren. Ein
queren der Entlastungsleitung, so dass diese wieder an der Wehranlage mindet ist nicht
moglich.
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Abbildung 13: Auszug Werkleitungskataster

Die neue Mindung liegt Uber dem Auslauf des Fischaufstiegs. Der Entlastungsauslauf wird
dadurch gegeniiber dem Bestehenden um 30 m verlangert und mindet mit einem Gefélle
von ca. 2% auf der H6he 259.79 m . M. In Abstimmung mit dem des Unterhalts vom AIB
wird geprift ob ein Gitter zur Zutrittsbeschrankung angebracht wird.

Durch die Anpassung der Entlastungsleitung erfolgt keine Anderung am Entlastungsbauwerk
respektive an dem Abflussregime der Entlastungsanlage.

Die Gefahr einer Verunreinigung im Auslaufbereich des Fischaufstiegs durch die neue
Mindungslage der Entlastungsleitung kann als gering angesehen werden, da gemass
Richtlinien zur Gewasserplanung des AUE, BL folgende Anforderungen an die
Entlastungsbauwerke gelten:

e Die Schmutzstosse missen mdglichst vollkommen in der ARA aufgefangen und behandelt
werden.

e Die statistische Bemessung erfolgt mit 100 |/(s*ha), was bei zwei Regenereignissen pro
Jahr zu einer Entlastung fuhrt.

Zudem fuhren die hohen Turbinen- und Lockstromungen zur einem schnellen verdiinnen des
Entlastungsabflusses.

Aufzeichnungen Uber die Dauer- und Anzahl der Entlastungen sind nicht bekannt.

Gemass den Ausfuihrungsplanen von 1997/1998 sind folgende weitere Entwasserungsleitungen
bekannt und an den Regenentlastungskanal anzuschliessen:

- Entleerung Pumpensumpf, PE DN 100
- Entleerung Bodenablauf, PE DN 150
- Entleerung (Fisch-) Kontrollraum PE DN 100
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4.5.2 Wasser, Gas, Strom- und Fernmeldeleitungen

Sind durch das Bauvorhaben nicht betroffen.

5 Baugrund, Grundwasser und Baugrubenverbau
5.1 Baugrundverhadltnisse

Die Firma Pfirter, Nyfeler + Partner AG hat im Rahmen des geplanten Ersatzneubaus der
Fischaufstiegsanlage einen geologisch-geotechnischen Bericht Uber die Baugrundverhaltnisse
am Wasserkraftwerk Neuewelt an der Birs in Minchenstein verfasst.

In der Planung sind einige Besonderheiten des Bauwerks und der Geologie zu beachten. Die
neuen Anlagenteile sind in den Bestand einzubetten. Der 6stliche Bereich unter dem
Wehrkdrper wurde auf dem Gipskeuper gegriindet, welcher durch Subrosion nachgibt. Der
schwere Wehrképer und auch die tief gegriindeten, nachtraglichen SicherungsmaBnahmen
senken sich bzw. neigen sich dadurch nach Osten.

Der westliche Teil des Wehrkdérpers, der Fischaufstieg und das Kraftwerksgebdude wurden
auf Schilfsandstein gegriindet. Der Ersatzneubau wird ebenfalls auf dem
witterungsempfindlichen Schilfsandstein gegriindet. Angesichts der oben beschriebenen
Baugrundsituation bedarf es besonderer Aufmerksamkeit fir die Bauphasenplanung sowie
Baugrubensicherung einschliesslich der Wasserhaltung.

5.2 Grundwasserverhadltnisse

Das Projektgebiet liegt im Gewdsserschutzbereich Au (unterirdisch), d.h. im Untergrund ist
potenziell nutzbares Trinkwasser vorhanden oder das Gebiet gehdrt zu dessen Schutzbereich.
In den tonig- mergeligen Schilfsandsteinschichten zirkuliert sozusagen kein Wasser (Stauer),
wahrend im verwitterten Gipskeuper und im Sandsteinanteil des Schilfsandsteins wenig
Wasser zirkulieren kann.

Die jungen, kiesigen Alluvionen der Birs sind gut wasserdurchlassig.

Zur Erkundung der Grundwasserverhaltnisse wurden 4 Sondierbohrungen (SB) durchgeflihrt,
siehe hierzu [6]. In der Sondierbohrung SB1, unterhalb des Sturzbodens des Wehrs
(Betonplatte), wurde Wasserzudrang festgestellt. Der hydrostatische Wasserdruck lag 2.5 m
Uber der Oberkante des Sturzbodens.

5.3 Baugrubenverbau
5.3.1 Bohrpfahlwand Oberwasser

Der Baugrubenverbau im Oberwasser erfolgt mittels einer Gberschnittenen, 1-fach
riickverankerten Bohrpfahlwand. Die Bohrpfahle haben einen Durchmesser von 88 cm und
einen Uberschnitt von 10 cm. Jeder zweite Pfahl wird bewehrt und riickverankert. Die
Bohrpfahlwand grenzt unmittelbar an den Fundamentbalken der neuen Geschieberinne an
und fuhrt von dem Wehr bis an die Ufermauer. Der entstehende Spalt zwischen dem
geneigtem Wehrricken und der Bohrpfahlwand wird mittels Unterwasserbeton verschlossen.
Die Anker der Bohrpfahlwand werden in den anstehenden Fels geflihrt und vorgespannt. Die
freie Ankerlange Uber der Felslinie ist mit einem Stahlrohr zu schiitzen. Auf die Bohrpfahle
wird ein Kopfbalken betoniert, in welchem Stahltrager verankert werden. Zwischen den
Stahlstitzen werden fiir den Hochwasserfall Kanthdlzer verkeilt, gegen den Pfahlkopfbalken
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verspannt und mit einer Folie verkleidet. Nach Fertigstellung der Baumassnahme werden die
Anker entspannt, die Luftseite geflutet und die Bohrpfahle abgetrennt (z.B. mittels
Unterfrase). Wahrend des Abtrennvorgangs werden ein bis zwei Bohrpfahle an einen Kran
angehangt und im Anschluss herausgehoben und verladen.

5.3.2 Bohrpfahlwand Unterwasser

Zwischen Ober- und Unterwasser wird eine Dichtwand aus Uberschnittenen Bohrpfahlen
hergestellt. Diese dient spater als Aussenwand des Fischaufstiegs und als Griindung der
Geschiebegleite.

Weiter im Unterwasser werden die Aussenwande der restlichen Becken 54 bis 58 ebenfalls
mittels Uberschnittenen Bohrpfahlen hergestellt. Die OK Bohrpfahle wird auf gleiche Hohe wie
die des Fusses der Geschiebegleite gesetzt. Die restliche Wandhdhe wird dann mit glatter
Schalung aufbetoniert. Der Ubergang von rauen Bohrpfahlen zu den glatt geschalten
Ortbetonwanden wird horizontal erstellt.

5.3.3 Nagelwand und Unterfangung - Uferbereich Oberwasser

Fur den Bau der neuen Feinrechenanlage sind weitlaufige Eingriffe in den bestehenden
Zulaufkanal der Kraftwerksturbine erforderlich. Dabei wird die bestehende Bodenplatte
teilweise zuriickgebaut und tiefer gelegt. Um hierflir die Standsicherheit der Ufermauer zu
gewahrleisten, ist es erforderlich, diese zu sichern. Die Ufermauer und die anstehende
B&schung werden daher vor Abbruch der Bodenplatte mit Bodennageln gesichert. Die
Ufermauer wird bis auf das tiefere Niveau erganzt und mit der neuen Bodenplatte
kraftschllissig verbunden.

Die Grindungssituation der bestehenden Mauer zwischen dem Turbineneinlauf und der neuen
Fischaufstiegsanlagen geht aus den Bestandsunterlagen nicht klar hervor. Unter Umstanden
wird es erforderlich sein diese Mauer zu unterfangen. Aus diesem Grund wird optional eine
Unterfangung mit Vernagelung vorgesehen. Diese ist dann mit dem Baufortschritt an die
ortlichen Gegebenheiten anzupassen.

5.3.4 Fangedamm - auf Wehranlage

Auf der unteren Wehranlage wird kurzzeitig ein vorgelagerter Fangedamm mittels mit Kies
verfilltem Kanalverbausystem errichtet, seitliche Big-Bags dienen als Kolkschutz. Im Bereich
des Wehriberfalls werden ausserdem Big-Bags auf dem Wehr und dem Fangedamm
aufgestapelt und mit einem Seil zusammengehangt. Die Sohlibergange in und aus dem
Tosbecken werden mit kleineren Big Bags und stellenweise mit tonhaltigem Erdmaterial
abgedichtet. Im Anschluss wird die Geschiebegleite inkl. Leitwand hergestellt und nach
Rickbau des vorgelagerten Fangedamms als Hochwasserschutz genutzt.
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6 Betrieb und Unterhalt
6.1 Betriebsraume und Abstellplitze

Samtliche bestehenden Betriebsraume bleiben erhalten. Zusatzliche Betriebs- und
Lagerraume werden nicht vorgesehen.

Die Steuerung des Fischauf- und Fischabtieg erfolgt wie der Betrieb des Kraftwerkes (iber die
Betriebsraume vor Ort.

Die Steckschiitze der Dammbalkenverschllisse werden vor Ort auf Paletten gelagert.
Ausreichende Platzverhaltnisse sind gegeben.

6.2 Betriebs- und Unterhaltskonzept

Das bestehende und verbindliche Betriebs- und Unterhaltskonzept wird grundsatzlich
beibehalten und ist in einzelnen Punkten an die neuen Anforderungen anzupassen.

Der Zugang zu den technischen Einrichtungen erfolgt zentral vom Weg Uber den
Turbineneinlauf. Zur Reinigung des Fischaufstiegs und fiir den Zugang der Absperrschiitze
werden begehbare Gitterrost-Laufstege angebracht.

Eine Ufertreppe flhrt als Diensttreppe hinter dem Zulauf des Fischaufstiegs respektive hinter
den Grobrechen. Im Rahmen von regelmassigen Unterhaltsarbeiten kann mit einem
Saugwaagen von der Zufahrtsrampe aus (Radius=15m) das Geschiebe und Geschwemmsel
gerdumt werden. Uber die Treppe erfolgt zudem der Zugang zum Absperrschiitz im
Zulaufkanal / Rechenkanal

Das Betriebs- und Unterhaltskonzept der Anlage schreibt eine Kontrolle des Fischpasses
mindestens einmal wdchentlich vor. Fir die Reinigung werden entlang des Fischaufstiegs
zwei Wasseranschliisse mit Storz-Kupplungen vorgehen.

Spatere Revisionsarbeiten an der Rechenanlage sowie den Absperr- und Regulierschiitzen
erfolgen vom Ufer westlich des Turbinenhauses mittels mobilem Schwerlastkran.

Das Stecken des Dammbalkenverschlusses vor und hinter dem Feinrechen erfolgt nur fir
ausserordentliche Inspektionen. Fir das Freilegen der Kécherfundamente wird ein Taucher
bendtigt. Das Stecken des Dammbalkenverschlusses vor und hinter dem Feinrechen erfolgt
mit einem Pneukran vom Ufer aus.

Der Zugang zum Feinrechen erfolgt tiber eine ca. 1.0 m auf 0.8 m grosse Revisionséffnung
auf dem Zulaufkanal/der Rechenbriicke.

6.3 Fischzdhlbecken

Fur den Fischaufstieg wird ein Fischzahlbecken vorgesehen. Angaben zum Betrieb und
Steuerung siehe Kapitel 8.2.
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7 Hochwasserschutz
7.1 Betrieb

Der Hochwasserschutz der Anlage wird auf ein 100-jahriges Hochwasserschutzereignis
ausgelegt.

Oberwasser

Fir einen 100-jéhrigen Hochwasserabfluss von 350 m3/s ergibt sich rechnerisch bei voll
gedffnetem Spulschitz im Oberwasser (Wurzel der Senklinie) eine Wasserspiegelhdhe von
268.63 m U. M. Sollte das Spulschiitz des Fischabstiegs aus unerwartetem Grund nicht
gedffnet werden kdnnen, erhéht sich die Wasserspiegellage fir einen 100-jahrigen
Hochwasserabfluss im Oberwasser auf ca. 268.92 m . M.

Fir das damalige Ausfihrungsprojekt zum Bau des Fischaufstiegs (1997/98) wurde die 100-
jahrige Wasserspiegelhohe mit 268.80 m 4. M. angenommen.

Verunreinigungen im Fischaufstieg nach Hochwasserereignissen fliihren zu sehr aufwandigen
Reinigungen. Das Schutzziel wird daher sehr konservativ mit einer Bauwerkshéhe von 270.00
m U. M. angesetzt, was einem Freiboard grésser 1 m entspricht.

Das Spiilschiitz wird im Hochwasserfall voll ,,gezogen®. Die Schieberunterkanten der Unter-
und Obertafel mussen im Hochwasserfall eine Freibordhdéhe von ca. 1 m Gber dem 100-
jahrigen Hochwasserspiegel haben. Bei einem 100-jéhrigen Hochwasserabfluss von 350 m3/s
stromen ca. 86 m3/s durch das Regulierschiitz. Die vom Unterwasser riickgestaute
Wasserspiegelhthe entspricht dabei einer Wasserspiegelhdhe von 267.46 m (. M. Bei einer
Freibordhéhe von 1m missen die Unterkanten der Schitztafeln auf eine Hohe von 268,46 m
U. M. fahren.

Unterwasser

Fir den Unterwasserstand wird die Kote fur ein 100-jahriges Hochwasser aus den
Ausfiihrungsplanen von 1997/1998 mit 261.00 m . M. als Mindestanforderung fir den
Hochwasserschutz ibernommen. Der Freibord betragt 1.0 m. Die massgebliche
einzuhaltende Hochwasserschutzkote im Unterwasser ergibt sich dementsprechend zu 262.00
m . M.

Der tiefste Bereich der Aussenwand des Fischaufstiegs hat eine Kote von 263.00 m u. M. und
liegt damit Uber der Hochwasserschutzkote von 262.00 m . M.

Gleitrutsche und Tosbecken

Bei einem 100-jéahrigen Hochwasserereignis werden die Gleitrutsche und das Tosbecken
rickgestaut. Mittels einer HEC-RAS 1D-Berechnung ergibt sich flir den 100-jahrigen
Hochwasserabfluss (mit ca. 86 m3/s) am Splilschiitz eine Wasserspiegelhéhe von ca. 267.46
m U. M. und eine Energielinienhéhe von 268.35 m 0. M. Die Froude-Zahl betragt ca. 0.59.

Der rickgestaute Hochwasserabfluss flihrt zu Ausuferungen im Tosbecken/Gleitrutschen zum
Wehriberfall.

Wehranlage

Bei einem 100-jahrigen Hochwasserereignis (mit ca. 264 m3/s) ergibt sich an der Wehrkrone
eine Grenzabflusskote von 267.64 m . M. und eine Energielinienhdhe von 268.35 m u. M.
Bei einer Wehrkrone von 266.21 m (. M. betragt beim 100-jahrigen Hochwasserabfluss die
Grenzabflusstiefe ca. 1.43 m.
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Wenn im Hochwasserfall das Spllschitz des priméaren Fischabstiegs nicht geéffnet werden
kann, betragt die Grenzabflusstiefe ca. 1.71 m (bei einem 100-jahrigen Hochwasserabfluss
mit 350 m3/s). Die Grenzabflusskote betragt dann 267.92 m . M. und die Energielinie liegt
bei 268.77 m u. M.

Mischwasserentlastung

Die Auslaufhéhe des neuen Mischwasserauslaufs liegt bei 259.79 m . M. und liegt Uber
einem 2-jahrigen Hochwasser mit WSP-HQ2 = 259.70 m 0. M. Die Wehrkante des
Entlastungsbauwerks liegt auf 263.28 m u. M. und damit deutlich héher als der 100-jahrige
Hochwasserabfluss mit 261.00 m 4. M.

7.2 Bauphase

Die Bauarbeiten erfolgen unter folgenden Hochwasserschutzbedingungen:
Oberwasser

Erstellung der Bohrpfahlwand: 267.75 m 0. M. (WSP-HQz - 267.75 m 4. M)
Erstellung Zulaufkanal/Rechenbr.:  269.20 m 4. M. (WSP-HQ30 =268.30 m 4. M)
Wehrkdérper

Erstellung der Bohrpfahle: 262.50 m (HQz; hgr=1.0m, v3/2g=0.5m)

Erstellung Tosbecken/Gleitrutsche: mind. 2m tber Wehrsohle (HQ10; hgr=1.29m,
v2/2g=0.65m)

Erstellung Fischaufstieg: 263.00 - 270.00 m (HQ1o0; hgr=1.84m, v2/2g=0.92m)
Unterwasser

Erstellung der Bohrpfahlwand: 260.00 m 4. M. (WSP-HQ2 = 259.70 m 4. M.)
Erstellung Fischaufstieg: 263.00 m . M. (WSP-HQ100 = 261.00 m . M.)

Die Breite der abflusswirksamen Wehrkrone wird wahrend Bauphase zeitweise auf 45 bis 48
m reduziert. Die fir das Oberwasser angegebenen Hochwasserspiegellagen beziehen sich auf
die Wurzel der Senklinie.

8 Anlagentechnik und Steuerung
8.1 Technische Einrichtungen

Fur die Angaben zu den technischen Einrichtungen siehe auch den Plan mit der Nummer
1010.021-021.

Folgende gesteuerte technische Einrichtungen werden vorgesehen:
Absperrschiitze

e 2 Absperrschiitze: Zulauf- und Auslauf neuer Bypass St. Albanteich

e 7 Absperrschiitze: Zulauf Fischaufstieg, temporarer Zulauf Fischaufstieg, Zu- und Auslauf
Fischzahlbecken, Ablass Fischzdahlbecken, Einstau Fischaufstieg und Auslauf Fischaufstieg
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Regulierschiitz
e Regulierschiitz fur den Fischabstieg - Spilschitz

Das Regulierschitz hat mehrere Aufgaben und dient als
e Fischabstieg

e Ableiten von Rechen- und Schwemmgut sogenanntes Geschwemmsel durch erzeugen
eines Schwalls mit der Absenkung der Obertafel

¢ Regulierung des Volllastbetriebes und Sicherstellung des minimalen Wehrabflusses
e Leerschuss bei Abschaltung des Turbinenbetriebs

Das Regulierschiitz besteht aus einer Ober- und Untertafel. Die Obertafel ist mit einem
Fischabstiegsschnabel und einer Rinne ausgebildet, so dass die Verletzungsgefahr der Fische
beim Fischabstieg minimiert werden kann. Der in der Mitte der Obertafel angebrachte
Fischabstiegsschnabel schitzt absteigende Fische vor einem seitlichen Aufprallen im
Tosbecken.

Rechenreiniger

e Horizontal-Rechenreiniger am Schwemmgutabweiser (Zulaufkanal / Rechenbrlicke) fur
die Reinigung des Feinrechens

Rechen

e Feinrechen fur den Fischschutz des Turbinenzulaufs tUber 25 m Lange und 1.8 m Héhe mit
einem Spaltweite von 15 mm.

e Grobrechen fiir den Zulauf Fischaufstieg Gber ca. 3.7 m mit einen Stababstand von ca. 37
cm.

e Grobrechen fiir den Zulauf des Bypasses St. Albanteich Gber ca. 1 m mit einem
Stababstand von ca. 20 cm.

Revisionsschiitze
e Steckschitz flr Horizontalrechen Aussen, Gesamtléange 31.80 m, Héhe 4.50 m
e Steckschitz fur Horizontalrechen Innen, Gesamtlange 21.60 m, Hohe 3.28 m

Der Auf- und Abbau der Revisionsschiitze hat mit Tauchern und einem Pneukran zu erfolgen.

8.2 Fischzdhlbecken

Der Betrieb des Fischzahlbeckens erfolgt durch das Schliessen der Absperrschitze im
Fischaufstieg und dem Offnen der beiden Absperrschiitze fiir den Zulauf und Auslauf ins
Fischzahlbecken. Das Wasser wird dadurch in den Becken 1 und 2 aufgestaut und lber ein
Streichwehr und eine Tauchwand in das Fischzahlbecken geleitet. Flir den Abfluss von ca.
0.58 m3/s und einer Streichwehrbreite von 2.6 m ergibt sich eine Uberfallhdéhe von ca. 28
cm. Die Streichwehrhéhe ergibt sich dementsprechend zu 265.92 m .M.
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Vom Fischzahlbecken erfolgt der Abfluss ins Becken 3 des Fischaufstieges. Durch eine
kehlférmige Ausbildung der Tauchwand werden die Fische vom weiteren Aufstieg
weitgehendst abgehalten. Durch ein Lochblech kann das Wasser mittels Ablassschieber lGber
eine DN 250 Leitung wieder entleert werden.

8.3 Beleuchtung, Strom und Wasser

Fur den Unterhalt werden Beleuchtung, Strom- und Wasseranschliisse vorgesehen.

8.4 Betrieb und Steuerung

Der Betrieb des neuen Fischauf- und Fischabstiegs erfolgt mit folgenden aufeinander
abzustimmenden Randbedingungen:

e Regulierung des Sperrschiitzes fiir den primaren Fischabstieg

e Regulierung der Kraftwerksturbine

e Regulierung des Abschlags fiir den St. Albanteich

Die Planung und Umsetzung der Steuerung erfolgt durch die Industriellen Werke Basel.

9 Erschliessung, Besucherlenkung und Bauablauf
9.1 Erschliessung

Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt ab der Baslerstrasse liber die Hardstrasse und den
Wasserhausweg. Im Wasserhausweg ist das Parkieren tagsiiber wahrend der Bauzeit an
Engstellen zu unterbinden. Wendemdglichkeiten im Wasserhausweg sind nur bedingt an der
Ecke Wartenbergstrasse mdéglich. Der Lieferverkehr ist entsprechend so zu koordinieren, dass
es zu keinen gegenseitigen Behinderungen kommt. Durch ein Parkverbot in der
Wartenbergstrasse kann eine Schleife fir den An- und Abtransport erméglicht werden.

Der Zugang des Bohrgerates wurde gepriift. Die Zuganglichkeit mit dem Tieflader ist bis zur
Strassenkreuzung Hardstrasse — Wasserhausweg moglich. Anschliessend kann das Bohrgerat
direkt Uber den Wasserhausweg zum Kraftwerk fahren.
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Abbildung 14: Baustellenzufahrt (Quelle Google Maps 2017)

9.2 Besucherlenkung

~ Kraftwerk Neue Welt

s diR .

Abbildung 15: Teilsperrung des linken Birsuferweges (Quelle Google Maps 2017)
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9.3 Baustellenzufahrt und Installation

Die Anbindung an das Wasserkraftwerk Neuewelt ist durch eine zusatzliche provisorische
Zufahrtsrampe auf die Baustelle zu erganzen, welche zusammen mit der Bohrebene fiir die
Bohrpfahle im Oberwasser aufgeschittet wird.

Die Baustelleneinrichtung erfolgt zum Teil auf der bestehenden Zufahrt und dem Vorplatz des
Kraftwerks. Zusatzlich wird der trocken gelegte Zulauf der Turbine und des St. Albanteichs
genutzt. Hier entsteht zudem eine weitere eingeschrankte Wendemadglichkeit fir den
Lieferverkehr.

Die Baustelle kann von zwei Kranen bedient werden. Kran 1 kann tber dem Zulaufkanal der
Turbine auf Pfahlen aufgestellt. Kran 2 kann Uber einem Tragerrost auf den tragenden
Wanden des bestehenden Turbinenhauses aufgebaut. Mit einem Auslegerradius von jeweils
30 m bedienen die beiden Krdne die gesamte Baustelle.

Die Baustellenentwasserung erfolgt gemass SIA 431. Die Ableitung des verschmutzten und
aufbereiteten Baustellenwassers erfolgt tUber eine Neutralisationsanlage in die angrenzende
Kanalisation und wird zur ARA Birs abgeleitet.

9.4 Bauetappen

Der Bau des neuen Fischaufstiegs kann in die folgenden Bauetappen unterteilt, siehe hierzu
auch nachfolgend genannte Pléne:

e Bauetappen 1.1 und 1.2 - Bohrpfahlwand + neuer Bypass - St. Albanteich,
Plan-Nr. 1010.021-018

e Bauetappen 2.1 und 2.2 - Tosbecken + Fischaufstieg, Plan-Nr. 1010.021-019

e Bauetappen 3.1 und 3.2 - Rechenbriicke/Zulaufkanal + Instandstellung,
Plan-Nr. 1010.021-020

Bauetappe 1.1 - Bohrpfahlwand

1. Rodungsarbeiten und Ziehen der Wurzelstécke im Uferbereich fir die Baustellenzufahrt

2. Provisorische Verlangerung des Zulaufs fir den bestehenden Bypass des St. Albanteichs

um ca. 5 bis 10 m (bestehender Einlauf wird fir Rampenzufahrt tUberschittet)

Grabenaushub fir neuen Bypass St. Albanteich, siehe Bauetappe 1.2

4. Schittung der Zufahrtsrampe flir Bohrplanum oberhalb des Wehrs auf 267.75 m 0. M.
und Inbetriebnahme des bestehenden Bypasses St. Albanteich (ca. 800 I/s)

5. Erstellung der Bohrpfahle oberhalb des Wehrs - Teil 1

6. Teilrlickbau des bestehenden Schwemmgutabweisers und Schittung fir Bohrplanum zur
Griindung des Kran 1

7. Aufbau Kran 1 und Kran 2

8. Schittung der Zufahrtsrampe fir Bohrplanum unterhalb des Wehrs auf 260.00 m .M.
(unterste Ebene)

9. Erstellung der Bohrpfahle unterhalb des Wehrs von Unterwasser nach Oberwasser -Teil 2

10. Erstellung einer Zwischenrampe fiir Bohrplanum auf dem Wehrkérper auf 262.50 m .M.

11. Teilrtickbau der unteren Wehrkrone und bestehenden Geschiebegleite 261.50 m 04.M.

12. Erstellung der Bohrpfahle auf dem Wehrkdrper fir Geschiebegleite und Fischaufstieg -
Teil 3

w
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Bauetappe 1.2 - Neuer Bypass St. Albanteich

1. Grabenaushub bis auf den Fels mit Spriessung bis ca. 263.80 m . M. (mittlerer GWS ca.
266.30 m 4. M.)

2. Unterfangung mit Unterwasserbeton fir spateren Bauzustand (Etappe 3.1)

3. Setzen des Kontrollschachtes als Fertigteil - Schachtdeckel auf 269.86 m u. M.

4. Schneiden und Riickbau der bestehenden Ufermauer fir Rohrdurchdringung neuer
Auslauf

5. Verlegen der GFK DN 1000 Rohrleitung, Hullbeton zur Auftriebssicherung, Schliessen der
Wanddurchdringung

6. Montage des Einlaufschiebers und des Rechens am Einlauf

7. Provisorische Verlangerung des Zulaufs

8. Provisorische Rohrverlangerung des Auslaufs bis zum Einlauf St. Albanteich und
Abdichtung mit Big Bags

9. Herstellung Bohrpfahle vor Einlaufschacht; prov. Spundwandbohlen

10. Riickbau der prov. Spundwandbohlen

11. Provisorische Inbetriebnahme

12. Auffillung - Instandsetzung Baupiste

Nach Abschluss der Bauarbeiten werden die provisorische Zu- und Auslaufverldangerungen
riickgebaut. Fur den Zulaufbereich erfolgt die Ufer- und Sohlsicherung. Am Auslauf wird ein
Absperrschiitz angebracht.

Bauetappe 2.1 - Tosbecken/Gleitrutsche

1. Kopfbalken Uber Bohrpfahle mit Stahltragern und Holzbalken-Ausfacherung fur
Hochwasserschutz

2. Schliessen des Spaltes zwischen dem Wehrkdrper und dem Bohrpfahlabschluss auf der

Oberwasserseite mit Unterwasserbeton

Hochwasserschutz mit Kanalverbausystem und Big Bags auf dem Wehrkérper

Rickbau des bestehenden Schwemmgutabweisers, Schiittung fiir Installations- und

Wendehammer

Herstellung Bohrpfahle fir Widerlager Zulaufkanal/Rechenbrlicke

Teilrickbau des oberen Wehrkdrpers im Bereich neues Tosbecken auf 261.90 m u. M.

Rickbau Schittungen Bohrplanum Teil 1 bis 3

Schittung neue Rampenzufahrt

Betonbau von Tosbecken und Gleitrutsche - Bereich 1

W

© 0N OW;

Bauetappe 2.2 - Fischaufstieg

1. Betonieren der neuen Aussenwand Fischaufstieg auf der Bohrpfahlwand
(Hochwasserschutz)

2. Rickbau des Hochwasserschutzes vor dem Tosbecken/Gleitrutsche (Kanalverbausystem/

Big Bags)

Rickbau und Unterfangung Bestandsbauwerk

Provisorische Ableitung Auslauf Mischwasserentlastung

Aushub und Sohlsicherung Baugrubensohle

Betonbau des Fischaufstiegs und Widerlager Zulaufkanal/Rechenkanal — Bereich 2

Ausbau Fischaufstieg

Verflillen der bestehenden Fischtreppe im Auslaufbereich

Demontage Kran 2

LCEoNOU AW
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10. HDI-Dichtschleier - Bypass St. Albanteich

Bauetappe 3.1 - Rechenbriicke/Zulaufkanal

Abtrag Kiesschiittung im Oberwasser, Riickbau Zufahrtsrampe

Verankerung Bohrpfahle

Vernagelung best. Ufermauer Zulaufkanal Turbine/St. Albanteich

1. Teil Bodenplatte, Geschieberinne, Regulierschiitz und Zulaufkanal/Rechenbricke

Betonbau neuer Zulaufkanal /Fischbriicke, Stitzwande und Uferanschluss,

Anschlussarbeiten an Bestandsbauwerk

6. Montage technische Einrichtungen wie Rechen, Regulier- und Absperrschiitze, Schittung
Sohlsubstrat

7. Demontage Kran 1 und Rickbau der Fundations-Bohrpfahle

2. Teil Bodenplatte (Turbinenzulauf)

9. Riickbau Zufahrtsrampe

unhbbe

@

Bauetappe 3.2 - Instandsetzung sowie Ufer- und Sohisicherungen

1. Rickbau des Hochwasserschutzverbaus — Riickbau Bohrpfahle (Pneukran)
Sohlsicherung und Anpassung Sohlbéschung mit 1 bis 2 to vor den Bohrpfahlen
Ufersicherung, Instandstellung und Bepflanzung

Rickbau Baustelleninstallation und Aufhebung Velo und Fussgangerumleitung

PWN

9.5 Bauzeit

Die Bauzeit fir den Ersatzneubau der Fischauf- und abstiegsanlage betragt voraussichtlich 19
bis 23 Monate. Die voraussichtliche Bauzeit beinhaltet allfallige Ausfallzeiten der Baustelle
infolge Winter- und Hochwasserzeiten von ca. 4 Monaten.

0 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16)17 18 19 20 21 22 23
Aug Sep Okt Nov Dez|Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez|Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul
Rodung + Installation + Erschliessung + Bohrpfahlgriindung
Baugrubenabschliss auf HW-Sicherheit
Riickbau + Neubau Fischaufstieg Bereich 142 =

Neubau Fischsteg/Rechenzulauf Bereich 3

Riickbau Baugrubenabschluss+Einrichtung+Instandsetzung

- Risiko Bauverzogerung durch Forst und erhéhte Hochwassergefahr
Rodung vorgingig

Abbildung 16: Bauzeitenplan
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10 Auswirkungen auf die Umwelt
10.1 Verkehr
Bau

Die heute bestehende Zufahrt wird im oberen Teil genutzt und durch eine Schiittung in
Richtung Nordosten als Zufahrtsrampe verlangert.

Der gesamte Anlieferverkehr muss durch das angrenzende Wohngebiet gefiihrt werden.
Gemass Routenplaner verlauft die schnellste Route zur Autobahn Uber die folgenden
Strassen:

e Wasserhausweg

e Hardstrasse

e Baselstrasse

e Bruderholzstrasse

e Minchensteinerstrasse

e A18

e Autobahn A2/A3

e Erschliessung bis Deponie

Die Kubaturen der Materialmengen, welche an- und abgefahren werden missen, wurden flr
die Kostenschatzung gemass der untenstehenden Tabelle ermittelt. Generell wird fur die
Erstellung der Zufahrtsrampe sowie der Schittung von abschirmenden Dammen im Gewasser
eine relativ hohe Fahrtenzahl generiert, da das Material zunachst antransportiert und nach
Beendigung der Arbeiten wieder abtransportiert werden muss. Die Rampe ist jedoch so
beschaffen, dass die Zufahrt mit grossen LKW (40 t) erfolgen kann. Zur Reduktion der
Belastung der Nachbarschaft steht somit ein grosses Ladevolumen zur Verfligung, was
jeweils ausgeschopft werden soll.

RAPP @

Fraktion Menge Ladevolumen Transporte Fahrten

Kies / Aushub 16'835 m3 14 m3 1'203 2'405
Betonabbruch 840 m3 10 m3 84 168
Transportbeton 2'500 m3 9 m3 278 556
Stahl 310t/ 43 m3 20t 16 31
Gesamt 20'218 m3 1'580 3'160
Tabelle 1 Kubaturen und Fahrtenzahl

Betrieb

Die Reinigung des Rechens erfolgt automatisch tber eine Rechenreinigungsanlage. Das
Reinigungsgut wird Uber die Geschiebegleite in den Flusslauf abgefiihrt, sodass in der
Betriebsphase keine Transporte generiert werden.
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10.2

Luftreinhaltung

Sowohl der Einsatz der Baumaschinen als auch der Transport der Baumaterialien verursacht
einen Ausstoss von Luftschadstoffen. Das Projekt unterliegt der Baurichtlinie Luft
(Massnahmenstufe B aufgrund der Bauzeit von 1.5 bis 2 Jahren) sowie - aufgrund der
transportierten Kubatur von mehr als 20'000 m3 - auch der Richtlinie Luftreinhaltung bei
Bautransporten. Gemass dieser darf der Zielwert von 10 g NOx/m3 transportiertem Material
nicht tUberschritten werden. Entsprechend sind nahe Bezugs- und Ablagerungsorte zu wahlen.
Die nachfolgende Tabelle zeigt ein Szenario flir Bezugs- und Ablagerungsorte in Pratteln resp.
Tabelle 3 weist aus, wie gross die maximale Fahrtdistanz bei einer Route Uber die Autobahn
sein darf. Die genauen Berechnungen kdénnen in der Beilage 3 eingesehen werden. Bei den in
der nachfolgenden Tabelle ausgewiesenen spezifischen Werten handelt es sich um
Mittelwerte aller transportierten Fraktionen.

LKW Fahrten Gesamtemissionen [kg |Spezifischer Wert [g
NOx/km] NOx/m?3]

Euro 5 3'160 79.497 4.183

Euro 6 3'160 7.366 0.388

Tabelle 2 Nachweis der Transportemissionen resp. des spezifischen Wertes Fahrten Pratteln

LKW Gesamtemissionen [kg |Spezifischer Wert Max. zuldssige Distanz
NOx/km]
Euro 5 183 10 g NOx/m3 31
Euro 6 190 10 g NOx/m3 275
Tabelle 3: Nachweis der maximal zuldssigen Transportdistanzen
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Der Zielwert fur CO2 wurde nicht ausgewiesen, da der CO2-Ausstoss nahezu unabhangig von
der Euro-Norm ist und somit fiir die Transporteure wenig Anreiz besteht, eine moderne
Fahrzeugflotte einzusetzen. Grundsatzlich ist der Wert sehr tief (da nur ca. 10 km
Transportdistanz) und kann in den seltensten Fallen erreicht werden. Der berechnete CO2-
Ausstoss kann der Beilage 3 entnommen werden.

Die Vorgaben werden - ebenso wie jene der Baurichtlinie Luft - in die Submissionsunterlagen
integriert. Hinsichtlich der Baurichtlinie Luft sind vor allem die Vorgaben zur
Staubbekdampfung beim Abbruch und bei der Schittung des Kieses sowie die
Partikelfilterpflicht fur die eingesetzten Baumaschinen relevant. Vor Baubeginn wird der
beauftragten Firma die Vorlage einer Maschinenliste zugestellt, sodass die Konformitat der
Maschinen geprift werden kann.

Betrieb

In der Betriebsphase wirkt sich die Stromproduktion mittels erneuerbarer Energien positiv auf
die Luftreinhaltung aus.

10.3 Larm
Bau

Sowohl der Abbruch der Fischtreppe mittels Schneiden und Spitzen als auch die Erstellung
der Bohrpfahlwande sind als larmintensiv zu bezeichnen. Teilweise wird der alte Fischaufstieg
weniger larmintensiv mittels Beisszange und Seilsagen abgetragen.

Bohrpfahlwande missen sowohl im Oberwasser als auch im Unterwasser erstellt werden,
wobei im Unterwasser die Pfahle teilweise schon vorhanden sind. 12 Pfahle werden separat
far die Fischtreppe erstellt. Der Durchmesser der Bohrpfahle betragt ca. 90 cm. Einer von
zwei Baukranen wird ebenfalls auf Bohrpfahlen abgestellt.

Die Bohrpfahle der Wand zum Schutz der Baugrube im Oberwasser werden einfach
rickverankert. Aufgrund des felsigen Untergrundes kann bereits der eigentliche Bohrvorgang
sehr laut sein. Das Ausschlagen des Bohrgestanges ist ebenfalls mit hohen Larmemissionen
verbunden. Es ist daher vorgesehen, bereits bei der Ausschreibung auf die notwendige
Dammung des Gestanges (z.B. schallgedammtes Kellygestdnge) sowie eine Entleerung des
Bohrguts mittels Splint 0.a. hinzuweisen.

Aufgrund der beengten Platzverhaltnisse werden grossraumige Abschirmungen schwer zu
realisieren sein. Denkbar sind lokale Abschirmungen (Schallschutzcontainer) oder eine
schallabsorbierende Baustellenwand auf der Béschungskrone. Diese Massnahmen werden vor
allem fur den Verlad der Materialien wirksam sein.

Es wird empfohlen, vor Baubeginn ein Baularmkonzept nach den Vorgaben der
eidgendssischen Baularmrichtlinie auszuarbeiten, in dessen Rahmen die zur Verfliigung
stehenden Mdglichkeiten geprift werden. Zudem wird angeraten, vorgangig Rissprotokolle in
den angrenzenden Wohngebauden aufzunehmen und erschiitterungsarme Baumethoden in
die Ausschreibung aufzunehmen.

Betriebsphase

In der Betriebsphase bleiben die Larmemissionen gegeniliber dem Ist-Zustand unverandert.
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10.4 Nicht ionisierende Strahlung

Die Fischtreppe verursacht keine nicht ionisierende Strahlung. Der Aspekt ist somit ohne
Relevanz und wird nicht weiter behandelt.

10.5 Oberflaichengewadsser
Bau

St. Albanteich

Es existiert ein Bypass zur Beschickung des St. Albanteichs, welcher mit 800 I/s dotierbar ist.
Diese Menge reicht nicht aus, um den verschiedenen Nutzungsansprichen am St. Albanteich
gerecht zu werden. Die ,Korporation zur Nutzung des St. Albanteichs™ benétigt mehr Wasser
fir das Uberleben ihrer Besatzfische; die Stadt-Basel weist auf die Nutzung des Wassers zur
Kidhlung von mehreren Gebduden hin und die vom Wasser des St. Albanteichs gespeisten
Teiche in der ,Griin 80" benétigen einen hdheren Wasserdurchfluss, um Verschlammung und
Veralgung dieser fiir die Naherholung wichtigen Teiche zu vermindern. Nicht zuletzt kommen
die auf der Schweizer Roten Liste als ,vulnerable®™ (verletzlich) eingestuften Stromer
(Leuciscus souffia agassii) in guten Bestédnden im St. Albanteich vor. Diese kleine und recht
kurzlebige Fischart ist auf schnell stromende Gewasserabschnitte im St. Albanteich
angewiesen, die nur bei ausreichendem Wasserdurchfluss entstehen. Das TBA BS hat daher
angeregt, wahrend der Sommermonate eine Wassermenge von mindestens 400 I/s bis 600
I/s zusatzlich zu dotieren.

Im Rahmen des Bauprojektes wird frihzeitig ein neuer Bypass mit einem Durchmesser von
1'000 mm bis oberhalb des Turbineneinlaufs erstellt, welcher im Freispiegelabfluss, ca. 1.0
m3/s ableiten kann. Somit kann zusammen mit dem bestehenden Bypass wahrend der
Bauphase ein Durchfluss von mindestens 1.5 m3/s garantiert werden. Der bestehende
Bypass bleibt erhalten und wird ebenfalls mit Wasser beschickt.

Wasserqualitat

Bei Betonierarbeiten im Gewasser besteht die Gefahr, dass zementhaltiges Wasser in das
Gewadsser Ubertritt und lokal einen Anstieg des pH-Wertes verursacht. Die Bohrpfahle werden
daher bis (iber die Felsebene verrohrt hergestellt, sodass ein Ubertritt von Zementwasser
wahrend der Betonierarbeiten in die Birs verhindert wird. Ausserdem werden die Pfahle
innerhalb einer Kiesschittung erstellt, welche ebenfalls dafiir sorgt, dass nahezu kein
Zementwasser oder - wenn Uberhaupt - in sehr geringen Mengen Ubertreten kann. Es wird
empfohlen, unterhalb der Baustelle eine automatische pH-Wert-Messeinrichtung zu
installieren, welche einen Alarm im Falle einer Grenzwertlberschreitung auslost.

Fische
Mit der kantonalen Fischereiaufsicht wird noch abgeklart, ob und vor welchen Tatigkeiten
(z.B. Betonierarbeiten im Gewasser) eine Abfischung erforderlich ist.

Betrieb

St. Albanteich

Die fur die Bauphase verlegte zusatzliche Leitung zur Beschickung des St. Albanteichs wird in
der Betriebsphase beibehalten, sodass auch bei Revisionsarbeiten mehr Wasser als bislang
(mindestens 1500 I/s statt 800 I/s) zur Verfigung steht.
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Abfluss
Der Abfluss in der Fischtreppe schwankt zwischen 0.55 m3/s und 0.58 m3/s. Dies entspricht
den Anspriichen der Zielart ,Lachs™ betreffend Fischaufstieg.

Wasserstand

Die Wasserhdhe im Unterwasser liegt bei 258.00 m G.M. (W3p) resp. bei 258.8 m .M. (W33p).
Somit ist der Wasserstand an mindestens durchschnittlich 300 Tagen im Jahr ausreichend
zum Einstieg in die Fischtreppe. Die Wasserhdhe innerhalb der Fischtreppe betragt
mindestens 0.8 m.

Fliessgeschwindigkeiten

Die Fliessgeschwindigkeiten betragen bei W33p beim Einstieg in die Fischtreppe rund 0.9 m/s.
Die Lockstromung wird als ausreichend eingestuft, da sich unmittelbar benachbart zum
Einstieg der Auslauf aus der Turbine befindet, welcher die Fische grossraumig anlockt. In der
Mitte der Fischtreppe und beim Ausstieg betragen die Fliessgeschwindigkeiten der
Lockstromung knapp 1.7 m/s.

Fische

Der Boden der Fischtreppe wird ca. 30 cm machtig mit Wasserbausteinen der Gréssenklasse
CP 90/250 als Sohlsubstrat aufgefillt, sodass die Fischtreppe auch fir Kleinfische und
Makroinvertebraten passierbar ist.

Die Spaltweiten des Feinrechens haben einen Abstand von 15 mm. Der Rechen entspricht
somit den Vorgaben des BAFU flir den Fischabstieg. Der WWF Schweiz als Projektpartner von
IWB hat einer Rechenspaltweite von 15 mm und der Positionierung des Einstiegs in die
Fischtreppe neben der Turbine ebenfalls zugestimmt.

Fur das Monitoring der Fische sind zwei verschiedene Verfahren vorgesehen: Der Kanton
Basel-Landschaft hat angeregt, die Zahlungen flir den Auf- und Abstieg der Fische
Ubergeordnet flir die ganze Birs mittels PIT-Tagging durchzufiihren. Das eigentliche
Uberwachungskonzept wird daher von den Konzessiondren unter Federfilhrung des Kantons
Basel-Landschaft im Frihjahr 2018 Ubergeordnet erstellt. Im Rahmen des Projektes werden
nach Vorliegen des Konzepts Wurfantennen Uber dem Gewasser an den vorgesehenen Orten
(z.B. Fischpass oder Wehr) installiert, um den Weg der zuvor besenderten Fische an
mehreren Orten zu erfassen.

Erganzend ist ein Fischzahlbecken vorgesehen, welches jederzeit flir eine periodische
stichprobenartige Uberwachung eingesetzt werden kann. Auf eine Uberwachung mittels einer
mobilen sonaren Lésung oder einer Videouberwachung wird vorlaufig verzichtet.

10.6 Grundwasser
Bau

Der Baubereich befindet sich innerhalb des Gewdsserschutzbereiches Au, d.h. es existiert ein
nutzbares Grundwasservorkommen. Im Bereich der Zufahrt befinden sich zwei Bohrungen
ohne Ausbau, die entweder aufgehoben oder entsprechend geschiitzt werden.

Der bestehende Wehrkérper wurde urspriinglich auf dem Fels gegrindet und bildet somit
einen Sperrriegel im Grundwasser.
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Die Bohrpfahlwand wird im Oberwasser zur Trockenhaltung des Baubereichs resp. zur
Umleitung des Birswassers errichtet. Die Bohrpfahle liegen ab Baugrubensohle innerhalb des
Schilfsandsteins (Fels).

Die geplanten Einbauten verandern nicht die urspriingliche Grundwassersituation.

Betrieb

Nach Fertigstellung der Arbeiten werden die Pfahle der Schutzwand entfernt bzw. bis auf
Niveau der Birssohle abgeschnitten. Gleiches gilt fur die Pfahle des Kranstandortes. Es
verbleiben lediglich die Pféhle des neuen Fischaufstiegs und der Gleitrutsche.

10.7 Entwasserung
Bau

Die Entwasserung der Baustelle wird sich nach den Vorgaben der SIA 431 richten, d.h.
betonhaltiges Abwasser wird abgepumpt, mittels Absetzbecken und pH-Neutralisation
vorgereinigt und der ortlichen Kanalisation zugeflhrt.

Wasser, welches nicht in Kontakt mit Beton war, kann im Unterwasser der Birs zugefihrt
werden. Gemeinsam mit dem beauftragten Unternehmer wird vor Baubeginn ein
Baustellenentwasserungskonzept erstellt, (Tribung; Beseitigung allfalliger Feststoffe im
Abwasser). Das Konzept macht auch Aussagen zur Qualitatsiberwachung des Abwassers und
des Gewassers. Erganzend werden Massnahmen zur Handhabung eines Stérfalls (z.B.
geplatzter Hydraulikschlauch, Uberlastung der Abwasserreinigungsanlage etc.) definiert.

Betrieb

In der Betriebsphase ist dieser Aspekt nicht relevant.

10.8 Boden
Bau

Linksufrig muss in die Béschungen eingegriffen werden, die mit einer Bodenschicht bedeckt
sind. Es ist davon auszugehen, dass der Boden bereits beim urspriinglichen Bau des
Kraftwerkes umgelagert wurde und es sich somit nicht um gewachsenen, sondern angelegten
Boden mit einer geringen Machtigkeit handelt. Vor den Abtragsarbeiten wird die Qualitat nach
VBBo bestimmt. Boden, welcher die Prifwerte gemass VBBo Uberschreitet, wird ohne
Schutzmassnahmen abgetragen und auf den entsprechenden Deponietyp entsorgt. Boden,
mit Schwermetall- und PAK-Konzentrationen unterhalb der Priifwerte, wird unter
Berucksichtigung der Vorgaben zum physikalischen Bodenschutz abgetragen und fir die
spatere Wiederherstellung der Flachen zwischengelagert.

Betrieb

In der Betriebsphase ist der Aspekt Boden nicht relevant.
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10.9 Altlasten und Abfille
Bau

Im fraglichen Bereich sind keine Objekte im Kataster der belasteten Standorte vermerkt.
Dennoch sind gerade in Bereichen, in denen bereits einmal gebaut wurde, Belastungen nicht
auszuschliessen. Sollten wider Erwarten Belastungen des Untergrundes auftreten, so wird
eine Fachperson beigezogen, welche das Material analysiert, triagiert und der korrekten
Entsorgung zuweist.

Auffalligkeiten in sensorischer Hinsicht werden wahrend der Arbeiten zu beobachtet.

Die Entsorgung der anfallenden Baustellenabfalle richtet sich nach den Vorgaben der VVEA,
d.h. es wird eine weitgehende Wiederverwertung des Materials angestrebt. Dies betrifft vor
allem den Betonabbruch und das Aushubmaterial.

Der bestehende Fischaufstieg stammt aus den Jahren 1997/1998, weshalb keine Schadstoffe,
wie beispielsweise PCB, in den Fugen zu erwarten sind.

Betrieb

Die Abfédlle aus dem Rechen sind weitgehend organischer Natur und kénnen entweder
kompostiert oder verbrannt werden. Totholz soll dem Gewdsser soweit moéglich wieder
zugegeben werden.

10.10 Sicherheit und Katastrophenschutz
Bau

In der Bauphase wird sich der Katastrophenschutz auf die Rdumung des Gewdassers bei
moglichen Hochwassern sowie Fragen der Arbeitssicherheit beschrénken. Insbesondere ist
die frihzeitige Alarmierung im Hochwasserfall festzulegen. Die Ausarbeitung entsprechender
Alarmierungs- und Schutzkonzepte wird vor der Ausfiihrung vorgenommen.

Betrieb

Bei der Projektierung wurden bereits die aktuellen Vorgaben zum Schutz des Bauwerks vor
Erdbeben beriicksichtigt. Das Bauwerk liegt in der Erdbebenzone 3a, Subzone Holozan und
Fels.

Auf Grund der Suberosionen durch den Gipskeuper ist in der Naturgefahrenkarte der
Hinweise auf , Erdfall® vermerkt.

Bereits ab einem HG30 ist eine Uberschwemmungsgefahr des angrenzenden Terrains
ausgewiesen.

Uberschwemmung 30

M Gefahrenquelle Uberschwemmung
0-25cm
25- 50 cm

B 50-75cm

B 75 - 100 cm

B 100 - 150 cm

B 150 - 200 cm

B = 200 cm
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10.11 Wwald
Bau

Die Bdschung linksufrig der Birs ist als Wald ausgeschieden. Gemass den aktuellen
Projektplanen muss fir das neue Bauwerk nicht in den Wald eingegriffen werden. Allenfalls
ist temporéar fur die Anlage von Installationen oder Lagerflachen ein kleinrdumiger Eingriff
erforderlich. Mit dem zustandigen Kreisforstingenieur, Guido Bader (Kreis Basel) wurde daher
bereits Kontakt aufgenommen. Sofern die weiteren Planungen zeigen, dass zeitweise kleine
Waldflachen beansprucht werden, wird ein entsprechendes Rodungsdossier ausgearbeitet,
welches die tangierte Flache ausweist und Angaben zu den Ersatzaufforstungen an gleicher
Stelle nach Abschluss der Arbeiten macht. Diese werden mit dem Amt fir Wald beider Basel
abgestimmt.

Im Ufer- und Béschungsbereich kdnnen die Wurzelstdcke der gerodeten Baume und
Straucher als Tierunterstande ausgebracht werden. Die 6kologische Aufwertung erfolgt in
Abstimmung mit dem Kreisforstingenieur des Amts flir Wald beider Basel.

= W '—‘ \ ‘1: e

Statische Waldgrenzen

statische Waldgrenze
Waldflachen gem. WaG

[ waldfiache

Betrieb

Sofern die tangierten Flachen nach Abschluss der Bauarbeiten fachgerecht wiederaufgeforstet
werden, ist der Aspekt in der Betriebsphase nicht mehr relevant. Mit dem zustandigen
Kreisforster wird die Pflege allfalliger Neupflanzungen abgestimmt.

10.12 Flora und Fauna
Bau

Der Baubereich ist als ,,Naturschutzgebiet Birs"™ ausgeschieden. Es handelt sich um die
Uferschutzzone der Birs, in der Eingriffe grundsatzlich bewilligungspflichtig sind. Unterhalb
des Kraftwerkes ist bei der 3. Wehrstufe die Entfernung von Gehdlzen erforderlich. Der
Antrag auf Beseitigung wird mit dem vorliegenden Baugesuch gestellt. Die Wiederherstellung
der Flachen nach Art. 18 NHG wird gewadhrleistet, d.h. samtliche tangierte Flachen werden
nach Abschluss der Arbeiten mit standortgerechten Gehdlzen bepflanzt. Die zu bepflanzende
Flache betragt insg. ca. 545 m2. Im Zuge der Ausflihrungsplanung wird eine Artenliste
erstellt.

Gemass den Vorgaben des Jagd- und Fischereigesetzes werden die Rodungen / Fallungen
ausserhalb der Brutzeiten der Vogel durchgeflihrt. Fir die Tatigkeiten steht der Zeitraum vom
01. August bis 28. Februar zur Verfiigung.
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Bauliche Arbeiten an den Ufern und im Wasser benétigen eine fischereirechtliche Bewilligung
nach Art. 8 und 9 des Bundesgesetzes Uber die Fischerei vom 21. Juni 1991 (BGF). Diese
wird beim zustandigen Fischereiaufseher spatestens zwei Wochen vor dem geplanten
Arbeitsbeginn eingeholt.

Seit einigen Jahren haben sich die am Hochrhein vorhandenen Biber (Castor fiber) wieder in
die Birs ausgebreitet. Das Kraftwerk Neuewelt ist grundsatzlich durchgangig fir Biber, weil
die Tiere (stromabwarts gesehen) das Kraftwerk auf der rechten Flussseite zwischen Wehr
und Autobahn umgehen kdnnen. Zusatzlich wird bei allen Bauten sowie bei temporaren
Installationen wahrend der Bauzeit darauf geachtet, dass keine Durchldsse oder
héhlenartigen Strukturen mit einer Grésse von etwa 30 x 30 cm entstehen, in denen sich
Biber verfangen kénnten.

Betrieb

In der Betriebsphase ist der Aspekt nicht mehr relevant. Dem Biberschutz wird auch wahrend
der Betriebsphase Rechnung getragen.

10.13 Archdologie
Bau

Westlich des Kraftwerkes ist eine archaologische Schutzzone ausgewiesen. Das Antreffen von
archaologischen Funden ist daher nicht vollstdndig auszuschliessen. Sollten im Zuge der
Arbeiten Funde zu Tage treten, werden die Arbeiten unmittelbar eingestellt und die
Kantonsarchdologie informiert. Diese hat dann Gelegenheit die Funde zu bergen oder zu
dokumentieren.

Betrieb

In der Betriebsphase ist dieser Aspekt ohne Belang.

11 Kostenberechnung
11.1 Grundlagen der Kostenberechnung
Die vorliegende Kostenberechnung basiert auf einer Genauigkeit von +/-10%.

Die vorliegende Kostenberechnung basiert auf Einheitspreisen aus vergleichbaren
Bauprojekten oder Ausschreibungen und Benchmarks der Rapp Infra AG. Fir die technischen
Einrichtungen der Stahlwasserbauteile wurden Richtpreisofferten mit einer Genauigkeit von
+/- 10% eingeholt. Die Preisbasis ist 2016/2017.

Die Ermittlung der Leistungspositionen mit den dazugehdérigen Mengen und Massen erfolgte
auf Grundlage der seit Juni 2017 laufenden Planung des Bauprojektes.

Die Kostenermittlung fir die Beleuchtung, Elektrik und Steuerung der Anlage erfolgte gemass
Angaben der IWB. Die Kosten fir die Bauherrenaufwendungen und Bauherrenunterstitzung
wurden gleichfalls von der IWB erstellt und Gbernommen.

Auf Grund der schwierigen geologischen Baugrundverhaltnisse wurde fur
~Unvorhergesehenes" ein Ansatz von 10% der Bauwerkskosten berticksichtigt. Die
Hauptgliederung der Kostenberechnung erfolgt gemass Norm-Positionen-Katalog NPK.

Fur genauere Angaben der Kostenberechnung siehe Beilage 4.
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11.2 Bauwerks- und Erstellungskosten

Fur das Sanierungsvorhaben ergeben sich Bauwerkskosten von ca. CHF 7.15 Mio. (inkl. 10%
Unvorhergesehenes, ohne MWSt.). Kosten flir die Durchfiihrung des Monitorings sind nicht
beriicksichtigt worden, da dieses gemass Vorgehensvorschlag des Kantons gesamthaft fir die
Birs ab 2018 erstellt wird.

Die Erstellungskosten flr die Sanierung des Fischaufstiegs liegen bei ca. CHF 8.72 Mio. CHF
(ohne MWSt.).

11.3 Ertragsausfall
Uber eine geplante Bauzeit von ca. 21 Monaten erfolgt kein Betrieb der Kraftwerksturbine.

Gemass Angaben der IWB liegt bei einer durchschnittlichen Stromproduktion (gemass den
Jahren 1999 - 2015) von 3'246 MWh pro Jahr und einer KEV-Verglitung von CHF 145,-/MWh
der Ertragsausfall bei ca. CHF 0.82 Mio.

11.4 Gesamtkosten

Gesamthaft ergeben sich dadurch Kosten von ca. CHF 9.54 Mio. (ohne MwSt.) und ca. CHF
10.27 Mio. (mit 7.7% MwsSt.)

12 Landerwerb und Landnutzung
12.1 Landnutzung

Wadhrend der Baumassnahme kommt es zur zeitlich beschrankten Nutzung folgender
Parzellen:

e Parzelle 31 - Provisorische und dauerhafte Landnutzung

Eigentiimer: Kanton Basel-Landschaft, mit Sitz in Liestal BL

- Provisorische Nutzung im Rahmen der Bauarbeiten

- Dauerhafte Nutzung durch das neue Bauwerk des Fischauf- und Fischabstiegs und
neuer Bypass St. Albanteich

e Parzelle 87 - Provisorische und dauerhafte Landnutzung

Eigentimer: Einwohnergemeinde der Stadt Basel, mit Sitz in Basel BS
- Provisorische Nutzung im Rahmen der Bauarbeiten
- Dauerhafte Nutzung durch das neue Bauwerk des Fischauf- und Fischabstiegs

e Parzelle 88 - Provisorische und dauerhafte Landnutzung

Eigentimer: Einwohnergemeinde der Stadt Basel, mit Sitz in Basel BS

- Provisorische Nutzung im Rahmen der Bauarbeiten
Dauerhafte Nutzung durch das neue Bauwerk des Fischauf- und Fischabstiegs und
neuer Bypass St. Albanteich

e Parzelle 89 - Provisorische und dauerhafte Landnutzung

Eigentimer: Einwohnergemeinde der Stadt Basel, mit Sitz in Basel BS

- Provisorische Nutzung im Rahmen der Bauarbeiten

- Dauerhafte Nutzung durch das neue Bauwerk des Fischauf- und Fischabstiegs und
neuer Bypass St. Albanteich
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e Parzelle 2367 - Provisorische Landnutzung

Eigentimer: Korporation fur die Nutzung des St. Albanteichs, mit Sitz in Basel BS
- Provisorische Nutzung im Rahmen der Bauarbeiten flir Zufahrt (Rampenschittung)

Samtliche aufgefiihrten Grundeigentimer sind Uber das Bauvorhaben informiert.

12.2 Landerwerb oder Nutzung von Privaten Grundstiicken

Ein Landerwerb oder eine zusatzliche Nutzung von privaten Grundsticken ist nicht
vorgesehen. Fir die Parzelle 3154 besteht ein Geh- und Fahrrecht zu Gunsten der Parzelle
87, 88 und 89.

Rapp Infra AG

Johannes Kienzle Florian Burk
Projektleiter Stv. Projektleiter

Basel, 18. Juli 2018 / Kie

Rapp Infra AG | Ein Unternehmen der Rapp Gruppe
RA p P 18. Juli 2018 | KWNW-Sanierung_ Fischaufstieg 03_final.docx Seite 45



