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1. Allgemeines

1.1 Normengrundlage Leistungsbeschrieb

Der vorliegende Leistungsbeschrieb stiitzt sich im Wesentlichen auf die von der
Ordnung SIA 112/2014 ,Leistungsmodell“ vorgegebene Phasengliederung und Struktur
ab. Die von der Ordnung SIA 112/2014 unverandert tbernommene Formulierung ist in
der Folge kursiv dargestellt.

Im Leistungsbeschrieb werden seitens Auftraggeber folgende Elemente festgelegt:

e die bereits bekannten Bedlirfnisse und (ibergeordneten Ziele oder
Projektziele und Rahmenbedingungen

e die voraussichtlich zu durchlaufenden Phasen und Teilphasen mit den
Teilphasenzielen

e die zugehdrigen erwarteten Ergebnisse und Dokumente (mit TBA-BS-
spezifischen Erganzungen)

e seine eigenen Leistungen

e und der Zeitpunkt und die Art seiner Entscheide

Die sich aus den Elementen ergebenden Leistungsmodule mit den darin enthaltenen

zweckmassigen Leistungen sind durch den Planer fir das Angebot abzuschatzen und

in der Honorarberechnung der einzelnen Teilphasen mit zu bertcksichtigen.

1.2 Phasenumfang Leistungen der Anbieter (Teilphasen)

Im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates sind folgende Teilphasen zu bearbeiten:
o Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

o Teilphase 51 Ausflhrungsprojekt
o Teilphase 52 Ausflihrung
e Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss

1.3 Leistungen fiir Gesamtleitung durch den Anbieter

Dem Ingenieur wird das Mandat fir die Gesamtleitung mit folgenden

phasenunabhangigen Leistungen Ubergeben:

e Beratung des Auftraggebers

o  Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, Behérden und
Amtern inklusive Grundleistungen Offentlichkeitsarbeit:
Vertretung des Auftraggebers gegentiber Dritten im vereinbarten
Rahmen

o rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fir den
Auftraggeber

e rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

e Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation

¢ Organisation, Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber und
mit Dritten (geméss Vorgaben IWB/TBA)

e Quartalsweise Erstellung eines Standberichtes

e Erflllung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Einhaltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat,
Kosten und Termine
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e Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen
Qualitatssicherung (gemass projektbezogenen Kontroll- und Prifplan)

o Koordination der Leistungen aller Fachthemen

e Fachliche und administrative Leitung des Planerteams

e Fachliche und verfahrenstechnische Verantwortung flr das
Projektvorhaben

e  Zuteilung von Aufgaben im Planerteam

e Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation,

einschliesslich der Organisation des technischen und administrativen

Datenaustausches

Einarbeiten von Auflagen

Koordination mit Nachbarprojekten

Schnittstellenkoordination wahrend der Planungs- und der Bauphase

e Sicherheitskoordination auf der Baustelle

Die Aufwendungen fir die Gesamtleitung aller Module und der Fachspezialisten sind in
die Honorare fir die Leistungen der jeweiligen Teilphasen einzurechnen.

1.4 Leistungen der Bauherrschaft und / oder Dritter / Werke

e  Gesamtprojektleitung (IWB/TBA)

e Bereitstellen der erforderlichen Grundlagen (Plangrundlagen,
Vermessungsgrundlagen, etc.)

e Ubergeordnete Offentlichkeitsarbeit

1.5 Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare Bauherren

Bundesamt fiir Umwelt
Die Normen, Merkblatter, Checklisten, Wegleitungen, Formulare sind in allen
Teilphasen bei der Projektierung zu berlicksichtigen. Die Dokumente kénnen im
Internet:
e https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikatione
n-studien/publikationen/hochwasserschutz-an-fliessgewaessern.html
e https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/recht/uv-umwelt-
vollzug/handbuch-programmvereinbarungen-umweltbereich-
2020%20%E2%80%93%202024.pdf.download.pdf/uv-1817-d.pdf
heruntergeladen oder beim Tiefbauamt angefordert werden.

Industrielle Werke Basel IWB

Die Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare, Musterplane etc. der IWB sind
in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berticksichtigen.

Die Dokumente konnen unter https://www.iwb.ch/Service/Bau-und-Netze.html
heruntergeladen werden.

Tiefbauamt Basel-Stadt

Die Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare, Musterplane des Tiefbauamtes
Basel-Stadt etc. sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berlicksichtigen.
Die Dokumente kénnen im Internet www.tiefbauamt.bs.ch heruntergeladen oder
beim Tiefbauamt angefordert werden.
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Ubrige Fachstellen (AUE, Naturschutz, etc.)

Die einschlagigen Normen, Merkblatter, Wegleitungen und Formulare der tbrigen
Fachstellen sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu beriicksichtigen. Sie
sind entweder im Internet oder bei den einzelnen Fachstellen zu beziehen.
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2. Leistungsbeschrieb

2.1

Fur die Planung der baulichen Aspekte des Projektes wird ein Generalplaner,
welcher gemass Leistungsmodell SIA 112/2014 aufgestellt ist, gesucht.

Der Generalplaner Gbernimmt die bisher erarbeiteten Planungsgrundlagen, erganzt
diese — soweit fur die anschliessende Projektbearbeitung erforderlich — und
erarbeitet anschliessend auf dieser Basis alle erforderlichen Grundlagen der
nachsten Projektphasen. Allfallige Aufwendungen flir die Erganzungen der
vorliegenden Projektgrundlagen sind im Angebot einzurechnen.

Der Generalplaner ist gemass Leistungsmodelle SIA 112/2014 zustandig fir die
Ausfihrungsprojektierung und Realisierung (SIA Phasen 41 — 53) aller baulichen
Elemente des Projektes "Sanierung Kraftwerk Neuewelt". Fur die Leistungen in den
einzelnen Phasen gelten grundsatzlich die Leistungsbeschreibungen
(Grundleistungen) in der SIA LHO 103/2003 und SIA 106/2019.

Zusatzlich bzw. erganzend zu den phasenabhangigen Leistungen gemass SIA LHO
103/2003 sind die unten beschriebenen Leistungen zu erbringen.

Der entsprechende Aufwand fir Honorare und Nebenkosten ist im Dokument D
auszuweisen.

Gesamtleitung

Leistungen Gesamtleitung

e Gesamtkoordination: Die Gesamtleitung Ubernimmt im Projekt die
Gesamtkoordination zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Sie hat
eine federfiihrende Rolle gegenlber den Teilsystemen v. a. konstruktiver
Ingenieurbau, Stahlbau, Wasserhaltung, Elektroplanung und Geotechnik. D.
h. sie koordiniert die fachliche Zusammenarbeit der Teilsysteme und der
Fachspezialisten (u. a. Leiten von technischen Sitzungen, Sicherstellen von
Ausgewogenheit und Vollstandigkeit der Planungsergebnisse).

e Zusammenstellung Dossiers: Die Gesamtleitung ist fir die Zusammenstellung
der einzelnen Projektdossiers zu einem Dossier fur die Ausfiihrung vor Ort
Uber alle Disziplinen und Fachspezialisten zustandig.

o Sicherheitskonzept: Erarbeitung eines Baustellensicherheitskonzeptes
Ubergreifend fur alle Teilsysteme/Fachsysteme (Arbeitssicherheit,
Hochwasser, Vorwarnung, etc.) gemeinsam mit den Bauherren.

e Submission: Zusammenstellung und Prifung der Ausschreibungsunterlagen
fur alle Teilsysteme/Fachsysteme (Gesamtkoordination) gemass den
Vorgaben der Bauherren. Auswertung und Vergabeempfehlung fiir die
ausgeschriebenen Leistungen z. H. der Bauherren.

o Vertragswesen: Vorbereitung der Vertrage zu Handen der Bauherren

e Risikomanagement: fir das gesamte Projekt (alle Teilsysteme)
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2.2 Teilsysteme/Fachsysteme

Leistungen Generell

Leitung und Koordination sowie Teilnahme an Sitzungen der verschiedenen
Planungsorgane. Erflllung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf
die Einhaltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat,
Kosten und Termine.

Berticksichtigung Vorgaben kantonale Fachstellen, BAFU, etc.: Die
Stellungnahmen der oben genannten Gremien zum Bauprojekt sind zu
bericksichtigen.

Generell definieren und koordinieren der Schnittstellen zu allfalligen
Planungen oder notwendigen Anpassungsarbeiten von
Werkleitungseigentimern und Projekte Dritter auf der technischen Ebene.

Prifung und Anpassung des bestehenden Unterhaltskonzeptes fiir die
Fischwanderwege und des Baustellensicherheitskonzeptes mit dem
Kraftwerksbetreiber.

Gesamtbegleitung aller Teilsysteme zu umweltrelevanten Themen wie
Gewasserokologie, Fischbiologie, etc.

Darstellung aller relevanten Aspekte bezliglich des Bauablaufs (u. a.
Bauprogramm, Baustellenlogistik, Bauprovisorien).

Leistungen Betonbau/Kunstbauten und Wasseranschliisse

Prifung und gegebenenfalls Vorschlage fir Anpassung aller konstruktiven
Betonelemente fir das gesamte Bauwerk (Fischtreppe, Fischabstieg, etc.).

Ausarbeitung des Ausflhrungsprojektes inkl. aller Detailplane flr das
Teilsystem.

Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des
Ausfuhrungsprojektes.

Technische Bauleitung fur das Teilsystem in der Phase Realisierung.

Abschluss und Inbetriebnahme in Koordination mit den anderen
Fachsystemen.

Mithilfe bei der Detailplanung der Unterstromungssicherung mit dem
Teilsystem Geotechnik.

Fir den Unterhalt der Fischwanderhilfen werden Wasseranschlisse bendtigt.
Die Anschliisse werden ebenfalls in diesem Teilsystem erarbeitet.

Leistungen Stahlbau

Prifung und gegebenenfalls Vorschlage fir Anpassung aller
Stahlbauelemente fur das gesamte Bauwerk.

Ausarbeitung des Ausflihrungsprojektes inkl. aller Detailplane fir das
Teilsystem.
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Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des
Ausfihrungsprojektes.

Technische Bauleitung fir das Teilsystem in der Phase Realisierung.

Abschluss und Inbetriebnahme in Koordination mit den anderen
Fachsystemen.

Leistungen EMSR

Die Leistungen fir das Teilsystem EMSR enthalten Arbeiten fir Leitungen,
Verteilungen, Beleuchtung, Steuerung, Telekommunikation und Programmierung fir
die gesamte Anlage. Anpassungen an Leittechnik, Telefonie, Videolberwachung,
Gegensprechanlage, Netzwerk/EDV nach Vorgaben der Bauherren.

Ausarbeitung des Ausflihrungsprojektes inkl. aller Detailplane flir das
Teilsystem inkl. aller Bewilligungen und inkl. der im Konzept fir die
biologische Wirkungskontrolle vorgesehenen Installationen (Stromanschlisse
und Antennen)

Ausarbeitung des Steuerungskonzepts/-verfahren fur Fischschutz- und
Fischwanderanlagen

Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des
Ausfihrungsprojektes.

Technische Bauleitung fiir das Teilsystem in der Phase Realisierung.

Abschluss und Inbetriebnahme in Koordination mit den anderen
Fachsystemen und dem Kraftwerksbetreiber.

Planung und Koordination der temporaren Elektro-Installationen wahrend der
Baustellenausfiihrung in Absprache mit den Bauherren und gemass den
Vorgaben von IWB.

Leistungen Geotechnik

Prifung und gegebenenfalls Vorschlage fir Anpassung aller
Spezialtiefbauelemente (Anker, Pfahle, etc.) flr das gesamte Bauwerk und fur
alle Bauzustande.

Ausarbeitung des Ausflhrungsprojektes inkl. aller Detailplane fir das
Teilsystem (Kraftwerk und Wuhrkérper)

Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des Ausflihrungsprojektes
(Kraftwerk und Wuhrkérper)

Technische Bauleitung fir das Teilsystem in der Phase Realisierung
(Kraftwerk und Wuhrkoérper)

Abschluss in Koordination mit den anderen Fachsystemen.

Beraten der Gesamtleitung und der Bauherren bei Fragestellungen zum
Baugrund.

Fachliche Koordination zur Fachstelle Grundwasser des AUE (v. a. in
baulichen Belangen).
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Leistungen Wasserhaltung/Hochwasser

¢ Prifung und gegebenenfalls Vorschlage fir Anpassung der Wasserhaltung fir
das gesamte Bauwerk im Endzustand und fir alle Bauzustande. Aufzeigen
der Risiken und notwendigen Zusatzsicherungen flir verschiedene Szenarien
und Schutzziele.

e Ausarbeitung der Ausflihrungsdetails fur die Wasserhaltung und der daraus
erforderlichen Massnahmen (Sicherung, Vorwarnung, Sicherheitskonzept),
sowie der flir den Unterhalt der Fischtreppe erforderlichen Wasseranschllisse

e Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis der Ausfiihrungsdetails

e Technische Bauleitung in der Phase Realisierung

Abgrenzungen
Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung:

e Planung und Durchfiihrung der biologischen Wirkungskontrolle
(ausgenommen der technischen Installationen gemass Dokument A, Kapitel
1.5.1)

2.3 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlagen » Bauprojekt und Detailpléne

Ziele o Kauf- und Werkvertrage abgeschlossen

o Erstellen Ausschreibungsunterlagen inkl. generelles Bauprogramm, Projektbeschrieb und
Bau- und Verkehrsphasenpléne

o Erstellen Kostenvoranschlag

» Vergleich der Angebote

* VVergabe der Bauleistungen, Lieferungen und eindeutige Formulierung der Vereinbarungen in
den Werkvertragen.

. . Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide
Leistungsbereiche = —
Gemiss SIA 112/2014 Prizisierung IWB/TBA des Auftraggebers
411 Organisation Resultate aufgrund Leistungen

Gesamtleitung (Protokolle,
Standberichte, Aktennotizen,
Organigramme etc.)

Koordination Gesamtprojekt

umfassend:
|WB
eTBA
Unternehmerlisten, Liste der Bereinigtes Festlegen des Verfahrens und
Ausschreibungspakete Ausschreibungskonzept: der Organisation fiir die
« Festgelegtes Ausschreibung
Ausschreibungsverfahren |Bestimmen der einzuladenden
basierend auf Unternehmer
Rahmenbedingungen und  |Festlegen der Kriterien zur

Auflagen der Bauherren Beurteilung der Angebote

o Ablauf- und Terminplanung
¢ Eignungs- und
Zuschlagskriterien
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i i Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide
Leistungsbereiche - .
Gemiiss SIA 112/2014 Prazisierung IWB/TBA des Auftraggebers

e Unternehmerlisten

Durchgefiihrtes
Ausschreibungsverfahren, mit
 Beihilfe und Teilnahme bei
Verhandlungen
o Erstellte und ausgefiillte
Bewertungstabellen

(Gewichtung,
Punkteverteilung)
412 Beschrieb und Ausschreibungs- und BEREINIGTE Genehmigen der
Visualisierung Detailpldne, Beschriebe, AUSSCHREIBUNGS- Ausschreibungsunterlagen

Leistungsverzeichnisse UNTERLAGEN Vorgaben betreffend
Konzept Baustellenlogistik e Unterlagen Dritter (z.B. Provisorien, Etappierungen
Offertvergleiche, Werkleitungsplane) Beihilfe Angebotsvergleich -
Vergabeantrage, beurteilte eProjektbeschrieb Aspekte Qualitit (Beurteilung
Unternehmervarianten, - Abgeklarte Referenzen und
Resultate der Randbedingun- Schliisselpersonal)
Vergabeverhandiungen gen fir Baustellenein-

richtungen, Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle, etc.
- Festgelegte und
dokumentierte Bauablauf-,
Bauverfahrens-, Material-
und Konstruktionskonzepte
(falls fir das Erstellen der
Ausschreibungsplane
massgebend)

e Ausschreibungsplane
(Installationsplan, erganzte
Baupléane, Bauphasenplane
etc. - gegliedert nach
Objekten, sofern
erforderlich)

o Kontroll- und Priifplan
(gemass Vorgaben
IWB/TBA)

¢ Bereinigtes Bauprogramm

¢ Allgemeine und besondere
Ausflhrungsbestimmungen
inkl. besondere
Bestimmungen der Werke

e Leistungsverzeichnis mit
Vorausmassen, bzw.
Baubeschrieben NPK- und
SIA- konform (Schnittstelle
SIA 451) gegliedert nach
verschiedenen
Auftraggebern

e Bewertungsschema mit
Zuschlagskriterien

¢ Entwurf Vertragstext

DURCHGEFUHRTES AUS-
SCHREIBUNGSVERFAHREN
« allfallige Begehungen und
Protokolle und begleitete
Fragerunde

« Materiell und rechnerisch
geprifte und bereinigte
Angebote

» Angebotsvergleich (Aspekte
Qualitat, Einheitspreise,
Wirtschaftlichkeit,
Ausfiihrungsart,
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Geméss SIA 112/2014

Prazisierung IWB/TBA

des Auftraggebers

Organisation und Fristen)

« Alifallig eingeholte
Nachweise/ Erlauterungen

e Unternehmergesprache

e Bericht mit Vergleich der
Angebote

o Entwurf
Vergabeempfehlung mit
Begriindung

o Ausgefertigte Werkvertrage
nach Vorgaben der
Bauherren

413 Kosten/ Finanzierung

Kostenvergleich mit
Kostenvoranschlag, Nachweis
der Wirtschaftlichkeit

Kostenvoranschlag auf Basis
LV (mit Vergleich, Begriindung
Abweichungen von bisherigen
Kostenermittlungen)
Zahlungsplan

Genehmigen der
Kostenermittlung

414 Termine

Provisorischer Ablauf und
Terminplan

Bereinigtes Ablauf- und
Terminprogramm (in
Absprache Unternehmung)

Genehmigen der Termine

415 Administration

Bonitétspriifungen,
Erfiillungsgarantien sowie
Sicherheiten betreffend Mangel
und Termine

Zusammengestellte Unterlagen

Werkvertrage

Abschliessen der Werkvertrage

416 Phasenabschluss

Kauf- und Werkvertrdge
abgeschlossen

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefiihrt

Definitiver Entscheid (iber die
Realisierung, Genehmigen der
Vergabeantrdge und Vergaben

2.4 Teilphase 51 - Ausfiihrungsprojekt

51 Ausfiihrungsprojekt

Grundlagen o Bauprojekt
« Eventuell Unternehmervariante
Ziele o Ausfiihrungsreife erreicht
o Ausfiihrungsreife Dokumente (Plane, Berichte usw.) fur die Ausfuhrung fir alle Teilsysteme
i i Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide
Leistungsbereiche

Gemiss SIA 112/2014

Prazisierung IWB/TBA

des Auftraggebers

511 Organisation

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung (Protokolle,
Standberichte, Aktennotizen,
Organigramme etc.);
Analysieren der Projektrisiken

Organisation Planerteam,
Aufgabenbeschrieb

Sichergestellte Vertraglichkeit
von zur Ausfiihrung
vorgesehenen Varianten mit
den Projektanforderungen
Aufbau- und Ablauforganisation

Koordination Gesamtprojekt
umfassend:

IWB
*TBA

512 Beschrieb und
Visualisierung

Vervollsténdigte

Projektgrundlagen

Aktualisierte Projektgrundlagen

in Absprache Amtsstellen/

Aufarbeiten und zur
Verfiigung stellen von Daten
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Geméss SIA 112/2014

Prazisierung IWB/TBA

des Auftraggebers

Amtern/ Werken/ Gemeinden
etc.

und Unterlagen

Ausfiihrungs- und
Detailplédne, Verzeichnis der
Projektédnderungen, Muster

AUSFUHRUNGSUNTER-
LAGEN
Genehmigte Ausfiihrungs-
unterlagen gemass Vorgaben -
umfassend:
o Kontroll- und Priifplan
» Bewilligtes
Baustellensicherheits-
konzept

Betonbau/Kunstbauten
» Nutzungsvereinbarung
 Projektbasis
o Ausflihrungsstatik /
Nachweise
e Konstruktions- und
Detailplane, Stucklisten etc.

Stahlbau
» Nutzungsvereinbarung
« Projektbasis
o Ausflhrungsstatik /
Nachweise
o Konstruktions- und
Detailplane, Stucklisten etc.

Geotechnik
» Nutzungsvereinbarung
» Projektbasis
o Ausfihrungsstatik /
Nachweise
o Konstruktions- und
Detailplane, Stucklisten etc.

Elektroplanung

¢ Bewilligungen

e Nachweise

e Steuerungskonzept/-
verfahren

e Bauprovisorium

o Konstruktions- und
Detailplane, Stucklisten etc.

Genehmigen der
Ausfiihrungs- und Detailpléne
und der Projektédnderungen

513 Kosten/ Finanzierung

Nachgefiihrter
Kostenvoranschlag

Genehmigen nachgefiihrter
Kostenvoranschlag

514 Termine

definitiver Ablauf- und
Terminplan

Definitives Bauprogramm

Genehmigen des Ablauf- und
Terminplans

515 Administration

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

Zusammengestellte
Ausflhrungsunterlagen

516 Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefiihrt
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52 Ausfiihrung

Grundlagen

o Definitive Ausfiihrungs- und Detailpléne

o Werk- und Kaufvertrage

 Definitive Ausfihrungsunterlagen

o Werk- und Liefervertrage
* Baubewilligung

Ziele

e Bauwerk geméss Pflichtenheft und Vertrag erstellt
o Erstellen der Terminplane und Bauprogramme in Absprache mit allen Bauherren

» Termingerechter und reibungsloser Ablauf der Bauausfiihrung

¢ Permanente Uberwachung der Qualitit und der Kosten
» Koordination von allen Bautatigkeiten

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemidss SIA 112/2014

Prazisierung IWB/TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

521 Organisation

Ausfiihrungsorganisation,

Resultate aufgrund Leistungen

Standardablauf des Gesamtleitung (Protokolle,
Anderungswesens Standberichte, Aktennotizen,
Organigramme etc.)
Koordination Gesamtprojekt
umfassend:
*IWB
*TBA
522 Beschrieb und Vervollsténdigte Generell
Visualisierung Projektgrundlagen eDokumentation der
Standberichte, Regierapporte, Ausgangslage vor Genehmigen der Standberichte
Ausmassurkunden, Baubeginn (inkl. Fotos) | Appahme von Teilen des
Priifungsprotokolle, Protokolle eBauleitungsdokumentation: |Bauwerks
der Abnahmepriifungen, Dokumentation tagliche
Méngellisten Kontrollen - Qualitat,

Projektdnderungsdokumente
nachgefiihrte Pléne

Termine und Kosten

» Resultate Kontrollen
Baugrund, Materialien,
Verarbeitung,
Werkstattprifungen, etc.
(basierend auf Kontroll- und
Prifplan) und Begleitung
Sicherheitsmassnahmen
auf Baustelle (gemass
Baustellensicherheits-
konzept), Nachgefihrter
Kontroll- und Prifplan

e Baujournal (inkl.
Fotodokumentation
wesentlicher Meilensteine /
Zwischenstande etc.)

e Nachfiihrung Plane,
Rotstiftplane und weitere
Grundlagen fur PAW-Plane

o Mangelliste

e Bauphasendrehbuch,
Verkehrsphasenplane, prov.
Signalisations- und
Markierungsplane

Genehmigen von Projekt- und
Ausfiihrungsédnderungen

523 Kosten/ Finanzierung

Finanzrapporte mit
Endkostenprognose
kontrollierte Rechnungen
Zahlungsanweisungen
Sicherheiten
(Solidarbtirgschatften,
Garantien)

e Baubuchhaltung (tber
Schnittstelle SIA 451), inkl.
Bericht
Baukostenentwicklung,
Hochrechnung
quartalsweise,
Endkostenprognose mit
Jahrestranchen

Genehmigen von Mehr- und
Minderkosten
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Geméss SIA 112/2014

Prazisierung IWB/TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

o Ausmasse: monatlich

« Ubersicht Stand
Regiearbeiten: alle
Bausitzungen

524

Termine

Nachgefiihrter Ablauf und
Terminplan mit Terminprognose

¢ Periodisch nachgefiihrte
Ablauf- und Terminplane
und Terminprognose

» Vorschlage
Korrekturmassnahmen

Genehmigen von
Terminédnderungen

525

Administration

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

e Bau- und Koordinations-
sitzungen (inkl. Protokoll)

e Jour-Fix (ohne Protokoll)

¢ Umgesetzter Kontroll- und
Prifplan

o Adress- und Alarmliste

¢ Baustellensicherheits-
konzept

526

Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefihrt

2.6 Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen o Gemdss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
* Rotstiftplane
o Abnahmeprotokolle von Teilen von Bauwerken
* Gesamtiibersicht Kosten
Ziele o Bauwerk (ibernommen und in Betrieb genommen
e Schlussabrechnung abgenommen
» Méngel behoben
 Vollstdndige Dokumentation tber das Bauwerk
* PAW Plane erstellt und genehmigt
i i Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide
Leistungsbereiche - .
Gemiiss SIA 112/2014 Prazisierung IWB/TBA des Auftraggebers
531|Organisation Resultate aufgrund Leistungen |Festlegen der Organisation fiir
Gesamtleitung (Protokolle, Inbetriebnahme, Ubergabe und
Standberichte, Aktennotizen, Bewirtschaftung
Organigramme etc.)
Koordination Gesamtprojekt
umfassend:
|WB
eTBA
532|Beschrieb und Resultate von » Bauwerk, Bauwerksteile in  |Genehmigen der

Visualisierung

Kontrollmessungen, Protokolle
von Betriebstests und

Betrieb genommen
e Bauwerk abgenommen,

Betriebsbereitschaft Abnahme
des Bauwerks

Abnahmepriifungen, Abnahmeprotokoll

Méngellisten

Bauwerksakten mit PLANE DES Genehmigen und Ubernehmen
vollstéandiger Dokumentation fiir|[AUSGEFUHRTEN der Bauwerksakten

die Bauwerksbewirtschaftung
(geméss Normen SIA 469
und 269/2)

BAUWERKES (PAW)
basierend Angaben /
Nachfiihrungen Rotstiftplane
¢ Nachgefiihrter Kontroll- und
Priifplan mit dokumentierten
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Geméss SIA 112/2014

Prazisierung IWB/TBA

des Auftraggebers

Prifungen
¢ Unternehmerlisten
» Projektdokumentation
o Durchgefiihrte

Schlusspriifung vor
Garantieablauf

Teilsysteme

¢ Planverzeichnis

» Objektbeschreibung

o Aktualisierte
Nutzungsvereinbarung und
Projektbasis

e Schemaplane, Gebrauchs-
und Wartungsanweisungen

« Uberwachungs- und
Massnahmenplane

o Unterhaltsplane

e CAD-Daten: dwg oder dxf-
Format und pdf

e Durchgefiihrte
Schlussprifung vor
Garantieablauf

Nachweis der Mangelbehebung

o Mangelliste
» Mangelrlige, festgelegte
Fristen Mangelbehebung

e Mangelbehebung, Mangel
behoben

Genehmigen der
Méngelbehebung

533

Kosten/ Finanzierung

Sicherheiten
(Solidarbtirgschatften,
Garantien) prov.
Schlussabrechnung (nach
Bedarf) Schlussabrechnung

¢ Bereinigte
Schlussabrechnung (mit
Abrechnung
Restwertanteilen,
Gegenlberstellung
Kostenvoranschlag)

* Bewertungsvorschlag der
Schlusselpersonen

¢ Garantiescheine

Genehmigen der
Schlussabrechnung
Objektabrechnung geméss
Vorgaben F&C

534

Termine

Inbetriebnahmeprogramm,
Terminplan fiir die
Méngelbehebung (mit
Verfalldaten)

e Inbetriebnahmeprogramm

e Terminprogramm fir
Mangelbehebung

« Ubersichtsplan {iber den
Ablauf der Garantien

Genehmigen des
Inbetriebnahmeprogramms

535

Administration

Projektdokumentation

Zusammengestellte PAW-
UNTERLAGEN fir alle
Teilsysteme

Archivieren der vom Ingenieur
erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form
wahrend 10 Jahren nach
Beendigung Auftrag

536

Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefihrt

Inbetriebnahme des
gebrauchstauglichen und
méngelfreien Bauwerks

2.7 Zusatzleistungen - Teilphasen 41-53

Aliféllige Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind werden
separat durch den Bauherrn beauftragt, Es wird erwartet, dass diese Leistungen ebenfalls
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durch die offerierte Projektorganisation, d. h. durch die mit dem Projekt vertrauten Personen,
erbracht werden.

Zusatzleistungen bedurfen der rechtzeitigen Anmeldung bei der Gesamtprojektleitung und
der Freigabe durch den Auftraggeber.
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