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1 Ausgangslage

Die vorliegende Aktennotiz ist eine vertiefte Betrachtung der Hochwassersicherheit auf dem Wehrkorper
der Anlage des Kraftwerks Neuewelt — Birs wahrend der Bauzeit fir die neue Fischtreppe. Die
Bauarbeiten auf dem Wehrkdrper gliedern sich dabei in die folgenden zeitlichen Einzeletappen:

1. Erstellen der Bohrpfahl-Fundationen ca. 3 Monate

2. Aufbau Tosbecken und Gleitrutsche ca. 3 bis 5 Monate

3. Ruckbauarbeiten und Neubau der Fischtreppe ca. 10 bis 14 Monate

Die Arbeiten der 3. Einzeletappe erfolgen nach dem Bau der Aussenwand der neuen Fischtreppe, welche
gleichzeitig die Trennwand zum Tosbecken und Gleitrutsche bilden. Die Aussenwand richtet sich nach der
Geometrie der Fischtreppe und hat mit Beginn der 3. Einzeletappe im gesamten Bereich des Wehrkdrpers

einen 100-jahrigen Hochwasserschutz. Eine vertiefte Betrachtung fir die Einzeletappe 3 ist daher nicht
notwendig.

Far die Einzeletappen wird fiir den Wehrkodrper folgendes Hochwasserschutzziel gemass dem Technischen
Bericht zum Baugesuch vom 11. Dezember 2017 ausgewiesen:

- Bohrpfahl-Fundationen: HQ>
- Aufbau Tosbecken und Gleitrutsche HQio
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2 Geometrie Wehrkorper im Bauzustand

2.1 Bohrpfahl-Fundation
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Abb. 1: Situationsauszug aus dem Plan ,Situation Bauetappe 1%, Plan-Nr. 1010-021-018
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Auszug Schnitt A-A aus dem Plan ,Situation Bauetappe 1%, Plan-Nr.1010-021-018
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Abb.3: Auszug Bestandsplan mit ausgewiesenen Uberfallldngen der Wehranlage
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2.2 Bau der Tosbecken und Gleitrutsche
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Abb. 4: Situationsauszug aus dem Plan ,Situation Bauetappe 2%, Plan-Nr. 1010-021-019

Im folgenden Querschnitt B-B ist der Aufbau des provisorischen HW-Schutzes beim Bau der Gleitrutsche und

Tosbecken dargestellt.
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Abb. 5: Querschnitt B-B aus dem Plan ,Situation Bauetappe 2", Plan-Nr. 1010-021-019
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Abb.6: Auszug Bestandsplan mit ausgewiesenen Uberfalllangen der Wehranlage
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3 Hochwasserschutz
3.1 Ansatz fiir Hydraulische Berechnungen

Der Ansatz fur die Wasserspiegellagen und Energielinienberechnungen erfolgt nach Poleni fiir einen
vollkommenen Uberfall. Der Uberfallbeiwert wird mit 0.5 angenommen. Die Hochwasserabfliisse
betragen:

HQ2 Abfluss Uber die Wehranlage = 135 m3/s

HQ1o Abfluss Uber die Wehranlage = 220 m3/s
Uberfallformel Mo
2
Vgr,r?/29 Q- ;w@vb-héf 0,577
Uberfallansicht Grenztiefe
Rechteck
i hyp= }\/Q_z
7"77, g‘b

Darstellung ohne Bericksichtigung der Reibungsverluste zwischen Hy und Hyg.

3.2 Berechnung der Wassertiefe und Energiehdhen

HW- J3hrlichkeit Abflugs Birs|| Linge Wehr | Abflussbeiwert | hg-Wehrkrone | Energiehdhe Hy, | Wassertiefe h; | Energiehdhe H;

[m”/s] [m] [-] [m] [m] [m] [m]
2 135 38 0.58 1.09 1.63 1.63 1.87
10 220 38 0.58 1.51 2.26 2.25 2.59
2 135 41 0.58 1.03 1.55 1.55 1.78
10 220 41 0.58 1.43 2.15 2.14 2.46
2 135 a4 0.58 0.99 1.48 1.47 1.70
10 220 44 0.58 1.37 2.05 2.04 2.35
2 135 46 0.58 0.96 1.44 1.43 1.65
10 220 46 0.58 1.33 1.99 1.98 2.28
2 135 48 0.58 0.93 1.40 1.3%9 i1.60
10 220 48 0.58 1.29 1.93 1.93 2.22

3.3 Ergebnis fiir Bohrpfahl-Fundation

Fur die Bohrpfahl-Fundation liegt bei einem 2-jahrigen Hochwasserabfluss der Wasserspiegel zwischen
ca. 0.9 m und 1.6 m und die Energiehdhe zwischen ca. 1.6 m und 1.9 m.

3.4 Ergebnis fiir Bau Tosbecken und Gleitrutsche

Fur die Bohrpfahl-Fundation liegt bei einem 10-jahrigen Hochwasserabfluss der Wasserspiegel zwischen
ca. 1.3 m und 2.3 m und die Energiehdhe zwischen ca. 1.6 m und 2.6 m.

FlUr das Protokoll

Johannes Kienzle
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