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1. Allgemeines 

1.1 Normengrundlage Leistungsbeschrieb 

Der vorliegende Leistungsbeschrieb stützt sich im Wesentlichen auf die von der 
Ordnung SIA 112/2014 „Leistungsmodell“ vorgegebene Phasengliederung und Struktur 
ab. Die von der Ordnung SIA 112/2014 unverändert übernommene Formulierung ist in 
der Folge kursiv dargestellt. 

Im Leistungsbeschrieb werden seitens Auftraggeber folgende Elemente festgelegt: 
 die bereits bekannten Bedürfnisse und übergeordneten Ziele oder 

Projektziele und Rahmenbedingungen 
 die voraussichtlich zu durchlaufenden Phasen und Teilphasen mit den 

Teilphasenzielen 
 die zugehörigen erwarteten Ergebnisse und Dokumente (mit TBA-BS-

spezifischen Ergänzungen) 
 seine eigenen Leistungen 
 und der Zeitpunkt und die Art seiner Entscheide 

Die sich aus den Elementen ergebenden Leistungsmodule mit den darin enthaltenen 
zweckmässigen Leistungen sind durch den Planer für das Angebot abzuschätzen und 
in der Honorarberechnung der einzelnen Teilphasen mit zu berücksichtigen. 

1.2 Phasenumfang Leistungen der Anbieter (Teilphasen) 

Im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates sind folgende Teilphasen zu bearbeiten: 
 Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

 Teilphase 51 Ausführungsprojekt 

 Teilphase 52 Ausführung 

 Teilphase 53 Inbetriebnahme, Abschluss 

1.3 Leistungen für Gesamtleitung durch den Anbieter 

Dem Ingenieur wird das Mandat für die Gesamtleitung mit folgenden 
phasenunabhängigen Leistungen übergeben: 
 Beratung des Auftraggebers 
 Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, Behörden und 

Ämtern inklusive Grundleistungen Öffentlichkeitsarbeit: 
Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten im vereinbarten 
Rahmen 

 rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen für den 
Auftraggeber 

 rechtzeitige Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 
 Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation 
 Organisation, Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber und 

mit Dritten (gemäss Vorgaben IWB/TBA) 
 Quartalsweise Erstellung eines Standberichtes 
 Erfüllung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 

Einhaltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualität, 
Kosten und Termine 
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 Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen 
Qualitätssicherung (gemäss projektbezogenen Kontroll- und Prüfplan) 

 Koordination der Leistungen aller Fachthemen 
 Fachliche und administrative Leitung des Planerteams  
 Fachliche und verfahrenstechnische Verantwortung für das 

Projektvorhaben 
 Zuteilung von Aufgaben im Planerteam 
 Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation, 

einschliesslich der Organisation des technischen und administrativen 
Datenaustausches 

 Einarbeiten von Auflagen 
 Koordination mit Nachbarprojekten 
 Schnittstellenkoordination während der Planungs- und der Bauphase 
 Sicherheitskoordination auf der Baustelle 

Die Aufwendungen für die Gesamtleitung aller Module und der Fachspezialisten sind in 
die Honorare für die Leistungen der jeweiligen Teilphasen einzurechnen. 
 

1.4 Leistungen der Bauherrschaft und / oder Dritter / Werke 

 Gesamtprojektleitung (IWB/TBA) 

 Bereitstellen der erforderlichen Grundlagen (Plangrundlagen, 
Vermessungsgrundlagen, etc.) 

 Übergeordnete Öffentlichkeitsarbeit 

1.5 Normen, Merkblätter, Wegleitungen, Formulare Bauherren 

Bundesamt für Umwelt 
Die Normen, Merkblätter, Checklisten, Wegleitungen, Formulare sind in allen 
Teilphasen bei der Projektierung zu berücksichtigen. Die Dokumente können im 
Internet:  

 https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/naturgefahren/publikatione
n-studien/publikationen/hochwasserschutz-an-fliessgewaessern.html 

 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/recht/uv-umwelt-
vollzug/handbuch-programmvereinbarungen-umweltbereich-
2020%20%E2%80%93%202024.pdf.download.pdf/uv-1817-d.pdf 

heruntergeladen oder beim Tiefbauamt angefordert werden. 
 
Industrielle Werke Basel IWB 
Die Normen, Merkblätter, Wegleitungen, Formulare, Musterpläne etc. der IWB  sind 
in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berücksichtigen.  
Die Dokumente können unter https://www.iwb.ch/Service/Bau-und-Netze.html 
heruntergeladen werden. 
 
Tiefbauamt Basel-Stadt 
Die Normen, Merkblätter, Wegleitungen, Formulare, Musterpläne des Tiefbauamtes 
Basel-Stadt etc. sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berücksichtigen. 
Die Dokumente können im Internet www.tiefbauamt.bs.ch heruntergeladen oder 
beim Tiefbauamt angefordert werden. 
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Übrige Fachstellen (AUE, Naturschutz, etc.) 
Die einschlägigen Normen, Merkblätter, Wegleitungen und Formulare der übrigen 
Fachstellen sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu berücksichtigen. Sie 
sind entweder im Internet oder bei den einzelnen Fachstellen zu beziehen. 
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2. Leistungsbeschrieb  
Für die Planung der baulichen Aspekte des Projektes wird ein Generalplaner, 
welcher gemäss Leistungsmodell SIA 112/2014 aufgestellt ist, gesucht. 

Der Generalplaner übernimmt die bisher erarbeiteten Planungsgrundlagen, ergänzt 
diese – soweit für die anschliessende Projektbearbeitung erforderlich – und 
erarbeitet anschliessend auf dieser Basis alle erforderlichen Grundlagen der 
nächsten Projektphasen. Allfällige Aufwendungen für die Ergänzungen der 
vorliegenden Projektgrundlagen sind im Angebot einzurechnen. 
Der Generalplaner ist gemäss Leistungsmodelle SIA 112/2014 zuständig für die 
Ausführungsprojektierung und Realisierung (SIA Phasen 41 – 53) aller baulichen 
Elemente des Projektes "Sanierung Kraftwerk Neuewelt". Für die Leistungen in den 
einzelnen Phasen gelten grundsätzlich die Leistungsbeschreibungen 
(Grundleistungen) in der SIA LHO 103/2003 und SIA 106/2019.  
Zusätzlich bzw. ergänzend zu den phasenabhängigen Leistungen gemäss SIA LHO 
103/2003 sind die unten beschriebenen Leistungen zu erbringen.  

Der entsprechende Aufwand für Honorare und Nebenkosten ist im Dokument D 
auszuweisen. 

2.1 Gesamtleitung 

Leistungen Gesamtleitung 

 Gesamtkoordination: Die Gesamtleitung übernimmt im Projekt die 
Gesamtkoordination zwischen den verschiedenen Fachbereichen. Sie hat 
eine federführende Rolle gegenüber den Teilsystemen v. a. konstruktiver 
Ingenieurbau, Stahlbau, Wasserhaltung, Elektroplanung und Geotechnik. D. 
h. sie koordiniert die fachliche Zusammenarbeit der Teilsysteme und der 
Fachspezialisten (u. a. Leiten von technischen Sitzungen, Sicherstellen von 
Ausgewogenheit und Vollständigkeit der Planungsergebnisse). 

 Zusammenstellung Dossiers: Die Gesamtleitung ist für die Zusammenstellung 
der einzelnen Projektdossiers zu einem Dossier für die Ausführung vor Ort 
über alle Disziplinen und Fachspezialisten zuständig. 

 Sicherheitskonzept: Erarbeitung eines Baustellensicherheitskonzeptes 
übergreifend für alle Teilsysteme/Fachsysteme (Arbeitssicherheit, 
Hochwasser, Vorwarnung, etc.) gemeinsam mit den Bauherren. 

 Submission: Zusammenstellung und Prüfung der Ausschreibungsunterlagen 
für alle Teilsysteme/Fachsysteme (Gesamtkoordination) gemäss den 
Vorgaben der Bauherren. Auswertung und Vergabeempfehlung für die 
ausgeschriebenen Leistungen z. H. der Bauherren. 

 Vertragswesen: Vorbereitung der Verträge zu Händen der Bauherren 

 Risikomanagement: für das gesamte Projekt (alle Teilsysteme) 
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2.2 Teilsysteme/Fachsysteme 

Leistungen Generell 

 Leitung und Koordination sowie Teilnahme an Sitzungen der verschiedenen 
Planungsorgane. Erfüllung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf 
die Einhaltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualität, 
Kosten und Termine.  

 Berücksichtigung Vorgaben kantonale Fachstellen, BAFU, etc.: Die 
Stellungnahmen der oben genannten Gremien zum Bauprojekt sind zu 
berücksichtigen.  

 Generell definieren und koordinieren der Schnittstellen zu allfälligen 
Planungen oder notwendigen Anpassungsarbeiten von 
Werkleitungseigentümern und Projekte Dritter auf der technischen Ebene. 

 Prüfung und Anpassung des bestehenden Unterhaltskonzeptes für die 
Fischwanderwege und des Baustellensicherheitskonzeptes mit dem 
Kraftwerksbetreiber. 

 Gesamtbegleitung aller Teilsysteme zu umweltrelevanten Themen wie 
Gewässerökologie, Fischbiologie, etc. 

 Darstellung aller relevanten Aspekte bezüglich des Bauablaufs (u. a. 
Bauprogramm, Baustellenlogistik, Bauprovisorien). 

Leistungen Betonbau/Kunstbauten und Wasseranschlüsse 

 Prüfung und gegebenenfalls Vorschläge für Anpassung aller konstruktiven 
Betonelemente für das gesamte Bauwerk (Fischtreppe, Fischabstieg, etc.). 

 Ausarbeitung des Ausführungsprojektes inkl. aller Detailpläne für das 
Teilsystem. 

 Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des 
Ausführungsprojektes. 

 Technische Bauleitung für das Teilsystem in der Phase Realisierung. 

 Abschluss und Inbetriebnahme in Koordination mit den anderen 
Fachsystemen. 

 Mithilfe bei der Detailplanung der Unterströmungssicherung mit dem 
Teilsystem Geotechnik. 

 Für den Unterhalt der Fischwanderhilfen werden Wasseranschlüsse benötigt. 
Die Anschlüsse werden ebenfalls in diesem Teilsystem erarbeitet. 

Leistungen Stahlbau 

 Prüfung und gegebenenfalls Vorschläge für Anpassung aller 
Stahlbauelemente für das gesamte Bauwerk. 

 Ausarbeitung des Ausführungsprojektes inkl. aller Detailpläne für das 
Teilsystem. 
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 Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des 
Ausführungsprojektes. 

 Technische Bauleitung für das Teilsystem in der Phase Realisierung. 

 Abschluss und Inbetriebnahme in Koordination mit den anderen 
Fachsystemen. 

Leistungen EMSR  

Die Leistungen für das Teilsystem EMSR enthalten Arbeiten für Leitungen, 
Verteilungen, Beleuchtung, Steuerung, Telekommunikation und Programmierung für 
die gesamte Anlage. Anpassungen an Leittechnik, Telefonie, Videoüberwachung, 
Gegensprechanlage, Netzwerk/EDV nach Vorgaben der Bauherren. 

 Ausarbeitung des Ausführungsprojektes inkl. aller Detailpläne für das 
Teilsystem inkl. aller Bewilligungen und inkl. der im Konzept für die 
biologische Wirkungskontrolle vorgesehenen Installationen (Stromanschlüsse 
und Antennen)  

 Ausarbeitung des Steuerungskonzepts/-verfahren für Fischschutz- und 
Fischwanderanlagen 

 Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des 
Ausführungsprojektes. 

 Technische Bauleitung für das Teilsystem in der Phase Realisierung. 

 Abschluss und Inbetriebnahme in Koordination mit den anderen 
Fachsystemen und dem Kraftwerksbetreiber. 

 Planung und Koordination der temporären Elektro-Installationen während der 
Baustellenausführung in Absprache mit den Bauherren und gemäss den 
Vorgaben von IWB. 

Leistungen Geotechnik 

 Prüfung und gegebenenfalls Vorschläge für Anpassung aller 
Spezialtiefbauelemente (Anker, Pfähle, etc.) für das gesamte Bauwerk und für 
alle Bauzustände. 

 Ausarbeitung des Ausführungsprojektes inkl. aller Detailpläne für das 
Teilsystem (Kraftwerk und Wuhrkörper) 

 Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis des Ausführungsprojektes 
(Kraftwerk und Wuhrkörper) 

 Technische Bauleitung für das Teilsystem in der Phase Realisierung 
(Kraftwerk und Wuhrkörper) 

 Abschluss in Koordination mit den anderen Fachsystemen. 

 Beraten der Gesamtleitung und der Bauherren bei Fragestellungen zum 
Baugrund. 

 Fachliche Koordination zur Fachstelle Grundwasser des AUE (v. a. in 
baulichen Belangen). 
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Leistungen Wasserhaltung/Hochwasser 

 Prüfung und gegebenenfalls Vorschläge für Anpassung der Wasserhaltung für 
das gesamte Bauwerk im Endzustand und für alle Bauzustände. Aufzeigen 
der Risiken und notwendigen Zusatzsicherungen für verschiedene Szenarien 
und Schutzziele. 

 Ausarbeitung der Ausführungsdetails für die Wasserhaltung und der daraus 
erforderlichen Massnahmen (Sicherung, Vorwarnung, Sicherheitskonzept), 
sowie der für den Unterhalt der Fischtreppe erforderlichen Wasseranschlüsse 

 Ausarbeitung der Submissionsunterlagen auf Basis der Ausführungsdetails 

 Technische Bauleitung in der Phase Realisierung 

 

Abgrenzungen 

Folgende Leistungen sind nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung: 

  Planung und Durchführung der biologischen Wirkungskontrolle 
(ausgenommen der technischen Installationen gemäss Dokument A, Kapitel 
1.5.1) 

2.3 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag 

 Grundlagen  Bauprojekt und Detailpläne 

 Ziele  Kauf- und Werkverträge abgeschlossen 

 

 Erstellen Ausschreibungsunterlagen inkl. generelles Bauprogramm, Projektbeschrieb und 
Bau- und Verkehrsphasenpläne 

 Erstellen Kostenvoranschlag 

 Vergleich der Angebote 

 Vergabe der Bauleistungen, Lieferungen und eindeutige Formulierung der Vereinbarungen in 
den Werkverträgen. 

 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

411 Organisation  Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung (Protokolle, 
Standberichte, Aktennotizen, 
Organigramme etc.) 

 

   Koordination Gesamtprojekt 
umfassend: 
 IWB 
 TBA 

 

  Unternehmerlisten, Liste der 
Ausschreibungspakete 

Bereinigtes 
Ausschreibungskonzept: 

 Festgelegtes 
Ausschreibungsverfahren 
basierend auf 
Rahmenbedingungen und 
Auflagen der Bauherren 

 Ablauf- und Terminplanung 

 Eignungs- und 
Zuschlagskriterien 

Festlegen des Verfahrens und 
der Organisation für die 
Ausschreibung 
Bestimmen der einzuladenden 
Unternehmer 
Festlegen der Kriterien zur 
Beurteilung der Angebote 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

 Unternehmerlisten 
 
Durchgeführtes 
Ausschreibungsverfahren, mit 

 Beihilfe und Teilnahme bei 
Verhandlungen 

 Erstellte und ausgefüllte 
Bewertungstabellen 
(Gewichtung, 
Punkteverteilung) 

412 Beschrieb und 
Visualisierung 

Ausschreibungs- und 
Detailpläne, Beschriebe, 
Leistungsverzeichnisse 
Konzept Baustellenlogistik 

BEREINIGTE 
AUSSCHREIBUNGS-
UNTERLAGEN 

 Unterlagen Dritter (z.B. 
Werkleitungspläne) 

 Projektbeschrieb 
- Abgeklärte 
Randbedingun- 
gen für Baustellenein- 
richtungen, Ver- und Ent- 
sorgung der Baustelle, etc. 
- Festgelegte und 
dokumentierte Bauablauf-, 
Bauverfahrens-, Material- 
und Konstruktionskonzepte 
(falls für das Erstellen der 
Ausschreibungspläne 
massgebend) 

 Ausschreibungspläne 
(Installationsplan, ergänzte 
Baupläne, Bauphasenpläne 
etc. - gegliedert nach 
Objekten, sofern 
erforderlich)  

 Kontroll- und Prüfplan 
(gemäss Vorgaben 
IWB/TBA) 

 Bereinigtes Bauprogramm 

 Allgemeine und besondere 
Ausführungsbestimmungen 
inkl. besondere 
Bestimmungen der Werke 

 Leistungsverzeichnis mit 
Vorausmassen, bzw. 
Baubeschrieben NPK- und 
SIA- konform (Schnittstelle 
SIA 451) gegliedert nach 
verschiedenen 
Auftraggebern 

  Bewertungsschema mit 
Zuschlagskriterien 

 Entwurf Vertragstext 
 
DURCHGEFÜHRTES AUS-
SCHREIBUNGSVERFAHREN 
 allfällige Begehungen und 

Protokolle und begleitete 
Fragerunde 

 Materiell und rechnerisch 
geprüfte und bereinigte 
Angebote 

 Angebotsvergleich (Aspekte 
Qualität, Einheitspreise, 
Wirtschaftlichkeit, 
Ausführungsart, 

Genehmigen der 
Ausschreibungsunterlagen 
Vorgaben betreffend 
Provisorien, Etappierungen 

  Offertvergleiche, 
Vergabeanträge, beurteilte 
Unternehmervarianten, 
Resultate der 
Vergabeverhandlungen 

Beihilfe Angebotsvergleich - 
Aspekte Qualität (Beurteilung 
Referenzen und 
Schlüsselpersonal) 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

Organisation und Fristen) 
 Allfällig eingeholte 

Nachweise/ Erläuterungen 
 Unternehmergespräche 

 Bericht mit Vergleich der 
Angebote 

 Entwurf 
Vergabeempfehlung mit 
Begründung 

 Ausgefertigte Werkverträge 
nach Vorgaben der 
Bauherren 

413 Kosten/ Finanzierung Kostenvergleich mit 
Kostenvoranschlag, Nachweis 
der Wirtschaftlichkeit 

Kostenvoranschlag auf Basis 
LV (mit Vergleich, Begründung 
Abweichungen von bisherigen 
Kostenermittlungen) 
Zahlungsplan 

Genehmigen der 
Kostenermittlung 

414 Termine Provisorischer Ablauf und 
Terminplan 

Bereinigtes Ablauf- und 
Terminprogramm (in 
Absprache Unternehmung) 

Genehmigen der Termine 

415 Administration Bonitätsprüfungen, 
Erfüllungsgarantien sowie 
Sicherheiten betreffend Mängel 
und Termine 

Zusammengestellte Unterlagen  

   Werkverträge Abschliessen der Werkverträge 

416 Phasenabschluss Kauf- und Werkverträge 
abgeschlossen 
 

Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

Definitiver Entscheid über die 
Realisierung, Genehmigen der 
Vergabeanträge und Vergaben 
 

 

2.4 Teilphase 51 - Ausführungsprojekt 

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen  Bauprojekt 

 Eventuell Unternehmervariante 

 Ziele  Ausführungsreife erreicht 

 

 Ausführungsreife Dokumente (Pläne, Berichte usw.) für die Ausführung für alle Teilsysteme 

 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

511 Organisation  Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung (Protokolle, 
Standberichte, Aktennotizen, 
Organigramme etc.); 
Analysieren der Projektrisiken 

 

  Organisation Planerteam, 
Aufgabenbeschrieb 

Sichergestellte Verträglichkeit 
von zur Ausführung 
vorgesehenen Varianten mit 
den Projektanforderungen 
Aufbau- und Ablauforganisation 

 

   Koordination Gesamtprojekt 
umfassend: 
 IWB 

 TBA 

 

512 Beschrieb und 
Visualisierung 

Vervollständigte 
Projektgrundlagen 

Aktualisierte Projektgrundlagen 
in Absprache Amtsstellen/ 

Aufarbeiten und zur 
Verfügung stellen von Daten 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

Ämtern/ Werken/ Gemeinden 
etc. 

und Unterlagen 

  Ausführungs- und 
Detailpläne, Verzeichnis der 
Projektänderungen, Muster 

AUSFÜHRUNGSUNTER-
LAGEN 
Genehmigte Ausführungs-
unterlagen gemäss Vorgaben - 
umfassend: 
 Kontroll- und Prüfplan 

 Bewilligtes 
Baustellensicherheits-
konzept 

 
Betonbau/Kunstbauten 
 Nutzungsvereinbarung 
 Projektbasis 
 Ausführungsstatik / 

Nachweise 
 Konstruktions- und 

Detailpläne, Stücklisten etc. 
 
Stahlbau 
 Nutzungsvereinbarung 
 Projektbasis 
 Ausführungsstatik / 

Nachweise 
 Konstruktions- und 

Detailpläne, Stücklisten etc. 
 

Geotechnik 
 Nutzungsvereinbarung 
 Projektbasis 
 Ausführungsstatik / 

Nachweise 
 Konstruktions- und 

Detailpläne, Stücklisten etc. 

 

Elektroplanung 
 Bewilligungen 
 Nachweise 
 Steuerungskonzept/-

verfahren 
 Bauprovisorium 
 Konstruktions- und 

Detailpläne, Stücklisten etc. 
 

Genehmigen der 
Ausführungs- und Detailpläne 
und der Projektänderungen 

513 Kosten/ Finanzierung  Nachgeführter 
Kostenvoranschlag 

Genehmigen nachgeführter 
Kostenvoranschlag 

514 Termine definitiver Ablauf- und 
Terminplan 

Definitives Bauprogramm Genehmigen des Ablauf- und 
Terminplans 

515 Administration Aufbereitete Informationen 
Projektdokumentation 

Zusammengestellte 
Ausführungsunterlagen 

 

516 Phasenabschluss  Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 
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2.5 Teilphase 52 - Ausführung 

52 Ausführung 

 Grundlagen  Definitive Ausführungs- und Detailpläne 

 Werk- und Kaufverträge 

 Definitive Ausführungsunterlagen 

 Werk- und Lieferverträge 

 Baubewilligung 

 Ziele  Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt 

 Erstellen der Terminpläne und Bauprogramme in Absprache mit allen Bauherren 

 Termingerechter und reibungsloser Ablauf der Bauausführung 

 Permanente Überwachung der Qualität und der Kosten 

 Koordination von allen Bautätigkeiten 

 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

521 Organisation Ausführungsorganisation, 
Standardablauf des 
Änderungswesens  

Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung (Protokolle, 
Standberichte, Aktennotizen, 
Organigramme etc.) 

 

   Koordination Gesamtprojekt 
umfassend: 
 IWB 

 TBA 

 

522 Beschrieb und 
Visualisierung 

Vervollständigte 
Projektgrundlagen 

Generell 
 Dokumentation der 

Ausgangslage vor 
Baubeginn (inkl. Fotos) 

 Bauleitungsdokumentation: 
Dokumentation tägliche  
Kontrollen - Qualität,  
Termine und Kosten 

 Resultate Kontrollen 
Baugrund, Materialien, 
Verarbeitung, 
Werkstattprüfungen, etc. 
(basierend auf Kontroll- und 
Prüfplan) und Begleitung 
Sicherheitsmassnahmen 
auf Baustelle (gemäss 
Baustellensicherheits-
konzept), Nachgeführter 
Kontroll- und Prüfplan 

 Baujournal (inkl. 
Fotodokumentation 
wesentlicher Meilensteine / 
Zwischenstände etc.) 

 Nachführung Pläne, 
Rotstiftpläne und weitere 
Grundlagen für PAW-Pläne 

 Mängelliste 

 Bauphasendrehbuch, 
Verkehrsphasenpläne, prov. 
Signalisations- und 
Markierungspläne 

 

  Standberichte, Regierapporte, 
Ausmassurkunden, 
Prüfungsprotokolle, Protokolle 
der Abnahmeprüfungen, 
Mängellisten 

Genehmigen der Standberichte 
Abnahme von Teilen des 
Bauwerks 

  Projektänderungsdokumente 
nachgeführte Pläne 

Genehmigen von Projekt- und 
Ausführungsänderungen 

523 Kosten/ Finanzierung Finanzrapporte mit 
Endkostenprognose 
kontrollierte Rechnungen 
Zahlungsanweisungen 
Sicherheiten 
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) 

 Baubuchhaltung (über 
Schnittstelle SIA 451), inkl. 
Bericht 
Baukostenentwicklung, 
Hochrechnung 
quartalsweise, 
Endkostenprognose mit 
Jahrestranchen 

Genehmigen von Mehr- und 
Minderkosten 
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 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

 Ausmasse: monatlich 

 Übersicht Stand 
Regiearbeiten: alle 
Bausitzungen 

524 Termine Nachgeführter Ablauf und 
Terminplan mit Terminprognose 

 Periodisch nachgeführte 
Ablauf- und Terminpläne 
und Terminprognose 

 Vorschläge 
Korrekturmassnahmen 

Genehmigen von 
Terminänderungen 

525 Administration Aufbereitete Informationen 
Projektdokumentation 

 Bau- und Koordinations-
sitzungen (inkl. Protokoll) 

 Jour-Fix (ohne Protokoll) 
 Umgesetzter Kontroll- und 

Prüfplan 
 Adress- und Alarmliste 

 Baustellensicherheits-
konzept 

 

526 Phasenabschluss  Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

 

2.6 Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss 

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen  Gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk 

 

 Rotstiftpläne 

 Abnahmeprotokolle von Teilen von Bauwerken 

 Gesamtübersicht Kosten 

 Ziele  Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen 

 Schlussabrechnung abgenommen 

 Mängel behoben 

 

 Vollständige Dokumentation über das Bauwerk 

 PAW Pläne erstellt und genehmigt 

 
 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

531 Organisation  Resultate aufgrund Leistungen 
Gesamtleitung (Protokolle, 
Standberichte, Aktennotizen, 
Organigramme etc.) 

Festlegen der Organisation für 
Inbetriebnahme, Übergabe und 
Bewirtschaftung 

   Koordination Gesamtprojekt 
umfassend: 
 IWB 
 TBA 

 

532 Beschrieb und 
Visualisierung 

Resultate von 
Kontrollmessungen, Protokolle 
von Betriebstests und 
Abnahmeprüfungen, 
Mängellisten 

 Bauwerk, Bauwerksteile in 
Betrieb genommen 

 Bauwerk abgenommen, 
Abnahmeprotokoll 

Genehmigen der 
Betriebsbereitschaft Abnahme 
des Bauwerks 

  Bauwerksakten mit 
vollständiger Dokumentation für 
die Bauwerksbewirtschaftung 
(gemäss Normen SIA 469 
und 269/2) 

PLÄNE DES 
AUSGEFÜHRTEN 
BAUWERKES (PAW) 
basierend Angaben / 
Nachführungen Rotstiftpläne 
 Nachgeführter Kontroll- und 

Prüfplan mit dokumentierten 

Genehmigen und Übernehmen 
der Bauwerksakten 



Industrielle Werke Basel IWB Submission Generalplaner 

Produktion Energie Sanierung Kraftwerk Neuewelt 

Engineering Dokument B: Leistungsbeschrieb 

Sanierung Kraftwerk Neuewelt | 18.03.2020 
IWB Industrielle Werke Basel, Margarethenstrasse 40, Postfach, CH-4002 Basel, T +41 61 275 51 11, info@iwb.ch, www.iwb.ch  
Seite 15/16 

 Leistungsbereiche 
Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide 

des Auftraggebers Gemäss SIA 112/2014 Präzisierung IWB/TBA 

Prüfungen 
 Unternehmerlisten 

 Projektdokumentation 
 Durchgeführte 

Schlussprüfung vor 
Garantieablauf 

 
 
Teilsysteme 
 Planverzeichnis 
 Objektbeschreibung 
 Aktualisierte 

Nutzungsvereinbarung und 
Projektbasis 

 Schemapläne, Gebrauchs- 
und Wartungsanweisungen 

 Überwachungs- und 
Massnahmenpläne 

 Unterhaltspläne 
 CAD-Daten: dwg oder dxf-

Format und pdf 
 Durchgeführte 

Schlussprüfung vor 
Garantieablauf 

  Nachweis der Mängelbehebung  Mängelliste 

 Mängelrüge, festgelegte 
Fristen Mängelbehebung 

 Mängelbehebung, Mängel 
behoben 

Genehmigen der 
Mängelbehebung 

533 Kosten/ Finanzierung Sicherheiten 
(Solidarbürgschaften, 
Garantien) prov. 
Schlussabrechnung (nach 
Bedarf) Schlussabrechnung 

 Bereinigte 
Schlussabrechnung (mit 
Abrechnung 
Restwertanteilen, 
Gegenüberstellung 
Kostenvoranschlag) 

 Bewertungsvorschlag der 
Schlüsselpersonen 

 Garantiescheine 

Genehmigen der 
Schlussabrechnung 
Objektabrechnung gemäss 
Vorgaben F&C 

534 Termine Inbetriebnahmeprogramm, 
Terminplan für die 
Mängelbehebung (mit 
Verfalldaten) 

 Inbetriebnahmeprogramm 

 Terminprogramm für 
Mängelbehebung 

 Übersichtsplan über den 
Ablauf der Garantien 

Genehmigen des 
Inbetriebnahmeprogramms 

535 Administration Projektdokumentation Zusammengestellte PAW-
UNTERLAGEN für alle 
Teilsysteme  
Archivieren der vom Ingenieur 
erstellten Bauwerksakten in 
gebrauchsfähiger Form 
während 10 Jahren nach 
Beendigung Auftrag 

 

536 Phasenabschluss  Review mit Bauherrschaft und 
Projektleitung durchgeführt 

Inbetriebnahme des 
gebrauchstauglichen und 
mängelfreien Bauwerks 

 

2.7 Zusatzleistungen - Teilphasen 41-53 

Allfällige Zusatzleistungen, welche nicht in dieser Submission ausgeschrieben sind werden 
separat durch den Bauherrn beauftragt, Es wird erwartet, dass diese Leistungen ebenfalls 
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durch die offerierte Projektorganisation, d. h. durch die mit dem Projekt vertrauten Personen, 
erbracht werden. 
Zusatzleistungen bedürfen der rechtzeitigen Anmeldung bei der Gesamtprojektleitung und 
der Freigabe durch den Auftraggeber. 


