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1 _Vertragsgegenstand

1.1 Projektdefinition
Der Halbanschluss NO2 Emmen-Nord soll als Vollanschluss wiedererdffnet werden. Die heute
geschlossene Einfahrt Richtung Basel hat eine Lange von 120 m, womit sie nicht normkonform ist.
Fur die «Uberflihrung KS 15 AS Emmen-Nord» muss ein Ersatzneubau projektiert werden, wobei
insbesondere auf die Bauablaufe und Verkehrsprovisorien zu achten ist.
Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen:
Projektverfasser als  Gesamtleiter fir die = ASTRA-Projektphasen  Ausflihrungsprojekt,
Plangenehmigungsverfahren, Detailprojekt, Unterlagen fur die Ausfuhrung und
Inbetriebnahme/Abschluss, sowie die Chef- und Fachbauleitung fiir die ASTRA-Projektphasen
Submission, Realisierung/Bauleitung und Inbetriebnahme/Abschluss.

1.2 Leistungsumfang des Beauftragten innerhalb des Projektes

Der Auftraggeber Ubertragt dem Beauftragten gemass diesem Vertrag und seinen Bestandteilen
folgende Leistungen:

Das hier ausgeschriebene Mandat Gbernimmt die Rolle des Projektverfasser Bau und somit die Planung
und Realisierung der oben genannten Anlagen sowie die technische Koordination. Ausgeschrieben
werden die folgenden Projektphasen nach der ASTRA-Richtlinie “Bau der Nationalstrassen®;

- 31 Ausfuhrungsprojekt

- 32 Detailprojekt

- 33 Plangenehmigungsverfahren

- 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- 51 Unterlagen fiir die Ausflihrung

- 52 Massnahmenausfihrung

- 53 Inbetriebnahme, Abschluss
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2 Vertragsbestandteile und Rangfolge bei Widerspriichen

2.1 Liste der Vertragsbestandteile

Integrierte Bestandteile des Vertrages sind entsprechend ihrer Bedeutung in nachstehender Rangfolge:
2.1.1 Die vorliegende Vertragsurkunde
2.1.2 Projektbeschrieb und Pflichtenheft fir den Projektverfasser Bau (Los 1)
2.1.3 Die Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2017
2.1.4 Weitere Vertragsbestandteile
2.1.4.1 Das Angebot des Beauftragten vom .....

2.1.5 Technische Regeln der Baukunde. Insbesondere die Richtlinien, Weisungen, Fachhandbicher
des ASTRA (www.astra.admin.ch/Standards, Forschung, Sicherheit)

2.1.6 Beilagen der Bauherrschaft

2.2 Rangfolge bei Widerspriichen

Soweit zwischen den hiervor aufgeflhrten Vertragsbestandteilen ein Widerspruch besteht, ist die vorgenannte
Rangfolge flr den Vorrang massgeblich. Besteht ein Vertragsbestandteil aus mehreren Dokumenten, geht bei
Widersprichen das zeitlich jingere Dokument dem alteren vor.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Beauftragten sowie seiner Subunternehmer und Lieferanten gelten
nur dann, wenn sie in Ziffer 10 (Besondere Vereinbarungen) aufgefiihrt sind.
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3 Leistungen des Beauftragten

3.1 Leistungsvereinbarungen zu Teilphasen

Der Beauftragte verpflichtet sich in Kenntnis des diesem Vertrag zugrunde liegenden Projektes (vgl. Ziffer 1.1
und 1.2 hiervor) zur Erbringung samtlicher in dieser Vertragsurkunde und den weiteren Bestandteilen
umschriebenen Leistungen (Grundleistungen und besonders vereinbarte Leistungen).

3.2 Ubertragene Teilphasen

Der vorliegende Vertrag umfasst die nachstehenden Teilphasen gemass Art. 4 Ordnung SIA 103/2014 resp.
Norm SIA 112/2014 «Modell Bauplanung»:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-RIichtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

D 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

41 Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

51 Ausflhrungsprojekt

52  Ausflihrung

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Bau

Inbetriebnahme, Abschluss

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Unterlagen fur die Ausfuhrung
Massnahmenausfiihrung

Inbetriebnahme, Abschluss

freigegeben wird mit Unterzeichnung der vorliegenden Vertragsurkunde jedoch nur:

ASTRA-Nomenklatur (gem. NSG/NSV)

LM SIA 112, resp. LHO SIA 102, 103,
108

ASTRA-Richtlinie "Bau der
Nationalstrassen"

ASTRA-Richtlinie "Unterhalt der
Nationalstrassen"

|:| 11 Bedirfnisformulierung,
Lésungsstrategien

|:| 21 Definition des Vorhabens /
Projektdefinition,
Machbarkeitsstudie

|:| 22  Auswahlverfahren

|:| 41 Ausschreibung, Offertvergleich,

Vergabeantrag

Projektstudie

Auswahlverfahren
Generelles Projekt (GP)
Ausfiihrungsprojekt (AP)
Detailprojekt (DP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag

Auswahlverfahren

Globales Erhaltungskonzept (EK)
Massnahmenkonzept (MK)
Massnahmenprojekt (MP)

Ausschreibung, Offertvergleich,
Vergabeantrag
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|:| 51  Ausflihrungsprojekt Unterlagen fiir die Ausfiihrung Unterlagen fiir die Ausfiihrung
D 52  Ausfihrung Bau Massnahmenausfiihrung

|:| 53 Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss Inbetriebnahme, Abschluss

Weitere Teilphasen werden Schritt flr Schritt durch schriftiche Anzeige des im Vertrag angegebenen
Projektleiters des Auftraggebers freigegeben. Der Auftraggeber behalt sich vor, einzelne Teilphasen nicht
ausfuhren zu lassen. Betreffend Entschadigung gilt Art. 18 der Allgemeinen Vertragsbedingungen KBOB fir
Planerleistungen, Ausgabe 2015.

3.3 Gesamtleitung

Der Beauftragte tUbernimmt die Gesamtleitung flr phasenubergreifende Leistungen gemass Art. 3.4 SIA
Ordnung 103/2014.

4 Vergiitung

41 Vergiitung

4.1.1 Es wird eine Verglitung nach erbrachtem Zeitaufwand vereinbart fir folgende Leistungen:

Gemass detailliertem Angebot des Beauftragten vom ......

Gemass folgenden Stundenansatzen exkl. MWST:

Kategorie A CHF
Kategorie B CHF
Kategorie C CHF
Kategorie D CHF
Kategorie E CHF
Kategorie F CHF
Kategorie G CHF
Offerierte Vergitung brutto nach Zeitaufwand inkl. Nebenkosten CHF 0.00
Bauherrenreserve CHF 0.00
/. Rabatt 0,00 % CHF 0.00
Zwischentotal CHF 0.00
Zusatzliche Nebenkosten gemass Ziffer 4.2 (2. Abschnitt) CHF 0.00
Vereinbarte Vergiitung netto CHF 0.00
MWST zum Satz von 7.7% CHF 0.00
Total Vergiitung inkl. MWST CHF 0.00

Dieser Betrag wird der Teuerung gemass Ziffer 4.3 angepasst.

Dieser Betrag gilt als Kostendach im Sinne von Artikel 9.2 der Allgemeinen Vertragsbedingungen
KBOB fir Planerleistungen.

Die Aufteilung der Vergltung je Inventarobjekt, Finanzierungskonto und Kostenart richtet sich
nach beiliegendem Rechnungsdeckblatt.
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4.2

Nebenkosten

Nebenkosten des Beauftragten betreffend Arbeitsunterlagen (wie Plane, Fotokopien, sonstige
Dokumente), Telefon, Fax, Porti, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisespesen und Reisezeit,
auswartige Unterkunft und Verpflegung sind in der vereinbarten Verglitung gemass Ziffer 4.1 hievor
eingerechnet.

Zusatzliche Nebenkosten fir die Abgabedossiers wie Plankopien und sonstige Dokumente wie
Broschiren, Berichte, etc., welche zur Planung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks bendtigt
und durch den Auftraggeber explizit bestellt wurden, werden dem Beauftragten gemass
nachgewiesenem Aufwand vergiitet.

4.3 Teuerungsanpassung
Preisédnderungen infolge Teuerung werden gemass der zur Zeit des Vertragsabschlusses aktuellen
Fassung der Norm SIA 126 «Preisanderung infolge Teuerung bei Planerleistungen» berechnet.

4.4 Vergitung der nicht abschliessend definierten Leistungen

4.4.1 Art der nicht abschliessend definierten Leistungen:

Die aufgefihrten Leistungen gelten als abschliessend definiert. Soweit sich in der
Vertragsabwicklung erweist, dass Leistungen naher zu definieren sind, bestimmt der Auftraggeber
diese Leistungen.

4.4.2 Vergutungsregelung:

Die Vergttung fir allfallige nach Vertragsabschluss definierte Leistungen sind einvernehmlich vor
Beginn der Arbeiten zu vereinbaren. Grundlage fir die Berechnung der Vergitung bildet Ziffer
4.1. Ohne schriftliche Bestatigung des Auftraggebers entfallt der Anspruch auf Verglitung.

5 Finanzielle Modalitidten

5.1

Rechnungsstellung und Bezahlung

5.2

Die Rechnungen sind zusammen mit dem ausgefiillten Rechnungsdeckblatt in einfacher Ausflihrung an
die nachstehende Adresse einzureichen:

Bauherrenunterstitzung XY

Die Rechnungen haben sich detailliert und nachprifbar zu den nach diesem Vertrag geschuldeten und
erbrachten Leistungen zu aussern. Der Beauftragte hat je Mitarbeiter detailliert anzugeben, welche
Leistungen mit welchem Zeitaufwand in Rechnung gestellt werden. Die Mehrwertsteuer und die
Nebenkosten sind separat auszuweisen. Diesen Anforderungen nicht genugende Rechnungen werden
an den Beauftragten zur Korrektur und allenfalls Erganzung der Dokumentation zuriickgewiesen. Zur
Uberpriifung der Richtigkeit der Angaben ist dem Finanzinspektorat des Auftraggebers jederzeit Einsicht
in die massgebenden Unterlagen zu gewahren.

Zahlungsfristen

Ordnungsgemass zugestellte Rechnungen werden mit Eingang an die bezeichnete Adresse fallig. Der
Auftraggeber leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen seit ordnungsgemassem Eingang der
Rechnung.
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Vorbehalten bleiben die Bestimmungen Uber die Schlussabrechnung gemass Ziffer 9.5 der Allgemeinen
Vertragsbedingungen KBOB fiir Planerleistungen, Ausgabe 2015.

6 Fristen und Termine

6.1 Fir die Planungs- und Projektierungsphase (SIA-Teilphasen 31-41)

Frist / Termin Tatigkeit
01.08.2020 Beginn der Arbeiten
31.12.2024 Ende der Arbeiten

6.2 Fiir die Realisierungsphase (SIA-Teilphasen 51-53)

Es gilt das zu vereinbarende Planlieferungsprogramm.

Frist / Termin Tatigkeit
01.01.2025 Beginn der Arbeiten
31.12.2026 Ende der Arbeiten

7 Ansprechstellen

Fir samtliche Zwecke des vorliegenden Vertrages, einschliesslich Vertragsanderungen, der Ubermittiung und
Zustellung von Mitteilungen, Anfragen und dergleichen, lautet die Ansprechstelle:

Auf der Seite Auftraggeber

Name
Firma Bundesamt fiir Straseen ASTRA, Filiale Zofingen
Adresse Brihlstrasse 3
4800 Zofingen
Telefon 058 482 75 11
Fax
E-Mail zofingen@astra.admin.ch

Auf der Seite Beauftragter

Name

Firma

Adresse

Telefon

Fax

E-Mail
Andern eine Ansprechstelle oder deren Kontaktdetails, erfolgt umgehend eine schriftliche Mitteilung an die
andere Partei.

8 Versicherungen

Der Beauftragte bzw. die Planergemeinschaft (einfache Gesellschaft im Sinne von Art. 530 ff OR) erklart, fur
die Dauer des Auftrages folgende Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen zu haben, die Versicherung
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wahrend der Dauer des Auftrages aufrecht zu erhalten und die entsprechenden, glltigen
Versicherungsnachweise dem Auftraggeber auf Verlangen zu liefern:

Pauschal fur Personen-, Sach- und Folgeschaden CHF 10'000'000.00

Sonstige Schaden:
Bautenschaden CHF 5'000'000.00

Versicherungsgesellschaft:

Policen-Nr.:

Selbstbehalt pro Schadenereignis CHF
(max. 20% der Versicherungssumme)

9 Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen, Gleichbehandlung und Integritét

Der Beauftragte verpflichtet sich, fir Leistungen in der Schweiz, die am Ort der Leistung geltenden
Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingungen fur Arbeitnehmerinnen und Arbeithehmer einzuhalten.

Er erklart, gesetzliche Sozialabgaben und Versicherungsbeitrdge sowie die (brigen Beitrdge gemass
Rahmenarbeitsvertradgen, sofern vorhanden, geleistet und die Mehrwertsteuer bezahlt zu haben.

Des Weiteren verpflichtet sich der Beauftragte, fur Leistungen in der Schweiz die Gleichbehandlung von Frau
und Mann in Bezug auf die Lohngleichheit einzuhalten.

Zieht der Beauftragte zur Vertragserfiillung Dritte bei, hat er diese zu verpflichten, die vorgenannten
Grundsatze ebenfalls einzuhalten.

Der Beauftragte versichert zudem, keine Absprachen oder andere den Wettbewerb beeintrachtigende
Massnahmen zu treffen oder getroffen zu haben. Der Beauftragte verpflichtet sich, alle erforderlichen
Massnahmen zur Vermeidung von Korruption zu ergreifen, so dass insbesondere keine Zuwendungen oder
andere Vorteile angeboten oder angenommen werden.

Bei Missachtung vorstehender Verpflichtungen hat der Beauftragte dem Auftraggeber pro Verstoss eine
Konventionalstrafe in der Hohe von 10,00% der Auftragssumme exkl. MWST, mindestens aber CHF 3'000.00,
héchstens jedoch CHF 100'000.00 zu entrichten.

Der Beauftragte nimmt zur Kenntnis, dass ein Verstoss zudem in der Regel zur Aufhebung des Zuschlages
sowie zu einer vorzeitigen Vertragsauflésung aus gewichtigen Grinden durch den Auftraggeber fuhrt.

10 Besondere Vereinbarungen

Der Beauftragte ist verantwortlich, dass Rechnungen von Unternehmern innerhalb der nachfolgend
aufgefiihrten Fristen gepriift und an die Bauherrschaft weitergeleitet werden:

a. Bei vereinbarten Zahlungsplanen, bei Abschlagszahlungen nach geschatzter Leistungserbringung, bei
Abschlagszahlungen nach effektiv erbrachter Leistung bei Einheitspreisvertrdgen, sowie bei
Regierechnungen und Abrechnungen fiir Preisdnderungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir
ordnungs-gemass abgefasste Rechnungen maximal 10 Tage nach Eingang beim Beauftragten des
Bauherrn.

b. Bei Schlussrechnungen betragt die Prif- und Weiterleitungsfrist fir ordnungsgemass abgefasste
Rechnungen maximal 30 Tage nach Eingang beim Beauftragten des Bauherrn.

Halt der Beauftragte diese Pruf-/Weiterleitungsfrist nicht ein, behalt sich der Bauherr vor, vom Unternehmer
verrechnete Verzugszinsen dem Beauftragten in Rechnung zu stellen oder mit seinen Honorarforderungen zu
verrechnen.
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11 Inkrafttreten

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Unterzeichnung durch die Parteien in Kraft.

12 Vertragsanderungen

Erganzungen und Anderungen dieses Vertrages und dessen Vertragsbestandteile sind nur giiltig, wenn sie
von den Parteien schriftich vereinbart werden. Dies gilt auch fir die Aufhebung dieses
Schriftlichkeitsvorbehaltes.

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages llickenhaft, rechtlich unwirksam oder aus anderen Griinden
undurchfiihrbar sein, so wird die Giiltigkeit des Vertrages im Ubrigen davon nicht beriihrt. Die Parteien werden
in einem solchen Falle eine Vereinbarung treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame,
wirtschaftlich méglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt.

13 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen Uber den internationalen Warenverkehr vom 11. April 1980 (Wiener
Kaufrecht, SR 0.221.211.1) wird ausdricklich ausgeschlossen.

Fur Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird als Gerichtsstand Bern vereinbart.

14 Ausfertigung

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt.
Der Beauftragte und der Auftraggeber haben je 1 unterzeichnetes Exemplar erhalten.
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15 Unterschriften

Ort und Datum:

Bundesamt fiir Strassen

Unterschrift Unterschrift

Ort und Datum:

Vorname und Name:
Funktion:
(in Blockschrift)

Beilagen
Rechnungsdeckblatt
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