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Rahmenterminprogramm RUTS N06 IG Vier

Richtbauprogramm TP 3

KW 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

Bauabschnitt TP3 inkl. Zubringer Kiesen

Versickerungsanlage Hauptinstallationsplatz

Installationsplätze inkl. Zufahrten

Vorarbeiten (prov. Verstärkung Pannenstreifen in Nachtarbeit)

BSA (Kabelrückzug / Demontage / Provisorien)

Verkehrsumstellungen

KW 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

Bauabschnitt TP3 inkl. Zubringer Kiesen

Verkehrsumstellungen

Reserve Bauherr

BSA Kabelrückzug und Einzug

Bauphase 1 (Mittelstreifeninstandsetzung) 12W

Bauphase 2 a 12W

Bauphase 2 b Arbeiten Wildtierquerung fertig

Bauphase 3 a/b 12W

Sämtliche Kunstbauten sind den Hauptphasen des Trassees unterzuordnen

KW 1 2 3 4 6 7 8 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 40 41 42 43 45 46 47 49 50 51 52

Bauabschnitt TP3 inkl. Zubringer Kiesen

Rückbau IP inkl. Zufahrten, Instandsetzungsarbeiten

Rekultivierung Hauptinstallationsplatz

31 35 39 44 485 9 13 22 26
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IG Vier

Grobterminprogramm RUTS Mitte

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

TP 11 Thun

Tunnel Ri Spiez

Stammachse 

Tunnel Ri Bern

LSW Zollhaus

Rückbau prov. Umfahrung

DAW

Anschlüsse Thun (TP3/11)

Hilfskonstruktion T38 + ASB 1

Bypass Thun-Süd

Anschluss Thun-Nord

Zubringer Steffisburg

Zubringer mit Hilfsbrücke

TP 3 Heimberg

Submission TP3

Offerte / Vergabe TP3

AVOR TP3

Stammachse + Zubringer Kiesen

Submission

Projektierung

AVOR Unternehmer

Ausführung

04.04.2019 / LAM

20192018 2021 20222020

fge
Schreibmaschine
Beilage 042 - Bauprogramm TP3



Rev. Datum Gez. Geprüft Genehmigt

-

Submission
Format Fläche

Erstellt durch

18-085-1

Frutiger AG, Engineering

m260 / 105

27.07.18

A

B

C

D

E

F

G

OCv X

Frutiger AG
Frutigenstrasse 37
3602 Thun
Tel: 058/226 66 66
Fax: 058/226 64 40
E-Mail: tiefbau@frutiger.com

Plan Nr.

Schweizerische Eidgenossenschaft

Bauprogramm

Massstab

1:2000/200

Amtsvariante

Confédération suisse
Confederatione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Nationalstrassen

N06 / Kiesen - Thun-Süd
EP Rubigen - Thun-Nord

Unterhaltsabschnitt:

Objekt / Los:

Projekt-Nummer: 080295

36

Kiesen - Thun Nord

Unterhaltskilometer:

Kurzbezeichnung:

Inventarobjekt-Nr.: 02.06.36.712.20

N06 km 21.582 - km 26.550

N06.36-001

Zubringer Steffisburg

rl

Weg-Zeit-Diagramm
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Voraussichtliche Vergabe der Arbeiten

AVOR, Beginn der vertraglichen Arbeiten
Mo. 05.11.2018

Fr. 14.09.2018

Beginn Bauarbeiten

Fr. 12.06.2020
Freigabe an den Verkehr

Fertigstellung Bauphasen 1-3 und

Fr. 18.09.2020
Fertigstellung der vertraglichen Arbeiten

Lieferung Ausführungspläne Hilfsbrücke

0 4 8 12 16 20
Personalbestand

< -
Zu

lg

T39C,UNF
Tschanzenwasen

T39D, Glättemühleviadukt

T39,UNF
RampeBern-

N06

Steffisburg

Hilfsbrücke Glättemühleviadukt (T39D)

1'200

1'300

1'400

1'500

1'600

1'700

1'800

1'900

Perimetergrenze

Perimetergrenze

Perimetergrenze

Schemasituation 1:2000/200

ZubringerThun

Bauphase 0, Vorarbeiten und Zubringer Steffisburg

Bauphase 1, Instandsetzung Fahrbahn Steffisburg
Bauphase 2, Instandsetzung Fahrbahn N06
Bauphase 3, Instandsetzung Mittelstreifen

Alle Bauphasen, Instandsetzung Glättemühlkeviadukt

Legende Schemasituation:

Rohrblock BSA

Töpferweg

Niesenstrasse Un
ter

e
Zu

lgs
tra

s s
e

Aa
re

s tr
as

se

Gl
ä t

te m
ü h

l ew
e g

Montag Hilfsbrücke (Stahlbau)

Montag Fahrbahnplatte (Elemente), Stossfugenausbildung

Erstellen Fahrzeugrückhaltesystem

Erstellen Fundamente Hilfsbrücke

- Binderschicht MA11 H
- Deckschicht SDA 8 A

- Binderschicht MA11 H
- PDB-Abdichtung
- Epoxidharzversiegelung
- Erstellen Aufbeton und Konsolkopf

- Rückbau Belag

- Betoninstandsetzungen

- Montage Werkleitungsblock

Montage Rohrblock (BSA) und Lärmschutzwand

UNF Tschanzenwasen
Wände und Untersicht

Fahrbahnseitig
Erstellen Entwässerun

Vo
rla

uf
St

ah
lba

ue
r:

22
Ar

be
its

wo
ch

en

Baugrubenarbeiten Fundamente

- Abbruch FZRS und Konsolkopf, HDW

Rückbau Belag und Abdichtung
Abbruch FZRS und Konsolkopf, HDW

Erstellen Konsolkopf
Lokale Betoninstandsetzungen, Epoxidharzversiegeung

Ersatz Brückenentwässerung

Abdichtung PBD EP5
Einbringen Schutzschicht MA 11H
Einbringen Binderschicht MA 11H
Montage FZRS
Einbringen Deckschicht SDA 8

Legende Arbeitsvorgänge:
GLÄTTEMÜHLEVIADUKT

ZUBRINGER

Rückbau Belag
Sanierung Entwässerung, Neubau SA
Erdarbeiten
Einbringen Binderschicht AC T22 H
Einbringen Binderschicht AC B22 H
Montage FZRS
Einbringen Deckschicht SDA 8

- Lokale Betoninstandsetzungen
Pfeiler, Widerlager und Untersicht

- Lagerinstandsetzungen

- Binderschicht MA11 H
- Deckschicht SDA 8 A

- Binderschicht MA11 H
- PDB-Abdichtung
- Epoxidharzversiegelung
- Erstellen Aufbeton und Konsolkopf

- Rückbau Belag

UNF Tschanzenwasen

- Abbruch FZRS und Konsolkopf, HDW

Provisorischer Belag

UNF Rampe Bern-

- Betoninstandsetzungen
Wände und Untersicht

Zubringer Thun

- Fugensanierungen

UNF Rampe Bern-

- Betoninstandsetzungen
Wände und Untersicht

Zubringer Thun

- Fugensanierungen

Fahrbahnseitig

- Binderschicht MA11 H
- Deckschicht SDA 8 A

- Binderschicht MA11 H
- PDB-Abdichtung
- Epoxidharzversiegelung
- Erstellen Aufbeton
- Rückbau Belag

UNF Tschanzenwasen
Fahrbahnseitig

SteffisburgN06 / Bern

SteffisburgN06 / Bern

Verkehrsführung Bauphase 1

Verkehrsführung Bauphase 2

Verkehrsführung Bauphase 3

Verkehrsführung Bauphase 0

SteffisburgN06 / Bern

70 2.77 3.50 3.50 2.54 70
Fahrspur Pannen-

streifen
Bankett

streifen
Pannen-Bankett Fahrspur

3.395 15 3.225 70 5.54
N06 / Bern Steffisburg Baustelle

6.10 70 3.225 15 3.375

N06 / Bern SteffisburgBaustelle

3.45 70 4.20 70 3.45
N06 / Bern SteffisburgBaustelle

Verkehrsumstellung

Verkehrsumstellung

Verkehrsumstellung

Verkehrsumstellung

Verkehrsumstellung

N06

Lärmschutzwand

Glättemühlekreisel

Rückbau Hilfsbrücke

Erst. Fundationsschicht

Erdarbeiten

Erdarbeiten

Erstellen Widerlager

Installation

Erstellen Widerlager

Erst. Fundationsschicht

Belagsarbeiten

Belagsarbeiten Fahrbahnübergang

Fahrbahnübergang

Installation

Phase 3b

Rückbau Installation

Rückbau Installation
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Nr. Tätigkeit Dauer Anfang Ende VorgängerBeschriftung

1 Installation 5 t 14.01.19 18.01.19

2 Phase 0: Hilfsbrücke 155 t? 21.01.19 03.09.19

92 Phase 1: Fahrrichtung 
Steffisburg

142 t? 03.06.19 20.12.19

93 Verkehrsumstellungen 2 t 27.06.19 28.06.19 Verkehrsumstellung Phase 1

94 Verkehrsumstellungen 5 t 16.12.19 20.12.19 148 Verkehrsumstellung Phase 2

95 Vekehrsbehinderungen 137 t 11.06.19 20.12.19

96 Höhenbegrenzung 
2.20m

137 t 11.06.19 20.12.19 Einfahrt Installation

97 Höhenbegrenzung 2.20 33 t 17.06.19 31.07.19 Aarestrasse

98 Höhenbegrenzung 2.20 65 t 05.08.19 01.11.19 97 Glättimühleweg

99 Höhenbegrenzung 2.25 38 t 24.06.19 16.08.19 untere Zulgstrasse

100 Höhenbegrenzung 
2.20m

123 t 01.07.19 20.12.19 Viehweg

101 PW Fahrverbot 55 t 19.08.19 01.11.19 99 T39C: Tschanzenwasen

102 Höhenbegrenzung 
3.00m

30 t 04.11.19 13.12.19 145AA-5
t

untere Zulgstrasse

103 Höhenbegrenzung 
3.00m

30 t 04.11.19 13.12.19 102AAAarestrasse

105 Gerüstmontagen 107 t 03.06.19 01.11.19

106 Konsolengerüst 19 t 03.06.19 28.06.19 Konsolengerüst

107 Widerlager 5 t 01.07.19 05.07.19 106 Widerlager

108 Doppelpfeiler 5 t 08.07.19 12.07.19 107 Doppelpfeiler

109 Demontage untere 
Zulgstrasse

5 t 12.08.19 16.08.19 128EA-5
t

Demontage untere 
Zulgstrasse

110 T39C Tschanzenwasen 5 t 19.08.19 23.08.19 109 T39C 
Tschanzenwasen

111 Demontage 
Aarestrasse

3 t 29.07.19 31.07.19 97EA-3
t

Demontage 
Aarestrasse

112 Glättimühleweg 5 t 05.08.19 09.08.19 111 Glättimühleweg

113 Demontage 
Tschanzenwasen

5 t 28.10.19 01.11.19 101EA-5
t

Demontage 
Tschanzenwasen

114 Demontage 
Glättimühleweg

5 t 28.10.19 01.11.19 98EA-5
t

Demontage 
Glättimühleweg

116 T39D: 
Glättimühleviadukt

130 t? 13.06.19 13.12.19 T39D: 
Glättimühleviadukt

117 Kanalisationsanschluss 2 t 13.06.19 14.06.19 Aarestrasse

118 Installation 
Neutralisation

1 t? 20.06.19 20.06.19 Zulgböschung

119 Rückbau Asbest 20 t 01.07.19 26.07.19 93 Rückbau Asbest

120 Rückbau 
Kabelrohrblock

20 t 01.07.19 26.07.19 93 Rückbau 
Kabelrohrblock

121 Rückbau FZRS 10 t 01.07.19 12.07.19 93 Rückbau FZRS

122 Sondagen 
Belagsstärke

2 t 01.07.19 02.07.19 93 Sondagen 
Belagsstärke

123 Frässchnitt Belag 1 t? 03.07.19 03.07.19 122 Frässchnitt Belag

124 Abbruch Belag 2 t 04.07.19 05.07.19 123 Abbruch Belag

125 Frässchnitt Beton 2 t 08.07.19 09.07.19 124 Flügelmauer

126 HDW Abtrag 38 t 08.07.19 30.08.19 124 HDW Abtrag

127 Konsolkopf 53 t 22.07.19 04.10.19 Konsolkopf

128 Instandsetzung 10 t 05.08.19 16.08.19 Bereich untere Zulgstrasse/Aarestrasse

129 Instandsetzung 30 t 19.08.19 27.09.19 128 Instandsetzung

130 Fahrbahnübergänge 57 t 02.09.19 19.11.19 124 Widerlager Ost+West, Gerbergelenk

131 HDW Abtrag 10 t 02.09.19 13.09.19 126 HDW Abtrag

132 Instandsetzung 10 t 16.09.19 27.09.19 131 Instandsetzung

133 Silent Joint Resaflex
500

2 t 12.11.19 13.11.19 142 Widerlager West

134 Silent Joint Resaflex
700

2 t 14.11.19 15.11.19 133 Widerlager Ost

135 Silent Joint Resaflex
1000

2 t 18.11.19 19.11.19 134 Gerbergelenk

136 Abdichtung 31 t? 30.09.19 11.11.19

137 Kugelstrahlen 5 t 30.09.19 04.10.19 132 Kugelstrahlen

138 Kratzspachtelung 5 t 07.10.19 11.10.19 137 Kratzspachtelung

139 Epoxidharzversiegelung 5 t 14.10.19 18.10.19 138 Epoxidharzversiegelung

140 PBD einlagig 5 t 21.10.19 25.10.19 139 PBD einlagig

141 Gussasphalt 5 t 28.10.19 01.11.19 140 Gussasphalt T39D

142 Gussasphalt 1 t? 11.11.19 11.11.19 143;175;179Gussasphalt Fahrbahnübergänge

143 Deckbelag 5 t 04.11.19 08.11.19 174;178SDA

144 Hydrophobierung 5 t 04.11.19 08.11.19 127EA+20 tOS1

145 Rohrblock 10 t 11.11.19 22.11.19 143;175;179Rohrblock

146 Lärmschutzwand 10 t 25.11.19 06.12.19 145 Lärmschutzwand

147 FZRS 5 t 09.12.19 13.12.19 146 FZRS

148 Markierung 5 t 09.12.19 13.12.19 146 Markierung

149 T39: UNF Rampe Bern 20 t 19.08.19 13.09.19 T39: UNF Rampe 
Bern

150 Instandsetzung 20 t 19.08.19 13.09.19 128

151 T39C: UNF 
Tschanazenwasen

45 t 19.08.19 18.10.19 T39C: UNF 
Tschanazenwasen

152 Gerüstmontage 5 t 19.08.19 23.08.19 128 Gerüstmontage

153 Abbruch Konsolkopf 5 t 26.08.19 30.08.19 152 Abbruch Konsolkopf

154 HDW Abtrag 5 t 02.09.19 06.09.19 153 HDW Abtrag

155 Konsolkopf 15 t 09.09.19 27.09.19 154 Konsolkopf

156 Instandsetzung 10 t 16.09.19 27.09.19 154EA+5 tInstandsetzung

157 Gerüstdemontage 5 t 30.09.19 04.10.19 156 Gerüstdemontage

158 Abdichtung 15 t 30.09.19 18.10.19

159 Epoxidharzversiegelung 5 t 30.09.19 04.10.19 132

160 PBD einlagig 5 t 07.10.19 11.10.19 159

161 Gussasphalt 5 t 14.10.19 18.10.19 160

164 Trasse 90 t 05.08.19 06.12.19 Trasse

165 Abbruch Leitschranken 10 t 05.08.19 16.08.19 172AAAbbruch FZRS

166 BSA 10 t 19.08.19 30.08.19 172 BSA

167 Entwässerung 20 t 02.09.19 27.09.19 166 Entwässerung

168 Bankettverbreiterung 20 t 23.09.19 18.10.19 167EA-5 tBankettverbreiterung

169 Mergelbankett 10 t 11.11.19 22.11.19 175 Mergelbankett

170 Leitschranken 10 t 25.11.19 06.12.19 169 FZRS

171 Belagsersatz 70 t 05.08.19 08.11.19 Belagsersatz

172 Abbruch Belag 10 t 05.08.19 16.08.19 Abbruch Belag

173 Tragschicht 5 t 21.10.19 25.10.19 168 ACT

174 Binderschicht 5 t 28.10.19 01.11.19 173 ACB

175 Deckbelag 5 t 04.11.19 08.11.19 174 SDA

176 Teilersatz 20 t 14.10.19 08.11.19 Teilersatz

177 Belag fräsen 5 t 14.10.19 21.10.19 173AEBelag fräsen

178 Binderschicht 5 t 28.10.19 01.11.19 173 ACB

179 Deckbelag 5 t 04.11.19 08.11.19 178 SDA

180 Verkehrsumstellungen 418 t 04.02.19 18.09.20

199 1 t? 15.07.19 15.07.19

Phase 0: Hilfsbrücke

Phase 1: Fahrrichtung Steffisburg

Verkehrsumstellung Phase 1Verkehrsumstellung Phase 1

Verkehrsumstellung Phase 2Verkehrsumstellung Phase 2

Einfahrt InstallationEinfahrt Installation

AarestrasseAarestrasse

GlättimühlewegGlättimühleweg

untere Zulgstrasseuntere Zulgstrasse

ViehwegViehweg

T39C: TschanzenwasenT39C: Tschanzenwasen

untere Zulgstrasseuntere Zulgstrasse

AarestrasseAarestrasse

Gerüstmontagen

KonsolengerüstKonsolengerüst

WiderlagerWiderlager

DoppelpfeilerDoppelpfeiler

Demontage untere ZulgstrasseDemontage untere Zulgstrasse

T39C TschanzenwasenT39C Tschanzenwasen

Demontage AarestrasseDemontage Aarestrasse

GlättimühlewegGlättimühleweg

Demontage TschanzenwasenDemontage Tschanzenwasen

Demontage GlättimühlewegDemontage Glättimühleweg

T39D: Glättimühleviadukt

AarestrasseAarestrasse

ZulgböschungZulgböschung

Rückbau AsbestRückbau Asbest

Rückbau KabelrohrblockRückbau Kabelrohrblock

Rückbau FZRSRückbau FZRS

Sondagen BelagsstärkeSondagen Belagsstärke

Frässchnitt BelagFrässchnitt Belag

Abbruch BelagAbbruch Belag

FlügelmauerFlügelmauer

HDW AbtragHDW Abtrag

KonsolkopfKonsolkopf

Bereich untere Zulgstrasse/AarestrasseBereich untere Zulgstrasse/AarestrasseBereich untere Zulgstrasse/Aarestrasse

InstandsetzungInstandsetzung

Fahrbahnübergänge

HDW AbtragHDW Abtrag

InstandsetzungInstandsetzungInstandsetzung

Widerlager WestWiderlager West

Widerlager OstWiderlager Ost

GerbergelenkGerbergelenk

Abdichtung

KugelstrahlenKugelstrahlen

KratzspachtelungKratzspachtelung

EpoxidharzversiegelungEpoxidharzversiegelung

PBD einlagigPBD einlagig

Gussasphalt T39DGussasphalt T39D

Gussasphalt FahrbahnübergängeGussasphalt Fahrbahnübergänge

SDASDA

OS1OS1

RohrblockRohrblock

LärmschutzwandLärmschutzwand

FZRSFZRS

MarkierungMarkierung

T39: UNF Rampe Bern

T39C: UNF Tschanazenwasen

GerüstmontageGerüstmontage

Abbruch KonsolkopfAbbruch Konsolkopf

HDW AbtragHDW Abtrag

KonsolkopfKonsolkopf

InstandsetzungInstandsetzungInstandsetzung

GerüstdemontageGerüstdemontage

Abdichtung

Trasse

Abbruch FZRSAbbruch FZRS

BSABSA

EntwässerungEntwässerung

BankettverbreiterungBankettverbreiterung

MergelbankettMergelbankett

FZRSFZRS

Belagsersatz

Abbruch BelagAbbruch Belag

ACTACT

ACBACB

SDASDA

Teilersatz

Belag fräsenBelag fräsen

ACBACB

SDASDA
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Tag Nacht Subunternehmer Verkehrsbehinderung Instandsetzung Belag Meilenstein

20190613 Zubringer Steffisburg 

Terminplanung

Frutiger AG
Markus Aeschlimann

20190613 Zubringer Steffisburg
Datum: 13.06.19, Seite 1


