
Haltekanten

Prozessübersicht

Erläuterungen

Bei der Submission Gesamtplaner und Verkehrsplaner ankünden, dass ev. Zusatzleistungen für SEN anfallen können (und sh. 9) Vergabe Option Realisierung.

Der Gesamtplaner hat eine Fachperson SEN und offeriert Zusatzleistungen SEN falls nötig. Dann projektiert und realisiert er SEN als Fachingenieur und in Abstimmung mit dem Haltekantenvorhaben als Gesamtleiter

Eine erste Einschätzung zeigt, dass keine grossen SEN - Vorhaben mit dem HK tangieren. 

Vorstudie je Haltestelle inkl. allf. Interaktion mit benachbarten Haltestellen und Abgleich mit öV-Strategie VVL

Für diese Vorstudien werden Verkehrsplaner sep. beschafft, die dem Gesamtplaner als Subplaner zugeteilt werden. 

Sobald eine HK aus der Vorstudie definiert ist, kann sie weiter projektiert, aufgelegt und realisiert werden. Das führt dazu, dass Haltekanten in verschiedenen Projektphasen bearbeitet werden.

Sofern Vorhaben des SEN öffentlich aufgelegt werden müssen, muss das zeitgleich mit der Auflage der entsprechende HK erfolgen.

Prinzip: So viele Haltekanten wie möglich rasch auflegen, damit infolge Beschreitungen des Rechtsweges andere HK ohne Rechtswegbeschreitung bald gebaut werden können (Vorrat an baureifen Haltekanten)

Einbezug Werke Dritter nach Standard TBA Luzern

Gesamtplanerteams werden beschafft Phasen 31 bis 33 (+Anteil 51) // Anschliessend werden Realisierungsteams beschafft //  Anm.:  div. HK werden zeitlich sehr versetzt rechtskräftig genehmigt

VVL / MOB

(73) HK

je nach 

Vorhaben

SEN

Werke

Qualitätssicherung Gesamtplaner

Heute / Apr. 2020 August 2020 ab Herbst 2022

ÖV-Strategie Stadt überprüfen
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Beschaffung Verkehrsplaner

für 2 Pakete à 4 Losen Vorstudien Haltestellen

G
e

m
e

in
sa

m
 b

e
i

Vorprojekt SEN Bauprojekt SEN
Ausführungsprojekte

Submission Bau
öffentl. Planauflage

Einsprachen + 
Projektgenehmigungen

Bau

ev. Sonderkredit Bau für  SEN
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inkl. Eventualleistungen SEN + Schlüsselperson Zusatzofferte wenn Leistungen SEN erforderlich1

Projektsteuerung Vorstudien

Projektsteuerung
Auflageprojekte

Gem. aktueller Einschätzung 
(Feb. 2020) gibt es im Bereich der 
73 HK keine grossen SEN -
Vorhaben.

Rechtskraft 
Projektgenehmigungen

ab Herbst 2023
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Stadträume
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