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Dokument D1 
 
Preisangebotszusammenstellung 
 

  

Anbieter/in / Anbieter mit Adresse (Firmen-
stempel) 
 

Angebotssummen je Los in CHF auf Seite 2 
eintragen 
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Anbieter/in / Anbieter mit Adresse (Firmenstempel) 

 

Angebotssumme Los 1 in CHF (netto inkl. MwSt.) 

 
 

 
 

Angebotssumme Los 2 in CHF (netto inkl. MwSt.) 
 
 

 

 

Angebotssumme Los 3 in CHF (netto inkl. MwSt.) 

 
 

 
 

Angebotssumme Los 4 in CHF (netto inkl. MwSt.) 
 
 

 
 

Angebotssumme Los 5 in CHF (netto inkl. MwSt.) 
 

 

 
 

Angebotssumme Los 6 in CHF (netto inkl. MwSt.) 
 
 

 
 

Angebotssumme Los 7 in CHF (netto inkl. MwSt.) 
 

 

 
 

Angebotssumme Los 8 in CHF (netto inkl. MwSt.) 
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1. Bemerkungen zum Preisangebot 

1.1 Allgemeines 

Es sind die effektiven Stundenansätze nach allfälligen Rabattabzügen anzugeben, d.h. 

allfällige Rabatte sind in den bürospezifischen Stundensätzen zu berücksichtigen. Ein 

pauschaler Rabatt über alle Stundenansätze darf nicht angeboten werden. 

Die Honorarkosten sind separat für die einzelnen Lose aufzulisten (siehe Kap.3). 

Die für die Bewertung massgebende Angebotssumme pro Los setzt sich zusammen 

aus der Summe der Honorarkosten für die einzelnen Teilphasen, den Nebenkosten 

und der Mehrwertsteuer. 

Es sind folgende Vergütung vorgesehen: 

Phasen 

21/22 

Vorstudien (Mitarbeit) Honorierung nach geschätztem 

Aufwand mit Kostendach 

Teile Phase 

31; Phasen 

32 + 33, Teile 

51 

Vorprojekt 

Bauprojekt 

Bewilligungsverfahren / Aufla-

geverfahren (Ausführungspro-

jekt 

Honorierung nach geschätztem 

Aufwand mit Kostendach 

 

Für das Projekt ʺHaltekantensanierungʺ sind für die SIA-Phasen 21/22, Teile 31, 32 , 

33 + Teile 51 die Stunden durch den Anbieter zu schätzen, die Stundenansätze zu of-

ferieren und das Honorar mit Kostendach anzubieten.  

1.2 Preisgestaltung und Honorierung 

Nacht- und Sonntagsarbeit sowie Überzeit sind in die Stundenansätze einzurechnen.  

1.3 Zusatzleistungen 

Zusätzliche Leistungen (Erweiterung des Auftrags) werden nur vergütet, wenn sie vom 

Auftraggeber auf Basis einer Offerte bestellt wurden. 

Die Honorierung erfolgt nach effektivem Zeitaufwand nach vereinbarten Stundenansät-

zen gemäss Dokument D2. 
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1.4 Nebenkosten  

Nebenkosten 1: 

Nebenkosten wie Spesen für öffentliche und private Verkehrsmittel, Unterkunft und 

Verpflegung, Telefon, Fax, Porto, Computerinfrastruktur, Versicherungen, Reisekosten 

und Reisezeiten sind im Honorar einzurechnen. 

Nebenkosten 2: 

Reprokosten für Fotokopien, Ausschreibungsunterlagen, Werkverträge, Plankopien, 

CAD-Plots und sonstige Dokumente wie Broschüren, Berichte etc., welche zur Pla-

nung, Erstellung und Dokumentation des Bauwerks (Phasen 21/22, 31/32/33 und 51) 

benötigt werden, werden nach Aufwand rückvergütet (Materialkosten). 

Die Vergütung der Nebenkosten 2 erfolgt nach den Ansätzen gemäss Zusammenstel-

lung der Dienststelle Immobilien, Abteilung Verkehr und Infrastruktur (vif) des Kantons 

Luzern "Verrechnung von Planplots, Plan- und Fotokopien 2011" (Beilage im Vertrag). 

Die Arbeitszeit des mit der Herstellung beauftragten Mitarbeitenden darf von Planungs- 

und Projektierungsbüros, welche die CAD-Plots und Fotokopien selber herstellen, nicht 

zusätzlich verrechnet werden. Da dieser Aufwand bereits in den Reprokosten inbegrif-

fen ist. 

Die in Rechnung gestellten Kosten sind so zu belegen, dass Projekt, Datum, Lieferad-

resse, Plannummer, Stückzahl und Format ersichtlich sind. 

1.5 Teuerung 

Die vereinbarten Honorare, der Zeitmitteltarif, der Pauschalen, die Globalen und die 

Nebenkosten gelten bis 31. Dezember 2020 als fest. Ab 1. Januar 2021 kommt die 

Preisänderungsverrechnung gemäss Vertragsnorm SIA 126 zum Zuge. Ausgangswert 

ist der 01.01.2021. 

Die Teuerung ist jeweils auf einer separaten Rechnung auszuweisen. 

1.6 Rechnungsstellung, Zahlungsbedingungen 

Der Beauftragte hat seine Leistungen regelmässig (mind. alle 2 Monate) in Rechnung 

zu stellen je Phase.  

Es muss mit der Bauherrin (TBA Stadt Luzern) ein Vertrag abgeschlossen werden. 

(Vertragsentwurf liegt bei) 
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1.7 Honoraranpassung 

Für die Phasen Vorstudien (21/22), Vorprojekt (Teile 31), Bauprojekt (32), Baubewilli-

gungsverfahren (33) und Teile Ausführungsprojekt (Teile 51) gelten die vom Anbieter 

offerierten Stunden als Kostendach. Veränderungen der Baukosten führen zu keiner 

Honoraranpassung. 
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2. Zusammenstellung des Angebotes 

In den folgenden Tabellen sind die Zahlen aus dem Kap.3, Dokument D1. Erläuterung siehe 

Kap. 3.2, Dokument D1. 

 

2.1 Gesamtzusammenstellung pro Los 

LOS 1 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 1  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  4‘500.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 1 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 

 

LOS 2 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 2  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  3‘500.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 2 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 
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LOS 3 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 3  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  4‘500.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 3 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 

 

LOS 4 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 4  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  3‘500.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 4 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 
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LOS 5 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 5  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  4‘500.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 5 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 

 

LOS 6 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 6  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  3‘500.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 6 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 
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LOS 7 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 7  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  4‘000.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 7 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 

 

LOS 8 
Haltekanten- 

sanierung 
 

Gesamttotal Los 8  CHF 

+ Nebenkosten 2 (nach Aufwand, Vorgabe)  4‘000.00 CHF 

Zwischentotal 1  CHF 

- Bauversicherung (0.3%) % 0.3  CHF 

Zwischentotal 2  CHF 

+ MwSt. % 7.7  CHF 

Angebotssumme Los 8 netto total inkl. MWSt.  CHF 

Die Angebotssumme netto total inkl. MwSt. ist auf die Seite 2 dieses Dokumentes zu übertra-

gen. 
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3. Aufwandübersicht Haltekantensanierung 

3.1 Geschätzte Baukosten 

Los (pro Haltekante CHF 250'000) Geschätzte Baukosten in CHF 

(exkl. MWSt.) 

Los 1 3.250 Mio 

Los 2  2.000 Mio. 

Los 3  3.250 Mio 

Los 4 2.000 Mio 

Los 5 3.000 Mio 

Los 6 1.500 Mio 

Los 7 2.250 Mio 

Los 8 2.500 Mio 

Eine Kostensteigerung/-minderung gegenüber der vorliegenden Kostenschätzung berechtigt 

nicht zu einer Honoraranpassung in den Phasen 21/22, 31/32/33/Teil 51. 

 

3.2 Erläuterungen 

Die Stunden für die SIA-Phase 21/22, 31 und 32/33 und Teil 51 werden durch den Anbieter 

selbst geschätzt (mit Kostendach). Die Abrechnung erfolgt gemäss Aufwand. 

Übertragung der einzelnen Honorare: 

- Die Honorare müssen aus dem Dokument D2 in die Tabellen der Kap. 3.3 bis 3.10 

(Doku D1) übertragen werden. 

- Die einzelnen Honorare aus den Kap. 3.3 bis 3.10 (Doku D1) müssen je Los über alle 

in das Kapitel 2.1 (Doku D1) übertragen werden. 
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3.3 Los 1 

Los 1 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 1  CHF 

3.4 Los 2 

Los 2 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach))  CHF 

Angebotssumme Los 2  CHF 

3.5 Los 3 

Los 3 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 3  CHF 

3.6 Los 4 

Los 4 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 4  CHF 
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3.7 Los 5 

Los 5 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 5  CHF 

3.8 Los 6 

Los 6 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 6  CHF 

3.9 Los 7 

Los 7 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 7  CHF 

3.10 Los 8 

Los 8 
Haltekanten- 

sanierung 
 

 

Phase 21/22 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Phase Teil 31 und 32/33 und Teil 51 (nach Aufwand mit Kostendach)  CHF 

Angebotssumme Los 8  CHF 

 


