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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

 

 
 

18.13.08.301.01 Tracciato Grenze Tessin-Grono Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Tratte a cielo aperto 

ampliamento   bidirezionale 

 1.2200 Esperto (specialista) Progettazione 

 1.2700 Geologia, geotecnica idrologia Progettazione 

 2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni 

 2.4300 Indennizzi Acquisizione terreni 

 2.4400 Demarcazioni e misurazioni Acquisizione terreni 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 
 

 

21.13.04.301.02 Tracciato Bellinzona Nord - Confine 
TI/GR 

Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto 

ampliamento    bidirezionale 

 1.2100 Sostegno al committente Progettazione 

 1.2200 Fachexperten Progettazione 

 1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la defin Progettazione 

 1.2400 Sorveglianza Progettazione 

 1.2700 Geologia, geotecnica idrologia Progettazione 

TP1 Tracciato Bellinzona Nord - 

Roveredo Sud (Campagnola) 

Trasformazione o 

ampliamento 

 

 

 

     

21.13.04.301.02 Tracciato Bellinzona Nord - Confine 

TI/GR 

Trasformazione o 

ampliamento 

Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto 

bidirezionale 
1.2950 Rincaro Progettazione 

18.13.08.882.01 BSA Grenze Tessin-Grono Trasformazione o 

ampliamento 

Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 EES sur les 
tronçons à ciel 
ouvert 

3.5730 Segnaletica Realizzazione 

rita.sanfilippo
Casella di testo
DA AGGIORNARE!!!
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

Natura principale dei 

costi 

 1.2950 Rincaro Progettazione 

 1.3100 Projektierung und Bauleitung Progettazione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 1.3300 Prestazioni per relazioni pubbliche Progettazione 

 1.6000 Reserve di progetto Progettazione 

 1.7200 Diversi Progettazione 

 1.7300 Frühere Kosten Kantone Progettazione 

 2.2500 Consulenza giuridica Acquisizione terreni 

 2.4100 Erwerb Land Acquisizione terreni 

 2.4300 Indennizzi Acquisizione terreni 

 2.4400 Demarcazioni e misurazioni Acquisizione terreni 

 2.4800 Mandati di acquisti terreno Acquisizione terreni 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Bauarbeiten Trasse Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5400 Barriere elastiche Realizzazione 

 3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione 

 3.5600 Conduzione provvisoria del traffico durant Realizzazione 

 3.5730 Segnaletica Realizzazione 

 3.5950 Rincaro Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 

 3.7300 Frühere Kosten Kantone Realizzazione 

 3.9550 Indenizzi Realizzazione 
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / 

Natura principale dei 

costi 

Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

U Unterhalt Manutenzione Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto 
bidirezionale 

 

 

T.18.13.04.777.13 Portali segnaletica Bellinzona 
Nord-Confine TI/GR 

Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 portiques 

ampliamento 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5730 Segnaletica Realizzazione 
 

T.21.13.04.303.01 Semisvincolo San Vittore Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 raccordi 

ampliamento 

 1.2100 Bauherrenunterstützung Progettazione 

 1.2200 Fachexperten Progettazione 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 2.4100 Acquisizione terreni Acquisizione terreni 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5950 Rincaro Realizzazione 
 

T.21.13.04.731.05 Impianto raccolta delle acque 
Castione 

Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 separatori d'olio 

ampliamento 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.7200 Diversi Progettazione 

21.13.04.881.01 BSA Bellinzona Nord-Confine TI/GR Trasformazione o 

ampliamento 

Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 EES sur les 
tronçons à ciel 
ouvert 
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

Natura principale dei 

costi 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 
 

 

 
 

18.13.08.485.01 Cavalcavia al Tecion Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 sovrappassaggi 

ampliamento 

 1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la defin Progettazione 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 1.7200 Diversi Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5950 Rincaro Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

18.13.08.490.01 Sottopassaggio pedonale Giumella Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Sottovie 

ampliamento 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

TP2 Manufatti Trasformazione o 

ampliamento 

T21.13.04.CXXY ev. muri di sostegno o BSA Trasformazione o 

ampliamento 
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

Natura principale dei 

costi 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

21.13.04.404.00 Cavalcavia Lumino-Bassa Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Cavalcavie 

ampliamento 

 1.2300 Ispezioni e prove sui materiali per la defin Progettazione 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione 
 

21.13.04.404.00.U Cavalcavia Lumino -Bassa Manutenzione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 
 

21.13.04.441.04 Ponte sul riale Grande Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Ponti 

ampliamento 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

Natura principale dei 

costi 

 3.5400 Barriere elastiche Realizzazione 

 3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

21.13.04.441.06 Ponte Piodascia Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Ponti 

ampliamento 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

21.13.04.451.02 Sottopasso pedonale Boschetto Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Sottovie 

ampliamento 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

21.13.04.451.03 Sottopasso Pasquirolo a Lumino Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Sottovie 

ampliamento 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

Natura principale dei 

costi 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5500 Opere per lo smaltimento delle acque, co Realizzazione 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

T.18.13.08.490.30 Passaggio faunistico San Vittore Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 sovrappassaggi 

ampliamento 

 1.2100 Sostegno al committente Progettazione 

 1.2950 Rincaro Progettazione 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 
 

 

T.18.13.08.760.01 Biotopo Isola Sgraver Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 biotopi 

ampliamento 

 1.2700 Geologia, geotecnica idrologia Progettazione 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5010 Lavori preparatori, taglio alberi, demolizio Realizzazione 

 3.5020 Lavori di scavo e movimenti di terra Realizzazione 

 3.5100 Lavori del genio civile per il tracciato Realizzazione 

 3.5200 Lavori del genio civile per i manufatti Realizzazione 

 3.5910 Misure fiancheggiatrici Realizzazione 

TP3 Misure di compensazione 

ambientale 

Trasformazione o 

ampliamento 



Filiale 5 
071073 - N264EP08PIO 
N2 EP08 Piottino 2 ÜMa 

Strutture del progetto con il genere dei  costi 

Bundesamt für Strassen 

Office fédéral des routes 

Ufficio federale delle strade 
Pagina 8 da 9 

 

 

 

 
Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / 

Natura principale dei 

costi 

Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

 T.18.13.08.760.02 Briglie Moesa ai Sgraver Trasformazione o 
ampliamento 

Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Opere per al 
protezione dei corsi 
d'acqua 

 1.2200 Esperto (specialista) Progettazione 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.3200 Direzione dei lavori Progettazione 

 3.5910 Misure fiancheggiatrici Realizzazione 
 

 

21.13.04.301.02 Tracciato Bellinzona Nord - Confine 
TI/GR 

Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto 

ampliamento    bidirezionale 

 3.5910 Flankierende Massnahmen Realizzazione 

 3.7300 Spese precedenti dei cantoni Realizzazione 
 

T.18.13.04.900.01 Linea 50 kV Castione - Sassello Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 opere speciali 

ampliamento 

 3.5910 Misure fiancheggiatrici Realizzazione 
 

 

18.13.08.301.01 Tracciato Grenze Tessin-Grono Trasformazione o Graubünden   St. Margrethen - Castione Abschnitt 08 Tratte a cielo aperto 

ampliamento   bidirezionale 

 1.3100 Progettazione e direzione lavori Progettazione 

 1.3300 Prestazioni per relazioni pubbliche Progettazione 

 1.6000 Reserve di progetto Progettazione 

TP4 Spostamento linea alta tensione Trasformazione o 

ampliamento 

TP5 Costi generali e diversi (üK) 

1.7200 Diverses 

Trasformazione o 

ampliamento 
Progettazione 
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Tutti gli elementi di 

struttura del progetto 

Codice della struttura del progetto Denominazione Conto finanziario / Cantone Via Settore Tipo di edificio Stato 

Natura principale dei 

costi 

 1.7200 Diversi Progettazione 

 2.6000 Riserve di progetto Acquisizione terreni 

 3.6000 Riserve di progetto Realizzazione 
 

21.13.04.301.02 Tracciato 
TI/GR 

Bellinzona Nord  Confine Trasformazione o Ticino St. Margrethen - Castione Abschnitt 04 Tratte a cielo aperto 

ampliamento    bidirezionale 

 1.7200 Diversi Progettazione 

 




