
N° Mode
Tâche

Nom de la tâche Durée Début

1 ATTRIBUTION MANDATS 70 jours? Lun 02.03.20

2 Diagnostique amiante 60 jours Lun 02.03.20

3 AO ingénieurs 30 jours Lun 06.04.20

4 Analyse 5 jours Lun 18.05.20

5 Adjudication OCBA 10 jours Lun 25.05.20

6

7 COVID‐19 35 jours Lun 16.03.20

8 Estimation quarantaine 35 jours Lun 16.03.20

9

10 PHASE 31 ‐ AVANT‐PROJET 80 jours Lun 04.05.20

11 Relevé gèométre HKD 10 jours Lun 04.05.20

12 Relevé ass‐aa 15 jours Lun 18.05.20

13  Etude bâtiment 30 jours Lun 08.06.20

14  Estimation du coût des travaux (+/‐15%) 15 jours Lun 20.07.20

15 Remise dossier AVP 1 jour Lun 10.08.20

16 Validation OCBA dossier AVP 10 jours Lun 10.08.20

17

18 PHASE 32 ‐ PROJET 70 jours Lun 24.08.20

19 Projet d'ouvrage 40 jours Lun 24.08.20

20  Estimation du coût des travaux (+/‐10%) 20 jours Lun 19.10.20

21 Remise dossier PROJET 1 jour Lun 16.11.20

22 Validation OCBA dossier PROJET 10 jours Lun 16.11.20

23

24 PHASE 33 ‐ AUTORISATION DE CONSTRUIRE 210 jours Lun 09.11.20

25 Etablissement dossier 15 jours Lun 30.11.20

26 Dépose dossier DD 1 jour Ven 18.12.20

27 Obtention autorisation (estimation) 160 jours Lun 21.12.20

28 Délai de recours (30 jours) 20 jours Lun 02.08.21

29

30 HORS PHASES ‐ COMMANDES OCBA 10 jours Lun 09.11.20

31 Commandes mandataires ‐ phases 41 à 53 10 jours Lun 09.11.20

32

33 PHASE 41 ‐ APPEL D'OFFRES / LOTS PRINCIPAUX 205 jours?Lun 21.12.20

34 Etablissement dossier AO 25 jours Lun 21.12.20

35 Validation OCBA 10 jours Lun 25.01.21

36 Publication 10 jours Lun 08.02.21

37 Offres fournisseurs/entreprises 60 jours Lun 22.02.21

38 Analyse 15 jours Lun 17.05.21

39 Adjudication OCBA 15 jours Lun 30.08.21

40 Délai de recours (15 jours) 10 jours Lun 20.09.21

41  

42 PHASE 51 ‐ PREPARATION D'EXECUTION  175 jours Lun 22.02.21

43 Préparation exécution bâtiment 50 jours Lun 22.02.21

44 Etude d'exécution GC 30 jours Lun 22.02.21

45 Adaptation éventuelles études d'exécution 15 jours Lun 03.05.21

46 Contrat d'entreprises 15 jours Lun 04.10.21

47

48 PHASE 52 ‐ REALISATION 411 jours Lun 16.08.21

49 DEPART CUISINISTE 15 jours Lun 16.08.21

50 DEPART COMPAGNIES DE THEATRE 10 jours Lun 23.08.21

51  DEBUT DES TRAVAUX 1 jour Lun 25.10.21

52 CHANTIER 360 jours Mar 26.10.21

53 FIN DES TRAVAUX 1 jour Lun 13.03.23

Diagnostique amiante 22.05

AO ingénieurs 15.05

Analyse 22.05

Adjudication OCBA 05.06

Estimation quarantaine 01.05

Relevé gèométre HKD 15.05

Relevé ass-aa 05.06

 Etude bâtiment 17.07

 Estimation du coût des travaux (+/-15%) 07.08

Remise dossier AVP 10.08

Validation OCBA dossier AVP 21.08

Projet d'ouvrage 16.10

 Estimation du coût des travaux (+/-10%) 13.11

Remise dossier PROJET 16.11

Validation OCBA dossier PROJET 27.11

Etablissement dossier 18.12

Dépose dossier DD 18.12

Obtention autorisation (estimation) 30.07

Délai de recours (30 jours) 27.08

Commandes mandataires - phases 41 à 53 20.11

Etablissement dossier AO 22.01

Validation OCBA 05.02

Publication 19.02

Offres fournisseurs/entreprises 14.05

Analyse 04.06

Adjudication OCBA 17.09

Délai de recours (15 jours) 01.10

Préparation exécution bâtiment 30.04

Etude d'exécution GC 02.04

Adaptation éventuelles études d'exécution 21.05

Contrat d'entreprises 22.10

DEPART CUISINISTE 03.09

DEPART COMPAGNIES DE THEATRE 03.09

DEBUT DES TRAVAUX 25.10

CHANTIER 13.03

FIN DES TRAVAUX 13.03
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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