
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich

SAW Bau und Unterhalt L:\4_Projekte\01A_ES_A_Espenhof_Nord_Ersatzneubau\01_Projektorganisation_Administration\03_Termine\03_Termine_intern\191205_ESA_B_terminplan_meilensteine\191209_01A_B_ES_Meilensteine_HOC.xlsx

SAW Siedlung Espenhof
Meilensteine  -  Vorabzug
Stand 09.12.2019 - HOC
Sitzungen Stiftungsrat SAW (SR) 07.0302.04. 04.06. 27.08. 22.10. 09.12. 21.01. 17.03. 04.05. 25.08. 27.10. (01.12.)
Sitzungen Bauausschuss SAW (BA) 05.02. 12.03. 14.05. 09.07. 27.09. 19.11. 14.01. 03.30. 07.04. (21.05.) 07.07. 22.09. 03.11. (15.12.)

KW10 KW20 KW30 KW40 KW10 KW20 KW30 KW40 KW10 KW20 KW30 KW40
ES B - Denkmalpflegerische Gesamtinstandsetzung Espenhof Süd
(ausgeblendet)

ES C - Ersatzneubau Langgrütstrasse 89
(ausgeblendet)

ES A - Ersatzüberbauung Espenhof Nord
(provisorische Termine! Vorbehalte sind insb.: Landabtausch GBL, Rechtskraft Baubewilligung Ersatzneubau) 
Grundlagenermittlung Wettbewerb (inkl. Landabtausch GBL)
Genehmigung Wettbewerbskredit durch VGU
Landabtausch GBL Vertragsabschluss GBL Eigentumsübertragungen Tausch
Bewilligung Landabtausch durch Stadt Zürich
Bauvorentscheid Grenzmutation Tausch GBL hinsichtl. Erschliessung Baugesuch Grenzmutation, Anzeigeverfahren mit Bauentscheid Gültigkeit Vorentscheid Mutation hins. Erschliessg. 3 Jahre
Leerzug Espenhofweg  32-42 SAW - 4 Jahre
Gebrauchsleihe / Leerzug Espenhofweg 31 SAW (abzutreten an GBL) - Beendigung Gebrauchsleihe und Termine Leerzug noch offen (abhängig von Terminen GBL) Gebrauchsleihe, Beendigung offen
Leerzug Fellenbergstrasse 213, 215 GBL (durch GBL) - Annahme 4.0 Jahre
Nutzungsende Spitex, Kita (Vertragsfristen ?), Gemeinschaftsraum SAW Kündigung Wohnungen SAW / GBL
Informationsveranstaltung Mietende Espenhof Nord Infoveranstaltung Mietende ES Nord Befristung Mietverträge auf 31.01.2022

Wettbewerb (Anmeldg 1 Mt, Versand 0.5 Mte, Bearbeitg 3.5 Mte, Vorprüfg u. Jury 3.5 Mte, Rekursfrist 0.5 Mte) Wettbewerb 9 Mte
Antrag Projektierungskredit durch BA an SR, Genehmigung durch SR PK BA ProjKr SR
Nachbereitung Wettbewerb (u.a. Verfügung Resultat, Ausstellung) Verfügung / Ausstellung
Offerten Planerteam / Vergabe Verträge Planerteam Muchacho con Pipa
Vorbereitung Bereinigung Projekt Muchacho con Pipa Vorbereitung Bereinigung mit planzeit
Bereinigung Projekt Muchacho con Pipa (mit Jury-Begleitung) Bereinigung Team Muchacho / Jury-Genehmigung
Vorprojekt / Kostenschätzung ±15% Vorprojekt / KS 9 Mte
Information Vorprojekt an BA und SR VP Info BA und SR
Vorabklärung Subventionen (WBF 1) evtl. WBF-Gesuch 1
Bauprojekt / Kostenvoranschlag ±10% Bauprojekt / KV 9 Mte
Kontrolle Bauprojekt / KV; Antrag Baukredit durch BA an SR Kontr BP/KV, BauKr  BA an SR
Genehmigung Baukredit durch SR BauKr SR
Baubewilligungsverfahren / Rekursfrist Baubewilligungsverfahren / Rechtskraft 5 Mte
Auflagenbereinigung / Baufreigabe Auflagenbearbeitung / Baufreigabe
Stellen des Subventionsantrages (WBF 2) WBF-Gesuch 2
Ausführungsprojekt Ausführungsprojekt 12 Mte
Submissionen Submissionen 9 Mte
Information über KV Submissions-basiert an BA und SR KV Sub. Info BA / Info SR
Baubeginn Abbruch Rückbau / Aushub 4 Mte
Bauzeit /Garantiearbeiten 20 Monate Bauzeit 20 Mte
Erstbezug Neubau Bezug
Abnahme Schlussabrechnung durch SR Srg SR
Abschluss Subventionsantrag (WBF 3) WBF 3
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