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Glossaire 
 

Abr.  Description 

API  Application Programming Interface 

CdF  La Chaux-de-Fonds 

CLR  Centre logistique régional 

CLR_CDF Centre logistique régional de La Chaux-de-Fonds 

CLR_COL Centre logistique régional de Colombier 

COL  Colombier 

COPIL  Comité de pilotage 

COPRO   Comité du projet 

DEC  Déchets encombrants combustibles 

DUC  Déchets urbains combustibles 

DIB  Déchets industriels banals 

EIE  Évaluation des incidences sur l'environnement 

MO  Maître de l'ouvrage 

NE  Neuchâtel 

OPair  Ordonnance sur la protection de l'air 

OFEV  Office fédéral de l’environnement 

PG  Planificateur général 

SENE  Service de l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel 

SNCC  Système numérique de contrôle-commande 

SWOT   Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats  

UVTD  Usine de valorisation thermique des déchets 

UVTD_CDF Usine de valorisation thermique des déchets de La Chaux-de-Fonds 

UVTD_COL Usine de valorisation thermique des déchets de Colombier 
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Avant-propos 
Vadec entend confier à un planificateur général unique (PG ci-après) la gestion du projet 
de renouvellement de ses installations de valorisation thermique des déchets (UVTD) sur 
son site de La Chaux-de-Fonds, projet VADEC+ CDF. Le PG peut être un groupement de 
mandataires devant couvrir l'ensemble des compétences pour prendre en charge la con-
ception, la planification, la mise en œuvre et la mise en exploitation de la nouvelle UVTD, 
ainsi que la planification et le suivi des activités de rétablissement du site. 

Ce document commence par une présentation succincte de l'entreprise Vadec SA et du 
contexte du projet VADEC+ CDF. Il donne ensuite un aperçu de la situation actuelle, 
notamment de la capacité de traitement actuelle, de l'état du site (contamination) et de la 
surface réellement disponible. 

Le cadre technique du projet VADEC+ CDF énonce les principes directeurs et les bases de 
conception que Vadec a retenu pour concevoir ce projet. Il précise également les bases de 
conception qui devront être approfondies par le PG avec, dans certains cas, la collaboration 
des groupes de travail thématiques mis sur pied par Vadec. 

Le cadre administratif, quant à lui, indique le concept d'organisation du projet VADEC+ CDF, 
le calendrier général et les objectifs financiers. Il termine par une présentation des 4 étapes 
du mandat et expose les conditions de passage d'une étape à la suivante. 

Les prestations attendues dans le cadre du mandat sont ensuite énoncées en suivant le fil 
rouge des 4 étapes et en se basant sur le phasage SIA (phases 31, 32, 33, 41, 51, 52 et 53). 
Il est entendu que cette liste inclut l'ensemble des prestations ordinaires SIA et que seules 
celles demandant une attention particulière sont mentionnées. 

Le présent document fait partie intégrante du dossier administratif K2 de l'appel d'offres 
et de ses annexes. 
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1 Introduction 

1.1  Vadec SA 
Vadec SA (ci-après Vadec) est une entreprise industrielle et de services créée par les collec-
tivités publiques de l’Arc jurassien pour assurer la collecte, le traitement, la valorisation et 
l'élimination des déchets à l’échelle de la région. 

Ses actionnaires sont les communes ou syndicats intercommunaux des cantons de 
Neuchâtel et du Jura, ainsi que du Jura bernois et d’une partie du Nord vaudois, qui 
fédèrent ensemble près de 350’000 habitants. 

Actuellement, Vadec exploite deux usines de valorisation thermique des déchets (UVTD ci-
après). L'une sur son site de Colombier (COL ci-après) – 2 lignes d'incinération d'une 
capacité annuelle totale d'environ 65'000 tonnes – et l'autre sur son site de La Chaux-de-
Fonds (CDF ci-après) – 1 ligne d'incinération d'une capacité annuelle d'environ 55'000 
tonnes. 

1.2  VADEC+ CDF 
Après une série d'études, d’évaluations et d‘examens de variantes, le Conseil 
d'administration de Vadec a pris la décision stratégique de mettre hors-exploitation les 3 
lignes d'incinération actuelles (2xCOL + 1xCDF) et de regrouper la capacité totale dans une 
nouvelle ligne, sise sur son site CDF. Ce projet est identifié sous la dénomination de VADEC+ 
CDF. 

Pour information, Vadec transformera son site COL en une installation de tri et de trans-
bordement des déchets et aménagera les infrastructures thermiques nécessaires pour 
assurer la couverture des besoins du CAD (CADBAR) qu'elle dessert actuellement. Ce projet 
de transformation du site COL ne fait pas partie du projet VADEC+ CDF. 

1.3 Situation actuelle 

 VADEC+ - Capacité de traitement 

L'UVTD_COL est en service depuis 1971 et a valorisé env. 62’300 tonnes de déchets en 2019 
(hors boues de STEP) dans deux lignes d'incinération de deuxième génération récemment 
modernisées. 

L‘UVTD_CDF a été mise en service en 1994. En 2019, le tonnage de sa ligne d'incinération 
s'élevait à env. 53'889 tonnes de déchets (hors boues de STEP). 

Vadec a fixé le cadre suivant pour le dimensionnement de l’UVTD du projet VADEC+ CDF: 

 Déchets urbains (DUC / DEC)     66’000 t/an 

 Déchets industriels banals (DIB)1 et déchets à déchiqueter 44’000 t/an 

 Réserves        10'000 t/an 

                                                      
1 Déchets industriels banals (DIB) - bien que la nouvelle terminologie soit déchets incinérables privés (DIP), 
nous préférons continuer d’utiliser l’ancien nom, bien connu de tous. 
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Soit un besoin en capacité totale de 120'000 t/an. 
 
Avec la récupération du phosphore et selon l'OLED, la co-incinération des boues de STEP 
ne sera plus autorisée d'ici à la date de mise en service de la nouvelle UVTD. 

1.4 État du site CDF 
L'UVTD CDF actuelle est sise sur un site industriel ayant abrité les premières usines de pro-
duction de gaz municipal par craquage de houille et ceci, à partir du milieu du 19ème siècle. 
À son apogée, le site comprenait 4 gazomètres. 

Suite à l'arrivée du gaz naturel, la production de gaz municipal a cessé, permettant ainsi de 
libérer de la surface pour l'aménagement de la première UVTD en 1971. Elle a été ensuite 
remplacée par l'installation actuelle, mis en exploitation en 1994. Construite sur la partie 
nord-est du site, elle a intégré dans son architecture une partie d'un ancien gazomètre, 
gardant ainsi une trace des activités passées. 

 Contamination du site 

Les contraintes de protection n'étant pas les mêmes qu'aujourd'hui, les activités de 
production de gaz municipal ont contaminé le sol environnant. Le site est donc répertorié 
dans le cadastre des sites pollués du canton de Neuchâtel (CANEPO). Une investigation du 
site doit donc précéder tout projet de construction. En collaboration avec le Service de 
l'énergie et de l'environnement du canton de Neuchâtel (SENE) et avec le support d'un 
bureau spécialisé, Vadec a procédé à une analyse historique du site. Cette analyse a permis 
d'identifier les zones potentiellement critiques et les polluants attendus en fonction des 
activités industrielles menées et d'ainsi établir un plan d'investigation des terrains par 
carottages. 
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Suite à l'investigation par carottages, la répartition et les types de polluants, ainsi que 
l'épaisseur des terres contaminées ont pu être identifiés : 

 

 
 

Le rapport d'analyse détaillé (annexe VAD4) a été remis au SENE qui doit maintenant 
statuer sur les mesures qui devront être prises dans le cadre d'un nouveau projet de 
construction. 

 

1.5 Surface à disposition pour l'aménagement VADEC+ CDF 
L'utilisation du site actuel est partagée avec la société de services industriels Viteos. Le site 
abrite également des bâtiments désaffectés non utilisés par Viteos ou en lien avec 
l'ancienne UVTD de Vadec. Le site, dans sa configuration actuelle, n'offre donc aucune 
surface disponible pouvant être affectée à la construction de la nouvelle UVTD. 

L'opportunité réside dans le fait que Viteos quittera le site dans les années à venir (2024 
selon planification) pour regrouper ses activités sur un autre lieu. La démolition des 
bâtiments ainsi libérés créera suffisamment d'espace pour accueillir une nouvelle UVTD. 

La vue aérienne ci-dessous montre les bâtiments Vadec actuellement en exploitation 
(Vadec), les bâtiments Vadec de l'ancienne UVTD (Vadec) et les bâtiments Viteos (Viteos) 
qui pourront être démolis et les bâtiments Viteos devant être tout ou partiellement 
conservés (Viteos). 
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Au final et pour l'ensemble de ses activités sur le site de La Chaux de Fonds, Vadec disposera 
de toute la surface, marquée en rouge dans le plan suivant: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plan détaillé des conduites en sous-sol est également disponible: 
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2 Projet VADEC+ CDF – Cadre technique 
Des études préliminaires (SIA phase 21) ont permis de valider certaines bases de 
conception de la future UVTD. Toutefois, il se peut que les études menées par le PG dans 
le cadre de l'avant-projet (SIA phase 31) fassent apparaître d'autres solutions techniques 
intéressantes. Dans ce cas, il appartient au PG de soumettre des alternatives. 

Vadec n'a pas pris de décision définitive sur la structure de répartition des activités à 
planifier. Cependant, dans le contexte du présent cahier des charges, il a été défini les 
ensembles suivants: 

 Lay-out du site, déconstruction et construction des bâtiments, circulation sur le site; 

 Systèmes de réception des déchets, de préparation de la matière et de(s) fosse(s) de 
stockage; 

 Système de four-chaudière; 

 Système de traitement des fumées; 

 Système d'évacuation des résidus (mâchefers, cendres et résidus d'épuration); 

 Système de valorisation de l’énergie; 

 Électrotechnique; 

 Système numérique de contrôle commande (SNCC), système de surveillance (sécurité et 
incendie) et autres outils de gestion; 

 Transition en exploitation; 

 Démantèlement des installations actuelles. 

Pour ces ensembles, Vadec pose ci-après certains de ses principes directeurs et les bases 
de conception que l'entreprise a retenues. Vadec identifie les bases de conception qui 
méritent un examen plus approfondi de la part du PG en collaboration, le cas échéant, avec 
les groupes de travail thématiques ad hoc mis sur pied par Vadec. 

Options majeures à examiner dans le cadre de l'avant-projet 

 Examiner l'opportunité de réserver un volume pour l'installation d'un four à lit fluidisé 
pour la mono-incinération d'environ 15'000 t/an de boues de STEP. L'installation 
utiliserait les gaz de combustion de l'UVTD comme source d'énergie. Les gaz issus de la 
combustion des boues seraient ensuite ré-introduits dans la chambre de combustion de 
l'UVTD pour la suite des processus d'épuration. 

 Examiner l'opportunité de réserver une capacité supplémentaire d'environ 10'000 t/an 
pour l'incinération de résidus de broyage automobile (RBA ou Resh), tout en s'assurant 
que les processus retenus soient adaptés à ce type de déchets (usure, maintenance, 
etc.). 
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 Examiner l'opportunité de prévoir un système de captage de CO2 dans les gaz de 
combustion. Cette analyse porte aussi bien sur les coûts (impact sur les choix des 
processus (oxy-combustion par ex.), les coûts d'exploitation, etc.) que sur les produits 
(compensations CO2, taxe CO2, etc.) et la problématique de stockage et d'évacuation 
du CO2 récupéré.  

Ces options, dont la réalisation sera décidée par Vadec, doivent être évaluées dans la phase 
d'avant-projet (étape 1) avec prise en compte de l'impact sur les différents ensembles, ainsi 
que l'impact sur les coûts d'exploitation et d'entretien à long terme (business plan). L'offre 
financière du PG doit couvrir les honoraires (uniquement pour l'étape 1) relatifs à ces 
options à évaluer. Pour les options retenues, l'attribution de la mise en œuvre sera décidée 
ultérieurement par Vadec. 

2.1 Principes directeurs généraux 
 La conception de la nouvelle UVTD doit privilégier l'efficience opérationnelle, qu'elle se 

situe au niveau de l'impact environnemental, de la valorisation énergétique ou des coûts 
d'exploitation. La nouvelle installation doit être conçue de façon à répondre aux attentes 
de l'exploitant et doit représenter une solution techniquement et économiquement 
optimale dans laquelle tous les aspects de l'exploitation (supervision de la production, 
maintenance, sécurité) sont dûment pris en compte. 

 Une durée minimale pour la révision annuelle de l'UVTD doit être visée (arrêt de 
production court), sur la base d'une proposition de plan de révision détaillé et structuré.  

 La santé et la sécurité sont prioritaires tant dans la conduite des travaux que dans 
l'exploitation des installations. Ces impératifs doivent être systématiquement intégrés 
dans tous les concepts proposés. 

 La transition en exploitation doit être optimisée pour réduire autant que possible les 
arrêts de production en tenant compte des exigences saisonnières. 

2.2 Lay-out du site, déconstruction et construction des bâtiments, circulation sur 
le site 
 Le PG a la charge de l'ensemble des travaux de planification pour l'aménagement du site 

de construction de la nouvelle UVTD, y compris la déconstruction des bâtiments ne 
pouvant être conservés. 

 Les travaux de planification du PG incluent également les équipements techniques du 
bâtiment tels que le chauffage, la ventilation, la climatisation et les sanitaires (CVCS). 

 La responsabilité du PG est de développer une disposition cohérente et efficiente des 
bâtiments et des installations qu'ils contiennent, avec division de l'espace et design 
architectural. Le PG doit avant tout favoriser l'efficience opérationnelle, tout en 
minimisant l'impact sur les riverains (emprise visuelle, nuisances sonores et olfactives). 
Le PG travaillera en collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 
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 La disposition de la nouvelle UVTD doit permettre des extensions ou renouvellements 
futurs; des réserves d’espaces sur le site sont à prévoir à cet effet. 

 L’architecture doit "plaire", mais rester dans un cadre économique raisonnable. Une 
maquette est élaborée pour le concept retenu: elle sera exposée dans un local de 
présentation du projet ouvert aux riverains. Le PG travaillera en collaboration avec le 
groupe de travail Vadec ad hoc. 

 L'ensemble du site doit respecter les contraintes urbanistiques fixées par les autorités 
communales de la Ville de La Chaux-de-Fonds, de même que, le cas échéant, celles 
découlant des instruments et organes cantonaux, voire fédéraux. Le PG travaillera en 
collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 

 Le chemin d'accès des véhicules de livraison des déchets de l'UVTD actuel est peu 
pratique (trafic, sécurité) et n'est pas conservé. Toute la circulation d'accès doit se faire 
depuis la rue du Collège au sud du site. Cette rue sera en liaison directe avec la future 
sortie du tunnel de contournement de La Chaux-de-Fonds (H18). Avec la démolition de 
la plupart des bâtiments Viteos (§ 1.5), la partie sud du site est prévue comme zone 
d'attente des véhicules, de pesage et de réception des déchets entrants. Un système 
portique de détection de radioactivité doit être implanté pour le contrôle des véhicules 
avant balance pesage. En cas de détection, le véhicule avec son chargement sera redirigé 
vers le CLR_CDF pour analyse du contenu. 

 Les bâtiments et les surfaces contenant des installations techniques d'alimentation de 
l’UVTD actuelle ou d'installations faisant partie des réseaux Viteos, tels que le réseau de 
conduites souterraines pour les arrivées/départs CAD, le réseau électrique et 
transformateur moyenne tension, le réseau du gaz, etc., ne doivent aucunement être 
impactés par le projet. 

 La partie classée monument historique (ancien gazomètre), qui est intégrée dans 
l'installation actuelle, doit être conservée en l'état. 

 Les parois des bâtiments abritant les installations des procédés de traitement sont une 
structure métallique avec un soubassement en béton. À évaluer par le PG. 

 Le bâtiment CAD (chaudières d'appoint à gaz + départ réseaux) est conservé et tous les 
systèmes existants dans ce bâtiment restent en service et sont intégrés dans le concept 
du système de valorisation de l'énergie. 

 Pour faciliter les opérations de maintenance et de renouvellement partiel des 
installations durant toute la durée d'exploitation des installations, une attention 
particulière est à porter sur les dimensions des coursives, les largeurs des portes et des 
accès, le positionnement et le dimensionnement des monte-charges, etc., ainsi que sur 
les moyens de levage fixes et le besoin d'ouvertures latérales et en toiture pour les accès 
de matériel à grand encombrement. 

 Les bâtiments actuels, y compris certains locaux Viteos, peuvent être pris en compte 
pour abriter les ateliers de maintenance, les stocks de produits auxiliaires et de pièces 
de rechange, le local sanitaire (infirmerie), l'ensemble réfectoire/cafétéria pour le 
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personnel et les intervenants externes, ainsi que les autres locaux du personnel 
d'exploitation (vestiaires, etc.). L'ensemble réfectoire/cafétéria est placé de manière à 
être accessible par le personnel administratif et les visiteurs. 

 L'UVTD est aménagée pour être visitable par des groupes d'adultes et d'enfants (> 8 ans) 
et ceci en toute sécurité. À évaluer par le PG en collaboration avec le groupe de travail 
Vadec ad hoc. 

2.3 Systèmes de réception des déchets, de préparation de la matière et de fosse 
de stockage 
 Les déchets encombrants en provenance des collectivités, de l'artisanat et de l'industrie 

et le bois usagé sont déchiquetés dans des centres logistiques régionaux (CLR) 
décentralisés. L'aménagement des CLR ne fait pas partie du mandat du PG. 

 La grande partie des déchets actuellement valorisés par l'UVTD_COL sont déchargés sur 
le site du CLR_COL et acheminés dans la nouvelle UVTD par la route (semi-remorques) 
ou par le rail (via les CJ et le pôle de transbordement de Bellevue). 

 Assurer la stabilité d'exploitation de l'ensemble des processus d'incinération est une 
priorité. Un des prérequis pour atteindre cet objectif est de garantir la préparation d'une 
matière à pouvoir calorifique uniforme pour obtenir une combustion régulière et stable. 

 2 ponts bascules (balances entrée-sortie) sont installés sur la partie sud du site. Un poste 
de pesage avec 1 ou plusieurs places de travail permet la réception des véhicules et des 
chauffeurs. À évaluer par le PG. 

 Les déchets réceptionnés sont déchargés dans une pré-fosse. Cette dernière est divisée 
en 3 zones. L'une pour les déchets urbains combustibles (camions compacteurs des 
collectivités). La deuxième pour les déchets encombrants déchiquetés, le bois usagé 
déchiqueté et les déchets industriels déchiquetés. La troisième est utilisée comme zone 
de mélange des deux premières et comme zone de déchargement des déchets déjà 
mélangés en provenance des centres logistiques régionaux (CLR). À évaluer par le PG en 
collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 

 Un système de reconnaissance optique permet de détecter les déchets non-conformes 
(longueur, matière, etc.) lors du déchargement et d'ainsi pouvoir immédiatement 
identifier le livreur concerné. À évaluer par le PG en collaboration avec le groupe de 
travail Vadec ad hoc. 

 La fosse de l'UVTD actuelle est intégrée dans le concept comme fosse de stockage de 
déchets déjà mélangés et prêts à l'incinération (condamnation des portes de fosse 
actuelles possible). L'alimentation du four est automatique, même durant les heures de 
livraison, avec la possibilité de passer en mode manuel si nécessaire. Le poste de 
commande grutier-grappin est intégré à la salle de commande (§ 2.9). À évaluer par le 
PG. 

 La halle de déchargement est fermée et en dépression pour éviter les nuisances 
olfactives, y compris durant les périodes d'arrêt de l'UVTD. À évaluer par le PG. 
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 La capacité de stockage globale (pré-fosse et fosse) est suffisante pour 7 jours de 
capacité de production. 

 Le rechargement de déchets de la pré-fosse et fosse, en semi-remorques ou bennes 
pour évacuation est possible. 

 Un système permet la réception des déchets hospitaliers et confidentiels avec intro-
duction directe en trémie sans manipulation par le personnel d'exploitation. À évaluer 
par le PG. 

2.4 Système de four-chaudière 
 L'UVTD est constituée d'une ligne d‘incinération unique. 

 Une capacité d'incinération annuelle de 120'000 tonnes est fixée comme base de 
planification. 

 Le four est équipé d'un système de combustion à grille. La grille de combustion peut être 
refroidie à l'eau si les avantages opérationnels et financiers sont évidents. À évaluer par 
le PG. 

 Les éléments de chaudière sont autant que possible protégés par cladding et non par 
des éléments réfractaires. À évaluer par le PG. 

 Un système de nettoyage/décalaminage de la chaudière utilisable durant l'exploitation 
permet de conserver une haute capacité de transfert calorifique et de minimiser les 
opérations de ramonage hors-exploitation. 

 En démarrage, la mise à feu est assurée par un brûleur à gaz pour minimiser les 
émissions. À évaluer par le PG. 

2.5 Système de traitement des fumées 
 Vadec vise à atteindre des valeurs d'émission à 50% de celles exigées par l’OPair (valeurs 

projetées 2027) pour toutes les valeurs où cela peut être atteint à des coûts 
raisonnables. À examiner par le PG. 

 Les valeurs d'émissions doivent rester dans les normes, malgré une réduction de la 
production de vapeur de 40%. 

 Le procédé préférentiel retenu est "double sec" bi-réactif avec  SCR  en  aval. À évaluer 
par le PG. 

 Le procédé peut être basé sur une recirculation des fumées. À évaluer par le PG. 

2.6 Système d'évacuation des résidus (mâchefers, cendres et résidus 
d'épuration) 
 L'extraction des mâchefers est à sec ou humide. Ces deux procédés sont à évaluer par le 

PG en collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 
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 Un déferaillage grossier est effectué sur le site. La démétallisation fine est assurée hors-
site et ne fait pas partie du mandat du PG. 

 Le prétraitement des cendres volantes par lavage acide (exigence OLED) est effectué 
hors-site. Ce processus ne fait pas partie du mandat du PG. 

 Les volumes de stockage des mâchefers et des cendres volantes ont une capacité de 
production minimale de 5 jours et 10 jours respectivement. Pour les cendres volantes, 
un système de transfert par camion-citerne standard est prévu. 

2.7 Système de valorisation de l'énergie 
 Toutes les mesures conceptuelles sont prises pour assurer un rendement énergétique 

global élevé. Cela inclut une valorisation des sources d'énergies à basse température 
(rejets de processus, cheminée, etc.). Pour assurer une intégration optimale de la 
nouvelle UVTD dans la stratégie énergétique de la Ville et du quartier, le PG travaille en 
collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 

 Le système de valorisation couvre les besoins du réseau de chauffage à distance (CAD) 
pour les 30 prochaines années (besoins actuels + besoins projetés). À évaluer par le PG 
en collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 

 Vadec considère la possibilité de participer au marché de l'énergie de réglage 
(secondaire et tertiaire). Vadec considère également l'installation d'un système de 
stockage de chaleur pour lisser les pointes de consommation du CAD demandant la 
contribution de chaudières d'appoint à gaz. À évaluer par le PG en collaboration avec le 
groupe de travail Vadec ad hoc. 

 Le système de valorisation comprend une turbine à condensation avec soutirage pour 
le CAD avec une gamme de régulation de 50 à 100% de charge. L'aménagement du site 
va demander la démolition préalable du local turbo-groupe actuel. Pour assurer une 
continuité d'exploitation de l'UVTD actuelle, un nouveau turbo-groupe va prendre le 
relais et doit pouvoir fonctionner avec les spécifications de production de vapeur 
actuelles. À évaluer par le PG. 

 Le système de refroidissement utilise un condenseur à air ou à eau dont les nuisances 
sonores doivent être réduites au maximum. À évaluer par le PG. 

2.8 Système numérique de contrôle commande (SNCC), système de surveillance 
(sécurité et incendie) et autres outils de gestion 
 La salle de commande est judicieusement placée pour assurer une visibilité sur la pré-

fosse de préparation de la matière et la fosse de stockage et d'alimentation de la trémie. 
Elle inclue le poste de commande grutier-grappin, les postes de supervision des 
procédés de traitement et le bureau du responsable de production. Un local de repos 
pour les opérateurs de surveillance des procédés est prévu. 

 Vadec veut un haut degré d’automatisation pour faciliter les tâches d'exploitation. Le 
SNCC permet aux opérateurs en charge de la surveillance des procédés de se consacrer 



VADEC+ / Renouvellement UVTD du site CDF / Planification générale / Appel d’offres Page 14 de 30 

 

 

AOMP, Cahier des charges Vadec SA, La Chaux-de-Fonds 22 mai 2020 

prioritairement aux rondes d'inspection et à des tâches de maintenance, tout en étant 
prêt à intervenir immédiatement en cas d'alarme (postes de supervision nomades). 

 Un concept de surveillance des installations, rondes, doit être implémenté, incluant 
l'aspect sécuritaire de localisation des personnes. 

 Le modèle BIM des bâtiments et installations sert de base pour la configuration de la 
base de données de maintenance (GMAO). La liaison SNCC–GMAO permet aux 
opérateurs d'accéder directement aux spécifications/notices et à l'historique de 
maintenance de l'équipement considéré. 

 Un système de surveillance sécurité et incendie est couplé au réseau de caméras et de 
détecteurs de l'ensemble des sites de Vadec (caméras de surveillance, images 
thermiques, détecteurs de fumées, etc.). Ce système est lié au SNCC. À évaluer par le PG 
en collaboration avec le groupe de travail Vadec ad hoc. 

 Une solution d'analyse des données d'exploitation (data mining, AI, etc.) couplée au 
SNCC et à son réseau dense de capteurs (température, pression, vibrations, etc.) détecte 
rapidement les dérives d'exploitation et dirige le personnel de surveillance sur les causes 
éventuelles. Cette solution permet également l'extraction d'indicateurs et la 
compilation de tableaux de bord. À évaluer par le PG en collaboration avec le groupe de 
travail Vadec ad hoc. 

2.9 Phase de transition en exploitation 
 L’interruption de l’exploitation de l'UVTD actuelle pour basculer sur la nouvelle UVTD 

doit être aussi brève que possible. La continuité d'exploitation des installations actuelles 
doit être possible avec un minimum d’interruptions jusqu'à la mise en service des 
nouvelles installations. 

 La construction et mise en service d'installations par anticipation est nécessaire et doit 
être prise en compte (ex.: nouveau turbo-groupe). 

 Établir des scenarii d'interruption de l'usine atuelle et de la mise en service de la 
nouvelle, compte tenu de la nécessité de maintenir la continuité du traitement des 
déchets via COL ou une autre usine (transport, stockage, etc.) et du CAD de La Chaux de 
Fonds. 
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3 VADEC+ CDF – Cadre administratif 

3.1 VADEC+ CDF – Organisation du projet 
L'organigramme de projet proposé se présente comme suit : 

 

 Comité de pilotage (COPIL) 

Le Conseil d'administration de Vadec SA a confié le pilotage du projet à un COPIL, dont la 
présidence est assurée par un membre désigné du bureau du Conseil. La mission du COPIL 
est encadrée par un règlement d'organisation, spécifiant notamment les objectifs 
prioritaires du projet, les compétences décisionnelles qui lui sont déléguées et le processus 
décisionnel à appliquer. 

Prérogatives principales 

 Haute surveillance sur les objectifs prioritaires du projets (planning, budget, etc.); 

 Revue des objets soumis par la commission de projet (COPRO); 

 Prise de décisions dans le cadre des compétences déléguées; 

 Préparation des dossiers pour prise de décisions par le Conseil d'administration. 
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Membres (composition actuelle) 

 Administrateur/trice – Présidence; 

 Représentant de la Ville de La Chaux-de-Fonds; 

 Représentant de Viteos SA; 

 Directeur de projet VADEC+ CDF; 

 Directeur général de Vadec SA; 

 Chef/fe de projet du PG, avec voix consultative; 

 Autres en fonction de l'ordre du jour. 

La fréquence de réunion du COPIL est définie par les besoins de la commission de projet 
(COPRO) et en fonction du phasage du projet lui-même. Chaque réunion fait l'objet d'un 
ordre du jour et d'un PV de décisions. 

 Commission de projet (COPRO) 

La direction opérationnelle du projet est confiée à une commission de projet (COPRO), dont 
la présidence est assurée par un directeur de projet. La mission de la COPRO est encadrée 
par un règlement d'organisation, spécifiant notamment les objectifs opérationnels, les 
compétences décisionnelles qui lui sont déléguées et le processus décisionnel à appliquer. 

Prérogatives principales 

 Haute surveillance sur le mandat confié au PG; 

 Revue des objets soumis par le PG; 

 Prise de décisions dans le cadre des compétences déléguées; 

 Préparation des dossiers pour prise de décisions par le COPIL et/ou le Conseil 
d'administration et/ou l'Assemblée générale des actionnaires de Vadec SA. 

Membres 

 Directeur de projet VADEC+ CDF – Présidence; 

 Directeur général de Vadec SA; 

 Chef/fe de projet du PG, avec voix consultative; 

 Autres intervenants définis par le PG en fonction de l'ordre du jour; 

 Responsables des groupes de travail Vadec ad hoc (en fonction des besoins); 

 Autres en fonction de l'ordre du jour. 
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La fréquence de réunion de la COPRO est définie par les besoins du directeur de projet, 
du/de la chef/fe de projet PG et en fonction du phasage du projet. Chaque réunion fait 
l'objet d'un ordre du jour et d'un PV de décisions. 

3.2 Calendrier général 
À ce jour, la planification intentionnelle est la suivante : 

 Étape 1 - Avant-projet & business-plan   2020 – 2ème semestre 2021 

 Décision AG      1er trimestre 2022  

 Étape 2 – Projet d’ouvrage, 
procédures d’autorisation et appel d’offres  1er trimestre 2022 – 2023 

 Réalisation      dès 2024 

 Mise en service     2027 

3.3 Objectifs financiers 

 Investissement 

Sur la base d'une première évaluation (SIA phase 21), le budget de l'ensemble du projet 
VADEC+ CDF est estimé à 

CHF 180 millions ± 20% 

Ce budget inclut tous les ensembles considérés (voir § 2). 

 Exploitation 

L'objectif financier opérationnel du projet VADEC+ CDF se traduit par un tarif d'incinération 
des déchets pour les actionnaires qui doit être 

≤ au tarif d'incinération moyen Suisse, valeur projetée en 2030 
(selon statistique annuelle publiée par l'ASED) 

3.4 Étapes du mandat et conditions 
Le projet VADEC+ CDF est planifié en 4 grandes étapes: 

Étape 1 Réalisation d'un avant-projet complet (SIA phase 31). L'avant-projet, notamment 
l'estimation budgétaire à ± 15% et la planification, est l'outil sur lequel est 
élaboré un plan d'affaires (business-plan) pour la nouvelle UVTD. Ce dernier 
servira de base décisionnelle aux instances de Vadec SA ( CA  AG) pour pour-
suivre ( étape 2  étape 3  étape 4) ou stopper le projet (go/no go). 

Étape 2 Réalisation d'un projet de l'ouvrage (SIA phase 32), de la procédure de demande 
d’autorisation (SIA phase 33) et des appels d'offres pour la réalisation (SIA phase 
41). Le projet d'ouvrage conduit à une estimation budgétaire ±10%. Si le budget 
proposé (investissement et tarif d'incinération calculé) n'est pas accepté par le 
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CA de Vadec SA et/ou les autorisations nécessaires n'ont pas été obtenues, alors 
le CA aura la possibilité de stopper le projet (go/no go). 

Étape 3 Réalisation d'un projet d’exécution (SIA phase 51), de l’exécution de l’ouvrage 
(SIA phase 52) et de la mise en service (SIA phase 53). 

Étape 4 Rétablissement du site. Cela inclut la planification et la supervision des activités 
de démantèlement des installations actuelles. 

Les prestations contractées pour l'étape 1 sont fermes. Les instances de Vadec SA ont 
toutefois la possibilité de mettre fin au contrat au terme des étapes 1, 2 ou 3, ceci sans que 
le PG puisse prétendre à une indemnisation pour les prestations se reportant aux étapes 
non exécutées. 

3.5 Lois, normes, directives applicables 
Au-delà des normes pour la construction SIA, le PG veille à ce que le projet se conforme 
aux lois, ordonnances, directives et recommandations en vigueur et en particulier (non-
exhaustif) : 

 Loi fédérale sur la protection de l’environnement (LPE) RS 814.01; 

 Ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD) RS 814.610; 

 Ordonnance sur le traitement des déchets (OTD) RS 814.600; 

 Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) RS 814.20; 

 Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux) RS 814.201; 

 Ordonnance sur la protection de l’air (Opair) RS 814.318.142.1; 

 Ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE) RS 814.011; 

 Ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol) RS 814.12; 

 Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) RS 814.41; 

 Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) 
RS 822.11; 

 Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (Hygiène) (OLT3) RS 822.113; 

 Ordonnance 4 relative à la loi sur le travail (OLT 4) (Entreprises industrielles, approbation 
des plans et autorisation d’exploiter); 

 Normes et règles techniques répertoriées par le SNV, édictées par VSN, ASE, SIA, CSCM, 
ASIT, SUVA, ou à défaut les normes édictées par l’ISO, DIN, CEI; 

 Guide INRS ED 946 relatif à la conception des usines de valorisation thermique des 
déchets; 
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4 PG – Description des prestations attendues 

4.1 Introduction 

 Portée générale des prestations 

En complément à la planification générale (budget et planification des tâches), le PG doit 
couvrir toutes les compétences spécialisées nécessaires pour mener à bien ce projet, telles 
que (non exhaustif): 

 Architecture, génie civil et direction de chantier; 

 Ingénierie des techniques du bâtiment; 

 Ingénierie des procédés (préparation de la matière, incinération, traitement des fumées, 
valorisation thermique, etc.); 

 Ingénierie de la supervision et automatisation des procédés (SNCC); 

 Montage d'une maquette BIM dès l'avant-projet. 

 Incidences sur investissements et coûts d'exploitation 

Pour toutes les prestations demandées, les incidences en termes d’investissement et de 
coûts d’exploitation sont évaluées afin que Vadec puisse juger de l’opportunité et de 
l’intérêt de ces choix sur le plan d’affaires. 

En cas de solutions et de variantes multiples soumises à Vadec, le PG émet une 
recommandation, accompagnée des justifications ad hoc (évaluation de l'impact sur 
l'investissement et les coûts d'exploitation, analyse SWOT, etc.). Une recommandation 
étayée est notamment attendue dans le cadre du choix de procédés majeurs tels que 
l'épuration des fumées à sec ou humide, le système d’extraction des mâchefers à sec ou 
humide, la condensation à l’eau ou à l’air, etc. 

4.2 Étape 1 – Prestations 

 Phase 31 – Avant-projet 

Au terme de cette phase, Vadec dispose d'informations et de documents, établis par le PG, 
permettant l'établissement du plan d'affaires de la nouvelle UVTD. 

L'avant-projet doit notamment préciser: 

 L'ensemble de la chaîne de procédés de traitement, soit les systèmes 

 de réception des déchets, de préparation de la matière et de fosse(s) de stockage, 

 de four et de chaudière, 

 de traitement des fumées, 

 d'évacuation des résidus (mâchefers, cendres et résidus d'épuration), 

 de valorisation de l’énergie. 

 Le concept de supervision des procédés; 
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 Le lay-out d'implémentation finale de la nouvelle UVTD sur le site avec les principaux 
composants de l'installation, y compris emplacement et dimensions du site de 
construction, limites des bâtiments, tracés sous terre, etc.; 

 Le montage d'une maquette BIM; 

 L'inventaire des documents et informations pour l'obtention des autorisations; 

 Le concept architectural avec modélisation 3D d'intégration dans le quartier; 

 Le concept d'accueil des visiteurs et de conduite des visites; 

 Le plan de circulation des véhicules sur le site; 

 Le plan de continuité d'exploitation de l'installation actuelle durant la phase de 
construction de la nouvelle UVTD; 

 La planification du projet, avec la séquence d'exécution (démolitions, séquences de 
construction, etc.), y compris la phase de démantèlement des installations obsolètes; 

 L'organisation du chantier, y compris la logistique et le concept de sécurité; 

 Les coûts d'investissements (± 15%); 

 Les coûts d'exploitation prévisionnels (sur 10 ans), incluant les charges fixes (personnel, 
assurances, entretien) et les charges variables (électricité, réactifs, résidus, eau, 
énergies, etc.). 

En plus des prestations ordinaires de la phase 31 mentionnées dans les SIA 102, 103, 108 
et 112, le PG doit fournir les prestations suivantes: 

 Démarches préliminaires 

 Définir les informations de base nécessaires pour mener l'avant-projet: situation 
administrative des parcelles, notamment sous l’angle des règles du droit public et 
privé de la construction (environnement, aménagement du territoire, règlements 
d’urbanisme, servitudes, etc.) et autres contraintes techniques ou constructives, 
statistiques des apports par type de déchets, etc. 

 Organisation du projet 

 Clarifier la répartition des responsabilités entre le PG et la COPRO et les protocoles 
d'échanges des informations en participant, notamment, à l'élaboration de son 
règlement d'organisation; 

 Établir, d'entente avec la COPRO, les bases de la collaboration avec les services et 
autorités compétentes; 

 Proposer une procédure d'approbation de la documentation du projet à réviser au 
début de chaque phase; 

 Proposer une méthodologie de gestion de projet (planification des tâches et suivi) et 
de gestion financière, ainsi que les outils ad hoc. 
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 Lay-out du site, déconstruction et construction des bâtiments, circulation sur le site 

 Compléter le cadastre de pollution du site de construction (§ 1.2.1). Déterminer les 
investigations complémentaires nécessaires sur les bâtiments et sols pour être à 
même d'évaluer les coûts de traitement/stockage des matériaux à évacuer, en 
minimisant les risques de surprises en phase d'exécution; 

 Effectuer les études complémentaires nécessaires pour la déconstruction, y compris 
le diagnostic amiante des matériaux et équipements à évacuer; 

 Élaborer différentes variantes de lay-out. Le PG est chargé de concevoir divers 
concepts architecturaux qu'il présente à Vadec sous la forme d'esquisses et de 
modélisation 3D montrant l'intégration dans le quartier; 

 Décrire les principes constructifs des fondations et structures: du fait de la parti-
cularité du projet qui va combiner déconstruction, exploitation et construction, il 
s’agit de vérifier et de valider, à ce niveau du projet, la faisabilité des principes 
constructifs envisagés en fonction du phasage des travaux tant de démolition que de 
construction. L’avant-projet comprendra donc les études nécessaires à cette 
vérification; 

 Présenter le déroulement des phases du projet, démolition, co-activité et maintien 
en exploitation : en lien avec les implantations définies ci-dessus, proposer le phasage 
détaillé des travaux, avec pour chaque phase les incidences prévues sur 
l’exploitation. 

 Systèmes de réception des déchets, de préparation de la matière et de fosse(s) de 
stockage 

 Décrire les zones de réception des déchets et concept de stockage: dimensionnement 
de la pré-fosse et de ses 3 zones (§ 2.3), description du système de mélange des 
déchets, description du mode de déversement de la matière mélangée en fosse de 
stockage, justification des volumes, etc.; 

 Décrire le système de détection des déchets non-conformes lors du déchargement 
(§2.3); 

 Décrire le système de réception des déchets hospitaliers et confidentiels. 

 Système four-chaudière 

 Dimensionner le système four-chaudière et proposer un diagramme des 
performances de combustion avec présentation des points de charge (nominal, 
minimum, maximum, surcharges momentanées possibles), évaluer les quantités 
combustibles annuelles en tenant compte du PCI des déchets et de la disponibilité 
prévue; 

 Déterminer les caractéristiques du cycle eau–vapeur: pression et température sortie 
chaudière, température eau alimentaire préconisée, pression de soutirage à la 
turbine pour le CAD et les besoins internes. 



VADEC+ / Renouvellement UVTD du site CDF / Planification générale / Appel d’offres Page 22 de 30 

 

 

AOMP, Cahier des charges Vadec SA, La Chaux-de-Fonds 22 mai 2020 

 Système de traitement des fumées 

 Proposer et dimensionner un système de traitement des fumées à sec ou humide;  

 Préciser la température de rejet des fumées à l’atmosphère, la qualité des fumées, 
les émissions de polluants, la hauteur de la cheminée et tout autre élément 
nécessaire à des calculs de dispersion et de panache. 

 Système d'évacuation des résidus (mâchefers, cendres et boues d'épuration) 

 Proposer et dimensionner le système d'évacuation et de stockage des mâchefers et 
des cendres. 

 Système de valorisation de l’énergie 

 Proposer et dimensionner le système turbo-groupe, y compris le système de 
refroidissement; 

 Proposer des solutions de valorisation des sources d'énergies à basse température. 

 Électrotechnique 

 Proposer un concept de sécurité d'exploitation pour l'ensemble de l'UVTD 
(redondances, systèmes de secours et de sécurité, etc.). 

 Système numérique de contrôle commande (SNCC), système de surveillance (sécurité et 
incendie) et autres outils de gestion 

 Proposer l'architecture générale du SNCC et autres outils de gestion (§ 2.8). 

 Phase de transition en exploitation 

 Proposer un plan organisationnel qui optimise la phase de transition entre 
l'exploitation des installations actuelles et futures. 

 Démantèlement des installations actuelles 

 Proposer un plan de démantèlement des installations et bâtiments obsolètes avec 
une estimation des coûts. 

 Plan d'affaires 

La COPRO est responsable de l'établissement du plan d'affaires, qui intègre les résultats 
des prestations du PG et les résultats des différents groupes de travail de Vadec dans un 
seul document. Ce dernier sert de base de décision aux instances de Vadec pour décider de 
la poursuite du projet. 

4.3 Étape 2 – Prestations 

 Phase 32 – Projet de l’ouvrage 

Au terme de cette phase, Vadec dispose, sur la base de la prestation du PG, d'un projet 
dont tous les éléments principaux ont été affinés et optimisés, notamment au niveau des 
coûts et du planning de mise en œuvre. 
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Le projet de l'ouvrage a une précision de ± 10% en ce qui concerne les coûts 
d’investissements. Le calcul des coûts d'exploitation prévisionnels est mis à jour sur la base 
des données du projet de l'ouvrage. 

En plus des prestations ordinaires de la phase 32 mentionnées dans les SIA 102, 103, 108 
et 112, les prestations suivantes doivent être effectuées: 

 Proposer les modalités pour les appels d'offres en marché public (AOMP), notamment 
le processus de contrôle qualité des documents avant publication (aspects juridiques) et 
le processus de gestion des éventuels recours; 

 Proposer l’allotissement final pour l'attribution aux entreprises et les modalités 
proposées pour chaque appel d’offres; 

 Proposer les modalités de suivi financier du projet, notamment le processus de 
passation des commandes aux entreprises, de comptabilisation des factures et de suivi 
(indicateurs, rapports, etc.); 

 Faire valider systématiquement les développements de détails de chacun des ensembles 
par la COPRO; 

 Proposer un concept de santé & sécurité détaillé, ainsi que les modalités de suivi sur le 
terrain pour la phase de mise en œuvre; 

 Définir avec Vadec, la durée (≥ 6 mois) et les modalités de conduite de la marche 
probatoire des équipements des procédés de traitement, notamment les objectifs de 
performances environnementales et de production. 

 Phase 33 – Procédure de demande d’autorisation / dossier de mise à l’enquête 

S’agissant d’une installation régie par la loi concernant le traitement des déchets (LTD, cf. 
RSN 805.30), celle-ci nécessite le dépôt d’un dossier comprenant: 

 Une demande d’autorisation d’exploiter une installation de traitement des déchets 
selon le règlement d’exécution RLTD, Art. 8; 

 Une demande d’autorisation de construire selon le règlement d'exécution de la loi sur 
les constructions (RELConstr.); 

 Une demande d’autorisation d’exploiter selon la loi sur le travail (LTr). 

Le PG aura donc à charge de: 

 Constituer le dossier d'autorisation de démolition; 

 Constituer le dossier d’autorisation de construire; 

 Constituer le dossier d’autorisation d’exploiter; 

 Rédiger tous les documents nécessaires à l'obtention des permis requis et à l'obtention 
des demandes d’autorisations spéciales. 



VADEC+ / Renouvellement UVTD du site CDF / Planification générale / Appel d’offres Page 24 de 30 

 

 

AOMP, Cahier des charges Vadec SA, La Chaux-de-Fonds 22 mai 2020 

Sous la conduite de Vadec, le PG participe aux activités de coordination avec les autorités 
compétentes. Dans ce cadre, il doit notamment: 

 Défendre les intérêts de Vadec; 

 Participer au traitement des diverses oppositions; 

 Prendre en compte les exigences des autorités lors de la phase d’instruction; 

 Proposer les adaptations et/ou modifications suite aux exigences des autorités et suivre 
ces demandes; 

 Mettre à jour le projet de l'ouvrage en fonction des décisions prises. 

Cette phase se déroule parallèlement à l’élaboration du projet de l'ouvrage (phase 32) et 
aux appels d’offres (phase 41). Le PG peut ainsi intégrer dans les documents de ces phases 
les ajustements exigés par les autorités compétentes. 

 Phase 41 – Appels d’offres, comparaison d’offres, propositions d’adjudications 

Au terme de cette phase, Vadec dispose d'un projet prêt à adjudication. Le PG remet à 
Vadec les projets de contrats d'entreprises proposés pour  la signature. 

Le PG a, à sa charge, la préparation et l’animation des éventuelles auditions des entreprises 
lors des différentes procédures ainsi que la rédaction des procès-verbaux d’auditions. Il 
fournit à Vadec un rapport d’évaluation de l'offre avec tableau comparatif et proposition 
d’adjudication. Le PG a, à sa charge, l’établissement du projet de contrat à l’issue de la 
procédure d’attribution. 

Lors de l’élaboration des dossiers de soumission et de la rédaction des clauses 
contractuelles, outre les aspects purement techniques, le PG veille à porter une attention 
particulière aux points suivants: 

 Sous-traitance, risques de sous-traitance en cascade et risques de sous-enchère 
salariale: le PG veille à inclure des clauses permettant d’encadrer/limiter/éviter cette 
pratique et de sécuriser les paiements des sous-traitants; 

 Sécurité sur le chantier: le PG définit les exigences en matière de santé & sécurité; 

 Préciser les modalités de validation et réception des travaux. Proposer où cela est 
pertinent des clauses de pénalités; 

 Appliquer de manière systématique la réglementation sur les marchés publics (AOMP). 
En cas d’appels d’offres infructueux, le PG propose à Vadec les modalités les plus 
adaptées pour la suite de la procédure d'appel d'offres. Les documents complémen-
taires/supplémentaires nécessaires à cet effet sont compris dans les prestations du PG. 

4.4 Étape 3 

 Phases 51, 52 – Projet d’exécution et exécution de l’ouvrage 

Au terme de ces phases, Vadec dispose d'un ouvrage réalisé selon les prescriptions des 
cahiers des charges et des contrats. 
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Au niveau du projet d'éxécution (phase 51), le soumissionnaire basera son offre sur les 
modalités suivantes: 

 Les entreprises process auront à charge les plans guides, les plans d’exécution de leurs 
équipements, ainsi que des structures supports, passerelles et accès attenants; 

 L’entreprise de structure métallique aura à sa charge ses propres plans d’éxécution; 

 Le PG aura à sa charge les plans d’exécution du gros œuvre et du second œuvre; 

 Le PG aura à sa charge les plans de synthèse et de coordination de l’ouvrage; 

 Le PG assurera les missions de direction des travaux, y compris la direction 
architecturale. 

le PG est chargé de vérifier l'intégrité des plans de détails de leurs équipements et 
constructions remis par les entreprises adjudicataires. 

Le PG se charge de l'intégration de ces plans (BIM), permettant une visualisation 3D de 
l'ensemble de l'ouvrage et la création de la base de données de maintenance des 
équipements et constructions (GMAO). Il s'assure également de la bonne livraison au MO 
de la documentation de l'ensemble de l'ouvrage (plans TQC, notices de fonctionnement, 
de sécurité, certificats de conformité, programmes de maintenance, etc.). 

Durant la phase d'exécution de l'ouvrage (phase 52), le PG assure les missions de direction 
des travaux, y compris la direction architecturale. En plus des prestations ordinaires 
mentionnées dans les SIA 102, 103, 108 et 112, les prestations suivantes seront fournies 
par le PG: 

 Mise en place d'une organisation de suivi des travaux (séances de chantier, etc.); 

 Assurer le suivi et le contrôle des travaux sur le site par l'intermédiaire d'une présence 
permanente d'un représentant du PG dûment désigné; 

 Faire appliquer de manière stricte les directives nécessaires en matière de santé & 
sécurité lors des travaux. Le PG a toute autorité pour faire interrompre les travaux et 
exiger de l’entreprise fautive la modification de son mode opératoire. Il propose à 
Vadec, si nécessaire, toute autre mesure pouvant aller jusqu’à la résiliation des contrats 
en cas de fautes et manquements répétés à la santé & sécurité ou de la violation du 
contrat; 

 Fournir à Vadec un rapport mensuel sur le déroulement des travaux (qualité, délais, 
coûts); 

 Établir, selon les modalités prédéfinies avec Vadec et en lien avec les contrats signés et 
le planning général, un échéancier prévisionnel de paiements. Cet échéancier est mis à 
jour mensuellement; 

 Vérifier la conformité des factures par rapport aux commandes correspondantes et 
apposer un visa de contrôle. 
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 Phase 53 – Mise en service 

Au terme de cette phase, Vadec dispose d'installations en mode d'exploitation stabilisé. 

En plus des prestations ordinaires mentionnées dans les SIA 102, 103, 108 et 112, les 
prestations suivantes sont effectuées par le PG: 

 Assurer le suivi durant la période de mise au point: essais à froid et à chaud, jusqu'à 
validation pour passage en marche probatoire; 

 Assurer le suivi de la marche probatoire (≥ 6 mois), conformément aux exigences 
d'exploitation définies; 

 Assurer, au terme de la marche probatoire, l'atteinte des objectifs de performances 
définies; 

 En cas de constats de non-conformité, élaborer la prise des mesures correctives 
nécessaires auprès des entreprises concernées et tenir à jour la listes des constats et 
leur historique et apporter les éventuelles corrections à la documentation fournie; 

 Formaliser la réception des équipements et constructions par la signature tripartite (PG, 
entreprise, Vadec) d'un protocole de réception; 

 Assurer, durant une période de 6 mois après la date de signature du protocole de 
réception de l'ouvrage, le suivi général des constats de non-conformité, la 
détermination des mesures correctives à prendre, les démarches administratives de 
relance (courriers et démarches juridiques si nécessaires) auprès des entreprises 
concernées. L'engagement du PG est considéré comme achevé une fois les constats 
éliminés, les droits à la garantie des défauts étant réservés; 

 Assurer la coordination de la formation du personnel de Vadec en lien avec les 
fournisseurs d'équipements. 

4.5 Étape 4 
Au terme de cette phase, Vadec dispose d’une UVTD conforme aux cahier des charges et 
de locaux libres de tous les équipement obsolètes. 

Vadec demande que les prestations suivantes soient effectuées: 

 Planification prévisionnelle et effective du démantèlement des installations obsolètes. 

 Appels d'offres pour la démolition et l'élimination des équipements; 

 Organisation des chantiers de démontage; 

 Surveillance de l'application des exigences en matière de santé & sécurité; 

 Proposition et planification des travaux de remise en état des locaux, selon besoin. 
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4.6 Conditions particulières d’exécution du mandat  
 Le PG désigne un chef de projet, responsable de la bonne exécution du mandat et 

membre consultatif de la commission projet (COPRO - § 3.1.2) de Vadec. Il travaille en 
étroite collaboration avec le directeur de projet de Vadec, président de la COPRO et 
personne de référence de Vadec pour la conduite du projet; 

 Le PG soumissionnaire précise les dispositions prises en cas d’indisponibilité (par 
exemple congés) de son chef de projet et/ou de toute autre personne clé dans 
l’organisation qu’il envisage. Les remplaçants éventuels sont clairement identifiés; 

 Le PG ne peut pas effectuer de changement des personnes clés sans l’approbation écrite 
de Vadec. Le PG fournit à l’appui de sa demande les motivations de ce changement et 
toute explication complémentaire jugée utile par Vadec; 

 Le PG a un devoir de diligence et de loyauté vis-à-vis de Vadec. Il sert au mieux les 
intérêts de Vadec et tient compte des règles de l’art généralement reconnues dans sa 
profession. Il évite tout conflit avec ses propres intérêts ou ceux de tiers. Il informe 
Vadec, le cas échéant, de ces risques; 

 Le PG a également un devoir d’information et de mise en garde de Vadec. Il attire 
l’attention de Vadec sur les conséquences défavorables de ses instructions, il met en 
garde Vadec contre des exigences ou des demandes qu'il considère inadéquates et rend 
attentive Vadec sur les sujets qu'il considère comme primordiaux pour assurer 
l'aboutissement des objectifs du projet; 

 Toutes les séances relatives à ce mandat se tiennent sur le site de Vadec SA, rue de 
l'Industrie 39 à La Chaux-de-Fonds, hors réception en usine d’équipements ou matériels; 

 La langue officielle du projet est le français. Toutes les séances se tiennent dans cette 
langue, y compris la rédaction des protocoles. Tous les documents d'appels d'offres sont 
rédigés dans cette langue. Le chef de projet ainsi que les personnes clés de l’organisation 
mise en place par le PG doivent pouvoir comprendre, s’exprimer et écrire dans cette 
langue; 

 Les plans sont livrés sous format dwg. Les rapports et autres documents sont fournis 
sous forme papier et informatique, en version modifiable et pdf. Les modalités de 
partage des fichiers doivent être définies;  

 Les prestations demandées sont considérées comme déterminées de façon définitive. 
En cas de changements significatifs de ces prestations ou des conditions d’élaboration 
de son offre, le PG pourra proposer une adaptation de ses honoraires. Les changements 
envisageables peuvent par exemple être: 

 Évolution significative du montant total des travaux; 

 Adjonction au projet d’ouvrage d’éléments importants non pris en compte dans le 
présent appel d’offres. 
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Par contre, ne pourront pas être acceptées des demandes du PG portant sur une 
modification du tarif horaire et une modification des différentes hypothèses prises en 
compte pour l’estimation du temps nécessaire. De même, dans la mesure où le montant 
total des travaux n’évolue pas de façon significative, il ne pourra être pris en compte de 
demandes fondées sur une répartition différente du montant des travaux et/ou des 
honoraires des membres du PG.  

Pour toute contestation entre Vadec et le PG, les autorités judiciaires du canton de 
Neuchâtel du siège de Vadec SA sont exclusivement compétentes.  

Avant toute saisine, et sous réserve de l’urgence, les parties s’efforceront de régler leurs 
différends par la négociation; le cas échéant, par le biais de pourparlers confidentiels ou 
d'une médiation. 
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5 Clauses administratives 

5.1 Généralités 
Sauf dispositions contraires du présent cahier des charges et du contrat qui sera conclu, les 
conditions générales contractuelles de la SIA 112 « Modèle: Étude et conduite de projet» 
sont applicables.  

5.2 Prix 

 Étape 1 à 4 

Les prix pour les étapes 1 à 4 (annexe VAD1, offre de prix) sont des prix fixes globaux. Ils 
comprennent tous les frais accessoires, notamment les débours et frais de déplacements, 
d'hébergement et de repas, les traductions ou encore les indemnisations liées au temps de 
déplacement. 

 Variation de prix 

Le prix est de type global. Le prix sera ferme depuis la conclusion du contrat et jusqu’à la 
fin de l’année 2021. 

L’année de référence pour le calcul du renchérissement sera l’année 2020. Les prestations 
effectuées à partir de l’année 2022 seront renchéries conformément  aux 
recommandations de la SIA 126 " Variation de prix: Procédure selon la méthode 
paramétrique pour les prestations des mandataires". Le facteur de variations de prix sera 
basé sur l’indice des salaires nominaux des branches. 

Le renchérissement ne sera pas pris en compte si celui-ci est inférieur à 2% par rapport à 
l’année 2020. 

Pour les années suivantes, le renchérissement sera pris en compte dans la mesure où il est 
supérieur à 2% par rapport à la dernière année ayant abouti à un renchérissement.   

5.3 Conditions de paiement 
Le paiement s'effectue comme suit: 

 80% au maximum à l’avancement de l'étape, selon échéancier prévisionnel établi au 
démarrage de celle-ci; 

 20% à l’acceptation, par le MO, de l'étape. 

Le paiement s’effectuera à 60 jours.  

5.4 Pénalités applicables en cas de manquements aux obligations 
En cas de manquements aux obligations, le MO signifiera par écrit au PG les faits et les 
manquements constatés. Il précisera si ce manquement entraîne l’application de pénalités. 

En cas de non fourniture dans les délais convenus de documents (notes, rapports, 
recommandations, PV), Vadec se réserve le droit d’imposer une pénalité de CHF 500.- par 
jour calendaire de retard. 
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En cas d’absence à des séances convoquées par Vadec ou auxquelles Vadec lui demande 
d’assister, Vadec se réserve le droit d’appliquer une pénalité de CHF 1'000.- par séance. 

Vadec se réserve le droit de réclamer, outre les pénalités précitées, d’éventuels dommages-
intérêts supplémentaires. 

5.5 Fin anticipée de contrat 
Le contrat peut être résillé par Vadec, à la fin de chaque étape et sans dédomagement. 
L'étape suivante ne sera engagée que sur demande explicite et écrite de la part de Vadec. 

En cas de manquements à ses obligations, contractuelles, de confidentialité, de loyauté, de 
mise en garde, de défense des intérêts de Vadec, le contrat pourra être rompu; toute 
demande de dommages et intérêts par Vadec étant réservée. 

 


