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Vorhaben: Neubau Logistikgabéude fiir Amge-Textilied, Thun tmmaobilienbotschaft

1 Management Summary
Bediirfnis

Das ALC-T ist schweizweit flr die Instandhaltung der Armee-Textilien sowie Arbeitskleidung
der Mitarbeitenden LBA zustandig. Seit 2013 betreibt das ALC-T am Standort. Thun eirie
moderne, vollautomatisierte Wascherei mit integrierter Schneiderei. Die vor- und
nachgelagerten Prozesse des Textilpools basieren auf alten Objekten und Nutzflichen aus
der Zeit des damaligen Eidg Zgh Thun (Baujahre ab 18901).

Mit.dem Richtplan der Stadtentwicklung Thun (Entwicklungsschwerpunkt Thun Nord) erfolgte.

im2014 zudem die Planung zur Umnutzung von Teilen des Areals der Militérbetriebe in eine
Zivile Arbeitszone (ziv. Baufelder) und einer Ringstrasse.

Mit vorliegendem immobilien-Vorhaben wird sich die LBA, die ihr im rNUK Thun
zugewiesene. Parzelle weiterentwickeln und in eine moderne, zeitgeméasse und
wirtschaftliche Logistik-Infrastruktur fiir ihre Armee-Textilien investieren. Zudem werden die
Funktionen der Sattlerei, Retablierungsstelle sowie Erstausrtistung (Persénliche Ausristung)
fur Rekrutenschulen sinnvall integriert.

Der heute durch das Armeelogistikcenter Thun (ALC-T) genutzte Immobilienbestand ist
grossflachig gestreut und wird in Zukunft durch die neue zivile Ringstrasse (ESP Thun Nord)
zweigeteilt. Aufgrund dieser weitldufigen Verteilung des Immobilienbestands entspricht der
Betrieb bereits heute weder den logistischen und betrieblichen Anforderungen, noch lasst
sich dieser unter skenomischen Gesichtspunkten halten. Aus diesen Griinden wurde auf die
eingehende Prifung des Status Quo als mdgliche Variante ohne (Ersatz-) Neubauten
verzichtet.

Ident:-Nr.Vers.. .
MS IDivers.  35949/02 Aktenzeichan

537



Vorhaben: Neubau Logistikgebéude flr Armee_Texiilien, Thun Immobilienbotschaft

Bewertung der Varianten

Zusammenfassung der wesentlichen Vorteile Lind Nachteile der Losungsansitze:

STATUS QUO + Lésung mit bestehenden Flachen - N_utzung.v,eﬂeilt_au’f mehrere Gebaude
- grossér Personalaufwand
-> lange Wege und schlechte Ausniitzung
- grosser ih-Aufwand der Gebaude
Variante + Erweiterungspotential vorhanden - nicht fiir zeitgemasse 'Logistik gegignet
konventionelies + Manuelle Lagerbedienung im Notfall > grosser Personalaufwand
Breitganglager méglich ~ Flurférder-Fz in EG + UG notwendig
- Gutertransport {iber Freiflachen
Variante + Erwe_ite_rung‘spbtential_vorhanden '
‘Schmalgang-Lager + Manuelle Lagerbedienting im Notfall
maglich _ _
Variante + Erweiterungspotential vorhanden - Manuelle Lage'rbedienung im Natfall nicht
aufomatisches moglich
Hochregallager - direkter UG-Zugang ab Ringstrasse Nord
nicht mdglich
SOLL-Vorschlag

Antrag PT-Bauherr an Projektaufsicht Immo LBA

4. Wahl der Lésungsvariante ,Hochregallager* (automatisches Hochregallager) mit
Option 1 (Nutzung Zeughaus Nr. 7}, Kosten: CHF-54.2 Mio., IP22

2. Gegéentber der PA ar Spedi und Lager ist der Antrag zu unterbreiten, den Bedarf ar

E+K definitiv ins Vorhaben Zentrallager (IP26) der LBA zu integrieren
3. ‘Freigabe zur Genehmigung der Losungsstrategie

Ident-NriVers: . .
MS ID/Vers. 35949/02 Aklenzsichen
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Vorhaben: Neubau |.caistiknebiude fiir Arnee-Textilisn, Thiin

Immigbilienbotschaft

Weiteres Vorgehen, Kosten und Termine

Die Finanzierung des Vorhabens mit Investitioriskosten von total CHF. 54.2 Mio. ist in der
1P22 vorgesehen (Bruttomietkosten CHF 5.42 Mio.):

30. Juni 2019 -

31. Januar 2020

31. Dezember 2020
31, August 2021

30. September 2022
Jan. — Mrz. 2023
Dezember 2026

ént-NrVers!
MS IDfVers.

35949{02'

Genehmigung Losungsstrategie
Ausa‘rbeitung__ Projektpflichtenheft
Ausarbeitung Vorprojekt

Ausarbeitung Bauprojekt-mit KV
Genehmigung Immobilienbotschaft P22
Vorbereitung der Bauphase

Ubergabe an die Benutzerinnen

Aktenzeichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien, Thun Imrmobililenbotschafi:

2 Bediirfnis und Begriindung

2.1 '~ Bediirfnis

Das Armeelogistikcenter Thun (ALC-T) erbringt im Areal der Ausbildungsanlage Kleine
Allmend (AKLA), im Bereich des ehemaligen Zeughauses Thun logistische
Leistungserbringung Uber alle Lagen in folgenden Prozessen:
- Instandhaltung:(Wasch- und Reinigungsprozess flr textile Formteile und
Arbeitskleidung CH-weit sowie technische Textilien und Kichenmaterial);
- Textilpool: Nachschub (Ns, Materialwirtschaft); o
Transporte von Waren via Gliterumschlagsplattform (GUP, TS VBS),
- Betreiben einer Sattlerei und eines CH-weiten Fahnendepots,;
- Betreiben einer Retablierungsstelle fur AdA (personliche Ausriistung) und einer
Aufgebotsstelle, ,
- Erstausrustung von Angehdrigen der Rekrutenschulen des LVb Pz/Art Wp!l Thun
" (personliche Ausristung);
- Bereitstellung + Betrieb (Betreiberleistungen).

Seit dem 01.09.2013 betreibt das ALC-T im erwahnten Areal ein Textilcenter mit modernster
Technologie. Der Instandhaltungsprozess basiert auf einer vollautomatisierten Waschanlage
mit integrierter Schneiderei.

Mit der Inbetriebnahme des Textilcenters (IB09; WE 4622/ET), sind die Funktionen und
logistischen Prozesse resp. Waren- tind Personenflusse des Textilpools EAM sowie der
Saitlerei zwingend zusammenzufihren (;andocken®).

Gleichzeitig erfolgte eine Organisationsanderung mit dem Ziel, den Textilpool EAM
organisatorisch in die Wasch- und Reinigungsprozesse einzugliedern und als Textiffiliale
ACT-T logistisch effizient sowie wirtschaftlich zu betreiben.

Dabei-spielen die Warenzufihrung (Charge F) von Textilien/Arbeitskleidungen an den
Waschprozess bzw. deren Entnahme nach erfolgter Instandhaltung (Charge A), das
Kommissionieren, die internen Warentransporte, die Lagerung und Bewirtschaftung sowie
die Transporte (Konfektionierung, Warenbereitstellung und -versand) eine wesentliche Rolle.
Die Retablierungsstelle und Ablaufe der Erstausristung von Rekrutenschulen sind darauf
auszurichten und entsprechend zu optimieren und Synergien zu nutzen (Nutzfidchen und
Personaleinsatze).

Iderit-Nrivers: ) )
MS:IDAvers.  .35948/02. Aktenzeichen
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Vorhaben: Neubau [ogistikgebiiude fir Armee-Textilien, Thun _ Immobilienbotschaf

2.2 Begriindung

Aktuell wird die Textillogistik bzw. Leistungserbringung tiber mehrere im Areal verteiite
Gebdude abgewickelt. Die Infrastrukturen und Gebaude haben ihre Altersgrenze
(berschritten, sind fir eine zeitgemasse Logistik ungeeignet, nur eingeschrankt und mit
Auflagen nutzbar. Bei Bedarf sind zusétzliche Lagerzelte temporar anzumieten, was zu
erheblichen Mehrkosten fuhrt. _

Mit der Investition wird dem Auftrag des C LBA entsprochen, die Armee-Textilien sowie
Arbeitskleidung ihrer Mitarbeitenden zentral im ALC-T zu waschen, reinigen, lagern und
bewirtschaften, mit dem Ziel:

- Die heutigen Durchlaufzeiten {Durchlaufterminierung) generell dber samtiiche Artikel
Zu senken; _ :

- Die Produktivitat um 20% zu steigern (Personal-, Material- und Maschinenaufwand);

- Der Lieferbereitschaftsgrad termin-, kundengerecht-und in hoher Qualitat tber alle
Lagen zu gewdhrlisten,

Aufgrund des geplanten Personalabbaus sowie mit den E-ntﬂechtungsmass_nahm_en: ESP
Thun Nord einhergehend, sind die Logistik- und Arbeitsprozesse zwingend zu optimieren,
zU zentralisieren sowie-an das bestehende Textilcenter sanzudocken” und in einem
integralen Logistikgebéude abzuwickeln.

2.3 Konsequenzen, wenn das Vorhaben nicht realisiert wird

Die Folgen, sollte die Investition nicht termingerecht ausgeldst werden, waren:

- Weiterhin unnétige und komplizierte Transporte der Waren tiber weite Wegstrecken
mit Staplern (manuell) (iberdas ganze Areal verstreut.

- Mehrmaliges Umlagern der angelieferten Ware (Pufferlager vor der Verarbeitung).

- Zwischenlagern von verarbeiteter Ware vor Auslieferung; dies teilweise.auch am
‘Standort AVC: Brenzikofen. _

- Mit bestehender IT-Infrastruktur fehlt die Ubersicht und fihrt tiber samiliche
Arbeitsprozesse zu aufwendiger Handarbeit, Personen- und Maschinenstunden, was
sich nachteilig auf die effiziente und wirtschaftliche Leistungserbringung auswirkt.

- Die geforderte Lieferbereitschaft kann, insbesondere aufgrund der Vorgaben
(DISTRITEX), nur mit grossem personellen Mehraufwand sichergestellt werden.

- Bei Einflihrung von neuen oder zuséatzlichen Textilien (bspw. Rustungsprojekt
»,MBAS") kann die logistische Leistungserbringung nur bedingt resp. Mit betrieblichem
Mehraufwand erbracht werden.. _ -

- Esist mit exorbitanten Instandhaltungs-Massnahmen an alten Gebauden und
Infrastrukturen zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Kosten des
Gebéudeunterhalts mittelfristig auf CHF >1 .0 Mio. einpendeln werden.

- Dem dynamischen Umfeld mit der Stadtentwicklung ESP Thun Nord kann nichts
entgegengesetzt werden. Das VBS gibt ihre Handlungsfreiheit preis.

Die Pérsonalabbauvorgaben kénnen - infolge der nach wie vor aufwindigen Arbeitsprozes-
sen - nicht eingehalten werden, '

9137
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Vorhaben: Neubai Logistikgebiiude fiir Armee-Textilien, Thun i Immobilienboisghaft

3 Auftrag, Zusammenarbeit, Ablauf und Termine

3.1 Auftrag und Zielsetzung

Die Pianergemeinschaft G-due, Gauer ltten Messerli Architekten AG - Gahler und Partner AG,
wurde am 12.10.2018 von armasuisse immobilien (ar Immo), Fachbereich Strategische
-Immobilienprojekte (FB SIP), mit der Erarbeitung. moglicher Varianten zur Nutzung des

vorgesehenen Baufelds 2.3 (ESP Thun Nord) auf der Parzelle Nr. 158 in Kombination mit der

bestehenden Wascherei beauftragt.

Nebst den funktionalen, betrieblichen und guantitativen Anforderungen wurden bei der
Variantenentwicklung ebenso die stadtebaulichen Rahmenbedingungen v.a. die Vorgaben
des ESP Thun Nord sowie die Drittnutzung auf dem Areal (Kaserne 1 durch Kdo Aushb)
berticksichtigt. ‘

Zur betrieblichen Optimierung wurden Varianten mit verschiedenen Logistikkonzepten und
Automatisierungsgraden gepriift. So werden Varianten mit minimalem Automatisierungsgrad
fur konventionielle Breitganglager, mit einem mittleren Automatisierungsgrad flir
Schmalgang-Lager und mit maximalem Automatisierungsgrad mit automatischem
Hochregallager untersucht.

Die Ergebnisse dieser Evaluation werden in-den folgenden Kapiteln zusammengefasst. Sie
solien als Grundlage for den Entscheid zur Losungsstrategie dienen.

tdent-Nr./Vers. ) ]
‘M3 [DVers.  35949/02: Altenzeichen
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-Yorhaben: Neubau Logistikgabéude fir Amee-Téxtilien, Thiin

'lmmobilieantschaft

3.2 Projektteam

Bauherrschaft Eidgenossisches Departement fiir Verteidigung,

Bevolkerungsschutz und Sport, VBS

Verireten durch: _

armasuisse Immobilien

Portfolio- und Umweltmanagement

Fachbereich Portfoliomanagement

Herren, Monika

Blumenbergstrasse 39

3003 Bern

armasuisse Immobilien

Portfolio- und Umweltmanagement

Fachbereich Strategische Immobilienprojekte

Welis, Martin

Blumenbergstrasse 39

3003 Bern

Mieter Armeestab

KPM PS

WValti, Dominik.

Vikioriastrasse 85

3003 Bern _

Nutzer L.ogistikbasis der Armee

Armeelogistikcenter Thun (ALC-T)

‘Géumann, Peter

Schwabis

3609 Thun. _

‘Planer Planergemeinschaft G-DUE

Gauer ltten Messerli Architekten AG

Ackermann, Patrick / Mesmer, Christoph

Altenbergstrasse 28

| €H-3013 Bern _ _
Esist fo_lge'_nder Betreiber im Projektteam -
aufzunehmen:
Hetr Andreas Schiimperli,
€ B&B ALC-T
Schwiibis
3602 Thun
Ident-Nr ers.

MG IDVers:  35849/02

-Aktenzaichen
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Verhaben: Neubau Logistikgebdude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

3.3 Ablauf und Termine

12.10.2018  Auftragserteilung: Koordinationsbesprechung 'Textilpool und Lager E+K
20.11.2018  Besichtigung

17.12.2018 Besprechung UNS/ Denkmalpflege

11.04.2019 PT-Sitzung, Workshop 1

14.03.2019  PT-Sitzung, Workshop 2

07.06.2019  Definition Variantenempfehlung

Auf das Fuhren einer Long-List und daraus ableitend einer Short-List wurde verzichtet.

Die Varianten stehenin erster Linie'in Abhé&ngigkeit des zU wahlenden Lagersystems und
dessen Automatisierungsarads. So wurden Varianten mit konventionellem Breitganglager
(minimale Automatisierung), Varianten mit Schmalgang-Lager (mittlere Automatisierung) und
Varianten {(maximalé Automatisierung) mit automatischem Hochregallager entwickelt. Zudem
wurde im Zuge der Variantenentwicklung auf das Nutzungspotential der Bestandsgebéude
auf dem Areal eingegangen. Die stadtebauliche Disposition und der ESP Thun Nord wurden
ebenso bericksichtigt, was zu optimierten Gebaudevolumen mit grundsatzlich vorhandenem
Erweiterungspotential flhrt.

Ident-Nr.\ers. L
MS IDfVers. 35949/02 Aktenzeichen.
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Vorhaben: Nelibau Logistikgebaude fir Anmée-Textilien, Thun _ Immobliienbotschait

4 Situationsanalyse

4.1

Grundlagen

- Raumbedarf Global (Verfasser: KPM/BPO ALC-T) vom 30.04.2018
- Bedurfnisformulierung (Mieter, Verteidigung) vom 30.04.2018
- Nutzungs-, Sicherheits-, und Betriebskonzept NSB-K vom 30.04.2018

4.2 Abhdngigkeiten und Rahmenbedingungen

Abhéngigkeit von Ristungs- und Entwickiungsprojekten:

Entwickiungsplan Thun, Schlussbericht ar Immo, vom 02.02.2018

Faktenblatt Immo SKB , Textilfilialen / Retablierungsstelien LBA — Neubau
Logistikgeb&dude 7 Textilpool EAM ALC-T¥, vom 22.09.2017

Projektauftrag LBA ,OPTITEX" (Opﬁmief‘ung Textilien), vom 12.06.2017
Projektauftrag LBA ,PA2021“ (Neuorganisation der persénlichen Ausristung), vom

06.06.2017

Projektauftrag LBA, MBAS*, vom 12.09.2014 (mit Beitage Nr 1, vom 23.05,2011)
Ver- und En_tsorgungskonzept (VEK) Thun, ar Irfimo, vom 04.05.2016

Bericht Prozessoptimierung Textilien, C SL LBA, vom 20.10.2015
Bedtrfnisvoranmeldung »Neubau Logistikgebdude* ALC-T, von 2011

rNUK Thun, von 2008

kantonaler Entwicklungsschwerpunkt ESP Thun Nord

Denkmalpflegerische Abhangigkeiten:

Tangierung Dritter:

Die Gebéude 4622/EL, 4622/EQ und 4622/GJ sind in HOBIM verzeichnst.

Das -Gebéude-4622/_EQ ist.im Inventar der kantonalen Denkmalpflege als
schitzenswert und Gebiude 4622/GJ als erhaltenswert eingestuit

Gebaude WE-4622/GJ wird z.Z. durch die Ih Schule Thun (Ausb Kdo) als Unterkunft
genutzt

Mdgliche Zusammenlegung mit dem Bediirfnis DNA-A/8422 Ersatzstandort ar

Spedition & Lager (inkl. DNA-A/8894 Lagerung von-Referenz- und Abnabimewaffen)

13/37
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‘Vorhaben: Neubau L.ogistikaebiude fisr Arnee-Textilien, Thun . Immiobilienbotschaft

4.3 Spezifische Anforderungen fiir die Losungsstrategie

Standortspezifische Anforderungen:

Der Standort BWE 02.0410 (WE 4622) gemass Standortkonzept WEA ist unbestritten.

Im Zusammenhang mit den Entflechtungsmassnahmen geht es darum, sich aus
Teilbersichen des damaligen E+Z Thun zuriickzuziehen und sich auf dem Baufeld 2.3 (gem.
ESP Thun Nord) zu konzentrieren.

Funktionale Anforderungen:

- Logistisch sinnvolle, dkoenomische, zukuniftsgerichtete und anpassungsfahige
Bewirtschaftung und Instandhaltung der Armee-Textilien tber die gesamte, integrale
Prozesskette (Ns, Ih)

- Die logistischen Prozesse sind zu konzentrieren und solleri nach wirtschaftlichen
Kriterien erfolgen

- Die Verfugbarkeit der Textilien ist Uber alle Lagen und Operationstypen der Armee:
sicherzustelien

- Das zusatzliche Volumen ist zu bewél'tig_e'n {Konzentration der Warenfliisse in Thun)
- Veranderungen im Bereich Textil auffangen kdnnen (wie bspw. Einfahrung ,MBAS")

- Ersatz fur die im Rahmen des Projektes ,ESP Thun Nord" obsoleten Objekten /
Gebauden unter Berlicksichtigung der mit der erwahnten Stadtentwicklung
einhergehenden Veranderungen. :

- Sicherstellen der Leistungserbringung wihrend der Vorbereitungs- und Bauphase bis
zum Vorliegen des angemeldeten Realersatzes (eine Etappierung der Vorhaben,
generieren von Ubergangslésungén und Nutzung ven Provisorien werden
unumganglich seinl). '

Betriebliche Anforderungen:

- Anbindung an Strasse (Transporte erfolgen mittels LKW) sowie eine direkte
Anbindung (Personen- und Waren- / Staplerverkehr) an das Textilcenter

- Die Transportwege sind zu verklrzen und wo sinnvoll zu automatisieren

- Raumliche Trennung von Schmutz- und Sauberwésche in samtlichen Prozessen
(Hygiene-Varschriften)

Quantitative Anforderungen:

Das standortbezogene Bewirtschaftungsvolumen im Kontext der Textilien umfasst rund 6'000
EUR-Paletten (Lagermodul A-Pool).
Die Organisationseinheit der Textilfiliale (Textilcenter; Schneiderei, Textilpool EAM, Sattlerei)
des ALC-T bearbeitet im Rahmen eines Einschichtbetriebs resp. Instandhaltungsprozesses
rund 2'300t Schmutzwésche (Charge F) sowie 1.2 Mio. ,Formteile® pro Jahr:
Der Textilpool EAM des ALC-T versorgt alle ALC (Vol.) der LBA mit Textilien und Formteilen
— einstufig via Transportsystem VBS (TS VBS) - und bearbeitet rund 6'200 Auftrage pro-
Jahr. Folglich summiert sich das Auftragsvolumen (Warenumschlag) wie folgt: _

- Warenausgange (Nachschub): ca. 18'000 EUR-Paletten (konfektionierte Ware).

- Wareneingénge (Ruckschub): ca. 22'000 EUR-Paletten (Faktor 1.2 ,Mischware” aus

WEMA-Aktionen der Trp).

Ident:Nr.M\ers. _
MS IDAvers. ' 35948/02 Aldenizgichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebzude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

Das Raumprogramm, welches der BedUrfnisformulierung beigelegt ist, wurde anhand der
militarischen Flachenvorgaben sowie der geltenden speziellen Raumstandards in
Zusammenarbeit mit den Mieter- und Nutzervertretern verifiziert und plausibilisiert.

Die Flachenbedurfnisse wurden dem der Bedurfnisformulierung beigelegten Exemplar des
Raumbedarfs Global vom 30.04.2018 enthommen:

Flachentyp [m?] | Bemerkungen / Erlduterungen
HNF 1 | Wohnen und Aufenthalt 405 | Gemeinschafts- und Aufenthaltsraume,
Pausenrdume, Warterdume
HNF 2 | Buroarbeit 521 | Buroarbeitspldtze
Produktion, Hand- und 2'453 | Werkstatten, Werktische, Handlager
Maschinenarbeit, Experimente
HNF 4 Lagem, Verteilen und 12’590 | Lagermodule A-Pool, F-Pool, Wareneingang,

Verkaufen Sortierung

Warenausgang, Bereitstellung, Kommissionierung,

HNF 5 | Bildung, Unterricht und Kultur -

HNF 6 | Heilen und Pflegen -

Total 15’969
NNF7 | Ausserordentliche NNF 175 | Sanitarrédume, Garderoben
BUF10 | Bearbeitete Umgebungsﬂéche 406 | PP Poolfahrzeuge, Besucher, Firmen (ohne

Parkplatze Mitarbeitende)

Tabelle 1: Ubersicht Flichenbedarf Total

Die Grésse der HNF 4, namentlich der Lagermodule A-Pool, ist abh&ngig vom gewshiten
Lagersystem und variiert signifikant in den einzelnen Varianten.

Nebst den betrieblichen, funktionalen und quantitativen Anforderungen gemass Bediirfnisfor-
mulierung wurde in der Losungsstrategie auf folgende Punkte Riicksicht genommen:

- Denkmalpflege - diverse schiitzens- / erhaltenswerte Objekte

- Einbezug E+K Spedition

- Kaserne, weitere Nutzung méglich

- Kosten

- Parkplatze

- Stadtebau
Zudem wurden die Varianten unter Einhaltung der Vorgaben des ESP Thun Nord entwickelt.

Ident-Nr.\Vers
MS ID/Vers.  35949/02 Aktenzeichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebdude fiir Armee-Texilien, Thun . . Immeobilienbdtschaft

5 Evaluation Varianten

5.1 Standort

Der Standort BWE 02.0410 (WE 4622) gemass Standortkonzept WEA ist aus betrieblichen
und logistischen Griinden unbestritten. Die réumliche Nahe zum Textilcenter ist aufgrund der
erfolgten Organisationsanderung mit dem Ziel den Texiilpool EAM organisatorisch in die
Wasch- und Reinigungsprozesse einzugliedern unabdingbar..

Daraus folgt, dass sich das Variantenstudium auf das Baufeld des Textilcenters beschrankt
und aus logistischen, betrieblichen und ékonomischen Uberlegungen auf die Prifung
alternativer Standorte verzichtet wurde.

Auf die eingehende Priifung des Status Quo als mégliche Variante wurde aufgrund des ESP
“Thun uad der Betriebsoptimierung verzichtet.

5.2 Ubersicht gepriifter Varianten

Unter Beriicksichtigung und Optimierung sowohl des Immobilienbestandes, als auch der
betrieblichen, logistischen und 6konomischen Anforderungen wurden Varianten
ausgearbeitet, die sich anhand des Umgangs mit der denkmalpflegerisch relevanten
Substanz und der stadtebaulichen Disposition der Neubauten in drei Kategorien unterteilen
lassen, wobei stets auch die Integration des BedUrfnisses DNA-A/8422 gepriift wurde.

In einem ersten Schritt wurden Volumenstudien nach stadtebaulichen Grundsatzen gemacht.
und auf deren Funktionstauglichkeit gepruft. Diese Studien zeigten auf, dass aufgrund der
beschrénkten Platzverhiltnisse und der Wahrung eines Erweiterungspotentials des
Textilpools, die Integration des Bedurfnisses DNA-A/8422 Ersatzstandort ar Spedition &
Lager sich nicht nachhaltig darstellt.

Darauf aufbauend wurden im Rahmen der Losungsstrategie drei sich durch das Lager-
konzept unterscheidende Varianten (-gruppen) erarbeitet.

Die Bezeichnungen der Varianten beziehen sich auf das jeweilige Lagerkonzept der
betreffenden Varianten: '

- Lésungsvariante ,,Breitganglager

Ausgehend von einem konventionellen Breitganglager fit minimalem Automatisierungsgrad
wurden drei Varianten entwickelt, die sich wie folgt unterscheiden:

-, Breitganglager 1 Geschoss™ _ _
Unabhangiger Neubau mit eingeschossigem Lager A-Pool im UG.
Erstausriistung und Retablierungsstelle im EG sind von ausserhalb des
Areals Gber die nordseitige Ringstrasse erreichbar. Die weiteren
Nutzungen erstrecken sich vom EG (Warenumschlag und F-Pool) bis
ins zweite Obergéschoss.

- ,Breitganglager 2 Etappen": _
Unabhangiger Neubau mit eingeschossigem Lager A-Pool im UG. Das
Bediirfnis wird auf zwei Etappen verteilt. Die 2. Etappe (ca. 1/3 des Be-
darfs) ist erst nach Auszug des Kdo Ausb aus der Kas 1 realisierbar.
> eliminiert am WS I, 11.04.19: Etappierung Bedarf ist nicht mégiich

tdent=Nr.Vers. )
MS IDivers.  35948/02 Aktenzeichen.
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Vorhaben: Neubau Logistikgebiuds fiir Armee-Textilign, Thun : _ Immaobilienbotschaf

~Breitganglager 2 Geschosse® _ |
Anbau an die Textilwascherej mit zweigeschossigem Lager A-Pool in
OG und DG. Erstausriistung und Retablierungsstelle im UG sind von
ausserhalb des Areals Uber die nordseitige Ringstrasse erreicfibar.
Die weiteren Nutzungen erstrecken sich vom EG (Warenumschlag, F-
Pool Sattlerei) bis ins erste Obergeschoss.

- Lésungsvariante »Schmalganglager*

Das Logistikgebaude wird als zweigeschossiger Neubau mit UG an die Textilwascherei
angebaut. Das teilautomatisierte Schmalgang-Lager parallel zur nordseitigen Ringstrasse.
liegt auf dem UG auf. Erstausriistung und Retablierungsstelle im UG sind von ausserhalb
des Areals Uber die nordseitige Ringstrasse erreichbar. Die weiteren Nutzungen sind im EG

(Warenumschlag und F-Pool) und OG verteilt.

- Lésungsvariante ,,Hoch regallager*

Das Logistikgebaude wird als. zweigeschossiger Neubau mit UG an die Textilwascherei _

angebaut. Das automatische Hochregallager parailel zu nordseitigen Ringstrasse reicht bis
knapp tiber den normalen Grundwasserspiege! hinunter. Das UG mit der Erstausriistung ist
von der Ringstrasse her nicht zuganglich. Der Glterumschlag ist ab dem Areal vorgesehen.

- OPTION 1
Umnutzung EG des schiitzenswerten Zeughaus Nr. 7 als Retablierungsstelle.

- UBERPRUFUNG - Anlieferung iiber Ringstrasse Ost

Der Gﬂterumschlag von der ostseitigen Ringstrasse her ist in den Varianten
,,Schmaigangi_ag_er‘-‘ und ,Hochregallager* grundsatzlich moglich. Aufgrund der beschrankten
Platzverhaltnisse ist allerdings vor der ZuKo fur eine kurze Stautiefe von maximal 20 m
mdglich, wodurch einfahrende LKWs den Verkehrsfluss durch Rilckstau auf die Strasse
behihdern kénnen, Die Ndhe zum Knoten auf der Allmendstrasse verscharft diese
Problematik zusatzlich.

- Gegenuber dem in den Varianten verzeichneten Zugang von der nérdlichen Ringstrasse,
muss bei der ostseitigen Zufahrt das Areal nicht befahren werden.

ldent-Nr.NVers.
MS \Divers. 35949/02 Aktenzsichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebdude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

6 Beurteilung der Varianten

IST-Situation

P s e < 2 Y Sy 5y el

Abb. 1: Die von der Textillogistik genutzten Flichen sind liber mehrere Objei(te Verteilt (rot=Mietobjekt)

Die Textillogistik wird Uber mehrere Bestandsgebaude im Areal verteilt abgewickelt, wobei
sich heute ein grosser Anteil ausserhalb des als Nutzungsperimeter (innerhalb der roten
Strichlinie) ausgeschiedenen Baufeld 2.3 gemass ESP Thun Nord befinden. Die Immobilien
weisen einen hohen Sanierungsbedarf auf.

Abb. 2: Bestand mit Massnahmen ESP Thun Nord (Cyan), schiitzens- und erhaltenswerte Objekte (Rot/Blau), HOBIM

18/37
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Vorhaben: Neubau Logistikgeb&ude fiir Armee-Textilien. Thun Immobilienbotschaft

6.1 Variante ,Breitganglager 1 Geschoss“

Breitganglager A-Poci
s

| Retablicrungsstatie
F 1’516 m

Abb. 3: unabhéngiger Neubau mit konventionellem Breitganglager im Untergeschoss

Kurzbeschrieb Lésungsansatz

Die Textillogistik konzentriert sich in einem unabhéngigen Neubau mit einem konventionellen
-manuell betriebenen- Breitganglager im Untergeschoss.

Abb. 4: Neubau mit Erweiterungspotential anstelle der vorhandenen Kaserne 1

19/37
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Vorhaben: Neubau Eogistikgebatde flr Armee-Textilien, Thun

Immaobjlienbotschaft

Erfiillungsgrad der Anforderungen (Vor-/Nachteile)

Vorieile

+ Erweiterung der Wascherei bleibt moglich
+ Mittelfristiges Erweiterungspotential Logistikgebéude und Lager an Standort der

heutigen Kaserne 1
+ Entspricht dem ESP Thun Nord

+ Optionale Nutzung Zeughaus Nr. 7 als Retablierungsstelle méglich (verringert

Neubauvolumen)

Nachteile

- Nicht fir zeitgemasse effiziente Logistik geeignet

- Personeller Aufwand gross

- Flurforderfahrzeuge in UG und EG notwendig

- Giitertransport zwischen Logistikgebaude und Wascherei {ber Freiflache

- Leerstand schitzenswerter Bestand (Zeughaus Nr. 7) auf Areal

Kosten (Realis_ierungs-'un-d Betriebskosten)

Investitionskosten +/- 30% (in Mio CHF, inkl. MwSt):

- Baukosten BKP 1-5: 51.5 Mio CHF
- Kosten BKP 0, 8-9: 11.0 Mio CHF
- Provisorien: 1.5 Mio CHF
Investitionskosten total:  64.0 Mio CHF

Betriebskosten p.a. (nur Lager A-Pool: Personal Annahme 5 MA und Uh Lagertechnik)

- Personalkosten p.a.: 0.5 Mio. CHF
- Unterhalt p.a.: 0.9 Mio CHF
Betriebskosten Lager A: 1.4 Mio CHF

.ident-NriVers.

M3 IDAVers.  35849/02 Altenzeichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebéude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

6.2 Variante ,Breitganglager 2 Geschosse*

sssss

lagar A-Pool
l GF !Imﬂog o

Erstausriistung
GF 3'644 m?
Retabli

GF 1516 m?
Sarersi
GF2312m’

Abb. 5: Anbau an Wascherei mit doppelgeschossigem Breitganglager im OG und DG

Kurzbeschrieb Lésungsansatz

Die Textillogistik konzentriert sich in einem neuen Anbau an die Wascherei mit einem
doppelgeschossigen -manuell betriebenen- Breitganglager im Ober- und Dachgeschoss.

Abb. 6: Anbau an Wéscherei mit doppelgeschossigem Breitganglager

21/37
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Vorhaben: Neubau Logistikgebdude fiir Amee-Textilien. Thun Immaobitienbotschaft:

Erfillungsgrad der Anforderungen (Vor-/Nachteile)

Voarteile
+

+

Nachteile

Gute Anbindung von Lager und Wascherei

Mittelfristiges Erweiterungspotential Logistikgeb&ude und Lager an Standort der
heutigen Kaserne 1

Entspricht dem ESP Thun Nord

O_'ptionale Nutzung Zeughaus Nr. 7 als Retablierungsstelle méglich (Verringert
Neubauvolumen) -

Nicht fur zeitgeméasse effiziente Logistik geeignet
-> Personeller Aufwand gross
- Flurférderfahrzeuge in EG, OG und DG notwendig

Lager iiber mehrere Geschosse verteilt fihrt zu erheblichem vertikalem Transport
> Warenlifte, zusatzliche Flurférderfahrzeuge

Spatere Erweiterung der Wascherei ist nicht moglich
Leerstand schiitzenswerter Bestand (Zeughaus Nr. 7) auf Areal

Kosten (Realisierungs- und Betriebskosten)

Investitionskosten +/~ 30% (in Mio GHF, inkl. MwSt):

Baukosten BKP 1-5: 47.7 Mio CHF
Kosten BKP 0, 8-2; 10.6 Mio CHF
Provisorien: 1.5 Mio CHF

Investitionskosten total: 59.8 Mio CHF

Ident-Nr.n/érs.
MS IDVers.

35849/02 Aktenzeichan
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Vorhaben: Neubau L ogistikgebaude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

6.3 Variante ,Schmalganglager

Re!ahiicmn?lslalll!
GF 1’516 m'

Abb. 7: Anbau an Wischerei mit Schmalgang-Lager

Kurzbeschrieb Lésungsansatz

Die Textillogistik konzentriert sich in einem neuen Anbau an die Wascherei mit einem im
Notfall auch manuell bedienbaren Schmalgang-Lager.

Abb. 8: Anbau an Wischerei mit Schmalgang-Lager entlang der Ringstrasse nordseitig

23/37
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Vorhahert: Neubau Logisfikgebaude fur Armee-Textilien, Thun Immaohilienbotschatt

Erfiillungsgrad der Anforderungen (Vor-/Nachteile)
Vorteile

Glite Anbindung von Lager und Wascherei

Gute Anbindung Warenein- und -ausgang an Lager

+ Mittelfristiges Erweiterungspotential Logistikgebaude iind Lager an Standort der
heutigen Kaserne 1

+ Entspricht dem ESP Thun Nord

+ Optionale Nutzung Zeughaus Nr. 7 als Retablierungsstelle méglich (Verringert
Neubauvolumen)

+ Manuelle Lagerbedienung im Notfall maglich

Nachteile

- Spatere Erweiterung der Yéscherei ist baulich nicht méglich (nur organisatorisch
durch Schichtbetrieb, erhoht die betriebliche Auslasiung der Maschinen)

- Hohe bauliche Anforderungen an Boden Schmalgang-Lager
- Lange Wege zwischen Wiascherei und A-Pool
- Leerstand schiitzenswerter Bestand (Zeughaus Nr. 7) auf Areal

Kosten {Realisierungs- und Betriebskosten)

Investitionskosten +/- 30% (in Mio CHF, inkl. MwSt):
- Baukosten BKP 1-5:  40.2 Mio CHF
- Kosten BKP 0, 6-9: 10.7 Mio CHF
- Provisorien: 1.5 Mio CHF
Investitionskosten total:  52.4 Mio CHF

Betriebskosten p.a. {nur Lager A-Pool: Personal Annahme 4 MA und Uh Lagertechnik)
- Personalkosten p.a.: 0.4 Mio. CHF
- Unterhalt p.a.: 0.6 Mio CHF
Betriebskosten LagerA: 1.0 Mio CHF

ident-Nr.\Vers,
MSIDfVers, - 35949/02 Aktenzeichén
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Vorhaben: Neubau Logistikgebsude fiir Armee-Textilien. Thun Immobilienbotschaft

6.4 Variante ,,Hochregallager

ZoughausNr. 7

im
Bsstand ca. 3'350 m?

Flichenpotential l0r spsters
Erwaiterung des Textilcenters
=
Waranumschiag o
e O Mochregallager A-Pasl
3 GF 1035 m?

Hulablieﬂm?ln!“e
GF 1’516 m

Erstausristung
GF 3824 m?

Textilpool EAM
Biro / Aufenthals e
T
GF 7 Kazerna 1

Abb. 9 Anbau an Wischerei mit automatischem Hochregallager

Kurzbeschrieb Lésungsansatz

Die Textillogistik konzentriert sich in einem neuen Anbau an die Wascherei mit einem
automatischen Hochregallager entlang der nordseitigen Ringstrasse.

Abb. 10: Anbau an Wischerei mit automatischem Hochregallager entlang der Ringstrasse nordseitig
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Varhaben: Neubau Logistikaebiude fiir Armee-Textilien, Than . Immobilienbotsghaft

Erfilllungsgrad der Anforderungen (Vor-/Nachteile)
Vorteile ,

Gute Anbindung von Lager und Wascherei

Gute Ahbindung Warenein- und -ausgang an Lager:

+ Mittelfristiges Erweiterungspotential Logistikgeb&ude und Lager an Standort der

heutigen Kaserne 1
+ Entspricht dem ESP Thun-Nord

+ Optionale Nutzung Zeughaus Nr. 7 als Retablierungsstelle méglich (Verringert

Neubauvolumen)

Nachteile

- Spatere Erweiterung der Wascherei ist baulich nicht méglich (nur organisatoriseh:

durch Sehichtbetrieb, erhoht die betriebiiche Auslasturig der Maschinen)
- Lange Wege zwischen Wéscherei und A-Pool
- Le_efstand schiitzenswerter Bestand (Zeughaus Nr. 7) auf Areal
- Direkter UG-Zugang ab Ringstrasse Nord nicht méglich
- Manuelle Lagerbedienung im Notfall nicht méglich

Kosten (Realisierungs- und Betriebskosten)

Investitionskosten +/~-30% (in Mio CHF, inkl. MwSt):
. Baukosten BKP1-5.  40.4 Mio CHF
- Kosten BKP 0, 6-9: 12.8 Mio CHF
- Provisorien: 1.5 Mio CHF
Investitionskosten tofal: 54.7 NMio CHF

Betriebskosten p.a. (nur Lager A-Pool: Personal Annahme 2 MA und Uh Lagertechnik)
- Personalkosten p.a.: 0.2 Mio. CHF
- Unterhalt p.a.: 1.0 Mio CHF
Betriehskosten Lager A: 1.2 Mio CHF

ident-Nr./Vers. .
MS IDVers, 3594902, Aktanzsichan
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Vorhaben: Neubau Logistikgebdude fiir Armee-Textilien. Thun Immobilienbotschaft

6.5 Option 1 — Umnutzung Zeughaus Nr. 7

Ir N s L RS A A A P |
: = b : ‘ |
i I L sy

2. Obergeschoss

[ Flachenpotential fiir Retablierungsstalle
[ ungenutztes Flichenpotential ca. 1'836 m?

Abb. 11 mégliche Flachennutzung bei Integration der Retablierungsstelle (blaue Flachen) in Zeughaus Nr. 7

Kurzbeschrieb Option

Umnutzung zu Retablierungsstelle des Erd- und ev. Obergeschosses des schiitzenswerten
Zeughauses Nr. 7. Der Zugang von ausserhalb der Umzaunung kann einfach gewahrleistet
werden.

Erfullungsgrad der Anforderungen (Vor-/Nachteile)

Vorteile
+ Angemessene Nutzung fir schitzenswerten Bestand
+ Von ausserhalb des Areals zugangig
+ Verkleinerung des Neubauvolumens

Nachteile
- Retablierungsstelle ist vom restlichen Textilcenter losgeldst
- Lange Wege (iber Arealfreiflache notwendig

- Aufwendige Sanierungs- und Umbaumassnahmen in denkmalpflegerischem
Kontext nétig

Kosten (Realisierungskosten)
Minderkosten gegeniiber Neubau: ca. CHF 0.5 Mio.
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Vorhaben: Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien. Thun Immobilienbotschaft

6.6 Uberpriifung — Anlieferung Ost

Zeughaus Nr. 7
o e

im
Beotand co. 3360 m*

Erwalterung des Textilcantars
hregallager A-Pool
GF 1'035 m*

: ([
Tel Rs.ar . < ’
o | Aufenthalt B A > > Kaserne 1
GF 273 m* Fiachenpotential fir spiters
tilce:
chia
. s
oo
!

Abb. 12: Anbau an Wascherei mit automatischem Hochregallager und Zugang direkt ab &stlicher Ringstrasse

Kurzbeschrieb Option

Die Zufahrt fur den Warenumschlag liegt ostseitig, wodurch ein Befahren des Areals nicht
notwendig ist. Diese Zufahrtsoption I&sst sich grundsatzlich in den Varianten
,Schmalganglager” und ,Hochregallager” realisieren.

Abb. 13: Anbau an Wischerei mit automatischem Hochregallager und Zugang direkt ab Ringstrasse ostseitig
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Vorhaben: Neubau Logistikgebiude fir Armee-Textilien, Thun Immohbilienbotschaft”

Erfillungsgrad der Anforderungen (Vor-/Nachteile)

Vorteile

+

Nachteite

Ident-Nr.\Vers.
MS IDAVers.

Sowohl fir die Variante ,Schmalganglager” als auch Variante ~Hochregaliager"
méglich

Erweiterungspotential Logsstlkgebaude und Wascherei W|rd nicht durch die
Zufahrt beeintrachtigt

Entspricht dem ESP Thun Nord
Minimale Manévrierflichen LKW
Areal wird nicht befahren

Vor ZuKo nur kurze Stautiefe (20'm) méglich

Kurze Stautiefe kann zu Behinderungen des Verkehrsflusses durch Rilckstau
fuhren 2 Problematik verschirft sich durch die rdumliche Nahe zum Knoten
Allmendstrasse

keine Kolonnenbildung/Aufreihung von Lastwagen méglich
Aus Platzgrinden fir die Varianten ,Breitganglager’ nicht geeignet

35949/02 Akienzeichen
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oriiaben: Neubau Logistikgebiude fir Armee-Textillen, Thun

Immobilienboischaft

Wirtschaftlichkeit

Die hichsten Investitionskosten fallen bei den Varianten mit konventionellem Breitganglager
an. Zudem ist bei diesen Varianten auch mit dem grossten Personalaufwand fur die
Lagerbewirtschaftung zu rechnen.

Mit den tiefsten Investitionskosten kann bei der Variante ,Schmalganglager” gerechnet
werden. Zu beachten ist jedoch, dass der Personalaufwand zwar geringer als bei einem
Breitganglager ausfallt, jedech rund doppelt so gross ist wie for ein automatisches
Hochregallager.

Fur ein automatisches Hochregallager bewegen sich die Investitionskosten zwischen
Breitgang- und Schmaigang-Lager. Bedingt durch den hohen Automatisierungsgrad failt der
Personalaufwand sehr geririg aus. Jedoch ist aufgrund der komplexeren Technik und EDV
mit hoheren Unterhaltskosten zu rechnen.

6.7 Ubersicht Bewertuing, Kosten und Wirtschaftlichkeit

Ergebnisse Wirtschaftlichkeitsberechnung

Wirschaftliche Kennzahlen By_e’itgan_g[ager Breitgangiager Schmalgang- | Hochregallager
{CHE, inkl. MwSt) 1 Geschoss 2 Geschosse lager

Investitionskosten §4.0 Mio. 59.8 Mio. 52.4 Mio, 54.7 Mio.
Kapitalivert (Mietérsicht) 83.5 Mio. 79,3 Mig. 68.0 Mio. ‘64.5 Mio.
Lebenszykluskosten pro HNF (Eigenttimersichty

Idant-Nr Aers;

“MS IDVers, 35848/02 Akienzeichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebéude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

7 Soll-Vorschlag

7.1 Standort

Situationsplan Variante »Hochregallager*

Das PT-Bauherr beantragt die Variante ~Hochregallager mit der Option 1 — Nutzung
Zeughaus Nr. 7 zur Weiterbearbeitung.

31/37
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Vorhaben: Neubau Logistikgeb&ude fiir Armee-Textilien,

Thun

Immobilienbotschaft

Option 1 — Nutzung Zeughaus Nr. 7

1. Obergeschoss

128 A A L L

p Rt |

i g
FRLENY By W

2. Obergeschoss

[ Flichenp ial fiar Retabli 1I
[ ungenutztes Flichenpotential ca. 1'836 m?

Betroffene Bestandsgebdude

WE (Nr./Bez.) Objekt (Nr./Bez.)
4622 EQ / Zeughaus Nr. 7 (Option 1)
4622 ET / Wascherei

Ident-Nr.ers.
MS IDNVers.  35949/02

Aktenzeichen
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Vorhaben: Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien, T_hun . Immohilienbotschaft:

7.2 Beschreibung Lésungsansatz

Die heutige Situation fithrt zu ineffizienter Logistik mit langen Wegen, da die Leistungser-
bringung tber mehrere Gebaude im Areal verteilt abzuwickeln ist. Bei Umsetzung der
Ringstrasse wirde die Logistik zudem erschwert, weil dadurch das aktuell genutzte Areal
zweigeteilt wird. Die heute genutzte Infrastruktur und die Gebaude haben ihre Altersgrenze
Uberschritten, was zu erhhten Unterhaitskosten bei gleichzeitig sehr personalintensiver
Logistik fiihrt.

Die Standortkonzentration auf dem Baufeld 2.3 bedingt die Ersteliung eines. Neubaus, da die

vorhandenen Immobilien weder die Fliche noch die notwendige Infrastruktur fiir eine zeitge-
masse Logistik zur Verfligung stellen kénnen.

Ein von der Textilwascherei losgeloster alleinstehender Neubay bedingt eine der Witterung
ausgesetzte Guterverschiebung (iber Freiflichen. Eine solche Disposition lasst jedoch Raum
fir eine nordseitige Erweiterung der Textilwascherei. Wird das Logistikgebiude unmittelbar
an die Textilwascherei arigebaut, kann der interne Abiauf optimiert werden. Das Erweite-
rungspotential der Wascherei wird dadurch allerdings erheblich eingeschrankt.

Der Betrieb eines konventionellen Breitganglagers ist sehr personalintensiv und bedingt ein
grosses Bauvolumen. Wird zudem die Lagerflache auf mehrere Geschosse verteilt, ist gine

effiziente Logistik nicht mehr méglich.

Ein Schmalgang-Lager weist inen grosseren Personalaufwand als ein automatisches
Hochregallager auf, kann jedoch im Notfall manuell bedient werden. Die Unterhaltskosten
sind die tiefsten von allen drei untersuchten Lagerkonzepten.

Ein automatisiertes Hochregallager lasst ein schlankes Bauvolumen zu. Der Betrieb kann mit
‘einem Minimum an Personal aufrechterhalten werden, im Notfall (Ausfall der Automatik) lasst
sich ein-solches allerding nicht manuell betreiben. Zudem generiert der hohe Automatisie-
rungsgrad die héchsten Unterhaltskosten mit den niedrigsten Personalkosten der drei Lager-
konzepte,

Der Guterumschiag mittels LKW kann sowohl west- als auch mit Einschrankungen ostseitig
des Neubaus erfolgen. Die Umschlagfizche westseitig 13sst grossere Marisvrierflachen zu.
Zudem kann vor der ZuKo gentigend Stauraum fur zwei Anhéngerziige gewdhrleistet werden
(ca. 40m). Nachteilig wirkt sich aus, dass der LKW-Verkehr so das Areal durchfahrt und auch
die Kaserne 1, die zurzeit noch durch das Kdo Ausb genutzt wird, passieren muss. Eine
Zufahrt ostseitig ab der Ringstrasse fuhrt zu kleineren Manévrierfidchen und einer Trennung
des LKW-Verkehrs von etwaigen Nutzungen im westlichen Areallteil (Kaserne 1 und Zgh 7).
Allerdings ist vor der ZuKo aufgrund der geometrischen Disposition ein kiirzerer Stauraum
von ca. 20m méglich, was zu Konflikten mit dem Verkehr auf der zivilen Ringstrasse fithren
kann.. »

Durch Abwagung der oben genannten Faktoren wird die Variante ,Hochregallager” mit
Option 1 (Nutzung Zeughaus Nr. 7) zurWeiterbearbeitung empfohien:.

Idént-Nr.fVers.
MS 1DNers. 35949/02. Akfenzeichen
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Vothaben: Neubau Logistikgebéiude fir Armee-Textilien, Thin _ Imimobilienbotschaft

7.3 Weitere Planungsvorgaben

Folgende zusétzliche Anforderungen sind zu berlicksichtigen:
e Denkmalpflege

o Stadtebauliche Vorgaben v.a. ESP Thun Nord

» ‘Nutzung der Kaserne 1 durch das Kdo Ausb

7.4 Bedarfs- und Flichenstandards

HNF 1 ohnen und Arbeit 405 SOLL

HNF 2 Baroarbeit 521 = SOLL

HNFE 3 | Produktion, Handel und 2'453 = SOLL
Maschinenarbeit,
Experimente o

HNF 4 | Lagern, Verteilen und © 12590 7460 | Differenz erfolgt aus gewahitem
Verkaufen Lagersystem '

HNF 5 | Bitdung, Unterricht und - -
Kultur

HNF & Heilen und Pflegen (MZR - -
_und Krankenabteilung)

NNF7 Ausserordentliche NNF _ 175 = SOLL
BUF 10 | Bearbeitete 406 = SOLL
Umgebungsfidche, lbrige
befestigte Flédche

7.5 Investitions- und Bruttomietkosten

Investitionskosten fur den Sollvorschilag |, Hochregallager* mit Option 1 —Nutzung Zeughaus
Nr. 7 gemiss ,Preisliste™ ar Immo:

BKP 1-5 CHF 40.4 Mio.
BKP 0, 6-9 CHF 12.8 Mio.
Provisorien CHF 1.5 Mio.
Option 1 CHF - 0.5 Mig. (Kostenersparnis durch Umnutzung Zgh Nr. 7; getingeres Neubauvolumen)

CHE 54.2 Mio. Total Investitionskosten £30%
(inkl. Honorare, Realisierung, Reserven MwSt.)

Plariungskosten bis und mit Phase Bauprojekt:
CHF 1.8 Mio. (inkl. MwSt.) ca. 4.5% Baukosten BKP 1-5

Bruttomietkosten:
CHF 5.4 Mio. (momentan 10% der Investitionskosten)

Die __Finanzierun'g des Vorhabens mit Investitionskosten von total CHF 54.2 Mio. ist in der
P22 vorgesehen.
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‘Voihaben: Neubau Logistikgebude fiir Armee-Textilien, Thun Immobilienbotschaft

7.6 Termine und Meilensteine

Weiteres Vorgehen gemass Rahmenterminplan der 1P22:

e 30. Jun; 2019

e 31. Jan. 2020

o 31. Dez. 2020

*  31. Aug. 2021

e 30. Sep. 2022

e Jan. - Mrz. 2023
o April 2023

» Dezember 2026

Genehmigung Lésungsstrategie
Ausarbeitung Projektpflichtenheft
Ausarbeitung Vorprojekt

Ausarbeitung Bauprojekt mit KV
Genehmigung immabilienbotschaft P22
Vorbereitung der Bauphase

Baubeginn

Ubergabe an Nutzer

8 Beschluss und Genehmigungsvermerk

Antrag PT-Bauherr an Projektaufsicht Immo LBA:
1. Wahl der Losungsvariante Hochregallager mit Option 1 -Nutzung Zeughaus Nr. 7
Kosten: CHF 54.2 Mio., IP22

2. Gegenuber der PA ar Spedi und Lager ist der Antrag zu unterbreiten, den Bedarf
ar E+K definitiv ins Vorhaben Zentrallager (IP26) der LBA zu integrieren

3. Freigabe zur Genehmigung der Lésungsstrategie

An der PA Immo LBA 02/19 vom 07. Juni 2019 wurde die vorliegende Lt'isung'sstrategie_

genehmigt.

Idant-Nr.Vers. .
MS& |fiVers.  35949/02

Aktenzelchen
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Vorhaben: Neubau Logistikaebaude fir Armee-Textilien. Thun _ _ immobiienbotschaft

9 Anhang

9.1 Auswertung Szenarien

9.2 Plangrundlage Variante ,Breitganglager 1 Geschoss*
- Schemaplan

- Funktionsschema

9.3 Plangrundliage Variante ,Breitganglager 2 Geschosse”
- Schemaplan
- Funkfionsschema

9.4 Plangrundlage Variante ,Schmalganglager”
- Schemaplan

- Funktionsschema -

9.5 Plangrundiage Variante ,Hochregallager®
- Schemaplan

- Funktionsschema

9.6 Plangrundlage Option 1
- Nutzungsschema Bestand

9.7 Plangrundiage Uberpriifung
~ Schemaplan
- Funktionsschema
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Vorhaben: Neubau Logistikgebéude fiir Armes-Textilien, Thun immebifienbotschatt

10 Beilagen

Folgende Dokumente sind nicht im Losungsstrategiedossier eingebunden Lind werden bei
Bedarf vom FB SIP abgegeben:

10.1 Bediirfnisformulierung
LBA vom 30.04.2018

10.2 Raumbedarf Global
Vom 30.04.2018

10.3 Nutzer-, Sicherheits-, Betriebskonzept (NSB-K)
Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilieh vom 30.04.2018 (Version 0.8).

10.4 Groberstellungskosten
Vom Mai 2019

37137

Ident-Nr./Vers. -
MS.iDiVers.  35848/02 Aktenzeichen



Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebéude fiir Armee-Textilien
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

c Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618

armasuisse DNA-A/8894
Immobilien Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Dachgeschoss

Obergeschoss

@

Waischerei

Einlade- und
Ausladezone

\R

h-—--+

.

/

Retablieru ngsstel[a
GF 1'516 m¢

Erdgeschoss

‘

Bestand EG -

Untergeschoss

Bestand UG -

3355_1027 Variante "Breitganglager 1 Geschoss": Funktionsschema
Strategiestudie 27.05.19

GAHLER PARTNER gauer itten messerli

INTEGRIERTE RAUPLANUNG mrehstekien og

Gauer Itten Messerli Architekten AG
Altenbergstrasse 28 CH - 3013 Bern T0313336161 F0313336162 info@gim.ch www.gim.ch




Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgenéssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618
Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien

Confederazione Svizzera armasuisse DNA-A/8894

Confederaziun svizra Immobilien Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Dachgeschoss

Obergeschoss

Wischerei

VAN
/

Einlade- und
Ausladezone

Erdgeschoss

]

Retabl ierun?_ss‘tei'la -V
GF 1'516 m

Untergeschoss
Bestand

3355_1027 Variante "Breitganglager 2 Geschosse": Funktionsschema
Strategiestudie 27.05.19

Gauer Itten Messerli Architekten AG GAHLER PARTNER = n messerr
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618
Confédération suisse Bevdlkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien

Con:ederaz!one S.vizzera siiasilEss BNA-ABaSH
Confederaziun svizra Immobilien Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Obergeschoss

Bestand OG
Wascherei

Einlade- und
Ausladezone

Erdgeschoss

Bestand EG -

oo

Retablierungsstelle
V GF1'518 mzg

Untergeschoss

Bestand UG

3355_1027 Variante "Schmalganglager": Funktionsschema

Strategiestudie 27.05.19

Gauer Itten Messerli Architekten AG . = .
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o Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Verteidigung DNA-A/3618

Confédération suisse Bevdlkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebéude fiir Armee-Textilien
Confederazione Svizzera R _|_"n DRAAEESHE
Confederaziun svizra Immobilien

Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen
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3355_1027 Variante "Hochregallager": Funktionsschema

Strategiestudie 27.05.19

GAHLER PARTNER gauer itten messerli
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

o

Eidgendssisches Departement fur Verteidigung
Bevalkerungsschutz und Sport VBS

armasuisse
Immobilien
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DNA-A/3618
Neubau Logistikgebaude flir Armee-Textilien

DNA-A/8894
Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen
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[ Flachenpotential fiir Retablierungsstelle
[ ungenutztes Flaichenpotential ca. 1'836 m?
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618

Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien
Cnnfederazgone S.wzzera armasuisse DNA-A/8894
Confederaziun svizra Immobilien

Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen
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3355_1027 Uberpriifung Zugang Ost: Funktionsschema

Strategiestudie 27.05.19
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Strategische Immobilienprojekte
Kostenschatzung +/- 30%

INTEGRIERTE BAUPLANUNG

architekten ag

@ GAHLER PARTNER gauer itten messerli

Vorhaben Nr.: DNA-A/3618 ENTWURF
Vorhaben Name: Neubau Logistikgebaude flir Armee-Textilien
Projekt Nr. intern: 3355_1027 Stand: 08.05.2019
; Variante Variante Variante Variante
Bemerkungen = Breitganglager 1 Geschoss Breitganglager 2 Geschosse Schmalganglager Hochregallager
Baukosten BKP 1-5 : :
Sanierung Zeughaus Nr. 7 (4622 EQ) = 800°000 | 800000 800000 800’000
Umnutzung Wascherei (4622 ET) £ OE 1400000 1'400'000 1700000
Neubau Logistikgebaude (exkl. Lager A-Pool) 33’500'000; 30700000 30°700'000 30°200'000
Lager A-Pool (Teil von Logistikgebaude) 14'500'000 12100000 4'600'000 5100000
Abbruch Zeughaus Nr. 9 (4622 EL) 400’000; 400000 400'000 400000
Gebé&ude Nr. 10 (4622 EK) 400'000; 400°000 400000 4007000
Gebaude Nr. 11 (4622 EJ) 300'000; 300000 300000 300°000
Umgebung BUF (Parkplatze fiir Pool- und Militar-Fz) 100000 100000 100'000 1007000
PV-Anlage 1600000 1500000 1500000 1°400°000
Total BKP 1-5 51500000 47'700°000 40°200°000 40°400°000
Provisorien 1500000 1'600°000 1'500'000 1600000
Total Provisorien 1'500°000 1'500°000 1°500°'000 1500000
Total BKP 1-5 inkl. Provisorien 53'000°000 49°200°000 41'700°000 41'900°000
BKP 0 Erschliessung (Zufahrt, Umzaunung, Werkleitungen) 1'000"000; 1°000°000 1000'000 1°000'000
BKP 6 Mieterausbau 3000000 3‘000'0005 3'000°000 3'000°000
BKP 8 Unvorhergesehenes 10% 5200000 4'800'000; 4'000°000 4°000°'000
BKP 9 Basisausstattung Abhédngig von BK 1'300°000 1300000 1°300°000 1200000
Regale + Technik Lager A-Pool (Erstinvestment) 500'000} 500000 1'400'000 3'600000
Total BKP 0, 6, 8, 9 11000°000 10'600°000: 10°700'000 12'800°000
Total BKP 0-9 gerundet exkl. Optionen 64'000°000: 59°800°000: 52°400'000 54'700'000
Option Umnutzung Zeughaus Nr. 7 als Retablierungsstelle ' E
Sanierung und Umbau Bestand 2900000 2'900’000; 2'900°000 2900000
Mieterausbau 200000 200’0005 200'000 200°000
Unvorhergesehenes 10% 300000 300’000; 300°000 300°000
Basisausstattung 200000 200°000: 200’000 200000
Option 2 Zufahrt Ost
Minderkosten BKP 0 Erschliessung -200'000 -200°000 -200000 -200'000
(weniger Zufahrtsflache) H
Total Optionen 3'400°000 3'400°000 3°400000 3'400°000
Abzug Anteil Retablierungsstelle an Neubaukosten -4’100'000§ -4'100°000 -4’100000 -4’100°000
Total BKP 0-9 ggrundet inkl. Optionen 63'300°000: 59°100°000: 51700000 54'000°000
Personalkosten (Lager A-Pool) p.a. 455'0005 455000 364'000 182000
(5 Mitarbeiter 4 91'000 p.a.)é (5 Mitarbeiter & 91'000 p.a.)§ {4 Mitarbeiter 3 91'000 p.a.) (2 Mitarbeiter 4 91'000 p.a.)

3355_1027_Textilpool Kostenschitzung_190508.xlsx

Ubersicht

06.08.19



DNA-A/3618
Neubau Logistikgebdude flir Armee-Textilien

Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung

Schweizerische Eidgenossenschaft
Bevélkerungsschutz und Sport VBS

Confédération suisse
Confederazione Svizzera

O

armasuisse -
Confederaziun svizra Immobilien Eg;Aerer{iza\?:n Referenz- und Abnahmewaffen
Variante Variante Variante Variante UBERPRUFUNG
Breitganglager 1 Geschoss Breitganglager 2 Geschosse Schmalganglager Hochregallager Zugang Ost
Auftrag Vorgesehen IP22
Neubau Logistikgebaude fiir
Armee-Textilien
jéhrlich 6'200 Auftrage:
18'000 Paletten Wareneingang
22'000 Paletten Warenausgang >
Spedition max 506 Paletten innert E
24h bei Ubung «DISTRITEX» N
Bearbeitung von 2'300t Schmutz-
wiasche und 1.2 Mio Formteile p.a.
6'000 Paletten Lager A-Pool
- Standortkonzentration der Textillogistik in - Standortkonzentration der Textillogistik in - Standortkonzentration der Textillogistik in - Standortkonzentration der Textillogistik in - Warenumschlag und Zufahrt ostseitig ab
Auflagen - unabhdngigem Neubaugebiude Anbau an Wascherei Anbau an Wischerei Anbau an Wischerej Ringstrasse
Sachplan Militar g @ | - konventionelles Breitganglager manuell - konventionelles Breitganglager manuell - Schmalgang-Lager - automatisches Hochregallager
Stao K A V1.5 2 E bedient, unterirdisch bedient, lber zwei Geschosse verteilt
Richtplan ESP Thun Nord E g
BWH ALC-T 28
Entwicklungsplan Thun m=
+ spatere Erweiterung der Wiascherei bleibt + spédtere Erweiterung der Wischerei bleibt + spdatere Erweiterung der Wiascherei bleibt + spatere Erweiterung der Wischerei bleibt + spétere Erweiterung des neuen Logistik-
eingeschrankt maéglich eingeschrankt, in der 3. Dimension méglich eingeschrankt, in der 3. Dimension méglich eingeschrénkt, in der 3. Dimension méglich gebdude sowie des Lagers bleibt méglich
+ spétere Erweiterung des neuen Logistik- + spatere Erweiterung des neuen Logistik- + spéatere Erweiterung des neuen Logistik- + spatere Erweiterung des neuen Logistik- + Minimale Manoverflachen fiir LKW
gebaude sowie des Lagers bleibt méglich gebaude sowie des Lagers bleibt méglich gebdude sowie des Lagers bleibt méglich gebdude sowie des Lagers bleibt méglich + Areal wird nicht befahren
o | +entspricht ESP Thun Nord +gute Anbindung von Lager und Wiascherei | + gute Anbindung von Lager und Wascherei | + gute Anbindung von Lager und Wascherei
E + entspricht ESP Thun Nord + gute Anbindung Warenein- und + gute Anbindung von Warenein- und
-ausgang an Lager -ausgang an Lager
+ entspricht ESP Thun Nord + entspricht ESP Thun Nord
g
S
5
% - nicht far effiziente Logistik geeignet - nicht fiir effiziente Logistik geeignet - spatere Erweiterung der Wascherei nicht - spétere Erweiterung der Wiascherei nicht - spatere Erweiterung der Wascherei nicht
Bedarf SOLL «@ —~Personeller Aufwand gross —)Pers?neller AUfWﬁ”d_ gross - moglich ‘ moglich ) . méglich -
, SFlurférderfahrzeuge in EG+UG nétig ~>Flurférderfahrzeuge in EG+UG nétig - hohe (bauliche} Anforderungen an Boden - lange Wege aus Wischerei zu A-Pool -vor ZuKo nur kurze Stautiefe ca. 20 m
[ ALC-T E+K LAM é - Gltertransport tiber Freifliche suboptimal | - 1—_?99r tber rne_hrere G@SC_hOSSE verteilt, Schmalgang-Lager" - Leerstand schiitzenswerter Bestand maoglich = einfahrende LKWs behindern
| - Leerstand schiitzenswerter Bestand fihrt zu erheblichem vertikalem Transport | - lange Wege aus Wischerei zu A-Pool - Lager A und Fim selben Volumen erst den Verkehrsfluss
HNF, 405m? OmZ % >Warenlifte, Flurférderfahrzeuge - Leerstand schiitzenswerter Bestand nach Erweite.rung maglich; alternativ
HNF, 521m? 120m2 ¥ - Leerstand schiitzenswerter Bestand - Lager A und F im selben Volumen erst nach | Lager ostseitig
HNFs| 2'453m?2 650m?2 Erweiterung mdglich; alternativ Lager - direkter UG-Zugang ab Ringstrasse nicht
HNF,| 12'590m?|  5'230m?| 200m? astseitig muaglich
2700ma anne Topeaten
Total 15:969m: sl'ooom: 200m* |5 GF GF GF GE
ENF 3 459”‘2 1 204’“2 = Neubau Logistikgebiude 19'860m? Neubau Logistikgebdude 19'670m? Neubau Logistikgebdude 14'520m? Neubau Logistikgebdude 12'630m?
NF, 1756m 20m 2 Waéscherei, bestehend 1'206m? Waéscherei, bestehend 965m? Wascherei, bestehend 1'700m?
BUF | 1'347m? 350m? 2 (Total 20'875m?) | (Total 15'485m?) | (Total 14'330m?)
500 kg/m2 oW . ) N 5
awi| | 8 BKP 1-5 51.5 M!o CHF BKP 1-5 47.7 M!o CHF BKP 1-5 40.2 Mfo CHF BKP 1-5 40.4 M!o CHF
st e g =| BKP _0, 619 11.0 Mio CHF BKP p, 679 10.6 Mio CHF BKP _0, 6—.9 10.7 Mio CHF BKP _0, 6:9 12.8 Mio CHF
£= Provisorien 1.5 Mio CHF Provisorien 1.5 Mio CHF Provisorien 1.5 Mio CHF Provisorien 1.5 Mio CHF
GF | 19'603m?| 7'224m?| 200m?| | 3T
* HNF, abhéngig von Lagersystem o ul| Total BKP 0-9 64.0 Mio CHF ‘ Total BKP 0-9 59.8 Mio CHF | Total BKP 0-9 52.4 Mio CHF Total BKP 0-9 54.7 Mio CHF
-»Baukostsn Stand: 08.06,2019
3355_1027 Auswertung Szenarien o _
15000  Strategiestudie 27.05.19 gn?fu'gﬂ'n?'zﬁf;ﬁiumﬁ'?itﬁ!l;bnemngssteneH
. ) Kostenersparnis total: 0.5 Mio CHF
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Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien

Confederaz:lone Svizzera armasuisse DNA-A/8894
Confederaziun svizra Immobilien Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fur Verteidigung DNA-A/3618 B .
) reitganglager 1 Geschoss

Lage publikumswirk-
samer Nutzung (ESF)

-" —

—— AN
—_—— \
P max. Gebdudehohe 17,50 m
jngeféhre Strassen- | || ¥ d : = o
: rdgende Gebéu-

fiihrung, verbindlich | ! -
] : - ] dekante (ESP)
Erweiterungspotential Lager und Lo?is-

tikgeb&ude Grundflache ca. 3'070 m

Zeughaus Nr. 7
Fla: im_ &
Bestand ca. 3'350 m*

Wischerei 5

Sattlerei
GF2'312m?

e

—

Baulinj

=
w
e ===y

Kaserne 1
Flachenpotential fiir spétere
Erweiterung des Textilcanters

17 644
i = Retablierungsstelle
gg;f_;g? - A GF 1516 mE
Warenumschlag . ‘ Textilpool EAM
GF 1'764 m?

F-Pool
GF 2'993 m*

x
@
3355_1027 Variante "Breitganglager 1 Geschoss" s
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618

Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien B re Itga n g Iage r 2 Ges c h osse
Confederazione Svizzera

: : armasuisse DNA-A/8894
Confederaziun svizra Immobilien Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

—

Lage publikumswirk-
samer Nutzung (ESP)

B u N\

ungefédhre Strassen- | |
fiihrung, verbindlich

Prigende Gebau-
dekante (ESP)

Erweiterungspotential Lager und Logis-
~ tikgebaude Grundflache ca, 3'660 m

| Zaughaus Nr. 7
Flachanpotential im
Bestand ca. 3'350 m?

[Wascrs

Kasarne 1
Flachenpotential fiir spatere
Erweiterung des Textilcanters

~ [Taxtilnool EAM
|GF 1768 mt

Warsnumschlag|

F-Pool
GF 2'393 m*

Textilpool EAM
Bira / Aufenthalt
GF 273 m?

Erstausriistung
GF 3'544 m?

Relabliﬁmnyﬁslalle
GF 1’5168 my’

3355_1027 Variante "Breitganglager 2 Geschosse" EE
1:1000  Strategiestudie 27.05.19 OK Ringstrasse 6 =
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—
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Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fir Verteidigung DNA-A/3618
) Schmalganglager

Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebdude fiir Armee-Textilien

Confederazione Svizzera shrEEiga DNA-A/8894
Confederaziun svizra Immobilien Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Lage publikumswirk- |
samer Nutzung (ESP)

\ ! max. Gebaudehshe 17,50 m
iungeféhre Strassen- | | ' e 46 Gebi
rigende Gebau-

fhrung, verbindlich ' |5 i
lich | i : ‘ ] dekante (ESP)

Erweiterungspotential Schmal-
ganglager maximal ca. 1'445 m?

Erweiterungspotential Logistik-
gebiude Grundfldche ca. 1'660 m?

Zeughaus Nr. 7
Flichanpotential im
Bestand ca, 3'350 m*

Wascherei 5

Taxtilpool EAM E .
S Bira | Aotenthalt
GF 273 m? —
4 Kaserne 1
oT B+
< S

Flachenpotential fir spatere
Erweiterung des Textilcanters

Schmalganglager A-Pool
| GF 1’830 ™

GF1516m’

3355_1027 Variante "Schmalganglager”
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Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse

Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

[

Retahhamn?sstelie
GF 1'516 m

Erstausriistung
GF 3'644 m?

armasuisse
Immoabilien

Bevdlkerungsschutz und Sport VBS

Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618

Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien H O C h re g a ' I a g e r
DNA-A/8894
Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Lage publikumswirk-
samer Nutzung (ESP)

ungefihre Strassen-
fihrung, verbindlich [

max. Gebdudehdhe 17,50 m
SR Sl

Pragende Gebiu-
dekante {ESP)

Erweiterungspotential Hoch-
regallager maximal ca. 820 m2[

Erweiterungspotential Logistik-
gebaude Grundflache ca. 2'5620m?

m-

Wareny,

> Kaserna 1
~ Flachenpotential fir spiters
Erweiterung des Textilcentars
o
9‘*“39
" [Hochregallager A-Paal
1035 m?

GF

3355_1027
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U Schweizerische Eidgenossenschaft Eidgendssisches Departement fiir Verteidigung DNA-A/3618

Confédération suisse Bevélkerungsschutz und Sport VBS Neubau Logistikgebaude fiir Armee-Textilien
Confederazione S‘vizzera SFfasuisEe DNA-A/8894
Confederaziun svizra

Immaobilien

Lagerung von Referenz- und Abnahmewaffen

Lage publikumswirk-
samer Nutzung (ESP)

= 2
-
—~——
—

7 :

— EYDBSS Thun Norg
. \ angsrrasse
o / - ) l

| ungefdhre Strassen- | | :

| fuhrung, verbindlich 'l 1 Prégenda.(e Gebédu-
5 4 : : == dekante (ESP)

- j‘ - = —
Erweiterungspotential Hoch- y : : / =

regallager maximal ca. 820 m?

Erweiterungspotential Logistikge-
baude Grundfliche ca, 2'225 m

Zeughaus Nr. 7
Flachenpotential im
| Bestand ca. 3'350 m*

Wischerei

Kaserne 1
Flachsnpotential fiir spatare
Erweiterung des Textilcantars

A-Paol

GF 1035 m?

Bypass Thun Nord

GF 1'516 m* |
Er i1
GF 3'644 m?
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