
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 2 Vorstudien 140 Tage Mon 08.06.20 Fre 18.12.20
2 22  Auswahlverfahren (Evaluation Planer / Architekt 140 Tage Mon 08.06.20 Fre 18.12.20
3 Vorbereitung Gesamtverfahren 30 Tage Mon 08.06.20 Fre 17.07.20
4 Durchführung Präqualifikation 28 Tage Mon 20.07.20 Mit 26.08.20
5 Durchführung Planerwahlverfahren (Binnenmarkt) 25 Tage Don 27.08.20 Mit 30.09.20
6 Vorprüfung / Beurteilung 5 Tage Don 01.10.20 Mit 07.10.20
9 Bericht und Kommunikation 5 Tage Don 08.10.20 Mit 14.10.20
7 Genehmigung Planungskredit durch Gemeinderat 3 Tage Mon 19.10.20 Mit 21.10.20
8 Vorbereitung Antrag Planungskredit (INFO) 2 Tage Don 22.10.20 Fre 23.10.20
12 Veröffentlichung Antrag Planungskredit (INFO) 1 Tag Mon 02.11.20 Mon 02.11.20
13 Vergabe, Rekursfrist, Vertragsabschluss 20 Tage Mon 23.11.20 Fre 18.12.20
10 Abschluss Phase 2 0 Tage Mon 23.11.20 Mon 23.11.20
11 Gemeindeversammlung, Planungskredit 1 Tag Mit 25.11.20 Mit 25.11.20
14 3 Projektierung 230 Tage Mon 04.01.21 Fre 19.11.21
15 31  Vorprojekt 85 Tage Mon 04.01.21 Fre 30.04.21
16 Ausarbeiten Vorprojekt "Architekt" 30 Tage Mon 04.01.21 Fre 12.02.21
17 Submission "Fachplaner und Spezialisten" 30 Tage Mon 25.01.21 Fre 05.03.21
18 Ausarbeiten Vorprojekt "Fachplaner und Spezialisten" 25 Tage Mon 08.03.21 Fre 09.04.21
19 Kostenermittlung / Kostenüberprüfung Vorprojekt 10 Tage Mon 12.04.21 Fre 23.04.21
20 Genehmigung Vorprojekt 5 Tage Mon 26.04.21 Fre 30.04.21
21 32  Bauprojekt 40 Tage Mon 03.05.21 Fre 25.06.21
22 Ausarbeiten Bauprojekt "Architekt" 30 Tage Mon 03.05.21 Fre 11.06.21
23 Ausarbeiten Bauprojekt "Fachplaner und Spezialisten" 25 Tage Mon 03.05.21 Fre 04.06.21
24 Kostenermittlung / Kostenüberprüfung Bauprojekt 10 Tage Mon 07.06.21 Fre 18.06.21
25 Genehmigung Bauprojekt 5 Tage Mon 21.06.21 Fre 25.06.21
26 33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 105 Tage Mon 28.06.21 Fre 19.11.21
27 Baugesuch erarbeiten 30 Tage Mon 28.06.21 Fre 06.08.21
28 Baugesuch bewilligen (intern) 4 Tage Mon 09.08.21 Don 12.08.21
29 Baugesuch einreichen 6 Tage Fre 13.08.21 Fre 20.08.21
30 Bearbeitung Baugesuch 60 Tage Mon 23.08.21 Fre 12.11.21
31 Nachreichung Unterlagen an Behörden 60 Tage Mon 23.08.21 Fre 12.11.21
33 Baubewilligung 0 Tage Fre 12.11.21 Fre 12.11.21
32 Baubewilligung genehmigen 5 Tage Mon 15.11.21 Fre 19.11.21
34 4 Ausschreibung 80 Tage Mon 23.08.21 Fre 10.12.21
35 41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe 80 Tage Mon 23.08.21 Fre 10.12.21
36 Ausschreibungspläne erstellen 25 Tage Mon 23.08.21 Fre 24.09.21
37 Ausschreibungsverfahren (teilw. öffentliches Verfahren) 50 Tage Mon 27.09.21 Fre 03.12.21
38 Kostenvoranschlag genehmigen 5 Tage Mon 06.12.21 Fre 10.12.21
39 Baufreigabe erteilen 0 Tage Fre 10.12.21 Fre 10.12.21
40 5 Realisierung 340 Tage Mon 13.12.21 Fre 31.03.23
41 51  Ausführungsprojekt 35 Tage Mon 13.12.21 Fre 28.01.22
42 Ausführungspläne erstellen 35 Tage Mon 13.12.21 Fre 28.01.22
43 Werkverträge erstellen 10 Tage Mon 20.12.21 Fre 31.12.21
44 52  Ausführung 225 Tage Mon 07.02.22 Fre 16.12.22
45 BKP 1 - 2 190 Tage Mon 07.02.22 Fre 28.10.22
46 3 Betriebseinrichtungen 20 Tage Mon 31.10.22 Fre 25.11.22
47 4 Umgebung 20 Tage Mon 31.10.22 Fre 25.11.22
48 9 Ausstattung 15 Tage Mon 28.11.22 Fre 16.12.22
49 53  Inbetriebnahme, Abschluss 75 Tage Mon 19.12.22 Fre 31.03.23
50 Inbetriebsetzung 10 Tage Mon 19.12.22 Fre 30.12.22
51 Bauabnahme 0 Tage Fre 30.12.22 Fre 30.12.22
52 Mängelerledigung 30 Tage Mon 02.01.23 Fre 10.02.23
53 Dokumentation über das Bauwerk 15 Tage Mon 13.02.23 Fre 03.03.23
54 Schlussrechnung 20 Tage Mon 06.03.23 Fre 31.03.23

2 Vorstudien 140 Tage
22  Auswahlverfahren (Evaluation Planer / Architekt 140 Tage

Vorbereitung Gesamtverfahren 17 Juli 2020
Durchführung Präqualifikation 26 August 2020

Durchführung Planerwahlverfahren (Binnenmarkt) 30 September 2020
Vorprüfung / Beurteilung 07 Oktober 2020

Bericht und Kommunikation 14 Oktober 2020
Genehmigung Planungskredit durch Gemeinderat 19 Oktober 2020

Vorbereitung Antrag Planungskredit (INFO) 22 Oktober 2020
Veröffentlichung Antrag Planungskredit (INFO) 02 November 2020

Vergabe, Rekursfrist, Vertragsabschluss
23 November 2020

Gemeindeversammlung, Planungskredit 25 November 2020
3 Projektierung 230 Tage

31  Vorprojekt 85 Tage
Ausarbeiten Vorprojekt "Architekt" 12 Februar 2021

Submission "Fachplaner und Spezialisten" 05 März 2021
Ausarbeiten Vorprojekt "Fachplaner und Spezialisten" 09 April 2021

Kostenermittlung / Kostenüberprüfung Vorprojekt 23 April 2021
Genehmigung Vorprojekt 30 April 2021

32  Bauprojekt 40 Tage
Ausarbeiten Bauprojekt "Architekt" 11 Juni 2021

Ausarbeiten Bauprojekt "Fachplaner und Spezialisten" 04 Juni 2021
Kostenermittlung / Kostenüberprüfung Bauprojekt 18 Juni 2021

Genehmigung Bauprojekt 25 Juni 2021
33  Bewilligungsverfahren / Auflageprojekt 105 Tage

Baugesuch erarbeiten 06 August 2021
Baugesuch bewilligen (intern) 12 August 2021

Baugesuch einreichen 20 August 2021
Bearbeitung Baugesuch 12 November 2021

Nachreichung Unterlagen an Behörden 12 November 2021
Baubewilligung 12 November 2021

Baubewilligung genehmigen 19 November 2021
4 Ausschreibung 80 Tage

41  Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabe 80 Tage
Ausschreibungspläne erstellen 24 September 2021

Ausschreibungsverfahren (teilw. öffentliches Verfahren) 03 Dezember 2021
Kostenvoranschlag genehmigen 10 Dezember 2021

Baufreigabe erteilen 10 Dezember 2021
5 Realisierung 340 Tage

51  Ausführungsprojekt 35 Tage
Ausführungspläne erstellen 28 Januar 2022

Werkverträge erstellen 31 Dezember 2021
52  Ausführung 225 Tage

BKP 1 - 2 28 Oktober 2022
3 Betriebseinrichtungen 25 November 2022

4 Umgebung 25 November 2022
9 Ausstattung 16 Dezember 2022

53  Inbetriebnahme, Abschluss 31 März 2023
Inbetriebsetzung 30 Dezember 2022

Bauabnahme 30 Dezember 2022
Mängelerledigung 10 Februar 2023

Dokumentation über das Bauwerk 03 März 2023
Schlussrechnung 31 März 2023
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Objekt: Neubau Turnhalle Wilchingen
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