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Zusammenfassung 

 Im Rahmen einer Lösungsevaluation für die MFK Olten wurden sechs 
Varianten geprüft - vom langfristigen Erhalt des ‚Status quo‘ am heuti-
gen Standort ausgehend (als „Referenzvariante“) bis zu einem voll-
ständigen Neubau hin. 

Als optimalste Lösung wurde der Zusammenzug aller Funktionen am 
Standort des Busbetriebes Olten Gösgen Gäu (BOGG), Wangen bei Ol-
ten, ermittelt. Für den Prüfbetrieb der MFK sollen bestehende, tags-
über frei verfügbare räumliche Kapazitäten der Bushallen des BOGG 
genutzt werden (nachts weiterhin vom BOGG selbst), dazu sollen sie 
den Bedürfnissen der MFK entsprechend adaptiert werden. Nur der 
Raumbedarf für die Verwaltungsräume der MFK soll mit einem Neu-
bau (Erweiterung als Aufstockung bestehender Gebäude) abgedeckt 
werden.  

Das wesentlichste Merkmal des Lösungsansatzes bildet die Wirtschaft-
lichkeit, die Effizienz des Betriebes, der Einsatz von Mittel und Ressour-
cen, die Verdichtung und Optimierung der bestehenden Infrastruktur 
(Doppelnutzung der bestehenden Gebäude, des Bodens und der Er-
schliessung). Diese Lösung beansprucht keine zusätzliche Bodenfläche 
oder zusätzliche Erschliessung und am wenigsten materielle Ressour-
cen (Raum, Bauten, finanzielle Mittel). 

In betrieblicher Hinsicht profitiert die MFK von der Zusammenlegung 
aller Standorte in der Region. Sie kann somit die bestehenden perso-
nellen Ressourcen effizienter nutzen. Zusätzlich hervorzuheben ist die 
markant bessere Anbindung an den öffentlichen Verkehr. 

 Mit Investitionskosten von 6.9 Mio. Franken (inkl. Mieterausbau) bin-
det die vorgeschlagene Lösung – von den Varianten, die eine langfris-
tige Lösung des Problems bieten – die geringsten finanziellen Mittel. 
Auch mit wiederkehrenden Belastungen von ca. 403'657 Franken pro 
Jahr würde die Erfolgsrechnung des Kantons am wenigs0ten tangiert. 

 Die Variante kann relativ kurzfristig umgesetzt werden, die notwen-
dige Kreditgenehmigung vorausgesetzt.  
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1. Ausgangslage, Bedürfnisse und Zielsetzung, Grundlagen 

1.1. Ausgangslage 

 Aufgrund der dem Projekt vorausgegangenen Lösungs- und Standorte-
valuationen wurde als Bestvariante die Variante 3, Zusammenführung 
MFK am Standort Wangen b. Olten (BOGG) ermittelt. 

 Bei der genannten Variante handelt es sich um eine Lösung, die …. 

� den Anforderungen der kantonalen Motorfahrzeugkotrolle hin-
sichtlich Erfüllung des gesetzlichen Auftrags vollumfänglich gerecht 
wird 

� verhältnismässig wenig bzw. von den Varianten, die alle Anforde-
rungen erfüllen, am wenigsten Mittelbedarf beansprucht  

� die Erfolgsrechnung des Kantons am wenigsten belastet 

� eine Chance für eine geeignetere, der gegenwärtigen Stadtentwick-
lung besser entsprechende, Verwendung der Liegenschaft bietet 

In betrieblicher Hinsicht profitiert die MFK von der Zusammenlegung 
aller Standorte der Region an einem Ort, so kann sie die bestehenden 
personellen Ressourcen effizienter nutzen. 

Zudem werden nur wenige neue Bauten erstellt (Verwaltungsräume), 
es werden vorwiegend frei verfügbare Kapazitäten bereits bestehender 
Bauten (Nutzung tagsüber mit notwendigen Anpassungen) genutzt.  

Es werden keine zusätzliche Bodenflächen oder zusätzliche Erschlies-
sungen beansprucht. Somit handelt es sich um einen weitgehend um-
weltschonenden und nachhaltigen Lösungsansatz (siehe auch nachfol-
gender Punkt). 

 

1.2. Bedürfnisformulierung 

 Mit dem Schreiben vom 5. Februar 2015 hat die Amtsleitung die Be-
dürfnisse der MFK Olten definiert.  

Sie beantragt, zusätzlich zu der bereits in Wangen b. Olten genutzten 
LKW-Prüfbahn, die Bereitstellung: 

� einer zweiten LKW - Prüfbahn, einschliesslich der erforderlichen 
technischen Einrichtungen 

� weiterer Räumlichkeiten inkl. Infrastrukturbauten und technischen 
Einrichtungen für vier PW-  und zwei Motorrad-Prüfplätze 

� von Räumlichkeiten für Büroeinrichtungen der MFK und Schalter-
halle für die Kundschaft 

� von Prüfflächen und -anlagen im Aussenbereich (Probefahrt, Fahr-
zeugprüfung, Manöverparcours, Kreisfahrt etc.)  

� von Kunden- und Personalparkplätzen 

1.3. Zielsetzung 

 Ziel des Vorhabens ist es, den optimalen Lösungsansatz für die mittel- 
bis längerfristige Sicherstellung der räumlichen und technischen Be-
dürfnisse der MFK am Standort des BOGG in Wangen b. Olten sicherzu-
stellen. 

Mit geeigneten Räumlichkeiten, Aussenflächen und genügender An-
zahl von Prüfanlagen sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die 
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es ermöglichen, die im Rahmen des gesetzlichen Auftrags vorgegebene 
Prüf-Intervalle einzuhalten bzw. den diesbezüglich bestehenden Rück-
stand nicht mehr anwachsen zu lassen.  

Dabei soll eine Verbesserung der betrieblichen Abläufe erzielt werden, 
u.a. soll die Durchführung der PKW- und der LKW-Prüfungen an ge-
trennten Standorten aufgehoben werden. 

Der Standort bzw. die Lösung soll eine möglichst optimale Anbindung 
an das Hauptstrassennetz, den öffentlichen Verkehr und das Auto-
bahnnetz aufweisen. 

 

1.4. Planungsgrundlagen 

Grundlagen der Planung bzw. der Lösungs- und Standortevaluation bil-

den nachfolgende Unterlagen: 

� Strategie des Hochbauamtes betreffend SVKZ und MFK gemäss Stel-
lungnahme des Regierungsrates zum Auftrag F. Wettstein; Standort 
Schwerverkehrskontrollzentrum (Regierungsratsbeschluss Nr.  
2012/2561 vom 18. Dezember 2012) 

� Strategie Hochbauamt betreffend MFK gemäss Mehrjahresplanung 
„Hochbau 2014 – 2016“, Kantonsratsbeschluss SGB 178/2013 vom 
10. Dezember 2013 

� Raumprogramm gemäss Machbarkeitsstudie SVKZ/MFK Oensingen, 
Felmatt (ursprüngliche Ausgangsbasis) 

� Raumprogramm MFK vom 28.03.2013 

� Vorprojektstudie MFK Wangen b. Olten vom 19.3.2014 

� Bedürfnisanmeldung vom 5. Februar 2015 

� „Motorfahrzeugkontrolle Olten, Beurteilung Bausubstanz und 
Tragwerk, Massnahmenempfehlung, Kostenschätzung“,                
Bericht der  Frey+Gnehm Ingenieure AG, Olten, vom 31.03.2015 
(rev. 24.03.2016) 

� Kostenermittlungen Um- und Ausbauvarianten MFK Olten, vom 
4.03.2016, erstellt von E’xact Kostenplanung AG, Worb  

� Vorprojekt MFK Wangen b. Olten vom 10.06.2015, der W. Thom-
men AG, Architekten & Planer, Olten 

 

 
  



 Hochbauamt 

6 - 32 

2. Situation / Perimeter 

2.1. Situation 

 Abb. 1 Verlegung MFK Olten (Rötzmatt) nach Wangen b. Olten (Chleibematt) 

 

 Abb. 2 Situation MFK / BOGG Wangen b. Olten 

 Der Busbetrieb Olten-Gösgen-Gäu AG (BOGG) befindet sich im Westen 

der Gemeinde Wangen b. Olten auf der Parzelle GB Wangen b. Olten 

2098 (Chleibematt), an der Hauptstrasse liegend. Die Liegenschaft ist 

mittels öV über Busverbindung (Haupstrasse) sowie mittels 

Individualverkehr von der Haupstrasse aus über den Kreisel, die 

Hausmattstrasse und die Industriestrasse verkehrstechnisch gut 

erschlossen und zugänglich für alle Arten von Fahrzeugen. 

 Auf dem Grundstück befinden sich gegenwärtig folgenden Bauten / 

Olten,  
Rötzmatt 

Wangen b. Olten,  
Chleibematt 
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Anlagen des BOGG: 

 Bushallen, Waschstrassen 

 Verwaltungs- / Werstattgebäude  

 ein Pavillongebäude (mit Empfang) 

 sowie diverse weitere Bauten und Anlagen wie Gastankstellen / 

Trafostation etc. 

Das Grundstück verfügt über ausreichende Verkehrsflächen für 

Grossfahrzeuge. 

2.2. Perimeter 

 

 

 Abb. 3 Perimeter MFK / BOGG Wangen b. Olten 

 Im betreffenden Perimeter (im südlichen Teil der Parzelle) ist 

vorgesehen, folgende Umbauten bzw. Ergänzungsbauten zu erstellen 

(Nummerierung gem. Plan): 

1. Prüfhalle für Personenfahrzeuge (PW's) und Motorräder 

(Innenausbau best. Bushalle) 

2. Prüfhalle für LKW's (Ausbau heute bestehender Waschstrasse des 

BOGG) 

3. Prüfhalle für LKW's (Umbau bereits heute bestehender LKW-
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Prüfhalle 

4. Kunden- und Verwaltungsräume der MFK (Aufstockung der 

bestehenden Hallen 2 + 3) 

5. Vorfahrtbereich (Signalisationen / Bodenmarkierungen) 

6. Wegfahrtbereich (Signalisationen / Bodenmarkierungen) 

7. Aussenprüfungen Motorräder (Spurgasse, Slalom- und 8-Fahren) 

8. Teststrecke Motorräder 

9. Kundenparkplätze (Kunden / Fahrlehrer) 

10.  Parkplätze für Mitarbeitende der MFK 

3. Planung 

Grundlagen � Bedürfnisanmeldung MFK 

� Besprechungen MFK / Abt.  

� Vorprojekt / Kostenermittlungen "MFK Wangen b. Olten", vom Juni 

2015, erstellt durch nachfolgende Planer:  

 W. Thommen AG Architekten und Planer, 4600 Olten (Architekt) 

 Frey + Gnehm Ingenieure AG, 4600 Olten (Bauingenieur) 

 Sturzenegger Planungs GmbH, 4600 Olten (Elektroingenieur) 

 Raimann + Partner AG, 4632 Trimbach (HLKS-Ingenieur) 
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4. Projektorganisation 

 Organigramm ab Phase 32 Bauprojekt 
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5. Projektbeschrieb 

5.1. Konzeptbeschrieb 

Grundkonzept Es sollen vorwiegend bestehende, tagsüber leerstehende Räume (Hallen) 
des BOGG genutzt werden.  

Die für den Prüfbetrieb vorgesehenen Räumlichkeiten (Buseinstellhallen 
und Bus-Reinigungshallen, die Halle der Waschstrasse, die bestehende 
LKW-Prüfhalle) sollen für den Einbau der Prüfeinrichtungen und als zu-
künftige Arbeitsräume baulich angepasst werden, hauptsächlich im In-
nen- und im haustechnischen Bereich. Die Grundstruktur der bestehen-
den Bauten (statisch und räumlich) bleibt weitgehend unverändert. 

Nur die für den Kunden- und den Verwaltungsbetrieb erforderlichen 
Räume sollen neu erstellt werden, als Aufstockung der beiden, für den 
LKW-Prüfbetrieb vorgesehenen Hallen 2 und 3. Dazu ist die Erschliessung 
(Zugang) dieser Räume ab Erdgeschoss mittels Treppen und Aufzug (hin-
dernisfrei) notwendig. Somit sind keine aufwendigen Fundationen oder 
Arbeiten im unterirdischen Bereich erforderlich. 

Für die Aussenanlagen werden zum Teil bestehende Flächen genutzt. 
Eine neue Teststrecke soll als Erweiterung des bestehenden Verkehrsan-
schlusses an der Westgrenze des Areals erstellt werden. Zudem sind not-
wendige Parkplätze für Kunden, Fahrlehrer und Mitarbeitende der MFK 
an der Industriestrasse vorgesehen. 

Gebäudehülle Die Gebäudehüllen bestehender Hallen sollen – bis auf erforderliche An-
passungen infolge neuer Erschliessung - unverändert bleiben. Die Aus-
sentore der Hallen müssen zwar an höhere Benützungsfrequenzen ange-
passt werden, dies soll aber nur durch eine geeignete Steuerung erfol-
gen. 

Die Aussenhülle der Erweiterung/Aufstockung soll, gemäss Anforderun-
gen des Energieleitbildes 2008/1 des Hochbauamtes, nach MINERGIE-
Standard, die Konstruktion selbst in Leichtbauweise realisiert werden. 

Gebäudestatik Die Konstruktionen der bestehenden Hallen erfordern keine wesentli-
chen Eingriffe. Nur die Decken der Hallen 2 und 3 sollen zwecks Auf-
nahme der vorgesehenen Aufstockung verstärkt werden. Dies soll mittels 
einer Erhöhung der Deckenstärke (mit bewährtem Beton) erfolgen. 

Energiekonzept/Haus-
technik 

Die Anlagen der MFK sollen die bestehende bzw. infolge des geplanten 
Ausbaus des Areals des BOGG erweiterte Haustechnik-Infrastruktur des 
Vermieters (elektrische Energie, Wärme, Sanitär, Lüftung und Druckluft-
anlage) nutzen. Nur die Verteilinstallationen und Verbraucher bzw. Ap-
parate der Kunden- und Verwaltungsräume (Aufstockung) müssten neu 
erstellt werden. 

Die technischen Anlagen der Hallen müssen infolge der neuen Anforde-
rungen als Arbeitsräume  (minimale Raumtemperatur, ausreichende Luft-
qualität, Lärmpegel etc.) nach- bzw. umgerüstet werden. 

Elektroanlagen Die Stark- und Schwachstromanlagen sollen den neuen Raumstrukturen 
angepasst bzw. in den Kunden- und Verwaltungsräumen neu erstellt 
werden. Es sind normenkonforme Installationen geplant, welche die Si-
cherheit von Personen und Sachwerten gewährleisten – entsprechend 
dem aktuellen Stand der Technik und der Anforderungen der kantonalen 
Verwaltung. Erweiterungsmöglichkeiten infolge von potenziellen zu-
künftigen Bedürfnisanpassungen sollen berücksichtigt werden. 

Die Beleuchtungsinstallationen sollen in bestehenden Räumen, wo erfor-
derlich, ersetzt bzw. in neuen Räumen nach aktuellen Stand erstellt wer-
den – gemäss MINERGIE-Standard bzw. Norm SIA 380/4.  
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Für die erforderlichen Verteilanlagen und Schnittstellen sollen die beste-
henden Technikräume des Vermieters genutzt werden 

Heizungsanlagen Die Wärmeversorgung soll ab den Wärmerzeugungsanlagen des Vermie-
ters erfolgen.  

Für die erforderlichen Verteilanlagen und Schnittstellen sollen die beste-
henden Technikräume des Vermieters genutzt werden, Das weitere Ver-
teilnetz soll ab den Verteilern neu erstellt werden. Die Wärmeabgabe soll 
in den Kunden- und Verwaltungsräumen über Heizkörper und in den 
Prüfräumen über Deckenstrahlplatten erfolgen. 

Lüftungsanlagen Kunden- und Schulungsräume, WC-Anlagen und gefangene Räume der 
Aufstockung werden gelüftet. 

Die Lüftungsanlagen der Prüfhallen sollen entsprechend den Anforde-
rungen der Arbeitsschutzbestimmungen (Abgase) nach- bzw. umgerüstet 
werden. 

Klimaanlagen Sind keine vorgesehen. 

Sanitäranlagen Die Sanitäranlagen (Leitungen und Apparate) werden den zukünftigen 
Bedürfnissen entsprechend geplant bzw. wo erforderlich erneuert. Neu 
konzipierte WC-Anlagen beinhalten auch Anlagen für Menschen mit Be-
hinderung. Alle neuen WC-Anlagen werden nur mit Kaltwasser versorgt. 
Warmwasser ist nur im Aufenthaltsraum vorgesehen. Dies trägt zur Re-
duktion des Wärmebedarfs bei. 

Die Ver- und Entsorgungsleitungen werden bis zu den Schnittstellen an 
die bestehenden Verteil- und Hauptinstallationen des Vermieters ge-
führt. 

Brandschutz Das Projekt entspricht dem aktuellen Stand der Brandschutzrichtlinie 
2015. Im Rahmen der Bauprojektphase ist die Prüfung bzw. Freigabe 
durch die Solothurnische Gebäudeversicherung (SGV) geplant. 

Die Treppenhäuser, der Aufzug und die Steigzonen werden als separate 
Brandabschnitte ausgebildet. Die Kunden- und Verwaltungsräume der 
Aufstockung bilden einen Brandabschnitt. Sie verfügen über 2 Treppen-
häuser als gesicherte Fluchtwege ins Erdgeschoss bzw. ins Freie. 

In allen Räumen, die von der MFK genutzt werden, ist eine Brandmelde-
anlage vorgesehen. Aktive Brandbekämpfungsmassnahmen (wie Sprink-
leranlage o.a.), ausser Handfeuerlöscher, sind gemäss gegenwärtigen 
Brandschutzbestimmungen nicht erforderlich. 

Betriebseinrichtungen 
(Prüfbetrieb) 

Prüfeinrichtungen für LKW’s sollen (analog bestehender LKW-Prüfhalle 
3) vom BOGG bereitgestellt und vermietet werden. Es sind Anlagen, die 
auch vom BOGG für die Inspektionen und Servicearbeiten des Bus-Fuhr-
parks genutzt werden können. Auch der notwendige Unterhalt dieser 
Anlagen wird vom Vermieter sichergestellt. Im Projekt sind nur Kosten 
für den Einbau und die Anpassungen der bestehenden Anlage an das 
neue Einbahnverkehrsregime vorgesehen. 

Die übrigen Prüfeinrichtungen für Personenwagen, Motorräder etc. sol-
len im Rahmen des Projektes bereitgestellt und installiert werden. Sie sol-
len auch im Eigentum des Kantons verbleiben. 

Parkierungsanlagen Es sind 24 Parkplätze für den Kundenverkehr (inkl. Fahrlehrer und -schü-
ler), sowie weitere 20 Parkplätze für die Mitarbeitenden der MFK vorge-
sehen. Diese sollen in der Nähe der Westzufahrt, unmittelbar an der süd-
lichen Grenze des Areals (Industriestrasse) realisiert werden. Damit erge-
ben sich keine Kollisionspunkte mit dem Busverkehr des Vermieters und 
dem Prüfbetrieb der MFK. 
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5.2. Raumprogramm 

Allgemein Bei den gemieteten Flächen der Prüfhallen für PW’s/Motorräder und für 
LKW’s handelt es sich um bestehende Räume des BOGG.  Die Grösse und 
die räumliche Einteilung richten/richteten sich nach den Bedürfnissen des 
Vermieters. Diese werden ohne Veränderung der Flächen gemietet.  

 Flächenarten m2 m2 

 Kunden-, Schulungs- Büro-, Sitzungs-, Prüf-  und 
Nebenräume 

  

  PW-Prüfhalle 1 TO1: Erdgeschoss 687.2  

  PW-Prüfhalle  1 TO1: Büro Experten 29.7  

  LKW-Prüfhalle 2 TO 2: Erdgeschoss 204.8  

  LKW-Prüfhalle 3 TO 3: Erdgeschoss 220.1  

  Verwaltung MFK TO 4: Obergeschoss 270.3  

 Aufenthaltsräume   

  Verwaltung MFK TO 4: Obergeschoss 28.9  

 Total Hauptnutzflächen  1‘441.1 

 Nebennutzflächen   

  WC-/Sanitärräume 54.9  

 Total Nebennutzflächen  54.9 

 Funktionsflächen   

  Technikzentralen und Steigzonen 3.0  

  Aufzüge EG – OG 11.7  

 Total Funktionsflächen  14.7 

 Verkehrsflächen   

  Korridore, Treppenhäuser 273.9  

 Total Verkehrsflächen  273.9 

 Aussengeschossflächen   

  Verwaltung MFK TO 4: Obergeschoss 8.7  

 Total Aussengeschossflächen  8.7 

 Total Raumprogramm   

  Total Nutzflächen NF  1‘496.0 

  Total Funktionsfläche FF  14.7 

  Total Verkehrsfläche VF  273.9 

  Total Aussengeschossflächen AGS  8.7 

 Total Raumprogramm   1‘790.3 

5.3. Baubeschrieb nach BKP 

Generelles Allgemein:  

Es gilt das Leitbild zur Nachhaltigkeit des Kantonalen Hochbauamtes So-
lothurn 2019/1, Absatz Neubauten und Umbauten/Sanierungen.  

 Das Vorhaben besteht aus mehreren Anlageteilen bzw. Teilobjekten (TO)  
1- 10, entsprechend der Abb. 3 Perimeter MFK / BOGG Wangen b. Olten. 
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BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 

BKP 10 Bestandesaufnahmen 

Halle 1-3 (TO 1-3) Bestandesaufnahmen, Rissprotokolle im Gebäude und angrenzenden 
Bauten 

Aufstockung (TO 4) Aufnahmen bestehender Bauten durch Fachplaner, soweit notwendig. 

Sondierungen am Gebäude, Gebäudecheck, Schadstoffuntersuchung 
durch einen Spezialisten und Sondierungen, soweit notwendig. 

Testrecken (TO 7+8) 

 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Aufnahme des bestehenden Geländes und der Asphaltflächen (Zustands-
aufnahme). 

Sondierungen am Objekt für detaillierte Kostenermittlung und Ausfüh-
rungsplanung, soweit erforderlich. 

BKP 111 Rodungen 

Testrecken (TO 7+8) 

 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Entfernen von Bäumen, Sträuchern und Buschwerken, inkl. Wurzelstö-
cke, im Bereich des geplanten Bauperimeters, inkl. Auflad, Abfuhr, Ent-
sorgung. 

BKP 12 Rückbau 

BKP 112.0 Demontagen 

Halle 2 (TO 2) Entfernen der Komponenten der bestehenden Waschanlage, inkl. Zertei-
len. Entfernen und Entsorgen bestehender Türelemente. Aufbewahrung 
zur Wiederverwendung oder Entsorgung. 

Testrecken (TO 7+8) 

 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Demontage von bestehenden Toranlagen, Maschendraht-Zäunen, Fah-
nenmasten, Hinweistafeln und Signalisationen. Aufbewahrung zur Wie-
derverwendung. 

BKP 112.1 Abbrüche 

TO 5+6 

(Vor-/Wegfahrt) 
Entfernen vorhandener Markierungselemente mit geeigneten Maschi-
nen, Entsorgung. 

Aufstockung (TO 4) Rückbau des bestehenden Fassadenaufbaus (Halle1 + 2) im Bereich des 
neuen Treppenhauses. 

Testrecken (TO 7+8) Teilweiser Rückbau von bestehenden Belagsflächen im Bereich der neuen 
Teststrecken. Auflad, Abfuhr, Entsorgung des Abbruchgutes in die Unter-
nehmerdeponie, Gebühren. 

Belagsschnitt im bestehenden Asphaltvorplatz. 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Bestehende Randabschlüsse (Stellriemen) entfernen. Ausbau von beste-
henden Belagsflächen im Bereich der Gas-Tankstelle und bei der neu ge-
planten Durchfahrt. Inkl. Auflad, Abfuhr, Entsorgung des Abbruchgutes 
in die Unternehmerdeponie. 

BKP 115 Bohr- und Schneidarbeiten 

Halle 1 (TO 1) Betonschneidearbeiten, vibrationsarm: Erstellen von Bodenschlitzen und 
–ausschnitten zwecks Erstellung der Betonwannen und Zuleitungen für 
neue Prüfstände (PW und Motorräder)  

Halle 2 (TO 2) 

 
Betonschneidearbeiten, vibrationsarm: Öffnung für die Servicegrube und 
Ausschnitte für die Gerätegruben der Prüfeinrichtungen in der Decke 
über UG sowie Türöffnungen in der bestehenden Wand des UG’s.  

Halle 3 (TO 3) 

 
Entfernen und Ausbauen aller Komponenten der bestehenden Prüfgerä-
tegruben. 

Betonschneidearbeiten, vibrationsarm: Abtrennen von überstehenden 
Betonteilen der bestehenden Prüfgerätegruben (Bremsprüfstände). Er-
stellen neuer Ausschnitte in die Decke über UG und die Seitenwände für 
die Erstellung der neuen Sockel und Gruben der Prüfeinrichtungen. 

BKP 13 Gemeinsame Baustelleneinrichtungen 
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BKP 131 Abschrankungen am und im Gebäude sowie im Aussenbereich für den In-
stallationsplatz. Kosten für Energie und Wasser während der Bauzeit. Ab-
fallentsorgung mit Muldenkonzept für alle Gewerke. 

BKP 14 Anpassungen an bestehenden Bauten 

Aufstockung (TO 4) Anpassungen der bestehenden Gebäudehülle (Dach und Fassade) an die 
neuen Baukörper soweit notwendig. 

Sämtliche Anschlussfugen sind dampf- und wasserdicht anzuschliessen. 

BKP 15 Anpassungen an bestehenden Erschliessungsleitungen 

Aufstockung (TO 4) Erschliessung und Anpassung aller notwendigen Ver- und Entsorgungs-
leitungen sowie Medienleitungen, inkl. Rückbau aller nicht mehr benö-
tigten Installationen, soweit notwendig. 

BKP 17 Spezialtiefbau 

Aufstockung (TO 4) Abfangungen der bestehenden Gebäude für den Aushub des neuen 
Treppenhauses, soweit notwendig. 

BKP 19 Honorare.  

Alle erforderlichen Planerleistungen sind in BKP 29 einzurechnen. 

BKP 2 Gebäude 

BKP 20 Baugrube 

BKP 201 Baugrubenaushub 

Aufstockung (TO 4) Aushub für Treppenhausanbau (Bodenplatte, Frostriegel und Liftunter-
fahrt). Deponie und Abfuhr. 

Hinterfüllen der erdberührten Gebäudeteile nach Rohbauvollendung mit 
Sickerpackung zum Bauwerk. Wasserhaltung der Baugrube von Meteor-
wasser und Grundwasser. 

BKP 21 Rohbau 1 

BKP 210 Gerüste 

Aufstockung (TO 4) Leichte Fassadengerüste bis 200 kg/m2, mit Treppenaufgängen, Konsolen 
etc. nach Vorschriften der SUVA.  

Auf- und Abbau inkl. Vorhalten für die gesamte Bauzeit. 

BKP 211 Baumeisterarbeiten  

Halle 1 (TO 1) Anpassungen best. Abwassereinrichtungen, inkl. allfällige Ergänzungen 
und Ersatz, soweit notwendig. Anschluss der neuen Gerätegruben gem. 
Typenplänen an das bestehende Abwassernetz.  

Liefern und Einbau von Leerrohrinstallationen für die Prüfgeräte. 

Erstellen von Gerätegruben, nach Vorgaben der Lieferanten für Scheren-
hebebühnen für PW (4), Motorrad-Scherenhebebühnen (2), Bremsprüf-
stand in Kombination mit Stossdämpferprüfstand (2), Achsspieltester (2). 

Erstellen einer Abstellbasis für Monobloc, in bewehrter Betonplatte auf 
eine Stahlkonstruktion (siehe 213). 

Ergänzung und Instandstellung des bestehenden Hallenbodens in Hart-
beton.  

Grobreinigung und  Wiederinstandstellung der bestehenden Bodenmar-
kierungen. 

Halle 2 (TO 2) 

Halle 3 (TO 3) 

 

Bestehende, nicht mehr benötigte Türöffnungen im UG schliessen, Ober-
fläche nacharbeiten. 

Erstellen einer Betonwand im Untergeschoss, tragend, unter die Decke 
betoniert sowie eines Betonpodestes zwischen neuer und bestehender 
Betonwand, inkl. einer Differenztreppe, einschliesslich Schalung und Be-
wehrung. 

Ausbilden von Sockeln und Gruben für die Aufnahme von Prüfeinrich-
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tungen, inkl. Aushub, Schalung, Bewehrung und Einlagen, gem. Anga-
ben der Lieferanten. 

Sicherung bestehender Decken im UG mittels Spriessung.  

Versetzen eines Abschlusses der Servicegrube in verzinktem Stahlprofil. 
Ergänzung des Deckenausschnittes, inkl. Abschalungen. 

Ergänzung und Instandstellung des bestehenden Hallenbodens in Hart-
beton, inkl. Fugenausbildung. 

Räumung und Grobreinigung 

Aufbringen von Bodenmarkierungen innerhalb der Prüfhalle. 

Aufstockung (TO 4) Fundament- und Grabenaushub inkl. Wiedereinfüllen, soweit notwendig.                                                                           
Anpassen der Kanalisation an das bestehende Leitungsnetz, Regen- und 
Schmutzwasser getrennt geführt. Bodenabläufe und Regenrinnen mit Sy-
phon. 

Fundation und Bodenplatte in Beton und Stahlbeton nach Angaben des 
Bauingenieurs inkl. Abdichtung und Dämmung gegen Erdreich. 

Geschossdecken, Wände und Treppen in Stahlbeton nach statischer An-
forderung. Auskragende Deckenteile und andere Wärmebrücken ge-
dämmt. 

Betonfräs-und Schneidearbeiten für die Leitungsführung und zur Anpas-
sungen der Betonkonstruktionen, ggf. auch der Mauerwerke. 

BKP 213 Montagebau in Stahl 

Halle 1 (TO 1) Podest HLK-Anlage für die Aufstockung: Herstellen und Montieren Stahl-
konstruktion in Stahl S 235, Stützen mit HEA Profilen, Fassaden Unter-
konstruktion mit UNP Profilen, Deckenträger mit HEA und IPE Profilen, 
Verbände in LNP Profilen. Oberflächenschutz C2. 

Liefern und Verlegen Tragblech Swiss Panel SP 80 und Dachrandzarge in 
Stahl feuerverzinkt. 

Aufstockung (TO 4) Tragkonstruktion der eingeschossigen Aufstockung auf Betondecke be-
stehend aus Stützen, Haupt- und Nebenträger inkl. Windverband. Kon-
zept und Dimensionierung nach Angaben Ingenieur. Oberflächenschutz 
im RAL-Farbton nach Wahl. 

BKP 215 Fassadenbau  

(siehe: Generelles, Eingangs des Beschriebes) 

Aufstockung (TO 4) Wandaufbau System Montaplus: Metallkassetten, hinterlüftet, Wärme-
dämmung Fassadenbekleidung mit Platten (z. B. Alucobond). 

BKP 22 Rohbau 2 

BKP 221 Fenster, Aussentüren, Tore 

Halle 1 (TO 1) Anpassung der Steuerung und des Antriebs bestehender Sektionaltore, 
Einbau einer 2. Stufe (Öffnung halbhoch) 

Aufstockung (TO 4) Fenster aus Kunststoff/Metall, 3-fach Isolier-Verglasung mit Drehkippbe-
schlag. Leichtmetallfensterbänke Alu eloxiert. 

Aussentüren und Glasfassade im Treppenhaus in Stahl- oder Aluprofilen, 
einbrennlackiert, 3-fach Isolierverglasung, Zylinderschloss. Schalldämm-
wert gem. Norm SIA 181 Schallschutz im Hochbau.  

BKP 222 Spenglerarbeiten 

Aufstockung (TO 4) Sämtliche Spenglerarbeiten in Chromnickelstahl-Blechen. 

BKP 223 Blitzschutz 

Aufstockung (TO 4) Blitzschutzanlage nach Anforderungen der SGV. 

BKP 224 Bedachungsarbeiten  

Aufstockung (TO 4) Decke ohne Gefälle. Dampfsperre, Gefälldämmung, Wärmedämmung, 
wasserdichte Sperrschicht bituminös, Schutzschicht, extensive Begrünung, 
inkl. Dachwassereinläufe und Einfassungen. 

Anforderungen Flachdach gemäss Norm SIA 271, siehe auch BKP 215. 
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Oberlichter im Treppenhaus elektrisch zu öffnen, Ausführung als RWA 
mit Bedienstelle im Erdgeschoss. Oberlichter im Bürobereich mit Isolier-
verglasung, elektrisch zu öffnen mit aussenliegender Beschattung.  

BKP 225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen  

Aufstockung (TO 4) Brandabschottungen, Brandschutzbekleidungen, Kittfugen und spez. 
Dämmungen/Dichtungen etc.  

BKP 226 Fassadenputze 

Aufstockung (TO 4) Verputzte Aussenwärmedämmungen, Projektabhängig. 

BKP 227 Äussere Oberflächenbehandlung 

Aufstockung (TO 4) Projektabhängig 

BKP 228 Äussere Abschlüsse, Sonnenschutz 

Aufstockung (TO 4) Lamellen- oder Verbundraffstoren einbrennlackiert mit Tageslichtopti-
mierung (geeignet für EDV-Arbeitsplätze). Motorantrieb mit zentraler 
elektronischen Steuerung und Windwächter. 

BKP 23 Elektroanlagen  

(siehe: Generelles, Eingangs des Beschriebes) 

Halle 1-3 (TO 1-3) Anpassungen best. Installationen, Neuinstallationen für den Geräteein-
bau. Elektroanlagen für Beleuchtung und Betrieb Gebäude, inkl. UKV, 
EDV, ZUKO 

BKP 231 Starkstromapparate 

Halle 1-3 (TO 1-3) Erstellung des Potentialausgleiches auf Prüfstände und Hebebühnen etc.. 

Aufstockung (TO 4) Unterverteilung mit den nötigen Leistungsschutzschaltern und FI – 
Schutzschaltern, geliefert und montiert. 

BKP 232 Starkstrominstallationen 

Halle 1-3 (TO 1-3) Zuleitung auf das neue Abgangsfeld in der Hauptverteilung. 

Lieferung und Montage KRS Rohre für die Erschliessung der Prüfstatio-
nen und Hebebühnen. 

Lieferung und Montage von Kabeltrasse für die Erschliessung der Instal-
lationen. 

Installation und Montage der neuen Beleuchtungsanlage, den Anforde-
rungen/Normen des neuen Nutzers entsprechend.  

Installation und Montage der Notbeleuchtung 

Anschlüsse Prüfstationen PW’s, Motorräder, LKW‘s 

Lieferung und Anschluss Steckdosenkasten 

Anschlüsse neue Tore 

Anschlüsse Heizung  

Anpassung und Anschlüsse der Lüftungsanlage 

Aufstockung (TO 4) Elektroanlagen für Beleuchtung und Betrieb Gebäude, inkl. UKV, EDV, 
ZUKO 

Potentialausgleich auf UKV – Rack, Kabeltrasse usw. erstellen. 

Lieferung und Montage von Kabeltrasse für die Erschliessung der Instal-
lationen. 

Steckdoseninstallationen 230 V Installation in allen Arbeits- und Neben-
räumen, in den Brüstungskanälen. 

Zuleitung auf die Unterverteilung. 

Installation und Montage der Beleuchtungsanlage. 

Installation und Montage der Notbeleuchtung. 

Anschluss Lüftung in WC und in Nebenräume. 

Anschluss Küche im Aufenthaltsraum. 

Anschluss Lift, Pissoir, Brüstungskanal, Klimagerät EDV und alle Storen. 

BKP 233 Beleuchtung 
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(TO 1-4) Lieferung der energieeffizienten LED-Leuchten und der Notbeleuchtung 

Aufstockung (TO 4) Lieferung LED-Ständerleuchten mit Präsenzsensorik und tageslichtabhän-
giger Regulierung. 

BKP 234 Energieverbraucher 

Aufstockung (TO 4) Alle Stromverbraucher mit Energieetikette A++. 

BKP 235 Schwachstromapparate 

Halle 1-3 (TO 1-3) Lieferung der Videokameras über den Toren 

Aufstockung (TO 4) Telefon- und Gegensprechanlagen, Zeiterfassung, etc.  

Lieferung einer neuen Einbruchmeldeanlage. 

BKP 236 Schwachstrominstallationen 

Halle 1-3 (TO 1-3) Erschliessung der Prüfstationen und des Expertenbüros. 

Installation und Montage der Videokameras. 

Aufstockung (TO 4) Anschluss Lifttelefon. 

Installation der UKV–Steckdosen in den Arbeitsräumen.  

Installation im UKV–Rack. 

Lieferung und Montage der Türsprechanlage 

Installation zu Einbruchmeldeanlage gemäss Sicherheitskonzept. 

BKP 239 Übriges 

Halle 1-3 (TO 1-3) Demontage von alten Apparaten und Installationen. 

Versetzen von vorhandenen Installationen. 

Entsorgung von Bauschutt und Verpackungsmaterial. 

Zuschläge für Installationen über 3.5 Meter ab Boden. 

Miete von Hebebühne/n. 

Erstellen der Sicherheitsnachweise. 

Aufstockung (TO 4) Versetzung der vorhandenen Wetterstation. 

Entsorgung von Bauschutt und Verpackungsmaterial. 

Stellen und Abholen eines Mannschaftscontainers und eines Baustellen-
magazins. 

Bemusterung von Leuchten. 

Erstellen der Sicherheitsnachweise. 

BKP 24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen  

(siehe: Generelles, Eingangs des Beschriebes) 

 Neuinstallationen für den Anschluss Lufterhitzer Monobloc 

Deckenstrahlplatten, Neuinstallation, inkl. Fühler und Elektroinstallation 

BKP 242 Wärmeerzeugung 

Aufstockung (TO 4) Anschluss an bestehende Wärmeerzeugung des Vermieters, mit separater 
Messung. 

BKP 243 Wärmeverteilung 

Halle 1 (TO 1) Anpassungen bestehender Leitungen. 

Anschluss Lufterhitzer ab Heizverteiler auf den Monobloc geführt, inkl. 
Armaturen, Leitungen mit Dämmungen. 

Deckenstrahlplatten: Lieferung und Montage einer zusätzlichen Heiz-
gruppe im Heizraum.  

Lieferung und Installation neuer Deckenstrahlplatten in der PW-Halle, 
inkl. Zuleitungen, Absperrungen und Zubehör. 

Halle 2 (TO 2)  Beheizung der Grube in neuer LKW-Prüfbahn. 

Lieferung und Montage der Heizregister in der Grube der Prüfhalle. An-
schluss dieser ab dem bestehenden Leitungsnetz, inkl. Isolation. 

Anpassarbeiten beim Versetzen der bestehenden Prüfbahn und am be-
stehenden Leitungsnetz. 
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Aufstockung (TO 4) Heizgruppenaufbau Büro Verwaltung 

Neue Heizgruppe ab dem bestehenden Verteiler, inkl. Anpassungsarbei-
ten und Wiederherstellen der Verteilerisolation. Einbindung der Regulie-
rung. Verlängern der Kaminanlage über Dach des Aufbaus. Zusätzliche 
Frischluftzufuhr (Verbrennungsluft) der Heizungsanlage. 

 Wärmeverteilung mittels Verteilleitungen und Radiatoren, ab Wärmever-
teiler im Nebenraum, Regulierung mit Thermostatventilen, pro Raum, ab 
Anschluss Heizzentrale. 

Inkl. Demontage der bestehenden Heizkörper im bestehenden Raum EG. 

BKP 244 Lüftungs- und Klimaanlagen 

Halle 1 (TO 1) Lieferung und Montage einer separaten, automatischen, zeitgesteuerten 
Lüftungsanlage für die Gewährleistung der maximal zulässigen Arbeits-
platzkonzentrationswerte (MAK-Werte). Installation des Luftaufberei-
tungsaggregats über dem Dach der PW-Halle, Deckenauslässe im Bereich 
der Aussentore, inkl. Leitungsinstallationen, Energie- und Steuerleitun-
gen sowie Nebenarbeiten. 

Halle 2 (TO 2)  Abluftanlage Servicegrube: Lieferung und Installation einer zeitpro-
gramm- und/oder manuell betriebenen Anlage. Abluftfassung in der 
Grube, Grobstabfilter, Schalldämpfer und Dachventilator direkt ins Freie. 
Zwei zusätzliche Bodenabsaugungen im EG. Einschliesslich CO-NO Mes-
sung und Alarmierung. 

 Demontage bestehender Entfeuchtungsanlage, inkl. Entsorgung. 

Aufstockung (TO 4) Kontrollierte Be- und Entlüftung in gefangenen Räumen (Sanitärzellen), 
manuelle oder mechanische Lüftungssysteme gemäss den aktuellen Stan-
dards und MINERGIE-Anforderungen. 

Anpassungen an der Leitungsführung der bestehenden Lüftungsanlagen 
der Garderoben und Nebenräumen im EG. 

BKP 244.6 Teilklimaanlage Schulungsraum 

Aufstockung (TO 4) Teilklimaanlage für die Gewährleistung des minimalen Frischluftanteils. 
Integrierte Kältemaschine mit Direktverdampfer, in der bestehenden 
Technikzentrale im Zwischengeschoss, inkl. Kanalnetz und Decken-Dral-
lauslässe.  

Abluft mit WRG ins Freie. Anlage automatisch über ein Zeitprogramm 
gesteuert. 

BKP 248 Dämmungen HLKK-Installationen 

Aufstockung (TO 4) Gemäss gegenwärtigen gesetzlichen Anforderungen (Mindestanforde-
rungen). 

BKP 25 Sanitäranlagen 

(siehe: Generelles, Eingangs des Beschriebes) 

BKP 251 Sanitärapparate 

Halle 1 (TO 1) Lieferung und Installation der Ausgussbecken in der Prüfhalle. Die WC- 
Anlagen in den Garderoben bleiben unverändert. 

Halle 2 (TO 2)  Lieferung und Installation der Sanitärapparate inkl. Garnituren 

Aufstockung (TO 4) Sanitärapparate der Nasszellen und des Aufenthaltraumes, gemäss Stan-
dard des Hochbauamtes. Lieferung und Installation. 

BKP 252 Spezielle Sanitärapparate 

Halle 1-3 (TO 1-3) 

Aufstockung (TO 4) 
Handfeuerlöscher. Lieferung und Montage. 

BKP 253 Ver- und Entsorgungsapparate 

Halle 1 (TO 1) Hebeanlage in der neuen Prüfhalle infolge der Anpassungen der Kanali-
sation. Lieferung und Montage. 

BKP 254 Sanitärleitungen 
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Halle 1-3 (TO 1-3) 

Aufstockung (TO 4) 
Alle KW und WW- Leitungen ab den bestehenden Leitungen, Appara-
teanschlussleitungen, inkl. Dämmung, Schmutz- und Regenwasserleitun-
gen bis Gebäudeaustritt. Alle Falleitungen übers Dach entlüftet. Ohne 
Dachwassereinläufe und Einfassungen. 

 Alle Kanalisationsleitungen unter der Bodenplatte und alle Fallleitungen 
innerhalb des Gebäudes werden über das Dach entlüftet. Die Einfassun-
gen auf dem Dach und die Leitungen ausserhalb des Gebäudes werden 
bauseits erstellt.  Leitungen in PE-Kunststoffrohr, Entwässerungsgegen-
stände in CNS. 

BKP 255 Dämmungen Sanitärinstallationen 

Aufstockung (TO 4) Gemäss gegenwärtigen gesetzlichen Anforderungen (Mindestanforde-
rungen). 

BKP 256 Installationselemente 

Aufstockung (TO 4) Installationselemente inkl. Beplankung. Lieferung und Montage. 

BKP 258 Kücheneinrichtungen. 

Aufstockung (TO 4) Aufenthalt: Einbauküche einschliesslich aller Unter- und/oder Oberbau-
ten (Auszugs-/Tablarschränke und -fächer, Kehrichtschrank), Arbeitsflä-
chen und eingebaute Apparate (Spüle in CnS mit Tropfteil, Geschirr-
waschautomat, 2 Kühlschubladen, Mikrowellenofen), Kühlschrank, ca. 
200 ltr. Alle Stromverbraucher mit Energieetikette A++. 

BKP 259 Übriges 

Halle 1 (TO 1) 

Aufstockung (TO 4) 
Vorarbeiten, Entsorgung, Betriebs- und Wartungsanleitungen. 

Halle 2 (TO 2)  Versetzen aller bestehenden Behälter der Abwasseraufbereitung sowie 
diverse Anpassarbeiten an den Leitungen und Armaturen infolge der 
neuen Prüfgrube. 

Vorarbeiten, Entsorgung der demontierten Leitungsteile und das Erstel-
len der Betriebs- und Wartungsanleitungen. Anpassarbeiten am beste-
henden Leitungsnetz.  

Option: Rückbau der bestehenden Abwasseraufbereitungsanlage gemäss 
Entscheid BOGG/Vermieter, anstelle Versetzen. 

BKP 261 Aufzüge 

Aufstockung (TO 4) Personenaufzug, rollstuhlgängig, Traglast.ca. 1'000 kg. 

BKP 271 Gipserarbeiten 

Aufstockung (TO 4) Leichtbauwände, doppelt beplankt. Schalldämmwerte gemäss Standards 
für Büro- und Schulungsräume, SIA 181 - Teil Büro, Stufe 1. 

Trennwände mit Brandschutzanforderungen gemäss gesetzlichen Brand-
schutzvorschriften, bzw. bewilligtem Brandschutzkonzept, nach Vorga-
ben der SGV. 

Oberfläche Weissputz/Spachtelung zur Aufnahme von einem Anstrich 
bzw. Tapete.  

Grundputz und Weissputz projektabhängig.  

Anpassungs- und Instandstellungsarbeiten, soweit notwendig. 

BKP 272 Metallbauarbeiten 

Aufstockung (TO 4) Innentüren des Kundenbereichs aus Metall/Glas (Geschoss- und Brandab-
schluss) EI30. Stahl- oder Aluprofilen, einbrennlackiert, gedämmt mit Mo-
torschloss. 

Geländer, Handläufe, etc. 

BKP 273 Schreinerarbeiten 

Aufstockung (TO 4) Innentüren des Bürobereichs aus Holz oder Glas zu den einzelnen Innen-
räumen, projektabhängig. 

Allg. Schreinerarbeiten, Garderobe, Einbauschränke, etc.  

Schalteranlage und Korpusse, Möbel in Wartehalle. 
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Brandschutzabschlüsse EI30 zu Steig- und Installationszonen, etc. 

BKP 275 Schliessanlagen 

Aufstockung (TO 4) Mechanische oder mechatronische Schliessanlage gemäss zu erstellen-
dem Schliessplan. Eingangs- und Hauptgeschosstüren mit elektronischer 
Verriegelung, zeitgesteuert, mit Offline-Türmanagement. 

Option: Elektronische Einbruchüberwachung bestimmter Räume. 

BKP 281 Bodenbeläge  

Aufstockung (TO 4) Hartbeton und Unterlagsböden mit Trittschalldämmung zur Aufnahme 
von Fertigbelägen, projektabhängig. 

Fertigbeläge: gemäss Reinigungs-/ Ausbaukonzept des Hochbauamtes, 
Standards für Sanitär-, Unterrichts- und Büroräume. Standard Büro-
räume: Linoleum (z.B. Forbo-Giubiasco), evtl. 2-lagig mit Korkment, 14dB. 
Bei erhöhten Akustikanforderungen: Kugelgarn. 

BKP 282 Wandbeläge 

Aufstockung (TO 4) Projektabhängig, Plattenarbeiten in Sanitär-, Nassräume, soweit erfor-
derlich. Keramische Platten auf Untergrund geklebt. Wandanschluss mit 
dauerelastischen Fugen (Silikon) getrennt. 

BKP 283 Deckenbekleidungen  

Aufstockung (TO 4) Projektabhängig. Grundsatz: soweit möglich, Decken bestehend, roh, ge-
strichen, ohne heruntergehängte Deckenbekleidungen. Wo erforderlich: 
Decken heruntergehängt, z. B. in perforierten Metallpaneelen.  

BKP 285 Innere Oberflächenbehandlungen 

Aufstockung (TO 4) Projektabhängig. Farbkonzept hat MINERGIE-Anforderungen an Be-
leuchtung gem. SIA 380/4 zu berücksichtigen (direkte/indirekte Raumbe-
leuchtung, Decken in Weiss, helle Raumgestaltung). Anpass- und Instand-
stellungsarbeiten, soweit notwendig. 

BKP 286 Bauaustrocknung 

Aufstockung (TO 4) Soweit notwendig. Objekt einwandfrei bezugsbereit. 

BKP 287 Baureinigung 

Aufstockung (TO 4) Trocken- und Nassreinigung (soweit erforderlich) aller Bauteile, Räume 
und Einbauten. Bezugsfertig (ohne Nachreinigung). Zwischenreinigun-
gen während der Bauzeit soweit notwendig. 

BKP 291-296 Honorare Gebäude, alle notwendigen Leistungen.  

Es gilt für BKP 291 bis 296: Sämtliche notwendigen Planerleistungen Ar-
chitekt, Bauingenieur Elektro- und HLKS-Ingenieur, gem. Leistungs- und 
Honorarordnungen SIA. 

Leistungen ab Projektphase 32 Bauprojekt bis 53 Inbetriebnahme, Ab-
schluss. Ohne Werkverträge. 

BKP 3 Betriebseinrichtungen 

BKP 36 Betriebseinrichtungen 

Halle 1 (TO 1) / 

PW's + Motorräder 
Brems-, Spur- und Stossdämpfer-Prüfstände 

Scheinwerfer-Einstellgeräte 

Kommunikationspulte 

Scherenhebebühnen für PW's und Motorräder. 

Lieferung, Einbau bzw. Installation, Instruktion, Bedienungs- und War-
tungsunterlagen. 

Halle 2 (TO 2) / 

LKW's 
Bremsprüfstand,  

Lenkungsspiegeltester, Achsspieltester, Radlauftester,  

Grubenheber,  

Scheinwerfer-Einstellgerät,  

Druckluftkompressor etc.   
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Lieferung und Installation (Halle 2) bzw. Anpassung der bestehenden An-
lagen (Halle 3). Instruktion, Bedienungs- und Wartungsunterlagen. 

Testrecken (TO 7+8) Geschwindigkeits-/Verzögerungsmessung 

Lieferung und Installation eines Geschwindigkeits-/Verzögerungsmessge-
räts, inkl. notwendige Tests, Instruktion sowie Bedienungs- und War-
tungsunterlagen. 

BKP 4 Umgebung 

BKP 401 Erdbewegungen 

Testrecken (TO 7+8) Humusabtrag, Aushub Erdreich. Zwischenlagerung einer Teilmenge, teil-
weise Hinterfüllung mit vorhandenem Material, Restmenge: Auflad, Ab-
fuhr, Entsorgung und Deponiegebühren. Alle Leistungen und Gebühren 
müssen eingerechnet werden. 

Aushub für den Einbau eines Kieskoffer-Unterbaus, inkl. Auflad, Abfuhr, 
Entsorgung und Deponiegebühr. 

BKP 411 Baumeisterarbeiten 

Testrecken (TO 7+8) Erstellen einer neuen Stützmauer aus Fertigbauteilen, als Abgrenzung 
zum Nachbargrundstück, inkl. Vorarbeiten. 

Lieferung und Versetzen von Randsteinen als Abgrenzung der neuen Be-
lagsflächen, inkl. Betonbankett. 

Erstellen der neuen Fahrbahn. Kieskoffer, Reinplanie, Fahrbelag. 

Ausfüllen von Anschlussfugen, Belagsschnitte, Anpassungen mit Bitu-
men. 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Erstellen der neuen Beläge, Kieskoffer als Fundations- und Tragschicht, 
Reinplanie, Fahrbelag. 

Lieferung und Versetzen von belagsbündigen Randabschlüssen oder 
Stellriemen zur Abgrenzung der neuen Belagsflächen, inkl. Betonban-
kett.  

Erstellen eines Sickergrabens mit Rundkiesfüllung ausserhalb der Rand-
steine, zwecks Entwässerung der neuen Parkflächen über die Schulter 
(fehlende Abwasseranschlüsse). 

BKP 422 Einfriedungen 

Testrecken (TO 7+8) Anpassung und Wiedermontage des Schiebetors. Neue Durchfahrtsbreite 
12 m Elektro-Antrieb. Bestehende Komponenten sind, soweit möglich, 
wieder zu verwenden. 

Wiedermontage mit Ergänzung des bestehenden Maschendrahtzaunes 
auf die gesamte Länge der Teststrecke. 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Ergänzung des bestehenden Staketenzaunes bis an den Maschendraht-
zaun der Werkhof-Umzäunung. Drehflügeltür in gleicher Bauart im Be-
reich des Fussgängerzugangs. 

Ergänzungen der bestehenden Maschendrahtzäune zum Werkhof und 
Nachbargrundstück, z. T. mit dem eingelagerten Material. 

BKP 43 Markierungen 

Vorfahrt – und Wegfahrt-
bereich (TO 5+6) 

 

Aufbringen auf bestehende Asphaltvorplätze von Richtungs-, Linien-, 
Manöver-, Fussgänger- und Haltebuchtenmarkierungen mit geeigneter 
Farbe bzw. Beschichtung, inkl. Vorreinigung zu garantierter Haftung. 

Testrecken (TO 7+8) 

 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Aufbringen von Markierungen, mit geeigneter Farbe (2-K-Farbe), auf die 
Fahrbahn und die Teststrecke (für 8-fahren, Slalom-Markierungen, Spur-
strecken-Markierung, Randmarkierungs- und Abgrenzungslinien), inkl. 
Vorreinigung und Haftungsversuch. 

BKP 44 Installationen 

Vorfahrt – und Wegfahrt-
bereich (TO 5+6) 

 

Installation der Aussenbeleuchtung, Anpassung Installationen Tor, Instal-
lation Geschwindigkeitstest–Prüfgerät 

Lieferung der energieeffizienten LED-Kandelaberleuchten 



 Hochbauamt 

22 - 32 

Demontage von alten Apparaten und Installationen  

Versetzen von bestehenden Kandelaber 

BKP 443 Elektroanlagen 

Testrecken (TO 7+8) Leerrohrinstallation unter die Fahrbahn für den Einbau der Geschwindig-
keit-Messgeräte, ab Standort Messgerät bis in das bestehende Gebäude. 
Inkl. Anpassungen an bestehenden Anlagen. Messgeräte-Einbau durch 
Lieferant. 

Kunden- und MA-Parkie-
rungsanlagen (TO 9+10) 

Einfache, zweckmässige Beleuchtung des Zufahrts- und Parkfeldberei-
ches, Dämmerlichtschaltung. Erschliessung mit Versorgungs- und ggf. 
Steuerleitung für die Drehflügeltüre. 

BKP 49 Honorare 

BKP 49 Architekt, Bau-, Elektro- und HLKKS-Ingenieur für die Teilphasen 4.32 - 
4.53 nach LHO sia 102 bzw. 103 und 108. In BKP 2 eingerechnet. 

BKP 5 Baunebenkosten 

BKP 511 Bewilligungen 

TO 1-10 Bewilligungen 

Sämtliche erforderlichen Bewilligungen. 

BKP 524 Vervielfältigungen, Plankopien 

TO 1-10 Sämtliche notwendigen Reproarbeiten, CAD-Plotts, Fotokopien, Verviel-
fältigungen, Muster etc. 

BKP 530 Versicherungen 

TO 1-10 Obligatorische Gebäudeversicherung SGV (Bauzeitversicherung). 
Baumantelversicherung gem. Versicherung des Kantons Solothurn (Bau-
herrenhaftpflicht-Versicherung, Bauwesenversicherung) 

BKP 550 Bauherrenleistungen 

TO 1-10 Umzugskosten der betreffenden Amtsstellen. Leistungen Dritter/Umzugs-
firmen etc., ohne Ausfall der Betriebszeit. Einweihungsveranstaltung. 

BKP 6 Unvorhergesehenes 

BKP 690 Reserve für Unvorhergesehenes zur Verfügung des Bauherrn.  

TO 1-10  

 

6. Kosten 

  

6.1. Investitionskosten; Kostenvoranschlag 

Grundlagen Die Kosten wurden auf den Grundlagen der errechneten Mengen und 
der Einheitspreise (Richtofferten und Erfahrungswerte aus bereits reali-
sierten Projekten) ermittelt. 

Kostengenauigkeit ± 10 %  

Index/Stand Schweizerischer Baupreisindex (BFS), Hochbau Schweiz, Stand Oktober 
2017 = 98.4 Punkte (Basis Okt. 2015 = 100.0 Punkte). 

  
BKP Nr. Bezeichnung Betrag in Fr. inkl. MwSt 

1 Vorbereitungsarbeiten  286'00 

2 Gebäude  4'395'000 

20 Baugrube 6'000  
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21 Rohbau 1 1'272'700  

22 Rohbau 2 290'000  

23 Elektroanlagen 445'200  

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanla-
gen 

645'800  

25 Sanitäranlagen 251'600  

26 Transportanlagen 88'00  

27 Ausbau 1 235'000  

28 Ausbau 2 195'000  

29 Honorare 965'700  

3 Betriebseinrichtungen  650'000 

4 Umgebung  514'000 

5 Baunebenkosten  265'000 

6 Unvorhergesehenes  690'000 

9 Ausstattung  100'000 

Total Kostenvoranschlag   6'900'000 

6.2. Wiederkehrende Kosten 

 Die Erfolgsrechnung des Kantons wird jährlich mit nachfolgend aufge-
führten Aufwendungen belastet.  

Zeitraum 1-15 Jahren   

Abschreibungen 15 J. Investitionen (6'900'000 / 15 J.) 460'000  

Kapitalkosten  15 J. Investitionen (6'900'000 x 2.5% x 0.5) 86'250  

Mietkosten bestehende Mietkosten 83‘030.40  

 neue Mietkosten 115'783.60  

Gebäudeunterhalt keine (im Mietzins inbegriffen)   0 

Total wiederkehrende Kosten jährlich 1-15 J.  745'064 

 Der bisherige Mietzins von Fr. 83‘030.40 ist 
darin enthalten. 

  

Zeitraum 16-40 Jahren   

Abschreibungen Investitionen 16-40 J. 0  

Kapitalkosten  Investitionen 16-40 J. 0  

Mietkosten bestehende Mietkosten 83‘030.40  

 neue Mietkosten 115'783.60  

Gebäudeunterhalt keine (im Mietzins inbegriffen)  0 0 

Total wiederkehrende Kosten jährlich 16-40 J.  198'814 

 Der bisherige Mietzins von Fr. 83‘030.40 ist 
darin enthalten. 

  

  25 J. 725'500 

Durchschnitt Jahre 1-40   

 15 x 745'064 + 25 x 198'814 / 40 J.  403'657 

 Der bisherige Mietzins von Fr. 83‘030.40 ist 
darin enthalten. 
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6.3. Zahlungsplan 

 Der nachfolgende approximative Zahlungsplan wird periodisch entspre-
chend dem Integrierten Aufgaben- und Finanzplan (IAFP) des Kantons 
mit der jährlichen Investitionspriorisierung des Regierungsrates abge-
stimmt. 

Dieser setzt den approximativen Terminplan gemäss Pkt. 8 Termine vo-
raus. 

  Franken 

 - Ausgaben 2021 3'500'000 

 - Ausgaben 2022 3'400'000 

   

 

7. Nachhaltigkeit 

 Bei der Zusammenführung von verschiedenen Standorten und Aufgaben 
der MFK Region Olten an einem Ort handelt es sich um ein insgesamt be-
triebswirtschaftlich und gesellschaftlich nachhaltiges Projekt. 

 Aus finanzieller Sicht beansprucht das Vorhaben – von den Varianten, die 
möglichst optimale Anforderungserfüllung sicherstellen - am wenigsten 
finanzielle Mittel. Nur die Erhaltung des Bestandes mit keiner oder mit 
nur geringfügiger Erweiterung der gegenwärtigen (ungenügenden) Leis-
tungskapazitäten binden weniger Mittel.  

Es belastet auch die laufende Rechnung des Kantons– von allen Varian-
ten - am wenigsten, selbst bei einer nur 25-jährigen Betriebs- und Ab-
schreibungsdauer. 

Der Kanton ist aber auch Miteigentümer des BOGG und so auch an effizi-
enterer Nutzung der Anlagen interessiert. 

 Für das Vorhaben werden nur wenige Gebäude bzw. Gebäudeteile neu 
erstellt (nur die Verwaltungsräume), was auch geringeren materiellen 
Ressourcenverbrauch mit sich bringt. 

 Für die Prüfanlagen werden vorwiegend frei verfügbare Kapazitäten be-
reits bestehender Bauten (Nutzung tagsüber) genutzt. Nachts dienen sie 
weiterhin als Einstellhallen für den Busbetrieb BOGG. Diese Räume müs-
sen für die Bedürfnisse der MFK nur entsprechend adaptiert werden. 

 Es werden auch keine zusätzliche Bodenfläche oder zusätzliche Erschlies-
sungen beansprucht. Mit der bestehenden Verkehrserschliessung ist der 
Standort bereits jetzt optimal bedient.  

 Der BOGG als Vermieter plant den Ausbau der Sonnenenergie- und der 
Regenwassernutzung, die MFK profitiert, als Mieterin, indirekt davon. 

 In betrieblicher Hinsicht profitiert die MFK von der Zusammenlegung al-
ler Standorte in der Region. Sie kann somit die bestehenden personellen 
Ressourcen effizienter nutzen. Die Variante wird den Anforderungen der 
MFK hinsichtlich der Voraussetzungen zur Erfüllung des gesetzlichen 
Auftrags vollumfänglich gerecht. 
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8. Termine 

 
 Es sind folgende Termine bzw. Zeitvorgaben, in Abhängigkeit der Bewilli-

gung des Verpflichtungskredits, vorgesehen: 

  

 � Projektierungsbeginn ca. 3 Monate ab Bewilligung Ver-
pflichtungskredit 

 � Baubewilligung ca. 12 Monate (ab Projektbeginn) 

 � Ausführungsbeginn ca. 3 Monate (ab Baubewilligung) 

 � Inbetriebnahme/Abschluss ca. 3. Q. 2021 

   

 
 
 
 
 
 
 

9. Anhang 

 
9.1.1 Übersichtsplan B.1 

9.1.2 Erdgeschoss Prüfhallen/Schnitt 
(ohne Erschliessung und Aufstockung Verwaltung) 

B.2 

9.1.3 Ausbau MFK Verwaltung, Erdgeschoss  B.3 

9.1.4 Ausbau MFK Verwaltung, Obergeschoss  B.4 

9.1.5 Ausbau MFK Verwaltung, Schnitt B.5 

9.1.6 Ausbau MFK Verwaltung, Fassade/n B.6 
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9.1.1. Übersichtsplan (B.1) 

 
  



 Hochbauamt 

27 - 32 

9.1.2. Erdgeschoss Prüfhallen (B.2) 
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9.1.3. Ausbau MFK Verwaltung, Obergeschoss (B.4) 
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9.1.4. Ausbau MFK Verwaltung, Obergeschoss 
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9.1.5. Ausbau MFK Verwaltung, Schnitt 
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9.1.6. Ausbau MFK Verwaltung, Fassade/n 
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