Auswahlverfahren, Projektierung, Ausschreibung, Realisierung

Auswahlverfahren

Auftraggeber
Regierungsrat Kanton Luzern

Projektsteuerung
(Vorsitz) Kantonsbaumeister
oder L-BM/TL-BM
Vertreter Departemente

Kernteam

Gesamtprojektleitung
PL-BM

DS IMMO BM

Stand 19.08.2020 rs, pl, fb, cl

Dienststelle Immobilien

Nutzer
PL Nutzer

Betrieb
PL BW *3

Bau
PL BM

Nutzer-

vertretung 1

Nutzer-
vertretung 2

Technik

Infrastruktur

Planer

F————=—======

Erweitertes Kernteam

*3 Entsprechend Betreibermodell

*4 Spezialaufgaben wie Dienstbarkeiten, Vertrage usw.,
Zustellung Protokolle bei Grossprojekten,
Information Uber Kosten, Termine und wesentliche Projektdnderungen bei Bestellungsanderungen

Unternehmer

Kommunikation
FDDS

Recht
FDRD

Ausstattung
PL Ausstattung

ICT
DIIN

Portfoliomanagement
PFM *4

Denkmalpflege und
Archéologie




