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Projekt: hssp_15166
Bahnhofplatz Herisau

Projektstand: 13.11.2019
Objekt: Gesamtprojekt

Bauherr Gemeinde Herisau
Hochbau / Ortsplanung
Poststrasse 6
9100 Herisau

Telefon:
Telefax:

Architekt Hosoya Schaefer Architects AG
Flüelastrasse 10
8048 Zürich

Telefon:
Telefax:

KV BP mit Prov. inkl. Zuganprall

Beschreibung: KV Bauprojekt provisorisch
Vorabzug an Bauherr

Gesamtkosten: CHF 30'962'000.00 inkl. MWST
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KV Bauprojekt mit Provisorien 18.12.2018 (19.11.2019) 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

 

 
Inhalte         KV Summe inkl MWST  Seite 

 

Titelblatt 

Inhaltsverzeichnis          3 

 

Gesamtprojekt        CHF 30‘962‘000,-  4 

 

Teilobjekte 

1.01 Velostationen      CHF      177‘000,-  11 

1.02 Quartiererschliessung Ebnet     CHF   1‘942’000,-  15 

1.03 Brücke Ebnet      CHF   2‘403‘000,-  19 

1.04 Lift Ebnet       CHF   1‘245‘000,-  25 

1.06 Dach Busbahnhof      CHF   8‘382‘000,-  31 

1.07 Dach Zentralplatz      CHF   2‘656‘000,-  37 

 

2.01 Bushof       CHF   3‘402‘000,-  42 

2.02 Zentralplatz       CHF   1‘521‘000,-  48 

2.03 Appenzeller Platz      CHF      672‘000,-  54 

2.04 Bahnhofsplatz West      CHF      911‘000,-  59 

2.05 Güterstrasse Bahnhofsplatz     CHF   1‘851‘000,-  64 

2.07 Platz SOB       CHF      445‘000,-  69 

2.08 Kiss & Ride SOB      CHF      935‘000,-  73 

2.09 Hausperron AB      CHF   1‘247‘000,-  78 

2.12 Hausperron SOB      CHF      405‘000,-  84 

 

3.01-1 Anpassung PU Zentrum – Aufgang Zentralplatz  CHF   1‘091‘000,-  89 

3.01-2 Anpassung PU Zentrum – Bereich Süd   CHF   1‘585'000,-   95 

3.02 Anpassung PU West      CHF        96‘000,-  101  
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Projekt:

Objekt:

hssp_15166
Bahnhofplatz Herisau

Gesamtprojekt

Seite: 3
13.11.2019

eBKP-H 2011

Hauptgruppen KV BP mit Prov. inkl. Zuganprall inkl. MWST
Spalte Betrag gerundet auf 1'000 CHF

Code Bezeichnung Betrag %

B Vorbereitung 5'616'000 18.14

C Konstruktion Gebäude 5'785'000 18.68

D Technik Gebäude 1'128'000 3.64

E Äussere Wandbekleidung Gebäude 668'000 2.16

F Bedachung Gebäude 1'077'000 3.48

G Ausbau Gebäude 564'000 1.82

I Umgebung Gebäude 5'327'000 17.20

J Ausstattung Gebäude 512'000 1.65

V Planungskosten 4'864'000 15.71

W Nebenkosten 593'000 1.92

Y Reserve, Teuerung 2'614'000 8.44

Z Mehrwertsteuer 2'214'000 7.15

Total Total 30'962'000

4



 Hochbau/Ortsplanung 

unser Zeichen cs

Datum 23. November 2020 

201123_Organigramm PM Gemeindeprojekt-8.doc Seite1 / 1 

GEMEINDERAT 

Projektleitung Bauherrschaft 

Andreas Filosi, Abteilungsleiter Hochbau/Ortsplanung 

(Projektverantwortlicher) 

Guido Lüchinger, Abteilungsleiter Tiefbau/Umweltschutz 

(Stellvertreter) 

EINWOHNERRAT 

VOLK 

Projektsteuerung 

Max Eugster, Ressortchef Hochbau/Ortsplanung (Vorsitz) 

Peter Künzle, Ressortchef Tiefbau/Umweltschutz 

Florian Hunziker, Ressortchef Technische Dienste 

Kurt Geser, Gemeindepräsident 

Gesamtleitung Planung Realisation 
Markus Schaefer, Hosoya Schaefer Architects 
Martin Achermann, Hosoya Schaefer Projektleiter 

Kostenplanung 
Anja Stammler, HSSP AG 

Projektausschuss 

Bauherrschaft 

Projektorganisation Gemeindeprojekt Bahnhofplatz mit Bushof (Teilprojekte A/F) – Entwurf 

Externe 
Bauherrenvertretung 
Laufende Ausschreibung, 
Vakant 

Projektkoordination 
Infrastrukturbauten (GPLI) 
Wälli AG,  
Roland Meier 

Interne Fachstellen 
VBH: Benni Geel 
Kommunikation: Johannes Wey 
Finanzen: Beat Germann 

Projektkoordination 
Arealentwicklung (GPLA) 
Strittmatter Partner AG, 
Alex Müller 

Tiefbauamt AR 
Urs Kast, Projektleiter 

Regiobus 
Bruno Huber, Geschäftsführer 

AB 
Beat Senti, Projektleiter 

SOB  
Andreas Meyer, PL Infrastruktur 
Ramona Moser, PL Bauten 

Post Immobilien AG 
Michael Wiesli, Projektleiter 

Landschaftsarchitektur 
Studio Vulkan, Dominik Bueckers 

Verkehrsplanung 
IBV Hüsler, Willi Hüsler / Luca Urbani 

Bauingenieur Hochbau 
Conzett, Bronzini, Jürg Conzett/Josef Dora 

Bauingenieur Tiefbau 
Walli AG, Andreas Tenger 

Lichtplanung 
Mettler+Partner Licht, Tobias Gsell 

Signaletik 
Integral Ruedi Baur, Axel Steinberger 

Elektroplanung  
Huber AG, Daniel Huber 

Sanitärtechnik 
Dörig Planung GmbH, Thomas Dörig 



 
 

 
 
 

Flüelastrasse 10,  8048 Zurich,  Switzerland 
T. +41 (0)43 243 6313 F. +41 (0)43 243 6315 
office@hosoyaschaefer.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Phasenpläne 

Entwurf Bauablauf  
 Basis für den Kostenvoranschlag des Gesamtprojektes / Agglomerationsprogramm 

Stand 18.12.2018 
 

 
 
 
 

1417 _ BAHNHOFPLATZ HERISAU 
 

 
 

  



 
 

 
18.12.2018 

 
Flüelastrasse 10,  8048 Zurich,  Switzerland 
T. +41 (0)43 243 6313 F. +41 (0)43 243 6315 
office@hosoyaschaefer.com 

 

 
Planverzeichnis 

 
 
Phasenplanung Umsetzung 

 
• Phase 00 Lageplan Bestand.pdf 
• Phase 01.1 Verschiebung des AB-Hausperrons.pdf 

• Phase 02.1 Ausbau Kreisel Bahnhofstrasse.pdf 
• Phase 03.1 Perron AB + PU Mitte S•d.pdf 

• Phase 03.2 Aufgang Zentralplatz + PU Mitte Nord.pdf 
• Phase 03.3 Dach Zentralplatz + Perron SOB.pdf 

• Phase 03.4 Erstellung Brücke und Ebnet.pdf 

• Phase 04.1 Ausbau Güterstrasse.pdf 
• Phase 05.1 Ausbau Bushof und Dach.pdf 

• Phase 05.2 Umzug Bushof und Anpassung an Kreisel.pdf 
• Phase 06.1 Ausbau Güterstrasse Ost.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  





























 
 

Bahnhofplatz_Herisau_01_Organigramm_20201111_mit Aufgaben.docx Stand 11.11.2020 

Bahnhofplatz mit Bushof Herisau www.waelli.ch 
Koordination Infrastrukturprojekte Projekt-Nr. 3108-0665 1 / 2 

1 ORGANIGRAMM GESAMTPROJEKT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Projektsteuerung  Moderation / Koordination: Alex Müller 
  Info aus Projektgruppe: Roland Meier 
 

Gemeinde Herisau Kurt Geser * Max Eugster Koordinator Kommunikation 

Kanton AR Dölf Bisaotto Daniel Lehmann Urban Keller 

SOB Thomas Albrecht Christoph Kölble 

AB Thomas Baumgartner 

Post Immobilien Beat Schenker Michael Wiesli 

Regiobus Bruno Huber  * Leiter des Gremiums 

Projektgruppe  Infrastrukturprojekte Koordination: Roland Meier 
 

Gemeinde Herisau Christof Simmler * Guido Lüchinger 

Kanton AR Urs Kast Ueli Schmid 

SOB Ramona Moser  

AB Beat Senti  

Post Immobilien Michael Wiesli  

Regiobus Jonny Doerig  * Leiter des Gremiums 

Beteiligte 
 

BAV 

ASTRA 

Fachstelle ÖV 

Agglo SG-Bodensee 

Verkehrsbetr. Herisau 

Betrieb SOB 

Betrieb AB 

Projektkoordination 
 

Arealentwicklung Alex Müller, Strittmatter Partner AG (GPLA) 

Infrastrukturprojekte Roland Meier, Wälli AG (GPLI) Andreas Tenger, Wälli AG (Stv) 

Kommunikation Koordinator Kommunikation (Vertreter Gemeinde) 

 

Teilprojekt A 

Bahnhofplatz  
mit Bushof 

Teilprojekt B 

Anpassg. Knoten 
Bahnhofstrasse 

Teilprojekt C 

Güterstrasse 

Teilprojekt D 

Bahnhof AB 

Teilprojekt E 

Bahnhof SOB 

Teilprojekt F 

Quartierer- 
schliessungen 

Bauherr 
Gemeinde  

Herisau 

Christof Simmler 
Guido Lüchinger 

Bauherr 
Kanton AR 

 

Ueli Schmid 
Urs Kast 

Bauherr 
Kanton AR 

 

Urs Kast 
Ueli Schmid 

Bauherr 
AB 

 

Beat Senti 
Michael Bühler 

Bauherr 
SOB 

 

Ramona Moser 
??? 

Bauherr 
Gemeinde 

Herisau 

Christof Simmler 
Guido Lüchinger 

Projektverfasser 
Hosoya Schaefer 

Markus Schaefer 
Martin Achermann 

Projektverfasser 
FHP AG 

Christian Schoop 
Marc Spescha 

Projektverfasser 
Wälli AG 

Marco Bruderer 
Danilo Capatt 

Projektverfasser 
Wälli AG 

Marco Bruderer 
Danilo Capatt 

Projektverfasser 
Schällibaum 

Stefan Dietz 
??? 

Projektverfasser 
Hosoya Schaefer 

Markus Schaefer 
Martin Achermann 



Bahnhofplatz mit Bushof Herisau - Terminplanung Infrartukturprojekte Wälli AG Ingenieure, rme, 13.10.2020

Bahnhofplatz mit Bushof Herisau
Terminplanung Infrastrukturprojekte

Stand: 13.10.2020

Planung und Realisierung Infrastrukturprojekte
Projektphasen gemäss Modell Bauplanung SIA 112

33 Auflageprojekt Planung
Volksabstimmung Planung
Planauflage / Verfahren PGV Planung
Finanzierungsvereinbarung Agglo Planung

41 Arbeitsausschreibung Planung
51 Ausführungsplanung Realisierung
52 Ausführung Realisierung
53 Inbetriebnahme/Abschluss Realisierung

Abhängigkeit erfüllt
Abhängigkeit nicht erfüllt
Vorschlag Anpassung Terminplan

Verfahren betreffend Arealentwicklung (z.B. Zonenplan, 
Baureglement, Teilrichtplan, Sondernutzungspläne, etc.) 
werden in der Terminplanung der Gesamtprojektleitung 
Arealentwicklung GPLA geregelt.

Hinweis:
Die Übersicht soll die Grobtermine und Abhängigkeiten aufzeigen.
Sie wird laufend gem. den aktuellsten Informationen angepasst.
Die Termine sind nicht verbindlich und basieren auf div. Quellen.
Korrekturen bitte an Roland Meier (r.meier@waelli.ch) senden.
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Gemeinde Herisau (GEM)

A Bahnhofplatz mit Bushof
Erarbeitung Auflageprojekt Planung Abgabe
Volksabstimmung Gemeinde Planung Volksabstimmung
Prüfung Auflageprojekt Kanton Planung Freigabe
Öffentliche Planauflage Planung Bewilligung
Finanzierungsvereinb. Agglo Planung Eingabe Freigabe
Ausschreibung Planung Vergabe
Ausführungsplanung Realisierung
Vorgezogene Arbeiten mit AB Realisierung
Ausführung PU West Realisierung Baubeginn
Ausführung PU Zentralplatz Realisierung
Ausführung Zentralplatz Realisierung
Ausführung Bushof / Plätze Realisierung
Ausführung Anpassungen Kreisel Realisierung Abschluss

F Quartiererschliessungen
Erarbeitung Auflageprojekt Planung Abgabe
Volksabstimmung Gemeinde Planung Volksabstimmung
Prüfung Auflageprojekt Kanton Planung Freigabe
Öffentliche Planauflage Planung Bewilligung
Finanzierungsvereinb. Agglo Planung Eingabe Freigabe
Ausschreibung Planung Vergabe
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Realisierung Baubeginn Abschluss
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Kanton Appenzell Ausserrhoden (TBA)

B Anpassung Knoten Bahnhofstrasse
Auflageprojekt Planung
Volksabstimmung Kanton Planung Volksabstimmung
Finanzierungsvereinb. Agglo Planung Eingabe Freigabe
Ausschreibung Planung Vergabe
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Realisierung Baubeginn Abschluss

C Güterstrasse
Auflageprojekt Planung
Volksabstimmung Kanton Planung Volksabstimmung
Finanzierungsvereinb. Agglo Planung Eingabe Freigabe
Ausschreibung Planung
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Teil Bahnhofplatz Realisierung Baubeginn
Ausführung Teil Ost Realisierung Abschluss
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Appenzeller Bahnen AG (AB)

D Bahnhof AB
Auflageprojekt Planung
Verfahren PGV Planung Freigabe
FinV Agglo (Bauteile Gemeinde) Planung Eingabe Freigabe
Ausschreibung Planung Vergabe
Ausführungsplanung Realisierung
Vorarbeiten / Abbruch Depot Realisierung Baubeginn
Fahrleitungsarbeiten (unter Betrieb) Realisierung
Hauptarbeiten (Totalsperre) Realisierung
Fertigstellungsarbeiten (unter Betrieb) Realisierung Abschluss
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Schweizerische Südostbahn AG (SOB)

E Bahnhof SOB
Auflageprojekt Planung
Verfahren PGV, 1. Etappe Planung Abgabe Freigabe
Verfahren PGV, 2. Etappe Planung Abgabe Freigabe
Verfahren PGV, 3. Etappe ? Planung Abgabe Freigabe
FinV Agglo (Bauteile Gemeinde) Planung Eingabe Freigabe
Ausschreibung, 1. Etappe Planung Vergabe
Ausschreibung, 2.Etappe Planung Vergabe
Ausschreibung, 3.Etappe ? Planung Vergabe
Ausführungsplanung 1. Etappe Realisierung
Ausführungsplanung, 2. Etappe Realisierung
Ausführungsplanung, 3. Etappe ? Realisierung
Ausführung Etappe 1 Realisierung Baubeginn
Ausführung Etappe 2 Realisierung Abschluss
Ausführung Etappe 3 ? Realisierung Abschluss
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Axpo-Trasse (Axpo)
Projektierung/Planung Planung
Ausschreibung Planung
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Realisierung Baubeginn Abschluss

Trennsystem (GEM)
Projektierung/Planung Planung
Ausschreibung Planung
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Realisierung Abschluss

Post
Projektierung/Planung Planung
Ausschreibung Planung
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Rückbau Anbau Post Realisierung Baubeginn Abschluss

Regiobus
Projektierung/Planung Planung
Ausschreibung Planung
Ausführungsplanung Realisierung
Ausführung Realisierung

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

2025 2026 2027

2025 2026 2027

2025 2026 2027

2020 2021 2022 2023 2024

2020 2021 2022 2023 2024

20212020 202720262025202420232022

2020 2021 2022 2023 2024

Wälli AG Ingenieure
Bahnhofstrasse 95

9102 Herisau

Ausschreibung und 
Realisierung mit 

Hauptarbeiten AB

Baubeginn Kanton erst 
nach Hauptarbeiten AB 

und Axpo-Trasse

Beginn Gemeinde erst 
nach Arbeiten Kanton

Freigabe FinV mind.
4 Mte vor Baubeginn

Beginn Güterstrasse 
Teil Bahnhofplatz erst 

nach Zentralplatz

Beginn Bushof erst nach 
Arbeiten Güterstrasse

Beginn Güterstrasse Teil 
Ost erst nach Bau von 

Bushof und Trennsystem

Abschluss Trennsystem 
vor Güterstrasse Teil Ost 

und vor Fertigstellung 

Abschluss Axpo-Trasse 
vor Anpassung Knoten 

Bahnhofstrasse

Abschluss Hauptarbeiten 
Bahnhof AB vor 

Baubeginn Knoten

Abschluss Knoten 
Bahnhofstrasse vor 

Abschluss Arbeiten 
Zentralplatz vor Baubeginn 

Abschluss Güterstrasse
Teilbahnhofplatz vor

Abschluss Bushof und 
Anpassungen Kreisel vor 
Baubeginn Güterstrasse 

Freigabe FinV mind. 
4 Mte vor Baubeginn

Abschluss Rückbau Anbau 
Post vor Baubeginn PU 

Baubeginn PU 
Zentralplatz nach 

Baubeginn QE 
nach Abschluss 

Fertigstellung Zentraldach 
erst nach Abschluss 
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