
Approximative Terminplanung: N06.48 Kandergrund, Umfahrung Mitholz
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Projektstart / Beschaffung BHU für Sub.

Beschaffung BHU Bau/BSA Phase GP-RE

Beschaffung PV Bau/BSA und Spez. Phase GP-RE

Ausarbeitung AP, inkl. Baugrunduntersuchungen,

Geländeaufnahmen, Umweltplanung, etc.

Genehmigung AP durch FU

Auflageverfahren

(militärisches Plangenehmigungsverfahren)

Ausarbeitung DP

Genehmigung DP durch FU

Erstellen Submission Baumeister

öffentliche Ausschreibung Baumeister

Beschaffung EOBL Bau / BSA

Beschaffung Spezialisten (UBB, Labor, etc.)

Ausführungsplanung

AVOR Bameister

Baumeister- und BSA-Arbeiten (5 Jahre)

Schluss- / Garantiearbeiten

Erstellen DAW / Abrechnung Baumeister

Projektabschluss

2034 2035

Die Terminplanung gilt unter Vorbehalt der Kreditfreigabe und der jeweiligen vorgesehenen Fristen für die Genehmigungsverfahren. Bei Verschiebungen gelten die obenstehenden Zeitvorgaben /-Blöcke.

Weiter können die Terminvorgaben infolge des Gesamtprojekts "Räumung ehemaliges Munitionslager Mitholz" fortlaufend dem übergeordneten Planungs- und Bearbeitungsprozess angepasst werden.  
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