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Gesamtterminplan

Vorgang
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Übergeordnetes

Beschaffung Planer SIA 41-53 (exkl. WTK / HS Brüglen)

Beschaffung UBB

Beschaffung BH-Labor etc.

Erhaltungsprojekt

Projektierung MP T/U, K, T/G und BSA

Vorprüfung MP T/U, K, T/G und BSA

Bereinigung MP T/U, K, T/G und BSA

Genehmigung MP (FU) MP T/U, K, T/G und BSA

AP Landbeanspruchung

Überarbeitung

Überprüfung FU und GzD (FU)

Vorbereiten Auflage

Auflage / Plangenehmigungsverfahren AP

SABA Fänn

Vorbereiten Auflage

Auflage / Plangenehmigungsverfahren AP

Projektierung DP

Vorprüfung DP (FU)

Bereinigung DP 

Genehmigung DP (FU)

WTÜ WTK ZG 6 Risch*

Punktuelle Bereinigungen / Vorbereiten Auflagen

Auflage / Plangenehmigungsverfahren AP

Projektierung DP

Vorprüfung DP (FU)

Bereinigung DP 

Genehmigung DP (FU)

Hangsicherung Brüglen*

Projektierung MP

Vorprüfung MP (FU)

Bereinigung MP 

Genehmigung MP (FU)

Ausführung

Ausschreibung

Realisierung Abschnitt 2/3 (N04, km 101.4 - 107.0) AVOR

Realisierung Abschnitt 1 (N04, km 99.2 - 101.4 / N14, km 14.2 - 15.3) 

Abschluss / Dokumentation

Nachbarprojekte:

KüBru Abs. 4 KüBru Abs. 1

AS Küssnacht (?)

* Die WTÜ WTK ZG 6 Risch und die Hangsicherung Brüglen werden durch einen separaten PV/BL bearbeitet.
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