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1. Beschreibung des Projektes 

1.1 Auftraggeberin 

Aare Seeland mobil AG 
Herr Hansueli Ryser 
Grubenstrasse 12  
4900 Langenthal 

1.2 Projektorganisation 

Die vorgesehene Organisation ist der folgenden Abbildung zu entnehmen: 

 

Für die SIA-Teilphasen 51 und 53 ist der Projektverfasser EBB Engineering Bahn Bau AG (EBB AG) als 
Gesamtleiter beauftragt. Mit der vorliegenden Beschaffung werden hauptsächlich Ingenieurleistungen für 
die SIA-Teilphase 41 und 52 ausgeschrieben.  
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1.3 Projektbeschrieb 

Der Bahnhof Lattrigen an der Linie Biel-Täuffelen-Ins (Linie T) der Aare Seeland mobil AG (asm) ist be-
züglich des bestehenden und zukünftigen Verkehrsaufkommens von grosser Wichtigkeit. 

Die Ausgestaltung der bestehenden Perronanlage genügt den heutigen kundendienstlichen Bedürfnissen 
nicht mehr. Insbesondere die gesetzliche Vorgabe bezüglich der Gleichstellung von Menschen mit Geh-
behinderungen (BehiG, 151.3, Stand 01.Juli 2020) wird nicht erfüllt. Ebenso wenig genügen die Anforde-
rungen hinsichtlich der Sicherheit der Fahrgäste. 

Um dem entgegenzuwirken, sind am Bahnhof Lattrigen auf der Strecke 290 Biel – Täuffelen – Ins fol-
gende Massnahmen vorgesehen: 

− Umbau Bahnhof Lattrigen 

− Erneuerung, Umgestaltung oder Aufhebung von Sicherungsanlagen und Bahnquerungen 
 
Für die Umsetzung der baulichen Massnahmen liess die asm dazu ein Auflageprojekt (siehe Beilagenver-
zeichnis F, Beilage F1) erarbeiten.  

Ferner gelten die Normalien der asm (Bahnsicherung, Erdung, Fahrleitung, Haltestellen Bahnhof, Vorschrif-

ten) gemäss Beilage F2. 

 

1.4 Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten 

Der Umfang der ausgeschriebenen Arbeiten umfasst sämtliche fachlichen und organisatorisch erforderli-
chen Leistungen und Kompetenzen für die SIA-Teilphasen 41 und 52 sowie Teilleistungen der SIA-Teil-
phasen 51 und 53. Die prinzipielle Aufgabenteilung und Leistungsabgrenzung zwischen der EBB AG, all-
fälligen weiteren Fachplanern und dem Auftragnehmer geht aus der nachstehenden Grafik hervor. Details 
zu den Leistungen des Auftragnehmers sind in den Ziffern 2.1 und 2.2 aufgeführt. 
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1.5 Termine 

 Teilphase von bis 

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag Januar 2022 August 2022 

51-53 Realisierung Januar 2023 Juni 2024 

1.6 Nachbarprojekte 

Die EBB AG koordiniert die Projektierung des vorliegenden Projektes mit den untenstehenden Nachbar-
projekten, während der Auftragnehmer die Realisierung des vorliegenden Projektes mit den untenste-
henden Nachbarprojekten abstimmt.  

• Werkleitungsprojekte der Werkbetriebe Lattrigen / Swisscom / Dritte 

• Strassenprojekt des Tiefbauamts des Kantons Bern 

• Strassenprojekt der Gemeinde Lattrigen 
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• Projekte Dritter «private Bauherren» 

1.7 Investitionskosten 

Die Investitionskosten werden auf ca. CHF 16.2 Mio. geschätzt (+/-10% auf Stufe Auflageprojekt, exkl. 
MWST, Preisbasis 2020). Diese dienen als Information und sind der Beilage F1 zu entnehmen. Verände-
rungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das angebotene Honorar für die ausgeschriebenen Leis-
tungen. 

 

Fachbereich Investitionskosten 

Projektierungs- und Projektführungskos-
ten 

Fr. 1 940 000 

Gebäude & Grundstücke Fr. 1 535 000 

Kunstbauten Fr. 1 360 000 

Fahrbahn Fr. 4 310 000 

Bahnstrom- und Antriebsanlagen Fr. 895 000 

Sicherungsanlagen Fr. 2 940 000 

Publikumsanlagen Fr. 1 500 000 

Niederspannungs- und Telekomanlagen Fr. 510 000 

Nicht aktivierbare Leistungen Fr. 1 215 000 

Total Investitionskosten Fr. 16 205 000 
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2. Leistungsbeschrieb  

2.1 Phasenunabhängige Aufgaben 

2.1.1 Planer als Gesamtleiter/Bauleiter 

Der Planer hat gemäss SIA Ordnung für Leistungen und Honorare 103 (2014) folgende Leistungen zu er-
bringen und Entscheide zu fällen: 

− Beratung des Auftraggebers 

− Überprüfen und Verifizieren der zur Verfügung gestellten Unterlagen und Arbeitsergebnisse von Drit-
ten. Unstimmigkeiten und Mängel sind dem Auftraggeber mitzuteilen.  

− Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten 

− Vertretung des Auftraggebers gegenüber Dritten 

− fachliche und administrative Leitung sowie Koordination aller Beteiligten 

− Bereitstellen von Entscheidungsgrundlagen 

− Formulierung von Anträgen an den Auftraggeber 

− Veranlassen von Entscheiden 

− Einbezug der Betriebs- und Unterhaltsaspekte 

− Organisation der Aufbau- und der Ablauforganisation 

− Überwachung und Steuerung der Ziele hinsichtlich Qualität, Kosten und Termine 

− Zusammenstellung der Kostenabweichungen und Begründung aufgrund der jeweiligen Vorphase 

− Organisation, Überwachung und Steuerung: 

− des Beschaffungswesens mit der Zuteilung der Aufgaben zwischen den verschiedenen Auftragneh-
mern 

− des Rechnungswesens 

− des Nachtragsmanagements 

− der projektbezogenen Qualitätssicherung (PQM) 

− des technischen und administrativen Informations-, Dokumenten- und Datenflusses 

− Erstellung von periodischen Standberichten 

− Protokollierung der Sitzungen mit den Beteiligten 

− Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro Teilphase 

− Archivierung der vom Auftragnehmer erstellten Akten 
 

Zusätzlich sind die folgenden Aufgaben vom Auftragnehmer wahrzunehmen: 

− Monatliche Rapportierung zuhanden Projektleitung asm u.a. mit folgenden Eckpunkten: 

− Reporting mit einem Soll-Ist-Vergleich der im Angebot definierten Einsatzplanung 
 

Die Aufwendungen sind in den Teilphasen / Modulen einzurechnen. 

2.1.2 Koordination 

Zu den Aufgaben des Auftragnehmers gehören: 

− Mithilfe bei der Koordination der am Projekt beteiligten asm-Stellen sowie des Projektumfelds 

− Unterstützung des Gesamtprojektleiters asm sowie der Projektleiter asm bei deren Koordinationsauf-
gaben (vor allem mit Dritten) 

− Koordination mit EBB AG und allfälligen weiteren Fachplanern  

− Koordination allfälliger externer Fachbauleiter sowie der Prüfinstanzen 

− fachliche Koordination mit allenfalls extern betroffenen Werkeigentümern 

− Integration von (Teil-)Projekten der asm-Fachdienste (z.B. Bahnstrom-, Elektro-, Telematik- und Siche-
rungsanlagen) in die Projekt- und Terminpläne inkl. Koordination und Aktualisierung 
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Ein iterativer Ablauf bei der Projektierung und die Schnittstellenkoordination zwischen EBB AG, den Fach-
planern und den Fachbereichen der asm sind im Honorarangebot zu berücksichtigen.  

Die entsprechenden Aufwendungen sind für jede Teilphase in das Angebot einzurechnen. 

2.1.3 Projektbezogenes Qualitätsmanagement 

Durch den Auftragnehmer ist ein projektbezogenes Qualitätsmanagement (PQM) zu betreiben. Damit ver-
bunden sind folgende Leistungen zu erbringen: 

− Festlegung relevanter projekt- und prozessbezogener Qualitätsanforderungen 

− Aufbau des projektierungs- und ausführungsrelevanten Qualitätsmanagements 

− Periodische Überprüfung und Aktualisierung des PQM 

− Organisation und Leitung der Qualitätssicherung 

− Laufendes Analysieren und Beurteilen der Projektrisiken sowie aktualisieren der Massnahmen zur Be-
herrschung der Risiken 

− Umsetzen der QM-Vorgaben der Bauherrschaft 

 

2.1.4 Schlussdokumentation der Teilphasen 

− Archivierung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen 

− Protokollierung der Oberbauleitungs-, Bau- und Koordinationssitzungen Bau, inkl. Führen und Bewirt-
schaften von Pendenzenlisten 

− Zusammenstellung und Harmonisierung der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide pro Teilphase 

− Zusammenstellen der Grundlagen, Ergebnisse und Entscheide 

− Qualitätssicherung und Überwachung der Erarbeitung der Schlussdokumentationen je Teilphase; 
sämtliche Dokumente sind in Papierform und digital gemäss den Anforderungen der asm abzugeben 
(alle Dokumente und Pläne als pdf, Dokumente als docx respektive xlsx, Pläne als dgn, dxf und dwg) 
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2.1.5 Sitzungen 

Die vorgesehenen Sitzungsgefässe mit zugehöriger Partizipation sind nachstehend dargestellt. Daraus 
resultierende Aufwendungen (inkl. Vor- und Nachbereitung) sind in das Angebot einzurechnen. 

Typ Bezeichnung Häufigkeit Teilnehmer 

PS Projektsitzung monatlich - PL asm 
- AN 
- Weitere nach Bedarf 

 

KS-P Koordinationssit-
zung Planung 

nach Bedarf, An-
nahme: 10 Sitzun-
gen 

- PL asm (Lead) 
- AN 
- Dritte mit Koordinationsbedürfnissen 
- Weitere nach Bedarf 
- Fachdienste asm 
- Projektverfasser Bahnstrom-, Elektro-, Tele-
matik- und Sicherungsanlagen 

 

OBLS Oberbauleitungssit-
zung1 

monatlich - PL asm 
- AN (Lead/Protokoll) 
- Weitere nach Bedarf 

 

BS Bausitzung2 wöchentlich - PL asm 
- AN (Lead/Protokoll) 
- Unternehmer (nach Bedarf) 
- Weitere nach Bedarf 

 

KS-B Koordinationssit-
zung Bau3 

nach Bedarf, An-
nahme: 30 Sitzun-
gen 

- PL asm 
- AN (Lead/Protokoll) 
- Weitere nach Bedarf 
 

 
Legende: 
PL = Projektleiter 
AN = Auftragnehmer 

 

  

 

1 Oberbauleitungssitzungen: Indikativ ab SIA-Phase 5 «Realisierung»  

2 Bausitzungen: Indikativ ab SIA-Phase 5 «Realisierung»  

3 Koordinationssitzungen Bau: Indikativ ab SIA-Phase 5 «Realisierung» 
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2.2 Phasenabhängige Aufgaben  

 

 Leistungsbe-
reich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders vereinbarte Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

    

41 Ausschreibung  

 Grundlagen: Genehmigtes Bauprojekt, Rechtskräftig bewilligtes Projekt 

 Ziel: Vergabe der Ausführungsarbeiten abgeschlossen. Werk- und Lieferverträge abgeschlossen. 

411 Organisation − Erstellen einer Liste der durchzuführenden Be-
schaffungen inkl. Terminplan 

− Aktualisieren der Loseinteilung mit grobem 
Umfang der Arbeiten, Ablauf- und Terminpla-
nung 

− Vorschlagen von Ausschreibungsverfahren 
und Submissionskonzept 

− Leiten und Koordinieren der Ausschreibungs-
arbeiten 

− Organisieren von allfällig notwendigen Publi-
kationen 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Erteilen von Aufträgen an EBB AG (und zu 
Handen entsprechender Fachplaner) zur Erar-
beitung von Detailplänen für Ausschreibung 
inkl. Überprüfung 

412 Beschrieb, Visua-
lisierung 

Ausschreibungserstellung und Submissions-
durchführung 

− Definieren von Vorgaben an die Ausschrei-
bungsunterlagen wie Werkvertragsentwurf mit 
detaillierten Beilagen, Version der NPK-Kata-
loge, Umgang mit Ausmassreserven 

− Vorschlagen der Eignungs- und Zuschlagskri-
terien 

− Vorschlagen von Anreizsystemen 

− Organisieren und Durchführen von Begehun-
gen und Informationsveranstaltungen 

− Erstellen der Allgemeinen und der Besonderen 
Bestimmungen mit: 

− Zusammenstellung der Angaben über 
Anlagen Dritter, insbesondere Werklei-
tungen sowie die Untergrundbeschaf-
fenheit im Projektperimeter 

− Prüf- und Kontrollplan 

− Erstellen des Leistungsverzeichnisses mit Vo-
rausmassen auf Basis NPK-Hauptkapitel und 
erster Gliederungsebene 

Vergleich der Angebote 

− Bereinigen der Angebote mit Fragerunden 

− Führen und Protokollieren der Verhandlungen 
mit Unternehmern und Lieferanten 

− Zusammenstellen der Unterlagen für die 
Vergabe (Auswertung pro Anbieter, Bewer-
tungsdiagramme etc.) 

− Vergabeantrag an den Auftraggeber 

− Kontrollieren der Zulässigkeit der Angebote  

− Materielle und rechnerische Kontrolle aller zu-
lässigen Angebote  

− Vergleich aller Angebote hinsichtlich Qualität 
und Quantität, Einheitspreisen, Wirtschaftlich-
keit, Ausführungsarten, Arbeitsorganisation, 
Baustelleneinrichtung und Fristen  

− Auswerten und Vergleichen der Angebote hin-
sichtlich Eignungs- und Zuschlagskriterien  

− Erstellen eines Berichtes mit Vergleich der An-
gebote und einem Vergabeantrag für den 
Fachbereich 

Vertragserstellung 

− Ausfertigen der Werk- und Lieferverträge auf 
Basis der Norm SIA 118 und gängiger Stan-
dardverträge 

Vergleich der Angebote 

− Prüfen der Bonität 

Vertragserstellung 

− Mitwirken bei Rechtsmittelverfahren 
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 Leistungsbe-
reich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders vereinbarte Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

413 Kosten / Finan-
zierung 

− Ermitteln und Begründen von Kostenabwei-
chungen gegenüber dem Kostenvoranschlag 
aufgrund der Angebote 

− Aktualisieren der Endkostenprognose 

− Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der 
Angebote und Vergleichen mit bisheriger Kos-
tenermittlung 

− Begründen von Abweichungen gegenüber 
dem Kostenvoranschlag im Fachbereich 

− Mithilfe bei der Wirtschaftlichkeitsprüfung von 
Unternehmervarianten 

414 Termine − Erstellen eines entscheidungsorientierten Ab-
lauf- und Terminplans für die Teilphase bezüg-
lich des Gesamtprojektes 

− Erstellen eines bereinigten Werkvertragspro-
gramms mit dem Unternehmer 

– 

 

415 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

− Erfassen und Ablegen der eingegangenen Of-
ferten, Beurteilungsberichte und Vergaben 

− Zusammenstellen der Ausschreibungsunterla-
gen und Beurteilungsberichte 

– 

    

51 Ausführungsprojekt 

 Grundlagen: Ausschreibungsunterlagen, Beurteilung der Angebote, Arbeitsvergaben, Werk- und Lieferverträge 

 Ziel: Projekt ist für die Ausführung der Arbeiten definiert 

51 Allgemein  − Überprüfen der von EBB AG respektive weite-
ren Fachplanern erarbeiteten Unterlagen für die 
Bauausführung auf Richtigkeit und Vollständig-
keit sowie allfällige Veranlassung von Korrektu-
ren 

− Veranlassen allfälliger Projektänderungen der 
Ausführungsprojektierung inkl. Prüfung deren 
Richtigkeit und Vollständigkeit 

    

52 Ausführung 

 Grundlagen: Definitive Ausführungs- und Detailpläne, Verträge mit den Unternehmern und Lieferanten 

 Ziel: Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag erstellt. Durchführung der Abnahme. Schlussabrechnung von Unterneh-
mern und Lieferanten abgenommen. 

521 Organisation − Sicherstellen der fachübergreifenden Koordi-
nation der Arbeiten am Bauwerk und an des-
sen Ausrüstung 

Allgemeine Bauleitung 

− Erstellen der Protokolle der Bausitzungen 

− Führen von Pendenzenlisten  

− Veranlassen von Ausführungsweisungen 

− Sicherstellen von Kontrollen der Ausführung 
und von zusätzlichen Fachkontrollen wie Um-
weltbaubegleitung 

Allgemeine Bauleitung 

− Mithilfe bei der Öffentlichkeitsarbeit 

− Leistungen im Rahmen eines PQM 

522 Beschrieb, Visua-
lisierung 

− Erstellen von periodischen Standberichten zu-
handen des Auftraggebers 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Veranlassen der Übertragung der projektdefi-
nierenden Hauptpunkte, Achsen und der Hö-
henfixpunkte ins Gelände bzw. auf der Bau-
stelle sowie ggf. die Veranlassung ihrer Versi-
cherung 

− Überwachen und Beurteilen der Qualitätslen-
kung des Unternehmers 

− Vorbereiten und Koordinieren von Massnah-
men bei technischen, finanziellen oder termin-
lichen Abweichungen 

− Anordnen und Durchführen von Korrekturmas-
snahmen 

− Veranlassen von und Mitwirken bei Sicher-
heitskontrollen 

Vertrag, Termine, Koordination 

− Mithilfe bei der Ausfertigung der Werk- und Lie-
ferverträge auf Basis der Norm SIA 118 und 
gängiger Standardverträge 

− Führen eines Baujournals 

− Liefern von «Rotstiftplänen» 

− Zusammenstellen der übrigen Unterlagen der 
Ausführung an die EBB AG (und zu Handen an-
derer Fachplaner)  

− Übertragen der projektdefinierenden Haupt-
punkte, Achsen und der Höhenfixpunkte ins Ge-
lände bzw. auf der Baustelle sowie ggf. die Ver-
anlassung ihrer Versicherung 

− Kontrollieren von Absteckungen des Unterneh-
mers 

− Prüfen und Beurteilen von Nachträgen 

− Beraten des Auftraggebers im Falle von 
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 Leistungsbe-
reich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders vereinbarte Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

− Organisieren von Bemusterungen 

− Ermitteln von Ausmassen gemeinsam mit dem 
Unternehmer 

− Prüfen der Unternehmerrechnungen 

− Anordnen und Kontrollieren von Regiearbeiten 
und der entsprechenden Rapporte 

− Prüfen der Abrechnung des Anreizsystems 
wie Bonus- / Malussystem 

Test, Abnahme und Mängelbehebung vor In-
betriebnahme 

− Beiziehen und Koordinieren von Planern, Un-
ternehmern und Lieferanten, soweit dies für 
die Prüfung von Bauwerksteilen und die 
Durchführung von Probeläufen erforderlich ist 

− Mithilfe bei technischen Tests bzw. der Ab-
nahme 

− Festlegen der Massnahmen zur Mängelbehe-
bung in Absprache mit der Bauleitung 

− Planen und Durchführen von Tests und Ab-
nahmen 

− Feststellen von Mängeln, Erstellen und Nach-
führen von Mängellisten 

− Rügen von Mängeln in Absprache mit der 
Oberbauleitung 

− Anordnen von Massnahmen und Fristen für 
die Mängelbehebung 

− Aufbieten der Unternehmer und Lieferanten 
zur Mängelbehebung 

− Überwachen der Arbeiten der Mängelbehe-
bung 

− Abnahme der Mängelbehebung 

− Liefern der Unterlagen für die Erstellung der 
Pläne des ausgeführten Bauwerkes 

− Zusammenstellen von Unternehmer- und Lie-
ferantenlisten 

Prozessen gegen Unternehmer, gegen Dritte, 
wegen Konkursen usw. 

523 Kosten / Finan-
zierung 

− Vorschlagen eines Controlling- und Reporting-
konzepts während der Ausführung 

− Überwachen der Gesamtkosten der Ausfüh-
rung 

− Führen der Baubuchhaltung 

− Laufendes Überwachen der Entwicklung der 
Baukosten sowie Vorschlagen von Korrektur-
massnahmen bei Abweichungen 

− Aufstellen, Nachprüfen und Bereinigen der 
Schlussabrechnung gemäss vereinbarter Dar-
stellung und Gliederung 

− Aufstellen der Schlussabrechnung in anderer 
als der vereinbarten Art 

− Ermitteln der Lebenszykluskosten 

524 Termine − Erstellen eines Terminprogramms für die Män-
gelbehebung 

− Erstellen eines Übersichtsplans über den Ab-
lauf der Garantie 

Allgemeine Bauleitung 

− Laufendes Überwachen des Planlieferungs-
programms und des Bauprogramms sowie 
Vorschlagen von Korrekturmassnahmen bei 
Abweichungen 

− Periodisches Nachführen des Bauprogramms 
mit Soll-Ist-Vergleich und Terminprognose 

– 

525 Dokumentation 
und Teilphasen-
abschluss 

Allgemeine Bauleitung 

− Zusammenstellen der Unterlagen der Ausfüh-
rung: 

− Verträge mit den Unternehmern und Lieferan-
ten 

− Protokolle Sitzungen 

− Baujournal 

− Prüfprotokolle 

– 
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 Leistungsbe-
reich 

Grundleistungen SIA LHO 103 (2014) 
− Planer als Gesamtleiter 

− Planer als Spezialist 

Besonders vereinbarte Leistungen 
(Diese Aufwendungen sind ebenfalls in das Ange-
bot einzurechnen.) 

− Abnahmeprotokolle und Mängellisten 

− Dokumente bzgl. Sicherheitsleistungen der 
Unternehmer 

    

53 Inbetriebnahme, Abschluss 

 Grundlagen: Erstelltes Bauwerk gemäss Pflichtenheft und Vertrag, Unterlagen über Ausführungsänderungen, Abnahme-
protokolle des erstellten Bauwerkes 

 Ziel: Bauwerk übernommen und in Betrieb genommen. Ausführungspläne und -unterlagen nachgeführt. Betriebs- und Un-
terhaltspersonal geschult. Mängel behoben. 

53 Allgemein  − Unterstützen der EBB AG und der asm bei der 
Inbetriebnahme des Bauwerks 

− Unterstützen der EBB AG und der asm bei der 
Mängelbehebung 

 


