
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

1 Beschaffung PV/öBL Migration IP Netze, inkl. BHU/OBL

2 Abschluss Beschaffung DL Migration IP Netze Fre 31.12.21 Fre 31.12.21

3 MP u. Beschaffung UN Infrastruktur UN I (alle Lose) Die 01.02.22 Fre 31.03.23

4 MP Die 01.02.22 Mit 31.08.22

5 Beschaffung UN Infrastruktur UN I (alle Lose) Don 01.09.22 Fre 03.03.23

6 Vertragsunterzeichnung UN Infrastruktur UN I (alle Lose) Fre 31.03.23 Fre 31.03.23

7 Migrationsschritt 1: Backbone / VDV (nicht 
Projektbestandteil)

Fre 01.05.20 Fre 31.12.21

8 Backbone- Anbindung Pieterlen OBNB Fre 01.05.20 Don 30.09.21

9 Backbone Anbindung Wankdorf OBNB Fre 01.05.20 Don 30.09.21

10 Migration der VDV- Services Fre 01.01.21 Don 30.12.21

11 Migrationsschritt 1 abgeschlossen Fre 31.12.21 Fre 31.12.21

12 Migrationsschritt 1.1: Vollständiger Rückbau VDV (nicht
Projektbestandteil)

Die 01.02.22 Don 30.06.22

13 Lieferung und Installation der Komponenten UN I Fre 01.09.23 Fre 29.11.24

14 SOL NZS Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

15 GIE NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

16 CHU NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

17 SEN NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

18 RUGEN NZW Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

19 LSG NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

20 LSG NZW Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

21 SPI NZS Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

22 SIM NZO Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

23 ALL NZN Fre 01.09.23 Fre 29.03.24

24 BRU NZW Mon 01.01.24 Die 01.10.24

25 NEUFD NZO Mon 01.01.24 Die 01.10.24

26 LGH NZS Mon 01.01.24 Die 01.10.24

27 BUT NZN Mon 01.01.24 Die 01.10.24

28 PIE NZO Mon 01.01.24 Die 01.10.24

29 A71 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24

30 A72 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24

31 A73 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24

32 A74 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24

33 A75 Fre 01.03.24 Fre 29.11.24

34 Migrationsschritt 2: IPAM Tool, DNS- DHCP Server 
(nicht Bestandteil in diesem Projekt)

Fre 01.05.20 Fre 01.07.22

35 IPAM wird zentral beschafft - nicht via diesem Projekt Fre 01.05.20 Don 01.07.21

36 RiLi NMS Fre 01.05.20 Fre 01.07.22

37 RiLi NAC Fre 01.05.20 Fre 01.07.22

38 Beschaffung UN Netzwerkkomponenten NK aus 
Rahmenvertrag

Fre 01.05.20 Fre 29.12.23

39 Netzwerkkomponenten werden zentral beschafft, nicht 
Bestandteil vom Projekt

Fre 01.05.20 Don 01.04.21
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende

40 Standort Konzept und Prinzip Networkdesign Die 04.04.23 Fre 29.12.23

41 Networkdesign Proof of Consept Die 04.04.23 Fre 29.12.23

42 Beschaffung Netzwerkkomponenten GE I via 
Rahmenvertrag

Die 04.04.23 Fre 29.12.23

43 Migrationsschritt 3 : Beschaffung: NMS, NAC, nicht 
Bestandteil in diesem Projekt

Mon 05.06.23 Fre 29.12.23

44 Inbetiebname NMS / NAC Mon 05.06.23 Fre 29.12.23

45 Migrationsschritt 3 abgeschlossen Fre 29.12.23 Fre 29.12.23

46 Migrationsschritt 4: Erschliessungsringe MPLS Mit 01.01.25 Die 30.12.25

47 SOL NZS Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

48 GIE NZO Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

49 CHU NZO Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

50 SEN NZO Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

51 RUGEN NZW Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

52 LSG NZO Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

53 LSG NZW Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

54 SPI NZS Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

55 SIM NZO Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

56 ALL NZN Mit 01.01.25 Mit 30.04.25

57 BRU NZW Mon 03.03.25 Don 31.07.25

58 NEUFD NZO Mon 03.03.25 Don 31.07.25

59 LGH NZS Mon 03.03.25 Don 31.07.25

60 BUT NZN Mon 03.03.25 Don 31.07.25

61 PIE NZO Mon 03.03.25 Don 31.07.25

62 A71 Mon 02.06.25 Die 30.12.25

63 A72 Mon 02.06.25 Die 30.12.25

64 A73 Mon 02.06.25 Die 30.12.25

65 A74 Mon 02.06.25 Die 30.12.25

66 A75 Mon 02.06.25 Die 30.12.25

67 Migrationsschritt 5:Abschnitte gem. RiLi Don 01.01.26 Son 31.12.28

68 SOL NZS Don 01.01.26 Die 30.06.26

69 GIE NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26

70 CHU NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26

71 SEN NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26

72 RUGEN NZW Don 01.01.26 Die 30.06.26

73 LSG NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26

74 LSG NZW Don 01.01.26 Die 30.06.26

75 SPI NZS Don 01.01.26 Die 30.06.26

76 SIM NZO Don 01.01.26 Die 30.06.26

77 ALL NZN Mon 01.06.26 Mit 30.12.26

78 BRU NZW Mon 01.06.26 Mit 30.12.26

79 NEUFD NZO Mon 01.06.26 Mit 30.12.26

80 LGH NZS Mon 01.06.26 Mit 30.12.26
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Nr. Vorgangsname Anfang Ende

81 BUT NZN Mon 01.06.26 Mit 30.12.26

82 PIE NZO Mon 01.06.26 Mit 30.12.26

83 A71 Fre 01.01.27 Mit 30.06.27

84 A72 Fre 01.01.27 Mit 30.06.27

85 A73 Fre 01.01.27 Mit 30.06.27

86 A74 Fre 01.01.27 Mit 30.06.27

87 A75 Fre 01.01.27 Mit 30.06.27
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