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1. DEFINITION DU MARCHE  

1.1. Type de marché 

Cet appel d’offres vise à doter les compagnies de chemin de fer MOB (Montreux - Oberland 
Bernois) et MVR (Montreux Vevey Riviera), d’un ingénieur sécurité pour les chantiers 
qu’elles réalisent. Il s’agit principalement de veiller à l’application de la réglementation afin 
que les risques résiduels sur ces chantiers soient aussi faibles que possible. 
Ce mandat vise également à assurer une homogénéité sur l’ensemble des projets menés, 
et aussi à mettre à profit les retours d’expérience pour les futurs projets. Ceci en vue d’une 
amélioration continue. 

Les prestations objet de cet appel d’offres ne concernent pas la sécurité ferroviaire telle 
que définie par les règlements R RTE 20100 et R RTE 20600. Celle-ci est assurée par le 
maître d’ouvrage et ses spécialistes externes. Seule la coordination est à assurer avec cette 
partie. 

1.2. Allotissement du marché 

Le volume des prestations est séparé en trois parties 

 5'690 heures pour le lot 1 – Lignes MVR (Ligne MVR-N : Montreux - Rochers-de-
Naye + Ligne MVR-P : Vevey – Les Pléiades) 

 4’460 heures pour le lot 2 – MOB Zone francophone (Ligne MOB : Montreux - 
Rougemont) 

 5’750 heures pour le lot 3 – MOB Zone germanophone (Ligne MOB : Saanen à 
Lenk) 

L’estimation du volume horaire du présent mandat par année est le suivant : 

 

En principe, l’adjudication portera sur l’ensemble des prestations à réaliser, et deux contrats 
seront établis (un pour le MOB et un pour le MVR). 

Les détails des prestations et des conditions d'exécution et de rémunération sont spécifiés 
dans le document 2 "Projet de contrat". 

  

2022 2023 2024 2025 2026 Somme
heures 458 776 1 727 1 777 953 5 690

Personnes 0,25 0,43 0,96 0,99 0,53

2022 2023 2024 2025 2026 Somme
heures 158 608 600 1 259 1 834 4 460

Personnes 0,09 0,34 0,33 0,70 1,02

2022 2023 2024 2025 2026 Somme
heures 33 419 770 2 027 2 502 5 750

Personnes 0,02 0,23 0,43 1,13 1,39

2022 2023 2024 2025 2026 Somme
heures 649 1 803 3 097 5 063 5 289 15 900

Personnes 0,36 1,00 1,72 2,81 2,94

Lot 1 - MVR

Lot 3 - MOB
(zone germanophone)

Lot 1 + Lot 2 + Lot 3

Lot 2 - MOB
(zone francophone)
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1.3. Type et situation des lignes ferroviaires 

La compagnie MOB exploite la ligne suivante : 

 Ligne MOB (Montreux Oberland Bernois) 

o Longueur : 74.8 km 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Montreux (395 m) 

o Point le plus haut : Saanenmöser (1274 m) 

o Pente maximale : 70‰ 

o Région linguistique : Romandie / Oberland bernois 

 

La compagnie MVR exploite les lignes suivantes : 

 Ligne MVR-P (Vevey – Les Pléiades) 

o Longueur : 10.5 km 

o Ecartement : Métrique (adhérence et crémaillère) 

o Point le plus bas : Vevey (385 m) 

o Point le plus haut : Les Pléiades (1348 m) 

o Pente maximale : 50‰ (adhérence) et 200‰ (crémaillère) 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Ligne MVR-N (Montreux - Les Rochers-de-Naye) 

o Longueur : 10.4 km 

o Ecartement : 800 mm (crémaillère) 

o Point le plus bas : Montreux (395 m) 

o Point le plus haut : Rochers-de-Naye (1973 m) 

o Pente maximale : 220‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Funiculaire Vevey – Chardonne - Mont-Pèlerin 

o Longueur : 1.591 km 

o Dénivelé : 417 m 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Vevey (393 m) 

o Point le plus haut : Mont Pèlerin (810 m) 

o Rampe : de 130 à 540‰ 

o Région linguistique : Romandie 
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 Funiculaire Territet – Glion 

o Longueur : 637 m 

o Dénivelé : 300 m 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Montreux - Territet (386 m) 

o Point le plus haut : Glion (689 m) 

o Rampe : de 400 à 570‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

 Funiculaire Les Avants – Sonloup 

o Longueur : 532 m 

o Dénivelé : 180 m 

o Ecartement : Métrique 

o Point le plus bas : Les Avants (976 m) 

o Point le plus haut : Sonloup (1156 m) 

o Rampe : de 180 à 545‰ 

o Région linguistique : Romandie 

 

Ces six lignes parcourant des paysages montagneux, une multitude d’ouvrages d’art ont été 
construits. La liste ci-dessous est non exhaustive. 

 71 gares et haltes  

 31 tunnels (6’658 m) 

 20 galeries (1’369 m) 

 135 ponts (2’245 m) 
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Carte des lignes MOB et MVR 
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2. ORGANISATION DU PROJET 

2.1.  Organisation en phase études 

Pendant la phase études, les échanges se feront de façon tripartite entre la maîtrise d’ouvrage, 
l’ingénieur sécurité et les ingénieurs civils mandatés sur les différents projets. 

L’ingénieur sécurité est rattaché directement à la maîtrise d’ouvrage. 

 

2.2. Organisation en phase exécution 

L’organisation ci-dessous montre un possible allotissement pour la phase chantier, notamment 
pour les projets de renouvellement de gare.  

Celui-ci peut varier en fonction du type de projet. L’ingénieur sécurité est rattaché directement à 
la maîtrise d’ouvrage pendant cette phase. 
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2.3. Cadre légal et réglementaire 

L'entrepreneur est tenu de comprendre dans le montant de son offre tous les moyens nécessaires 
au respect et à l'application des prescriptions légales et réglementaires en matière de santé et de 
sécurité, dont notamment les : 

2.3.1. Lois 

Lois Fédérales : 

Loi sur l'assurance accidents (LAA); 

Loi sur le travail (LTr); 

Loi fédérale sur la sécurité des installations et appareils techniques (LSIT); 

Loi concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE) ; 

 

Lois et règlements cantonaux : 

Règlement sur les chantiers (Rchant L 5 05 03); 

Règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses (L 5 05.01); 

Règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention 
des sapeurs-pompiers (F 4 05.01) ; 

2.3.2. Ordonnances 

Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA); 

Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de 
construction (OTConst); 

Ordonnance III relative à la loi sur le travail (OLT3); 

Ordonnance sur les installations électriques à courant fort (pas d'abréviation officielle) ; 

2.3.3. Directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail 
(CFST) 

Directive 6514 relative aux travaux souterrains ; 

Directive 6508 relative à l’appel des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au 

travail (Directive MSST) ; 

2.3.4. Normes 

SIA 118 Conditions générales pour l’exécution des travaux de construction ; 

SIA 196 relative à la ventilation des chantiers souterrains ; 

SIA 197 projets de tunnels ferroviaires ; 

SIA 198 travaux souterrains ; 

SIA 465 sécurité des ouvrages et des installations 

Norme sur les installations à basse tension NIBT de l’association Suisse des Electriciens ; 
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2.3.5. Règles de la SUVA 

Feuillet technique SuvaPro 66102 Mesures de prévention contre les risques d’incendies et 

d’explosions lors de travaux souterrains dans des couches rocheuses dégageant du gaz naturel; 

Feuillet technique Suva 88112 Concept de sauvetage pour les chantiers souterrains ; 

2.3.6. Publications diverses 

De l'OCIRT (Office cantonal de l'inspection et des relations du travail). 

2.3.7. Documents interne MOB 

PHS MOB, y compris les règles de sécurité pour entreprises privées 

Déclaration de l’entrepreneur « Travaux sur et aux abords des voies » 
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3. DESCRIPTION DES PROJETS 
Les projets développés et réalisés par le MOB et le MVR sont très variés et comprennent aussi 
bien des assainissements de ponts, des mises au gabarit de tunnels, des assainissements de 
galeries de protection, de la mise aux normes LHand de gares, mais aussi la construction de 
nouvelles gares et haltes. 

Les projets se trouvent dans des états d’avancement différents les uns des uns. Certains projets 
se trouvent au début des études (phase SIA 21 - Etude préliminaire) et d’autres sont sur le point 
d’obtenir l’autorisation pour commencer les travaux au début de l’année 2022. 

Les tableaux suivants montrent le récapitulatif des projets non exhaustifs prévus pour la période 
2022-2026 pour chaque lot ainsi que leur état d’avancement et les phases concernées pour le 
présent mandat. Ces tableaux sont donnés à titre indicatif pour que le bureau mandataire puisse 
s’organiser. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit de mandater un autre bureau pour certains projets. 

 

 

 

Lot 1: Lignes MVR (Ligne MVR-P: Vevey- Les Pléiades + Ligne MVR-N: Montreux-Rochers de Naye)

Numéro 
d'objet

Ligne
Numéro de 

projet
Titre du projet

Phases SIA 
concernées 

pour AO

Phase en 
cours

Rendu PAP

Durée 
phase 

réalisation 
52 jusqu'au 
31.12.2026 

(mois)

Estimatif 
montant 
global du 

projet

21 MVR-P VO12.0801
Renouvellement LC Gilamont-Hauteville, SIA 5 (incluant Nouvel Arrêt Vevey Vignerons)- 
Km 0,735 au 2,500

51-53

22 MVR-P VO09.0401 Renouvellement LC, SIA 5  (St Légier- Blonay) 51-53
23 MVR-P VO09.0700 Renouvellement gare de Blonay, Km 5,369 au 6,200 41-53 33 janv.22 29 25 MCHF

MVR-P VO12.0601 Halte Vevey - Vignerons 51-53 51 22 2 MCHF
25 MVR-N CN10.0500 Allongement évitement Jaman, SIA 3 à 4, km GN 5.900 à 6,450 32-33 31 févr.24
26 MVR-N CN10.0700 Allongement station de Naye, SIA 3 à 4, Km GN 7.620 32-33 31 févr.24
27 MVR-N CN11.0500 Renouvellement pont Rte des Raveyres, km GN 3.040 51-53 32 janv.22 7 2.4 MCHF
28 MVR-N CN13.0200 Ren. pont sur le ruisseau à Paccot, km GN 4.40, SIA 3 à 4 32-41 non démarré déc.23

MVR-N CN13.0201 Ren. pont sur le ruisseau à Paccot, km GN 4.40, SIA 5 51-53 déc.23 10 1.8 MCHF
MVR-N CN13.0300 Ass. galerie des 5000, SIA 3-4, km GN 5.078 32-41 31 févr.23
MVR-N CN13.0301 Ass. galerie des 5000, SIA 5, km GN 5.078 51-53 31 févr.23 12 7.2 MCHF

30 MVR-N CN13.0400 Nouveau croisement Haut-de-Caux (substitution Caux), SIA 3 à 4 32-33 31 févr.24
31 MVR-N CN13.0500 Ren. LC 5000 - Naye, SIA 3 à 4, GN km de 5.320 à 5.840 + 6.500 à 6.710 + 6.880 à 7,250 32-33 32 juin.22

MVR-N CN13.0501 Ren. LC 5000 - Naye, SIA 5 km de 5.320 à 5.840 + 6.500 à 6.710 + 6.880 à 7,250 51-53 juin.22 28 0.8 MCHF
MVR-N MC.09.0900 Remplacement du pont de Tremblex 32-53 31 déc.23 19 3.8 MCHF

32 MVR-N MC09.1000 Remplacement du pont des Planches (phases précédentes et phases SIA 3 et 4), Km 0,516 32-41 31 janv.23
MVR-N MC09.1001 Remplacement du pont des Planches (Exécution, phase SIA 5), Km 0,516 51-53 31 janv.23 20 4.35 MCHF

33 MVR-N MC10.6000 LHand km MG 2.15 Valmont 51-53 33 janv.23 4 0.36 MCHF
34 MVR-N MC11.0100 Renouvellement gare Glion, yc IS 32-53 31 févr.24 16.4 MCHF
36 MVR-N MC11.0400 Renouvellement pont Tournafou, km GN 0.403 32-53 31 déc.22 9 2 MCHF
37 MVR-N MC12.0800 Renouvellement pont de Toveyre, SIA 3 à 4, km MG 1,704 32-33 32 juil.22

MVR-N MC12.0801 Renouvellement pont de Toveyre, SIA 5, km MG 1,704 51-53 32 juil.22 9 2 MCHF
38 MVR-N MC12.0300_aRenouvellement murs de soutènement de Naye 41-53 33 févr.21 24 12,4 MCHF

MC12.6000 LHand km MG 0.60 Les Planches 51-53 33 janv.23 4 0,19 MCHF
MC12.6100 LHand km MG 1.67 Toveyre 51-53 33 janv.23 4 0,25 MCHF

39 MVR-N BC09.1200 Assainissement viaduc BC 41-53 33 déc.21 18 9 MCHF
40 MVR-N CN13.0600 Rén. Ligne de renforcement Crêt d'y Bau 32-41 32 juin.22

MVR-N CN13.0601 Rén. Ligne de renforcement Crêt d'y Bau 51-53 juin.22 28 0.4 MCHF
41 MVR-N CN13.0800 Nouvelle SST Jaman 32-41 32 juin.22

MVR-N CN13.0801 Nouvelle SST Jaman 51-53 juin.22 12 0.5 MCHF
42 MVR-N MC13.12 Nouvelle SST à Montreux 32-53 31 déc.22 12 1.5 MCHF
43 MVR-N OP13.03 Halte Lally adaptation 33-53 31 févr.23 4 0.3 MCHF
44 MVR-N VO12.02 Renouvellement gare de Vevey 41-53 33 juil.19 26 17.3 MCHF
45 MVR-N VO13.1000 Halte de Prélaz adaptation 41-53 32 févr.22 6 0.3 MCHF

Projet de gare et d'évitement
Projet GC (galerie, tunnel, pont) 
Renouvellement LC



     

MOB / MVR 
Appel d'offres pour prestations  
d’ingénieur sécurité chantier Cahier des charges                     

 

3 – Cahier des charges Page 10 de 18 

 

 

 

 

Lot 2: MOB - Zone francophone (Ligne MOB: Montreux-Rougemont)

Numéro 
d'objet

Ligne
Numéro de 

projet
Titre du projet

Phases SIA 
concernées 

pour AO

Phase en 
cours

Rendu PAP

Durée 
phase 

réalisation 
52 jusqu'au 
31.12.2026 

(mois)

Estimatif 
montant 
global du 

projet

1 MOB MZ13.2200 Assainissement LC courbe Montreux (yc SSTA) 32-53 31 déc.22 13 0.833 MCHF
2 MOB MZ13.4100 EA35 b.4. Nouveau point de croisement Planchamp- MOB- Km 2,400 32-33 21 mars.24 16.3 MCHF
3 MOB MZ12.5000 Renouvellement gare de Chernex- MOB- Km 4,290 32-33 21 janv.24 42.6 MCHF
4 MOB MZ12.5100 / MZ13.0100Renouvellement gare de Chamby- MOB- Km 7,151 + croisement aval 32-52 31 juin.23 11 35 MCHF
5 MOB MZ12.7000_i Renforcement LC Colondalles-Sendy 41-53 33 juil.21 18 2.7 MCHF
6 MOB MZ12.5201 Renouvellement croisement de Sendy-Sollard- MOB- Km 9,935 32-53 31 juin.23 11 12 MCHF
7 MOB MZ12.3400/ MZ12.3500/ MZ12.3600/ MZ12.3700/ MZ12.3800/ MZ12.3900Renouvellement galerie Râpes de Jor 1 à Jor 6- MOB Km 11,516 32-33 31 2024 80 MCHF
8 MOB MZ12.4500 Renouvellement pont des Narcisses,- MOB km 9.929 32-53 31 2022 7 1.4 MCHF
9 MOB MZ12.4001 Renouvellement tunnel des Gîtes- MOB Km 18,202 51-53 41 - 24 9,5 MCHF

10 MOB MZ12.4100 Renouvellement tunnel et pont du Botzet- MOB, Km 18,573 32-52 31 juin.23 19 15 MCHF
11 MOB MZ11.1200 Rénovation Pont du Flon, km 19.380 32-53 31 déc.23 21 6 MCHF
12 MOB MZ11.1400 Rénovation Pont de l'Hongrin, km 21.668 32-53 31 déc.23 21 6 MCHF
13 MOB MZ12.4200 Renouvellement tunnel des Sciernes, Km 21,150 32-41 21 déc.24 10 MCHF
14 MOB MZ12.4900 Renouvellement tunnel de Montbovon, Km 21,690 32-41 21 déc.24 20 MCHF

Option MOB MZ13.2000 Renouvellement LC Sciernes-Montbovon y.c. raccourcis Comba d'Avau 32-53 déc.22 15 1.78 MCHF
16 MOB MZ12.5401 Renouvellement gare de La Tine + Lanciau, Km 24,840 51-53 janv.24
17 MOB MZ12.5501 Renouvellement gare de Rossinière, Km 28,180 51-53 -
18 MOB MZ12.4400 Renouvellement pont des Bossons, km 33.044 32-53 31 déc.22 8 1.5 MCHF
19 MOB MZ12.5600 Renouvellement gare de Flendruz, Km 37,360 32-53 31 juil.22 19 20 MCHF
20 MOB MZ12.5700 Renouvellement gare de Rougemont, Km 39,330 32-53 31 2022 19 23 MCHF

Projet de gare et d'évitement
Projet GC (galerie, tunnel, pont) 
Renouvellement LC

Lot 3: MOB - Zone germanophone Ligne MOB: Saanen à Lenk

Numéro 
d'objet

Ligne
Numéro de 

projet
Titre du projet

Phases SIA 
concernées 

pour AO

Phase en 
cours

Rendu PAP

Durée 
phase 

réalisation 
52 jusqu'au 
31.12.2026 

(mois)

Estimatif 
montant 
global du 

projet

1 MOB MZ13.1900 Renouvellement LC Vanel-Saanen, Km 41,100 au km 43,200 32-53 31 avr.23 19 2,5 MCHF
2 MOB MZ12.5800 Renouvellement gare de Saanen, Km 43,350 32-53 31 avr.23 19 22 MCHF
3 MOB MZ12.5900 Renouvellement gare de Gruben, Km 48,400 32-41 21 sept.23 14.2 MCHF
4 MOB MZ12.6000 Renouvellement gare de Schoenried, Km 50,900 32-41 21 déc.23 21.3 MCHF
5 MOB MZ12.2300 Renouvellement pont du Tienfengraben, km 53.623 32-53 31 déc.22 19 3.5 MCHF

6 MOB
MZ13.0400
MZ13.0500

Renouvellement aqueduc ruisseau Fürbüelgräbli, km 
53.681
Renouvellement aqueduc ruisseau Fierschrötigräbli I, km 
53.745

32-53 31 déc.22 19 3 MCHF

7 MOB MZ12.4800 Renouvellement pont sur le Studweidligrabe, km 54.923 32-53 31 déc.23 8 1,5 MCHF
8 MOB MZ12.4600 Renouvellement pont sur le Fängligräbli, km 55.182 32-53 31 déc.23 8 3 MCHF
9 MOB MZ13.2100 Renforcement raccourcis Moosbach, Km 60,400 33-53 32 mars.22 6 0.64 MCHF
10 MOB ZL10.6000 LHand km 64.08 Blankenburg 32-53 31 août.23 6 3 MCHF
11 MOB ZL11.0300 Renouvellement SST Boden 41-53 33 août.20 9 1.3 MCHF
12 MOB ZL12.0100_a Etude pont Zelgbach km 67.876 41-53 sans PAP 16
13 MOB ZL12.05 Renouvellement pont du Zelgbach km 67.876 41-53 33 sept.18 16 2.6 MCHF
14 MOB ZL12.06 Renouvellement pont du Fermebalch km 70.749 41-53 33 sept.18 16 1.8 MCHF
15 MOB ZL12.07 Renouvellement pont sur le chemin, km 70.780 41-53 33 sept.18 16 0.95 MCHF
16 MOB ZL13.0100 Renouvellement gare de St-Stephan- Km 68,650 32-53 21 août.23 17 10 MCHF
17 MOB ZL13.03 Renouvellement pont du Schlossgraben, km. 64.450 32-53 31 juin.23 9 2.5 MCHF
18 MOB ZL13.04 Renouvellement aqueduc Simmeli, km 71.290 32-53 31 juin.23 9 1.5 MCHF
19 MOB ZL13.05 Renouvellement aqueduc Schürmattegräbli, km64.815 32-53 31 juin.23 9 1.5 MCHF
20 MOB ZL12.0100_d Etude Fermelbach km 70.749 41-53 sans PAP 16
21 MOB ZL12.0100_c Etude pont Sur le Chemin km 70.780 41-53 sans PAP 16
22 MOB MZ13.0802 Fosse Zweissimenn 33-53 32 janv.22 3 0,5 MCHF

Projet de gare et d'évitement
Projet GC (galerie, tunnel, pont) 
Renouvellement LC
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4. DESCRIPTION DES TACHES 

4.1. Phases du projet 

L’ingénieur sécurité interviendra dès la phase 32 ou une autre phase suivant l’avancée du projet. 

L’ensemble des phases SIA listées ci-dessous font partie de l’appel d’offres. 

 
32 Projet de l'ouvrage 

33 Dossier de la mise à l’enquête / PAP 

41 Appel d’offres, comparaison des offres, proposition d’adjudication 

51 Projet d’exécution 

52 Exécution de l'ouvrage 

53 Mise en service, documentation 

4.2. Description détaillée des prestations attendues et livrables 

Dès le début des prestations dans un projet, l’ingénieur sécurité chantier sera amené à établir un 
devis estimatif de ses prestations nécessaires pour couvrir l’ensemble des phases du projet. 

Ce devis devra être discuté et validé par le maître d’ouvrage. 

Les prestations et les livrables attendues par phase SIA pour chaque projet sont les suivantes : 

4.2.1. Description des prestations 

Hormis la rédaction du PGCS, l’ensemble des prestations suivantes s’entendent pour chaque 
projet. 

Le PGCS est un document général s’appliquant à l’ensemble des projets réalisés sur les lignes 
MOB et MVR. 

Phase 32 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase projet 

Etudes 

 Rédaction et mises à jour du Plan Général de Coordination de la Sécurité.  Ce 
plan général constitue le cahier des charges Hygiène et Sécurité pour les 
chantiers MVR - MOB. 

Livrables : PGCS en versions provisoire et définitive   

Audits activité des tiers 

 Collaboration à la détermination des principes d’exécution garantissant la sécurité 
des intervenants. Assistance aux mandataires pour la définition et le 
dimensionnement des installations de chantier conformes aux exigences légales 

Livrable : Analyse des installations de chantier inclues dans les projets 

Relation avec les organismes officiels et les tiers 

 Ouverture du Journal des consignes de sécurité 

Livrable : Journal des consignes de sécurité 

Phase 33 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase mise à l’enquête 
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Etudes 

 Analyse et validation des rapports de sécurité établis par les ingénieurs civil. 

Livrable : Check-list rapports de sécurité  

Audits activité des tiers 

 Collaboration à la détermination des principes d’exécution garantissant la sécurité 
des intervenants. Assistance aux mandataires pour la définition et le 
dimensionnement des installations de chantier conformes aux exigences légales 

Livrable : Analyse des installations de chantier prévues dans les projets 

Relation avec les organismes officiels et les tiers 

 Appui au maître de l’ouvrage en cas de questions de l’OFT ou d’oppositions 

Livrable : - 

 

Phase 41 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase appel d’offres 

Audits activité des tiers 

 Proposer aux mandataires les clauses à insérer dans les dossiers de soumission 
de façon à être cohérent avec les dispositifs spécifiques du chantier sur les aspects 
de la sécurité et de la protection de la santé (coordination avec les mandataires, 
l’environnement et les aspects de sécurité) 

Livrables : Proposition de clauses  

 

 

Phase 41 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase appel d’offres / analyse des offres 

Etudes 

 Evaluation des données sécurité fournies par les soumissionnaires. Analyse des 
offres des entreprises sur les aspects sécurité. Mise en évidence de toutes les 
dispositions différentes aux documents déjà établis, en fonction de la proposition 
des entreprises. Analyse des dossiers selon les règles d’évaluation définies lors de 
l’élaboration de l’appel d’offres 

Livrables :  

 Rapport d’analyse des offres des soumissionnaires y compris 
l’établissement des questions de clarification pour les aspects relatifs à la 
sécurité 

 Analyse des réponses des soumissionnaires aux questions de clarification 
posées par le MO sur des aspects relatifs à la sécurité 
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Phase 51 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase projet d'exécution 

Gestion et Administration 

 Tenue des rapports d’activités à l’attention du MO 

Livrable : Rapport d’activité 

Audits activité des tiers 

 Vérification de l'exhaustivité de l'ensemble des plans d'hygiène et de sécurité 
proposés par les soumissionnaires, visés par les ingénieurs civils. 

Livrables : Check listes des PHS 

 Analyse de la compatibilité, (synthèse et coordination) des plans d'hygiène et 
sécurité des différents adjudicataires. 

Livrable : Analyse de la cohérence pour la coactivité, en cas de chantier pluri-
entreprises 

 Assistance aux ingénieurs civils pour conseiller et harmoniser tous les documents 
nécessaires au démarrage des travaux et traitant de la sécurité chantier. Cette 
phase concerne notamment le suivi des PHS ainsi que des plans des installations 
de chantiers élaborés par les entreprises et suivi par les ingénieurs civils. 

Livrables : Check listes des PHS 
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Phase 52 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase exécution de l'ouvrage 

Gestion et Administration 

 Tenue des rapports d’activités à l’attention du MO 

Livrable : Rapport d’activité  

Audits activité des tiers 

 Relecture et validation par la double signature des modifications apportées aux 
plans d’hygiène et sécurité (PHS) des entreprises. La première signature sera 
effectuée pour validation par l’ingénieur civil en charge des travaux. 

Livrables : PHS validés 

 Audit de sécurité réalisé sur les chantiers. Ils seront en grande partie programmés 
avec l’entreprise et le bureau d’ingénieurs. Des visites inopinées seront également 
réalisées. 

La fréquence sera à apprécier en fonction du type des travaux mais sera au 
minimum de deux fois par mois  

Chaque visite ou participation de l’ingénieur sécurité donnera lieu de sa part à un 
compte rendu circonstancié inscrit ou référencé au Journal des consignes de 
sécurité. 

Livrable : journal des consignes de sécurité 

 Participation aux séances de chantier au minimum 2 fois par mois. 

Livrable :  

Relation avec les organismes officiels et les tiers 

 Consignation des points sécurité. Information sécurité et rédaction des mémos 
sécurité 

Livrable : journal des consignes de sécurité 
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Phase 53 Prestations de l’ingénieur sécurité – Phase mise en service 

Gestion et Administration 

 Finaliser le rapport d’activités du chantier à l’attention du MO 

Livrable : Clôture du rapport d’activité 

Relation avec les organismes officiels et les tiers 

 Consignation des points sécurité. Information sécurité et rédaction des mémos 
sécurité 

Livrable : Clôture du journal des consignes de sécurité 

 

4.2.2. Tableau des livrables en phase étude 

Document Enjeu Déroulement Fréquence 

PGCS 
Plan général de 
coordination de la 
sécurité 

Définition de l’ensemble des 
mesures propres à prévenir les 
risques découlant de 
l’interférence de l’activité des 
différents intervenants sur le 
chantier. Concept général, base 
de travail relative à la sécurité 
pour l’établissement des 
soumissions et des PHS 

Etablissement du document par 
l’ingénieur sécurité chantier en 
collaboration avec le 
représentant du MO. 
Diffusion à tous les intervenants 
en phase conception. 
 

1 PGCS pour 
l’ensemble 
des projets 

4.2.3. Tableau des livrables en phase réalisation 

Document Enjeu Déroulement Fréquence 

PHS 
Plan d’hygiène et de 
sécurité 

Identification des dangers 
générés par l’activité spécifique 
de l’entreprise et de ses sous-
traitants, y.c. les dangers 
exportés et les dangers de tiers 
auxquels elle s’estime exposée. 
Pour chacun des dangers 
identifiés le PHS énonce les 
mesures de maîtrise, les 
personnes responsables de leur 
mise en œuvre, les modalités de 
contrôle de la mise en œuvre 

Le PHS est établi par l’entreprise 
avant le démarrage des travaux, 
il est compatible avec le PGCS, il 
est validé par l’ingénieur civil en 
charge du projet,  
il est approuvé par l’ingénieur 
sécurité chantier, il est diffusé et 
explicité par l’entreprise à tous 
les intervenants concernés. 
Le PGCS et le PHS seront 
obligatoirement transmis par 
l’entreprise à tous ses co- ou 
sous-traitants. 
Il pourra être adapté en fonction 
des instructions de l’ingénieur 
sécurité chantier, des 
particularités du chantier, des 
modifications techniques, etc. 

1 PHS  
par entreprise 
adjudicataire 

Consignation des points 
sécurité 

Examen de la sécurité des 
activités en cours, et de la stricte 
application des mesures de 
maîtrise énoncées dans les PHS 

Séances menées par la DLT (1 
séance par mois par chantier), 
organisation par la DLT. 
Consignation des points sécurité 
dans les PV établis par la DLT 

 

Lors des RV 
de chantier 
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Document Enjeu Déroulement Fréquence 

Informations sécurité, 
mémos sécurité 

Contrôle par l’ingénieur sécurité 
chantier des mesures de 
maîtrise mises en œuvre sur le 
chantier. 
Mesures correctives immédiates 
IN SITU, arrêt de l’activité si 
nécessaire en fonction du 
danger, constat des 
manquements et demande 
d’action. 

Visites sur place, actions et 
remarques immédiates si 
nécessaire, établissement du 
constat par l’ingénieur sécurité 
chantier sous forme d’info ou de 
mémo sécurité. 
Diffusion par l’ingénieur sécurité 
chantier à la DLT et aux 
intervenants concernés. 

Adaptée  
 aux 
manquements 
IN SITU 

JCS 
Journal des consignes 
de sécurité 

Edition de consignes dédiées au 
chantier.  
Le JCS s’appuie sur les bases 
légales en vigueur. 

Edition et diffusion par l’ingénieur 
sécurité chantier aux 
intervenants concernés. 
 

En principe 1 
édition par 
mois 

Rapport d’activité Etablissement d’un rapport de 
synthèse sur le degré de 
collaboration avec les 
mandataires et les entreprises, 
sur l’état des indicateurs de 
sécurité (TF-TG), et leur 
conformité aux objectifs fixés. 

Edition et diffusion du rapport au 
MO par l’ingénieur sécurité 
chantier. 
Fréquence déterminée par le 
MO. 

En principe 1 
rapport  
d’activité par 
trimestre 

 

4.2.4. Définitions particulières 

A : Plan Général de Coordination : 

L'ensemble des concepts sécurité est regroupé dans un document appelé PGCS (Plan Général 
de Coordination en matière de Sécurité) qui prédéfinit les moyens mis en commun par les 
entreprises, et doit permettre une meilleure organisation de leur coactivité. II doit permettre aux 
entreprises de parfaitement cerner les limites de leurs prestations, et d'affiner leur proposition de 
plan d’hygiène et de secours. Le niveau de sécurité définit par le MO est fixé dans le PGCS du 
projet de génie civil. 

Le PGCS est mis à jour périodiquement. 

B : Journal des consignes de sécurité :  

Ce journal doit contenir : 

 Les observations ou notifications faites au maître d'ouvrage, au mandataire principal ou à 
tout autre intervenant sur les projets. Ces observations ou notifications sont visées par les 
intéressés et suivies de leur réponse éventuelle. 

 Les comptes rendus des inspections communes faites avec les entreprises intervenantes, 
avec indication des consignes à transmettre et des observations particulières de sécurité et 
de santé prises pour l'ensemble de l'opération. Ces comptes rendus sont visés par les 
entreprises concernées. 

 Les noms et les adresses des entreprises contractantes, cocontractantes et sous-traitantes 
ainsi que les dates approximatives d'intervention de chacun d'eux sur le chantier et par 
entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des 
travaux. Cette liste est, si nécessaire, précisée lors de l'intervention sur le chantier et tenue 
à jour. 
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Ce journal est diffusé : 

 Aux mandataires, 

 Aux entreprises, 

Ce journal démarre en phase réalisation pour s'arrêter lors de la réception de l'ouvrage par le 
maître d'ouvrage. 

Le journal des consignes de sécurité est le principal moyen de communication entre l’ingénieur 
Sécurité et les autres partenaires de l'opération notamment les mandataires. 

Il sera le support des observations, notifications que l’ingénieur sécurité jugera nécessaire de 
faire au Maître d'Ouvrage, aux fins de prises en compte par les différents partenaires et il 
comprendra : 

 Tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les 
réponses éventuelles, 

 Tous les évènements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers 
d'études et les suites qui leurs seront donnés. 

Une copie de ce journal des consignes de sécurité sera adressée au Maître d'Ouvrage. Si 
l’ingénieur sécurité estime que le Maître d'Ouvrage est concerné par un chapitre du registre 
journal de la Coordination, il devra attirer son attention de manière significative. 

Ce journal sera conservé cinq ans à compter de la réception des ouvrages par l’ingénieur 
sécurité.  

 

Séances 

Les séances seront de plusieurs type : 

 Avec les bureaux d’ingénieurs en phase projet ; 

 Avec les entreprises et bureaux d’ingénieurs en phase exécution ; 

 Avec le maître d’ouvrage tout au long du mandat. 
 
Ces séances pourront être initiées par l’une ou l’autre des parties en fonction des besoins et des 
avancées du projet.  
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5. CONDITIONS PARTICULIÈRES MOB 

5.1. Objectifs et principes de qualité 

Les objectifs prioritaires sont les suivants : 

Garantir la sécurité durant l’exécution des travaux 
La sécurité doit impérativement être assurée sur les chantiers, en particulier sur et aux abords 
des voies. 

La garantie de la sécurité fait partie de la culture du MOB et les dispositions en la matière sont 
en permanente amélioration. Parmi les outils à disposition on mentionnera en particulier : 
• La règlementation en vigueur (RTE 20100, RTE 20600, etc…) 
• Contrôle de sécurité dès la phase de planification 
• Dispositif de sécurité approximatif  
• Dispositifs de sécurité / conventions de sécurité 
• Checks sécurité en phase d’exécution 

Gestion documentaire 

Les plateformes d’échange seront Teams et OneDrive. 

Le mandataire doit utiliser les modèles de documents fixés par le MOB qui lui seront transmis au 
début du mandat. 


