
ca. 54.2% ca. 29.1% ca. 3.9% ca. 1.3% ca. 1.3% ca. 8.4% ca. 1.8%

Legende:

ca. 89.2% ca. 0.7% ca. 10.1%

ProjektauftragProjektorganisation
Stand 21.09.2021

CHF; %

Bauführer SBB
nach Bedarf

Sicherheit

Planungs-
zentrale

Intervall-
planung

Bauausführung

Bauphasenplaner
F. Currat, Railtime, Zürich

Gesamtleiter

Technische Bauleitung zur Unterstützung allg. Bauleitung

Unterstützung
weitere SBB

Immobilien

Datenma-
nagement

Weitere nach
Bedarf

Projektierung inkl. Baukontrollen ca. CHF 2.2 Mio.

Bund 
div. Ämter

Kanton
div. Ämter

Gemeinde
Böckten

Anwohner

Kunden SBB

Weitere 
Interessens-

vertreter

  Gelb markiert sind die Rollen, welche Teil der vorliegenden 
  Ausschreibung sind

  Angaben in CHF resp. % sind Schätzungen und dienen als 
  Information (Preisbasis 07/2021, Genauigkeit +/- 20%). 
  Veränderungen dieser Werte haben keinen Einfluss auf das 
  angebotene Honorar.

Unternehmer
Dritte

Leistungen
SBB

Dritte
Geotechniker

Tech. Bauleitung 
Geotechnik

FPL Tiefbau
R. Stadelmann

Tech. Bauleitung 
Tiefbau

APL
SBB

SL
R. Stadelmann

Gesamtbaukosten inkl. Sicherheit ca. CHF 10.2 Mio.

Sicherheits-
personal

Dritte
Planer Tiefbau

Dritte
Fahrbahn

Dritte
Geomatik

Tech. Bauleitung 
Fahrbahn

Tech. Bauleitung 
Geomatik

Dritte
SAZ

Tech. Bauleitung 
SAZ

Dritte
Kabel

FPL UMW
M. Osses

Gesamtprojektleitung
R. Stadelmann

Oberbauleitung
R. Stadelmann

FPL FB
S. Decrauzat

FPL SAZ
S. Stoll

Stakeholder/
Dritte

Allgemeine 
Bauleitung

FPL GEO
J. Noack

FPL Kabel
P. Koster

Tech. Bauleitung 
Kabel

FPL FS
A. Kilchenmann

Dritte
Fahrstrom

Tech. Bauleitung 
Fahrstrom

Dritte
Umwelt

Tech. Bauleitung 
Umwelt
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