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10 Gesamtprojekt 10.1 Genehmigung MK Projektauftrag Auf Grund der Ziele aus der Projektierung MP und der Genehmigung MK ist der Projektauftrag mit dem Auf-traggeber zu aktualisieren, zu spezifizieren und zu definieren.  Leistungen: Erarbeiten der Auftragsdefinition mit Stichworten wie: 
• Berücksichtigen von allf. Anpassungen aus der Projektgenehmigung MK. 
• Klären des Umgangs mit allf. zwischenzeitlich neuen Normen, Vorschriften, RiLi etc. 
• Überprüfen und Verifizieren von ÜMa und VoMa 
• Festlegen allf. neuer SoMa (sind sofort auszulösen)  Resultat:  
• Genehmigung MK 
• Projektauftrag  Erläuterungen: 
• keine  10.2 Projektorganisation und Struktur Leistungen: 
• Erstellen von Projektorganisation, Organigramm, Pflichtenhefte und Definition der Abgrenzungen. 
• Allf. Aufträge für Spezialisten definieren und beantragen. 
• Fachkoordination und Mitarbeit bei der Gesamtleitung.  Resultat: 
• Projektorganisation und Struktur  Erläuterungen: 
• keine  10.3 Technischer Bericht Leistungen: 
• Erstellen eines Technischen Berichtes mit den Angaben der T/U Themen. Dieser Bericht ist eine zusammenfassende Beschreibung des Projekts (Projekt MP). 
• Der Technische Bericht muss gemäss 21 000-20401 Inhalt Dossier MP strukturiert sein. 
• zu behandelnde T/U Themen: 

- Gesamtprojekt 
- Umwelt 
- Verkehrsführung 
- Landerwerb 
- Strassenbau (insbesondere Unter- und Oberbaudimensionierung) 
- Entwässerung (insbesondere hydraulische Dimensionierung und statische Berechnung der Leitungen) 
- BSA Tiefbau 
- Fahrzeugrückhaltesysteme FZRS 
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- Zäune 
- Signalisation und Markierungen (insbesondere Retroreflektion, Typen, Materialien) 
- Lärmschutz 
- Auditsbericht RSA gemäss SN 641 722  Resultat: 

• Technischer Bericht  Erläuterungen: 
• keine  10.4 Nutzungsvereinbarung Leistungen: 
• Ausarbeiten der Nutzungsvereinbarung Stand MP mit Planungshorizonten (Lebensdauer).  Resultat: 
• Nutzungsvereinbarung  Erläuterungen: 
• keine  10.5 Terminplan mit Bauablauf Leistungen: 
• Erstellen eines Terminplans mit Bauablauf (basierend auf den Grobterminplan aus dem MK) mit al-len Verfahrensschritten und mit allen Eckterminen. 
• Integration der Angaben aus den übrigen Dossiers. 
• Einbezug der Ausbau-Objekte mit DP. 
• Einbezug der ÜMa und der VoMa.  Resultat: 
• Terminplan mit Bauablauf  Erläuterungen: 
• keine  10.6 Kostenvoranschlag Leistungen: 
• Erstellen eines Kostenvoranschlags mit der gleichen Struktur wie in 21 001-20401 Inhalt Dossier MP beschrieben. 
• Erarbeiten des Kostenvoranschlags (s. 20 001-00002 Projektierung Kopfteil, Kapitel 5). 
• Aufbereiten von Kostenteilern. 
• Aufzeigen der Gesamtkosten des MP für den Fachbereich T/U.  Resultat:  
• Kostenvoranschlag  Erläuterungen: 
• Der Kostenvoranschlag ist wenn möglich gemäss NPK-Struktur darzustellen. 
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 10.7 Übersichten Leistungen: 
• Erstellen der Planunterlagen 
• Integration der Unterlagen aus den T/U Themen.   Resultat:  
• Übersichten (s. 21 001-20401 Inhalt Dossier MP)  Erläuterungen: 
• keine  10.8 Kunstbauten und Tunnel Die Kunstbauten werden im Fachbereich K und T/G bearbeitet.  Leistungen: 
• Für das Gesamtprojekt wird ein Objektverzeichnis aller Kunstbauten und Tunnel erstellt.  Resultat: 
• Kunstbauten - Tunnel Objektverzeichnis  Erläuterungen: 
• Die Angaben liefern die für die Kunstbauten und Tunnel beauftragten Ingenieure.  10.9 Genehmigungen Leistungen: 
• Der Verfahrensablauf mit den notwendigen Planungsphasen und den notwendigen Genehmigun-gen und den Genehmigungsinstanzen wird aufgezeigt.  Resultat: 
• Genehmigungen 
• Stellungnahme EP und GE zu MP 
• Weitere Genehmigungen und Auflagen  Erläuterungen: 
• Das Massnahmenprojekt (MP) wird durch das ASTRA genehmigt. Mit der Genehmigung wird die Realisierungsphase freigegeben. 


