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PRODES EA 2035  
 

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - Le Locle: 
Ligne directe 
Mandat d’études phases 31, 32, 33 
 
Annonce préalable d’un marché en procédure ouverte 
dans l’objectif d’activer le marché.
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1.  Description du projet 

1.1 Pouvoir adjudicateur 

Chemins de fer fédéraux suisses CFF 
I-AEP-PJM-RWT-T2 

Région Ouest 
Projets T2 
Chefs de projet : Davide Calderara / Nicolas Steinmann 
Adresse : Rue de la gare de Triage 7 
1020 Renens 

 

1.2 Situation initiale 

 
Le Parlement fédéral a validé en juin 2019 la construction d’une nouvelle ligne directe entre Neuchâtel 
et La Chaux-de-Fonds dans le cadre du projet de l’étape d’aménagement PRODES EA 2035. Le 
Parlement a également fixé le montant à disposition pour ce projet. La nouvelle ligne remplacera la 
ligne existante qui sera en grande partie démantelée. 
 
La ligne directe doit permettre : 
 
1. La mise en œuvre du projet d’offre EA 2035 par l’introduction d’une fréquence de 4 trains par 

heure et par sens entre Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle, avec une réduction du temps 
de parcours entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds de 28 à moins de 15 minutes ; 

2. Le démantèlement de la ligne existante entre Corcelles-Peseux et La Chaux-de-Fonds (Bas-du-
Reymond). 

 
L’ensemble des études et des informations relatives au projet seront mises à disposition lors de la 
publication de l’appel d’offres dans deux dossiers librement consultables. Une présentation succincte 
du projet se trouve en annexe. 
 
Le premier dossier est le dossier TransRUN de 2011 ; il s’agit d’un avant-projet qui avait été établi 
par le canton de Neuchâtel en vue de la votation populaire du 23 septembre 2012 visant à assurer le 
financement de l’ouvrage. Le tracé retenu est le plus direct et comporte des déclivités importantes 
allant jusqu’à 49‰. Il sera mis à disposition des soumissionnaires au début de la procédure. 
 
 
Les études ont repris en 2020 sous l’égide de l’OFT grâce à une structure réunissant également les 
CFF et le canton de Neuchâtel. Dès le début, la question des conditions d’exploitation de la ligne par 
du matériel ferroviaire standard a fait l’objet d’un groupe de travail ayant comme mandat, d’une part, 
de définir si et dans quelles conditions le matériel ferroviaire actuel peut assurer une exploitation 
rationnelle et fiable et, d’autre part, de déterminer, le cas échéant, les adaptations du matériel roulant 
éventuellement nécessaires pour en permettre l’exploitation. 
Dans l’attente de ces résultats, les études d’infrastructures ont eu comme objectif de vérifier la 
conformité du projet aux nouvelles conditions locales, sa conformité au nouveau cadre légal et 
normatif, ainsi que les coûts et de proposer différentes pistes d’optimisation. En attendant les résultats 
des études en cours auprès du groupe de travail en charge des questions de matériel roulant, le choix 
définitif d’un tracé et de déclivité ne peut pas être arrêté. C’est la raison pour laquelle l’étude 
préliminaire, dans son état à fin 2021, contient plusieurs variantes de tracé. Une version finale avec le 
choix du tracé sera présentée à fin 2022. L’avant-projet sera ainsi conduit sur la base d’un seul tracé. 
 
Le second dossier est l’étude préliminaire dans son état à la date d’ouverture de la procédure.  Il 
sera mis à disposition des soumissionnaires au début de la procédure d’appel d’offres. 
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1.3 Objectifs 

 
L’aménagement de la liaison directe vise l’amélioration du temps de parcours et de la cadence de 
l’offre en transports publics entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds dans sa partie centrale, mais 
également en direction du Locle avec la réalisation d’une gare de croisement à la halte du Crêt-du-
Locle. Dans sa partie centrale, le projet comprend également la réalisation d’une nouvelle gare dans 
la région de Cernier pour permettre la desserte du Val-de-Ruz. 
 
Les prestations demandées couvrent les domaines du génie civil ainsi que tous les aspects de 
l’équipement ferroviaire communément appelés Techfer. A cela s’ajoutent la sécurité, la ventilation 
ainsi que tous les domaines du CVSE pour l’équipement des installations, des locaux techniques et 
des gares.  
 
Le projet est décrit dans les dossiers fournis aux soumissionnaires, à savoir le dossier d’avant-projet 
TransRUN de 2011 ainsi que l’étude préliminaire (état 2022). A titre de rappel non exhaustif on peut 
énumérer les ouvrages et les domaines principaux suivants : 

• Quai 5 en gare de Neuchâtel avec aménagement de ses accès 

• Pleine voie et ouvrages entre le quai 5 et le portail sud du tunnel de Chaumont 

• Corrections de voie et nouvelles voies de garage 

• Installations CFF du centre de maintenance VU aux Portes-Rouges avec ses voies d’accès et 
de service, dépôt et installations annexes. Phases provisoires et définitives. 

• Toutes les installations de chantier, tunnels d’accès etc. nécessaires au percement des 
tunnels et à l’évacuation des matériaux. Toutes les installations de chantier nécessaire à la 
réalisation de l’ensemble des ouvrages et de la technique ferroviaire 

• Tunnel de Chaumont avec galerie de service et de secours 

• Traversée du Val-de-Ruz, avec gestion du croisement de toutes les infrastructures existantes 
tels que routes, gazoduc, câbles & lignes électriques, aqueduc, drainages etc. 

• Issues de secours et galerie de service et de secours, y compris les infrastructures annexes 
de sauvetage (réservoir pour lutte incendie, accès pour les organisations feux bleus, …) 

• Gare du Val-de-Ruz, gros-œuvre et second-œuvre avec l’ensemble de ses équipements 
d’accès et CVSE 

• Tunnel de La Vue-des-Alpes avec galerie de service et de secours, y compris éventuels 
compléments d’ouvrage pour le franchissement de zones géologiquement perturbées. 

• Tracé de raccordement jusqu’à l’entrée en gare de La Chaux-de-Fonds avec les ouvrages et 
les assainissements des installations existantes nécessaires 

• Concept de secours et d’évacuation (y.c. analyse de risques) et systèmes de ventilation 

• Équipements de la technique ferroviaire pour la partie « nouvelle ligne » de la ligne directe, 
comprenant entre autres : 

o la voie ferrée (voie sur dalle en souterrain et voie sur ballast hors des tunnels) ; 
o les équipements de traction (rail rigide en tunnel et caténaire classique hors des 

tunnels, postes de distribution, concept de terre général) ; 
o le réseau d’alimentation électrique 50 Hz et les réseaux câblés ; 
o les systèmes de communication (réseau de données, télégestion & contrôle-

commande, radiocommunication et téléphonie mobile) ; 
o les installations de sécurité et le système de conduite des trains ; 

• Remise en état du tracé existant avec aménagement de compensations écologiques ainsi que 
la possibilité d’aménagement d’une voie verte sur tout ou partie du tracé de la ligne existante. 

 
L’objectif du processus consiste à attribuer les prestations de la phase 3 selon SIA 103, c’est à dire 
l’établissement d’un avant-projet, d’un projet de l’ouvrage (projet de construction) ainsi que du dossier 
nécessaire à lancer la procédure de demande d’autorisation de construire (PAP). Conjointement aux 
prestations d’ingénierie, des prestations d’assistance au maître d’ouvrage sont demandées 
notamment pour des questions de planification financière, reporting et plus largement de gestion de 
projet. 
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1.4 Structure de projet 

L’adjudicataire devra être en mesure de traiter l’ensemble des domaines suivants et présenter les 
références nécessaires : 

• Génie civil, structures, tunnels, travaux spéciaux 

• Les aspects liés au domaine ferroviaire tels que : 
o Voie ferrée (voie ballastée et voie sur dalle) ; 
o Ligne de contact (caténaire classique dans les zones en gare et rail de courant en 

tunnel) ; 
o Alimentation électrique de traction (postes de distribution et contrôle-commande) ; 
o Alimentation moyenne et basse tension et réseaux de câbles ; 
o Ventilation et désenfumage ; 
o Systèmes de sécurité pour l’évacuation des personnes se basant sur une analyse 

quantitative des risques (QRA) ; 
o Connaissance des systèmes de télécommunication dans le domaine ferroviaire 

(réseaux fixe et mobiles GSM-R, Polycom ainsi que GSM Public/UMTS) ; 
o Connaissance des systèmes de signalisation et de conduite des trains (type ETCS L1 

et/ou ETCS L2) ; 
o Accès au chemin de fer ; 

• Une analyse de risques sur l’ensemble du projet et pour ses différentes phases 

• Pour l’aménagement des gares : 
o Signalétique et marquage des quais, système d’information des clients 
o Tous les domaines du CVSE 
o Conception gros-œuvre et second-œuvre 

• Pour l’intégration des ouvrages :  
o Etudes d’architecte-paysagiste pour la configuration des infrastructures visibles en 

prenant en compte le contexte urbain et paysager.  
 
La partie en surface de l’aménagement de la gare du Val-de-Ruz n’est pas comprise dans cette 
démarche et sera traitée dans un mandat séparé. 

 
 
La coordination de tous les spécialistes au sein du groupement sera effectuée par le pilote du 
groupement et son remplaçant, chacun ayant des connaissances du domaine du génie civil et/ou de 
la technique ferroviaire. Chacun des deux doit avoir des connaissances et de l’expérience dans le 
domaine de l’autre, de manière à pouvoir se remplacer en cas d’absences. 
Des prestations de AMO (Assistance au Maître d’ouvrage) seront également demandées. 
L’adjudicataire devra être en mesure de fournir les prestations de gestion pour les besoins internes du 
MO, comme la rédaction et la mise à jour de reportings, de bases de données ou encore de 
planifications financières. 
Le pilote du groupement, son adjoint et l’AMO représenteront le groupement auprès de la direction du 
projet et seront présents lors des séances de coordination et de gestion du mandat. 
 
Les domaines suivants sont traités par des mandats indépendants et devront faire l’objet de 
coordination : 

• Etudes d’impact sur l’environnement 

• Systèmes de télécommunication (réseau fixe et radiocommunication pour GSM-R, Polycom & 
Public Provider) 

• Installations de sécurité et système de contrôle des trains 

• Géologue et hydrogéologue 

• Géomètre 

• Architecte (pour la gare du Val-de-Ruz) 
 
Toute l’infrastructure (génie civil & technique ferroviaire) sera dimensionnée selon les normes en 
vigueur en Suisse et d’après les standards CFF. Une connaissance parfaite de ces normes et 
standards est nécessaire. 
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L’élaboration du dossier d’avant-projet (phase 31) devra être telle qu’elle soit compatible avec la 
méthode de travail avec modélisation des informations d’une construction (BIM) pour les phases 
suivantes du projet. 
 
La langue officielle du projet est le français. La maîtrise de l’allemand pour permettre une coordination 
avec les différents services des CFF impliqués est toutefois nécessaire. 
 
 

1.5 Délais 

 Phase partielle De À 

22 Finalisation de l’étude préliminaire 01.08.2022 30.11.2022 

31 Avant-projet 01.12.2022 31.12.2024 

32 Projet de l'ouvrage (projet de 
construction) 

Début 2025  2027 

33 Dossier de la mise à l’enquête/PAP Début 2026 Mi-2027 

 
Les délais sont déterminés sur la base de l’état actuel du projet et ont une valeur indicative. Ils 
peuvent évoluer en fonction de l’avancement du projet. 

1.6 Projets connexes 

L’étendue géographique du projet implique le voisinage et nécessite de coordonner la planification 
des travaux avec de nombreux autres projets. La liste ci-dessous n’est pas exhaustive mais rappelle 
les principaux projets concernés : 

• Aménagement de la gare de Neuchâtel pour répondre aux besoins en capacité à moyen et 
long terme 

• Nouvelle passerelle des Fahys avec accès direct aux quais en gare de Neuchâtel (en cours 
de planification) 

• Aménagement des interfaces publiques autour de la gare du Val-de-Ruz (plateforme 
intermodale) 

• Maintenance et amélioration de l’infrastructure ferroviaire de la ligne du Pied du Jura dans la 
région concernée (alimentation de traction, renouvellement de la ligne de contact en gare de 
Neuchâtel, augmentation des vitesses, …) 

• Raccordement entre Corcelles-Peseux et Bôle (projet cantonal inscrit dans le cadre du 
programme de Mobilité 2030) 

• … 
 
De plus, d’autres projets régionaux, ferroviaires ou non, peuvent avoir des interfaces avec le projet 
d’infrastructure de la nouvelle ligne directe Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds (Ligne Directe NE-CF). 
 

1.7 Coûts d’investissement 

D’après le message relatif à l’étape d’aménagement 2035 du programme de développement 
stratégique de l’infrastructure ferroviaire PRODES, base de prix 12/2014, précision +/- 30%), les coûts 
de construction totaux s’élèvent à : 

• environ 950 Millions de CHF avec une tolérance de +/-30% (part cantonale non comprise). 
 
Ces coûts sont donnés ici à titre d’information. Les coûts finaux dépendront de la variante qui sera 
finalement retenue pour l’avant-projet. Les modifications de ces valeurs n’ont aucune répercussion sur 
l’honoraire proposé dans l’offre. Les devis détaillés par corps de métier se trouvent dans les études 
préliminaires qui seront jointes au dossier d’appel d’offres.  
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2. Volume de prestations 

2.1 Détermination du volume d’heures 

Le volume d’heures nécessaire à l’accomplissement du mandat est déterminé par le maître d’ouvrage 
et sera communiqué dans les documents d’appel d’offres. 
A titre indicatif, voici une estimation des volumes : 

• Phase 31 Avant-projet :       49'000 Heures 

• Phase 32 Projet de l’ouvrage :      79'000 Heures 

• Phase 33 Dossier pour la procédure de demande d’autorisation : 40'000 Heures 
 
Les prestations seront facturées mensuellement sur la base d’un relevé des heures effectives. 
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3. Déroulement de la procédure d’appel d’offres 

Par cette annonce préalable, l’adjudicateur souhaite donner aux potentiels candidats la possibilité de 
s’organiser afin de réunir les compétences et les forces de travail nécessaires pour répondre à l’appel 
d’offres, ceci sans la contrainte des délais limités imposés dans la procédure. La procédure d’appel 
d’offres sera ouverte au cours du deuxième trimestre de 2022. 
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4. Annexes 

La présentation en annexe contient : 

- Une introduction avec chronologie des projets et une rétrospective du projet TransRUN de 
2011 ; 

- Une description du projet de la Ligne Directe NE-CF ; 

- L’état actuel de l’étude préliminaire en cours avec sa structure et ses objectifs. 
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1. Introduction
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1.1. Chronologie des projets

4

Avant-projet TransRUN de 2011:
- Projet cantonal soutenu par les CFF (financement par le canton NE 

et la société anonyme d’étude TRANSRUN)
- Abandon du projet en 2012 suite au résultat négatif de la votation 

populaire cantonale, repris ensuite dans la stratégie Neuchâtel 
Mobilité 2030 acceptée en février 2016

PRODES horizon 2035:
- Le Parlement fédéral a inscrit la nouvelle ligne directe NE – CF 

dans l’étape d’aménagement 2035
- L’OFT a mandaté les CFF pour réaliser une étude préliminaire
- Remise de l'étude préliminaire fin 2022 (version intermédiaire livrée 09.21)

CFF • Infrastructure • I-AEP-PJM-RWT • Ligne Directe NE-CF  • Février 2022



1.2. Rétrospective : projet TransRUN (état 2011)

5

Le tracé du TransRUN de 2012 prévoyait une
liaison directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, avec une nouvelle gare semi-enterrée à
Cernier, diminuant le parcours actuel et le temps
de trajet de moitié, avec des portails à Neuchâtel
(pont du Mail), Engollon (au Sud de la piscine
éponyme), Cernier et La Chaux-de-Fonds (Bas-
du-Reymond). Une partie de la traversée du Val-
de-Ruz était prévue en surface.
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1.2. Rétrospective : projet TransRUN (état 2011)
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Le design de l'infrastructure prévoyait
un tunnel ferroviaire à simple voie et une
galerie de service et d'évacuation reliés
l’un à l’autre par des rameaux de
communication situés tous les 500 m,
la partie médiane de ces rameaux
servant également de niche technique
pour accueillir les équipements
nécessaires au fonctionnement du
tunnel ferroviaire.
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2. Description du projet 
«Ligne directe NE-CF»
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2.1. Tracés ferroviaires actuel et futur
Vue schématique

8

Tracé en tranchée couverte

Tracé en 
tunnel

Gare du Val-de-Ruz en 
tranchée, à 
ciel ouvert

CFF • Infrastructure • I-AEP-PJM-RWT • Ligne Directe NE-CF  • Février 2022
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2.1.  Tracés ferroviaires actuel et futur
Vue en plan

9

Variante TransRUN Évolution (49%o)
Variante Contournement (43,4%o)
Variante Contournement bis (40%o)
Ligne existante
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2.1.  Tracés actuel et futur
Profil longitudinal des variantes en cours d’étude selon la déclivité (représentation schématique)

10

Variante 0 (base TransRUN) & 5.1 (TransRUN Evolution)  Déclivité max 49 ‰  (Vmax 105 km/h)
Variante 1 Déclivité max 45 ‰  (Vmax 110 km/h)
Variantes 2 & 3 Déclivité max 40 ‰  (Vmax 120 km/h)
Variantes 5.2 (Contournement) Déclivité max 43.4 ‰  (Vmax 110 km/h)
Variantes 5.3 (Contournement bis) Déclivité max 40 ‰  (Vmax 120 km/h)
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Palier prolongé à 10‰ à Cernier

10‰

2.2.  Solutions de détentes

11

Les CFF sont en train d’étudier des solutions qui puissent fiabiliser 
l’exploitation. Celles-ci peuvent être considérées comme modules à 
approfondir et seront, si jugé nécessaire, intégrées au mandat initial.

• Palier prolongé à 10‰ après la zone médiane du Val-de-Ruz

• Mutualisation et/ou augmentation des vitesses d’entrée et de sortie en 
gare de Neuchâtel et/ou de La Chaux-de-Fonds

Modules de mutualisation

CernierNeuchâtel
La Chaux-
de-Fonds

Potentiel en surface 
environ 200 m

Potentiel en surface 
environ 1 km

CFF • Infrastructure • I-AEP-PJM-RWT • Ligne Directe NE-CF  • Février 2022



2.3. Prochaines étapes

Définition du tracé Infrastructure à construire
sur la base d’une approche systémique et d’une 
évaluation des coûts de construction et des coûts de 
cycle de vie.

Vérification de la capacité d’exploitation de la ligne
en approfondissant les aspects règlementaires et les 
exigences techniques du matériel roulant.

Sondages géologiques
permettant de récolter de précieuses informations sur certaines 
portions du tracé.

Finalisation de l’étude 
préliminaire

12

Début de l’avant-projet

CFF • Infrastructure • I-AEP-PJM-RWT • Ligne Directe NE-CF  • Février 2022
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3. Structure actuelle 
de projet
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3.1. Structure de l’étude préliminaire Ligne directe NE-CF

14

L'étude préliminaire est actuellement en cours et sera finalisée d’ici la fin 
2022. Elle est divisée en cinq paquets comprenant les aspects suivants:

1. Conformité des pentes et du matériel roulant

2. Développement de l’infrastructure liée à la ligne

3. Impact sur le fonctionnement & la gestion de l’interface en gare de 
Neuchâtel (flux piétonniers, raccordements aux installations 
existantes, projets futurs, …)

4. Analyse de continuité de liaisons de la Ligne Directe NE-CF avec 
l’Arc lémanique

5. Variante avec tracé en souterrain dans la totalité du Val-de-Ruz
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3.2. Objectifs des paquets du projet
Paquet n° 1 «Conformité des pentes et du matériel roulant»

15

Selon mandat de l'OFT, les objectifs sont de:

- Vérifier la compatibilité avec les conditions d’approbation technique 
du matériel roulant et la faisabilité de l’offre pour du matériel roulant 
classique de type «Flirt» ou équivalent.

- Le cas échéant, définition des caractéristiques spécifiques d’un 
matériel roulant particulier.

Des résultats seront livrés au début de l’été 2022 confirmant la 
capacité à exploiter la ligne (compatibilité avec le concept d’offre et le 
tracé d’infrastructure).
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3.2. Objectifs des paquets du projet
Paquet n° 2 «Développement de l’infrastructure liée à la ligne» 

16

Les objectifs de ce paquet sont de :

- Vérifier la validité des bases du projet TransRUN

- Déterminer les influences de l’évolution normative de l’infrastructure

- Déterminer les influences de l’évolution technologique

- Définir des axes d’optimisation du projet et en diminuer les risques

- Vérifier les coûts et si nécessaire réaliser une nouvelle estimation

- Mener des réflexions sur les aspects environnementaux ainsi 
que sur les possibles solutions pour les installations de chantier
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3.2. Objectifs des paquets du projet
Paquet n° 3 «Impacts de la Ligne Directe en gare de Neuchâtel»
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Objectifs:

– Déterminer l’impact de la Ligne Directe NE-CF sur le 
fonctionnement de la gare de Neuchâtel en termes de flux & 
sécurité des voyageurs

– Assurer la compatibilité future de la gare avec une augmentation de 
la capacité de la ligne du Pied du Jura (horizon 2037-2040)
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3.2. Objectifs des paquets du projet
Paquet n° 4 «Analyse de compatibilité ascendante en direction de l’Arc lémanique»
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Objectifs:

– Vérifier la compatibilité de l’infrastructure de la nouvelle Ligne 
Directe NE-CF avec une liaison en direction de l’Arc lémanique:

– En fonction d’un horaire futur à confirmer

– En termes d’infrastructures supplémentaires générées
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3.2. Objectifs des paquets du projet
Paquet n° 5 «Variante tracé en souterrain dans le Val-de-Ruz»
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Objectifs:

– Définir un tracé sur la partie médiane dans le Val-de-Ruz 
qui soit entièrement en souterrain

– Inclure la gare du Val-de-Ruz dans le projet, également 
en tranchée à ciel ouvert
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Construisons ensemble la mobilité 
de demain du canton de Neuchâtel
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