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1. Vertragsgegenstand

Die SBB AG Ubertragt der Firma alle Leistungen fir die Projektierung und Realisierung des
Projekts Buchs SG (Rheincity Stid) insbesondere

- die Planung inkl. Bereinigung des Wettbewerbsprojekts, Stand Vorprojekt

- Erarbeitung der Baugesuchsunterlagen und Einreichung der Baubewilligung inkl.
Auflagenbereinigung

- die Ausschreibung und Koordination aller Subunternehmerleistungen
- das Ausfuhrungsprojekt

- die Arealbereitstellung und -erschliessung inkl. notwendige Abbriiche von
Bestandesbauten und Anlagen

- die Ausflihrung
- die Integralen Tests und Schlussabnahme inkl. Mangelbehebung

- die Koordination samtlicher Mieterausbauten und Nachbarprojekte an der Schnittstelle
zum vorliegenden Vertrag

- Instandsetzung allfélliger, heute auf dem Areal bestehender, im Rahmen der Bauarbeiten
beschadigten Bauten und Anlagen

- die Anwendung der Methode Building Information Modeling (fortan «BIM»)

d. h. alle Planungs- und Bauleistungen sowie Hilfs- und Nebenleistungen, die fur die
Planung, die Bauvorbereitung und die schllisselfertige, betriebsbereite Erstellung des
Bauwerkes (inkl. Auflagenerfiillung aus der Baubewilligung, Erwirkung der Baufreigabe,
Einholen weiterer erforderlicher Bewilligungen sowie Erfillung aller behdérdlichen Vorschriften
etc.) notwendig sind.

Der Grundausbau hat so zu erfolgen, dass parallel dazu Mieter-/Kauferausbauten realisiert
werden konnen, welche die optimale Vermietbarkeit des Bauwerks gewahrleisten.

Die Firma sorgt dafir, dass bei der SBB AG keine nicht brancheniblichen Kosten fur den
spateren Betrieb und Unterhalt des Bauwerkes anfallen.

Die Firma koordiniert alle Schnittstellen, namentlich zu den Fachdiensten der SBB AG, sowie
zu den Mieter- und Nutzerausbauten und Nachbarprojekten wahrend der gesamten
Vertragsdauer bis ---- Monate nach Schlussabnahme des Werks.

Die Firma leistet der SBB AG fir sich und die von ihr Beauftragten, Subunternehmer und
Lieferanten eine umfassende Zusicherung fur fachgemasse, den Anforderungen der
Bauherrschaft entsprechende und zeitgerechte Vertragsausfihrung, fir die technische
Funktionstiichtigkeit des geschuldeten Werkes sowie fir die Verwendung und Vertraglichkeit
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von geeigneten Baumaterialien namentlich in konstruktiver, ékologischer und
bauphysikalischer Hinsicht.

Die Firma tbernimmt flr den Inhalt der Submissionsunterlagen die volle Verantwortung. Sie
hat die Plane, Beschriebe, Konzepte und anderen Teile der Submissionsunterlagen aufgrund
ihrer vorausgesetzten Fachkenntnisse und Erfahrung geprift und vor Unterzeichnung des
vorliegenden Vertrages mit der SBB AG alle Luicken, Widerspruche und anderen
Unstimmigkeiten bereinigt. Dasselbe qilt fiir die BIM-Arbeitsergebnisse.

2. Vertragsbestandteile und deren Rangordnung

Der Vertrag setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:

a) der vorliegenden Vertragsurkunde samt Anhangen gemass entsprechender Ziffer;

b) den Bereinigungsresultaten vom ----- zu Angebot und Ausschreibungsunterlagen;

c) dem Angebot der Firma vom ----- bestehend aus folgenden Unterlagen:

- den von der Firma erstellten Unterlagen zum Angebot gemass separatem Verzeichnis

- dem ausgefillten Leistungsverzeichnis, der Bau- oder Anlagebeschreibung

d) samtliche in den Ausschreibungsunterlagen enthaltenen Grundlagen der SBB AG
insbesondere bestehend aus:

- dem funktionalen Anforderungsbeschrieb

- den ubrigen technischen Spezifikationen inkl. BIM-Handbuch (inkl. BIM-Lastenheft);

e) den nachfolgenden Allgemeinen Vertragsbedingungen:

- der Norm SIA 118 "Aligemeine Bedingungen fir Bauarbeiten" (Deutsche Ausgabe 2013);

f) den nachfolgenden allgemeinen Bedingungen Bau (ABB) zu besonderen Fachgebieten,
welche die Norm SIA 118 erganzen, ihr jedoch nicht vorgehen (Bestimmungen, welche
den Vorrang dieser Normen vor der Norm SIA 118 erklaren, werden wegbedungen):

- den ABB SIA 118/--—;

- der Norm SIA 414 "Masstoleranzen im Bauwesen" (deutsche Ausgabe 1980), Ziffer 4,
"Vereinbarung Uber Kontrollen und Abnahme";

- der Empfehlung SIA 414-2 ,Masstoleranzen im Hochbau®;
g) den ubrigen Normen, Empfehlungen und Richtlinien des SIA und weiterer Fachverbande,

soweit sie den Stand der anerkannten Regeln der Baukunde im Zeitpunkt der
Ausschreibung wiedergeben.
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Widersprechen sich einzelne Vertragsbestandteile, so bestimmt sich ihr Rang nach der
Einordnung in die vorstehenden Buchstaben. Bei Widerspruchen zwischen den zu den
einzelnen Vertragsbestandteilen zusammengefassten Dokumenten geht das zeitlich spatere
Dokument dem friiheren vor. Abweichungen von den Ausschreibungsunterlagen gelten nur,
soweit sie in den Bereinigungsresultaten aufgeflihrt sind.

Rechtliche und kommerzielle Vertragsbedingungen der Firma (AGB usw.) gelten nur, soweit
sie im vorliegenden Vertrag (,Besondere Vereinbarungen®) ausdricklich aufgefihrt werden.

Verweise auf Vertragsbedingungen der Firma in ihrem Angebot, in den Beilagen zum
Angebot oder in einem Bestatigungsschreiben sind unbeachtlich.

3. Vergiitung

3.1. Feste Vergiitung

Die Vergltung erfolgt pauschal.

Werkpreis pauschal netto CHF 0.00
Budgetpositionen CHF 0.00
Optionen CHF 0.00
Total Werkpreis netto CHF 0.00
zuzuglich jeweils gultiger MWST CHF 0.00
Total Werkpreis brutto CHF 0.00

Ein Rabatt von --% ist im Werkpreis (netto) bertcksichtigt; dieser gilt auch fir Nachtrage.

Alle Leistungen, die fur die Projektierung und Realisierung des kompletten, schlisselfertigen
und betriebsbereiten Werks notwendig sind und die nicht explizit ausgenommen sind,
unabhangig ob sie im Einzelnen spezifiziert sind oder nicht, gelten als in der festen
Vergutung eingerechnet. Das gilt auch fur alle Leistungen im Zusammenhang mit der
Methode BIM.

3.2. Teuerung

Es wird keine Teuerungsabrechnung vorgenommen.

3.3. Subventionen

Samtliche von Bund, Kanton, Gemeinde und anderen Stellen zugesicherten Subventionen
und Kostenbeteiligungen (z.B. Minergie) gehen an die SBB AG und werden nicht an den
Werkpreis angerechnet. Die erforderlichen Unterlagen und Gesuche sind durch die Firma
rechtzeitig zu erstellen und innert drei Monaten nach Bezug der Bauten der SBB AG zur
Prifung vorzulegen. Die dazu nétigen Aufwendungen sind im Werkpreis enthalten.
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4. Zahlungsmodalitaten

4.1. Rechnungsstellung

Samtliche Rechnungen missen sich auf die im Vertrag festgelegten Grundlagen beziehen
und sind durch Gberprifbare Aufstellungen der erbrachten Leistungen zu dokumentieren. Die
MWST ist offen auszuweisen. Die Rechnungen missen die auf Seite 2 dieses Vertrages auf-
gefuhrten Angaben (,Zusatzinformationen / auf jeder Rechnung und im schriftlichen Verkehr
anzugeben®) sowie die MWST-Nummer der Firma enthalten. Zudem muss auf jeder
Rechnung angegeben werden, wohin die SBB AG die Zahlungen mit befreiender Wirkung
leisten kann.

Die Rechnungen der Firma sind ausschliesslich zuhanden folgender Rechnungsadresse
auszustellen:

Schweizerische Bundesbahnen SBB
Kreditoren Immobilien

Poststrasse 6

3000 Bern 65

Schweiz

Die Originalrechnungen sind an vorstehende Adresse zu senden. Eine Kopie der Rechnung
ist zudem an folgende Adresse zu senden:

Genugen die Rechnungen diesen Anforderungen nicht, werden sie zwecks Korrektur
zurtickgewiesen. Die Zahlungsfrist verschiebt sich entsprechend.

Die Firma erklart sich bereit, auf Wunsch der SBB AG die Bestell- und
Abrechnungsverfahren kunftig elektronisch abzuwickeln. Deren Einfuhrung und die
technische Umsetzung werden friihzeitig abgesprochen. Die elektronischen Rechnungen
muissen vom ERP — System der Firma via einen Service Provider (PostFinance, Conextrade
usw.) digital signiert und nach Vorgaben der SBB AG versendet werden. Die SBB AG
akzeptiert keine PDF Rechnungen als elektronische Rechnungen.

4.2. Zahlungsplan

Die Héhe und Falligkeit der Teilzahlungen des Werkpreises gehen aus beiliegendem
Zahlungsplan (Anhang 3) hervor. Der Zahlungsplan ist leistungsbezogen und die
Rechnungsstellung erfolgt entsprechend dem tatsachlichen Baufortschritt resp. bei
vollstandiger Erreichung des jeweiligen Meilensteins. Die Zahlungstermine im Zahlungsplan
sind periodisch, mindestens jedoch vor jeder Teilzahlung auf Ubereinstimmung mit der
aktuellen Leistungssituation zu Uberprifen und allenfalls anzupassen. Auch ausgefiihrte
Projektanderungen (Mehr-/Minderkosten) fihren gegebenenfalls zu einer entsprechenden
Anpassung des Zahlungsplans.

Die unter Ziff. 5 vereinbarten Termine sind von einer allfalligen Anpassung des
Zahlungsplans nicht beriihrt und sind vollumfanglich einzuhalten.
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Auf den Zeitpunkt der Schlussabnahme des Werkes werden 90% des Werkpreises fallig.

4.3. Zahlungsfristen / Falligkeit

Die Firma stellt gemass Zahlungsplan, frihestens aber nach Erreichen des jeweiligen
Meilensteins (siehe Ziff. 4.2.) ihre Leistungen in Rechnung. Vor Erreichung des jeweiligen
Meilensteins gestellte Rechnungen werden zurtickgewiesen.

Rechnungen bzw. Teilrechnungen werden mit Eingang bei der bezeichneten Adresse fallig
(vorbehaltlich Beanstandung durch die SBB AG und der Prifungsfrist bei der
Schlussabrechnung).

Die SBB AG leistet fallige Zahlungen innerhalb von 30 Tagen.

Die Schlusszahlung wird innerhalb von 60 Tagen nach erfolgter Schlussabnahme des Werks
mit der Schlussabrechnung in Rechnung gestellt. Sie wird 30 Tage nach Prifung und
Genehmigung der Schlussabrechnung sowie nach Vorliegen der durch die SBB AG
genehmigten Schlussdokumentation gemass Ziff. 12.3 zur Zahlung fallig.

4.4. Priifungs- und Genehmigungsfrist fiir die Schlussabrechnung

Die Frist fur die Prifung und Genehmigung der Schlussabrechnung betragt 30 Tage nach
Eingang der Rechnung bei der bezeichneten Adresse (vorbehaltlich Beanstandung durch die
SBB AG).

4.5. Direktzahlungsrecht der SBB AG

Bei Zahlungsschwierigkeiten der Firma oder bei schwerwiegenden Differenzen zwischen der
Firma und von ihr beauftragten Dritten oder der SBB AG kann letztere nach vorheriger

Anhérung der Beteiligten und gegen glltige Rechnungsstellung, die beauftragten Dritten
direkt bezahlen oder den Betrag hinterlegen, beides mit befreiender Wirkung.

5. Termine

5.1. Verfalltermine

Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so gerat sie ohne Weiteres in Verzug:

Bewilligungsfahiges Baugesuch Termin
Abnahme Grundausbau fiir Mieterausbau Erdgeschoss Termin
Schlussabnahme Termin

Die Einhaltung dieser Termine wird von der Firma auch unter Berlcksichtigung von
moglicherweise wahrend der Realisierungsphase auftretenden ungtinstigen
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Witterungsverhaltnissen (wie z.B. Regen, Wind, Schneefall, Eisbildung oder Frost) garantiert.
Diesbezugliche Fristerstreckungen sind in jedem Falle ausgeschlossen.
5.2. Durch Mahnung Verzug begriindende Termine

Halt die Firma folgende Termine nicht ein, so wird sie von der SBB AG gemahnt und in
Verzug gesetzt:

----- Termin

5.3. Konventionalstrafe auslosende Termine

Halt die Firma folgende Verfalltermine nicht ein, so schuldet sie pro Kalendertag Verspatung
zusatzlich folgende Konventionalstrafe:

Beschreibung Termin / Meilensteine Konventionalstrafe in
CHF (exkl. MWST)

Abnahme Grundausbau fir
Mieterausbau Erdgeschoss

Schlussabnahme

Die Konventionalstrafe betragt insgesamt hochstens 10% der gesamten Vergltung.

Die Bezahlung der Konventionalstrafe befreit die Firma nicht von den anderen vertraglichen
Verpflichtungen und ist auch dann geschuldet, wenn die Leistungen vorbehaltlos
abgenommen werden. Daruber hinaus kann die SBB AG den ihr entstandenen Schaden
geltend machen, sofern die Firma nicht beweist, dass sie keinerlei Verschulden trifft. Die
Konventionalstrafe wird auf einen allfallig zu leistenden Schadenersatz angerechnet.

Die SBB AG ist berechtigt, die Konventionalstrafe mit der Vergltung zu verrechnen.

Die Konventionalstrafe ist fur jeden nicht eingehaltenen Termin (kumulativ) geschuldet.

Sofern die Termine im gegenseitigen Einvernehmen verschoben werden, gilt dies
entsprechend auch fir die Konventionalstrafe.
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6. Anderungswesen

6.1. Anderungsrecht

Die SBB AG ist berechtigt, jederzeit Anderungen gegeniiber der in den Vertragsunterlagen
festgelegten Ausfiihrung zu verlangen.

Von der SBB AG gewilinschte Projektanderungen muissen der Firma mdglichst friihzeitig
schriftlich mitgeteilt werden. Alle durch solche Projektanderungen verursachten Mehr- oder
Minderkosten bewirken eine Anpassung des Werkpreises. Als Projektanderung gelten auch
Mieter- oder Spezialausbauten.

6.2. Projektbedingte Anderungen

Projektbedingte, also technisch notwendige oder behdérdlich geforderte Anderungen, die in
diesem Vertrag und seinen Beilagen nicht ausdricklich enthalten sind, jedoch sinngemass
zum Leistungsumfang dieses Vertrages gehdren, sind Sache der Firma und bewirken keine
Anpassung des Werkpreises (vgl. Vollstandigkeitsklausel in Ziff. 1 und 3.1).

6.3. Projektanderungsverfahren und Vergiitung
6.3.1. Projektanderungsverfahren

Projektanderungen mussen in jedem Fall vor der Ausfihrung durch die SBB AG schriftlich
genehmigt werden. Mehrkosten infolge von nicht genehmigten Projekténderungen tragt
alleine die Firma.

Die Firma hat bei Anderungsbegehren der SBB AG bzw. bei eigenen Anderungs-
vorschlagen, der SBB AG rechtzeitig und kostenlos eine schriftliche Pauschalofferte zu
unterbreiten, welche alle Termin- und Bewilligungsfolgen sowie samtliche Bau-, Planungs-
und Nebenkosten enthalt. Reduzierte oder entfallende Positionen sind in der
Anderungsofferte als Minderkosten zu bertlicksichtigen. Die Firma hat in der Offerte das
Mengengertst offen zu legen und die Mengenanderungen offen auszuweisen. Die
Pauschalofferte ist auf derselben Preisbasis zu erstellen wie der Grundauftrag (Basis bilden
die von der Firma aufgrund der bisherigen Planung erstellten Mengenausziige bzw. -
geruste). Ist die Preisbasis im Grundauftrag (Urkalkulation) nicht vorhanden oder nicht
anwendbar, sind der Pauschalofferte der Firma auf Wunsch der SBB AG flir deren
Beurteilung pro Arbeitsgattung drei Konkurrenzofferten von Beauftragten, Subunternehmern
und Lieferanten beizulegen.

Die Kontroll- und Genehmigungsfrist fir Projektanderungen dauert maximal 30 Arbeitstage.
Bei komplexen Sachverhalten, die eine vertiefte Abklarung bedingen, ist die SBB AG
berechtigt, die Kontroll- und Genehmigungsfrist auf maximal 50 Arbeitstage zu erhéhen.

Verlangt die SBB AG ausdricklich statt der Erstellung einer Pauschalofferte vorerst lediglich

eine Kostenschatzung von +/- 15%, so ist diese durch die Firma ebenfalls kostenlos zu
erbringen.
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Verzichtet die SBB AG auf die Ausfiihrung der von ihr ausgelésten Anderung, so hat die
Firma nur Anspruch auf Vergutung der Aufwendungen fiir die Ausarbeitung der Offerte bzw.
den in diesem Zusammenhang erarbeiteten Studien, Varianten oder Vergleichsrechnungen.
Die Vergiitung ist in diesem Fall auf maximal XY% der Anderungskosten beschrankt.

Entsteht zwischen den Parteien ein Streit tUber die Frage, ob es sich um eine Projekt-
anderung handelt, oder Uber die Vergltung von Projektanderungen, so darf die Firma
deswegen die von der SBB AG verlangten Leistungen nicht verweigern und die Arbeiten
nicht unterbrechen oder einstellen. Die Parteien verpflichten sich indessen, Uber streitige
Fragen zu verhandeln. Kommt im Einzelfall keine Einigung zustande, so verpflichten sich die
Parteien, einen allfalligen Rechtsstreit erst nach Beendigung des Bauwerkes auszutragen.

Die SBB AG hat das Recht, die Projektanderungen durch Dritte ausflihren zu lassen. Die
Firma verpflichtet sich, die Koordination der Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten
zu Ubernehmen. Der Koordinationszuschlag betragt in einem solchen Fall XY% der
Vergutung fur die Projektanderung.

6.3.2. Vergltung bei Projektanderungen

Die pauschal zu offerierenden Honorare, Nebenkosten und Risikoentschadigungen der
Firma, ihrer Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten durfen fur die Planung und
Ausfihrung der Anderung gesamthaft in keinem Fall XY% der Anderungskosten Ubersteigen.
Basis der Honorarberechnungen bildet dabei die Differenz zwischen Mehr- und
Minderkosten (exkl. Honoraranteil).

Fir die einzelnen Fachbereiche gelten die folgenden, in Prozenten der Anderungskosten
ausgedrickten maximalen Honorare:

Fachbereiche %-Angaben

Architektur

Bauingenieur

Heizung, Liftung, Klima/Kalte und Sanitar

Elektro

Spezialisten (Bauphysiker, etc.)

TU-Honorar bei Ausfuhrung (Leistung, Risiko, etc.)
Nebenkosten

Die Entschadigung fir die tatsachlich erbrachten Planerleistungen geht aus obiger Tabelle
hervor und ist in diesem Fall auf diese beschrankt.
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6.4. Bestimmung der Optionen

Die Firma ist dafiir verantwortlich, friihzeitig die Entscheidung tber die Ausflihrung von
offenen Optionen einzufordern, ansonsten sie die aus verspateter Auslésung von Optionen
entstehenden Mehrkosten und Terminverzégerungen selber zu tragen hat.

6.5. Im Vertrag enthaltene noch nicht bestimmte Leistungen

Far im Vertrag enthaltene, in Art und/oder Umfang aber noch nicht bestimmte Leistungen
werden ,Budgetpreise® vereinbart. Diese enthalten samtliche vorhersehbaren Bauleistungen,
Neben- und Vorleistungen der Firma, ihrer Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten.
Die Offertstellung und die Abrechnung der Nebenkosten und Risikoentschadigungen der
Firma erfolgen gemass den fir die Projektanderungen festgelegten Vorgaben. Diese
,Budgetpositionen” sind offen abzurechnen. Die Firma hat rechtzeitig die Mitwirkung der SBB
AG flr die Auswahl der Leistungen sicherzustellen.

6.6. Wahl von alternativen Produkten

Die in den Unterlagen beschriebenen Produkte- und Markenbezeichnungen gelten bezlglich
Qualitat als Mindeststandard, der bei der Ausfiihrung nicht unterschritten werden darf. Andert
die Firma die vorgegebenen Produkte, hat sie rechtzeitig zu Handen der SBB AG den
qualitativen Nachweis (inkl. Kostenvergleich) zu erbringen, dass sie gleichwertig sind. Die
SBB AG trifft vor der Ausflihrung schriftlich den definitiven Entscheid, welches Produkt zur
Anwendung kommt. Mehrkosten werden nicht vergutet.

Die SBB AG behalt sich vor, der Firma die Lieferkonditionen sowie die von ihr zu
bericksichtigenden Lieferanten fir die nachfolgend aufgefiihrten Produkte bzw. Positionen
vorzugeben:

- BKB Position 253 (Waschmaschine, Tumbler)

- BKP Position 258 (Klichengerate)

BKP Position 275 (Schliesssysteme)

- BKP Position 235 (Zutrittskontrollsysteme)

Die SBB AG meldet der Firma diese Vorgaben so friih wie mdglich.

Die Firma verpflichtet sich diesfalls, bei der Planung die entsprechenden Produkte zu
verwenden und mit den Lieferanten der SBB AG entsprechende Subunternehmervertrage zu
den mit der SBB AG vereinbarten Konditionen (Preis, Lieferung etc.) abzuschliessen. Die

Firma haftet der SBB AG gegendiber fir die Leistungen dieser Lieferanten, wie fir ihre
Ubrigen Subunternehmer auch.
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7. Rechte und Pflichten der SBB AG

7.1. Kontrollrecht auf der Baustelle

Der SBB AG steht das Recht zu, den Baufortschritt und die Bauausfiihrung jederzeit zu
kontrollieren oder kontrollieren zu lassen. Die Firma ist zur Auskunft verpflichtet. Die
Kontrolle, insbesondere durch die QM — Fachstelle, befreit die Firma nicht von ihren Pflichten
und Aufgaben und von der Haftung fir Mangel, selbst wenn diese bei einer wirksamen
Uberwachung durch die SBB AG hatten vermieden werden kénnen.

7.2. Einsichtsrecht

Die Parteien vereinbaren ein Einsichtsrecht in die Kalkulation der Preise gemass dem ent-
sprechenden Anhang 4.

7.3. Servicevertrage, Vetorechte der SBB AG

Fir Bauteile, wie Fassaden und Flachdacher, sowie Anlagen und Apparate, welche Service-
und Unterhaltsarbeiten durch spezialisierte Firmen bendtigen, sind vor Auftragsvergabe der
SBB AG ein Offertvergleich mit Vergabeantrag entsprechend den Anforderungen der SBB
AG und samtliche daraus entstehenden Kostenfolgen bzw. die Vertragsentwiirfe flr
Wartung, Service und Unterhalt zur Einsicht und Kontrolle vorzulegen.

Die SBB AG behalt sich das Recht vor, aufgrund eigener Kriterien einen anderen als den von
der Firma vorgeschlagenen Unternehmer fiir die Ausflihrung zu bestimmen. Eine durch die
Auslbung des Vetorechts entstehende Kostendifferenz tragt die SBB AG und flhrt zu einer
Anpassung des Pauschalpreises. Auswirkungen auf die Kosten, Qualitat und Termine sind
der SBB AG unverzlglich schriftlich mitzuteilen, ansonsten die Firma sich nicht darauf
berufen kann. Die Verantwortlichkeit der Firma wird durch diese Vetorechte in keiner Weise
vermindert.

7.4. Beizug von Investoren bzw. Verkauf an Dritte

Die SBB AG hat das Recht zur Realisierung des vorliegenden Projekts entweder weitere
Investoren beizuziehen oder die betroffenen Grundstlicke ganz oder teilweise zu veraussern
und das Projekt ganz oder teilweise durch Dritte realisieren zu lassen.

Die Firma verpflichtet sich, ihr Angebot auch gegentiber einem Dritten gelten zu lassen bzw.
sie ist mit einer allfélligen Vertragsibernahme des vorliegenden Vertrags fir den Grund- und

/oder Mieterausbau durch einen Dritten einverstanden.

Die Firma verpflichtete sich Gberdies, einer allfalligen Rlckibertragung des Vertrags vom
Dritten an die SBB AG zu den gleichen Konditionen zuzustimmen.
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7.5. Vorzeitige Vertragsauflosung

Die SBB AG kann jederzeit gegen Vergutung der bereits geleisteten Arbeit und gegen
Vergutung des bestellten Materials, welches die Firma nicht anderweitig verwenden kann,
vom Vertrag zurlicktreten. Allfallige Versicherungsleistungen an die Firma werden von der
Vergltung in Abzug gebracht. Weiterer Schadensersatz sowie Ersatz entgangenen Gewinns
ist nicht geschuldet. Die Rucktrittserklarung ist nur in schriftlicher Form gultig.

Tritt die SBB AG aus wichtigen Grinden, die die Firma zu vertreten hat, vom Vertrag zurick,
so hat die SBB AG Anspruch auf eine Konventionalstrafe in der Hohe von 5% des
Werkpreises inkl. MWST. Ist der Schaden héher, kann sie diesen geltend machen, sofern die
Firma nicht beweist, dass sie kein Verschulden trifft. Die Konventionalstrafe wird auf einen
allfallig zu leistenden Schadenersatz angerechnet.

Mit dem Datum der schriftlichen Rucktrittserklarung der SBB AG an die Firma endet die
Auszahlung von Betragen flr bereits erbrachte Leistungen. Ein allfalliger Saldo zu Gunsten
der Firma wird erst nach abgeschlossener finanzieller Auseinandersetzung zur Zahlung
fallig.

Bei vorzeitiger Vertragsaufldsung ist die Firma verpflichtet, sdmtliche fur die Erflllung dieses
Vertrags notwendigen Unterlagen und EDV-Dateien (inkl. eine vollstandige Dokumentation
allfalliger BIM-Arbeitsergebnisse samt Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, nativen
Daten, Modellen) in fur die SBB AG weiter bearbeitbarer Form im Originalformat
herauszugeben und die mit den Beauftragten, Subunternehmern und Lieferanten
abgeschlossenen Vertrage auf die SBB AG zu Ubertragen. Gleichzeitig werden samtliche
immaterialguter- und lauterkeitsrechtlichen Anspriche am Projekt gemass Ziff. 11.2 an die
SBB AG ubertragen.

Die Firma verpflichtet sich, in die Vertrage mit ihren Beauftragten, Subunternehmern und
Lieferanten die folgende Klausel einzubringen:

L,Der Bauherr hat bei vorzeitiger Auflésung des TU-Vertrags das Recht, anstelle der Firma in
den vorliegenden Vertrag einzutreten. Die der Firma zugestandenen Konditionen gelten auch
fiir den Bauherrn.”

8. Rechte und Pflichten der Firma

8.1. Bauleitung

Die Bauleitung der Firma umfasst in Analogie zu Art. 33ff. der Norm SIA 118 samtliche zur
Abwicklung des Bauvorhabens notwendigen Leistungen, enthalt jedoch abweichend zum
genannten Artikel keine Vertretung des Bauherrn.

Sofern die SBB AG die Oberbauleitung ganz oder teilweise ausibt, wird dadurch die
vertragliche Verantwortung der Firma nicht eingeschrankt.

Der Verkehr mit den Behdrden erfolgt grundsatzlich durch die Firma, soweit nichts anders
vereinbart wird. Die Firma sorgt fur das rechtzeitige Vorliegen behérdlicher Bewilligungen
und Baufreigaben. Die Firma informiert die SBB AG Uber Behdrdenkontakte in Form von
Protokollen und unter Beilage der entsprechenden Dokumente.
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8.2. Beauftragte, Subunternehmer und Lieferanten
8.2.1. Wahl der Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten / Einsichtsrecht

Die Firma legt der SBB AG rechtzeitig eine Liste derjenigen Beauftragten, Subunternehmer
und Lieferanten vor, die sie zur Offertstellung einladen will. Die SBB AG hat das Recht, die
Unternehmerliste zu erganzen oder vorgeschlagene Beauftragte, Subunternehmer und

Lieferanten bei Vorliegen sachlicher Griinde von der Unternehmerliste streichen zu lassen.

Die Firma legt der SBB AG samtliche Vertrage mit inren Beauftragten, Subunternehmern und
Lieferanten jeweils spatestens 30 Tage nach Abschluss zur Einsichtnahme vor. Die darin
vereinbarten Vergutungen muissen nicht offengelegt werden.

8.2.2. Verhaltnis zu Beauftragten, Subunternehmern und Lieferanten

Die Firma verpflichtet sich, alle Bestimmungen dieses Werkvertrags, die zur Wahrung der
Interessen der SBB AG erforderlich sind, in ihren Vertragen mit Beauftragten,
Subunternehmern und Lieferanten zu ibernehmen.

Die Firma haftet fur ihre Lieferanten, Beauftragten und Subunternehmer gemass Art. 101
OR, und zwar in Abanderung von Art. 29 Abs. 5 der SIA Norm 118 auch dann, wenn die SBB
AG die Wahl ausdrucklich genehmigt resp. vorgeschrieben hat.

Die Firma ist verpflichtet, in den Vertragen mit den Beauftragten, Subunternehmern und
Lieferanten ein direktes Forderungsrecht der SBB AG hinsichtlich der vertraglich zu
erbringenden Leistung zu vereinbaren. Dazu hat die Firma folgende Klausel in diese
Vertrage aufzunehmen:

,Der Beauftragte, Subunternehmer und Lieferant hat davon Kenntnis, dass der
Totalunternehmer dem Bauherrn gegeniiber ein direktes Forderungsrecht hinsichtlich der
vom Beauftragten, Subunternehmer und Lieferanten nach Massgabe des vorliegenden
Vertrags zu erbringenden Leistungen eingerdumt hat bzw. einrdumen wird. Der Beauftragte,
Subunternehmer und Lieferant ist mit dieser Regelung einverstanden und anerkennt, dass
der Bauherr (im Sinne von Art. 112 Abs. 2 OR) vom Beauftragten, Subunternehmer und
Lieferanten selbsténdig die Erfiillung des vorliegenden Vertrags verlangen kann.*”

8.3. Bauhandwerkerpfandrecht / Biirgschaft

Die Firma garantiert, dass kein ihr in der Auftragskette nachfolgendes Unternehmen (z.B.
Subunternehmer, Sub-Subunternehmer usw.) veranlasst ist, ein Bauhandwerkerpfandrecht
anzumelden oder die Blrgschaft gemass Art. 839 Abs. 4 ZGB geltend zu machen.

Sofern Bauhandwerkerpfandrechte angemeldet werden, leistet die Firma zur Verhinderung
der provisorischen oder definitiven Eintragung im Grundbuch hinreichende Sicherheit. Eine
entsprechende Sicherheit leistet sie auch, um gesetzliche Birgschaften im Sinne von Art.
839 Abs. 4 ZGB zu verhindern bzw. abzuldsen. Erfolgt die Sicherstellung nicht oder
mangelhaft, ist die SBB AG berechtigt, die Sicherstellung direkt zu veranlassen, unter
Anrechnung auf den Werkpreis. Allfallige Aufwendungen der SBB AG infolge eines geltend
gemachten Bauhandwerkerpfandrechts oder einer gesetzlichen Blrgschaft kbnnen mit dem
Werkpreis verrechnet werden.
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Bei ausbleibender oder mangelhafter Sicherstellung durch die Firma hat die SBB AG
ausserdem das Recht, von der vertraglich vereinbarten Vergutung einen Barrtickbehalt in der
Hohe des (provisorisch oder definitiv) eingetragenen Bauhandwerkerpfandrechts bzw. der
angemeldeten Burgschaft (inkl. 5%Verzinsung) zu tatigen oder alternativ von der Firma eine
abstrakte, unwiderrufliche und auf erstes Verlangen der SBB AG zu zahlende
Leistungsgarantie in entsprechender Héhe (inkl. 5% Verzinsung) zu fordern. Das Recht der
SBB AG erlischt erst, wenn die Firma nachweist, dass das Bauhandwerkerpfandrecht
geldscht wurde und bzw. die durch die einfache Birgschaft abgesicherte Forderung nicht
mehr geschuldet oder verjahrt ist.

Zur Deckung der internen Aufwendungen der SBB AG schuldet die Firma der SBB AG flr
jedes angemeldete Bauhandwerkerpfandrecht (unabhangig davon, ob es provisorisch oder
definitiv eingetragen ist) und fur jede angemeldete Blrgschaft einen pauschalierten
Schadenersatz in der Hoéhe von einmalig CHF 7°‘000 pro Fall. Dieser Betrag kann mit dem
Werkpreis verrechnet werden. Die Bezahlung des pauschalierten Schadenersatzes entbindet
die Firma nicht von der Einhaltung ihrer tbrigen vertraglichen Pflichten. Ausserdem kann die
SBB AG auch alle externen Aufwendungen mit dem Werkpreis verrechnen sowie die
internen Aufwendungen, welche die Pauschale von CHF 7°‘000 Ubersteigen.

Die Firma nimmt in Vertrage mit samtlichen von ihr beauftragten Unternehmen folgende
Bestimmung auf:

«Bevor der Unternehmer / Lieferant / Beauftragte beim zusténdigen Gericht die provisorische
Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechtes verlangt oder eine gesetzliche Birgschaft im
Sinne von Art. 839 Abs. 4 ZGB geltend macht, muss er der Firma Gelegenheit geben, fiir die
in Frage stehende Forderung anderweitig Sicherheit zu leisten. Der Unternehmer / Lieferant /
Beauftrage ist verpflichtet, diese Bestimmung in die Vertrdge mit sdmtlichen von ihm
beauftragten Unternehmen aufzunehmen. »

Sodann verpflichtet sich auch die Firma selbst, vor Beantragung der provisorischen
Vormerkung eines Bauhandwerkerpfandrechts der SBB AG Gelegenheit zu geben, fir die in
Frage stehende Forderung anderweitig Sicherheit zu leisten.

8.4. Abtretungs- und Verpfandungsverbot

Die der Firma zustehenden Forderungen duirfen ohne schriftliche Zustimmung der SBB AG
weder abgetreten noch verpfandet werden.

8.5. Projektbezogenes Qualititsmanagement (PQM) und Reporting

Die Firma erarbeitet und fuhrt ein PQM wahrend der gesamten Realisierungs- und
Abschlussphase nach Vorgabe der SBB AG sowie unter Beachtung des aktuell glltigen SIA-
Merkblatts ,Qualitat im Bau“. Das PQM hat auch die Leistungen der von der Firma unter

Vertrag genommenen Firmen zu umfassen.

Spatestens 1 Monat nach Auftragserteilung legt die Firma eine mit den Kontrollstellen der
SBB AG koordinierte PQM-Vereinbarung der SBB AG zur Unterzeichnung vor.

Die Firma erstattet der SBB AG quartalsweise Bericht.
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9. Sicherheits- und Schutzmassnahmen auf Arbeitsstellen

9.1. Aligemeines

Die Firma und ihre beauftragten Dritten halten die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen
(inkl. definierte Sicherheitsvorschriften) ein und befolgen die Weisungen der SBB AG. Bei
Arbeiten in und neben den Gleisen und elektrischen Anlagen befolgt die Firma strikt alle sie
betreffenden Sicherheitsbestimmungen sowie entsprechende Weisungen der Fachdienste,
die von der Sicherheitsleitung Gbermittelt werden. Entsprechend verpflichtet sie auch ihre
Subunternehmer und Lieferanten. Bei Verletzung dieser Pflichten gilt die Klausel betr.
«Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung». Die Firma ist
verpflichtet, allfallig notwendige Sicherheitskonzepte vor Beginn der Arbeiten zu erstellen
(z.B. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept bei Untertagarbeiten).

9.2. Betriebssicherheit und Schutz der Ziige

Die Arbeiten sind so zu organisieren und durchzufiihren, dass die Zlige mit aller Sicherheit
und den zulassigen Geschwindigkeiten verkehren kénnen. Insbesondere hat die Firma das
Lichtraumprofil freizuhalten und bei Grabarbeiten die Stabilitdt der benachbarten Gleise
sicherzustellen. Mit der Wahl geeigneter Bauverfahren, -ablaufe und -maschinen gemass
den projektspezifischen Vorgaben der SBB AG, sind betriebsgefahrdende Zustande
auszuschliessen. Die daraus entwickelten Arbeitsvorbereitungsunterlagen sind der
Projektleitung der SBB AG mindestens 30 Tage vor Arbeitsbeginn schriftlich abzugeben.
Kurzere Eingabefristen sind zwingend mit der Projektleitung der SBB AG abzusprechen.

9.3. Schutz des Personals

Die einzelnen Arbeitsphasen dirfen erst begonnen werden, wenn fir diese ein
Sicherheitsdispositiv der Sicherheitsleitung vorliegt und die Sicherheitsverantwortlichen
durch die Sicherheitsleitung instruiert worden sind. Durch Gegenzeichnung der Dispositive
erklart die Firma und ihr Sicherheitschef, dass diese und die entsprechenden Weisungen
verstanden wurden, und dass sie die notwendigen Instruktionen erhalten haben.

10. Arbeitsschutzbestimmungen, Arbeitsbedingungen und Gleichbehandlung

Die Firma verpflichtet sich zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen,
Arbeitsbedingungen und der Gleichbehandlung gemass der rechtsgliltig unterzeichneten
Selbstdeklaration im Anhang zum Vertrag.

Unter dem in der Selbstdeklaration verwendeten Begriff ,von uns beauftragten Dritten®
werden samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgenden Dritten (Subunternehmer
und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen Dritten) verstanden.

Bei Verletzung dieser Pflichten schuldet die Firma der SBB AG eine Konventionalstrafe.

Diese betragt 10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000.-, hochstens
CHF 100 000.-.
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11. Immaterialgiterrechte

11.1. Immaterialgiiter auf Seiten der SBB AG

Dokumente und Know-how, welche die SBB AG der Firma im Rahmen der Vertragserfiillung
zuganglich macht, durfen nur strikt projektbezogen verwendet werden. Die Firma hat den
von ihr beauftragten Dritten (z.B. Subunternehmern) die entsprechende Verpflichtung zu
Uberbinden. Die SBB AG behalt sich vor, gegen unbefugte Verwertung (wie Vervielfaltigung,
Verbreitung) der Unterlagen und andere Verletzungen der ihr zustehenden Rechte
vorzugehen.

11.2. Immaterialgiiterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriiche

Die Firma verpflichtet sich, zum Zeitpunkt der Abgabe ihrer Arbeitsergebnisse bzw. bei der
Abgabe ihrer Werke Uber samtliche Immaterialglterrechte an samtlichen, vertraglich
geschuldeten Werken zu verfligen. Sie sichert zu, dass keine Rechte Dritter, insbesondere
Immaterialguterrechte und lauterkeitsrechtliche Anspriche Dritter, verletzt werden. Wird die
SBB AG nach Abgabe des Werkes von Beauftragten, Subunternehmern und Lieferanten
oder anderen Dritten, insbesondere wegen Verletzung von immaterialgtiterrechtlichen
und/oder lauterkeitsrechtlichen Anspriichen belangt, so verpflichtet sich die Firma, die SBB
AG von hiermit verbundenen Kosten zu befreien und die SBB AG vollumfanglich schadlos zu
halten.

Die Firma ubertragt nach der Fertigstellung des Bauwerks das Eigentum an samtlichen
erstellten Unterlagen der SBB AG und ubertragt inr samtliche immaterialguterrechtlichen und
lauterkeitsrechtlichen Anspriiche an den erstellten und noch zu erstellenden Werken. Die
SBB erhalt insbesondere das Recht, die Werke (inkl. immaterialglterrechtliche und
lauterkeitsrechtliche Anspriiche) uneingeschrankt weiter zu verwenden, d.h. insbesondere
auch Beauftragten, Subunternehmern und Lieferanten zur Verfligung zu stellen, zu
vervielfaltigen, zu verdffentlichen, zu andern und weiterzubearbeiten. Die Abgeltung fir diese
Ubertragung ist im Werkpreis enthalten.

Der SBB AG steht das Recht zu, sich im Falle einer vorzeitigen Vertragsauflésung die
Unterlagen und Rechte im oben genannten Umfang Ubertragen zu lassen. Nach erfolgter
Ubertragung der Rechte und Ubergabe samtlicher Unterlagen erhalt die Firma im Falle einer
vorzeitigen Vertragsauflésung eine einmalige Vergutung von CHF 50'000.- (exkl. MWST). Ist
die vorzeitige Vertragsauflosung auf ein Verschulden der Firma zurickzufiihren, so gehen
die Rechte mit der Vertragsauflosung im oben genannten Umfang automatisch auf die SBB
AG Uber. Samtliche Unterlagen sind mit der Vertragsauflésung umgehend zu Ubertragen. In
diesem Fall ist keine Vergitung geschuldet.

Die vorliegende Ziffer 11.2. findet insbesondere auch Anwendung auf Leistungen der Firma
im Zusammenhang mit der Methode BIM und auf sdmtliche BIM-Arbeitsergebnisse.

Die Weiterverwendung und die Weitergabe von BIM-Arbeitsergebnissen durch die Firma
bedurfen in jedem Fall der schriftlichen Zustimmung durch SBB AG. Dasselbe gilt neben der
Firma auch fur samtliche der Firma in der Auftragskette nachfolgende Dritte
(Subunternehmer und Unterlieferanten sowie deren beigezogene Dritte), was durch die
Firma vertraglich sicherzustellen ist.
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11.3. Veroffentlichungen

Die Veréffentlichung von Bauplanen, Beschreibungen und fotografischen Aufnahmen von
Planen und Bauten des Objektes bedarf in jedem Fall der vorgangigen schriftlichen
Zustimmung der SBB AG.

12. Dokumentation

12.1. Planlieferungsprogramm und Plangenehmigung

Die Firma hat der SBB AG ein auf das Bauprogramm abgestimmtes, detailliertes Plan- und
Submissionslieferungsprogramm abzugeben. Das Planlieferungsprogramm ist laufend zu
verwalten resp. nachzuflihren, die darin aufgefihrten Termine haben stets dem neusten
Stand zu entsprechen. Auch die Termine fur die Bemusterungen mussen im
Planlieferungsprogramm ersichtlich sein.

Ausserterminliche Auftrage werden in Absprache und nach Angabe der SBB AG ausgefihrt.

In der gesamten Projektbearbeitung sind bereits definierte Begriffe und Bezeichnungen aus
den Planen zu Ubernehmen, z.B. Geometrien, Achsen, Bezeichnungen Bauteile, Kerne,
Geschosse, Raum- und Tdrnummerierung etc.

Die Firma ist verpflichtet, der SBB AG von ihr ausgewahlte Ausfihrungsunterlagen
(Ausfuhrungs- und Montageplane, Detailplane, Schemata usw.) vor Bauausfihrung zur
Kontrolle und Genehmigung zuzustellen. Die Bearbeitungszeit dauert in der Regel 20
Arbeitstage. Ein kontrolliertes und unterschriebenes Exemplar wird retourniert. Die Firma
erganzt soweit erforderlich ihre Plane und stellt die bereinigten Plane dem Planer und der
SBB AG kostenlos zu. Sollten aus irgendeinem Grund Konstruktionsanderungen nétig
werden, sind die Ausfiihrungsplane, vorgangig zur Ausfihrung, durch den Planer und die
SBB AG zu visieren.

Die Firma ist verpflichtet, die SBB AG auf wesentliche Abweichungen gegenilber den
vertraglichen Grundlagen aufmerksam zu machen. Die SBB AG kann die Genehmigung
dieser Abweichungen verweigern, wenn sie weder einer sachlichen Notwendigkeit
entsprechen noch auf einer behdrdlichen Auflage basieren. Konstruktive Mangel, welche erst
in den Ausfihrungsunterlagen sichtbar werden, kann die SBB AG ohne Kostenfolge andern
lassen. Die Genehmigung der Plane durch die SBB AG befreit die Firma nicht von ihrer
vertraglichen Verantwortung fir das Ausfuihrungsprojekt und die Bauausfihrung.

12.2. Dokumentation von Arbeitsergebnissen

Die SBB AG ist in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine vollstandige
Dokumentation der Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen) in
einem Exemplar aushandigen zu lassen. Die Dokumente sind in Deutsch sowohl in
Papierform als auch auf Datentrager in fir die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
sowie in folgenden Formaten zu Ubergeben:

Jede Unterlage ist grundsatzlich in bearbeitbarer Form als MS-Office Dokumente, oder bei
Konstruktionsplanen als dwg zu ubergeben.
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Die SBB AG ist auch in jedem Stadium der Vertragsabwicklung berechtigt, sich eine
vollstandige Dokumentation der BIM-Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und
Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle) aushandigen zu lassen. Die BIM-
Arbeitsergebnisse sind auf elektronischem Datentrager in fur die SBB AG
weiterbearbeitbarem Originalformat zu Ubergeben.

12.3. Schlussdokumentation

Die Firma handigt der SBB AG spatestens 2 Monate nach der Abnahme die vollstandige
Schlussdokumentation auf elektronischen Datentréagern und auf Papier gemass Vorgaben
der SBB AG aus. Dazu gehoéren insbesondere behdérdliche Akten und Bewilligungen,
revidierte Ausflihrungsplane, Installationsschemata, Betriebs- und Bedienungsanleitungen,
Unterlagen fir die Schulung des Betriebspersonals, alle technischen Datenblatter,
Wartungsinstruktionen und Pflegeanleitungen sowie das Unternehmerverzeichnis.
Gleichzeitig hat die Firma der SBB AG auch eine vollstandige Dokumentation der BIM-
Arbeitsergebnisse (inkl. Herleitungs- und Berechnungsgrundlagen, native Daten, Modelle)
auf elektronischem Datentrager in fur die SBB AG weiterbearbeitbarem Originalformat
auszuhandigen.

Die SBB AG prift die Schlussdokumentation innerhalb von 90 Arbeitstagen. Eine
mangelhafte Schlussdokumentation wird von der SBB AG zur Nachbesserung
zurtickgewiesen.

12.4. Aufbewahrung von Dokumenten

Die Firma bzw. jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft bewahrt alle Dokumente und
Unterlagen, welche einen Bezug zum Vertrag aufweisen und nicht der SBB AG als Originale
Ubergeben worden sind (wie Unterlagen zu den Entscheidungsschritten und Dokumente des
ausgefuhrten Bauwerkes, seien dies Plane, Skizzen, Berechnungen, Werkvertrage,
Bestellungen, Korrespondenzen, Abrechnungsunterlagen, Datentrager usw.), wahrend
mindestens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der vollstandigen Schlusszahlung in
gebrauchsfahigem Zustand kostenlos auf.

13. Abnahmen

13.1. Konzept

Die Firma erstellt 4 Monate vor der ersten Abnahme ein Abnahmekonzept, welches die
Regeln von SIA 118, Art. 157 ff. erganzt und aus der Inbetriebsetzung, Zwischenprifungen,
Mangelbehebungen, Abnahmen, (betrieblichen und behdérdlichen) integralen Tests, der
Schlussabnahme, Inbetriebnahme und der Schlusspriifung besteht.

Das Konzept gibt weiter Auskunft tber die zu prifenden Gewerke, die dazu bendtigten Zeit,
die Verantwortlichkeiten sowie den Teilnehmerkreis der Sitzungen. Es enthalt ein detailliertes
Drehbuch fir die Integralen Tests mit Szenarien fir Stérfalle. Zudem wird darin die Plattform
zur Mangelaufnahme/-administration (elektronische Datenbank) und die jeweiligen
LAdminrechte” definiert.
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Die Ingebrauchnahme von Teilen des Werkes bleibt in Abweichung zu SIA 118, Art. 158,
ohne Auswirkung auf die Abnahme.

Im Ubrigen gelten die Ausfiihrungen im Anhang 5.

13.2. Inbetriebsetzung

Die Inbetriebsetzung umfasst die Arbeiten zur schrittweisen Betriebsaufnahme sowie
mechanische, elektrische und elektronische Tests der Firma zum Nachweis der
vertragsgemassen Qualitat, Funktionalitat und Leistung des Werks. Die Inbetriebsetzung ist
Aufgabe der Firma.

Die Firma zeigt der SBB AG den Beginn einzelner Inbetriebsetzungsphasen rechtzeitig an.
Die SBB AG hat das Recht nicht aber die Pflicht, der Firma auf eigene Kosten
Betriebspersonal fir die Inbetriebsetzung beizustellen.

13.3. Zwischenpriifungen

Wo nétig oder zweckmassig konnen Teile des Werks als Zwischenprifungen abgenommen
werden. Zwischenprifungen sind insbesondere bei Werkteilen durchzuflihren, die bei der
Schlussabnahme nicht mehr ohne weiteres zuganglich sind, oder deren Funktions- oder
Leistungsnachweise sinnvollerweise vor der Schlussabnahme erbracht werden. Mit diesen
Zwischenprufungen werden ausschliesslich offensichtliche wesentliche Mangel festgestellt.
Die Mangelrechte der SBB AG werden durch solche Feststellungen in keiner Weise tangiert.

13.4. Abnahmen

Abnahmen sind Tests, Leistungsprifungen und Kontrollen wichtiger Eigenschaften des
Werks oder von Teilen des Werks, welche die SBB AG und die Firma gemeinsam planen,
durchflihren und protokollieren. Die Firma Ubergibt der SBB AG rechtzeitig die notwendige
Dokumentation. Die SBB AG bestimmt Art und Umfang der Abnahmeprifungen aufgrund
von Vorschlagen der Firma. Die Organisation der Abnahme ist Sache der Firma. Sowohl die
SBB AG als auch die Firma kédnnen auf eigene Kosten Fachleute beiziehen. Die SBB AG
stellt geschultes Betriebspersonal zur Verfligung.

In Abweichung zu SIA 118, Art. 163, kann auf die Geltendmachung von erkannten und
offensichtlichen Mangeln nur ausdricklich und schriftlich verzichtet werden.

Wird eine Abnahme wegen wesentlicher Mangel gemass Art. 161 SIA 118 zurlickgestellt, hat
die Firma kein Anrecht auf Erstreckung der vertraglich vereinbarten Fristen (siehe Ziff. 5.).
Die Kosten fur die erneute Abnahmeprifung tragt die Firma.

13.5. Integrale Tests

Die Firma sorgt vor der Schlussabnahme mit betrieblichen und behdrdlichen integralen Tests
daflr, dass die Funktionalitdt und die Leistung aller Systeme einzeln, im Verbund
untereinander und im Verbund mit den bestehenden Systemen der SBB AG, an welche sie
anschliessen, inklusive dem Verhalten und der Leistungsfahigkeit bei vorhersehbaren
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Stérungen wie z.B. Kabelbruch, Stromausfall, Ausfall kritischer Elemente usw., vollstandig
auf Konformitat mit den Anforderungen geprtift und die Prifergebnisse zu Handen der SBB
AG protokolliert werden. Diese Leistungsprufung ist Voraussetzung fir die Schlussabnahme.

13.6. Schlussabnahme

Die Abnahme des gesamten Werks wird als Schlussabnahme bezeichnet. Sie erfolgt im
Anschluss an die erfolgreiche Leistungsprifung des gesamten Werks.

Die Firma verpflichtet sich, im Rahmen ihrer Schnittstellenverantwortung alle erforderlichen
Kontrollen und Abnahmen durch Behérden, Berufsverbande usw. nach Absprache mit der
SBB AG vorgangig zu veranlassen.

Wird die Schlussabnahme wegen wesentlicher Mangel gemass Art. 161 SIA 118
zurtickgestellt, hat die Firma kein Anrecht auf Erstreckung der vertraglich vereinbarten
Fristen (siehe Ziff. 5.). Die Kosten fir die erneute Abnahmeprifung tragt die Firma.

13.7. Schlusspriifung
Rechtzeitig vor Ablauf der Rigefrist von 5 bzw. 10 Jahren flhren die Vertragspartner
gemeinsam die Schlussprifung gemass SIA-Norm 118, Art. 177 durch.

14. Garantien der Firma / Sicherheitsleistungen

14.1. Riigefrist und Verjahrung

Die Rugefrist wird — in Abweichung zur SIA 118 Art. 172 Abs. 1. — von 2 auf 5 Jahre
verlangert. Die Verlangerung auf 5 Jahre gilt auch fur die Umkehr der Beweislast gemass
SIA 118 Art. 174 Abs. 3. Die Rugefrist beginnt fur samtliche Werkteile mit der
Schlussabnahme des vollendeten Werks zu laufen, unabhangig von erfolgten Teilabnahmen
resp. Zwischenprifungen oder vorgangiger Ingebrauchnahme von Teilen des Werks.

Fir nachfolgende Bauteile betragt die Rigefrist bzw. die Verjahrungsfrist fur die
Mangelrechte 10 Jahre:

- Flachdacher

- Abdichtungen jeglicher Art (\Wande, Decken, Flachen Einstellhalle)

- Gebaudehllle / Fassade (Garantiefrist auf Motoren auf 5 Jahre reduziert)

Bei beweglichen anderen Werken verjahren die Anspriiche der SBB AG wegen allfalligen
Mangel des Werks gegen die Firma, die zum Zwecke der Erstellung des Werks Dienste
geleistet hat sowie gegen den Bauunternehmer, mit Ablauf von 5 Jahren seit der Ubergabe

des beweglichen Werks. Solche Mangel hat die SBB AG wahrend der Verjahrungsfrist
innerhalb von 2 Monaten seit deren Entdeckung zu rligen.
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Die Firma hat fiir die Vertragsgemassheit, Vollstandigkeit und Mangelfreiheit samtlicher BIM-
Arbeitsergebnisse einzustehen. Vorliegende Ziffer 14.1. findet somit auch Anwendung auf
Leistungen der Firma im Zusammenhang mit der Methode BIM und auf samtliche BIM-
Arbeitsergebnisse, wobei die Verjahrung mit Ablauf von 5 Jahren seit Aushandigung der
vollstandigen Dokumentation gemass Ziffer 12.3. eintritt. Entsprechende Mangel kann die
SBB AG wahrend der ersten 2 Jahre nach Aushandigung der vollstandigen Dokumentation
jederzeit riigen. Nach Ablauf dieser Frist sind entsprechende Mangel innert 2 Monaten seit
deren Entdeckung zu rigen.

Nach Ablauf der Erflllungsgarantie (vgl. Ziff. 14.2. nachfolgend) verpflichtet sich die Firma,
der SBB AG eine Solidarbiirgschaft in der Hohe von 5% des Werkpreises fur die oben
aufgeflihrten Bauteile auszuhandigen. Die Laufzeit der Solidarblrgschaft betragt 5 Jahre.
Die Solidarbirgschaft ist der SBB AG zwei Monate vor Ablauf der Erflllungsgarantie zu
Ubergeben. Die SBB AG behalt sich die Zustimmung sowohl zu dem sich verpflichtenden
Institut als auch zur Formulierung der angebotenen Solidarblrgschaft vor.

14.2. Erfiillungsgarantie

Die Firma hat vor Vertragsschluss an die Kontaktperson SBB mittels eingeschriebenem Brief
die Originalurkunde einer abstrakten und unwiderruflichen sowie auf erstes Verlangen der
SBB AG zahlbaren Erflillungsgarantie einer erstklassigen Garantin (Mindestrating von A der
Agentur ,Standard & Poor’s” und A2 bei ,Moody’s“) beizubringen. Die SBB AG behalt sich
vor eine Garantin abzulehnen, wenn bei Vertragsunterzeichnung die Gegenparteilimite des
Konzerns SBB fir diese Garantin ausgeschdpft ist.

Diese Garantie dient zu jedem Zeitpunkt der Sicherstellung samtlicher Rechte und
Forderungen der SBB AG aus diesem Vertrag, insbesondere auch der Sicherstellung
samtlicher Mangelrechte der SBB AG sowie der Erflillung samtlicher Verpflichtungen der
Firma den von ihr beauftragten Dritten gegeniber.

Die Zahlungsverpflichtungen der Garantin sind gemass den Musterformularen der SBB AG
auszustellen. Die SBB AG stellt der Firma das entsprechende Formular zu.

Werden die vertraglichen Termine verschoben oder erhéht sich der Werkpreis, hat die Firma,
auf Verlangen der SBB AG, innerhalb eines Monates seit Benachrichtigung der SBB AG,
eine angepasste Garantie beizubringen. Werden die finanziellen Sicherheitsleistungen und
somit deren Kosten reduziert, wird die Vergltung respektive das Kostendach entsprechend
herabgesetzt.

Die SBB AG behalt sich die Zustimmung sowohl zu dem sich verpflichtenden Institut als
auch zur Formulierung der angebotenen Garantie vor.

Die Guiltigkeit der Garantie beginnt mit deren Ausstellung und reicht bis 5 Jahre und 6
Monate nach Abnahme des gesamten Werkes.

Die Hohe der Garantie belauft sich auf 5% des Werkpreises, exkl. MWST, abgerundet.
Der Deckungsbetrag der Garantie reduziert sich auf 3% des Werkpreises, nachdem die SBB

AG der Garantin bestatigt hat, dass das gesamte Werk abgenommen und die
Schlussrechnung genehmigt worden ist.
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15. Versicherungen

15.1. Bauplatzversicherung

Die SBB AG verfligt Uber eine Bauplatzversicherung. Diese deckt die Betriebshaftpflicht der
Firma bei einer Vertragssumme ab CHF 400'000. Die Deckungssumme betragt CHF 50 Mio.
pro Schadenereignis und Jahr, fir sdmtliche verursachten Schaden und
Schadenverhitungskosten zusammen, geltend fir samtliche versicherten SBB-Projekte.
Nach Ausschopfung der Héchstversicherungssumme von CHF 50 Mio. steht zu den gleichen
Bedingungen eine zusatzliche Deckungssumme von CHF 20 Mio. pro Schadenereignis und
Jahr zur Verfiigung. Die Firma beteiligt sich an der Pramie der
Betriebshaftpflichtversicherung mit 5,25 %o ihrer Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie und
Teuerung). Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadensereignis tragt die Firma.

Die SBB AG empfiehlt der Firma, vor dem Beitritt zur Bauplatzversicherung ihren eigenen
Haftpflichtversicherer zwecks Abstimmung des Versicherungsschutzes zu kontaktieren.

Die Bauplatzversicherung deckt auch die Bauwesen- und Montagerisiken der Firma ab. Die
Firma wird mit folgender Pramienbeteiligung belastet: 0.89 %o ihrer
Schlussabrechnungssumme (inkl. Regie und Teuerung).

Den Selbstbehalt von CHF 5'000 pro Schadenfall tragt primar der nach Vertrag und subsidiar
der nach Gesetz Haftpflichtige.

Nach Vertragsabschluss werden der Firma 80% der Pramienbeteiligung in Rechnung gestellt
Die verbleibenden 20% bzw. die angepasste Restpramie (abhangig von der abgerechneten
Vertragssumme) wird nach Erhalt der Schlussrechnung fakturiert.

Die zwei Merkblatter im Anhang geben eine Ubersicht tiber die Versicherung.

15.2. Sach-/Maschinenversicherung

Die Firma garantiert Vorhandensein und Fortbestand einer Sach-/Maschinenversicherung flr
ihre Arbeitsgerate flr die gesamte Dauer des Vertrages. Auf Verlangen der SBB AG hat sie
einen entsprechenden Nachweis der Versicherung beizubringen. Samtliche Schadenfalle bei
der Arbeitsausflihrung mussen Uber diese Versicherung reguliert werden.

16. Veroffentlichungen und Kommunikation mit Dritten

16.1. Ausserungen gegeniiber den Medien (inkl. Social Media, Testimonials) und die
Verwendung des Logos SBB

Ausserungen gegeniiber den Medien im Zusammenhang mit dem Vertrag sowie die
Verwendung des Namens und/oder des Logos SBB dtirfen nur mit ausdricklichem
Einverstandnis der SBB AG erfolgen. Den Ausserungen gegeniiber den Medien
gleichgestellt sind Ausserungen gegeniiber Dritten, die 6ffentlich zugénglich sind
(insbesondere Testimonials).
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16.2. Baureklametafeln, Werbemassnahmen und Publikationen

Der Standort sowie die Gestaltung der Baureklametafel sind mit der SBB AG zu vereinbaren.
Weitergehende Werbemassnahmen, insbesondere das Anbringen von Werbetafeln, -
blachen und dgl. auf Bauwanden und Gerlsten oder Gebaudeteilen, sind nicht gestattet.

Bei samtlichen Publikationen, welche mit den Bauwerken in Zusammenhang stehen (z.B. in
Fachzeitschriften, auf der Homepage etc.), benétigt die Firma die vorgangige schriftliche
Genehmigung der SBB AG.

Die Firma verpflichtet sich im Weiteren, diese Bedingungen auch auf die in der Auftragskette

nachfolgenden Dritten (Subunternehmer und Unterlieferanten sowie deren beigezogenen
Dritten) zu Uberbinden bzw. bei diesen durchzusetzen.

17. Besondere Vereinbarungen

17.1. Ausschluss des Retentionsrechts

Das Retentionsrecht gemass Art. 895 ZGB wird ausdricklich wegbedungen.

17.2. Integritat

Die Vertragsparteien treffen angemessene Massnahmen zwecks Sicherstellung der
Gesetzes- und Regelkonformitat. Insbesondere verpflichten sie sich, die im SBB
Verhaltenskodex festgehaltenen Grundséatze und Regeln einzuhalten (www.sbb.ch — SBB
Verhaltenskodex). Soweit diese Grundsatze und Regeln materiell gleichwertig in einem
Verhaltenskodex der Firma festgelegt sind, genlgt dessen Einhaltung.

Die Vertragsparteien verpflichten sich alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von
Korruption zu ergreifen, so dass keine unzulassigen Zuwendungen oder andere Vorteile
angeboten oder angenommen werden.

Die Firma verpflichtet sich, alle erforderlichen Massnahmen zur Vermeidung von
unzulassigen Submissionsabsprachen zu Lasten der SBB AG zu ergreifen (z.B. Preis-,
Marktaufteilungs-, Rotationsabsprachen) und solche unzuldassigen Submissionsabsprachen
zu unterlassen.

Bei Missachtung der Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3 hat die Firma der SBB AG eine
Konventionalstrafe zu bezahlen. Diese betragt pro Missachtung 15% der mutmasslich unter
dem von der Verletzung betroffenen Vertrag vereinbarten Vergltung. Zudem kann die SBB
AG den ihr entstandenen Schaden geltend machen, sofern die Firma nicht beweist, dass sie
keinerlei Verschulden trifft.

Die Firma Uberbindet die Verpflichtungen dieser Ziffer vertraglich den von ihr zur
Vertragserfillung beigezogenen Dritten.

Die Firma nimmt zudem zur Kenntnis, dass dartber hinaus ein Verstoss gegen die
Verpflichtungen nach Abs. 2 und 3 in der Regel zum Verfahrensausschluss bzw. zum
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Widerruf des Zuschlages sowie zur vorzeitigen Vertragsauflésung aus wichtigen Griinden
durch die SBB AG flhrt.

17.3. Audit

Die SBB AG ist berechtigt, die Einhaltung der Verpflichtungen der Firma gemass Ziffer
LIntegritat* sowie die Einhaltung weiterer wesentlicher Verpflichtungen selbst oder durch ein
von ihr bestimmtes, unabhangiges Revisionsunternehmen im Rahmen eines Audits zu
prufen. Ohne begriindeten Anlass kann die SBB AG einen solchen Audit nicht mehr als
einmal pro Kalenderjahr verlangen. Die SBB AG kiindigt der Firma die Durchflihrung des
Audits schriftlich an, es sei denn es sei nach Einschatzung der SBB AG Gefahr in Verzug.

Die Firma kann verlangen, dass der Audit durch einen unabhangigen Dritten durchgefihrt
wird. Auch in diesem Fall tragt die Firma die Kosten des Audits, wenn im Audit festgestellt
wird, dass die Firma die Verpflichtungen gemass Ziffer ,Integritat” oder andere wesentlichen
Vertragspflichten gegenliber der SBB AG verletzt hat.

Wird der Audit nicht von der SBB AG selbst durchgeflhrt, wird der SBB AG im Auditbericht
lediglich mitgeteilt, ob die Firma ihren vertraglichen Verpflichtungen nachkommt, es sei denn,
es liege eine Verletzung vor. In diesem Fall, hat die SBB AG ein umfassendes Einsichtsrecht
in die fur die Verletzung relevanten Informationen.

Die Firma Uberbindet die Verpflichtungen dieser Ziffer vertraglich den von ihr zur
Vertragserfillung beigezogenen Dritten.

17.4. Vertraulichkeit

Die Parteien behandeln samtliche Informationen und Daten aus dem Vertragsverhaltnis als
vertraulich, die weder offenkundig noch allgemein zuganglich sind, auch wenn diese nicht als
vertraulich gekennzeichnet sind. Im Zweifel sind samtliche Informationen und Daten
vertraulich zu behandeln. Vorbehalten bleiben gesetzliche Aufklarungspflichten.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht schon vor Vertragsabschluss und gilt nach Beendigung
des Vertragsverhaltnisses weiter.

Die Pflicht zur Vertraulichkeit besteht gegenulber Dritten. Keine Verletzung der
Vertraulichkeitspflicht liegt vor bei der Weitergabe vertraulicher Informationen innerhalb des
eigenen Konzerns oder an beigezogene Dritte. Fur die Firma gilt dies, soweit die Weitergabe
fur die Vertragserfullung erforderlich ist.

Verletzt eine Partei die Pflicht zur Vertraulichkeit, so schuldet sie der anderen eine
Konventionalstrafe, sofern sie nicht beweist, dass sie kein Verschulden trifft. Diese betragt
10% der Vertragssumme je Fall, mindestens CHF 3 000, héchstens CHF 100 000. Die
Bezahlung der Konventionalstrafe befreit nicht von der Pflicht zur Vertraulichkeit. Die
Konventionalstrafe wird auf den zu leistenden Schadenersatz angerechnet.
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17.5. Schliisselpersonen

Die Firma ersetzt auf Verlangen der SBB AG innert nltzlicher Frist Schlisselpersonen,
welche nicht Uber die erforderlichen Fachkenntnisse verfligen oder sonst wie die
Vertragserfillung beeintrachtigen oder gefahrden. Die Firma tragt die ihr daraus
entstehenden Kosten selber.

17.6. Kontaktpersonen

Kontaktpersonen flr alle mit dem Vertrag zusammenhangenden Fragen sind:

Fir die SBB AG: Name:  -—-—-
Tel.. -
e-Mail: -

Fur die Firma: Name: ~ ----

Andern eine Kontaktperson oder deren Kontaktdetails erfolgt umgehend eine schriftliche
Mitteilung an die andere Partei.

17.7. Abwerbeverbot

Die Abwerbung von mit der Leistungserbringung unter diesem Vertrag betrauten Mitarbeitern
der SBB AG wahrend der Vertragslaufzeit und innerhalb eines Jahres nach
Vertragsbeendigung bedarf der vorgangigen schriftlichen Zustimmung durch die SBB AG.

17.8. BIM

Der vorliegende Vertrag findet auch Anwendung auf die Leistungen der Firma im
Zusammenhang mit der Methode BIM und auf sdmtliche BIM-Arbeitsergebnisse.

Die von der Firma im Zusammenhang mit der Methode BIM geschuldeten Leistungen
umfassen unter anderem auch, dass die Firma:

— die Anwendung der Methode BIM vollumfanglich organisiert, koordiniert und durchfihrt
(inkl. BIM-Koordination und BIM-Management) sowie fir die Vertragsgemassheit,
Vollstandigkeit und Mangelfreiheit sdmtlicher BIM-Arbeitsergebnisse einsteht;

— die fur die Methode BIM erforderliche Software, digitale Kollaborationsplattform und
weitere (allenfalls erforderliche) Infrastruktur bereitstellt;
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— fur die Sicherheit samtlicher Daten (Integritat und Sicherung der Daten, Datenschutz,
Vertraulichkeit) besorgt ist, u.a. durch Netzwerkschutz, Virenscanner, Zugriffskontrolle.

18. Schriftlichkeit

Abschluss, Anderungen und Erganzungen des Vertrages und der Vertragsbestandteile

bedirfen zu ihrer Glltigkeit der schriftlichen Form und der Unterzeichnung durch beide

Parteien.

19. Anwendbares Recht

Auf den Vertrag ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. Die Bestimmungen

des Wiener Kaufrechts (Ubereinkommen der Vereinten Nationen Uber Vertrage uber den

internationalen Warenkauf, abgeschlossen in Wien am 11.4.1980, CISG) werden

ausdriicklich wegbedungen.

20. Gerichtsstand

Ausschliesslich zustandig bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegen-

den Vertrag sind die Gerichte in Zirich.

21. Anhédnge

Folgende Anhange sind integrierende Bestandteile der Vertragsurkunde:

1) Abweichungen und Erganzungen zur SIA-Norm 118

2) Selbstdeklaration Arbeitsschutz

3) Zahlungsplan

4) Einsichtsrecht

5) Leitfaden Inbetriebnahme- und Abnahmephase von Anlageobjekten (IAA)

6) Musterformular Erflllungsgarantie

7) Merkblatt Berufs- und Betriebshaftpflicht-Versicherung fir Unternehmer und Planer

8) Merkblatt Bauwesen- und Montage-Versicherung
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K] SBB CFF FFS

Die vorliegende Vertragsurkunde ist in 2 gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt. Die Firma
und die SBB AG haben je 1 unterzeichnetes Exemplar inkl. Anhange erhalten.

23. Unterschriften

Far die SBB AG

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion

Fir die Firma

Ort/Datum

Vorname, Name
Funktion
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