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Teil A:  Ausschreibungsunterlagen
Teil B1: F914-09 Nachweis Vergabe AFGP OS
Teil B2: Honorarberechnungstabelle ETHZ
Teil C:  F920-10 Generalplanervertrag KBOB/ETHZ (Vorlage = Vertragsmuster)
Teil D:  Bauwerksdokumentation
Nr. Titel Verfasser Datum
D1 ETH Zentrum, CHN Gebaude, RMB Engineering AG 15.01.2018
Vorprojekt, Sanierung der Kélteanlage
D2 ETH Planungshinweise ETH Zurich 27.11.2018
Kéltemaschinen Areal Zentrum (Version 1.2)
D3 ETH Planungshinweise ETH Zirich 10.07.2015
Anschluss Kéltenetz (Version 1.0)
D4 Abnahmeverfahren der ETH Zirich fur KM/WP: ETH Zurich 15.11.2017
sLeistungs- und Effizienziiberprifung» (Version 1.0)

Tabelle 1: Dazugehdrige Unterlagen Teil D

Samtliche oben erwahnten Unterlagen kénnen auf www.simap.ch heruntergeladen werden.

Weitere spezifische Grundlagen sind vorhanden, in der vorliegenden Ausschreibung eingearbeitet
oder haben zur Ausarbeitung des Generalplanerangebots keine Relevanz.

Verfasser

Daniel No6tzli, Senior Projektentwickler, Abteilung Immobilien, ETH Zirich
Philipp Deflorin, EBP Schweiz AG

Verfahrensbegleitung

Philipp Deflorin, EBP Schweiz AG

Vorbemerkung

Wo die mannliche Form verwendet wurde, ist implizit auch die weibliche gemeint. Aus Ubersichts-
grunden wurde auf die explizite Nennung der weiblichen Form verzichtet.
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1 Einleitung

Die ETH Zurich fUhrt zur Vergabe von Planerleistungen fiir die Planung und Ausfiihrung der Kaltesa-

nierung im Gebaude CHN des Areal ETH Zentrums in Zirich eine Ausschreibung im offenen Verfah-
ren durch.

Die vorliegende Ausschreibung beschreibt die Zielsetzungen, welche mit dem vorliegenden Beschaf-
fungsgegenstand verfolgt und erreicht werden sollen. Sie regelt Vorgehen und Form der Angebots-
einreichung und dient zusammen mit den Allgemeinen Vertragsbedingungen des ETH-Bereichs
(AVB) [1] und dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 1994 iber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(B6B) [2] sowie der Verordnung vom 11. Dezember 1995 (ber das 6ffentliche Beschaffungswesen
(V6B) [3] als Grundlage fir die vorliegende WTO-Ausschreibung.

[1] Teil C: F920-10 Generalplanervertrag KBOB/ETHZ
[2] http://www.admin.ch/ch/d/sr/172 056 1/index.html
[3] http://www.admin.ch/ch/d/sr/172 056 11/index.html
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2 Ausgangslage

2.1 Kontext, Absicht

Im Auftrag der ETH Zurich wurde im Jahr 2015 der Masterplan Energie ETH Zentrum erstellt. Der
Betrachtungszeitraum reicht bis zum Jahr 2030.

In diesem Masterplan wird die Installation eines Kéltenetzes empfohlen, um die Versorgungssicher-
heit zu verbessern und die Flexibilitat beziglich dem Ausbau der Kalteleistung zu erhdhen.

In diesem Kontext soll die Kéalteerzeugung im Gebaude CHN saniert und ausgebaut werden. Die
Kalteanlage wird integraler Bestandteil des geplanten Kalterings ETH Zentrum und tragt in Zukunft
massgeblich zu deren Versorgungssicherheit bei. Der Kaltering wird funf Kéaltezentralen miteinander
verbinden und in verschiedenen Etappen in den nachsten Jahren erstellt. Die Zentralen am Kaltering
werden Ubergeordnet Regeltechnisch verbunden, damit die Warme- und Kalteproduktion Uber das
ganze Versorgungsgebiet an der ETH im Zentrum optimiert werden kann. Die wesentlichen Etappen
fur die Erstellung des Kaltenetzes sind folgende:

1. Etappe: Kaltenetz im Gebaudebereich ML, UN, RZ und HG

2. Etappe: Kaltenetzerweiterung in den Gebaudebereich ET

3. Etappe: Ringzusammenschluss im Bereich UN und RZ

4. Etappe: Seewassereinspeisung in den Kaltering als Hauptenergiequelle
5. Etappe: Ringzusammenschluss im Bereich ET und UN

Die im Geb&dude CHN bestehenden Kélteinstallationen inkl. drei Kéltemaschinen stammen aus dem
Jahr 2001. Die heute produzierte Kalteleistung reicht nicht um den zukinftigen Kaltebedarf abzude-
cken, welcher im Zuge des neuen Verbundes produziert werden soll.

Ab dem Jahr 2021 soll die Kalteproduktion des Gebaudes CHN fir die Versorgung des Kalterings
genutzt werden. Die neu zu erreichende Kalteleistung, welche im Gebaude CHN produziert werden
soll, erfordert den Ersatz und Erweiterung der bestehenden Kalteerzeugung inkl. Stromversorgung
und Steuerung. Die Ruckkihlaggregate und andere Teile der Kalteanlage bleiben bestehen, werden
gegebenenfalls erweitert und saniert.

Die neu zu installierenden ™ W SR s
Komponenten  entsprechen . : : g
dem heutigen Stand der Tech- ES‘ %u @ ¢ 1
nik und weisen eine maximale awy ‘ » :
. .. CLV‘ SOl 3
Energieeffizienz auf. el
m‘ ledmegg ==ocmy

Um den laufenden Betrieb der
heute versorgten Gebaude ' Uni Spital Nord
aufrecht zu halten, ist der Er- 3
satz in mehreren Bauetappen

zu realisieren. Die dabei ent- -~
stehenden Unterbriiche sind mc':
auf ein absolutes Minimum zu :
beschranken oder mit Proviso- 2
rien zu Uberbriicken.

Universititsspital

Moy el et

\ ETH Zentrum/
Universitatsspital

£

TN o\ % Rotkreuzspital
Abbildung 1: Arealubersicht ETH Zentrum
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2.2 Situation

Abbildung 2: Arealubersicht ETH Zentrum, Kaltezentralen (KAZ) mit geplantem Kéltenetz 1. und 2. Etappe
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2.3 Ist-Zustand

Die bestehende Kaltezentrale im Gebaude CHN besteht heute aus drei Kaltemaschinen mit einer
gesamten installierten Kélteleistung von rund 3.3 MW. Die verfligbare Elektroleistung reicht aber nur
fur den Betrieb von zwei Kaltemaschinen aus, die effektiv verfligbare Kélteleistung betragt demnach
nur rund 2.2 MW. Der Gesamtbedarf der heute bedienten Verbraucher liegt bei rund 1.6 MW.

Ein Teil der Abwarme der Kaltemaschinen (ca. 0.22 MW) wird fir die Vorwarmung der Luft in den
Klimaanlagen verwendet. Die Ubrige Abwéarme wird Gber drei hybride Trocken-Rickkihlwerke mit
einer Gesamtleistung von rund 2.2 MW abgefiihrt. Die entsprechenden Aggregate sind wie folgt in-
stalliert:

Kéaltemaschine 1/2/ 3:

Fabrikat: Trane

Baujahr: 2001

Typ: Schraubenkompressor
Kaltemittel: R134a

Kalteleistung: 1100 kW

Hybrider Trocken-Ruckkihler 1/2/3:

Fabrikat: Jaggi / Gluntner (Schweiz) AG
Baujahr: 2000
Typ: Hybrider Trocken Rickkuhler
Kélteleistung: 1'100 kW (FKT 21°C)
Kélteleistung: 750 kW (FKT 23°C)
Kaltespeicher 1/2:
Baujahr: 2001
Volumen: 11 m3
Kaltespeicher 3/4:
Baujahr: 2001
Volumen: 10 m3
Warmeubertrager bei WRG:
Fabrikat: Tranter
Baujahr: unbekannt
Leistung: 500 kW
% Fernwarme
©F
‘3;. KM 3
3 =
- = (=]
o ot $.. |ozE
§2§ (653 [omn
o JRdrE E Zg5
WRG-Luftvorwirmung & T S
&
o A &8s
(-] o Fernwirme
#

Abbildung 3: Prinzipschema Bestand
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3 Zielsetzungen

3.1 Generelle Zielsetzungen

Eine stabile und zuverlassige Kélteversorgung ist fur den Betrieb der Forschungsinfrastruktur an der
ETH Zdurich, insbesondere fur Rechenzentren und Labore, in denen Kélte als Prozessenergie ver-
wendet wird, von hdchster Bedeutung und Wichtigkeit.

Die Sanierung der Kalteanlagen im CHN Gebaude wird zukiinftig Bestandteil des geplanten Kal-
terings und tragt somit zur zuverlassigen Kéalteversorgung des ETH Zentrums bei. Um diese zu ge-
wahrleisten und um Redundanzen zu schaffen, werden die Kalteleistungs-Kapazitdten gegeniber
dem heutigen Stand ausgebaut.

Alle neu installierten Komponenten missen energetisch dem neusten Stand und allen gesetzlichen
Vorschriften entsprechen.

Folgenden Ziele sollen erreicht werden:
- Erhéhung der energetischen und technischen Versorgungssicherheit durch die Erneuerung der
Kalte- sowie Rickkuhlkomponenten

- Ausbau / Maximierung der Leistungsreserven als Redundanz im zukinftigen Kéltering (heute
2.2 MW auf neu maximal 5.5 MW)

- Integration einer effizienten Abwarmenutzung

- Effizienter Betrieb aufgrund besserer COP-Werte der Kélte- sowie Rickkihlaggregate
- Stabiler und energieeffizienter Betrieb der Kélteversorgung fir die nachsten 20 Jahre
- Sicherstellung der kontinuierlichen Kélteversorgung wéahrend dem Umbau

- Ersatz aller relevanten Kaltekomponenten mit Fokus auf deren Energieeffizienz

- Ersatz samtlicher Steuerungseinrichtungen der neuen Kélteversorgung und deren Einbindung in
das bestehende Gebaudeleitsystem

- Ersatz der gesamten Stromversorgung inklusive Erweiterung der Trafostation
- Vorbereitung fir die Einbindung der Kéalteerzeugung in den Kaltering (ca. 2021)

K
s000 VI
5000
4000
3000 B
| =
o
®
2000 P
LEW Y
LFO LFO
1000 4 P — J[Eg
LFG
CAB CAB
CNE CNB
CHN . CHN
0 : . : :

Kalte Warme Kalte Warme Kalte Warme
2017 2019 2021

Abbildung 4: Entwicklung Kélte- / Warmebedarf CLA-K&ltezentrale

VERSION 2019/02 A_Planerausschreibung ETHZ_CHN_20190121_ND.docx Seite 9 von 39



ETH

Abteilung Immobilien

Eidgendssische Technische Hochschule Ziirich

Swiss Federal Institute of Technology Zurich Teil A: Ausschreibungsunterlagen

3.2 Projektumfang

Die bestehende Kaltezentrale im Gebaude CHN soll in vier Umbauetappen saniert werden.

Die Sanierung umfasst:

Ersatz der Kaltemaschinen durch:

o Kaltemaschine KM/WP1, Schraubenverdichter mit Kaltemittel Ammoniak NHs, fir opti-
mierten WRG-Betrieb, Temperaturniveau 52°C zur Abdeckung des Warmebedarfs der
Gebéude CHN / CAB / CNB

o Kaltemaschine KM2 / KM3 (Entweder Kolbenverdichter mit Kaltemittel Ammoniak NHs,
oder Turbocore-Verdichter mit Kéltemittel HFO R1234ze). Die Grundlagen fiir den Sys-
tementscheid missen im Projekt durch den Anbieter aufbereitet werden.

Einhausung der neuen Kaltemaschinen

Sanierung der bestehenden Ruckkuhlanlage inkl. Ersatz von defekten Komponente

Erweiterung Rickkihlanlagen durch:

o Zusatzlichen Hybrid-Ruckkuhler mit 750kW Rickkuhlleistung. Inkl. Einbindung in die be-
stehende Rickkihlanlage 1 im Geschoss Q

o Zusatzliche Ruckkuhlanlage 2, bestehend aus zwei Hybrid-Ruckkuhlern mit je 2’000kW
Ruckkuhlleistung, platziert auf dem Dach Geschoss J. Inkl. neue Verbindungsleitung in
die Kéltezentrale

Erstellung von zwei neuen Kaltespeichern mit je 45m2 Volumen

Aufbau einer effizienten Abwarmenutzung zur Abdeckung der Heizlast der Gebdude CHN /

CAB/CNB

o Aufbau WRG Netz mit Temperaturniveau 52°C und Anschluss mittels Umformer an die
bestehende Fernwarmeversorgung

o Einbindung der bestehenden Kaltespeicher (42m3) in das WRG-Netz
Sanierung / Umbau WRG-Netz mit Temperaturniveau 34°C zur Luft-Vorwarmung der Kli-
maanlagen

Ersatz der Kalteverteiler, Kalteleitungen inkl. Armaturen (innerhalb Sanierungsperimeter)

Ersatz / Neuinstallation Umwaélzpumpen Versorgungs- / Ruckkihinetz

Ersatz Steuerungen / Regulierungen und Einbindung in das bestehende Gebéaudeleitsystem

Installation einer zusatzlichen Trafostation auf dem Leerplatz-Trafostation Nr. 4

Neue Stromversorgung aller Anlagenteile ab Trafostation

Hydraulische Netztrennungsgruppen zwischen Kaltezentrale CHN und Kaltering falls erfor-

derlich

Leitungen von der Kéltezentrale CHN bis zum Kaltering im Leitungskanal

Sanierung Leitungen im Energiekanal (Kalteleitungen / Ruckkihlleitungen / WRG-Netz)

Demontage nicht mehr bendtigter Leitungen im Energiekanal nach erfolgter Ablésung durch

Kaltering

Sicherstellung der Kalte- und Warmeversorgung wahrend des gesamten Umbaus

Kaltemitteliberwachung / Sicherheitsinstallationen / Sturmliiftung

Geeignete Warmeabfuhr der in den Kaltezentralen anfallenden Warme durch Umluftkthler

oder Sturmliftung

Aktualisieren der Brandschutzsituation durch notwendige Massnahmen

Erstellen der Sanitédranschlisse der neu verbauten Komponenten

Erstellen von notwendigen Provisorien

Installieren der notwendigen Energiemessungen

Durchfuhren von Riickbauten

Statische Massnahen aufgrund der neu geplanten Komponenten

Erstellen aller notwendigen baulichen Massnahmen
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Nicht saniert werden:

e Vertikale Ruckkuhlleitungen zwischen Kéaltezentrale CHN zu der Rickkihlanlage 1
o Kalt- / Warmwasserleitungen ausserhalb des Sanierungsperimeters
e Bestehende Trafostationen

RK3 " —
@ . P | Kattenng-Umformargruppe 1
L ] t P
® |
[ A s o T
RK4 WRG-Li drmung |
-
L j
RKS k
L f
g Kaltering-Umicrmergruppe 2
L |
| Fenwarme
Kaltering Kaltering

Abbildung 5: Prinzipschema sanierte CHN-Kéltezentrale Stand 2021 (md&gliches Beispiel)
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Umbauetappen

Die Sanierung der KAZ ist in einzelnen Etappen geplant, um Versorgungsunterbriiche zu vermeiden
und die verschiedenen Abldésungen sauber umzusetzen. Um die Kélte- und Warmeversorgung wah-
rend des gesamten Umbaus zu gewahrleisten, werden die Kaltemaschinen und Ruickkihler daher
schrittweise ersetzt, bzw. saniert.

Allfallig entstehende Versorgungsunterbriiche sind zu vermeiden und durfen die Dauer von zwei Ta-
gen nicht Ubersteigen. Unterbriiche missen stets vorangekiindigt werden und sind mit anderen Ge-
werken zu koordinieren um deren Anzahl auf ein Minimum zu beschranken.

1. Etappe

- Installation und Anschluss der provisorischen Kaltemaschine

RK1

- Installation und Inbetriebnahme zuséatzliche Trafostation

- Installation der neuen KM/WP1, inkl. Anschlussleitungen, Arma- R
turen, Gehause, Steuerung und Elektroanschluss ab Elektrover-
teilung RK3

28°C/34°C

- Weiterbetrieb der bestehenden Kaltemaschinen

RK4

neu

- Installation des neuen Riickkihlers RK4, inkl. Anbindung an die
bestehende Ruckkulhlleitung, Steuerung und Elektroanschluss * | WRG Lufwor-
ab Elektroverteilung SN

- Zustandsuberprifung und Sanierung der bestehenden Ruick-
kuhlanlagen.

- Aufbau WRG-Umformergruppe Temperaturniveau 52°C inkl.
Warmeeinspeisung in das bestehende Fernwérme Netz.

- Temporarer Rickbau der bestehenden WRG-Umformergruppe .
Temperaturniveau 34°C. —

- Anpassung Brandwarnanlage / Umsetzung allfalliger Brand-

2| Km/wP1 §
schutzmassnahmen S
- Bauvorbereitung fir die Einbringung der neuen Kaltespeicher e
CHN
g Kmwp1 —
CHN
kM1 — CAB
— 6°C/12°C CNB
LFG
kM2 ———>
LFH
42m
LFO
e LFV
LFW
Provisori ||

um

Abbildung 6: Abldseplan Kaltever-
sorgung nach Bauetappe 1
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2. Etappe

- Inbetriebnahme der KM/WP1

- Inbetriebnahme der provisorischen Kaltemaschine
- Ruckbau der drei bestehenden Kaltemaschinen .
- Ersatz der bestehenden Expansionsanlagen

RK3

- Riickbau der bestehenden Elektro- und MSR-Anlagen innerhalb e s
der Kaltezentrale

RK4

- Rickbau der bestehenden Luftungsanlage innerhalb Kéaltezent- .

rale | e
- Installation Kaltemitteliberwachung / Sturmliftung g
- Installation der zwei neuen Kéltespeicher (2 x 45m3)
- Installation Pumpengruppe (3 x 50%) fur die Kaltespeicher

- Wiederanschluss der bestehenden WRG-Umformergruppe
Temperaturniveau 34°C an neuem Standort, Ersatz aller Leitun-
gen / Pumpen / Armaturen F—

KM/AWPT

15°C/44°C

51°C / 46°C
CHN

KMMWPT ——

CHN
CAB
6'C/12°C CNB
LFG
LFH
LFO
LFV
LFW

Provisori
um

Abbildung 7: Abléseplan Kéltever-
sorgung nach Bauetappe 2
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3. Etappe
- Installation der neuen KM2 und KM3, inkl. Anschlussleitungen,
Armaturen, Gehause, Steuerung und Elektroanschluss ab Elekt- —> R
roverteilung.
. . . Iy . . — RK2
Im Projekt ist zu klaren, welcher Kaltemaschinentyp zum Ein- H
satz kommt. Entweder Kolbenverdichter mit Kaltemittel NHs, o- Ly e £
der Turbocore-Verdichter mit Kaltemittel HFO R1234ze 2C/ 34
- Inbetriebnahme der neuen KM2 und KM3 "
- Einbindung der neuen Kaltespeicher in das Gesamtsystem =Y
WRG Luftvor-
- Einbindung der bestehenden vier Kaltespeicher in das WRG- D swemes B RG 5
Netz ;:
B—» Re6 .

- Installation der neuen Ruckkihler RK5 und RK6, inkl. neuer Er-
schliessungsleitung ab Kaltezentrale CHN zu den Ruckkihlern,
Steuerung und Elektroanschluss ab Elektroverteilung

- Rickbau der provisorischen Kélteanlage

Fernwarme

- Erweiterung Kaltemitteliberwachung / Sturmliftung

- Erweiterung Brandwarnanlage / Umsetzung allfélliger Brand-
schutzmassnahmen

KM/WP1

T5°C/44°C

51°C / 46°C

— CHN

a2m’

KM/WP1

neu
=
=
=
]
[

6°C/12°C

Abbildung 8: Abldseplan Kaltever-
sorgung nach Bauetappe 3
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4. Etappe
- Einbindung der Kéltezentrale CHN in den Kaltering
- Im Projekt ist zu klaren, ob der Kéltering direkt oder tber eine M
Umformergruppe angeschlossen werden soll
—» RK2
—>» RK3 ]g:
28°C/34°C
Zusétzliche Arbeiten —
- Sanierung Leitungen im Energiekanal (Kélteleitungen / Ruick- | WRGLutvor-
o B cvernung | RS
kihlleitungen / WRG-Netz) — :
- Demontage nicht mehr bendtigter Leitungen im Energiekanal L owe ||

nach erfolgter Ablésung durch Kéltering

- Ersatz der Kalteverteiler, Kalteleitungen inkl. Armaturen (inner-
halb Sanierungsperimeter)

- Sicherstellung der Kéalte- und Warmeversorgung wahrend des
gesamten Umbaus

- Erstellen aller notwendigen baulichen Massnahmen e g
51°C/ 46°C
— CHN
42m'
KM/WPT
CHN
KMz
5C/11°C
KM3
Kaltering
s0m’
22323522

Abbildung 9: Abléseplan Kéltever-
sorgung nach Bauetappe 4
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3.3 Systemgrenzen

Die Sanierung umfasst die Kalteanlagen, die WRG-Umformergruppen, die Speicheranlagen, die Ver-
brauchergruppen, die Steuerung und Regulierungen sowie die Riickkihlwerke. Die Kéalteerzeugungs-
anlagen, wie auch die WRG-Umformergruppen befinden dich in der Kéaltezentrale im Geschoss D,
wobei der Server-Raum neu zur Kéaltezentrale zugezogen wird.

Die Kalte-Verbrauchergruppen sowie Kaltespeicher befinden sich im Technikraum Geschoss B bis
D. Die Rickkihlanlage 1 sind in Technikraumen des Q-Geschosses des Hochhauses platziert. Die
Ruckkihlanlage 2 wird auf dem Dach des Geschoss J installiert. Die Gebaudeautomationsstationen
befinden sich im Raum neben der Kéltezentrale beziehungsweise direkt in den TechnikrGumen der
Ruckkuhlanlagen.

Samtliche oben genannten Komponenten sollen samt Leitungen, Verteiler, Umwalzpumpen und Ar-
maturen erneuert werden. Zudem werden die von dem Umbau betroffenen Leitungen im Energiekanal
saniert bzw. ersetzt.

Aufbau einer zuséatzlichen Trafostation am Leerplatz Trafostation 4 im Geschoss D.

Samtliche Elektroanschlisse fur die genannten Umbauarbeiten inkl. notwendiger Verteilschranke,
Elektromessungen etc. werden ab den bestehenden bzw. der neuen Trafostation ersetzt. Bestehende
Beleuchtungen und Steckdosen sowie Brandmeldeeinrichtungen werden entweder ersetzt oder an
die neuen Gegebenheiten angepasst.

Im Jahr 2020 soll der neue Kaltering fiir die Versorgung des gesamten ETH Zentrums erstellt werden,
wobei die Zentrale im Gebaude CHN ein Teil davon ist. Aus diesem Grund ist bereits heute die Ein-
bindung dieser Kéltezentrale mit zu planen. Die Erschliessung zum Kaltering umfasst dabei die Lei-
tungsfiuhrung von der Kéltezentrale bis zum Leitungskanal des Kélterings, einschliesslich der Kélte-
ringgruppe im Geschoss D.

Mittelspannung/ | = Niederspannung Kalte- Server Raum ( =
Trafo HV erzeugung ! i
Kalteringgruppen
] 9 ; ' (Tiefgarage)
Medienkanal
» : - " 3 ’ i !
" ) ™ ‘n.’] ;J l JOJ."

- e QI s ’- rﬂ-\* —‘l : -Q
= - MPBEEN X P o
o — - ; Tt ] 4 /o

Kalteverteilung/ SRS PR ek T g :

-- Speicher =HEET L ’l {4 =i J
ih ¥ . \ o 2d 2 b o bia oa j:__'
i g x WA ffei—
1 l - . ' i \y a T s
LI =14 - - D Geschoss | T p——
‘ | Sl ro— ! f i
{ " s il .
11 S e _s b e
----- - ' T St R USSR - Bt
- - . . - : v . - =
|| - l e Y : = 1% "V -’:;_% U-J——’ 3- 4y . “;:: } L — =

» < L™ = e R e B = -

Abbildung 10: Situation Technikstandorte Geschoss D, Gebaude CHN

VERSION 2019/02 A_Planerausschreibung ETHZ_CHN_20190121_ND.docx Seite 16 von 39



E,H Abteilung Immobilien

Eidgendssische Technische Hochschule Ziirich

Swiss Federal Institute of Technology Zurich Teil A: Ausschreibungsunterlagen

3.4 Termine und Meilensteine

3.4.1 Grobterminplanung

Gemass der Zielsetzung des Auftraggebers sollen Planung und Ausfiihrung der 1. bis 4. Etappe wie
folgt erfolgen:

2019 2020 2021

Auswabhlverfahren

Projektanalyse (Bestand/Vorprojekt)

Bauprojekt

Projektdossier (Februar 2020)

Bewilligungsverfahren

Ausschreibungsplanung

Ausschreibung / Vergaben

Ausfihrungsplanung

Ausfiihrung/Inbetriebnahme Etappe 1

Ausfiihrung/Inbetriebnahme Etappe 2

Ausfuhrung/Inbetriebnahme Etappe 3

Ausfuhrung/Inbetriebnahme Etappe 4

Tabelle 2: Grobterminprogramm

Terminliche Zielsetzung

Die Vorgaben geméass Grobterminplanung sind ausserst ambitios. Mit der geplanten Fertigstellung
des Kaltenetzes auf Ende 2021 sind diesbeziiglich aber enge Abhéngigkeiten vorhanden, welche in
der Terminplanung zu bertcksichtigen sind. Im Rahmen der Projektanalyse und der weiteren Planun-
gen soll die Terminplanung durch das Planerteam laufend verifiziert und entsprechende Abhéangig-
keiten dargelegt werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Ablauf der Ausfiihrung mit den zur-
zeit angedachten Etappierungen gemass nachfolgendem Kapitel 3.4.2 hinsichtlich einer terminlichen
Optimierung zu Uberprifen.

Start der Projektierung:

Der Beginn der Planungen ist im 2. Quartal 2019 vorgesehen. Mit der Startsitzung (Kick-Off) missen
die erforderlichen personellen Ressourcen des Generalplanerteams uneingeschrankt zur Verfigung
stehen.

3.4.2 Abhéangigkeiten

Das Kaltenetz der 1. und 2. Etappe wird im 4. Quartal 2021 fertiggestellt und auf Ende 4. Quartal
2021 in Betrieb genommen. Die Sanierung der Kaltezentrale im Gebaude CHN muss bis dahin voll-
standig abgeschlossen und einsatzbereit sein.

-  Etappel

Start der Sanierungsarbeiten Anfang 2. Quartal 2020 mit der Installation der KM/WP1, neuer
Ruckkuhler RK 4, Aufbau WRG-Netz, sowie der provisorischen Kéltemaschine inkl. Leitungen
etc. Die neue KM/WP1 muss Ende 3. Quartal 2020 einsatzbereit sein.
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- Etappe 2

Rickbau der bestehenden Kaltemaschinen nach erfolgreicher Inbetriebnahme der neuen
KM/WP1, Installation der neuen Kaltespeicher inkl. Pumpengruppe und Leitungen etc. bis Ende
1. Quartal 2021. Ersatz der Kélteverteiler- und Rickkuhlgruppen.

- Etappe3

Installation neue KM2 und KM3 inkl. Leitungen etc. / Installation der Ruckkihlaggregate RK5 und
RK6 im 2. Quartal 2021 bis 3. Quartal 2021.

- Etappe4

Einbindung der Kaltezentrale im Gebaude CHN (KM/WP1, KM2 und KM3) an das Kaltenetz der
1. und 2. Etappe nach deren Fertigstellung und anschliessende Inbetriebnahme (4. Quartal 2021).

3.5 Kostenschatzung

Basierend auf dem Vorprojekt Sanierung der Kalteanlage im Gebaude CHN werden die Kosten fir
die Umsetzung der ersten bis vierten Etappe wie folgt geschatzt (Genauigkeit +15%, inkl. 7.7%
MWST):

BKP Hauptgruppe Total (inkl. MWST)

CHF

0 Grundstuck 0

1 Vorbereitungsarbeiten 495’420
Bestandsaufnahmen 21’540
Ruckbau, Demontagen 161°550
Bohr- und Schneidarbeiten 32’310
Provisorien 258’480
Gemeinsame Baustelleneinrichtung 10770
Sanierung von Altlasten 10770

2 Gebéaude 6'499’695
Baumeisterarbeiten 215'400
Rohbau 2 156’165
Elektroanlagen 549270
Gebé&udeautomation 215’400
Heizungs-/ Kalteanlagen 4'340'310
Luftungsanlagen 215’400
Sanitaranlagen 107’700
Ausbau 1 646200
Ausbau 2 53’850

3 Betriebseinrichtungen 0

4 Umgebung 0

5 Baunebenkosten 53’850

6 Honorare 0

7 SpezielleEinrichtungen 0

8 Reserven 323’100

Baukosten BKP 0 — 8 (exkl. Honorare, inkl. MWST) 7'372°065

Tabelle 3: Kostenschétzung
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Auftragsanpassung

Gegenuber der Kostenschatzung gemass Vorprojekt wurden die Baukosten geméass vorstehender
Tabelle 3 und der Honorarberechnungstabelle B2 vor allem hinsichtlich baulicher Massnahmen und
ergénzender gebdudetechnischer Komponenten angepasst.

Die aufgefuihrten Baukosten beinhalten die Leistungserweiterung fiir Kélte gemass Vorprojekt um
maximal rund 5.5 MW. Die Entwicklung des Kalteleistungsbedarfs fiir das Areal Zentrum der ETH
Zirich wird laufend neu prognostiziert und im Zusammenspiel mit dem Kaltenetz betreffend der er-
forderlichen Verfugbarkeiten Gberpruft.

Die letztlich durchgefiihrten Prognosen zur Leistungsentwicklung zeigen tendenziell auf, dass der
Ausbau der Kalteleistung in der KAZ CHN durchaus kleiner als die angedachten 5.5 MW ausfallen
konnte. Infolge der sich dadurch abzeichnenden Baukostenreduktion muss in diesem Fall auch mit
einer verminderten Honorierung ausgegangen werden.

Das Planerteam hat diese Ausgangslage zur Kenntnis zu nehmen. Mit der Einreichung des
Angebots bestatigt das Planerteam, dass eine Redimensionierung des Auftrags eine ent-
sprechende Neuberechnung der Honorierung anhand der aktualisierten Aufwand bestim-
menden Baukosten bewirkt, die unter dem Honorarangebot gemass dieser Ausschreibung
liegen kann. Die offerierten Honorarfaktoren (r und i) sowie die Stundenansatze (CHF/h) blei-
ben unverandert.
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3.6 Projektorganisation

3.6.1 Auftraggeber und beauftragte Planer

Abbildung 11: Organigramm EKZ, Energiekonzept (Gesamtorganisation)
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3.6.2 Generalplaner

Das Generalplanerteam soll aus nachfolgenden Mitgliedern bestehen bzw. folgende Funktionen ab-
decken:

Fachplaner (Honorierung nach Aufwand bestimmenden Baukosten):
- Gesamtleiter (Kalteingenieur)

- Heizungs-/ Kalteingenieur

- Luftungsingenieur

- Sanitaringenieur

- Elektroingenieur

- Gebaudeautomationsingenieur

- Raumlicher Fachkoordinator Geb&udetechnik

- Technischer Fachkoordinator Gebaudetechnik

- Architekt

- Bauleiter

Fachplaner (Honorierung im Zeitaufwand [Kostendach, pauschal oder nach Aufwand]):

- Bauingenieur

Spezialist (Honorierung im Zeitaufwand [Kostendach, pauschal oder nach Aufwand]):

- Brandschutzplaner

VERSION 2019/02 A_Planerausschreibung ETHZ_CHN_20190121_ND.docx Seite 21 von 39



ETH

Abteilung Immobilien
Eidgendssische Technische Hochschule Ziirich ) .
Swiss Federal Institute of Technology Zurich Teil A: Ausschreibungsunterlagen

4 Aufgabenstellung

4.1 Generalplanerteam

Das gesuchte Generalplanerteam muss die in diesem Dokument beschriebenen Leistungen mit ei-
genen Kompetenzen erbringen. Im Besonderen wird vom Generalplanerteam ein weitreichendes Wis-
sen und ausgepréagte Innovation in der Projektierung und Umsetzung der erforderlichen Disziplinen
vorausgesetzt. Dazu ist speziell Fachwissen in den Bereichen der Kélte- und Rickkihltechnik sowie
von hydraulischen Systemen notwendig.

Des Weiteren bendtigt das Planerteam eine ausgewiesene Fachkraft im Bereich der Gebaudeauto-
mation / Steuerungstechnik, die Uber entsprechendes Know-how beziiglich Einbindung der neuen
Gebéaudeautomations-Anlagen in die bestehende GA-Systeme verfugt.

Weiter bendtigt das Planerteam einen versierten Elektroingenieur, mit ausgewiesenen Erfahrungen
fur Anlagenablésungen wahrend laufendem Betrieb in Bestandsbauten, sowie dem Einsatz flexibler
Provisorien gemass Bedarf.

Zusatzliche Spezialisten im Bereich der Luftungs- und Sanitartechnik, die tber entsprechendes
Know-how im Bereich von Notliftungen bzw. Wasserfuhrung fur Ruckkihlanlagen verfligen, sind
ebenso Voraussetzung fur das Generalplanerteam.

Die Bauleitung muss Erfahrung mit der Logistik in einem engen Umbauperimeter und beschrankten
oberirdischen Installationsplatzen vorweisen kénnen. Jeder Fachbereich stellt die Fachbauleitung
und unterstiitzt die Bauleitung bei der Erarbeitung von Terminplanen sowie Kostenkontrollen und stellt
eine hohe Qualitat der ausgefiihrten Arbeiten des eigenen Gewerks vor Ort sicher.

4.1.1 Gesamtleiter

Als Gesamtleiter wird ein Gebaudetechnik-Ingenieur aus dem Bereich Kaltetechnik gesucht, da es
sich bei diesem Projekt vorwiegend um Arbeiten innerhalb der Kaltetechnik / Rickkihlung handelt.

Die Gesamtleitung fuhrt das komplette Projektmanagement und ist fur die Qualitatssicherung verant-
wortlich. Hierzu gehoren die Aufgaben der Teamfiihrung, Kosten- und Terminplanung. Die Gesamt-
leitung muss in geeigneter Form den Auftraggeber inklusive Nutzer und Betreiber in den Planungs-
prozess einbeziehen und deren Anforderungen und Bedurfnisse miteinplanen.

Der Gesamtleiter stellt sicher, dass die verschiedenen Umbaumassnahmen exakt koordiniert werden,
um den laufenden Betrieb und die Versorgungssicherheit wahrend der gesamten Umbauzeit zu ge-
wahrleisten.

Allfallig entstehende Versorgungsunterbriiche sind zu vermeiden und dirfen die Dauer von zwei Ta-
gen nicht Ubersteigen. Unterbriiche missen stets vorangekindigt werden und sind mit anderen Ge-
werken zu koordinieren um deren Anzahl auf ein Minimum zu beschrénken.

4.1.2 Heizung- / Kalteingenieur

Fur die Sanierung der Kalteerzeugung wahrend laufendem Betrieb sind entsprechende Umbauetap-
pen mit zu installierenden Provisorien notwendig. Die verschiedenen Ablésephasen, sind Uber den
ganzen Ausfuhrungsprozess genau zu planen, damit Versorgungsunterbriiche auf ein absolutes Mi-
nimum beschrénkt werden.

Die Umbauarbeiten wahrend dem Betrieb stellen aufgrund der beengten Platzverhaltnisse in den
Zentralen sowie den bestehend bleibenden Leitungen / Komponenten, eine besondere Herausforde-
rung dar. Ein entsprechendes Konzept fir Provisorien und eine detaillierte Etappierung der Arbeiten,
ist durch den Heizungs- / Kélteingenieur zu erarbeiten.

Die beschriebene Komplexitat erfordert eine ausgewiesene Fachkraft, welche Erfahrung mit Umbau-
arbeiten in Bestandsbauten unter Betrieb hat. Zudem soll diese fahig sein, eine betriebssichere und
energieeffiziente Kalteerzeugung sowie Leitungsfihrung zu projektieren und im Bestand zu imple-
mentieren.
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4.1.3 Luftungsingenieur

Fur die neu geplanten Kaltemaschinen mit Kaltemittel HFO R1234ze oder Ammoniak NHs ist eine
entsprechende, gesetzlich vorgeschriebene, Notliftung zu planen welche ebenfalls die Warmeabfuhr
der Kaltemaschinen gewdhrleistet.

Die Priifung von verschiedenen Varianten fiir die Ausfihrung der Notliiftung, sowie erweiterte gesetz-
liche Abklarung im Zusammenhang mit den verschiedenen Kaltemittelvarianten (HFO R1234ze oder
Ammoniak NH3) sind im Bauprojekt durchzufiihren

4.1.4 Sanitaringenieur

Samtliche bestehenden, sich im Umbauperimeter befindenden, Fll- und Abwasserleitungen werden
zuriickgebaut.

Full- und Abwasserleitungen fur die provisorischen Anlagen sind zu installieren und nach Bauab-
schluss wieder zu demontieren.

Planung aller Full- und Abwasseranleitungen fur die neu installierten Anlagekomponenten wie Rick-
kuhlanlagen / Umformer / Nachfulleinrichtungen etc. an den neuen Standorten.

4.1.5 Gebaudeautomationsingenieur

Samtliche Steuerungs- / Regulierungseinrichtungen der sanierten Bauteile werden neu erstellt, sind
tiber separate Gebaudeautomations-Unterstationen (Automationsebene) aufzuschalten (Uberwa-
chungen, Messwerte, Status- und Stoérmeldungen) und in das heute vorhandene GA-System (Ma-
nagementebene) einzubinden. Hierfir missen allenfalls bestehende Unterverteilungen umgebaut
werden und die Visualisierung in der bestehenden Managementebene implementiert werden.

Da die Kéaltezentrale CHN in das Kaltenetz eingebunden wird, muss Ubergeordnet ein Zusammen-
schluss der GA-Systeme erfolgen. Hierzu muss ein Abgleich mit dem zustandigen GA-Planer ge-
macht werden. Die GA-Systeme der Kaltezentrale missen fir die Einbindung ins GA-System des
Kalterings vorbereitet sein.

Die Ablésung der einzelnen Komponente wird in verschiedenen Etappen durchgefihrt, sodass der
laufende Betrieb aufrechterhalten werden kann. Eine entsprechende, weit vorausschauende Planung
der Gebaudeautomation mit gestaffelter Integration in das heute vorhandene GA-System ist erforder-
lich.

Die Gebaudeautomations-Unterstationen (Automationsebene) werden jeweils nach Riickbau der be-
stehenden Schaltschrénke an deren Position aufgebaut.

4.1.6 Elektroingenieur

Alle bestehenden Elektro- und MSR-Verkabelungen der zu sanierenden Anlagekomponenten wie
Kaltemaschinen, Ruckkuhlanlagen, Umwalzpumpen, Ventile, Armaturen, Ventilatoren, Klappen und
Sensoren (Aufzahlung nicht abschliessend) sind riickzubauen und werden ersetzt. Die heutige Tra-
fostation bleibt bestehend, wird jedoch durch eine weitere Trafostation erweitert. Die notwendige Leis-
tung der neuen Trafostation sowie der Haupteinspeisung sind im Bauprojekt speziell zu prifen bzw.
zu dimensionieren.

Die Elektroarbeiten umfassen den Rickbau der bestehenden Verteilung, Erstellen von Bauproviso-
rien fur den Stromanschluss, Beleuchtungen, Erdungen, Sicherungen und Steuerungen sowie das
Erstellen der neuen Elektroverteilung, Beleuchtung, Anschliisse von Feldgeraten, anpassen der be-
stehenden Brandmeldeanlage, etc. und Riickbau der Bauprovisorien. Die provisorische Kéaltema-
schine (411 kW Elektroleistungsaufnahme) ist mit einem Bauprovisorium anzuschliessen.

Die Ablosung der einzelnen Komponente wird in verschiedenen Etappen durchgefuhrt, sodass der
laufende Betrieb aufrechterhalten werden kann. Eine entsprechende, weit vorausschauende Planung
der Elektroinstallationen ist erforderlich. Des Weiteren sind bestehende Installationen wie Brandmel-
der, Handalarmtaster, Steckdosen, Beleuchtung etc. zu versetzen.
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4.1.7 Raumlicher Fachkoordinator Gebaudetechnik

Der raumliche Fachkoordinator Gebaudetechnik stellt die raumliche Koordination der gebaudetech-
nischen Gewerke sicher. Leistungsbeschrieb geméss SIA 108/2014 Kapitel 9.3

4.1.8 Technischer Fachkoordinator Gebaudetechnik

Der technische Fachkoordinator Gebaudetechnik stellt die Organisation und die Durchfiihrung der
integralen Tests aller Gewerke Ubergreifend sicher.

- Erstellung Brandfallmatrix sowie Drehbuch fir die integralen Tests Uber alle Gewerke
- Vorabklarungen und Freigaben mit den Behorden koordinieren und einholen

- Vorbereitung und Leitung des integralen Vortests und des Haupttests inkl. Protokollierung ftir alle
Gewerke

- Organisation Behérden, Abteilung Betrieb und Unternehmer fir die integralen Tests

4.1.9 Brandschutzplaner

Der Brandschutzplaner erstellt die erforderlichen behdrdlichen Unterlagen wie das Brandmeldepro-
jekt und das Fluchtwegkonzept (Brandschutzkonzepte und Brandschutzpléne), fiihrt die Behérden-
kontakte inkl. Protokollierung und berét die Fachplaner im Team. Er ist zudem QS-Verantwortlicher
fur die entsprechende Qualitatssicherungsstufe QSS.

Die Brandschutz-/Sicherheitsanforderungen fir die zu sanierenden Kaltemaschinenraume sind mit
Einbezug der verwendeten Kaltemittelvarianten (Ammoniak NH3 bzw. HFO R1234ze) fir die ver-
schiedenen Kéaltemaschinen bzw. Kéaltemaschinenraume zu definieren. Massnahmen fiir Einhausun-
gen, Fluchtwege und Spezialliftungsanlagen sind aufgrund der brandtechnischen Anforderungen
aufzuzeigen und planerisch zu begleiten.

4.1.10 Bauingenieur

Stellt sicher, dass die bestehende Tragstruktur mit den zusatzlichen Lasten der neu eingebrachten
Grosskomponenten regel- bzw. gesetzeskonform ist. Uberpriift die statischen Gegebenheiten und
Ubernimmt die Planerleistungen fir die Umsetzung von baulichen Massnahmen. Dimensioniert die
neuen Tragersysteme (Sockel der Ruckkihl- und Kéltekomponenten).

Zeigt Massnahmen zur Erhéhung der Erdbebensicherheit flr sekundare Bauteile sowie weitere In-
stallationen und Einrichtungen (SBIE) auf, welche im direkten Zusammenhang mit der Sanierung ste-
hen.

4.1.11 Architekt

Plant und tuberwacht samtliche baulichen Massnahmen welche im Zusammenhang mit den Sanie-
rungsmassnahmen der Kélteerzeugung notwendig werden. Dies sind zum Beispiel zusétzliche Tur-
offnungen, Anpassung von bestehenden Treppenkonstruktionen, neue Treppenkonstruktionen, neue
Installationsschachte, Erweiterungen von Bauteilen wie Geschossdecken etc., Erstellung von Trenn-
wanden, raumliche Anpassungen in der Tiefgarage und anderen Nebenrdumen, sowie der Dachge-
staltung aufgrund der neuen Rickkihlanlagen.

Weiter organisiert und begleitet der Architekt Behérdenabklarungen im Zusammenhang mit der Bau-
bewilligung, dem Denkmalschutz, dem Arbeitsschutz, der Brandschutzbehérde, dem UGZ.

4.1.12 Bauleiter

Der Bauleiter Gibernimmt die tUbrigen baulichen Aufgaben wie z.B. Baulogistik, Riickbau und Neuer-
stellen von Apparatesockel, Erstellen von Wanddurchbriichen, Anpassungen der Gebaudehille
(Dach), erganzen von Brandschotten etc. Er stellt in der Realisierungsphase die Einhaltung der Ter-
mine, Kosten und Qualitat sicher.
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4.2 Leistungsbeschrieb

Der Auftrag umfasst die Leistungen als Generalplaner fiir die SIA Phasen 32 (Bauprojekt), 33 (Bewil-
ligungsverfahren), 41 (Ausschreibung) und 51 bis 53 (Realisierung). Als Grundlage dient das in der
Bauwerkdokumentation enthaltene Vorprojekt (siehe Bauwerkdokumentation, D1).

Der Leistungsumfang richtet sich grundsétzlich nach der SIA 108 Ordnung fiir Leistungen und Hono-
rare der Maschinen- und der Elektroingenieure sowie der Fachingenieure der Gebaude-installationen
(Ausgabe 2014).

Die nachfolgend beschriebenen Leistungen sind als Erganzung der Grundleistungen geméass Ord-
nung SIA 108 (Ausgabe 2014) im Angebot des Anbieters einzurechnen:

4.2.1 Gesamtleitung (phasenlbergreifend)

- Gesamtleitung gemass SIA 108 Art. 3.4.1

- Gesamtleitung des Projektes sowie Fachkoordination sdmtlicher beteiligten Fachingenieure und
Spezialisten

- Aufzeigen von Projektrisiken inkl. entsprechender Losungsvorschlage in Zusammenarbeit mit der
Projektleitung der ETH

- Zusammenarbeit mit Beteiligten seitens Auftraggeber (Projektleitung, Betreiber und Nutzer)
- Koordination mit den Verantwortlichen der Planung des Medienkanals / Kéaltering

- Koordination der Provisorien und Information der betroffenen Stellen bezuglich der Umbauarbei-
ten und dadurch notwendigen Lieferunterbriichen der betroffenen Medien

- Periodisch (dreiwdchentlich) sind Sitzungen mit der Projektleitung ETHZ geplant, die durch den
Gesamtleiter gefiihrt und protokolliert werden

- Zweck: Informationen Uber den Projektstand und Abholung von Entscheidungen
- Technische und raumliche Koordination der gebaudetechnischen Medien Gberwachen
- Mithilfe bei der Offentlichkeitsarbeit und bei Informationsanléssen

4.2.2 Phase Bauprojekt

- Beschaffung von Plangrundlagen (CAD-Plangrundlagen kdénnen teilweise bernommen werden)

- Punktuelle Aufnahmen am bestehenden Bauwerk vor Ort, welche fir die Weiterbearbeitung des
Projektes notwendig sind und entsprechende Darstellung in den Planen

- Inhaltliche Projektkoordination (Ubernahme und Darstellung in Planen von Werk- und Dritt-Pro-
jekten, Koordination in Lage und H6he mit den Projekten von ETHZ, ggf. Rucksprache und Ab-
stimmung bei Konflikten)

- Erstellen eines Brandschutzkonzepts
- Behdrdenkontakte (Besprechung inkl. Protokollierung)
- Erstellen des Kostenvoranschlages. Fir die Bauhauptarbeiten gilt folgendes:
- Betrag ohne Ausmassreserven, Regie und Unvorhergesehenes
- Kostengenauigkeit von £10% bezogen auf den Betrag fiir die Bauhauptarbeiten
- Gliederung nach ETH-BKP-Paositionen
- Betrag fur die Bauhauptarbeiten/Hauptkomponenten mittels Richtofferten ermitteln

- Baubeschrieb zum Kostenvoranschlag mit entsprechender Gliederung wie Kostenvoranschlag
und Kostenschétzung

- Fachibergreifende Koordination der Anlagen und Installationen
- Erstellen eines Kontrollplans (Qualitét)
- Speziell zu untersuchende Themen im Bauprojekt:
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- Erstellung Variantenvergleich / Entscheidungspapier als Entscheidungsgrundlage fir die zu
verwendende Kaltemaschine KM2/KM3 (Kolbenverdichter mit Kaltemittel Ammoniak NHs o-
der Turbocore-Verdichter mit Kéltemittel HFO1234ze)

- Auslegung der vorprojektierten Maschinen-Varianten geméass Temperaturanforderung ETH
bzw. zuklinftiges Temperaturniveau im Kaltering, Gegeniberstellung sowie Prifung von Al-
ternativen

- Kaltemaschinenaufbau ist speziell den rAumlichen Gegebenheiten anzupassen

- Uberpriifung / Bestatigung der Wartungs- / Serviceraume bei Maschinen mit Gehéuse Ein-
hausung fiir die verschiedenen Varianten. (enge Platzverhaltnisse)

- Planung der Kéaltezentralenkihlung, je nach eingesetzter Maschinen-Variante

- Detailprifung der maximal zu erreichenden Kaélteleistung mit den am Markt erhaltlichen Kal-
temaschinen und der &rtlichen Situation

- Die Regulierung der verschiedenen Kaltemaschinen (Kaskadenschaltung) ist zu tUberprifen
und zu optimieren.

- Detaillprifung der maximal zu erreichenden Ruckkihlleistung mit den am Markt erhéltlichen
Ruckkihlsystemen

- Frostsicherheit fir den neuen Rickkihler RK 4 mit der geplanten Aufstellvariante prifen

- Priufung Integrationsmoglichkeit der bestehenden Ruckkihler RK1 bis RK3 in das Gebaude-
leitsystem

- Prufung Aufstellvariante Rickkihlanlage 2 (RK 5/ RK 6) mit den Behérden (Denkmalschutz)

- Machbarkeitsprifung Installation der Verbindungsleitungen zwischen Rickkihlanlage 2 und
Kéltezentrale in Steigzone 28 bzw. Alternativvorschlag.

- Sicherstellung der Warmeversorgung der Gebaude CHN/CAB/CNB Uber die Abwarmenut-
zung KM/WP1 und Fernwarmenetz

- Prifung einer geeigneten Warmeeinspeisung der Abwarmenutzung in das bestehende
Fernwarmenetz.

- Priifung Anbindung / Leitungsdistanz Ubergabestation Geb&ude CAB zu Geb&ude CNB

- Erstellung Variantenvergleich / Entscheidungspapier als Entscheidungsgrundlage wie die
Einbindung der Kaltezentrale CHN in den Kaltering erfolgen soll;

- Direkte Einbindung

- Einbindung uber zwei Umformergruppen (2 x 2'750 kW)

- Einbindung Uber drei Umformergruppen (1 x 750 kW / 2 x 2'400 kW)

- Prifung der Raumanforderungen / Aufstellungsmdglichkeiten aller Varianten

- Definition Sicherheitsinstallationen fir die neuen Kaltemaschinen mit Kaltemittel Ammoniak
NHs, je nach Variante in Kombination mit dem Kéltemittel HFO1234ze. (Kéaltemitteliberwa-
chung / Notliftung / Fluchtwegkonzept / Ex-Schutz etc.) und Integration / Zusammenfiihrung
mit den bestehenden Systemen

- Variantenprifung fur die mégliche Ausfihrung der benétigten Notliftung der Kéltezentralen
mit den Behdrden und Nutzer. Im Vorprojekt sind drei Varianten vordefiniert, welche nicht
abschliessend sind. Spezieller Beachtung ist auch der Nachstromung sowie der moglichen
Kombination der Notliftung mit der benétigten Warmeabfuhr der Kaltemaschinen zu schen-
ken. Kann die Notluftung nicht zur Warmeabfuhr benutzt werden, sind entsprechende Um-
luftkiihlanlagen zu projektieren

- Anpassungsarbeiten der bestehenden HLKSE Leitungen im Bereich der neuen Kéltespeicher
sind zu planen

- Abstimmung mit Brandschutzbehérden ob Fluchtweg zwischen den Kaltespeichern umge-
setzt werden muss
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- Prifung der vorhandenen Kapazitat und Qualitat des fir die Rickkihlung notwendigen
Frischwassers.

- Prifung einer Vorbehandlung des Frischwassers fur die bestehenden Rickkihlanlagen (er-
hebliche Verschmutzung)

- Leistungsdimensionierung der neuen Trafostation 4 inkl. Leistungsuberprifung und allféllige
Erweiterung der Starkstromleitung bis zur Trafostation.

- Die Einbringung samtlicher Komponente ist im Bauprojekt zu tUberpriifen und zu bestatigen.
Transportwege inkl. notwendiger Kran- oder Hebearbeiten sind sicherzustellen

- Notwendige Bauarbeiten fur die Neuplatzierung der Rickkihlaggregate definieren / prifen
(Dachéffnungen / Einbringéffnungen / Sockel)

- Statische Detailprifung der zusatzlichen Belastung durch die neuen Ruckkuhlanlagen. (Zu-
satzgewicht gegenliber Bestand:

- Geschossdecke Hochhaus Geschoss Q ca. 6'500 kg
- Geschossdecke Flachhaus Geschoss J ca. 17'500 kg

Planung der Bauplatzinstallationen, Logistikwegen ober- sowie unterirdisch und der Provisorien
fur die Montageunternehmungen der Gebaudetechnik, in Absprache mit der ETH

Erstellen eines Bauprogramms

4.2.3 Phase Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt

Behordenkontakte (Besprechung inkl. Protokollierung)

Ausfuhrungsbedingungen bei Unterschreitung von minimalen Durchgangshohen in Zentralen mit
UGZ Arbeitsschutz besprechen und protokollieren

Projektanderungen als Folge von behordlichen Auflagen
Anpassungen des Kostenvoranschlags infolge von Projektanderungen
Brandmeldeprojekt GVZ (Gebaudeversicherung des Kantons Zirich)

4.2.4 Phase Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Organisieren und Durchfuhren der Ausschreibeverfahren (nach KBOB und B6B/V6B)
Rechtzeitige Einforderung der Vorgaben der ETHZ

Organisation und Mitwirkung bei Unternehmerbegehungen

Fragenbeantwortung

Offertkontrolle und Zusammenstellen eines Offertvergleichs (Formular ETHZ) Uber die eingege-
benen Angebote

Vergabeempfehlung an Projektleitung ETHZ abgeben (Formular ETHZ)
Erstellen von Fragekatalogen und Mithilfe bei den Vergabegesprachen inkl. Protokollierung
Aktualisieren des Kontrollplanes (Qualitat)

4.2.5 Phase Ausfiuhrungsprojekt

Erstellen von Werkvertrégen nach KBOB
Erstellen von Ausflihrungsunterlagen, Stromlauf- und Prinzipschemas

Erstellen von Detailunterlagen fir die Etappierungen der Rickbauten sowie Provisorien Uber alle
Bauphasen

Erstellen der Brandschutzplane
Besprechungen mit dem Auftraggeber und den Bewilligungsbehérden
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Beurteilen der von den ausfiihrenden Unternehmern vorgeschlagenen Materialien auf die Erfil-
lung der Projektvorgaben bzw. auf die Eignung fur die vorgesehene Anwendung und Auswahlen
der Materialien mit dem Auftraggeber

Nachfiihren des Kontrollplanes (Qualitét)

4.2.6 Phase Ausfuhrung

Durchsetzen der erforderlichen Sicherheitsmassnahmen auf der Baustelle

Fruhzeitige Information der betroffenen Stellen bezlglich Unterbriichen in der Medienver- und -
entsorgung

Antragstellung zur Genehmigung von Nachtragsofferten der Unternehmer
Laufende Termin-, Qualitats- und Kostenkontrolle

4.2.7 Phase Inbetriebnahme, Abschluss

Bereitstellen von Unterhalts-, Uberwachungs- und Massnahmenplénen als Teil der Gesamtdoku-
mentation

Organisation und Koordination der Inbetriebnahmen und Funktionskontrollen
Organisation, Koordination und Protokollierung von:

- Installationskontrollen (Uberprifen und Dokumentieren ob die Kaltevorgaben der ETH Zirich
eingehalten sind. Siehe Bauwerksdokumentation D2.)

- Zwischenpriufungen, Abnahmen

- Das Verfahren zur Uberpriifung der Leistung und Effizienz der ETH Zurich fur KM/WP muss
eingehalten werden. Siehe Bauwerksdokumentation D5.

- Méangelbehebung

Organisieren und Durchflihren von integralen Tests (gewerkslbergreifend):

- Erstellung Drehbuch fir die integralen Tests (gewerksibergreifend)

- Leitung integrale Tests inkl. Protokollierung (gewerksubergreifend)

Organisation und Koordination erforderlicher Schulungen/Instruktionen des Betriebspersonals
Gegeniberstellung der Schlussabrechnung mit dem Kostenvoranschlag

Revisionsplane:

- Die Plane des Ausfihrungsprojekts werden durch die Fachplaner laufend nachgefihrt

- Die Richtlinie ,Bauwerksdokumentation im Hochbau“ der ETH Ziirich ist zu beriicksichtigen

Organisation und Koordination zur Erstellung der Anlage- und Betriebsdokumentation durch den
Unternehmer

Organisation und Koordination aller notwendigen Anlagendaten / Dokumentationen gemass
Richtlinien der ETH Zdrich.
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5 Grundlagen

5.1 Dokumentationen

Die ETH Zurich verfugt tber eine Gebaude- und Objektdokumentation, welche nach internen Richtli-
nien erstellt wurde. Diese werden dem Auftragnehmer zur Angebotserstellung resp. bei Beauftragung
zur Verfugung gestellt.

5.2 Personenbezogene Leistungserbringung

Die Leistung wird durch die im Angebot namentlich genannten Schllisselpersonen erbracht. Zur Er-
fullung der Leistung kdnnen vom Auftragnehmer weitere Mitarbeitende beigezogen werden. Der Bei-
zug von weiteren oder das Auswechseln von Schliisselpositionen, wie des Projektleiters, bedarf der
schriftlichen Zustimmung der ETH Zurich.

5.3 Honorierung

Die Honorarberechnung erfolgt nach den aufwandbestimmenden Baukosten und nach dem effektiven
Zeitaufwand fur Spezialisten gemass der Ordnung SIA 108 (Ausgabe 2014) fir die Leistungsphase
32 Bauprojekt bis 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

Grundlage fiir die Honorierung bilden die Honorarberechnungstabelle ETHZ (Teil B2) mit honorarbe-
rechtigten Baukosten gemass Kostenschatzung Kapitel 3.5 und den Honorarbedingungen gemass
Vertragsentwurf Generalplanervertrag KBOB/ETHZ (Teil C.)

5.4 Nebenkosten und Spesen

In den Nebenkosten inkl. Fahrkosten und Spesen sind samtliche fir die Erbringung der Leistungen
notwendigen Kosten zu berticksichtigen. Die Auftrage werden phasenweise vergeben. Es werden
keine weiteren Vergitungen ausgerichtet.

Die Bereitstellung und Bewirtschaftung eines digitalen Datenraums fur den Austausch und die Ablage
von Dokumenten ist zwingend und muss in den Nebenkosten enthalten sein. Das Produkt fir einen
Datenraum ist vom Generalplaner frei wahlbar.

Nebenkosten werden pauschal in Prozent der Honorarsumme (exkl. MwSt.) abgerechnet (gilt fir Leis-
tungen im Kosten- und im Zeittarif).
Spesen:

Der Erfullungsort ist der Kanton Zurich. Fur samtliche, an den ETH Standorten des Kantons Zlrich
erbrachten Dienstleistungen werden keine gesonderten Spesen und/oder Reisekosten verrechnet.
Diese Kosten sind integraler Bestandteil der Honorarofferte.

- Als Fahrkosten und Spesen gelten u.a., die Aufzéhlung ist nicht abschliessend:

- km-Pauschalen fir Auto

- Reisekosten offentliche Verkehrsmittel oder Taxi

- Fahrzeiten fur Mitarbeiter

- Mabhlzeit, Verpflegung und Unterkunft
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6 Vergabeverfahren

6.1 Submissionsverfahren
Offenes Verfahren nach GATT/WTO

Das Vergabeverfahren unterliegt dem Bundesgesetz Uber das 6ffentlich Beschaffungswesen (B6B)
vom 16.12.1994 und der dazu gehérigen Verordnung tber das 6ffentliche Beschaffungswesen (VOB)
vom 11.12.1995. Die Beschaffung untersteht zudem der Vereinbarung des GATT/WTO-Ubereinkom-
mens Uber das 6ffentliche Beschaffungswesen (GPA).

6.2 Teilnahmebedingungen

Gemass gesetzlichen Bestimmungen B6B/VOB.

6.3 Ausschlusskriterien

Vom Verfahren resp. weiteren Verfahren ausgeschlossen sind Anbieter, welche

o die vorgegebenen Fristen fur die Einreichung der geforderten Unterlagen nicht einhalten

¢ unvollstandige Unterlagen einreichen

e die Eignungskriterien nicht erfiillen

o die vertraglichen Bedingungen gemass Teil C (Vertrag inkl. AVB) nicht akzeptieren

¢ die Teilnahmebedingungen des offentlichen Beschaffungswesens BoB/VOB nicht erfillen

e Anderungen oder Manipulationen an den Submissionsunterlagen vornehmen

e in den vergangenen zwei Jahren bei Projekten im Auftrag der ETH Zurich nachweislich durch
ungenugende Auftragserfillung fir erhebliche Zeit- oder Kostenliberschreitung oder Qualitats-
mangel verantwortlich gemacht wurden

6.4 Grundangaben zum Verfahren

Mit der Ubergabe des Angebots anerkennt der Anbieter, dass ihm alle fir die Ausfiihrung der gesam-
ten Leistungen massgebenden Tatsachen und Verhéltnisse bekannt sind und verpflichtet sich, im
Bestellungsfalle diesen Rechnung zu tragen. Sofern das Angebot keine anderen Angaben enthalt,
wird angenommen, dass gemass der Spezifikation offeriert wird. Allfallige nachtragliche Mehrforde-
rungen, die durch Nichtbeachten der Spezifikation entstehen, werden nicht anerkannt.

6.5 Auftraggeber

Offizieller Name und Adresse des Auftraggebers:

ETH Zirich
Abteilung Immobilien
Kreuzplatz 5, KPL
8092 Ziirich

Fiur das Submissionsverfahren ist die ausschliessliche Kontaktperson und der einzige Ansprechpart-
ner fur die Anbieter:

ETH Zrich, Abteilung Immobilien, Daniel Nétzli

Telefon: +41 44 632 30 25
E-Mail: NoetzliDanielBau@ethz.ch
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6.6 Eingabe Angebot

Das vollstandige Angebot ist mit dem Vermerk

CHN, Sanierung und Ausbau Kéltezentrale

oberhalb der Adresse versehen bis:

Freitag, 1. Méarz 2019, bis spatestens 16.00 Uhr
(fristgerecht, das Datum des Poststempels ist nicht massgebend)
an folgende Adresse einzureichen:

ETH Zdrich

Immobilien

Daniel Notzli

Kreuzplatz 5, KPL

8092 Zirich

6.7 Fragen zur Ausschreibung

Es wird keine Fragerunde durchgefihrt.

6.8 Objektbegehung
Es wird keine Begehung durchgefihrt.

6.9 Sprache des Angebots

Das Angebot ist in deutscher Sprache zu verfassen.

6.10 Giltigkeit

Das Angebot hat ab Eingabedatum eine Glultigkeitsdauer von sechs Monaten.

Das Angebot erfordert zu seiner Giiltigkeit uneingeschréankte Verbindlichkeit und vollstéandige Uber-
einstimmung mit den vorliegenden Ausschreibungsunterlagen.

6.11 Bietergemeinschaften

Bietergemeinschaften sind zugelassen. Diese missen alle bei Angebotsabgabe in der Projektorgani-
sation ausgewiesen sein.

6.12 Subunternehmen

Subunternehmer sind zugelassen. Diese mussen alle bei Angebotsabgabe in der Projektorganisation
ausgewiesen sein.

6.13 Varianten

Die Ausschreibung sieht grundsétzlich keine Varianten vor. Alternative Lésungen in der Projek-
tumsetzung, im Besonderen zum Bauablauf (Phase 52 «Ausfihrung») sind dennoch denkbar. Dies-
bezigliche Varianten missen jedoch nachweislich eine Beschleunigung der Umsetzung bei gleich-
bleibender Qualitat und im vorgegebenen Kostenrahmen bewirken.

6.14 Zulassigkeit von Teilangeboten

Teilangebote sind nicht zulassig.

6.15 Angebotsoffnung

Die Anbieter sind zur Angebotséffnung nicht zugelassen.
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6.16 Angebotsbereinigung, Verhandlungen

- Angebotsbereinigung (V6B Art. 25)

Die ETH Zzurich kann vor ihrem Vergabeentscheid (Zuschlag) mit den Anbietern tber deren An-
gebote Verhandlungen fuhren. Diese Verhandlungen haben nachtrégliche Bereinigungen, KIa-
rung von Versténdnisfragen und Optimierung der Angebote zum Ziel. Ein Recht der Anbieter auf
solche Verhandlungen oder eine Angebotsprasentation besteht nicht. Bei Unklarheiten und/oder
Fragen wird sich der Auftraggeber mit einer durch den Anbieter bestimmten Person in Verbindung
setzen.

- Verhandlungen (B6B Art. 20 / V6B Art.26)

Die ETH Zurich behalt sich eine Preisverhandlung der abgegebenen Angebote ausdriicklich vor.

6.17 Preise und Kosten

Honorare, Nebenkosten und Stundenansétze sind mittels Honorarberechnungstabelle ETHZ (Teil B2)
zu offerieren.

6.18 Entschadigung

Es wird keine Entschadigungen fur die Einreichung des Angebotes ausgerichtet.

6.19 Eigentum, Urheberrecht

Alle Bewerber sichern zu, dass sie Eigentimer der eingereichten Unterlagen und Inhaber der Urhe-
berrechte an den eingereichten Unterlagen sind und mit ihrem Beitrag keine Rechte Dritter, insbe-
sondere Urheberrechte, verletzt werden.

Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, die im Zuge des Ausschreibungsverfahrens erhaltenen
oder diskutierten Vorschlage, Konzepte, Vorgehensweisen und anderes weiter zu verwerten, auch
wenn keine Beauftragung an die entsprechende Partei erfolgt.

6.20 Streitfall, Gerichtsstand

Fur allfallige Streitpunkte ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar.

Der Gerichtsstand ist Zurich.

6.21 Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Ausschreibung kann gemass Art. 30 B6B innert 20 Tagen seit Erdffnung schriftlich Be-
schwerde beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 9023 St. Gallen, erhoben werden. Die Be-
schwerde ist im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begriindung mit Angabe der Be-
weismittel sowie die Unterschrift der Beschwerde filhrenden Person oder ihrer Vertretung zu enthal-
ten.

6.22 Geheimhaltung

Der Anbieter und seine Subplaner verpflichten sich, die fur die Angebotsanfrage und wahrend der
spateren Auftragsabwicklung erhaltenen Informationen und Unterlagen vertraulich zu behandeln und
sie Dritten nicht zugénglich zu machen.

Die vom Anbieter gemachten Angaben und abgegebenen Unterlagen dienen ausschliesslich dem
vorliegenden Auswahlverfahren und werden vertraulich behandelt. Der Anbieter erméchtigt den Auf-
traggeber, die im Angebot gemachten Angaben zu tberprifen.
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6.23 Verfahrensablauf

Vorankindigung auf www.simap.ch 20.12.2018
Publikation auf www.simap.ch 22.01.2019
Eingabetermin fur das Angebot 01.03.2019
Offentliche Bekanntmachung des Zuschlags auf www.simap.ch 29.03.2019
Planungsstart voraussichtlich 22.04.2019
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7 Eignungs- und Zuschlagskriterien

Grundsatz zur Vergabe

Zur Bewertung werden nur Angebote zugelassen, welche die Eignungskriterien erfiillen (siehe Art. 9
B6B). Unter den vorliegenden Angeboten wird gemass Art. 21 B6B, das fur den Auftraggeber wirt-
schaftlich gunstigste Angebot ermittelt.

7.1 Eignungskriterien

Bewertung Eignungskriterien zur Qualifikation im offenen Verfahren

Die nachfolgend aufgefiihrten Eignungskriterien missen vollstandig und ohne Einschrankung oder
Modifikation, mittels der geforderten Eignungsnachweise belegt und mit der Unterbreitung des Ange-
botes abgegeben werden, ansonsten wird nicht auf die Offerte eingegangen.

Eignungskriterien und zu erbringende Eignungsnachweise

Kriterium Nachweis

EK1 | Organisatorische Eignung

Angaben zur Firma, Tatigkeitsgebiet und | Formular 1 ,,Angaben zum Anbieter* (in Teil B1).
Personalbestand als Nachweis ausreichen- | Pro Mitglied/Firma des Generalplanerteams ist ein
der und geeigneter personeller Ressourcen | Formular 1 auszufiillen und einzureichen.

zur termin- und sachgerechten Projektab-
wicklung.

EK2 | Wirtschaftliche Eignung

Angaben des Anbieters betreffend Staats- | Formular 2 ,,Selbstdeklaration” (in Teil B1).

und Sozialabgaben, Arbeitsschutzbestim- | Pro Mitglied/Firma des Generalplanerteams ist ein
mungen und Arbeitsbedingungen, Lohn- | Formular 2 auszufillen und einzureichen.

gleichheit, Konkursverfahren und Pfandun-
gen.

EK3 | Fachliche Eighung

Angaben zu jeweils zwei erfolgreich ausge- | Formular 3 ,,Referenzen des Anbieters“ (in Teil

fuhrten Referenzobjekten der Firma inner- B1). Pro Mitglied/Firma des Generalplanerteams ist
halb der letzten 5 Jahre, welche beziglich ein Formular 3 mit der Angabe von jeweils 2 Referen-
Leistungsart und -umfang mit den ausge- zen auszufillen und einzureichen.

schriebenen Leistungen vergleichbar sind.

Tabelle 4: Eignungskriterien

Vom Anbieter auf Aufforderung des Auftraggebers nach Offerteingabe und vor dem Zuschlag zu lie-
fernde Nachweise:

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfahigkeit:
OAktueller Auszug aus dem Handelsregister (nicht &lter als drei Monate).
OAktueller Auszug aus dem Betreibungsregister (nicht alter als drei Monate).

X Gultige Versicherungsnachweise oder Absichtserklarung des vorgesehenen Versicherungsunter-

nehmens, bei Vertragsabschluss ist eine Betriebshaftpflichtversicherung in der Héhe von mind. CHF
5 Mio. mit dem Anbieter bzw. der Arbeitsgemeinschaft abzuschliessen.

X Der Auftraggeber behalt sich vor, nach Offerteingabe weitere Nachweise einzufordern
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7.2 Zuschlagskriterien

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber die Zuschlagskriterien und deren Gewichtung.

Zuschlagskriterien und zu erbringende Nachweise

Kriterium (Gewichtung) Nachweis

ZK1 Referenzen Schliisselperson (30%)

Angaben zur Aus- und Weiterbildung der | Bewertung der Referenzen gemass Formular 4
eingesetzten Schlisselpersonen (Projektlei- =, Referenzen Schliisselperson(en)” (in Teil B1).
ter pro Gewerk). Der Nachweis der Berufs-
erfahrung ist in Form von zwei erfolgreich
ausgefiihrten Referenzobjekten der Schlis-
selpersonen innerhalb der letzten 5 Jahre zu
erbringen, welche beziiglich Leistungsart
und -umfang mit der ausgeschriebenen Leis-
tung vergleichbar sind. Referenzen friherer
Arbeitgeber sind dabei zulassig.

ZK2 | Auftragsanalyse (20%)

Beschreibung des Planungs- und Bauab- | Bewertung der Auftragsanalyse gemass Formular 5
laufs sowie des Leistungsumfangs als Nach- | | Auftragsanalyse“ (in Teil B1)

weis eines korrekten Aufgaben-verstandnis-
ses gemass Aufgabenstellung (max. 1 Blatt
A4)

ZK3 | Organisation (10%)

Darstellung der Organisation und Struktur | Bewertung der Organisation gemass Formular 6
des Generalplanerteams mit namentlicher | Organisation* (in Teil B1)

Nennung der fiir die Vertragserfiillung vorge-
sehenen Schlusselpersonen und Stellvertre-
ter (1 Blatt A4).

ZK4 | Preis (40%)

Konditionen flir die Honorierung des Gene- | Bewertung des Angebots gemass Honorarberech-
ralplanerteams inkl. Nebenkosten. nungstabelle ETHZ (Teil B2).

Tabelle 5: Zuschlagskriterien

7.3 Bewertung

Die zu vergebenden Punkte bei der Bewertung der einzelnen Zuschlagskriterien bilden sich auf ei-
ner Skala von 0 — 5 Punkten ab und folgen dem aufgefiihrten Bewertungsschema:

5 4 3 2 1 0
(sehr gut) (gut) (durchschnittlich) (schlecht) (sehr schlecht) (nicht beurteilbar)

Bewertung ZK1 ,,Referenzen Schliisselperson”

Die Referenzen sind fir die folgenden Funktionen zu deklarieren:

- Gesamtleiter (Kélteingenieur)

- Heizung-/Kalteingenieur

- Ldftungsingenieur

- Sanitaringenieur

- Elektroingenieur

- Gebaudeautomationsingenieur
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Es wird einerseits bewertet, wie die angegebenen Referenzen mit der Aufgabenstellung des vorlie-
genden Auftrags hinsichtlich Umfang und Komplexitat vergleichbar sind.

Es werden nur Referenzen nicht alter als 5 Jahre bewertet:

- Gebaude- und Objektanforderung, Projektkomplexitat
- Erfolg der Umsetzung (Termine, Qualitat, Kosten, Betreuung, Mangelbehebung)

Andererseits wird zudem die Erfahrung und Ausbildung der Schliisselpersonen bewertet:

- Angabe der Erfahrung in Jahren in der Ausiibung der entsprechenden Funktion
- Angabe zur Ausbildung fur die Ausiibung der entsprechenden Funktion

Eine Erfahrung = 5 Jahre der Schlisselpersonen wird fur die Erfullung der Aufgabe als erforderlich
betrachtet. Bei der Ausbildung wird der Abschluss einer Berufslehre in der entsprechenden Fach-
richtung mit nachweislicher Weiterbildung erwartet. Der Abschluss an einer Hochschule wird starker
gewichtet.

Bewertung ZK2 ,,Auftragsanalyse*

Es wird die geforderte Auftragsanalyse aus Formular 5 ,Auftragsanalyse” hinsichtlich Kongruenz mit
der Aufgabenstellung und dem Leistungsumfang des Auftrags bewertet. Es wird erwartet, dass in der
Auftragsanalyse neben den ablauftechnischen Aussagen gemass Aufgabenstellung auch Angaben
hinsichtlich der terminlichen Vorgaben in Kapitel 3.4.1 «Grobterminplanung» erlautert werden.

Mit der Einreichung der Auftragsanalyse wird seitens des Auftraggebers ausdriicklich davon ausge-
gangen, dass der Start der Projektierung gemass Angaben in Kapitel 3.4.1 erfolgen kann und die
dafur erforderlichen Ressourcen des Generalplanerteams zur Verfligung stehen.

Bewertung ZK3 ,,Organisation“

Es wird das geforderte Organigramm aus Formular 6 ,Organisation® hinsichtlich Kongruenz mit der
Aufgabenstellung des Auftrags und Plausibilitéat bewertet. Alle Schlisselpersonen und deren Stellver-
treter sind namentlich aufzufuhren. Die verantwortliche Person und die organisatorische Einordnung
der Funktion «Qualitatssicherung» (projektbezogenes Qualitditsmanagement PQM) ist darzustellen.

Bewertung ZK4 ,,Preis“

Fir das Honorarangebot ist ausschliesslich die Honorarberechnungstabelle ETHZ zu verwenden. Sie
ist fur die Bewertung das massgebende Dokument. Sollten geméass ZK2 «Auftragsanalyse» und ZK3
«Organisation» weitere Spezialisten fur die Erfullung der Aufgabenstellung erforderlich sein, sind
diese in der Honorartabelle zu berticksichtigen.

Das Angebot mit dem tiefsten Preis erhélt die maximale Punktzahl 5. Angebote, die 50% oder mehr
vom tiefsten Preis abweichen, erhalten die Punktzahl 0. Dazwischen werden die Punktzahlen (auf
eine Kommastelle gerundet) linear vergeben.
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8 Angebotsbestandteile und -gliederung

8.1 Eingabedokumente

Der Anbieter hat alle Formulare aus Teil B1 sowie die unter Kapitel 7.1 Eignungskriterien verlangten
Nachweise und Bestéatigungen rechtsgultig unterzeichnet einzureichen.

8.2 Gliederung des Angebotes

Das Angebot ist zweifelsfrei und dokumentenecht in einem Ordner in Papierform und in elektronischer
Form (PDF) abzugeben und muss datiert und mit den rechtsverbindlichen Unterschriften versehen
sein. Im Interesse einer fairen und schnellen Evaluation hat sich der Anbieter zwingend an folgenden
Aufbau seines Angebots zu halten:

Register Inhalt Bemerkung

1 Organisation Formular 6 Organigramm

2 Angaben zum Anbieter Formular 1 pro Mitglied/Firma

3 Selbstdeklaration Formular 2 pro Mitglied/Firma

4 Referenzen des Anbieters Formular 3 pro Mitglied/Firma

5 Referenzen der Schliisselperson Formular 4

6 Auftragsanalyse Formular 5

7 Honorarangebot Honorarberechnungstabelle ETHZ

Tabelle 6: Gliederung des Angebots
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9 Besondere Bestimmungen

9.1 Mitgeltende Bestimmungen

Die ETH Zurich verwendet einheitliche und auf ihre Bedirfnisse zugeschnittene, verbindliche Richtli-
nien in den Bereichen Nachhaltigkeit, Bau und Haustechnik fir die Planung, Ausfihrung, Abnahme
und Dokumentation ihrer Bauten. Diese Richtlinien sind durch den Auftragnehmer zu befolgen.
https://www.ethz.ch/de/campus/entwickeln/bauprojekte/richtlinien.html

9.2 Vorbefassung

Die Abteilung Immobilien wurde fir die Grundlagenbearbeitung und die Projektstudien durch mehrere
Firmen/Unternehmen unterstutzt, welche in der nachfolgenden Tabelle aufgefiihrt sind.

Es wird festgestellt, dass die als 'nicht zugelassen' markierten Unternehmen keine Berechtigung auf-
weisen, sich fir das ausgeschriebene Generalplaner zu bewerben.

Bisherige Berater und Planer nicht zugelassen zugelassen
EBP Schweiz AG X
RMB Engineering AG X

Tabelle 7: Bisherige Berater und Planer / Vorbefassung

RMB Engineering AG hat das Vorprojekt erstellt, welches als Grundlage fiir die vorliegende Aus-
schreibung dient. Das vollstandige Vorprojekt ist in der Bauwerksdokumentation D1 enthalten.

9.3 Teamzusammensetzung

Der Auftraggeber behalt sich vor, Schlisselpersonen oder Subunternehmer abzulehnen, welche in
den vergangenen zwei Jahren bei Projekten im Auftrag der ETH Zirich nachweislich durch ungenu-
gende Auftragserfillung fir erhebliche Zeit- oder Kosteniiberschreitung oder Qualitatsmangel verant-
wortlich gemacht wurden (siehe dazu 6.3 Ausschlusskriterium).

9.4 Prasentation des Angebotes

Der Auftraggeber behélt sich vor, einzelne Generalplaner zu einer Prasentation einzuladen.

9.5 Exklusivitat

Im Falle der Beauftragung gibt es keinen Alleinanspruch resp. keinen Anspruch auf Exklusivitét. In
Ausnahmeféllen behélt sich die ETH Zurich vor, Auftrage an Dritte zu vergeben.

9.6 Ausserordentliche Kiindigung

Stellt der Auftraggeber im Laufe der Zusammenarbeit wiederholt Probleme bei Qualitat, Terminen
und Kosten fest, behdlt sie sich vor, entsprechende Verursacher abzumahnen und bei Nichtbesse-
rung des Leistungsprofils diese Uber den Generalplaner aus dem Vertragsverhdltnis zu entlassen.

9.7 Geistiges Eigentum

Der Anbieter Ubertragt der ETH Zirich alle Schutzrechte (Immaterialguter- und Leistungsschutzrechte
sowie Anwartschaften auf solche) an Arbeitsergebnissen, die im Rahmen der Vertragserfiillung ent-
stehen. Er verzichtet auf die Austibung nicht Ubertragbarer Personlichkeitsrechte.

Alle Schutzrechte an Arbeitsergebnissen, die Vertragsinhalt bilden und nicht im Rahmen der Ver-
tragserfillung entstanden sind (vorbestehende Arbeitsergebnisse), verbleiben beim Anbieter. Er er-
teilt der ETH Zirich ein zeitlich, rAumlich und sachlich uneingeschrénktes, unkindbares Verwen-
dungsrecht. Dieses umfasst sdmtliche aktuellen und zukinftig méglichen Verwendungsarten, das
Recht zur Unterlizenzierung und Abtretung sowie das Recht zur Bearbeitung.
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Der Anbieter gewahrleistet, dass er und von ihm beigezogene Dritte (iber alle Rechte verfiigen, um
ihre Leistungen vertragsgemass zu erbringen. Er verpflichtet sich, Forderungen Dritter wegen Ver-
letzung von Schutzrechten unverziglich abzuwehren und samtliche Kosten (inklusive Schadener-
satzleistungen) zu Ubernehmen, welche dem Auftraggeber daraus entstehen.
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