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1. Allgemeines

1.1 Normengrundlage Leistungsbeschrieb

Der vorliegende Leistungsbeschrieb sttitzt sich im Wesentlichen auf die von der
Ordnung SIA 112/2014 ,Leistungsmodell* vorgegebene Phasengliederung und Struktur
ab. Die von der Ordnung SIA 112/2014 unverandert ibernommene Formulierung ist in
der Folge kursiv dargestellt.

Im Leistungsbeschrieb werden seitens Auftraggeber folgende Elemente festgelegt:

e die bereits bekannten Bedirfnisse und ubergeordneten Ziele oder
Projektziele und Rahmenbedingungen

e die voraussichtlich zu durchlaufenden Phasen und Teilphasen mit den
Teilphasenzielen

o die zugehorigen erwarteten Ergebnisse und Dokumente (mit TBA-BS-
spezifischen Erganzungen)

e seine eigenen Leistungen

e und der Zeitpunkt und die Art seiner Entscheide

Die sich aus den Elementen ergebenden Leistungsmodule mit den darin enthaltenen
zweckmassigen Leistungen sind durch den Planer fiir das Angebot abzuschéatzen und
in der Honorarberechnung der einzelnen Teilphasen mit zu berticksichtigen.

1.2 Phasenumfang Leistungen der Anbieter (Teilphasen)

Im Rahmen des ausgeschriebenen Mandates sind folgende Teilphasen zu bearbeiten:
e Teilphase 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
(Teilleistung)

e Teilphase 51 Ausfihrungsprojekt
e Teilphase 52 Ausfihrung
e Teilphase 53 Inbetriebnahme und Abschluss

1.3 Leistungen fir Gesamtleitung durch die Anbieter

Dem Ingenieur wird das Mandat fir die Gesamtleitung mit folgenden

phasenunabh&ngigen Leistungen tbergeben:

e Beratung des Auftraggebers

¢ Kommunikation mit dem Auftraggeber und Dritten, Behdrden und
Amtern
Inklusive Grundleistungen Offentlichkeitsarbeit:
Vorbereitung von Anwohnerschreiben. Vor Ort kimmert sich die ortliche
Bauleitung im Rahmen ihres Grundmandates der Teilphase 52 um die
Grundaspekte der Offentlichkeitsarbeit. Dabei werden die tagtaglichen
Probleme der Anwohnerinnen und Anwohner sowie des Gewerbes
erkannt und behandelt. Ziel ist es, die auftretenden Probleme durch
angemessene Baustellenprasenz und einen intensiven Kontakt vor Ort
direkt zu l6sen. Ebenso sind im Rahmen des Grundmandates die
nétigen Informationen fiir die tibergeordnete Offentlichkeitsarbeit bei
Bedarf zur Verfiigung zu stellen.

e Vertretung des Auftraggebers gegeniber Dritten im vereinbarten
Rahmen
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e rechtzeitige Bereitstellung von Entscheidungsgrundlagen fir den
Auftraggeber

e rechtzeitige Formulierung von Antragen an den Auftraggeber

e Einholung von Entscheiden und die Abmahnung von nachteiligem
Verhalten des Auftraggebers

e Erstellung der Aufbau- und der Ablauforganisation

¢ Organisation, Protokollierung der Sitzungen mit dem Auftraggeber und
mit Dritten (gemass Vorgaben TBA), primar Bausitzungen

e FErstellung von periodischen  Standberichten zuhanden der
Gesamtleitung, insbesondere Kostenprognose
(Hochrechnung/Budgetierung)

e Sicherstellung des Submissions-, Bestell- und Rechnungswesens,

e Erfullung ihrer Leistungs- und Sorgfaltspflichten in Bezug auf die
Einhaltung der vom Auftraggeber formulierten Ziele hinsichtlich Qualitat,
Kosten und Termine

e Organisation und Leitung einer koordinierten projektbezogenen

Qualitatssicherung (gemass projektbezogenen Kontroll- und Prifplan

nach Standard Tiefbauamt)

Koordination der Leistungen aller Beteiligten

Fachliche und administrative Leitung des Planer- und Bauleiterteams

Zuteilung von Aufgaben im Planer- und Bauleiterteam

Sicherstellung des Informationsflusses und der Dokumentation,

einschliesslich der Organisation des technischen und administrativen

Datenaustausches

e Laufendes Einarbeiten von méglichen Auflagen

e Koordination mit Nachbarprojekten, insbesondere mit dem privaten
Projekt Parking Kunstmuseum

e Betreuung der physischen und finanziellen Schnittstellen mit dem privaten Projekt
Parking  Kunstmuseum:  Qualitdtskontrolle  bei der  Phaseniubergabe,
Kostenkontrolle im Falle der gemeinsamen (Sub-)Unternehmer.

Die Aufwendungen fir die Gesamtleitung sind in die Honorare fir die Leistungen der

jeweiligen Teilphasen einzurechnen.

Bemerkung:

Die Mithilfe fur die tbergeordnete Offentlichkeitsarbeit, bei Informationsanlassen und
bei Einspracheverhandlungen wird im Rahmen der Teilphase 5.2 nach effektivem
Zeitaufwand vergitet.

1.4 Leistungen der Bauherrschaft und / oder Dritter / Werke

e  Gesamtprojektleitung (TBA)

e Bereitstellen der erforderlichen Grundlagen (Plangrundlagen,
Vermessungsgrundlagen, Vorprojekt, Bauprojekt)

e  Oberbauleitung

e Larm- und Erschitterungsmessungen werden durch das Partner-Projekt Parking
KuMu sichergestellt. Automatisch werden damit auch die Einflisse des Kantonalen
Projektes erfasst

e Ubergeordnete Offentlichkeitsarbeit gemass Vorgaben BVD. Die vier Partner-
Bauherren Credit Suisse, TU Implenia, TBA und BVB betreiben eine gemeinsame
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Kommunikation und beauftragen in Absprache eine externe

Kommunikationsagentur.

o Projektierung von Fahrleitungen inkl. Einspeisung sowie von BVB-spezifischen
Nebenanlagen (Billettautomaten, Wartehallen, Fahrgastinformationssystem)

o Projektierung Werkleitungen (IWB), Lichtsignalanlagen (MOB), Telekomanbieter
(TKA), Dritte etc., sofern in diesem Projekt enthalten sind (sie werden zur
Hauptsache im Rahmen vom Partner-Projekt Parking KuMu neu gebaut/ersetzt).

o Fachbauleitung Werke, BVB, SF, MOB, TKA, Dritte etc., siehe oben.
¢ Beweisaufnahmen (Rissprotokolle etc.)

1.5 Bezug Leistungsbeschrieb zu TBA Phasenmodell Infrastruktur

Der vorliegende Leistungsbeschrieb berticksichtigt die Vorgaben der
Ablauforganisation des Phasenmodells Infrastruktur des TBA, (Version 1.0 genehmigt
an der KOKO-I vom 26. April 2012, Beilage dieser Ausschreibung).

1.6 Bezug Leistungsbeschrieb zu Pflichtenheft 6értliche Bauleitung

Erganzend zum vorliegenden Leistungsbeschrieb sind die Aufgaben und
Kompetenzen der drtlichen Bauleitung fur die SIA Phasen 4 und 5 definiert im
Pflichtenheft ortliche Bauleitung, Geschaftsmodell Infrastruktur, Version 1.0 vom
23.06.2016 zu berucksichtigen.

1.7 Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare Bauherren

Tiefbauamt Basel-Stadt

Die Normen, Merkblatter, Wegleitungen, Formulare, Musterpldne des Tiefbauamtes
Basel-Stadt etc. sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu bericksichtigen.
Die Dokumente kénnen im Internet www.tiefbauamt.bs.ch heruntergeladen oder
beim Tiefbauamt angefordert werden.

Ubrige Bauherren

Die einschlagigen Normen, Merkblatter, Wegleitungen und Formulare der tbrigen
Bauherren sind in allen Teilphasen bei der Projektierung zu beriicksichtigen. Sie
sind entweder im Internet oder bei den einzelnen Bauherren zu beziehen.
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2. Leistungsbeschrieb Auftrag Tiefbauamt

Bemerkung:
e Ausziige, Formulierungen gemass Ordnung SIA 112/2014 sind kursiv
geschrieben.

e Erganzungen, Formulierungen aus Sicht TBA sind normal geschrieben.

2.1 Teilphase 32 - Bauprojekt

Teilphase 32 — Bauprojekt ist nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Die beim TBA und TU
Implenia bestehenden Unterlagen werden im Rahmen des Zusatzmoduls Z3 Gibernommen
und soweit nétig angepasst. Dies sind:

- Unterlagen der Teilphase 3.4 Bewilligungsverfahren: Baubewilligung . Diese werden
vom TBA erstellt. Der koordinierte Werkleitungsplan wird vom TU Implenia im Auftrag
des TBA erstellt. Die Verantwortung fir die Koordination der Werkleitungen liegt
(aufgrund des zeitlichen Ablaufs und der Reihenfolge der Baubewilligungen) beim
Partner-Projekt Parking Kunstmuseum, d.h. beim TU Implenia, d.h. bei dessen
Subunternehmer Rapp Infra AG .

- Um den Koordinierten WL-Plan zu erstellen, musste durch die BVB eine
Grobkotierung erarbeitet werden. Diese muss — um die Koordination weiterhin zu
sichern — vom Auftragnehmer ibernommen werden.

2.2 Teilphase 34 - Bewilligungsverfahren: Baubewilligung

Wird noch vor dem Mandatsbeginn der vorliegenden Ausschreibung vom TBA weitgehend
erledigt. Siehe oben 2.1 Teilphase 32 — Bauprojekt .

2.3 Teilphase 41 - Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlagen ¢ Plane der Teilphase 34 - Bewilligungsverfahren: Baubewilligung , siehe oben

Ziele e Kauf- und Werkvertrage abgeschlossen

e Erstellen Ausschreibungsunterlagen inkl. generelles Bauprogramm, Projektbeschrieb und Bau-
und Verkehrsphasenplane

o Erstellen Kostenvoranschlag

¢ Vergleich der Angebote

¢ Vergabe der Bauleistungen, Lieferungen und eindeutige Formulierung der Vereinbarungen in
den Werkvertragen.

Erwartete Ergebnisse / Dokumente
Gemass SIA 112/2011

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Leistungsbereiche o
Préazisierung TBA

411 Organisation Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemass Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,

Aktennotizen, Organigramme
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Gemass SIA 112/2011

Préazisierung TBA

des Auftraggebers

Unternehmerlisten, Liste der
Ausschreibungspakete

etc.)

Koordination Projekt TBA mit

Projektinhalten:

o des privaten Projektes
Parking Kunstmuseum
Koordinationsleistung

« Koordination mit BVB, IWB:
gemass koordinierten
Werkleitungsplan und Planen
der Teilphase 34 -
Bewilligungsverfahren
Koordinationsleistung

o Einarbeitung in die
Projektplane der
Vorinstanzen — TBA, TU
Implenia

Bereinigtes

Ausschreibungskonzept:

» Festgelegtes
Ausschreibungsverfahren
basierend
Rahmenbedingungen und
Auflagen

o Ablauf- und Terminplanung

e Eignungs- und
Zuschlagskriterien

* Unternehmerlisten

Durchgefiihrtes

Ausschreibungsverfahren, mit

* Beihilfe und Teilnahme bei
Verhandlungen

o Erstellte und ausgefilite
Bewertungstabellen

Festlegen des Verfahrens und
der Organisation fur die
Ausschreibung

Bestimmen der einzuladenden
Unternehmer

Festlegen der Kriterien zur
Beurteilung der Angebote

(Gewichtung,
Punkteverteilung)
412 Beschrieb und Ausschreibungs- und BEREINIGTE Genehmigen der
Visualisierung Detailpléne, Beschriebe, AUSSCHREIBUNGS- Ausschreibungsunterlagen
Leistungsverzeichnisse UNTERLAGEN Vorgaben betreffend

Konzept Baustellenlogistik

Offertvergleiche,
Vergabeantrage, beurteilte
Unternehmervarianten,
Resultate der
Vergabeverhandlungen

« Unterlagen Dritter (z.B.
Werkleitungsplane)
* Projektbeschrieb
- Abgeklarte Randbedingun-
gen fur Baustellenein-
richtungen, Ver- und Ent-
sorgung der Baustelle, etc.

- Festgelegte und dokumen-
tierte Bauablauf-, Bauver-
fahrens-, Material- und Kon-
struktionskonzepte (falls fur
das Erstellen der Aus-
schreibungsplane massge-
bend)

e Ausschreibungspléne
(Installationsplan, erganzte
Bauplane, Bauphasenplane
etc. - gegliedert nach
Objekten, sofern erforderlich)

o Kontroll- und Prifplan
(gemaéss Vorgaben TBA)

* Bereinigtes Bauprogramm

o Larmschutzkonzept

o Allgemeine und besondere
Ausfuhrungsbestimmungen

Provisorien, Etappierungen

Beihilfe Angebotsvergleich -
Aspekte Qualitat (Beurteilung
Referenzen und
Schlusselpersonal)

Ausschreibungsdokument B.docx
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Gemass SIA 112/2011

Préazisierung TBA

des Auftraggebers

inkl. besondere
Bestimmungen der Werke

o Leistungsverzeichnis mit
Vorausmassen, bzw.
Baubeschrieben NPK- und
SIA- konform (Schnittstelle
SIA451) gemass
Musterleistungsverzeichnis
TBA BS, gegliedert nach
verschiedenen Auftraggebern
und nach Kreditstruktur /
Kontenplan / Vorgaben
Objektgliederung Kostenteiler
inklusive Aspekte Restwert

« Ausschreibungen sind ge-
mass Kreditstruktur und PSP
(Kontenplan) zu gliedern, so
dass Aufteilung der
Leistungen auf diverse
Kostentrager maoglich ist.

* Bewertungsschema mit
Zuschlagskriterien

o Entwurf Vertragstext

DURCHGEFUHRTES AUS-

SCHREIBUNGSVERFAHREN

« alifallige Begehungen und
Protokolle und begleitete
Fragerunde

* Materiell und rechnerisch
geprifte und bereinigte
Angebote

* Angebotsvergleich (Aspekte
Quialitat, Einheitspreise,
Wirtschaftlichkeit,
Ausfuhrungsart, Organisation
und Fristen)

« Allfallig eingeholte
Nachweise/ Erlauterungen

e Unternehmergespréache

e Bericht mit Vergleich der
Angebote

o Entwurf Vergabeempfehlung
mit Begriindung

» Ausgefertigte Werkvertrage

413 Kosten/ Finanzierung

Kostenvergleich mit
Kostenvoranschlag, Nachweis
der Wirtschatftlichkeit

Kostenvoranschlag auf Basis
LV (mit Vergleich, Begriindung
Abweichungen von bisherigen
Kostenermittlungen)
Zahlungsplan

Genehmigen der
Kostenermittlung

414 Termine

Provisorischer Ablauf und
Terminplan

Bereinigtes Ablauf- und
Terminprogramm (in
Absprache mit den
Partnerprojekten, insbes.
Parking Kunstmuseum)

« Zeitliches Festlegen der
Bauablaufe unter Beriick-
sichtigung samtlicher Ab-
hangigkeiten, Bauphasen,
Baustellenerschliessung,
Logistik und Randbedingungen
mit den Ausfuhrenden

Genehmigen der Termine

415 Administration

Bonitatsprifungen,
Erflllungsgarantien sowie
Sicherheiten betreffend Mangel
und Termine

Ausschreibungsdokument B.docx
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2011

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Werkvertrage

Abschliessen der Werkvertrage

416 Phasenabschluss

Kauf- und Werkvertrage
abgeschlossen

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefuhrt

Definitiver Entscheid Uber die
Realisierung, Genehmigen der
Vergabeantrage und Vergaben

2.4 Teilphase 51 - Ausfuhrungsprojekt

51 Ausfihrungsprojekt

Grundlagen e Ausschreibungsunterlagen
» Bauprojekt respektive die Plane des TBA und der TU, wie oben beschrieben.
« Eventuell Unternehmervariante

Ziele o Ausfiihrungsreife erreicht

o Ausflihrungsreife Dokumente (Plane, Berichte usw.) fur die Ausfiihrung
o Strassenbau: PAW-Plane erstellt und genehmigt (mit Inputs Teilphasen 52/53)
« Entwisserung: Uberarbeitung des Situationsplanes 1:200 (Ausfiihrungsprojekt)

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungen und Entscheide

Gemaéss SIA 112/2014

Prazisierung TBA

des Auftraggebers

511 Organisation

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemaéss Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,
Aktennotizen, Organigramme
etc.)

Organisation Planerteam,
Aufgabenbeschrieb

Sichergestellte Vertraglichkeit
von zur Ausfiihrung
vorgesehenen Varianten mit
den Projektanforderungen
Aufbau- und Ablauforganisation

Koordination Projekt TBA mit
Projektinhalten der
Partnerprojekte:

e des privaten Projektes
Parking Kunstmuseum
Koordinationsleistung

» Koordination mit BVB, IWB:
gemass Koordinierten
Werkleitungsplan und Pléanen
der Teilphase 34 -
Bewilligungsverfahren
Koordinationsleistung

512 Beschrieb und
Visualisierung

Vervollstandigte
Projektgrundlagen

Aktualisierte Projektgrundlagen
in Absprache Amtsstellen/
Amtern/ Werken/ Gemeinden
etc.

Aufarbeiten und zur
Verfligung stellen von Daten
und Unterlagen

Ausfuhrungs- und
Detailpléane, Verzeichnis der
Projektanderungen, Muster

AUSFUHRUNGSUNTER-
LAGEN

Genehmigte Ausfiihrungs-
unterlagen gemass Vorgaben /
Musterplanen TBA (Basis
Bauprojekt; inkl.
Detailtrassierung, Haltestellen
BVB, Projektelemente Dritte /
Werke / Amter / Gemeinden
etc.) - umfassend:

o Kontroll- und Prifplan

Genehmigen der
Ausfuhrungs- und Detailplane
und der Projektanderungen
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Strassenbau
e Plane:

- Materialisierungsplan

- Geometrie, Koten, und Ent-

wasserungsplan
- Normalprofile
- Langenprofile: Randsteine +
Achsen

- Koordinatenlisten

- Querprofile

- BVB-Mastfundamente (2)

- Detailplane etc.
Bauphasen- und

Verkehrsphasenpléane:
* « Die Anzahl Bauphasenplane
richtet sich nach den
Bauphasenwechsel — siehe
Beilagen 11 und 12
Bauprogramme Implenia und
Gesamt. Es ist mit
mindestens 5 groben
Bauphasen zu rechnen: Bau
Gleis Sud inkl. Gleiskreuz
Bankverein (mehrere
Unterphasen), Bau Gleis
Nord, Strassenbau Sud,
Strassenbau Nord (2
Unterphasen), Strassenbau
Kreisverkehr (mehrere
Unterphasen)
Es muss davon ausgegangen
werden, dass jeder
Bauphasen- und
Verkehrsphasenplan vor der
Fertigstellung zwei
Korrektur./Unterschriftenrunde
n durchlauft. Dies ist in die
Globale einzurechnen.
Bauphasendrehbuch,
Verkehrsphasenpléane, prov.
Signalisations- und
Markierungsplane

Entwésserung: der
Hauptkanal (HPL) wird im
Rahmen des privaten Projektes
Parking KuMu vollstéandig neu
gebaut. Im Auftrag TBA werden
folgende Plane bendtigt
* Entwésserungsunterlagen

- Situationsplan mit ES, SS

(die Hausanschlussleitungen

gehdren ins private Projekt P

KuMu)

- Schienenentwasserung

- Detailplane etc.

PLANE DES
AUSGEFUHRTEN
BAUWERKES (PAW)
basierend Angaben /
Nachfiihrungen Rotstiftplane
(Grundlagen aus Teilphase 53)

Strassenbau

Ausschreibungsdokument B.docx
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MP-428 St. Alban Graben

Dokument B: Leistungsbeschrieb

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

* Materialisierungsplan

o Geometrie, Koten, und Ent-
wasserungsplan

* Normalprofile

e Langenprofile: Randsteine +
Achsen

« Koordinatenlisten

e Querprofile

o CAD-Daten: dwg oder dxf-
Format und pdf

513 Kosten/ Finanzierung

Nachgefihrter
Kostenvoranschlag

Genehmigen nachgefuhrter
Kostenvoranschlag

514 Termine

definitiver Ablauf- und
Terminplan

Definitives Bauprogramm

Genehmigen des Ablauf- und
Terminplans

515 Administration

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

Zusammengestellte
Ausflihrungsunterlagen
Zusammengestellte PAW-
Unterlagen Strassenbau

516 Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefihrt

2.5 Teilphase 52 - Ausfihrung

52 Ausfuhrung

Grundlagen

e Definitive Ausfihrungs- und Detailplane

o Werk- und Kaufvertrage

o Definitive Ausfihrungsunterlagen

e Werk- und Liefervertrage
e Baubewilligung

Ziele

o Bauwerk gemass Pflichtenheft und Vertrag erstellt

¢ Erstellen der Terminplane und Bauprogramme in Absprache mit allen Bauherren
e Termingerechter und reibungsloser Ablauf der Bauausfiihrung
« Permanente Uberwachung der Qualitét und der Kosten

» Koordination von allen Bautatigkeiten (Leitungs- und Gleisbauarbeiten, Baustellen Dritter etc.)

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemaéss SIA 112/2014

Prazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

521 Organisation

Ausfiihrungsorganisation,
§tandardablauf des
Anderungswesens

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemass Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,
Aktennotizen, Organigramme
etc.)

» Koordination Projekt TBA mit
Projektinhalten der
Partnerprojekte:

» des privaten Projektes
Parking Kunstmuseum,
Koordinationsleistung

« Koordination mit BVB, IWB:
gemass Koordinierten
Werkleitungsplan und Planen
der Teilphase 34 —
Bewilligungsverfahren,
Koordinationsleistung

Ausschreibungsdokument B.docx
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

522 Beschrieb und
Visualisierung

Vervollstandigte
Projektgrundlagen

Standberichte, Regierapporte,
Ausmassurkunden,
Prufungsprotokolle, Protokolle
der Abnahmeprifungen,
Mangellisten

Projektanderungsdokumente
nachgefuhrte Plane

* Beschaffen und
Zusammenstellen
erganzender und
aktualisierter Unterlagen

» Allgemeine Leitung,
Uberwachung und
Koordination der Arbeiten auf
der Baustelle (Qualitat,
Termine und Kosten) im
Rahmen der erteilten
Kompetenzen und
Verantwortungen

« Kontrollieren der Materialien
und Lieferungen

o Kontrollieren der
vorschriftsgemassen
Verwendung und
Verarbeitung der
Baumaterialien

e Durchfiihren von
Werkstattkontrollen

* Veranlassen von
Baukontrollen durch den
Projektverfasser, durch die
beauftragten Spezialisten und
durch die Behérden gemass
Kontrollplan

* Veranlassen von und
Mitwirken bei
Sicherheitskontrollen

o Beantragen und Uberwachen
der nétigen
Materialuntersuchungen

o Ubertragen der
projektdefinierenden
Hauptpunkte und der
Hohenfixpunkte ins Gelande
sowie gegebenenfalls die
Veranlassung ihrer
Versicherung

* Veranlassen der nétigen
Absteckungen durch das TBA

e Anordnen und Kontrollieren
von Regiearbeiten und der
entsprechenden Rapporte
(wochentlich & jour gebracht)

e Anordnen und Durchfiihren
von Korrekturmassnahmen

» Vorbereiten von Massnahmen
bei technischen, finanziellen
oder terminlichen
Abweichungen

o Laufendes Kontrollieren und
Protokollieren von
eingetretenen Anderungen
und von nachtréglich nicht
mehr kontrollierbaren Arbeiten

» Kontradiktorische
Ausmassarbeiten
wochentlich, aufgeteilt nach
TBA, Werken etc.

o Priifen der
Unternehmerrechnungen

Genehmigen der Standberichte
Abnahme von Teilen des
Bauwerks

Genehmigen von Projekt- und
Ausfuhrungsénderungen

Ausschreibungsdokument B.docx
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Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungsbereiche

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

(Rechnung nur mit
bereinigtem Ausmass),
kleinere Unstimmigkeiten sind
spatestens im Folgeausmass
zu bereinigen.

o Priifen und Beurteilen von
Nachtrdgen und Varianten
des Bauunternehmers

o Durchfiihren und Auswerten
der notwendigen Messungen
am Bauwerk und in der
beeinflussten Umgebung

o Durchfiihren und Auswerten
von Funktionsversuchen

e Planen und Durchfiihren von
Abnahmen

» Feststellen von Méangeln,
Anordnen von Massnahmen
und Fristen zu deren
Behebung

o « Qualitatsprufungen gemass
Priif- und Kontrollplan nach
Vorlage TBA

o Uberwachung der Einhaltung
von Auflagen

o Uberpriifung und
Protokollierung der
Bedingungen eines allfélligen
Leistungsanreizsystems

o Bausitzungen durchfiihren
und protokollieren (14-tag-
lich), alternierend dazu Jour-
fix mit Handprotokoll

* Beobachten des Verkehrs
nach jeder erfolgten
Bauphasen-Umstellung zur
Beurteilung und evtl.
Optimierung und Anderung
der Vekehrsmassnahmen in
Absprache mit den
zustandigen Instanzen

o Uberpriifen, Vollzug und
Anpassen des Kontrollplanes

* Personliche Abnahme von
jedem nachtréglich nicht mehr
sichtbaren Arbeitsschritt des
Unternehmers, mit
Freigabeprotokoll fir die
weitere Bearbeitung

e Dauernde
Baustellenanwesenheit einer
kompetenten Person bei
Arbeiten mit grossem
Sicherheits- oder
Qualitatsrisiko auch
ausserhalb der normalen
Arbeitszeit (nachts und
Wochenende)

e Vollzug der Massnahmen
UBB auf Anweisung der OBL

o Betrieb einer durchgehenden
Alarmorganisation auf der
Baustelle (permanente

Ausschreibungsdokument B.docx
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Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Leistungsbereiche

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Erreichbarkeit der Bauleitung

innert 1 Stunde)

e Objekt- und
zustandsbezogene
erganzende Untersuchungen
veranlassen

* Wochentliches Kontrollieren
der Leistungen und
Rechnungen (inkl.
Kontierung) (TBA, Werke etc.)

* Monatliche
Akontorechnungen nach
gepriften Ausmassen

e Behandlung von
Regieauftragen und -
rapporten nach Regeln TBA

 Kontrollieren und Uberwachen
der Schutzeinrichtungen

» Fixpunkte, Polygonpunkte des
GVA versichern lassen

* Monatliche Abgabe der
Arbeitsrapporte der BL an die
OBL

o Uberpriifen der Notwendigkeit
von Projektanderungen
aufgrund der laufenden
Ausfiihrung
« Sicherstellen der
Nachfuhrung der
Ausfuhrungsunterlagen

« Dokumentation der
Ausgangslage vor Baubeginn
(inkl. Fotos)

* Bauleitungsdokumentation:

- Dokumentation tagliche
Kontrollen - Qualitat,
Termine und Kosten

* Resultate Kontrollen
Baugrund, Materialien,
Verarbeitung,
Werkstattprifungen, etc.
(basierend Kontroll- und
Priifplan) und Begleitung
Sicherheitsmassnahmen auf
Baustelle, Nachgefihrter
Kontroll- und Prifplan

e Baujournal (inkl.
Fotodokumentation
wesentlicher Meilensteine /
Zwischensténde etc.)

e Nachfiihrung Plane,
Rotstiftplane und weitere
Grundlagen fir PAW-Pléne

o Mangelliste

523 Kosten/ Finanzierung |Finanzrapporte mit
Endkostenprognose
kontrollierte Rechnungen
Zahlungsanweisungen
Sicherheiten
(Solidarburgschaften,
Garantien)

e Baubuchhaltung (Uber
Schnittstelle SIA 451), inkl.
Bericht
Baukostenentwicklung.

o Laufendes Uberwachen der
Baukostenentwicklung

* Rapportierung

* Beschaffung von finanziellen
Sicherheiten

Genehmigen von Mehr- und
Minderkosten

Ausschreibungsdokument B.docx
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

¢ Periodisches
Zusammenstellen und
Uberwachen der Kosten inkl.
Endkostenprognose 4x
jahrlich auf der Vertragsliste
basierend

e Lieferung von Angaben zur
Budgetierung

» Feststellen und Melden von
Abweichungen (Mehr-
/Minderkosten)

* VVorschlagen von
Korrekturmassnahmen

o Erstellen
Zahlungsanweisungen
Ausmasse: monatlich

o Ubersicht Stand
Regiearbeiten: alle
Bausitzungen

524 Termine

Nachgefuhrter Ablauf und
Terminplan mit Terminprognose

» Periodisch nachgefihrte
Ablauf- und Terminpléne und
Terminprognose

e Terminplanung inkl. Aufzeigen
der Auswirkungen auf
Nachfolgearbeiten,
Ecktermine,
Bauphasenprogramme etc.

o Uberwachen der Ausfiihrung
hinsichtlich Termine,
Durchsetzen der Einhaltung
der vereinbarten Bautermine

» Feststellen und Melden von
Abweichungen
(Vorsprung/Verspéatung)

e Vorschlage
Korrekturmassnahmen

Genehmigen von
Terminénderungen

525 Administration

Aufbereitete Informationen
Projektdokumentation

e Bau- und Koordinations-
sitzungen (inkl. Protokoll)

o Jour-Fix (ohne Protokoll)

e Umgesetzter Kontroll- und
Prifplan

o Adress- und Alarmliste

o Aufstellen der Vertrage mit
den Unternehmern und
Lieferanten

o Fuhren von Pendenzenlisten

o Fihren eines Baujournals

» Erstellen der Prifprotokolle

o Fiihren von Mangellisten

e Dokumentation der
Ausfiihrung (kommentierte
Fotos)

e Zusammenstellen der
Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

526 Phasenabschluss

Review mit Bauherrschaft und
Projektleitung durchgefuhrt

2.6 Teilphase 53 - Inbetriebnahme, Abschluss

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Ausschreibungsdokument B.docx

Seite 15/21




Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Planersubmission
MP-428 St. Alban Graben

Dokument B: Leistungsbeschrieb

53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlagen « Gemass Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
¢ Rotstiftpléane
o Abnahmeprotokolle von Teilen von Bauwerken
* Gesamtiibersicht Kosten

Ziele e Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen

e Schlussabrechnung abgenommen

* Mangel behoben

¢ Vollstandige Dokumentation iber das Bauwerk
e PAW Plane erstellt und genehmigt (Ausnahme: PAW-Plane Strassenbau in Teilphase 51)

Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Prazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

531 Organisation

Resultate aufgrund Leistungen
Gesamtleitung gemass Kap.
1.3 (Protokolle, Standberichte,
Aktennotizen, Organigramme
etc.)

Festlegen der Organisation fur
Inbetriebnahme, Ubergabe und
Bewirtschaftung

» Koordination Projekt TBA mit
Projektinhalten der
Partnerprojekte:

» des privaten Projektes
Parking Kunstmuseum,
Koordinationsleistung

e Koordination mit BVB, IWB:
gemass Koordinierten
Werkleitungsplan und Planen
der Teilphase 34 —
Bewilligungsverfahren,
Koordinationsleistung

532 Beschrieb und
Visualisierung

Resultate von
Kontrollmessungen, Protokolle
von Betriebstests und
Abnahmeprifungen,
Méngellisten

Ausschreibungsdokument B.docx

* Bauwerk, Bauwerksteile in
Betrieb genommen

* Bauwerk abgenommen,
Abnahmeprotokoll

* Planen, Organisieren und
Durchfiihren der
Inbetriebnahme von Anlagen,
Installationen und Bauteilen
inklusive integrierte Tests

« Vorbereiten und Durchfiihren
der Abnahmen mit
Mangelliste

« Ubergabe des Bauwerkes
oder einzelner Bauwerksteile
an den Auftraggeber

o Nachfiihren von Anderungen
auf der Baustelle (  []
Rotstiftplane)

e Lieferung der Grundlagen zur
Erstellung der Plane des
ausgefuhrten Bauwerkes.

e Zusammenstellen von
Unternehmerlisten

o Kontrolle der nachgefiihrten
Projektpléne, inkl. Unterschrift

* Beihilfe bei der
Zusammenstellung einer
vollstandigen

Genehmigen der
Betriebsbereitschaft Abnahme
des Bauwerks
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Leistungsbereiche

Erwartete Ergebnisse / Dokumente

Gemass SIA 112/2014

Préazisierung TBA

Leistungen und Entscheide
des Auftraggebers

Bauwerksakten mit
vollstandiger Dokumentation fur
die Bauwerksbewirtschaftung
(geméass Normen SIA 469

und 269/2)

Nachweis der Mangelbehebung

Projektdokumentation

» Feststellen von Méangeln,
Erstellen und Nachfuihren von
Mangellisten

* Rugen von Méngeln in
Absprache mit dem
Auftraggeber

* Anordnen von Massnahmen
und Fristen fur die
Mangelbehebung

» Aufbieten der Unternehmer
und Lieferanten zur
Mangelbehebung

o Uberwachen der Arbeiten der
Mangelbehebung

» Aufstellen, Nachprifen und
Bereinigen der
Schlussabrechnung gemass
vereinbarter Darstellungsart
und Gliederung

e Gegenuberstellen mit dem
Kostenvoranschlag

e Veranlassen von Freigaben,
Verlangerung oder
Beanspruchung von
Garantien

* Abschliessendes Beschaffen
der finanziellen Sicherheiten

 Mitarbeit beim Erstellen einer
Bauabrechnung nach
Vorschriften BVD BS.

PLANE DES

AUSGEFUHRTEN

BAUWERKES (PAW)

basierend Angaben /

Nachfiihrungen Rotstiftplane

* Nachgefiihrter Kontroll- und
Prifplan mit dokumentierten
Prifungen

* Unternehmerlisten

* Projektdokumentation

o Durchgefuhrte
Schlussprufung vor
Garantieablauf

o Mangelliste
* Mangelruge, festgelegte
Fristen Mangelbehebung

* Mangelbehebung, Méangel
behoben

Genehmigen und Ubernehmen
der Bauwerksakten

Genehmigen der
Mangelbehebung

533 Kosten/ Finanzierung

Sicherheiten
(Solidarburgschaften,
Garantien) prov.
Schlussabrechnung (nach
Bedarf) Schlussabrechnung

* Bereinigte
Schlussabrechnung (mit
Abrechnung Restwertanteilen,
Gegenuberstellung
Kostenvoranschlag)

* Bewertungsvorschlag der
Schlusselpersonen

» Garantiescheine

Genehmigen der
Schlussabrechnung
Objektabrechnung gemass
Vorgaben F&C

534 Termine

Inbetriebnahmeprogramm,
Terminplan fur die
Méngelbehebung (mit
Verfalldaten)

o Inbetriebnahmeprogramm

o Terminprogramm fir
Mangelbehebung

« Ubersichtsplan tiber den
Ablauf der Garantien

Genehmigen des
Inbetriebnahmeprogramms

Ausschreibungsdokument B.docx
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. . Erwartete Ergebnisse / Dokumente Leistungen und Entscheide
Leistungsbereiche —
Gemass SIA 112/2014 Prazisierung TBA des Auftraggebers
535 Administration Projektdokumentation Zusammengestellte PAW-

UNTERLAGEN Strassenbau,

Entwéasserung, Kunstbau und

Gewasserbau

Archivieren der vom Ingenieur

erstellten Bauwerksakten in

gebrauchsfahiger Form

wahrend 10 Jahren nach

Beendigung Auftrag

e Zusammenstellen der
Grundlagen, Ergebnisse und
Entscheide

e Zusammenstellen der fir den
Betrieb, fir die Uberwachung
und den Unterhalt
erforderlichen Dokumente

o Archivieren der vom Ingenieur
erstellten Bauwerksakten in
gebrauchsfahiger Form
wahrend zehn Jahren ab
Beendigung des Auftrages

536 Phasenabschluss Review mit Bauherrschaft und |Inbetriebnahme des

Projektleitung durchgefuhrt gebrauchstauglichen und
mangelfreien Bauwerks

2.7 Zusatzleistungen - Teilphasen 32, 34, 41, 51, 52

2.7.1 Teilphase 32 - Bauprojekt: Zusatzleistung Modul Z1

Diese Teilphase ist nicht Gegenstand der Ausschreibung.

2.7.2 Teilphase 34 - Bewilligungsverfahren, Auflageprojekt: Zusatzleistung Modul Z2

Diese Teilphase ist nicht Gegenstand der Ausschreibung.

2.7.3 Teilphase 41 — Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag: Zusatzleistung

Modul Z3

Die Bauherrschaft gibt fur Leistungen in der Teilphase 41, die zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht genau abschatzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget / vorgegebene
Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z3 werden gemass den Vorgaben im
Dokument A vergitet. Insbesondere soll mit dem Modul Z3 der KnowHow-Transfer
zwischen den Vorphasen und Vorinstanzen (TBA, TU Implenia etc.) und dem
Auftragnehmer sichergestellt werden.

Die Bauherrschaft behéalt sich vor, im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer bei
Vorliegen genauerer Erkenntnisse bestimmte Zusatzleistungen im Sinne eines
Nachtrags zu globalisieren.

Die Erbringung einzelner Arbeiten wahrend der Phase Bauprojekt bedarf jeweils der
vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber.

2.7.4 Teilphase 51 - Ausfuhrungsprojekt: Zusatzleistung Modul Z4

Die Bauherrschaft gibt fur Leistungen in der Teilphase 41, die zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht genau abschatzbar und nicht definiert sind, ein Zeitbudget / vorgegebene
Stundenanzahl vor. Die Zusatzleistungen Modul Z3 werden geméss den Vorgaben im
Dokument A vergttet. Insbesondere soll mit dem Modul Z3 der KnowHow-Transfer
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zwischen den Vorphasen und Vorinstanzen (TBA, TU Implenia) und dem
Auftragnehmer sichergestellt werden. Die Plane der Vorphasen sind im Prinzip alle in
einem vom TBA vorgeschriebenen Detaillierungsgrad vorhanden. Es ist jedoch
madglich, dass aufgrund der technischen Fragen (CAD-System) die Dateien ( -.dwg und
-.dxf) nicht direkt Gbernehmbar sind. Das Modul Z4 deckt die Umwandlung der Daten
von zwei bisherigen Systemen in das des Auftragnehmers.

Die Bauherrschaft behélt sich vor, im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer bei
Vorliegen genauerer Erkenntnisse bestimmte Zusatzleistungen im Sinne eines
Nachtrags zu globalisieren.

Die Erbringung einzelner Arbeiten wahrend der Phase Bauprojekt bedarf jeweils der
vorherigen Genehmigung durch den Auftraggeber.

2.7.5 Teilphase 52 - Ausfiihrung: Zusatzleistung Modul Z5 Ubergeordnete
Offentlichkeitsarbeit seitens Projektierung

Da die Phase 52 nach effektivem Zeitaufwand honoriert wird, entfallt das Modul Z5 .
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3. Leistungsbeschriebe Werkleitungsarbeiten / Dritte,

3.1

3.2

3.3

Koordinationsleistungen

Es wird nochmals auf die Ubergeordnete Projektstruktur hingewiesen (ins Detail im
Dokument A dieser Ausschreibung beschrieben): die TU Implenia erstellt im Auftrag
der Credit Suisse in Deckelbauweise ein unterirdisches Parking. Die meisten
Werkleitungen werden bereits in dieser Phase umgelegt und neu gebaut. Die
Koordination der Werkleitungen im kantonalen Projekt beinhaltet daher nur die
restlichen Werkleitungen der offentlichen Beleuchtung, der Lichtsignalanlagen, der
Haltestelleninfrastruktur und &hnliches, geméss dem Koordinierten Werkleitungsplan
(Anhang dieser Ausschreibung).

Koordinationsleistungen Teilphasen 41, 51, 52, 53

Die Koordinationsaufwendungen (Honorar fur Koordinationssitzungen, Mehraufwand
ortliche Bauleitung fur die Koordination der einzelnen bauherrenspezifischen Auftrage,
etc.) zwischen dem Auftrag Tiefbauamt und den nachfolgend beschriebenen
Leistungen fur die Werke / Dritte wahrend der Projektierung und der Realisierung
werden generell Uber das Gesamthonorar der Teilphase 52 ermittelt (Vorgabe
Koordinationsanteil = 20% des Gesamthonorars Teilphase 52). Die
Koordinationsleistungen werden zusammen mit dem Honorar der Teilphase 52 nach
dem im Dokument D definierten Gesamtkostenteiler auf die an der vorliegenden
Ausschreibung beteiligten Bauherren TBA und BVB aufgeteilt (s. auch Dokument A —
Kapitel 3.1.1). Je nach spaterer Beteiligung der weiteren Bauherren (IWB, Swisscom
etc.) behalten sich das TBA und die BVB vor, den Koordination-Kostenteiler anders zu
definieren. Dies wirkt sich jedoch nur auf die Art der Verrechnung der Leistungen und
nicht auf deren effektive Betrage aus.

Der mit dieser Ausschreibung festgelegte Kostenteiler der Koordinativen Leistungen
zwischen TBA und BVB richtet sich nach Investitionssummen im Grossratsheschluss
vom 14.03.2018 und betréagt:

TBA : BVB = CHF 4'935°000 : CHF 8255000 = 37% zu 63%

IWB

Die Dienstleistungen sind fiir die IWB nicht Gegenstand dieser Ausschreibung. Die
IWB werden ggf. fur die unter Pkt. 3 (oben) erwahnten Leistungen einen separaten
Auftrag an den mit dieser Ausschreibung bestimmten Auftragnehmer erteilen.

BVB

Die Hauptarbeiten der BVB werden durch die BVB projektiert und realisiert (inkl.
Projekt, Ausschreibung und Fachbauleitung). Dies gilt insbesondere fir:
Gleisgeometrie
Gleisprovisorien (Einlegeweichen, Schienenanschliisse zwischen den Bauphasen)
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3.4

3.5

3.6

Ausschreibung Gleisbau (MLV BVB)
Im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung sind folgende Leistungen fir die BVB zu
erbringen:

Bauphasenplane (d.h. in Koordination mit dem TBA-Strassenbau)

Verkehrsphasen (ebenfalls Koordination mit TBA)

Ausschreibung der Bauplatzinstallationen und Provisorien

Weitere notwendigen Unterlagen, welche nicht in den Gleisbau im engeren Sinne

gehoren, nach Erkenntnis des Auftragnehmers

Im hier definierten Angebot missen die Aufwendungen fur die Koordination der
Arbeiten BVB mit den Arbeiten TBA und den (ibrigen Werken / Amtern einberechnet
werden.

SF

Im Projektperimeter befinden sich nur wenige Baume (drei) und Pflanzen, und es wird
keine Umgestaltung dieser oder deren Standorte erfolgen. Hingegen missen im hier
definierten Angebot die Aufwendungen fir den Baumschutz (3 B&ume) nach
Weisungen der SF einberechnet werden.

MOB

Die Arbeiten fur das Amt fir Mobilitat sind in den Arbeiten fir das TBA integriert, die
Leitungen fur die neue LSA/BSA beim Kunstmuseum sind im Koordinierten WL-Plan
enthalten. Die Aufwendungen fir diese Arbeiten sind im Angebot ans TBA
einzurechnen. Die Ausfihrung der Anlagen MOB inkl. die Fachbauleitung erfolgen
durch MOB.

Telekomanbieter - Swisscom AG, UPC Cablecom etc.

Es ist vorgesehen (siehe Pkt. 3), dass samtliche Bauarbeiten und folglich
Planerdienstleistungen im Rahmen des privaten Partnerprojektes Parking
Kunstmuseum abgeschlossen sind. Somit sind im Rahmen der vorliegenden
Ausschreibung keine Dienstleistungen fur die Telekomanbieter - Swisscom AG, UPC
Cablecom etc. — zu berlicksichtigen.
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