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1. Vorhaben

1.1 Ausgangslage

Im St. Alban-Graben zwischen Bankverein und St. Alban-Vorstadt besteht
Sanierungsbedarf an Fahrbahn und Trottoir samt Randsteinen sowie am Gleiskdrper
(Schienen und Unterbau). Die umfassende Sanierung bietet die Chance, auf die
veranderten Anforderungen im Umfeld wie etwa das Verkehrskonzept Innenstadt, das
Verkehrsregime Elisabethenstrasse und das Gestaltungskonzept Innenstadt baulich
reagieren zu koénnen. Gleichzeitig mit der Verbesserung der Verkehrssicherheit, vor
allem am Knoten Kunstmuseum, werden aktuelle gesetzliche Anforderungen
beispielsweise aus dem Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG), erflillt.

Mit dem GRB 13/11/10G vom 13. Méarz 2013 konnte die Planung des Parkings
Kunstmuseum unter dem St. Alban-Graben beginnen. Wesentliche Elemente sind die
Einfahrt in das kinftige Parking Uber die bestehende Ausfahrtsrampe der Crédit
Suisse, CS, (Luftgasslein) und die Ausfahrt tiber die bestehende Ein-/Ausfahrtsrampe
der gegeniiberliegen-den UBS in den St. Alban-Graben.

Die Entwicklungen beider
Projekte wurden eng
miteinander koordiniert.

Mittlerweile  (Stand Januar
2019) ist das Projekt Parking
Kunstmuseum  rechtskratftig
bewilligt und als Investor ftritt
die Credit Suisse Real Estate
Fund LogisticsPlus AG auf.
Die Totalunternehmerin in
deren Auftrag ist die Implenia
Schweiz AG. Die
Vorbereitungsarbeiten haben
bereits begonnen. Der
Baubeginn der Hauptarbeiten
ist fur 28.03.2019 vorgesehen.
Zuerst soll der Deckel des
Parkings erstellt werden, um
dann die Fertigstellung in
bergmannischer Bauweise (
also fast ausschliesslich
unterirdisch) abwickeln zu
koénnen.

Die vorgesehene
Umgestaltung an der
Oberflache kann somit
abgestimmt mit der Erstellung
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des Parkingdeckels erfolgen und schon nach ca. einem Drittel der Bauzeit des
Parkings zu grossen Teilen realisiert werden. Dank der Koordination werden zum einen
teure Provisorien vermieden. Zum anderen wird die Beeintrachtigung durch zwei
aufeinander folgende Baustellen in diesem fir alle Verkehrsteilnehmenden und die
ansassigen Institutionen (z. B. Kunstmuseum) wichtigen o&ffentlichen Raumes
minimiert.

1.2 Randbedingungen, Projektziele

Ziel der  vorliegenden  Ausschreibung ist die Beauftragung eines
Ingenieurunternehmens, welches hauptsachlich fir die Ausflhrungsprojektierung,
Ausschreibung und Bauleitung des kantonalen Oberflachenprojektes verantwortlich ist.
Dies sind die SIA-Phasen:

- 41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

- 51 Ausfuhrungsprojekt

- 52 Ausflhrung

- 53 Inbetriebnahme, Abschluss.

Aus Ubergeordneten Grinden werden die Phasen bis und mit der Baubewilligung
einerseits von TBA, BVB und IWB, andererseits vom TU Implenia projektiert und
durchgefuhrt. Der mit dieser Ausschreibung zu definierende Auftragnehmer (im
weiteren Text Auftragnehmer) muss die Unterlagen der erwéhnten Vorphasen
Ubernehmen und flr seine weitere Arbeit anpassen und verwenden.

Der Bauprozess wickelt sich folgendermassen ab:

- Damit das unterirdische Parking gebaut werden kann, missen im Vorfeld
SAMTLICHE Leitungen im Untergrund des St. Alban-Grabens umgelegt und
ausserhalb des Objektvolumens neu gebaut werden.

- Dementsprechend beinhaltet die Baubewilligung fur das Parking bereits samtliche
Leitungsumlegungen im St. Alban-Graben.

- Der Verursacher dieser Leitungsumlegungen (z.T. Haupt- und Transportleitungen,
Entwasserungskanal DN=1500mm) ist das private Parkingprojekt. Der Planer und
Ausfiihrende ist der TU Implenia, die Kosten gehen vollumfanglich zu Lasten der
Investorin Credit Suisse.

- Nachdem die Werkleitungen aus dem Objektperimeter geraumt sind, wird das
Parking-Hauptobjekt in der Deckelbauweise erstellt, inklusive die Abdichtung,
Schutzschicht und eine erste Schicht der Auffillung (siehe Beilage 44 und 45
Plansatz, QS Baulogistik ).

- Die Ubergabe zum kantonalen Projekt (TBA und BVB, mit kleinen Anteilen IWB,
MOB und Swisscom) erfolgt zum Weiterbau gemass Vertrag:

.Die Baurechtsnehmerin (Credit Suisse) tragt samtliche Kosten fur die
Projektierung und die Realisierung der Baurechtsanlagen (Parking). Im Weiteren
Ubernimmt sie alle Kosten im Untergrund bis zur Hohe der Unterkante
Gleisbeton. Die Leitungen fur die Strassen- und Tramschienenentwéasserung
sind vom Tiefbauamt zu planen, zu realisieren und zu finanzieren. Der
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Bauherren- und gegebenenfalls der Unternehmerwechsel erfolgt am verdichteten
Planum auf dieser H6he, mit notwendigen Anschlissen nach unten.”

- Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die technische und finanzielle
Trennung der beiden Projekte inklusive die technischen (Zwischen-)Abnahmen bei
den Phasenwechsel/-Ubergaben und die finanzielle Kontrolle sowie ggf.
Kostenteilung die Aufgabe des Auftragnehmers und somit mit ein Gegenstand der
vorliegenden Ausschreibung sind.

- Da die meisten Werkleitungen bereits mit dem privaten Projekt bewilligt und
umgebaut sind, gestaltet sich das Bewilligungsverfahren des kantonalen Projektes
als reduziert und wird vom TBA durchgefiuihrt. Der Auftragnehmer muss lediglich die
allfalligen Auflagen in seine Weiterbearbeitung integrieren.

- Der Bau des Deckels des Parking-Objektes erfolgt je zur Halfte in zwei Phasen —
(siehe Beilage 44 ,Plansatz Baulogistik®). Entsprechend muss auch das kantonale
Projekt in (vereinfacht gesagt) zwei getrennten Phasen abgewickelt werden: der
Bau des sudlichen Gleises inkl. des Gleiskreuzes am Bankenplatz ab Herbst-
Schulferien 2019 und der Rest ab September 2020 (siehe auch das vollstandige
Terminprogramm in den Beilagen):

2018 2019 020 2021 2022

1|2[3]a]s

gf1w0[nf1z[1]z2]5 s|e|7]s 5|1o|11|g|1 2/3|a[s|s|7]8|afwnjiz|1]2]s]|a|s][6]7[&|o]wof11]1z|1|2]z|a[s5]6][7]8]a]10]11]12

E [ : wworl:erekunsi

Deckel Std.

enbau Sid-West |

POTED Lo i r o i
- T 2

s[wo[n[w[1]2[s[a]s e[ 7[s[s m[u[u[1]2]3[a]5 6] 7]8[s[t0[u[1z[1]2[3]a|5 6] 7 8]s 10[11]12[1]2]3]a[5]6]7]8]s

- Die detaillierte Terminplanung und die Koordination mit dem privaten Projekt ist
ebenfalls die Aufgabe des Auftragnehmers und somit mit ein Gegenstand der
vorliegenden Ausschreibung.

- Nach dem Abschluss des Baus des Deckels wickelt sich das private Projekt
Parking Kunstmuseum praktisch nur noch unterirdisch ab. Oberirdisch ist allerdings
die Strassenoberflache zwischen der Rittergasse und dem Antikenmuseum durch
die Aushub-/Montagetffnung und Bauinstallation besetzt. Wéahrend dieser Zeit
kénnen diverse Strassenbauarbeiten (des kantonalen Projektes) durchgefihrt
werden: zwei von drei BehiG-Haltekanten, der Kriesvekehr beim Kunstmuseum etc.
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- Die letzten Strassenbauarbeiten (vor allem der definitive Anschluss des
Kreisverkehrs an den St. Alban-Graben) kénnen jedoch erst nach der vollstandigen
Raumung der privaten Baustelleninstallationen im Jahre 2022 erfolgen.

Zu den geplanten Massnahmen des kantonalen Projektes:

¢ Massnahmen TBA: Sanierung und Umgestaltung des St. Alban-Grabens zu
Gunsten des o6ffentlichen Verkehrs, des Fuss- und Veloverkehrs sowie der
Verkehrssicherheit. Neubau des Kreisverkehrs vor dem Kunstmuseum.
Erhaltungsmassnahmen im Sinne der Abschreibungs- und Restwerte.
Strassenbau: drei BehiG-gerechte Haltekanten, Strassenentwésserung, keine
Kunstbauten, kein Gewasserbau. Bitte die Plane TBA und Rapp in den Beilagen
beachten. Es ist zu beachten, dass sich die Arbeitsebene bei der
Phasenlibernahme auf der Unterkante des Gleisbetons befindet: die Gleise und
die allfélligen Kabelblocke und z.T. Entwésserungsleitungen werden nicht ,im
Graben” sondern ,als Aufbau” gebaut. Anschliessend muss dazwischen der Koffer
bis zur Unterkante der Tragschicht mit zugefiihrtem Material aufgefillt werden.

¢ Massnahmen IWB werden praktisch vollstandig mit dem privaten Projekt
abgeschlossen. Das kantonale Projekt beinhaltet lediglich jene Leitungen, welche
sich oberhalb der Unterkante des Gleisbetons befinden (siehe oben !) — Offentliche
Beleuchtung, Stromversorgung der Haltestellen und &hnliches — siehe den
Koordinierten WL-Plan in der Beilage.

¢ Massnahmen BVB : Gleis-Neubau aufgrund der neuen Gleisgeometrie im St.
Alban-Graben und im neuen Kreisverkehr. Infolge davon neues Gleiskreuz am
Bankenplatz, teilw. Gleisersatz im Steinenberg. Drei neue BehiG-gerechte
Haltekanten (Bankverein Nord, Kunstmuseum beide Seiten), inkl. zwei
Wartehallen Typ Duplex. Fachbauleitung Gleisbau erfolgt durch die INGE RV
Gleibau.

e Massnahmen SF : keine. Die sich im Perimeter befindenden Badume (ca. drei) sind
wahrend den Bauarbeiten nach Weisungen der SF zu schitzen.

e Massnahmen Mobilitat (MOB) : die bestehende Lichtsignalanlage (LSA) am
Bankenplatz wird angepasst. Am neuen Kreisverkehr beim Kunstmuseum muss
eine neue LSA inkl. die Durchfahrts-Kontrolle durch die Veloinsel-licht neu gebaut
werden. Die Fachbauleitung erfolgt durch MOB, die baulichen Massnahmen -
siehe den Koordinierten WL-Plan in der Beilage - sind im Projektanteil TBA
enthalten und Teil des vorliegend ausgeschriebenen Mandats.

e Massnahmen Telekom werden voraussichtlich bereits im Rahmen des privaten
Projektes Parking KuMu abgeschlossen. Bei Bedarf erfolgt die Beauftragung direkt
durch die Swisscom AG, UPC Cablecom oder sonst Betroffene.

e Massnahmen Dritte: Das private Projekt Parking Kunstmuseum (CS/Implenia) ist
vom Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt politisch und finanziell und vom Bau-
und Verkehrsdepartement im Rahmen der 6ffentlichen Planauflage rechtskraftig
bewilligt worden. Das Verhéltnis zwischen dem privaten und dem kantonalen
Projekt ist ausserdem durch den Baurechtsvertrag (nicht éffentlich, keine Beilage !)
und andere Vereinbarungen (nicht 6ffentlich, keine Beilage !) geregelt. Aufgrund
dessen sind die sich in der Beilage 41 bis 46 befindlichen Unterlagen des
Baugesuchs des Parkings fur alle verbindlich.
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1.3 Bauherrschaft, Projektorganisation

Die Umsetzung des Projektes MP-428 St. Alban Graben erfolgt federfihrend durch das
Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, Tiefbauamt-Infrastruktur-Ausfiihrung. Die
nachfolgende Tabelle listet die im Projekt involvierten Bauherren (TBA / Werke / Amter)

auf.
Bauherr | Name
Nr. Adresse
Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
1 Tiefbauamt-Infrastruktur/Ausfihrung
' Dufourstrasse 40/50
CH 4001 Basel
IWB Industrielle Werke Basel
(an der vorliegenden Submission NICHT beteiligt !)
2. Margarethenstrasse 40
Postfach
CH-4002 Basel
Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
3. Miinchensteinerstrasse 87
CH-4052 Basel
Mobilitat (MOB)
4 (durch das TBA vertreten, keine eigene Beauftragung)
Dufourstrasse 40/50
CH-4001 Basel
5 Telekomanbieter - Swisscom AG, UPC Cablecom etc.
' (gering involviert, an der vorliegenden Submission NICHT beteiligt !)
Dritte — Credit Suisse Real Estate Fund LogisticsPlus AG und Implenia AG als
6 Totalunternehmerin in deren Auftrag.
' Separates privates Projekt, Koordinationsbedarf, an der vorliegenden Submission NICHT
beteiligt, Kontakt zum Auftragnehmer nur Uber die federfihrende Bauherrschaft TBA.
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Organisation der Bauherrschaft

dietziker

Projekte Parking Kunstmuseum [ St. Alban-Graben Partner Baumanagement AG

stand November 2018 Projektorganisation

Projekt Parking Kunstmuseum ‘ ‘ Projekt St. Alban-Graben ‘ ‘ Involvierte Parteien / Dritte

CS REF LogisticsPlus Bau- und Verkehrsdepartement, BV, IWB (nach Bedarf Swisscom)

Elgentomer Bauherrschaft 5t. Alban-Graben
Produktmanager Sascha Paul

T
Bauherrschaft Parking Kunstmuseum
Credit Sulsse Asset Management (Schwelz) AG

Projektlerter Sven Walter Gesamtprojektleltung SAG
Dejan Despotovic  Gesamtprojektlelter
Bauherrenvertretung Mattlas Platrass Bauherrenvertreter BVE
Dietziker Partner Baumanagement AG Jean-Claude Fuog Bauherrenvertreter IWB
Pierre Dietziker, Claudio Stern Martin Beck Bauherrenvertreter Swisscom (nach Bedarf)
[
Totalunternehmung ¥aardination oerdinztan
Implenia Schwelz AG
Fabinn Moidolf Gesamtprojektietter Liegenschaften Antlken- und Kunstmuseum
Objektverantwortliche
Marianne Kistler Hochbauamt
Fom Kommunikation €5, TEA, TU Sanlerung Kunstmuseum Hochbauamt,
Implenia Schweiz AG Comm\Versa Carmen Wehmeyer Projektlerterin Hochbauamt
Kl Bre Q-Beauftragter Martina Vogel Kommunikstions-Beauftragter |
Immobilien Basel-Stadt
Koordination == Christian Mehlisch Vertretung Elgentomerschaft
r T
L 1 [ 1 Antlkenmuseum, Sammi. Lugwig Nutzer
AUSFOHRUNGSPLANUNG TU SPEZIALISTEN KOORDINATION WERKLEITUNGS- AUSFOHRUNGSPLANUNG Michel Pompanin Nutzer
PLANUNG
Fabian Heidolf Projektieiter Javier Oliva Werklzitungen Vorname, Name  TEA Kunstmuseum
Stefan Meyer Generalplaner Matthias Eng Vermessung, Bestandsaufnahme Javier Oliva Vorname. Name  BVE Wolfgang Giese Nutzer
Thomas Ruj Erschott q
Fachingenieurs " Rupp frentEnngan Vorname, Name  WB Urs Nachbur Nutzer
Bavingenieur Parking i
Bauingenieur Umbau UBS/CS Feardination
Elektro r
Heizung, Laftung [ 1
éin":r n PLANUNG WB PROJEKT UND FACHBAULEITUNG Umbau Llegenschaft UBS
am;;si:‘f\kus- " ORTLICHE BAULEITUNG
- AR Marcel lchi TWE Planung vakant Jean-Claude Fuog IWB Peter Kessler  Bauherrenvertrater UBS
Gontar Mussler TWE Strom Vorname. Name — BUB -]
Marco Gerspach TWE Planung .
Statan Moller TWB Wasser
Kosrdination
r i
j H
[ — PLANUNG BVE AUSFUHRUNG (Bauunternehmung) Umbau Liegenschaft Credit Sulsse
AUSFOHRUNG Matthias Pietrass  Projektleiter BVE vakant Maya Gautschi  Bauherrenvertreter C§
Fabian Heidolf Projektieiter =]
Beat Hofmann Tiefbau
Daniel lilerhaus Spezialtiefbau
thiisherger  Baumeister
Sacha Luthiger I 1
Cmentemahmer PLANUNG SWISSCOM AUSFUHRUNG BV (Gleisbaugruppe) AUSFOHRUNG WE Waltere Anwohner
Heizung Martin Beck Projektleiter Swisscom Vorname, Name Vorname, Name = (perlodische Kontaktaufnahme durch TU, TBA)
Sanitar
Elektro

1.4 Grundlagen: Ratschlagsprojekt und teilweise Bauprojekt

Das Ratschlagsprojekt wurde durch das Planungsamt Basel-Stadt, Gestaltung
Stadtraum Verkehr erarbeitet.

Das Bauprojekt (Bewilligungsverfahren) wurde durch das Tiefbauamt Infrastruktur
Ausfihrung erarbeitet. Der Koordinierte Werkleitungsplan ist durch Rapp Infra AG als
Subunternehmerin der TU Implenia AG erarbeitet, die mit diesem Mandat seinen
Auftrag abgeschlossen hat.

Die beiliegenden Unterlagen des privaten Projektes Parking Kunstmuseum sind durch
das mittlerweile aufgeldste Projektentwicklungsgesellschaft Parking Kunstmuseum
erarbeitet worden.

Abgegebene Grundlagen fur Angebotserstellung

Dem Anbieter werden mit der Ausschreibung folgende Unterlagen elektronisch (simap)
abgegeben:
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Plane und Dokumente Vorprojekt, Ratschlagprojekt, teilweise Ausfihrungsprojekt, alles
pdf :

11 181026 Gesamtbauprogramm_Impl_roa
e 12 20180905_GrobTerminplan_4_ ALLE

o 21 RS definitiv_20161130

e 22 Ber_UVEK 20180131

e 23 GRB_def

o 24 PKM_Organigramm_Adressliste

e 31 02-28 100 VORABZUG GLEISPROJEKT

e 32 02-28 800-Einbahnstrecke-Bauphase-1

e 33 02-28-300 WERKLEITUNGSPLAN VORABZUG_05.11.2018
e 34 Hst. Bankverein Mobiliar

e 35 Hst. Kunstmuseum Mobiliar

e 41 016 Werkleitungen Langsschnitt
e 42 017 Entwasserung Langsschnitt
e 43 018 Entwasserung -1

e 44 019-022 Plansatz Baulogistik

e 45 023 QS Baulogistik

e 46 68 Bericht Werkleitungen

o 47 TagesWoche_kunstmuseum-par
e 48 Visualisierung_Parking

e 51 1346-01 (werkleitungsabklarung)

o 52 1346-02 (werkleitungsabklarung)

e 53 1346-03_planvorlage

o 54 1346-04_ planvorlage

e 55 1346-05_sm

e 56 1346-06_sm

e 57 Dimensionierung_Oberbau

e 58 Phasenmodell TBA-I Version 1.0-2012
e 59 Vorabzug 001_Sit_koord-WKL_TBA
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Abgegebene Grundlagen fir Auftragserfillung

Bei der Auftragsvergabe werden im Prinzip dieselben Projektgrundlagen/Unterlagen -
ggf. auf dem aktualisierten Stand - in elektronischer ( .dwg , .dxf ) oder Papierform
abgegeben. Des Weiteren konnen zwecks Koordination die relevanten
Ausfihrungsunterlagen des Partnerprojektes Parking Kunstmuseum {bernommen
werden.

1.5 Projektbeschrieb, Projektinhalt

Fur den Projektbeschrieb wird in der ersten Linie auf den Punkt 1.2 Randbedingungen,
Projektziele (oben) verwiesen. Beim Projekt handelt es sich um ein Ubliches
Umgestaltungsprojekt an prominenter Lage mitten in der Stadt. Die
Projektbesonderheit liegt in der Koordination wund in den mehrmaligen
Projektlibergaben zwischen der privaten TU und der kantonalen Projektorganisation.
Es muss in aller Klarheit betont werden, dass allfallige Unregelméassigkeiten bei der
Projektphasen-Ubergabe zu Mehraufwand beim jeweils andern Partner (TU Implenia,
Kanton) fuhren kénnen. Die termingerechten und von der Qualitat her einwandfreien
Phasentibergaben sind zwingend.

Des Weiteren wird auf die Baulogistik der TU Implenia (Beilagen 44 und 45) verwiesen.
Diese hat zur Folge, dass die beiden Richtungen des Tramverkehrs im St. Alban-
Graben Uber langere Zeitabschnitte auf nur einem Gleis abgewickelt werden kénnen.
Fur diese provisorische Verkehrsfiihrung hat die BVB einen separaten Vertrag mit der
TU Implenia. Die Betreuung dieser provisorischen Zustande ist nicht Gegenstand der
vorliegenden Ausschreibung, dafir aber die Bauleitung zum anschliessenden Bau der
definitiven Anlagen.

Der Projektumfang und —perimeter sind aus den unter 1.4 aufgeflhrten Planen
(Beilage 51 bis 56) ersichtlich. Die Abhéangigkeiten, Gewahrleistung Zufahrten /
Aufrechterhaltung Verkehr etc. sind aus den Baubegehren-Planen des Projektes
Parking Kunstmuseum (Beilage 41 bis 46) ersichtlich. Die Vorabklarungen mit KaPo
und anderen kantonalen Instanzen sind bereits im Rahmen des
Baubewilligungsverfahrens des Projektes Parking Kunstmuseum getroffen worden und
konnen nicht mehr veréndert werden (Planungssicherheit der privaten Investorin).

1.5.1 Projektgliederung, Loseinteilung

Keine Projektgliederung und Loseinteilung.

1.5.2 Massnahmen Tiefbauamt TBA

Das Projekt Tiefbauamt Strassenbau, Entwasserung, Kunstbau, Gewasserbau umfasst
im Wesentlichen die folgenden Arbeiten:

Strassenbau
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e Kofferauffiillung und —verdichtung ab der Ubergabeebene (Unterkante Gleisbeton)
e Dazwischen die lokalen Werkleitungen (siehe oben 1.2, Seite 7, Massnahmen IWB
und MOB)

e Randabschlisse, insbesondere die speziellen Randsteine aus weissem Crystalin
beim Kunstmuseum sowie die BehiG-Haltekanten.

e Belag: Trag-, Binder- und Deckschicht geméss Oberbaudimensionierung TBA
(Beilage). Keine Busbetonplatten. Im Kreisverkehr nur die Kreiselmitte aus Beton.

e Erganzung spezielle Pflasterungen bei Kunstmuseum und ggf. Rittergasse.
e  Trottoiriberfahrt zum Luftgésslein

Umgestaltung
o Die oben erwahnten Strassenelemente befinden sich aufgrund der Umgestaltung
in ganzlich neuen Lagen, insbesondere

- Aufhebung der separaten MIV-Spur in Richtung Wettsteinbrticke
- Velo-Lichtinsel vor dem Kunstmuseum, Richtung Wettsteinbriicke
- Kreisverkehr mit den durch die Mitte verlaufenden Tramgleisen

Entwasserung
e Samtliche Arbeiten an den Hauptleitungen und Liegenschaftsentwasserung im
Rahmen des privaten Projektes Parking Kunstmuseum

o Vollstdndig neue Strassenentwasserung inkl. ES, SS und Leitungen bis zur
Anschlussleitung zum Hauptkanal — siehe Koordinierter WL-Plan

Kunstbau
e Keine Kunstbauten.

Gewasserbau
e Kein Gewasserbau
1.5.3 Massnahmen IWB
Siehe oben 1.3, Seite 7 und den Koord. WL-Plan.

1.5.4 Massnahmen BVB
Gleisbau

* Neue Schienenverbinder
* Gleisbau inkl. Weichen und Gleiskreuz Bankverein
* Elektrifizierung der Weichen

Fahrleitungsbau (Elektrische Anlagen)

* Versetzen der Masten

* Neuerstellung von Fundamenten

» Neuerstellung der Fahrleitungsanlage
* Provisorien der Oberleitung
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* Ersetzen des Steuergeréts Weichen 97, 98, 99
« Anpassung der Lichtsignalanlage Bankverein
« Installation einer Tramsicherungsanlage: Anmelder, Notanmelder und Abmelder

Haltestelleninfrastruktur

« Erstellung neuer Haltestelleninfrastruktur

» Werkleitungsarbeiten der Haltestellen

« Demontage und Montage zweier Normwartehallen
* Einbau drier Stelen und DFI

1.5.5 Massnahmen Stadtgartnerei (STG)

Keine

1.5.6 Massnahmen Mobilitat (MOB)

* LSA 136 Kunstmuseum, Neubau
» LSA 135 Bankverein, Anpassung
Alles im Projektanteil TBA integriert.

1.5.7 Massnahmen Telekom (TKA)

Voraussichtlich keine (siehe oben 1.2, Seite 7)

1.5.8 Massnahmen Dritte

1.6

Das private Projekt Parking Kunstmuseum (CS/Implenia)

Siehe oben 1.2, Seite 7 sowie die Beilagen: Bau eines unterirdischen Parkings fir 350
Personenfahrzeuge. Vier unterirdische Stockwerke, Einfahrtsrampe Uber das
Luftgasslein und Parking CS, Ausfahrtsrampe Uber Parking UBS und St. Alban-
Graben.

Kostenubersicht

Die Kostengenauigkeit betragt +/- 20%.

1.6.1 Gesamtkosten

Die Gesamtkosten inkl. MWST, Preisbasis April 2013 , Index 102.9 (Oktober 2010 =
100) betragen gemass dem Ratschlagsprojekt, leicht erhoht mit dem
Grossratsbeschluss vom 14.03.2018 CHF 13.757 Mio. und teilen sich wie folgt auf.
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Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Tiefbauamt
Infrastruktur

Kosten zu Lasten Tiefbauamt Basel

Basis: KS Vorprojekt, gerundet:

Planersubmission

MP-428 St. Alban Graben (Zusammenhang Parking Kunstmuseum)

Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

Stadt

Kostenpositionen Kosten in CHF
1. Grundstick / Landerwerb 0
2. Baukosten Strassenbau 2'675'000
Entwasserung, Kunstbau, Gewasserbau 0
3. Werkleitungen / Gleisanlagen (zu Lasten Projekt) 0
4. Ausbau / Umgebung 430'000
5. Baunebenkosten 590000
6. Honorare 550000
7. Unvorhergesehenes 425'000
Zwischentotal 4'670'000
Mehrwertsteuer 7.7% 360000
Total in CHF (inkl. MWST) 5030000
Diese Kosten teilen sich folgendermassen auf:
Finanzierung Massnahmen TBA Kosten in CHF
Rahmenausgabebewilligungen (gebundene
Ausgaben):
Erhaltung Strasse 2'050'000
Beteiligung Investorin CS 95'000
Nominalkredite (Neuinvestitionen)
Umgestaltung IB1 2'885'000
Kosten zu Lasten der Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und Dritten
Basis: KS Vorprojekt, gerundet und Medienmitteilungen, Kosten CS inoffiziell:
Kostenpositionen Kosten in CHF
BVB, Gebundene Ausgaben IB2, 3300000
zuziglich Anteil Credit Suisse 472'000
Davon Belage, Oberflache, circa 890'000
BVB, Neuinvestition 4'955‘000
Davon Belage, Oberflache, circa 285000
Total in CHF BVB (inkl. MWST) 8'727'000
Total in CHF Credit Suisse, Parkingprojekt
gesamt (inkl. MWST) 62'000'000
Davon Beteiligung am Strassenprojekt 567000
Ausschreibungsdokument A_20190118_1b.docx Seite 14/29




Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt

Planersubmission

Tiefbauamt MP-428 St. Alban Graben (Zusammenhang Parking Kunstmuseum)
Infrastruktur Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

1.6.2 Baukosten

Das Total der erwarteten und im Zustandigkeitsbereich des Auftragnehmers
befindenden Baukosten setzt sich basierend auf dem Vorprojekt wie folgt zusammen:

Bauherr — Arbeit Total Baukosten
Bauherr 1 TBA — Strassenbau, Ausbau, Baunebenkosten 3695000
Bauherr 2 BVB — Oberflachenarbeiten, Belag 1'‘090'000
Total (exkl. MWST) 4'785'000
Mehrwertsteuer 7.7% 365'000
Total in CHF (inkl. MWST) 5'150'000

Eine entsprechende Objektgliederung ist im Leistungsverzeichnis vorzusehen.

1.7 Vorgesehene Projekt-, Ausfihrungstermine, Meilensteine und Ablaufe

e Beginn Planvorlage 15.02.2019
e Eingabe Offerten Ingenieur (dieser Auftrag) 07.03.2019
e Publikation Planauflage 30.03.2019
o Vergabe Ingenieur (dieser Auftrag) rechtskraftig 12.04.2019
e Auftragsbeginn Ingenieur sofort erwuinscht, spatestens aber 29.04.2019
e Publikation Ausschreibung Baumeister 15.06.2019
¢ Eingabe Offerten Baumeister 26.07.2019
e Publikation Vergabe Baumeister 17.08.2019
o Vergabe Baumeisterarbeiten rechtskraftig 27.08.2019
e Beginn der Ausfiihrung 28.09.2019
e Zwischentermin, Meilenstein, Bauphase
Vollsperrung Kreuzung Bankverein
Start 28.09.2019
Ende 06.10.2019
e Weitere Zwischentermine gemass Bauprogramm in der Beilage
e Bauvollendung/Inbetriebnahme Mitte 2022

1.8 Schnittstellen zu Nachbarprojekten

Das Projekt MP-1767 - St. Alban-Vorstadt wird im Jahre 2020 umgesetzt. Aufgrund der
Strassenhierarchie werden sich an der Schnittstelle nur wenige zu ldsenden Fragen
ergeben (kein Tram, kein offentlicher Verkehr, kein umfangreicher Verkehrsfluss der
umgeleitet werden muss). Ausserdem werden nach aktuellem Terminplan die
Bauarbeiten in der St. Alban-Vorstadt bereits abgeschlossen sein (2020) bevor der
Kreisverkehr vor dem Kunstmuseum in Angriff genommen wird (Ende 2021 — Anfang

2022).
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Das Projekt MP-2544 Freie Strasse wird nach der aktuellen Planung in den Jahren
2020 — 2023 umgesetzt. Ahnlich wie das Projekt St. Alban-Vorstadt diirfte sich die
Schnittstelle als unproblematisch gestalten.

Das Projekt MP-338 Elisabethenstrasse ist weitgehend abgeschlossen (was Ubrigens

wegen des Eine-Spur-Trambetriebs eine wichtige Voraussetzung fir die Umsetzung
des Projektes Parking Kunstmuseum watr).
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2. Anforderungen/ Vorgaben Teamzusammensetzung

2.1

2.2

2.3

Im Rahmen der vorliegenden Submission wird ein Team fir die Projektierung und ein
Team fir die Bauleitung gesucht.

Es wird verlangt, dass die offerierten Schllisselpersonen (Teammitglieder) den
massgeblichen Teil der anfallenden Projekt- und Bauleitungsleistungen selbst
erbringen.

Die beiden Teams werden von derselben Person geleitet. Dies kann ein erfahrener
(Planer-)Projektleiter mit Erfahrung in Bauleitung oder ein erfahrener Chefbauleiter mit
Erfahrung in Erstellung der Bauphasenplane sein. Auf diesem Wege soll der Umstand
bertcksichtigt werden, dass bei der Planerstellung der Schwerpunkt bei der Bau- und
Verkehrsphasenplanung liegt (hingegen sind die Planvorlage-, Planauflage- und
Materialisierungsplane in den Vorphasen bereits weitgehend erarbeitet worden)

Projektierungsteam

Das ,Projektierungsteam” besteht mindestens aus einem Projektleiter/Chefbauleiter
(PL/CBL) und einem Projektingenieur (PI).

Der Projektleiter/Chefbauleiter ist fur die Leitung des Projektteams und die Erarbeitung
der Projekt- und Ausflihrungsunterlagen verantwortlich. Der Projektingenieur ist fur die
Detailbearbeitung des Projektes verantwortlich.

Die Funktionen des Projektleiters und des Projektingenieurs missen von zwei
Personen wahrgenommen werden. Der Projektingenieur ist in der vorliegenden
Ausschreibung keine Schliisselperson.

Bauleitungsteam

Das ,Bauleitungsteam” besteht mindestens aus dem Projektleiter/Chefbauleiter
(PL/CBL) und einem Ortlichen Bauleiter (BL).

Der Projektleiter/Chefbauleiter ist fur die Leitung des Bauleitungsteams, fir die
Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen und fir die Ubergeordnete Koordination mit
dem Partnerprojekt Parking Kunstmuseum verantwortlich.

Der Bauleiter ist ergdnzend fur die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen, fur die
Leitung der Ausfihrung und Inbetriebnahme sowie fiir die Koordination vor Ort und die
Kostenteilung mit dem Partnerprojekt verantwortlich.

Die Funktion des Chefbauleiters und des Bauleiters missen von zwei Personen
wahrgenommen werden.

Coach-Begleitung

Es ist keine Coach-Begleitung vorgesehen.

Ausschreibungsdokument A_20190118_1b.docx Seite 17/29



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt MP-428 St. Alban Graben (Zusammenhang Parking Kunstmuseum)
Infrastruktur Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

3. Vorgaben Honorarermittlung / -vergitung

3.1 Planerhonorar

Aliféllige Rabatte sind nicht in den einzelnen Faktoren/Ansatzen pro Teilphase
einzurechnen. Sofern ein Rabatt gewahrt wird, ist dieser teilphasenibergreifend und
offen als Angebotsrabatt zu offerieren.

Bemerkung: Es werden keine Preisverhandlungen durchgefihrt.

3.1.1 Einzureichendes Honorarangebot

In den Honorarangeboten sind die kalkulierten Aufwendungen einzurechnen, welche
aufgrund des Leistungsbeschriebs Dokument B notwendig sind.

Die Mehraufwendungen infolge separater Verrechnung an die einzelnen Bauherren
sind im Honorarangebot einzurechnen.

Teilphase Leistung / Honorierungsart
- Werk, Leistung Leistungen Zusatzmodule Z;
basierend Leistungsbeschriebe (Module

Zusatzleistungen)

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
- TBA, BVB, Leistungen G Z3: ZA (T)
gemass Beschrieb im
Dokument B

51 Ausfiihrungsprojekt
- TBA, BVB, Leistungen G Z4: ZA (T)
gemass Beschrieb im
Dokument B

52 Ausfluhrung
- TBA, BVB, alle notwendigen ZA (T)
Leistungen ausser jene, die in
den Phasen 41 und 51 als
Globalen ausgeschrieben
sind

53 Inbetriebnahme, Abschluss
- TBA, BVB, alle notwendigen ZA (T)
Leistungen ausser jene, die in
den Phasen 41 und 51 als
Globalen ausgeschrieben
sind

Legende Honorierungsarten

e ZA(T) Honorierung nach dem effektivem Zeitaufwand mit vorgegebener Stundenanzahl
e G Globalhonorar
(Teuerungsberechnung im 3. Jahr nach Datum Angebot gemass Kapitel 5.2 des
vorliegenden Dokumentes)

Bemerkung Honorar Koordinationsanteile Teilphasen 41, 51, 52, 53
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Der Koordinationsanteil (Honorar fir Koordinationssitzungen, Mehraufwand ortliche
Bauleitung fur die Koordination der einzelnen bauherrenspezifischen Auftrage, etc.)
wahrend samtlichen ausgeschriebenen Teilphasen wird Uber das Gesamthonorar der
Teilphase 52 ermittelt (Koordinationsanteil = 20% des Gesamthonorars Teilphase 52).

3.1.2 Honorar nach effektivem Zeitaufwand mit Kostendach mit vorgegebener
Stundenabschatzung , ZA (T)"

Honorarberechnung

Das gemaéss Tabelle 3.1.1 ,Leistung/ Honorierungsart nach effektivem Zeitaufwand mit
vorgegebener Stundenabschatzung zu offerierende Honorar wird wie folgt ermittelt:

Him Honorar in Franken fiir die (Teil-)Phase i |H; ;) =T, xa xh xr

mit

T Vorgegebene Stundenabschatzung (Kostendach)

a; Anforderungsfaktor: (teil-)phasenweise zu offerieren
(Faktoren geméss KBOB ,Vertrage mit Architekten und Ingenieuren®)

h; offerierter, auftrags- und teilphasenspezifischer Mittelansatz der eingesetzten
Planungsgruppe

r allfélliger Angebotsrabatt (teilphasenibergreifend)

Honorarvergltung Teilphase 52

Die Stundenaufwendungen wahrend der Teilphase 52 sind detailliert, ohne Beachtung
eines Kostenteilers, zu rapportieren und der Gesamtprojektleitung zur Kontrolle
abzugeben. Nach genehmigtem Stundenrapport erfolgt die Honorarvergitung direkt
pro Bauherr separat nach dem definierten Gesamtkostenteiler (inklusive
Koordinationsanteil) Honorar Teilphase 52 mit den offerierten fir den Gesamtauftrag
gultigen Rabatt, den Qualifikationskategorien nach KBOB und den
teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren. Der Koordinationsanteil wird nach dem
Kostenteiler fur Ubergeordnete Kosten auf alle Teilsysteme aufgeteilt. Fir die
Stundenansatze der Qualifikationskategorien und den Gesamtkostenteiler Honorar
Teilphase 52 sind die Vorgaben gemass Dokument D massgebend.

Honorarverglitung Teilphase 53

Die Honorarvergutung erfolgt pro Bauherr separat mit den bauherrspezifischen zu
rapportierenden Stundenaufwendungen fir die Phase 53 mit den offerierten fir den
Gesamtauftrag gultigen Rabatt, den Qualifikationskategorien nach KBOB und den
teilphasenspezifischen  Anforderungsfaktoren. Fur die  Stundenansatze der
Qualifikationskategorien sind die Vorgaben gemass Dokument D massgebend.

3.1.3 Honorar Globalangebot , G*
Honorarberechnung

Das gemass Tabelle 3.1.1 als Globalangebot zu offerierende Honorar wird wie folgt
ermittelt (CHF):

Hic) Globalhonorar in Franken fur die (Teil-)Phase i: Hie =T xa xh xr
mit
T Arbeitsstunden aller Mitarbeiter: (teil-)phasenweise zu ermitteln und zu offerieren
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a; Anforderungsfaktor: (teil-)phasenweise zu offerieren
(Faktoren geméass KBOB ,Vertrage mit Architekten und Ingenieuren®)
h; offerierter, auftrags- und teilphasenspezifischer Mittelansatz der eingesetzten
Planungsgruppe
r allfalliger Angebotsrabatt (teilphasentibergreifend)
Honorarvergutung

3.2

3.3

Die Honorarvergitung in den Teilphasen 41 und 5lerfolgt gemass Aufteilung
finanzielles Angebot Dokument D als Globalhonorar pro Bauherr.

Nebenkosten

Ubliche Nebenkosten (Arbeitskopien fiir den Eigenbedarf etc.) sowie Reisezeiten und -
spesen, Verpflegung etc. werden nicht speziell vergitet und sind in die Honorare
einzurechnen.

Die verrechenbaren Nebenkosten wie Dokumentationsdossiers, Planunterlagen, sowie
von der Bauherrschaft zusatzlich verlangte Dokumente sind zu belegen und werden
nach Aufwand gemass der Weisung des BVD vom 1. September 2013 ,Vergabe von
Reprographieauftragen“ vergitet. Da das genaue Volumen der zu vergitenden
Nebenkosten zum Zeitpunkt dieser Ausschreibung nur abgeschatzt werden kann, wird
vom Auftraggeber eine Annahme getroffen, welche im Dokument D Finanzielles
Angebot fix vorgegeben ist.

Zusatzleistungen ausserhalb Leistungsbeschrieb, Zusatzmodulen

Allfallige zusatzliche Leistungen auf Verlangen der Bauherren, die ausserhalb der
Leistungsbeschriebe / Zusatzmodule geméass Dokument B liegen, werden mit den
offerierten fir den Gesamtauftrag guiltigen Rabatt, den Qualifikationskategorien nach
KBOB und den teilphasenspezifischen Anforderungsfaktoren vergutet.

Alifallige Zusatzleistungen missen vorgangig durch den Planer zur Bearbeitung
angemeldet und durch den betroffenen Bauherrn bewilligt und bestellt werden.
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4. Ausschreibungsverfahren
4.1 Bezeichnung Ausschreibungsverfahren
Titel Ausschreibungsverfahren: MP-428 St. Alban Graben (Zusammenhang Parking
Kunstmuseum), Projektverfasser und Ortliche Bauleitung
4.2 Aufbau der Ausschreibungsunterlagen
Deckblatt
Beilagen KFoB
Dokument A (pdf)
Vorgaben und
Dokument A Bedingungen Dokument B Dokument C Dokument D
Vorgaben und des Bauherrn Leistungs- Technisches Finanzielles
Bedingungen beschrieb Angebot Angebot
des Bauherrn
(pdf) (pdf) (pdf) (Word) (Excel)

Beilagen Dokument A Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn
Zu den unter 1.4 erwahnten detaillierten Unterlagen werden des Weiteren folgende
Unterlagen abgegeben:

e 25 Vorlage TBA BVB Ingenieurvertrag KBOB 2018 "
e 26_WRM-106 (Vergabe von Reoprographieauftréagen)

Samtliche Dokumente kdnnen von der Homepage www.simap.ch heruntergeladen
werden.

4.3 Besondere Hinweise

e Samtliche an den Vorphasen beteiligte Ingenieurunternehmungen sind ebenfalls
zum Verfahren zugelassen.
e Bewerber konnen als Einzelfirma, gegebenenfalls auch mit Subplanern, offerieren.

e Die Projektsprache ist Deutsch. Das Angebot ist in deutscher Sprache und in
Schweizer Franken schriftlich einzureichen.

¢ Die Ausarbeitung des Angebotes wird nicht vergutet.

4.4 Hinweise Vergabeverfahren

4.4.1 Verfahrensart

Die Ausschreibung erfolgt im offenen Verfahren nach GATT/WTO. Rechtliche
Grundlagen siehe http://www.kfoeb.bs.ch Kanton Basel-Stadt.

4.4.2 Auftraggeber
Tiefbauamt Basel-Stadt, BVB.
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4.4.3 Vorbehalte des Auftraggebers

Die Realisierung der Massnahmen erfolgt unter dem Vorbehalt der Bewilligung durch
die zustandigen Instanzen im Rahmen der Bewilligungsverfahren.

Der Auftraggeber behélt sich vor, unwesentliche Leistungen aus dem
Leistungsbeschrieb herauszunehmen.

4.4.4 Termine/ Ablauf Vergabeverfahren

e Ausschreibungsunterlagen verfiigbar (www.simap.ch) 26.01.2019
e Begehung (obligatorisch) keine
o Fragerunde (s. Hinweise Kap. 4.4.6) Eingang Fragen 15.02.2019

Beantwortung Fragen 22.02.2019
e Einreichungsfrist fir die Angebote 07.03.2019
o Offertoéffnung Kuvert 1 — technisches Angebot 07.03.2019
o Offertoéffnung Kuvert 2 — finanzielles Angebot 20.03.2019
e Voraussichtlicher Termin Vergabegespréache 22.03.2019
o Voraussichtliche Publikation Zuschlag 30.03.2019
e Voraussichtlicher Beginn Projektarbeit sofort, spatestens aber 29.04.2019

4.4.5 Begehung, Orientierungsveranstaltung

Es findet keine Begehung statt.

4.4.6 Fragen zur Ausschreibung

Alifallige Fragen sind fristgerecht gemass und schriftlich an den Projektleiter zu richten
(Vermerk ,FRAGERUNDE: Titel Ausschreibungsverfahren®). Die Fragen kdnnen per
Mail an dejan.despotovic@bs.ch eingereicht werden. Die Beantwortung der Fragen
wird ohne Nennung des Fragestellers auf Simap publiziert. Es werden keine
mundlichen Fragen beantwortet.

4.4.7 Allgemeine Anforderungen an das Angebot, Varianten, Schllisselpersonal

o Vollstandigkeit des Angebots
Der vorliegende Formulartext der Ausschreibungsunterlagen darf nicht abgeandert
werden (keine Abanderungen, Erganzungen, Streichungen), ansonsten wird das
Angebot ausgeschlossen.
Einzureichende Unterlagen siehe Kap. 4.4.9

e Verbindlichkeit Angaben
Die vorliegenden Unterlagen und samtliche Angaben, die der Anbieter im Zuge der
Offerte macht, sind verbindlich und werden Vertragsbestandteile.

e Schlusselpersonal
Die in der Offerte vorgesehenen Personen sind gemass ihrem vorgesehenen
Einsatz geméass Offerte vom Anbieter freizusetzen
Ein Wechsel des Schlisselpersonals ist grundsatzlich nur bei Vorliegen triftiger
Grinde mdglich. Die vorgeschlagenen neuen Schllisselpersonen missen
schriftlich beantragt werden und missen mindestens gleichwertige (nachprtfbare)
Referenzen wie die ausgewechselten Personen aufweisen. Der Einsatz des
Personals darf erst nach schriftlicher Einwilligung der Bauherrschaft erfolgen. Der
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Auftraggeber behalt sich vor, bei Nichteignung des Personals vom Vertrag
zuriickzutreten.
e Vorbehalte zum Angebot
Allfallige Vorbehalte zum Angebot sind im Dokument C aufzufiihren und mussen
vor dem allfélligen Zuschlag des Mandats bereinigt sein.
e Versicherung des Anbieters
Mit der Offerteingabe muss der Bewerber den Nachweis fir eine Betriebshaft-
pflichtversicherung erbringen. Minimal erforderliche Versicherungssummen pro
Schadenfall:
- Personen- und Sachschaden: min. 10.0 Mio. CHF
- Bauten- und Anlageschaden, reine Vermégensschaden:  min. 3.0 Mio. CHF
e Glltigkeit des Angebot
3 Monate ab Eingabetermin.
e Varianten
nicht zugelassen
e Teilangebote
nicht zugelassen
e Bietergemeinschaften (Ingenieurgemeinschaft INGE)
zugelassen

4.4.8 Generelle Teilnahmebedingungen

e Nachweis gem. 86 Uber die Einhaltung der Arbeitsbedingungen gem. 85 des
Gesetzes Uber 6ffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt.

e Bereitschaft zur Vorlage von Bankauskinften/-erklarungen und Angaben zum
Umsatz der Anbieterin bezogen auf die ausgeschriebene Arbeitsleistung.

e Angebote, welche einen der im kantonalen Beschaffungsgesetz/-verordnung
aufgezahlten Ausschlussgrunde erfullen, werden vom Verfahren ausgeschlossen.

Ausschreibungsdokument A_20190118_1b.docx Seite 23/29



Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt Planersubmission

Tiefbauamt MP-428 St. Alban Graben (Zusammenhang Parking Kunstmuseum)
Infrastruktur Dokument A: Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn

4.4.9 Angebotseingabe

Einzureichende Unterlagen

sTitel Ausschreibungsverfahren® sTitel Ausschreibungsverfahren
.Name, Adresse Anbieter" .Name, Adresse Anbieter"
KUVERT 1 KUVERT 2
Technisches Angebot Finanzielles Angebot
Dokument C Selbstdeklara- Deckblatt Dokument D
tion KFo6B
Ubrige
Beilagen
technisches
Technisches Angebot Finanzielles
Angebot Angebot
(Farbausdruck) (Farbausdruck)
Bemerkungen

o Mitgelieferte Anhédnge und Beilagen zum technischen Angebot sind dem
Dokument C beizufiigen und im Beilagenverzeichnis des ausgefullten Dokumentes
C auf der Seite 2 aufzufiihren. Eventuelle Vorbehalte zum Angebot sind im
Dokument C anzugeben.

e Als Deckblatt fir das Dokument D dient das ausgefilllite und unterschriebene
Formular von der Kantonalen Fachstelle fir 6ffentliche Beschaffung (KF6B) .

e Die Dokumente C und D sowie das Deckblatt der Kantonalen Fachstelle fir
offentliche Beschaffung (KF6B) sind auf dem Titelblatt mit Firmenstempel zu
versehen und rechtsgiiltig zu unterzeichnen. Zusatzlich ist das Dokument D auf
allen Seiten mit Datum zu visieren.

e Die Angebote sind vollstandig und ausgefullt in zwei separaten und
verschlossenen Umschlagen einzureichen, wobei die beiden Kuverts wie folgt
beschriftet sein missen:

- ,Titel Ausschreibungsverfahren®

- Name, Adresse Anbieter

- Inhalt Kuvert (,Kuvert 1 - Technisches Angebot“ respektive
.Kuvert 2 — Finanzielles Angebot)*

Ort, Zeitpunkt Einreichung Angebote

Die Angebote missen bis spatestens zur angegeben Einreichungsfrist am
07.03.2019 , 11:00 bei der Kantonalen Fachstelle fur ¢ffentliche Beschaffung (KFOB)
des Bau- und Verkehrsdepartements vorliegen.

Die Angebote kdnnen per Post an die Kantonale Fachstelle fur 6ffentliche Beschaffung
(KF6B) geschickt (Datum des Poststempels ist nicht massgebend) oder werktags von
08.00 — 12.15 Uhr und 13.15 — 17.00 Uhr (Freitags bis 16.00 Uhr) im Kundenzentrum
des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons Basel-Stadt im Erdgeschoss
Minsterplatz 11, 4001 Basel abgegeben werden.
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4.4.10 Offert6ffnung Kuvert 1 — Technisches Angebot

e 07.03.2019
o Zeit 11.00 Uhr
o Ort BVD-Submissionen, Minsterplatz 11

Die Offertoffnung Kuvert 1 ist nicht 6ffentlich.

4.4.11 Offert6ffnung Kuvert 2 — Finanzielles Angebot

e Datum 20.03.2019
e Zeit 14.00
e Ort BVD-Submissionen, Minsterplatz 11

Die Offertoffnung Kuvert 2 ist offentlich: Anbietende sind berechtigt bei der Offnung der
Angebote, im Sitzungszimmer 13 des Bau- und Verkehrsdepartements des Kantons
Basel-Stadt im Erdgeschoss Munsterplatz 11, 4001 Basel anwesend zu sein.

4.4.12 Vorprufung - Formelle Priufung

Der Anbieter hat ein vollstandiges Angebot auf der Grundlage der
Ausschreibungsunterlagen einzureichen. Die Angebote werden nur in die Bewertung
einbezogen, wenn sie vollstandig, unterzeichnet, fristgerecht und ohne Ab&nderungen
im Formulartext eingereicht wurden.

4.4.13 Prufung Eignungsnachweise

Fur die Vergabe werden nur die Anbieter berlcksichtigt, welche die folgenden
Eignungskriterien erfullten.

Eignungskriterien

— Bewertungsgrundlagen Angaben technisches Angebot

Eignungskriterium e Anforderungen Mindestanforderung

* Referenzauftrag e Nachweis eines in den letzten 10 Jahren bereits ausgeftihrten | Eignungskriterium ,erfallt*
Projektierung und vergleichbaren Referenzauftrages (Hauptarbeiten
Bauleitung abgeschlossen) der anbietenden Firma, welcher bezuglich

Leistungsart (Projektierung und Bauleitung eines Projektes im
stadtischen Tiefbau: Strassenbau, Werkleitungen, Gleisbau)
und Leistungsumfang (Baukosten bezogen auf die
vorliegende Aufgabe min. CHF 1.0 Mio. inkl. MWST) mit den
ausgeschriebenen Leistungsphasen 41, 51, 52, 53 vergleichbar
ist.

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot,
Kapitel ,Angaben Referenzauftrag 1 - Projektierung"”

Prufung Eignungskriterien

Die Prufung der Eignungskriterien erfolgt mit der Skala ,Eignungskriterium erfallt* /
~Eignungskriterium nicht erfullt*. Nicht angegebene Daten werden als ,nicht erfallt”
beurteilt.

4.4.14 Prufung Zuschlagskriterien

Die Angebote der Anbieter und Anbieterinnen, welche die formelle Prifung und die
Prifung der Eignungsnachweise erflllen, werden gemass den nachstehenden
Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung geprift und bewertet. Die Beurteilung der
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Aspekte der Auftragsabwicklung der Referenzobjekte (Projektorganisation,
Fachkompetenz / Qualitat, Termineinhaltung, Zusammenarbeit und Kosteneinhaltung)
erfolgt basierend auf den Angaben der Referenzpersonen der angegebenen
Referenzauftrage.

Zuschlagskriterien

Die Zuschlagskriterien werden wie folgt in Qualitatskriterien (Schlusselpersonal,
Auftragsanalyse mit Schlisselthemen) und das Preiskriterium unterteilt — Auflistung
Reihenfolge geméss deren Gewichtung.

Hauptkriterium e Anforderungen
Gewichtung
o Unterkriterium — Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot

Schlisselpersonal 50%

¢ (Planungs-)Projektleiter (PL) oder |e Angabe eines innerhalb der letzten 10 Jahre bereits 30 %
Chefbauleiter ausgefuhrten Referenzobjektes/-auftrages
(Hauptarbeiten abgeschlossen), an welchem der fir die
Ausfuhrung des Auftrages vorgesehene firmeneigene, fest
angestellte (Planungs-)Projektleiter (PL) oder
Chefbauleiter in derselben Funktion beteiligt war.
Bemerkung:
Der angegebenen Referenzauftrag soll beziglich
Leistungsart (Projektierung und Bauleitung eines
Projektes im stadtischen Tiefbau: Strassenbau,
Werkleitungen, Gleisbau Teilphasen 41, 51, 52 und 53)
und bezuglich der Baukosten mdglichst mit dem
ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar sein (Baukosten
bezogen auf die vorliegende Aufgabe).

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
+Planungs-Projektleiter (PL) oder Chefbauleiter”

e Bauleiter (BL) * Angabe eines innerhalb der letzten 10 Jahre bereits 20%
ausgefuhrten Referenzobjektes/-auftrages (Hauptarbeiten
abgeschlossen), an welchem der fiir die Ausfuhrung des
Auftrages vorgesehene firmeneigene, fest angestellte
Bauleiter (BL) in derselben Funktion beteiligt war.
Bemerkung:

Der angegebene Referenzauftrag soll bezuglich
Leistungsart (Bauleitung eines Projektes im stadtischen
Tiefbau: Strassenbau, Werkleitungen, Gleisbau,
Teilphasen 41, 52, 53) und bezlglich der Baukosten
mdglichst mit dem ausgeschriebenen Auftrag vergleichbar
sein (Baukosten bezogen auf die vorliegende Aufgabe).

— Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
+Schlisselpersonal — Bauleitungsteam*

Angebotspreis in CHF 30%

e Gesamthonorar o Gesamthonorar inkl. Nebenkosten gemass 30%
Leistungsbeschrieb

—  Angaben Dokument D - Finanzielles Angebot,
,Honorarzusammenstellung -Gesamttotal*

Bemerkung:

Bei ungewdhnlich niedrigen Angeboten behalt sich der
Bauherr vor, beim Anbieter Erkundungen einzuziehen, um
sich zu vergewissern, dass dieser den Auftrag verstanden
hat, die Teilnahmebedingungen einhalten und die
Auftragsbedingungen erfillen kann.

Auftragsanalyse 20%

o Auftragsanalyse mit e Im Rahmen eines Kurzberichtes soll der Anbieter auf die 20%
Schlisselthemen vier Themen/Fragen gemass Dokument C, Pkt. 3.2
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Hauptkriterium e Anforderungen
Gewichtung
o Unterkriterium — Bewertungsgrundlagen Angaben Angebot

eingehen (max. 2 Seiten A4) + Personaleinsatzplan (max.
1 Seite A4 quer)

—  Angaben Dokument C - Technisches Angebot, Kapitel
JAuftragsanalyse - Technischer Bericht”

Teilbewertung Qualitatskriterien

Notenskala
Die Bewertung der Qualitatskriterien mit der folgenden Notenskala 0 - 5 fur die
Qualitatskriterien:

Note  Bezogen auf Erflllung der Kriterien Bemerkung bezuglich Erfullung der Anforderungen
0 sehr schlecht entspricht nicht den Anforderungen
1 schlecht entspricht Uberwiegend nicht den Anforderungen
2 ungenugend entspricht nur teilweise den Anforderungen
3 erfullt entspricht den Anforderungen
4 gut Ubertrifft die Anforderungen
5 sehr gut Ubertrifft deutlich die Anforderungen

Gewichtung Funktion Schllisselpersonal (PL, Pl und CBL) in Referenzauftragen
Falls das angebotene Schlisselpersonal PL, Pl und CBL im Referenzauftrag die im
Angebot offerierte Funktion nur als Stellvertreter ausgetbt hat, wird die Benotung der
Referenzauftrage mit einem Faktor 0.5 in der Bewertung bertcksichtigt. Andere
Funktionen als die geforderte werden mit der Note O benotet.

Teilbewertung Preiskriterium

Die Bewertung des Preiskriteriums erfolgt geméss den Vorgaben KBOB ,Leitfaden zur
Beschaffung von Leistungen im Planerbereich* vom Januar 2009, mit der in Ziffer 4.4,
Abbildung 1 definierten linearen Funktion:

»
.§4
o \
: 3 C
o
S 2
2 \
2 \
0 T T

100% 150% 200%
Preis in % des tiefsten Angebots
Der Nullpunkt der linearen Funktion ergibt sich bei 175% des tiefsten giltigen

Angebots, d.h. 0 Punkte bei 175% des tiefsten glltigen Angebotes oder noch héheren
Angeboten.

Gesamtbewertung

Die Gesamtbewertung erfolgt nach der Nutzwertmethode gemass der Empfehlung
KBOB ,Leitfaden zur Beschaffung von Leistungen im Planerbereich* vom Januar 2009,
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Ziffer 4.5.1 (Benotung mal Gewichtung = Nutzwertpunkt - maximal erreichbare

gewichtete Punkzahl: 500 Nutzwertpunkte)
Der Zuschlag geht an das Angebot mit der héchsten Zahl an Nutzwertpunkten.

4.4.15 Verhandlungen

Es werden keine Verhandlungen durchgefihrt.

4.4.16 Publikation Zuschlag

Der Zuschlagsentscheid wird im Kantonsblatt des Kantons Basel-Stadt und auf
www.simap.ch publiziert.

4.4.17 Auftragserteilung

Mit der Vertragsunterzeichnung wird die Teilphase 41 Ausschreibung zur Bearbeitung
freigegeben. Die nachfolgenden (Teil-)Phasen werden mit einer separaten schriftlichen
Anzeige des Projektleiters TBA zur Bearbeitung freigegeben.

4.4.18 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Vertragsurkunde TBA

Finanzielles Angebot — Dokument C

Vorgaben und Bedingungen des Bauherrn — Dokument A

Technisches Angebot — Dokument B

Technische Regeln der Baukunde: Weisungen, Vorschriften und Richtlinien des
Kantons Basel-Stadt (u.a. das Projektierungshandbuch fir Ingenieure etc.), der
IWB, der BVB etc. Normen, Vorschriften und Richtlinien des SIA, der VSS und
weiterer Fachverbande, soweit zutreffend.

aokrwbdRE
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5.1

5.2

5.3

Zahlungsbedingungen

Rechnungstellung, Zahlungsfristen

Gemass Ingenieurvertrag. Im Weiteren:

Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise. Das Gesamthonorar wird nach einem im
Voraus festgelegten Verteilschlissel an die beteiligten Bauherrschaften aufgeteilt.

Die Honorarvergutung erfolgt pro Bauherr separat mit den bauherrspezifischen zu
rapportierenden Stundenaufwendungen mit dem offerierten fir den Gesamtauftrag
gultigen Rabatt, den effektiv geleisteten Stunden pro eingesetztem Mitarbeiter gemass
Dokument D und dem dazugehdrigen Anforderungsfaktor. Fir die Arbeiten im Zeittarif
sind monatlich  Stundenrapporte  mit aussagekraftigen  Arbeitsbeschrieben
einzureichen. Die Zahlungsfrist ist 30 Tage ab dem Rechnungseingang friihestens
jedoch 30 Tage nach dem Vorliegen der Arbeitsrapporte fir die verrechneten
Leistungen.

Der zukinftige Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber jegliche sich
abzeichnenden Kostendachuberschreitungen unverziglich zu melden und beim
Erreichen von 80 % des Kostendaches von im Zeitmitteltarif abzurechnenden
Teilphasen dem Auftraggeber Bericht zu geben.

Der Gesamtstundenaufwand ist monatlich auszuweisen und dem Auftraggeber
abzugeben. Die Rechnungen sind den beteiligten Bauherren getrennt und einzeln in 1-
facher Ausfiuihrung einzureichen. Die Bauherren kénnen fur die Rechnungsstellung
eine Aufteilung der Leistungen in Objektgliederungen verlangen.

Preisdnderung, Teuerungsberechnung

Preisédnderungen gemass Ingenieurvertrag.

Mehrwertsteuer

Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.
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