
Koordination Ablauf Arbeiten Parking-TBA STAND Januar 2019
Etappe Bezeichnung Verantwortung Beschrieb Baulogistikpläne Etappe AT Mt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0 Vorarbeiten Implenia/IWB/BVB Erstellung Installationsplatz, Umlegung der Leitungen im Baupreimeter, 
Verlegung Haltestelle Bankenplatz in Richtung Elisabethen

Etappe 0 0 4.5
WL Vorbereitung

0A Umlegung Tram 1 Implenia / BVB Umlegung Tram auf 1 Spur (Nord) Etappe 0 0A
1 Deckel Parking Süd Implenia Erstellung Schlitzwand und Deckel für das Parking, Sicherung Böschung zur 

Oberfläche (Tram und Strasse) mittels Kanaldielen, Umlegung 
Entwäserungsleitung, Bau neuer Leitungstunnel, Planum wird auf UK 
Betonplatte Tram erstellt.

Etappe 1 1 121 6

Deckel Süd

1A Oberfläche Süd (Basis) 
und Umlegung Tram 2

TBA / BVB Bauarbeiten für die Oberfläche für Tram, Strasse und 
Entwässerungsleitungen, das notwendige Minimum für den Trambetrieb 
Phase 2 und Provisorium Entlang UBS, KuMu

Etappe 1 1A 60 3
Neues Gleis Süd

2 Deckel Parking Nord Implenia Abbruch Tramgleise, Arbeiten 2. Teil Schlitzwand und Deckel. Sicherung des 
Böschungsfusses zum Südteil hin mit New-Jesey, Totalsperrung des 
Abschnittes Bankeplatz - Düfourstrasse, Planum Westteil auf UK Betonplatte 
Tram, Installationsplatz auf Nordteil Ost

Etappe 2 2 159 8

Deckel Nord

2A Bankenplatz Gleisbau BVB Erstellung Weichenfächer und Oberfläche Etappe 2 2A 0.25
2B Oberfläche Nord (Basis) TBA / BVB Bauarbeiten für die Oberfläche für Tram, Strasse und 

Entwässerungsleitungen, das notwendige Minimum für den Trambetrieb 
Phase 2 und Provisorium Entlang CS/AntM

Etappe 2 2B
Neues Gleis Nord

3 Aushub Parking Implenia Aushub für das Parking mit dem Installationsplatz im östlichen Bereich Etappe 3 3 241 12 Aushub unter dem Deckel

3A Oberfläche Süd - West bis 
KuMu def.

TBA Bauarbeiten für die Oberfläche für Tram, Strasse und teilweise 
Entwässerungsleitungen

Etappe 3 3A Strassenbau Süd-West

3B Oberfläche Nord - West 
bis AntM def.

TBA / BVB Bauarbeiten für die Oberfläche für Tram, Strasse und teilweise 
Entwässerungsleitungen, Erstellung Haltestelle Bankenplatz

Etappe 3 3B Strassenbau Nord-West

3C Oberfläche Süd - Mitte TBA / BVB Bauarbeiten für die Oberfläche für Tram, Strasse und teilweise 
Entwässerungsleitungen, Erstellung Haltestelle Kunstmuseum-Süd (ohne 
Inbetriebnahme ?)

Etappe 3 3C
Strassenbau Süd-Mitte

4 Oberfläche Nord - Mitte 
und Ost und Kreisel vor 
der KuMu-Erweiterung

TBA / BVB Bauarbeiten für die Oberfläche für Tram, Strasse und teilweise 
Entwässerungsleitungen, Erstellung Haltestelle Kunstmuseum-Nord, 
Inbetriebnahme

Separater Plan, 
nach Etappe 3

4

Strassenbau Nord-Mitte und Ost (Kreisel)
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