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Abzweigungen auf dem Bankenplatz
von/zum Steinenberg
von/zum Aeschenplatz
werden nicht benötigt

A

A

Bedingungen:
MIV im Einbahnregime von Osten nach Westen bis Etappe 2
Sperrung MIV ab Etappe 2
heutige Fahrbeziehung Tram 2 bleibt bestehen
Linienführung Tram 15 führt neu über Innenstadt bis Schifflände
Decke und Baugrubenumschliessung wird in 2 Etappen erstellt
Angriffsschacht im Norden
Dufourstrasse verengt

Vorbereitungsetappe Arbeiten
- Weichen für einspurigen Trambetrieb einbauen
- Verengung Dufourstrasse vorbereiten
- Aufstellung Lager- und Containerbühne Dufourstr.
- Werkleitungsumlegungen 1.Phasen
-> Baufreiheit für 1.Etappe
- Haltestellen aufheben
- Prov. Haltestellen Elisabethenstrasse einrichten
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Bauwand
Tor
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Bagger
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Baulogistik / Bauetappierung 
Etappe 0

Parking Kunstmuseum Basel
St. Alban-Graben 3a

Stefan Meyer Architekten AG
Rapp Infra AG
Basler & Hofmann AG
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Verlegung Tram
1 Gleis für beide Richtungen
Verkehrssicherheit geregelt durch eine LSA Einbahnregime MIV

Zugang Kunstmuseum
muss jederzeit
gewährleistet werden

Nur Zubringer

Lagerbühne

Containerbühne

Linie 15 fährt über Innenstadt
und wendet bei Schifflände

A

A

Bedingungen:
MIV im Einbahnregime von Osten nach Westen bis Etappe 2
Sperrung MIV ab Etappe 2
heutige Fahrbeziehung Tram 2 bleibt bestehen
Linienführung Tram 15 führt neu über Innenstadt bis Schifflände
Decke und Baugrubenumschliessung wird in 2 Etappen erstellt
Angriffsschacht im Norden
Dufourstrasse verengt

1.Etappe
- Schlitzwand herstellen
- Pfähle für Deckenauflage herstellen
- Deckelbau
- Entwässerungsleitung DN 1500 umlegen
- ELT erstellen
- Werkleitungsumlegung 2.Phase
- Oberfläche herstellen
- Weiche für einspurigen Trambetrieb umlegen
- Bau endgültiger Gleisanlage Süd
- Beginn Weichenumbau am Bankenplatz
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Legende:
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Neubau
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Bauwand
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Bagger
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Lagerbühne

Containerbühne

Verlegung Tram
1 Gleis für beide Richtungen
Verkehrssicherheit geregelt durch eine LSA

Zugang Kunstmuseum
muss jederzeit
gewährleistet werden

Neue Haltestelle
Kunstmuseum

Sperrung MIV
Baustellenverkehr erlaubt

Nur Anlieferung

Öffnungen

Linie 15 fährt über Innenstadt
und wendet bei Schifflände

A

A

Bedingungen:
MIV im Einbahnregime von Osten nach Westen bis Etappe 2
Sperrung MIV ab Etappe 2
heutige Fahrbeziehung Tram 2 bleibt bestehen
Linienführung Tram 15 führt neu über Innenstadt bis Schifflände
Decke und Baugrubenumschliessung wird in 2 Etappen erstellt
Angriffsschacht im Norden
Dufourstrasse verengt

2.Etappe
- Bestehendes Gleis Nord zurückbauen
- Schlitzwand herstellen
- Pfähle für Deckelbau
- Entwässerungsleitung aus dem Luftgässlein (DN 500) umlegen
- Werkleitungsumlegung 3.Phase
- Deckelbau inkl. Einbringöffnungen
- Oberfläche herstellen exkl. Baubereich um die 
Einbringöffnungen
- Weichen für einspurigen Trambetrieb ausbauen
- Endgültige Gleise St.Alban-Graben und Weichenfächer 
Bankenplatz herstellen
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Verantwortlich
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Basler & Hofmann AG

Plan-Nr.

Verfasser

Format

Datum

Parzellen Nr.

30.09.15_BP_021_Rapp

bch, BDa / Rapp Infra AG

63 / 29

30.09.2015

Mst: 1:1000

Legende:
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Neubau
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Neubau Tram Umlegung
Bauwand
Tor
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Bedingungen:
MIV im Einbahnregime von Osten nach Westen bis Etappe 2
Sperrung MIV ab Etappe 2
heutige Fahrbeziehung Tram 2 bleibt bestehen
Linienführung Tram 15 führt neu über Innenstadt bis Schifflände
Decke und Baugrubenumschliessung wird in 2 Etappen erstellt
Angriffsschacht im Norden
Dufourstrasse verengt

3.Etappe
- Kran stellen
- Parking-Bau mittels der Einbringöffnungen
- Stollen für Be- und Entlüftung
Abschlussarbeiten
- Oberfläche herstellen
- Haltestelle Elisabethenstrasse aufheben -> Neue Haltestelle 
Bankenplatz in Betrieb
- Haltestellen Kunstmuseum wieder in Betrieb
- Umbau Knoten Dufourstrasse
- Rückbau Baustelleninstallationen
- Dufourstrasse in ursprünglichen Zustand bringen
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