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Projektablauf fur Kleinprojekte mit externem Architekt / Bauleiter 01.Jan 19
1 Auftragsklarung - Startsitzung

Begehung vor Ort, Klarung und Besprechung Aufgabe - Startsitzung im AHB oder vor Ort
Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: AHB PL Ausflihrung
(Projektteam) - Vertreter Eigentimer: PL Immobilien, evtl. Nutzer

- externer Architekt / Bauleiter

Leistungen AHB PL Bau:
- Projekt im EDV-System (Provis) ertffnen
- Projektteam an Startsitzung auf Aufgabe + Ziele einstimmen

Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Skizzen / mdgliche Lésungen erarbeiten

2 Machbarkeits-Check
Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Méglichkeit der Umsetzung von Schul- und Betreuungseinrichtung in Mietobjekt prifen
- z.B. Grobkostenschatzung, Bewilligungsfahigkeit abklaren
3 Lésungsmadglichkeiten - Vorprojekt
Besprechung der Variantenstudien im AHB oder vor Ort
Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: AHB PL Ausfiihrung
(Projektteam) - Vertreter Eigentimer: PL Immobilien, evtl. Nutzer
- externer Architekt / Bauleiter
Leistungen AHB PL Bau:
- Variantenentscheid mit Besteller vereinbaren und GKS genehmigen mit Freigabe
zur Weiterbearbeitung
- Projektrisiken und -chancen im Projekttam Uberprifen
Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Bewilligungsfahigkeit abklaren: AfB, AfS, FP, UGZ, ERZ (Entwasserung)
- Auswahl von mdglichen Materialien / Farben erstellen
- Grobkostenschatzung gemass "Wegleitung Projektokonomie" erstellen
4 Bauprojekt
Besprechung Bauprojekt / Baugesuch im AHB
Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: AHB PL Ausfiihrung
(Projektteam) - Vertreter Eigentimer: PL Immobilien, evtl. Nutzer
- externer Architekt / Bauleiter
Leistungen AHB PL Bau:
- Baugesuch unterzeichnen lassen und an AfB senden
- Kostenvoranschlag von Immo bewilligen lassen und Uber Termine informieren
- Objektkredit sicherstellen / externer Planer tiber Kreditgenehmigung informieren
- Projektstatus EDV-System (Provis) erstellen (drei Mal jahrlich)
Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Baugesuch mit allen Unterlagen erstellen und unterzeichnen
Qualitat
Das Amt fiir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des Iusg 3%%
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- Bauprojekt inkl. Terminplan ausarbeiten gemass Richtlinie ECO-BKP

- Projektdokumentation erstellen (KV, Beschrieb, Projektplane, Terminprogramm)

- Offerten kontrollieren, Abgebot einholen und vergabebereit machen (Vergabeantrag)
- Offerten Uber Fr. 50'000 als Werkvertrag vorbereiten

5 Ausfihrung

Leistungen AHB PL Bau:
- Arbeiten im EDV-System (Provis) eingeben und an Unternehmungen
Bestellung/Werkvertrag senden

Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- Ausfiihrungsplanung vervollstandigen und gemass evtl. Auflagen Uberarbeiten
- Bauablauf organisieren mit Unternehmern, Hauswart (Schliissel usw)
- Ausfiihrung mit Bauleitung
- Abnahmen mit Unternehmen, AfB, FP, evtl. ERZ, UGZ durchfiihren
- Kontrolle Unternehmerrechnungen, Garantiescheine einfordern
- Finanzrapport an AHB-PL-Ausfuhrung abgeben (drei Mal jahrlich)
- Schlussprojektdokumentation erstellen (Bauabrechnung, Beschrieb, Revisionspléane)

6 Ubergabe vor Ort von AHB an Immobilien

Ubergabe Schlussprojektdokumentation

Teilnehmende: - Vertreter Bauherrschaft: AHB PL Ausflihrung
- Vertreter Eigentimer: PL Immobilien
- externer Architekt/Bauleiter

Leistungen AHB PL Bau:
- Ubergabeprotokoll erstellen
- Projekt im EDV-System (Provis) abschliessen und an Buchhaltung AHB weitergeben

Leistungen externer Architekt / Bauleiter:
- evtl. Mangel gemass Protokoll beheben lassen
- 2-jahrige Garantieabnahmen organisieren und evtl. Mangel beheben lassen.

Effiziente und schnelle Abwicklung von kleineren und mittleren Projekten < CHF 2 Mio
Mdglichst schlanke Projektorganisation mit Sitzungen nach Bedarf - entsprechend der Grdsse des Projektes

Je nach Projekt kann auf einzelne der oben aufgefiihrten Leistungen verzichtet werden, oder diese fallen weg

Qualitat

Das Amt fiir Hochbauten ist eine Dienstabteilung des ISO 9001
firi ) ) ) : Umwelt
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