DVZO Dampfbahnverein Ziircher Oberland

Erlebbares Schweizer Bahnkulturerbe: Depotareal Bauma 2020 1. Etappe (Etappe 2 noch nicht terminiert)

Beilage Ausschreibung Planerleistungen

AWEL Terminplan Stand Februar 2019
SBB
Nr. \Vorgangsname Anfang Ende 2019 2020 2021 2022 2023 202
4.qil 1.t 2.0 | 3ad | 4aqu ratl | 2.0 | 3au | aau ral | 2a0 | 3a0 | aad ratl | 2a1 | 3at | aad rat | 200 | 3au | aad rat | 2.au |
1 |DVZO Finanzierung 2: Gesuch an Mon 02.09.19 Fre 30.07.21
Lotteriefonds
2 Gesuch definitiv verfassen Mon 02.09.19 Don 28.11.19
L
3 Gesuch definitiv einreichen Mon 02.12.19 Mon 30.12.19
4 Bewilligung Gesuch Lotteriefonds Kt. Don 02.01.20 Fre 30.07.21
ZH 2
5 |Plangenehmigungsverfahren Mit Fre 25.06.21
Bahn (BAV) DVZO + SBB 01.07.20
6 Dossier beim BAV einreichen Mit 01.07.20 Mit 01.07.20
Abgabe Dossier an BAV
7 BAV: Priifung und Bewilligung Mit 01.07.20 Fre 25.06.21 r
8 |DVZO Teil-Projekt Bahnanlage mit  Mon 02.07.18 Mit 29.05.24 M
Erschliessung
9 Landerwerb Mon 02.07.18 Mit 30.06.21
10 Koordination SBB - DVZO Mon 02.07.18 Mon 31.12.18
11 Landbereinigung, Erwerb und Die 01.01.19 Fre 31.05.19
Baurechte
12 LE DVZO bei Privaten Fre 01.01.21 Mit30.06.21
13 | Projektierung Mit 02.01.19 Don 31.03.22
14 Beschaffung Planer Vorprojekt Mt 02.01.19 Die 30.04.19
15 Vorprojekt (Module 1+ 2) Mon 03.06.19 Don 31.10.19
16 Bauprojekt (Modul 3) erstellen  Don 02.01.20 Die 30.06.20 _]
17 Ausschreibung Hauptarbeiten ~ Don 01.07.21 Don 30.09.21
Etappe 1 (Modul 4) ) '
18 Plane firr die Ausfiihrung Fre 01.10.21 Don 31.03.22
. ]
19 Ausschreibung Riickbau Mon 03.08.20 Don 31.12.20
Wagenwerkstatt (eventuell falls C——
20 | Realisierung Etappe 1 Fre 01.01.21 Sam30.12.23
21 Werkvertrage, Bauvorbereitung ~ Fre 01.04.22 Die 31.05.22
2 Wagenwerkstatt: Raumung, Fre 01.01.21 Mit31.03.21
Riickbau (eventuell falls von
23 Bauphase Etappe 1 Mit 01.06.22 Sam 30.12.23 Bauphase Etappe 1
a
24 UG "Sockel” fir Giiterschuppen ~ Mit 01.06.22 Fre 30.09.22 auphase UG fiir GS
2
25 AWEL Teil-Projekt Fluss Mon 28.06.21 Die 31.10.23
26 Projektfestsetzung (RRB) Mon Don 26.08.21
28.06.21 b a
27 Landerwerb Kanton Die Sam 31.12.22
02.08.22 D——
28 Realisierung (Bau) Mit 01.06.22 Die 31.10.23 Bauphase Fluss
C 2
29 | Inbetriebnahme Mon 01.01.24 Mit 29.05.24
30 Abschluss Modul 5 (Abrechnung, ~Mon 01.01.24 Mit 29.05.24
Dokumentation) ——
31 Eréffnungsanlass Etappe 1 Mon 01.04.24 Mon 01.04.24
¢ 01.04.2024
32 |SBB Verschiebung Giiterschuppen ~ Mit 02.01.19 Fre 31.05.24
Wollishofen
33 | Schutzvertrag mitKanton Zirich ~ Mit02.01.19 Die 30.04.19
Denkmalpflege -
34 | Ausschreibung Fre 01.10.21 Don 31.03.22
35 | Abbau, Verschiebung, Wiederaufbau Sam 01.10.22 Fre 31.03.23
(in Etappe 1)
36 | Vorbereitungen Etappe 2 Son 01.10.23 Fre 31.05.24
L}
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