
Nr. Vorgangsname Anfang Ende

1 DVZO Finanzierung 2: Gesuch an 
Lotteriefonds

Mon 02.09.19 Fre 30.07.21

2 Gesuch definitiv verfassen Mon 02.09.19 Don 28.11.19

3 Gesuch definitiv einreichen Mon 02.12.19 Mon 30.12.19

4 Bewilligung Gesuch Lotteriefonds Kt.
ZH

Don 02.01.20 Fre 30.07.21

5 Plangenehmigungsverfahren 
Bahn (BAV) DVZO + SBB 
zusammen

Mit 
01.07.20

Fre 25.06.21

6 Dossier beim BAV einreichen Mit 01.07.20 Mit 01.07.20

7 BAV: Prüfung und Bewilligung Mit 01.07.20 Fre 25.06.21

8 DVZO Teil-Projekt Bahnanlage mit 
Erschliessung

Mon 02.07.18 Mit 29.05.24

9 Landerwerb Mon 02.07.18 Mit 30.06.21

10 Koordination SBB - DVZO Mon 02.07.18 Mon 31.12.18

11 Landbereinigung, Erwerb und 
Baurechte 

Die 01.01.19 Fre 31.05.19

12 LE DVZO bei Privaten Fre 01.01.21 Mit 30.06.21

13 Projektierung Mit 02.01.19 Don 31.03.22

14 Beschaffung Planer Vorprojekt Mit 02.01.19 Die 30.04.19

15 Vorprojekt (Module 1 + 2) Mon 03.06.19 Don 31.10.19

16 Bauprojekt (Modul 3) erstellen Don 02.01.20 Die 30.06.20

17 Ausschreibung Hauptarbeiten 
Etappe 1 (Modul 4)

Don 01.07.21 Don 30.09.21

18 Pläne für die Ausführung Fre 01.10.21 Don 31.03.22

19 Ausschreibung Rückbau 
Wagenwerkstatt (eventuell falls 
von Drittprojekt ausgelöst)

Mon 03.08.20 Don 31.12.20

20 Realisierung Etappe 1 Fre 01.01.21 Sam 30.12.23

21 Werkverträge, Bauvorbereitung Fre 01.04.22 Die 31.05.22

22 Wagenwerkstatt: Räumung, 
Rückbau (eventuell falls von 
Drittprojekt ausgelöst)

Fre 01.01.21 Mit 31.03.21

23 Bauphase Etappe 1 Mit 01.06.22 Sam 30.12.23

24 UG "Sockel" für Güterschuppen Mit 01.06.22 Fre 30.09.22

25 AWEL Teil-Projekt Fluss Mon 28.06.21 Die 31.10.23

26 Projektfestsetzung (RRB) Mon 
28.06.21

Don 26.08.21

27 Landerwerb Kanton Die 
02.08.22

Sam 31.12.22

28 Realisierung (Bau) Mit 01.06.22 Die 31.10.23

29 Inbetriebnahme Mon 01.01.24 Mit 29.05.24

30 Abschluss Modul 5 (Abrechnung, 
Dokumentation)

Mon 01.01.24 Mit 29.05.24

31 Eröffnungsanlass Etappe 1 Mon 01.04.24 Mon 01.04.24

32 SBB Verschiebung Güterschuppen 
Wollishofen

Mit 02.01.19 Fre 31.05.24

33 Schutzvertrag mit Kanton Zürich 
Denkmalpflege

Mit 02.01.19 Die 30.04.19

34 Ausschreibung Fre 01.10.21 Don 31.03.22

35 Abbau, Verschiebung, Wiederaufbau
(in Etappe 1)

Sam 01.10.22 Fre 31.03.23

36 Vorbereitungen Etappe 2 Son 01.10.23 Fre 31.05.24
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