
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 31 Ausführungsprojekt 254 Tage Die 14.05.19 Fre 15.05.20

2 Auftragserteilung 9 Tage Die 14.05.19 Fre 24.05.19

3 Bestandspläne organisieren / digitalisieren / aufnahmen 15 Tage Mon 27.05.19 Fre 14.06.19 2

4 Projektbearbeitung 55 Tage Mon 17.06.19 Fre 30.08.19 3

5 Materialisierung Gebäudehülle 15 Tage Mon 12.08.19 Fre 30.08.19 4EE

6 Etappierungskonzept / Terminplan 15 Tage Mon 02.09.19 Fre 20.09.19 5

7 Anpassung / Überabreitung Projekt 30 Tage Mon 02.09.19 Fre 11.10.19 4

8 Koordination Konzept / Etappierung 20 Tage Mon 14.10.19 Fre 08.11.19 7

9 Kostenschätzung +/- 15% und Beschrieb Vorprojekt 15 Tage Mon 11.11.19 Fre 29.11.19 8

10 Dokumentation Vorprojekt 5 Tage Mon 02.12.19 Fre 06.12.19 9

11 Prüfung und Genehmigung Vorprojekt durch Bauherr 20 Tage Mon 09.12.19 Fre 17.01.20 10
12 Öffentliche Planauflage 20 Tage Mon 27.01.20 Fre 21.02.20 11EA+5 Tage

13 Einsprachebehandlung / Instruktionsverfahren 60 Tage Mon 24.02.20 Fre 15.05.20 12

14 32 Detailprojekt 90 Tage Mon 18.05.20 Fre 18.09.20

15 Detailstudien Gebäudehülle 20 Tage Mon 18.05.20 Fre 12.06.20 1

16 Farb- Materialkonzept 5 Tage Mon 18.05.20 Fre 22.05.20 15AA

17 Rückbaukonzepte 20 Tage Mon 18.05.20 Fre 12.06.20 15AA

18 Gebäudetechnikprojekt 25 Tage Mon 15.06.20 Fre 17.07.20 15

19 Ausarbeitung Bauprojekt 35 Tage Mon 15.06.20 Fre 31.07.20 15

20 Etappierungskonzept / Terminplan 5 Tage Mon 27.07.20 Fre 31.07.20 19EE

21 Nutzungsvereinbarung 5 Tage Mon 03.08.20 Fre 07.08.20 19

22 Kostenvoranschlag +/- 10% und Beschrieb Bauprojekt 10 Tage Mon 03.08.20 Fre 14.08.20 19;20

23 Dokumentation Bauprojekt 5 Tage Mon 17.08.20 Fre 21.08.20 22

24 Prüfung und Genehmigung Bauprojekt durch Bauherr 20 Tage Mon 24.08.20 Fre 18.09.20 23
25 41 Ausschreibung 120 Tage Mon 24.08.20 Fre 19.02.21

26 Aussschreibungplanung 35 Tage Mon 24.08.20 Fre 09.10.20 23

27 Ausschreibungen 40 Tage Mon 21.09.20 Fre 13.11.20 26AA+20 Tage

28 Offertbearbeitung Unternehmer 40 Tage Mon 19.10.20 Fre 11.12.20 27AA+20 Tage

29 Vergabeentscheid Bauherr 40 Tage Mon 14.12.20 Fre 19.02.21 28AA+40 Tage

30 51 Unterlagen für die Ausführung 280 Tage Mon 12.10.20 Mon 22.11.21

31 Ausführungspläne Etappe 1 50 Tage Mon 12.10.20 Fre 18.12.20 26

32 Ausführungspläne Etappe 2 50 Tage Mon 13.09.21 Mon 22.11.21 49AE-50 Tage

33 52 Bau 450 Tage Mon 01.02.21 Fre 04.11.22

34 Etappe 1 - Verwaltung, BSA,Servicecenter 215 Tage Mon 01.02.21 Fre 26.11.21

35 Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD 20 Tage Mon 01.02.21 Mon 01.03.21 31EA-20 Tage

36 Rückbau Gebäude Nr. 14 20 Tage Mon 01.03.21 Fre 26.03.21 29AA+45 Tage

37 Rückbau Gebäude Nr. 16, inkl. Tankstelle 20 Tage Mon 29.03.21 Fre 23.04.21 36

38 Verwaltungsgebäude 175 Tage Mon 29.03.21 Fre 26.11.21

39 Aushub / Baugrube 15 Tage Mon 29.03.21 Fre 16.04.21 36;31

40 Rohbau 90 Tage Mon 19.04.21 Fre 20.08.21 39

41 Ausbau 75 Tage Mon 26.07.21 Fre 05.11.21 40EA-20 Tage

42 Prüfung / Mängelbehebung 15 Tage Mon 08.11.21 Fre 26.11.21 41

43 Servicecenter 140 Tage Mon 26.04.21 Fre 05.11.21

44 Aushub 15 Tage Mon 26.04.21 Fre 14.05.21 37;39

Auftragserteilung
Bestandspläne organisieren / digitalisieren / aufnahmen

Projektbearbeitung
Materialisierung Gebäudehülle

Etappierungskonzept / Terminplan
Anpassung / Überabreitung Projekt

Koordination Konzept / Etappierung
Kostenschätzung +/- 15% und Beschrieb Vorprojekt
Dokumentation Vorprojekt

Prüfung und Genehmigung Vorprojekt durch Bauherr
Öffentliche Planauflage

Einsprachebehandlung / Instruktionsverfahren

Detailstudien Gebäudehülle
Farb- Materialkonzept

Rückbaukonzepte
Gebäudetechnikprojekt
Ausarbeitung Bauprojekt
Etappierungskonzept / Terminplan
Nutzungsvereinbarung
Kostenvoranschlag +/- 10% und Beschrieb Bauprojekt
Dokumentation Bauprojekt

Prüfung und Genehmigung Bauprojekt durch Bauherr

Aussschreibungplanung
Ausschreibungen

Offertbearbeitung Unternehmer
Vergabeentscheid Bauherr

Ausführungspläne Etappe 1
Ausführungspläne Etappe 2

Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD
Rückbau Gebäude Nr. 14

Rückbau Gebäude Nr. 16, inkl. Tankstelle

Aushub / Baugrube
Rohbau

Ausbau
Prüfung / Mängelbehebung

Aushub
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

45 Rohbau 60 Tage Mon 17.05.21 Fre 06.08.21 44

46 Ausbau 60 Tage Mon 26.07.21 Fre 15.10.21 45EA-10 Tage

47 Prüfung / Mängelbehebung 15 Tage Mon 18.10.21 Fre 05.11.21 46

48 prov. Umgebung / Belagsanpassungen 30 Tage Mon 20.09.21 Fre 29.10.21 45EA+20 Tage

49 Etappe 2 - Fahrzeughalle, Tankstelle, Überdachung 190 Tage Mon 14.02.22 Fre 04.11.22

50 Vorbereitungsarbeiten 10 Tage Mon 14.02.22 Fre 25.02.22 81EA+10 Tage

51 Rückbau Gebäude Nr. 24 15 Tage Mon 28.02.22 Fre 18.03.22 50

52 Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Umzug TD 15 Tage Mon 07.03.22 Fre 25.03.22 51EA-10 Tage

53 Fahrzeughalle, Teil 1 30 Tage Mon 21.03.22 Fre 29.04.22

54 Aushub 10 Tage Mon 21.03.22 Fre 01.04.22 51

55 Rohbau 20 Tage Mon 04.04.22 Fre 29.04.22 54

56 Rückbau Gebäude Nr. 22 15 Tage Mon 28.03.22 Fre 15.04.22 52;51

57 Fahrzeughalle, Teil 2 105 Tage Mon 18.04.22 Fre 09.09.22

58 Aushub 10 Tage Mon 18.04.22 Fre 29.04.22 56

59 Rohbau 45 Tage Mon 02.05.22 Fre 01.07.22 58;55

60 Ausbau 50 Tage Mon 13.06.22 Fre 19.08.22 59EA-15 Tage

61 Prüfung / Mängelbehebung 15 Tage Mon 22.08.22 Fre 09.09.22 60
62 Tankstelle 85 Tage Mon 02.05.22 Fre 26.08.22

63 Aushub / Baugrube 10 Tage Mon 02.05.22 Fre 13.05.22 54;58

64 Mineralöltanks versetzten, hinterfüllen 10 Tage Mon 16.05.22 Fre 27.05.22 63

65 Rohbau 30 Tage Mon 30.05.22 Fre 08.07.22 64

66 Ausbau 25 Tage Mon 11.07.22 Fre 12.08.22 65

67 Prüfung / Mängelbehebung 10 Tage Mon 15.08.22 Fre 26.08.22 66
68 Umgebung 115 Tage Mon 30.05.22 Fre 04.11.22

69 Rückbau Belag 10 Tage Mon 30.05.22 Fre 10.06.22 74AA-10 Tage

70 Entwässerung, Planum, Abschlüsse 50 Tage Mon 13.06.22 Fre 19.08.22 69

71 Belag einbringen 25 Tage Mon 22.08.22 Fre 23.09.22 70

72 Gärtnerarbeiten 20 Tage Mon 26.09.22 Fre 21.10.22 71

73 Prüfung / Mängelbehebung 10 Tage Mon 24.10.22 Fre 04.11.22 72
74 Überdachung 95 Tage Mon 13.06.22 Fre 21.10.22

75 Vorbereitungsarbeiten 5 Tage Mon 13.06.22 Fre 17.06.22 59EA-15 Tage

76 Rückbau Dach Materiallager 10 Tage Mon 20.06.22 Fre 01.07.22 75

77 Rohbau 50 Tage Mon 04.07.22 Fre 09.09.22 76

78 Ausbau 30 Tage Mon 29.08.22 Fre 07.10.22 77EA-10 Tage

79 Prüfung / Mängelbehebung 10 Tage Mon 10.10.22 Fre 21.10.22 78
80 53 Inbetriebnahme, Abschluss 265 Tage Mon 29.11.21 Fre 16.12.22
81 Etappe 1 - Inbetriebnahme 35 Tage Mon 29.11.21 Fre 28.01.22

82 Abnahme 5 Tage Mon 29.11.21 Fre 03.12.21 42;47

83 Ausbau BSA-Leitstelle 25 Tage Mon 06.12.21 Fre 21.01.22 82

84 Umzug Verwaltung, BSA, Servicecenter (TD) 5 Tage Mon 24.01.22 Fre 28.01.22 83

85 Etappe 2 - Inbetriebnahme 10 Tage Mon 07.11.22 Fre 18.11.22

86 Abnahme 5 Tage Mon 07.11.22 Fre 11.11.22 79;73;67;61

87 Umzug Fahrzeughalle, Aussenlager 5 Tage Mon 14.11.22 Fre 18.11.22 86

88 Übergabe an Bauherr 5 Tage Mon 12.12.22 Fre 16.12.22 85EA+15 Tage

Rohbau
Ausbau

Prüfung / Mängelbehebung
prov. Umgebung / Belagsanpassungen

Vorbereitungsarbeiten
Rückbau Gebäude Nr. 24
Vorbereitungsarbeiten, Provisorien TD, Um

Aushub
Rohbau

Rückbau Gebäude Nr. 22

Aushub
Rohbau

Ausbau
Prüfung / Mängelbehebung

Aushub / Baugrube
Mineralöltanks versetzten, hinterfüllen

Rohbau
Ausbau
Prüfung / Mängelbehebung

Rückbau Belag
Entwässerung, Planum, Abschlüs

Belag einbringen
Gärtnerarbeiten
Prüfung / Mängelbehebung

Vorbereitungsarbeiten
Rückbau Dach Materiallager

Rohbau
Ausbau
Prüfung / Mängelbehebung

Abnahme
Ausbau BSA-Leitstelle
Umzug Verwaltung, BSA, Servicecenter (TD)

Abnahme
Umzug Fahrzeughalle, Aus

Übergabe an Bauherr
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