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2.1

2.2

2.3

Das vorliegende Dokument ist Bestandteil der Angebotsunterlagen fir Planerleistungen, Pkt.
2.1.1 Leistungstabelle bzw. auch Vertragsbestandteil des Vertrags fur Planerleistungen, Pkt.
2.1.2 Leistungsbeschrieb / Pflichtenheft

Leistungsvereinbarung

Grundlagen fiir die Leistungsvereinbarung bilden die Anforderungen und Projektdefinitionen
gemass nachfolgenden Dokumenten:

- Ausbau IBB Oensingen, Studie mit Raumkonzept

- Ausbau IBB Oensingen, Beschrieb Planer (Hochbau)
Sie gelten fur sédmtliche Planerleistungen.

Die vorgenannten Dokumente werden entsprechend dem Projektverlauf, bei Bedarf, nach
jeder Teilphase Uberpruft und, wenn notwendig, angepasst.

Wichtige Ergebnisse sind dem Auftraggeber vorzulegen, damit er seine Entscheide in
Kenntnis der Sachlage treffen kann.

Die nachfolgende Leistungstabelle beinhaltet die vom Ingenieur zu erbringenden projektspe-
zifischen Leistungen. Unterscheidung in Grundleistungen und besonders zu vereinbarende
Leistungen (wie in LHOA SIA 108) erubrigt sich.

Die Vergutung ist fiir alle nachfolgenden Leistungen zu offerieren.

Gliederung der Leistungen

Fur einen umfassenden Planungs- und Bauablauf ist die ASTRA-Richtlinie "Bau der Natio-
nalstrassen" massgeblich.

Der Ausbau IBB Oensingen soll mit einem Ausfiihrungsprojekt (AP) nach NSV Art.12 an GS-
UVEK eingereicht und aufgelegt werden (Plangenehmigungsverfahren PGV). Das Dossier
wird durch den Bauingenieur Tiefbau zusammengestellt.

Das Verfahren lauft Gber 'Fachunterstitzung ASTRA' in Bern.

Die Projektphasengliederung richtet sich entsprechend nach Phasengliederung des ASTRA
und beinhaltet nachfolgende Phasen.

Diese werden in der nachfolgenden Tabelle der Phasengliederung nach SIA 108 bzw. 112
gegenibergestellt:
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2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Phasen Teilphasen

ASTRA SIA 108 bzw. 112

Projektierung 31 | Ausfuhrungsprojekt (AP)

Plangenehmigungsverfahren PGV keine

32 | Detailprojekt (DP)

33 | keine (entfallt)

4 | Ausschreibung | 41 | Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

5| Realsierung 51 | Unterlagen fur die Ausfihrung Ausfuhrungsprojekt

52 | Bau Ausfiihrung

53 | hbetriebnahme,Abschluss

Genehmigungen
Phase Ausfiihrungsprojekt (AP);

Die Fachunterstiitzung macht wahrend der Projektierung eine Stellungnahme zum Vorabzug
AP und erteilt das ,Gut zum Druck® der AP Dossier.

Phase Detailprojekt;

Die Fachunterstiitzung macht wahrend der Projektierung eine Stellungnahme zum Vorabzug
DP und genehmigt das DP Dossier.

Wird die Koordination der verschiedenen Fachrichtungen als separates Mandat vergeben, ist
die Abgrenzung der Leistungen, Kompetenzen und Verantwortung zwischen Gesamtleitung
und Fachkoordination detailliert festzulegen.

Beauftragung und Zusammenarbeit der beteiligten Fachleute

Der Ingenieur/Fachplaner erbringt die vereinbarten Leistungen in Einzelbereichen in Zu-
sammenarbeit mit den tbrigen beauftragten Fachleuten anderer Fachrichtungen.

Die am gleichen Vorhaben beteiligten Fachleute werden gesamthaft als Planerteam be-
zeichnet.

Fur die Beauftragung des Planerteams ist vorgesehen:
- die Einzelbeauftragung des Gesamtleiters (Architekt) und der verschiedenen Fachplaner;

Zusatzlich zu den Fachplanern, die notwendigerweise an der Planung und Begleitung eines
Vorhabens teilnehmen, kdnnen in besonderen Bereichen vom Auftraggeber Berater und
vom Architekten Spezialisten eingesetzt werden.

Qualitatssicherung

Die Qualitatssicherung wird in normal anspruchsvollen Projekten mittels des Projektpflich-
tenheftes gemeinsam durch Auftraggeber und Gesamtleitung erbracht.

Die Ausgestaltung des Projektpflichtenheftes richtet sich nach den aufgabenspezifischen Er-
fordernissen. Bei normal anspruchsvollen Projekten geniigt als Nachfiihrung eine durchge-
hende Protokollierung der Entscheide im Planungsprozess.

Bei komplexen Bauvorhaben mit hohen organisatorischen, terminlichen oder technischen
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51

5.2

5.3

5.4

Abhéangigkeiten soll das projektbezogene Qualitatsmanagement (PQM) unter Fihrung der
Gesamtleitung als besonders zu vereinbarende Leistung in Auftrag gegeben werden.
Fachkoordination der Geb&audetechnik

Die Fachkoordination umfasst die technische und raumliche Koordination der Geb&audetech-
nik und ist eine den Einzelfachgebieten Ubergeordnete Tatigkeit, die unter Fiihrung des Ge-
samtleiters erbracht wird.

Die Fachkoordination befasst sich mit den gegenseitigen Einflissen von Gebaudetechnik
und Bauwerk. Dies bedingt eine friihe Absprache und Klarung zwischen Gesamtleiter, Fach-

planer und Fachkoordinator.

Die Fachkoordination wird in normal anspruchsvollen Projekten vom gesamten Planerteam
unter Fiihrung des Gesamtleiters erbracht.

Die Fachkoordination umfasst folgende wesentliche Leistungen:

- das Fuhren der Koordinationssitzungen,

- das Erstellen von fachibergreifenden Gesamtkoordinationsplanen,

- das Erstellen von fachiibergreifenden Gesamtaussparungsplanen,

- die technische Abstimmung der Gewerke.

Der Fachplaner HLKS muss fir die raumliche und technische Fachkoordination eine leitende
Person bestimmen, die bei Abhéangigkeiten unter Filhrung der Gesamtleitung beigezogen
werden kann.

Die Leistungen des Fachkoordinators sowie deren Abgrenzung zu den Leistungen des Ge-

samtleiters und der einzelnen Fachplaner sind aufgabenbezogen festzulegen.

Folgende Teilbereiche sind vollumfanglich im Leistungsumfang fir die Leistungen BKP
294/295 inbegriffen:

- Heizung, Liftung, Klima-Kalte und Sanitar

- Raumliche und technische Fachkoordination
- Gebaudeautomation und MSRL

- Fachbauleitung
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6. Leistungsbeschrieb HLKS Ingenieur

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs ist zwecks besserer Verstandlichkeit auf die Norm SIA
112 Modell — Bauplanung abgestimmt. Phasenbezeichnungen nach SIA 108 und nach
ASTRA sind enthalten. Der Leistungsbeschrieb gilt fur alle Fachgebiete: Heizung / Kalte /
Laftung / Klima / Sanitar

3 Projektierung
31 Ausfihrungsprojekt (AP) / ASTRA
Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens
Ziele: - Konzeption und Wirtschaftlichkeit optimiert

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

- Mitwirken beim Aufstellen der Projektorganisation, bei der Definition der Aufgabenbereiche, des
Informationsaustauschs und der EDV-Standards

- Mitwirken beim PQM (Projektbezogenes Qualitdtsmanagement)

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

Projektgrundlagen

- Uberpriifen der bisherigen Unterlagen und Vorgaben hinsichtlich fachspezifischer Belange und
Ziele.

Projektkonzepte

- Erarbeiten der Anlage- und Gebaudetechnikkonzepte einschliesslich der Strategie beziiglich Be-
trieb, Wartung und Instandhaltung

- Erarbeiten des Regelkonzeptes

- Erarbeiten des Messkonzeptes

- Festlegen der Zielwerte von Energiekennzahlen

- Schatzen des Energiebedarfs und der Kennzahlen (Warme, Kalte, Elektro usw.)
- Vorschlagen baulicher Massnahmen betreffend rationellen Energieeinsatz
Vorprojekt

- Erarbeiten eines Vorprojekts einschliesslich Plane und Prinzipschemata

- Mitwirken bei der Grobkoordination

- Abstimmen der Konzepte

- Erstellen eines generellen Anlage- bzw. Installationsbeschriebs

- Fachkoordination gemass Art. 9

- Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen im Geb&ude bis UK Bodenplatte Untergeschoss

Vorentscheide

- Abklaren der Bewilligungstauglichkeit sowie von Werkleitungen und Geblhren

Kosten Finanzie-
rung

Schatzung der Baukosten (Losungsmaoglichkeiten)

- Erstellen der Kostengrobschétzung der Losungsmdoglichkeiten im Fachbereich. Der Detaillie-
rungsgrad entspricht der Phase der Vorstudien. Umfang, Methode und Genauigkeit sind zu ver-
einbaren

- Schéatzung der Baukosten (Ausfihrungsprojekt)

- Erstellen der Kostenschatzung im Fachbereich in nachvoliziehbarer Form unter Berticksichtigung von
Kostenkennwerten.

- Umfang, Methode und Genauigkeit sind zu vereinbaren. Genauigkeitsgrad mangels anderer Vereinba-
rungen + 15%

- Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten (Umfang, Methode und Genauig-
keit vereinbaren)
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3 Projektierung
31 Ausfihrungsprojekt (AP) / ASTRA
- Ermitteln der Kennzahlen
Termine - Mitwirken beim Aufstellen des generellen Terminplans fir das Bauvorhaben

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Kenntnisnahme vom Resultat des Studiums von Lésungsmdoglichkeiten

Genehmigen einer L6sung mit Kostengrobschatzung

Einsatz von Fachplanern, Spezialisten und Beratern

Genehmigen des Vorprojektes, des Kostenvoranschlags und des generellen Zeitplanes
Nachfuhren des Projektpflichtenheftes

Dokumentation und

Entscheid Uber die weiterzuverfolgende Projektvariante

Teilphasen-
abschluss
3 Projektierung
32 Detailprojekt (DP) / ASTRA
Grundlage: - Genehmigtes Ausfuhrungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-

gungsverfahrens
Projekt und Kosten optimiert

Ziele:

Termine definiert

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

Umsetzen der PQM Massnahmen

Detailprojekt

Ermitteln der technischen Daten, des Energie- und Leistungsbedarfs

Nachweis zur Erlangen einer Zertifizierung (Minergie - Burotrakt)

Kanalisationseingabe

Festlegen der Erschliessung und der Entsorgung

Optimieren des Anlage- und Geb&audetechnikprojektes und Koordinieren mit dem Betriebskonzept
Bereinigen des Messkonzepts

Festlegen des Anlage-Kennzeichnungssystems

Definitives Festlegen des Raum- und Platzbedarfs sowie der Lage von Zentralen, Maschinen , Appa-
raten und Hauptleitungstrassen

Ausarbeiten des Projekts, umfassend die Ubersichts - und Dispositionsplane sowie die Prinzipsche-
mata, Darstellung geméss Auftrag

Uberprifen der baulichen Massnahmen in Bezug auf rationellen Energieeinsatz
Mitwirken bei der Koordination der Anlagen und Installationen

Erstellen des Anlage- und Funktionsbeschriebs

Erstellen des Regelbeschriebs, sofern kein Gebaudeautomationsplaner beauftragt ist
Fachkoordination gemass Art. 9

Planen der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Untergeschoss

Kosten / Finanzie-
rung

Kostenvoranschlag

Erstellen des Kostenvoranschlages in nachvollziehbarer Form mit detaillierter Beschreibung der vor-
gesehenen fachspezifischen Arbeiten und Lieferungen. Bezeichnen der gewahlten Anlagen und Sys-
teme, mit Ausmass und geschétzten Preisen. Umfang, Methode und Genauigkeit vereinbaren.

Der Genauigkeitsgrad (mangels besonderer Vereinbarung + 10%) ist im Kostenvoranschlag zu nen-
nen

Ermitteln der voraussichtlichen Betriebs- und Instandhaltungskosten (fachspezifisch)

Rucksprache mit Unternehmern und Lieferanten

Termine

Mitwirken beim Nachfiihren des generellen Terminplans fur das Bauvorhaben

Leistungen und
Entscheide des
Auftraggebers

Formulieren der Anforderungen hinsichtlich Darstellungsart und Gliederung von Kostenvoranschlag
und Schlussabrechnung

Einsatz von Fachplanern
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Projektierung

32

Detailprojekt (DP) / ASTRA

Genehmigen von Bauprojekt, Kostenvoranschlag und generellem Terminplan
Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
Vereinbaren von Zusatzleistungen

Dokumentation
und Teilphasen-

Grundsatzentscheid betreffend Umsetzung des Projekts

abschluss

4 Ausschreibung

41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlage: - Detailprojekt und Detailstudien

Ziele:

Vergabereife erreicht

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

Abstimmen der Ausschreibungsstrategie mit Gesamtleiter
Erstellen von Unternehmer- und Lieferantenlisten
Umsetzen der PQM-Massnahmen

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

Ausschreibungserstellung und Submissionsdurchfihrung

Durchfiihren von Bemusterungen

Ausarbeiten der Ausschreibungspléne in geeigneten Massstéaben

Erstellen der Ausschreibungsunterlagen, Gliederung gemass Kostenvoranschlag

Einladung zur Ausarbeitung von Angeboten an den mit dem Auftraggeber festzulegenden Kreis von
Unternehmern und Lieferanten

Orientieren der Unternehmer und Lieferanten

Vergleich der Angebote

Kontrollieren und vergleichen der Angebote (technisch, 6kologisch, finanziell)
Fachliches und rechnerisches Uberpriifen von Unternehmervarianten
Mitwirken bei Verhandlungen mit Unternehmern und Lieferanten

Bereinigen der Angebote

Ausarbeiten der Vergabevorschlage

Kosten / Finanzie-
rung

Revidieren der Kostenermittlung aufgrund der Angebote und Vergleich mit dem Kostenvoranschlag
Begriinden von Abweichungen gegenuber dem Kostenvoranschlag im Fachbereich

Termine

Mitwirken beim Erstellen eines provisorischen Ausflihrungsterminplans

Administration

Formulieren der Vergabeantrage mit dem Gesamtleiter

Leistungen und
Entscheide des

Bestimmen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten

Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote

Auftraggebers - Vorgaben betreffend Provisorien, Etappierungen

- Genehmigen der Ausschreibungsunterlagen

- Sicherstellen der Baufinanzierung

- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung

- Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
Teilphasen- - Definitiver Entscheid Uber die Realisierung
abschluss
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5 Realisierung
51 Unterlagen fir die Ausfihrung / ASTRA
Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote
Ziele: - Ausfuhrungsreife erreicht

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

Umsetzen der PQM Massnahmen

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

Ausfihrungsunterlagen

Durchfiihren der definitiven Berechnungen

Angabe der Aussparungen

Erstellen der Ausfuhrungsplane, Stromlauf- und Prinzipschemata

Erstellen der Ausfiihrungsunterlagen fur das Messkonzept

Mitwirken bei der Koordination der Anlagen und Installationen

Uberprifen der Fabrikations- und Werkstattplane von Unternehmern und Lieferanten
Bereitstellen von Unterlagen fir Ausfiihrungsbewilligungen

Fachkoordination geméss Art.9

Erstellen der Ausfihrungsplane der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Unterge-
schoss

Termine

Mitwirken beim Nachfiihren des definitiven Terminplans

Administration

Aufstellen der Vertrdge mit den Unternehmern und Lieferanten

Leistungen und
Entscheide des

Genehmigen der Ausfuhrungsplane, allfalliger Projektdnderungen sowie des Termin- und Zahlungs-
plans

Erstellen der Vertrage mit den Unternehmern und Lieferanten

Auftraggebers
- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung
- Freigeben des Baukredites
- Nachfuihren des Projektpflichtenheftes
Teilphasen- - Freigabe zur Ausfuihrung
abschluss
5 Realisierung
52 Bau / ASTRA
Grundlage: - Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertréage
Ziele: - Bauwerk gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstellt

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

Umsetzen der PQM-Massnahmen

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

Fachbauleitung

Beraten der Gesamtbauleitung und Mitwirken bei der Festlegung des Bauvorganges fir die vom Inge-
nieur bearbeiteten Anlageteile

Uberwachen der Qualitat der ausgefiihrten und der im Werkvertrag festgehaltenen Leistungen
Kontrolle von im Werkvertrag enthaltenen Lieferungen

Teilnahme an Bau- und Koordinationssitzungen

Werkstattkontrollen und Werkstattabnahmen von wesentlichen Lieferteilen nach Bedarf
Anordnen und Kontrollieren der Regiearbeiten und der entsprechenden Rapporte
Organisation und Kontrolle der Ausmassarbeiten

Prifen von Nachtragen

Planen, Durchfiihren und Protokollieren von Teilabnahmen

Veranlassen offizieller Kontrollen durch zustandige Instanzen

Fachkoordination geméass Art.9

Erstellen der Ausfihrungsplane der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Unterge-
schoss
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Realisierung

52

Bau / ASTRA

Projektéanderung

Uberwachen der Aufnahme von eingetretenen Anderungen und von nachtréglich nicht mehr kontrol-
lierbaren Arbeiten in die Ausflihrungsunterlagen

Kosten / Finanzie-
rung

Fiahren der Kostenkontrolle

Erstellen periodischer Kostenberichte

Kontrolle von Leistungsaufstellungen und Rechnungen

Erstellen der Liste der Garantieverfalldaten

Einholen und Kontrollieren der Bank- und gleichwertiger Garantien

Termine

Mitwirken beim Nachfuhren des Ausfihrungsterminplans

Administration

Protokollieren der fachspezifischen Bauplatzsitzungen mit Unternehmern und Lieferanten
Fihren des Baujournals

Leistungen und
Entscheide des

Bestimmen der einzuladenden Unternehmer und Lieferanten

Festlegen der Kriterien zur Beurteilung der Angebote

Auftraggebers - Vorgaben betreffend Provisorien, Etappierungen
- Genehmigen der Ausschreibungsunterlagen
- Sicherstellen der Baufinanzierung
- Genehmigen der revidierten Kostenermittlung
- Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
Teilphasen- - Genehmigung von Terminanderungen
abschluss - Nachfuhren des Projektpflichtenheftes
5 Realisierung
53 Inbetriebnahme, Abschluss
Grundlage: - Gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelites Bauwerk
Ziele: - Bauwerk Ubernommen und in Betrieb genommen

Schlussabrechnung abgenommen
Méngel behoben

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Organisation

Uberpriifen der durch den Auftraggeber festgelegten Leistungen gemass PQM-Konzept

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

Inbetriebnahme

Planung, Organisation und Uberwachung der Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen
Mitwirken bei der einmaligen Instruktion des Bedienungspersonals

Mitwirken beim Einholen der definitiven Betriebsbewilligung

Mitwirken bei integralen Tests, die im Zusammenhang mit der Bezugsbewilligung stehen
Planung und Durchfiihrung der Abnahmen

Mitwirken bei der Ubergabe der Anlagen und Installationen

Bauw erksakten

Einholen und Uberprifen der von Lieferanten und Unternehmern erstellten Betriebsinstruktionen

Einholen und Uberprifen der von den Lieferanten und Unternehmern nachgefiihrten Ausfiihrungsun-
terlagen

Nachfuihren der wahrend der Bauausfiihrung vorgenommenen Anderungen in die Plane des ausge-
fuhrten Bauwerks

Fachkoordination geméss Art.
Erstellen eines Instandhaltungsplans inkl. Einholen von Wartungsvertragen
- Dokumentation der Ver- und Entsorgungsleitungen bis UK Bodenplatte Untergeschoss

Méangelbehebung

Feststellen von Mangeln und Anordnung von Massnahmen und Fristen zu deren Behebung sowie Kon-
trolle der Mangelbehebung

Erstellen und Nachfiihren der Listen von Mangeln, die bis zum Ablauf der zweijahrigen Rugefristen
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5

Realisierung

53

Inbetriebnahme, Abschluss

aufgetreten sind

Kosten Finanzie-

Schlussabrechnung

rung - Nachprufen und Bereinigen der Schlussabrechnungen der Anlagen und Installationen
- Gegeniberstellen mit dem Kostenvoranschlag
- Einholen und Kontrollieren der Bankgarantien oder gleichwertiger Garantien

Termine - Erstellen des Terminplanes fur die Inbetriebnahme der Anlagen und Installationen

Administration

Dokumentation

Protokollieren der Abnahmen
Erstellen von Mangel- und Pendenzenlisten
Zusammenstellen der fur den Betrieb und die Erhaltung erforderlichen Dokumente

Leistungen und
Entscheide des

Festlegen der Organisation fiir Inbetriebnahme, Ubergabe und Bewirtschaftung
Genehmigen des Terminplans fir die Inbetriebnahme / Abnahme

Auftraggebers - Abnahme des Bauwerks
- Genehmigen und Ubernehmen der Bauwerksakten
- Genehmigen der Mangelbehebung
- Genehmigen der Betriebsbereitschaft
- Inbetriebnahme des gebrauchstauglichen und mangelfreien Bauwerks
Teilphasen- - Genehmigen der Schlussabrechnung
abschluss
7. Leistungsbeschrieb Geb&dudeautomation

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs ist zwecks besserer Verstandlichkeit auf die Norm SIA
112 Modell — Bauplanung abgestimmt. Phasenbezeichnungen nach SIA 108 und nach
ASTRA sind enthalten. Der Leistungsbeschrieb gilt fur alle Fachgebiete: Heizung / Kalte /
Laftung / Klima / Sanitar

3 Projektierung
31 Ausfihrungsprojekt (AP) / ASTRA
Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens
Auftragsgegen- Grundleistungen gemass Art. 4.31 sowie:

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Einfordern und Zusammenfuhren der Konzepte und Beschriebe der Fachplaner (Messstellenplan
usw.),

- Einfordern der Ubergeordneten Vorgaben (Bezeichnungen, Definitionen, Betriebskonzept usw.),
- Definieren und Zusammenfihren der Anforderungen und Verbindungsstellen,

- Definieren der Vorgaben fir die Ubergeordnete Bedienung der Steuerungen, Regelung, Alarmie-
rung und Uberwachung.

32 Detailprojekt (DP) / ASTRA
Grundlage: - Genehmigtes Ausfuhrungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens
- Projekt und Kosten optimiert
Auftragsgegen- Grundleistungen gemass Art. 4.32 sowie:

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Einfordern des Anlage- und Funktionsbeschriebs Uiber alle Betriebszustdnde und Bedienungen,
- Erstellen des Regelbeschriebs,
- Einfordern des Betriebskonzepts (Uberwachungs- und Sicherheitskonzept),

- Einfordern des Konzepts der Brandabschaltungen,
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32 Detailprojekt (DP) / ASTRA
Grundlage: - Genehmigtes Ausfiuhrungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens
- Projekt und Kosten optimiert
- Erweitern und Koordinieren des Anlage- und Funktionsbeschriebs um die gewerkelibergreifenden
Funktionen,
- Erweitern des Anlage- und Funktionsbeschriebs um Funktionen der Managementebene,
- Erstellen eines Konzepts fur wirtschaftlichen, energiesparenden und emissionsarmen Anlagebe-
trieb,
- Einfordern der gewerkespezifischen Schemata,
- Erstellen der Regel- und Instrumentierungs-Schemata (R & 1) sowie der Datenpunktliste, wenn
die Aufgabe dies erfordert.
4 Ausschreibung
41 Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag
Grundlage: - Detailprojekt und Detailstudien

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

- Grundleistungen gemass Art. 4.41 sowie:

- Definieren der Leistungsabgrenzung fur die Ausschreibung

5 Realisierung

51 Unterlagen fir die Ausfihrung / ASTRA
Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote

Auftragsgegen- - Grundleistungen gemass Art. 4.51 sowie:

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Einfordern und Zusammenfuhren der vom Auftraggeber genehmigten Konzepte und Beschriebe der
Fachplaner

5 Realisierung
52 Bau / ASTRA

Grundlage: - Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertrage
Auftragsgegen- - Grundleistungen gemass Art. 4.52

stand Beschrieb
und Visualisierung

5 Realisierung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlage: - Gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Auftragsgegen- Grundleistungen gemass Art. 4.53 sowie:

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Einfordern des Nachweises der Funktionskontrollen gemass Anlage- und Funktionsbeschrieb,
- Mithilfe bei den Funktionskontrollen der Steuerungen und Regulierungen,
- Durchfiihren der Kontrolle der Managementfunktionen,

- Planen, Organisieren und Uberwachen der integralen Tests geméss Integrationstiefe der entsprechen-
den Systeme in Bezug auf die Gebaudeautomation (vgl. Art. 8.3).
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8. Leistungsbeschrieb Fachkoordination

Der Aufbau des Leistungsbeschriebs ist zwecks besserer Verstandlichkeit auf die Norm SIA
112 Modell — Bauplanung abgestimmt. Phasenbezeichnungen nach SIA 108 und nach
ASTRA sind enthalten. Der Leistungsbeschrieb gilt fir alle Fachgebiete: Heizung / Kalte /
Laftung / Klima / Sanitar. Inbegriffen sind die Leistungen der technischen Fachkoordination
gemass SIA 108/2014 Art. 9.4

3 Projektierung
31 Ausfihrungsprojekt (AP) / ASTRA
Grundlage: - Projektpflichtenheft, Machbarkeitsstudie, Projektierungsgrundlagen
- evtl. Resultat eines Auswahlverfahrens
Auftragsgegen- Aufgaben

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Fiahren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste,
- Durchfiihren der fachtibergreifenden Grobkoordination der Anlagen und Installationen,
- Zusammenfihren der Plane der einzelnen Gewerke zu einem Koordinationsplan,

- Aufbauen der CAD-Organisation (Festlegen des Datenaustausches, der Layerstruktur, des Einflige-
punktes usw.) und Erstellen eines Entwurfs des CAD-Pflichtenheftes.

3 Projektierung
32 Detailprojekt (DP) / ASTRA
Grundlage: - Genehmigtes Ausfuhrungsprojekt, bzw. Genehmigung GS - UVEK im Rahmen des Plangenehmi-
gungsverfahrens
- Projekt und Kosten optimiert
Auftragsgegen- Aufgaben

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Fuhren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste,
- Uberarbeiten der Koordinationspléane aller beauftragten Fachgebiete inkl. der Sehachtdetails,

- Veranlassen der Prufung des Projekts in Bezug auf Statik (Belastungen usw.) durch den Bauingeni-
eur.

4

Ausschreibung

41

Ausschreibung, Offertvergleich, Vergabeantrag

Grundlage:

- Detailprojekt und Detailstudien

Leistungsbereiche

Leistungen der Beauftragten

Auftragsgegen-
stand Beschrieb
und Visualisierung

- Aufgaben
- Fiahren der Koordinationssitzungen mit Protokoll,. Pendenzen- und Beschlussliste
- Weiterbearbeiten der Koordinationspléne aller beauftragten Fachgebiete inkl. Der Schachtdetails
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5 Realisierung

51 Unterlagen fir die Ausfihrung / ASTRA
Grundlage: - Ausschreibungsunterlagen, bereinigte Angebote

Auftragsgegen- - Aufgaben

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Fuhren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste,

- Erstellen von koordinierten Ausfihrungsplanen aufgrund der von den Fachingenieuren erstellten Aus-
fuhrungspléane der einzelnen Gewerke,

- Erstellen von Koordinationsschnittplanen der zentralen und konzentrierten Installationszonen,

- Erstellen von koordinierten Aussparungsplanen in Abstimmung mit dem Bauingenieur zuhanden des
Gesamtleiters.

S Realisierung
52 Bau /ASTRA

Grundlage: - Definitive Ausfiihrungs- und Detailplane, Werk- und Kaufvertrage
Auftragsgegen- - Aufgaben

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Fuhren der Koordinationssitzungen mit Protokoll, Pendenzen- und Beschlussliste

5 Realisierung
53 Inbetriebnahme, Abschluss

Grundlage: - Gemass gestalterischem Grundkonzept, Pflichtenheft und Vertrag erstelltes Bauwerk
Auftragsgegen- - Aufgaben

stand Beschrieb
und Visualisierung

- Erstellen von Revisionskoordinationsplanen aufgrund der Korrekturplane der Fachingenieure
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